



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
 Dirección de Proveeduría Institucional
 San José, Costa Rica
 Apartado 1097-1200. Teléfono 2242-5494

Registro de Proveedores

En AYA no se tiene registro de Proveedores Sancionados en el 2020, únicamente la siguiente tabla se detalla atrasos por parte de Proveedores (Julio a Octubre 2020)

Cédula Jurídica/ Cédula Física	Contratista	Fecha orden de Inicio	Plazo de ejecución o entrega según contrato	Modificaciones	Aplicación de sanciones	Ejecución de Garantía	Mes	Observaciones
112830842	Evelyn Cortés Lopez	18/05/2020	45 días	No	No	No	Julio	
3101295842	Consorcio Seguridad Tango S.A. y Seguridad Alfa S.A.	22/05/2020	No indica	No	No	No	Setiembre	
3101175991	Intec Internacional S.A.	22/05/2019	12 meses (3 prórrogas)	Sí	No	No	Setiembre	Esta modificación contractual fue aprobada por la JD el 11-08-2020 acuerdo N° 2020-264.
3101175991	Intec Internacional S.A.	10/06/2020	1 año	No	No	No	Setiembre	
3101064465	Fernández Vaglio Constructora.	30/07/2018	No indica	Sí	No	No	Setiembre	Se realiza 2 prórrogas mediante oficio No.UEN-PyDOCA-GAM-2020-00416.
3102333279	Management Solutions	13/07/2019	12 meses (3 prórrogas)	Sí	No	No	Setiembre	En oficio GG-DF-2018-01082.
3101020162	Deloitte & Touche S.A	06/08/2018	No indica	No	No	No	Setiembre	Artículo 7 del Cartel: Los servicios de auditoría externa PAPS para los periodos 2018, 2019 y 2020.
3101682300	Despacho Esteban Murillo Delgado	setiembre 2018	No indica	No	No	No	Setiembre	Artículo 6 del Cartel: Los servicios de auditoría externa de programas para los periodos 2018, 2019 y 2020. (GG-2019-49).
3101020162	Deloitte & Touche S.A	04/12/2019	No indica	No	No	No	Setiembre	Artículo 7 del Cartel: Los servicios de auditoría externa AyA para los periodos 2019 y 2020. (oficio GG-DF-2019-01761) .
3101166812	Proyectos Turbina, S.A.	24/07/2019	548 días	No	No	No	Setiembre	Variación #1 (aumento de material de relleno) GG-2020-0409.
3101166812	Proyectos Turbina, S.A.	03/07/2019	15 meses	Sí	No	No	Setiembre	Orden de Modificación #1 (GG-2020-0419): modificación de la amortización del anticipo. Orden de Modificación #2 (GG-2020-0414): cambios en cantidades de rubros del Listado de Cantidades.
4000042138	SADE	04/09/2019	540 días	Sí	No	No	Setiembre	Orden de Cambio N° 1 y N° 2 GG-2019-1022 Y GG-2020- 0433.
3101428386	CNERGY SOLUTIONS C.R, S.A	31/03/2020	12 semanas	No	Sí	No	Setiembre	El contratista solicita una prórroga de tiempo, pero esta es rehxazada por el Área Legal. Tiene 27 días de atraso, la Sanción que se le aplica es lo estipulado en la Cláusula Penal del contrato.
3106330673	Culturas y Desarrollo en Centroamérica. (CUDECA).	03/06/2019	10 meses	No	No	No	Octubre	Sin comentarios.

Fuente: Dirección de Proveeduría

Registro de Proveedores en SICOP

No se tiene registro de Proveedores Inhabilitados en SICOP en el 2020 (última revisión a Octubre 2020)

