
Cédula Jurídica/               

Cédula Física
 Contratista Fecha orden de Inicio 

Plazo de ejecución o 

entrega según contrato
Modificaciones 

Apliación de 

sanciones 

Ejecución de 

Garantía
Mes Observaciones 

3-101-166812 Proyectos Turbina S.A. 24/07/2019 1163 días. NO NO NO Marzo

Variación #1 (aumento de material de relleno): Adenda número uno al Contrato 

Administrativo suscrito el 30 de julio de 2019, fundamentada en resolución GG-2020-

0409 del 17 de junio del 2020 de la Gerencia General del AyA y la No Objeción 

emitida en el oficio CID/CCR/731/2020 del 7 de julio del 2020 del Banco

Interamericano de Desarrollo. Prórroga #1 fundamentada en resolución GG-2020-

0831 del 20 de noviembre del 2020 de la Gerencia General del AyA. Variación #2 

(inclusión de obra adicional). Las obras adicionales corresponden a Refuerzos 

Cuencas María Aguilar y Cuenca Tiribi Red terciaria

Granadilla (tramo 28-1) y Redes terciarias San Juan de Dios. Adenda número dos al 

Contrato Administrativo suscrito el 30 de julio de 2019, fundamentada en

resolución GG-2020-0838 del 20 de noviembre del 2020 de la Gerencia General del 

AyA y la No Objeción emitida en el oficio CID/CCR/1506/2020 del 21 de

diciembre de 2020 del Banco Interamericano de Desarrollo.Prórroga #2 Se aprueba la 

prórroga de 83 días naturales en el Plazo de Terminación de la Licitación Pública 

Internacional No. 2018BPO-000001-BID denominada

“Construcción de Alcantarillado Sanitario Redes Zona Sur”, adjudicada a la empresa 

Proyectos Turbina S.A, por los atrasos que se han presentado en la tramitación

de permisos para trabajar en las rutas nacionales. GG-2021-0712.

Nota:Datos actualizados al 31 de marzo 2022.

Fuente: Dirección de Proveeduría.

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

Dirección de Proveeduría Institucional 

San José, Costa Rica

Apartado 1097-1200. Teléfono 2242-5494

Registro de Proveedores

En AYA no se tiene registro de Proveedores Sancionados en el 2022, únicamente la siguiente tabla se detalla atrasos por parte de Proveedores (enero a marzo 2022)



Se tiene registro de Proveedores con Apercibimiento en SICOP en el 2022 (enero a marzo 2022)

Registro de Proveedores

Se tiene registro de Proveedores Inhabilitados en SICOP en el 2022 (enero a marzo 2022)





Nota:Datos actualizados al 31 de marzo 2022.

Fuente: SICOP.


