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INTRODUCCIÓN
De conformidad con lo solicitado en el instrumento para la elaboración del informe de seguimiento de metas y ejecución presupuestaria del I semestre ejercicio económico 2020, remitido por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), se elabora el Informe respectivo.
El objetivo es dar a conocer la gestión institucional del primer semestre del ejercicio económico vigente e identificar desviaciones respecto de las metas de producción e indicadores de desempeño, para el establecimiento de medidas correctivas.
El informe se divide en dos apartados a saber:
· La Gestión Financiera que se elabora a nivel institucional.
 
· La Gestión Programática para cada uno de los programas presupuestarios que tiene la Institución:
Programa 01:  Administración Superior y Apoyo Institucional. Este programa no tiene producto, por lo que de acuerdo al Instumento de la STAP, no se incorpora en este informe, su evaluación.
Programa 02:  Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto
Programa 03:  Inversiones
Programa 04:  Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado
Programa 05:  Hidrantes
Los indicadores y metas del Plan Operativo Institucional, así como la unidad de medida del producto de cada programa presupuestario son los siguientes: 

• Programa 02 Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto: 

Producto: Agua Potable 
Unidad de medida: m3 de agua producida en la GAM y en Periféricos. 

•Programa 03 Inversiones: 

Producto: Agua Potable 
Unidad de medida: Metros cúbicos producidos por los proyectos que terminan en el período. 

Producto: Saneamiento 
Unidades de medida: Metros cúbicos de agua tratada y metros cúbicos de agua tratada de los proyectos que se terminan en el período. 

• Programa 04 Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados: 

Producto: Saneamiento 
Unidad de medida: m3 de agua recolectada en la GAM y en Periféricos.
 
• Programa 05 Hidrantes: se mantiene la unidad de medida de años anteriores, con un índice de 10, correspondiente a 5 en el número de hidrantes instalados en sistemas administrados por el AyA y 5 en el número de hidrantes reparados en los sistemas administrados por el AyA. 

Se considera como desviación, aquellos indicadores y metas con un cumplimiento del 25% o menos.  Lo anterior, según los parámetros establecidos en el instrumento para la elaboración del Informe. Para nuestros efectos, las metas en esta condición, las consideramos como: “Con riesgo de incumplimiento (RI)” y aquellas donde se obtuvieron resultados mayores al 25% las consideramos como: “De acuerdo con lo programado (DAP)”.
En la tabla que se presenta a continuación, clasifica el cumplimiento de los 132 indicadores que conforman el Plan Operativo Institucional del AyA, por programa presupuestario, incluyendo el Programa de Administración Superior y Apoyo. Del total de metas evaluadas, un porcentaje cercano al 55% supera el 25% en su nivel de avance, que corresponden a las 73 clasificadas como “de acuerdo con lo programado”.

Tabla 1



Como se puede observar en dicha tabla, 7 indicadores no se evaluaron por no contar con información.    Estos indicadores son los siguientes:
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional
1. Mapa institucional con información sobre el acceso. La meta corresponde a un mapa institucional.
1. Porcentaje de avance de la articulación de los planes. La meta corresponde a un 100%.
1. Política de vinculación e integración. La meta corresponde a un 100%.
1. Percepción de los usuarios. La meta corresponde a un 100%.
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto
1. Línea base de tiempo respuesta en la instalación de nuevos servicios. Para el 2020 no hay meta definida.
Programa 03: Inversiones
1. Porcentaje de avance del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM (m3 tratados). La meta corresponde al 85% de avance.
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado
1. Porcentaje de avance de la automatización de expediente de nuevos servicios. La meta corresponde al 50% de avance.
Para completar el punto 1.2 de este informe, se utiliza como referencia los siguientes factores, donde se anotan en la columna denominada “Factores que incidieron”, el número correspondiente al factor y/o factores correspondientes, según la siguiente clasificación:
1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19.
2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre.
3) Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre.
4) Aplicación de directrices presidenciales.
5) Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera.
6) Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto).
7) Variación en la estimación de recursos. 
8) Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa.
9) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado.
10) Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2020.
11) Otros (Especifique).















1. GESTIÓN FINANCIERA













1.1 Ejecución del presupuesto 2020 a nivel institucional, según Clasificación por Objeto del Gasto
El Presupuesto 2020 aprobado por Junta Directiva y remitido a los entes externos por el monto de ¢280.729.25 millones, fue parcialmente aprobado por la Contraloría General de la República por un monto de ¢ ¢271.513.45 millones mediante oficio DFOE-AE-0580 del 20 de diciembre del 2019. Al 30 de junio se cuenta con un presupuesto por ¢265.800.00 millones.
A continuación, se presenta la ejecución del presupuesto al 30 de junio, correspondiente a un 31.9% de recursos propios, donaciones y transferencias de capital y a un 16.4% de recursos de préstamos.  El total del presupuesto ejecutado corresponde a un 29.7%.



0. Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria alcanzada y acciones correctivas, por partida.

Tal y como se muestra en el Cuadro 1, el nivel de ejecución de cada una de las partidas presupuestarias fue menor al 45%, por lo que se procede a completar el Cuadro 2, indicando los “factores” que incidieron en el nivel de ejecución obtenida, así como las “acciones” que se llevarán a cabo para mejorar el nivel de ejecución durante el segundo semestre. 






















































2. GESTIÓN PROGRAMÁTICA





PROGRAMA 02
Mantenimiento y Comercialización de Acueducto








El producto del Programa de Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto es el Agua Potable, cuya unidad de medida es la de metros cúbicos de agua producida. 
La meta programada y alcanzada está en millones de metros cúbicos y se separa para los sistemas de la GAM y los sistemas periféricos.
SUBGERENCIA DE SISTEMAS PERIFÉRICOS
El avance de la meta de producción de los sistemas periféricos se muestra a continuación:


El avance de los indicadores de desempeño asociados al producto es el siguiente:


Los factores que incidieron en el nivel alcanzado y las acciones correctivas que implementará la entidad en el segundo semestre son los siguientes:






SUBGERENCIA DE SISTEMAS GAM
El avance de la meta de producción de los sistemas periféricos se muestra a continuación:


El avance de los indicadores de desempeño asociados al producto se detalla a continuación:





Los factores que incidieron en el nivel alcanzado y las acciones correctivas que implementará la entidad en el segundo semestre son los siguientes:












LABORATORIO NACIONAL DE AGUAS

El avance de los indicadores de desempeño asociados al producto se detalla a continuación:


Dado que el Laboratorio Nacional de Aguas la Subgerencia cumplió con los indicadores de desempeño y los niveles de avance requeridos, no se presenta el cuadro 5.



















PROGRAMA 03
Inversiones 

















Programa de Agua Potable y Saneamiento (PAPS)

En el informe que se detalla a continuación se incluyen los tres componentes del Programa de Agua Potable y Saneamiento a saber:
· Componente I: Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana. 
· Componente II: Proyectos de agua potable en zonas rurales.
· Componente III: Proyectos de agua potable en zonas periurbanas.

En el componente I, el producto corresponde a Saneamiento. Se tiene como meta, que en el 2024 se tratarán 2.8 m3 por segundo, por ello, para el 2020 no se incluye el cuadro 3.
Los componentes II y III, tienen como producto, el Agua Potable. En el 2020, en el componente II, se estiman 0.02018 metros cúbicos por segundo de agua producida por los proyectos que terminan en el período.


El avance de los indicadores de desempeño asociados al producto se detalla a continuación:



Los factores que incidieron en el nivel alcanzado y las acciones correctivas que implementará la entidad en el segundo semestre son los siguientes:




Programa Agua Potable a Comunidades Rurales (indígenas)

En el cuadro No.3 se indica el avance de las metas de producción con base en lo programado. En el 2020, se estiman 0.02367 metros cúbicos de agua producida por los proyectos que terminan en el período. 



El avance de la meta alcanzó un 0.00296 lo que representa un 12.5%, lo cual se da de acuerdo con lo programado al I semestre, ya que el cumplimiento de la meta es anual y las comunidades pendientes de concluir se encuentran programadas para el IV trimestre.
En el Cuadro No.4, se indican los avances de los indicadores de desempeño asociados al producto, donde se indica la orientación de medición del Indicador, así como lo programado y alcanzado:




El avance los indicadores va de acuerdo con lo programado para el I semestre.  En cuanto al porcentaje de ejecución presupuestaria se tiene un 11.8% de ejecución y se ejecuta de acuerdo con lo programado para este semestre.  Con relación al Porcentaje físico de proyectos el mismo presenta un avance del 69.1% el cual se ejecuta de acuerdo con lo programado.




Programa Agua Potable a Comunidades Rurales 
En el cuadro No.3 se indica el avance de las metas de producción con base en lo programado. 
En el 2020, se estiman 0.142 metros cúbicos de agua producida por los proyectos que terminan en el período y serán administrados por ASADAS.


El avance la meta alcanzó un 0.0033 lo que representa un 2.3%.  El resultado es de acuerdo con lo programado al primer semestre, ya que el cumplimiento de la meta es anual y las comunidades pendientes de concluir se encuentran programadas para el IV trimestre.
En el Cuadro No.4, se indican los avances de los indicadores de desempeño asociados al producto, donde se indica la orientación de medición del Indicador, así como lo programado y alcanzado:


El avance los indicadores va de acuerdo con lo programado para el I semestre. Para los indicadores:
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Programa de Agua Potable Comunidades Rurales). El avance programado al I semestre es de 10%, obteniéndose un cumplimiento de la meta del 210% al ejecutarse un 21% del total del presupuesto anual.	
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Programa de rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto). El avance programado al I semestre es del 16%, obteniéndose un cumplimiento de la meta del 25% al ejecutarse un 4% del total del presupuesto anual.
Porcentaje de avance físico de proyectos (Programa de rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto) Con respecto a este indicador, se tenía programado un avance en el I semestre de 7.7%, lográndose un 7.12%.  De acuerdo con la meta en el semestre, se tiene un cumplimiento del 92% de lo programado colocándose de acuerdo con lo programado.




PROGRAMA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAS SISTEMAS PERIFÉRICOS

En los sistemas periféricos se ejecutan proyectos que corresponden a mejoras a los sistemas existentes de agua potable y alcantarillado, por lo tanto no se genera producción adicional que conlleve a la medición de las metas de producción.
El avance de los indicadores de desempeño asociados al producto se detallan a continuación:



En el cuadro 5 se muestran los factores y las acciones correctivas que se implementarán en el segundo semestre para los indicadores de desempeño que alcanzaron un nivel de avance igual o menor al 25,0%.




PROGRAMA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAS SISTEMAS GAM

[bookmark: _Hlk46999366]A continuación, se presenta el cuadro 4, relacionado con los indicadores de desempeño de los proyectos de inversión, al 30 de junio del 2020.




En el cuadro 5 se muestran los factores y las acciones correctivas que se implementarán en el segundo semestre para el indicador de desempeño que alcanzó un nivel de avance  menor al 25,0%.



















Proyecto de Reducción del Agua no Contabilizada y Optimización de Eficiencia Energética.

En los cuadros siguientes se muestran los resultados obtenidos en relación con la efectividad en el cumplimiento de los indicadores de desempeño. 




En el siguiente cuadro se muestran los factores y las acciones correctivas que implementará la unidad ejecutora en el segundo semestre a los indicadores de desempeño que alcanzaron un nivel de avance menor al 25,0%.




[bookmark: _Toc46995608]PROGRAMA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAS SISTEMAS (SAID)

A continuación, se presenta el cuadro 4, relacionado con los indicadores de desempeño de los proyectos de inversión en agua potable y saneamiento, al 30 de junio del 2020.


En el siguiente cuadro se muestran los factores y las acciones correctivas que se implementarán en el segundo semestre a los indicadores de desempeño que alcanzaron un nivel de avance menor al 25,0%.



Programa UEN Gestión Ambiental
A continuación, se presenta el cuadro 4, relacionado con los indicadores de desempeño, al 30 de junio del 2020.



Dado que los indicadores de desempeño sobrepasaron los niveles de avance requeridos, no se presenta el cuadro 5.
UEN Programación y Control
Se presenta el avance de los indicadores de desempeño siguientes:







UEN Investigación y Desarrollo
A continuación, se presenta el cuadro 4, relacionado con los indicadores de desempeño correspondientes a Investigación y Desarrollo, al 30 de junio del 2020.




Los factores y las acciones correctivas que se implementarán en el segundo semestre para el indicador en el que no hubo avance en el I semestre. 






Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias

A continuación, se presenta el cuadro 4, relacionado con los indicadores de desempeño de este programa de inversión, al 30 de junio del 2020.



En el siguiente cuadro se muestran los factores y las acciones correctivas que se implementarán en el segundo semestre al indicador que no tuvo avance en el I semestre.








Programa Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón

El avance de los indicadores de desempeño de este programa al 30 de junio, son los siguientes:




Como se observa en el cuadro anterior, en uno de los indicadores no se tuvo avance, por lo que a continuación se presentan los factores y las acciones correctivas que se implementarán en el segundo semestre.













PROGRAMA 04
Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado 











El producto de este programa es el Saneamiento, cuya unidad de medida es la de metros cúbicos de recolectada para la GAM y Periféricos.

SUBGERENCIA DE SISTEMAS PERIFÉRICOS
Al 30 de junio, el avance de la meta de producción es la siguiente:


El avance de los indicadores de desempeño asociados al producto se detalla a continuación:





Dado que la Subgerencia de Sistemas de Periféricos cumplió con los indicadores de desempeño y los niveles de avance requeridos, no se presenta el cuadro 5.


























SUBGERENCIA DE SISTEMAS GAM
Al 30 de junio, el avance de la meta de producción es la siguiente:


El avance de los indicadores de desempeño asociados al producto se detalla a continuación:














PROGRAMA 05
Hidrantes





SUBGERENCIA DE SISTEMAS PERIFÉRICOS
El producto de este programa es el índice de valoración de la calidad del servicio de hidrantes. El avance de esta meta al 30 de junio es el siguiente:




El avance de los indicadores de desempeño asociados al producto se detalla a continuación:






Los factores que incidieron en el nivel alcanzado y las acciones correctivas que se implementarán en el segundo semestre tanto para la producción del programa como para los indicadores de desempeño son los siguientes:
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Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Hoja1

		Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

		Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios

		Al 30 de junio 2020

		De acuerdo a lo programado (DE)										Mayor al 25%

		Con riesgo de incumplimiento (RI)										Menor o igual al 25%

		No evaluada

		Programa presupuestario		Cantidad de indicadores		Parámetros de cumplimiento						Recursos Estimados             (en millones de colones)				Porcentaje de ejecución

						DA		RI		No evaluada		Programados 1/		Ejecutados 2/

		Administración Superior y Apoyo Institucional		36		18		14		4		11,581.7		2,820.0		24.3%

		Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto		20		12		7		1		35,635.6		7,213.6		20.2%

		Inversiones		59		28		30		1		72,914.5		15,456.6		21.2%

		Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado		14		13		0		1		4,439.8		11.0		0.2%

		Hidrantes		3		2		1		0		5,791.4		3,541.2		61.1%

		Totales		132		73		52		7		118,781.4		26,222.33		22.1%

		1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones

		2/ Ejecutado: corresponde a los gastos ejecutados al 30 de junio 2020

		Fuente: Informes evaluación al 30 de junio 2020






Microsoft_Excel_Worksheet42.xlsx
cuadro 2

		*		UEN GESTION AMBIENTAL  PF-04								*

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹







				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN GA

				Nota: La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				UEN GESTION AMBIENTAL  PF-05

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹







				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN GA

				Nota; La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				UEN GESTION AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios 		Entrada en funcionamiento del SICOP y su aprendizaje, terminos de referencia.		Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Jefes de Área

				Servicios		Afectación directa de la Pandemia COVID 19		Se realizan los ajustes según el Ministerio de salud,  las Directrices de la Gerencia General y Salud Ocupacional,   para que los funcionarios mantuvieran las giras al campo.		Jefes de Área

				Bienes Duraderos		Se cuenta con solicitud de pedido y reserva, estamos a la espera de creación de códigos en SICOP para varios repuestos. Se cuenta con la documentación en SICOP para ser tramitada por Proveeduría		Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Adrian Rojas Barrantes

				Bienes Duraderos		Se recibió oferta actualizada, se decidió realizar la contratación por 1 año con posible prórroga para 3 años más.  Se está tramitando el criterio legal para oferente único. Cambios en las condiciones contractuales y la Pandemia causan atrasos.		Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Adrian Rojas Barrantes

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN GA



				INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios 		2,3,8		2) Servicios profesionales en el Área de Bibliotecología y Ciencias de la Información: A principio, las empresas  potencialmente interesadas en el contrato, sufrieron atrasos en la entrega de la información necesaria como parte del estudio de mercado y la adaptación a sus nuevas condiciones de la plataforma SICOP, Contrato en proceso y se proyecta cumplir en el segundo semestre

3) Dada la situación presentada, con el trámite del contrato evidenciado en el punto (factor 8), que al final no se concretó. Se  tomó la desición de utilizar el monto y tramitar un nuevo contrato. Cubiertos todos los trámites, se estima tramitar el contrato en el mes de julio y ejecutarlo en el transcurso del II semestre.

8) Licencia en suscripción de sistema descubridor de EBSCO:  Este contrato venía desde el primer trimestre, con una declaratoria infructuosa por defecto no subsanable. En un nuevo intento, al cierre de recepción de ofertas, la Proveeduría Institucional comunica por medio del documento (2020-073), que no hubo participación. Por ello, se declara infructuoso el procedimiento, por segunda vez.


		
MA: Juan Carlos Flores Zúñiga 


				Servicios 		1,2 y 11)Contrato en ejecución desde el 2018 y trasciende hasta el 2021		1) Contratos Investigación en plaguicidas y en Contaminantes Emergentes: Debido a las directrices establecidas por motivo del COVID-19 y adaptación a la plataforma SICOP. Los contratos en ejecución y  que trascienden al 2021, se consideró cubrir  menos pagos este año, reducir montos no ejecutables y presupuestar para el año 2021 el monto restante,  del contrato adjudicado.

2) Servicio de calibración de instrumentos de medición: En contratos de montos menores, se concretará el trámite mediante gastos de caja chica, en el trancurso del II semestre. 

11) Contrato 2018CDS-00218,  en ejecución desde el 2018 y trasciende hasta el 2021, Se espera recibir  el servicio de análisis de laboratorio, según pedido No. 300005775.



		Ing. Andrés Lazo Páez

				Servicios 		3		3) Estudios de ingeniería para el programa de los Planes de Gestión del Riesgo (PGR) por cuenca:  Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en el contrato, se estima recibir los servicios adjudicados en el transcurso del II semestre.		José Pablo Bonilla Valverde

				Materiales y Suministros 		3		3) Recursos bibliográficos especializados en físico:  Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre.		
MA: Juan Carlos Flores Zúñiga 


				Materiales y Suministros 		3		3)Reactivos químicos para pruebas presuntivas de calidad de agua: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre		Ing. Andrés Lazo Páez

				Bienes Duraderos 		3		3) Recursos bibliográficos especializados digitales: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre.		
MA: Juan Carlos Flores Zúñiga 


				Bienes Duraderos 		3		3) Equipo para complemento y expansión de módulos piloto: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre.		Ing. Andrés Lazo Páez

				Bienes Duraderos 		5		
5) GPS colector de datos (PAC 2020-0545): De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago.

		José Pablo Bonilla Valverde

				Servicios 		5		5)Contratación de Servicios para la calibración de Instrumentos de medición: De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago. 		Ing. Jorge Merizalde 

				Bienes Duraderos 		3.5		3) Compra e instalación de equipo de bombeo para bancos de prueba de medidores de agua: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en el contrato, se estima tramitar y recibir los servicios en el transcurso del II semestre.
5) Adquisición caudalímetro (tipo rotámetro): De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago.

 		Jorge Merizalde Dobles 

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN ID



				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios		1,2,3		1) Avance según programación                
2) Se realiza un recorte para ajuste al presupuesto operativo 2020 Regla Fiscal,   ¢110.000.000,00                                    
3) Se ha estado atendiendo por parte de las Gerencias Generales del ICE y del AyA la negociación para lograr definir los aspectos de la adenda Diseño Final, con el fin de que esta pueda ser formalizada dentro de la etapa Diseño Final del proyecto.		Gerardo Rivas Rivas, Arturo Apú Bolaños, Alejandro Fernández Flores, Suellen Ramírez Mejias, Kathy Borges Umaña

				Bienes duraderos		1,2,3		1) Avance según programación                
2) Seguimiento del proceso de adquisición y expropiación según programación 2020 Terrenos y servidumbres                                       
3) Ajuste al presupuesto operativo 2020 Regla Fiscal ¢74.000.000,00      
4) Modificaciones y traslado de fondos  Terrenos.		Gerardo Rivas Rivas, Arturo Apú Bolaños, Alejandro Fernández Flores, Suellen Ramírez Mejias

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN PC

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Bienes duraderos		Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		La programación de la adquisición de terrenos para los proyectos de Palmares y Quepos se programó en un principio para el tercer y cuarto trimestre del año correspondientemente		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				Bienes duraderos		Modificación en las metas establecidas para el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias (modificación en la información del PNDIP)		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN PC

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Bienes duraderos		El presupuesto asignado que tiene este proyectos, corresponden a el requerido como compromiso para sacar la licitación del mismo. El proyecto no se va a lograr licitar debido que todavía se encuentra en diseño y además, la region chorotega realizó una serie de recomendaciones a los diseños los cuales se encuentran en proceso de incorporación.
Se modificaron las metas establecidas para el Programa  Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN PC

				UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				SERVICIOS		11) Resolver con mayor prontitud las posibles necesidades que se presentan en cada uno de los proyectos en ejecución y en proceso de adjudicación, que requiera de la contratación de servicios como: pruebas de laboratorio diversas, diseños estructurales entre otros. 		11) No aplica acciones correctivas, ya que el objetivo para esta partida es resolver con mayor prontitud las posibles necesidades que se presentan en cada uno de los proyectos en ejecución y en proceso de adjudicación.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				SERVICIOS		9		9) Como parte de las medidas correctivas a tomar, en cuenta es lograr una mejor proyección en cuanto a los tiempos de adjudicación y ejecución de los proyectos, esto a pesar de que existen una serie de variables que pueden interferir en lograr los objetivos como por ejemplo la curva de aprendizaje de SICOP.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				MATERIALES Y SUMINISTROS		11) La subpartida de textiles y vestuarios se utiliza para suplir a los compañeros de campo todo lo referente a implementos para su vestimenta y protección, que no se cuenten en el almacén central del AyA. 		11) Al día de hoy lo que se ha requerido por la UEN-AP en cuanto a esta subpartida lo a suplido el almacén de Ay A, por tal motivo no se ha requerido su utilización. Por lo indicado anteriormente es que no se requiere medidas correctivas.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,



				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN AP



				UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS UTP

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios 		3,9		3) No aplica medidas correctivas, ya que de los dos procesos que se tenia para ejecutar, ya uno esta adjudicado y el otro se encuentra en proceso de adjudicación. Además, a lo anterior uno de ellos es por demanda, lo cual su ejecución va a depender de las solicitudes que se presenten a la Unidad Técnica de Perforación.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

								9) No aplica medidas correctivas, ya que de los dos procesos que se tenia para ejecutar, ya uno esta adjudicado y el otro se encuentra en proceso de adjudicación. Además, a lo anterior uno de ellos es por demanda, lo cual su ejecución va a depender de las solicitudes que se presenten a la Unidad Técnica de Perforación.

				Servicios 		9		9) Se trabajara en intentar poner a funcionar las 2 perforadoras para así aumentar la productividad y esto se refleja en la ejecución de esta subpartida.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Servicios 		11) Resolver eventuales mantenimientos que se presentaran en las instalaciones de la Unidad técnica de Perforación ubicada en Katadín de Río Segundo de Alajuela, tomando en consideración el mal estado que en el cual se encuentra dichas instalaciones. 		11) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se presupuesto por prevención. 		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Materiales y Suministros		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Materiales y suministros		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Materiales y suministros		11) Resolver eventuales mantenimientos que se presentaran en las instalaciones de la Unidad técnica de Perforación ubicada en Katadín de Río Segundo de Alajuela, con respecto a la parte eléctrica.		11) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se presupuesto por prevención. 		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Repuestos y Accesor.		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Bienes Duraderos		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN AP UTP





Cuadro 3

		*		INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS										*

				UEN GESTIÓN AMBIENTAL PF-04

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Estudio		Estudios poblacionales para zonas prioritarias		3		1.5		50%

				Estudio		Estudios de Gestión para proyectos de inversión		3		1.5		50%

				Fuente: UEN GA



				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTIÓN AMBIENTAL PF-05

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Estudio		2		2		1.5		75.0%

				Estudio		3		3		1.5		50.0%

				Fuente: UEN GA



				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTIÓN AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Agua potable		-		 2 cuencas 		1		50%

				Agua potable		-		2 cuencas		1		50%

				Fuente: UEN GA









				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN INVESTIGACION Y DESARROLLO

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Número de diagnósticos completados por macroproceso entregados para aprobación		2		0		0.00%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo del Programa 		25%		0.25		100.00%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo e implementación del sistema de información (Conceptualización 10%, Formulación 15%, Desarrollo 50% e implementación 25%)		25%		0.25		100.00%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Número de operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo		100		33		33.00%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Participación en el sistema integrado de riesgo País		80%		1		125.00%

				Fuente: PPI-16  - UEN Investigación y Desarrollo 











				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACION Y CONTROL

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Operadores con área identificada		Porcentaje de avance		80.00%		0.00%		0.00%

				Operadores con información automatizada		Porcentaje de avance		80.00%		0.00%		0.00%

				Operadores con zona potencial identificada		Porcentaje de avance		50.00%		0.00%		0.00%

				Operadores con zonas por asignar identificadas		Porcentaje de avance		40.00%		0.00%		0.00%

				Fuente: UEN PC









				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACION Y CONTROL

				Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Saneamiento		Porcentaje de avance del programa Saneamiento Zonas Prioritarias		20.3%		13.9%		68.7%

						Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Saneamiento en Zonas Prioritarias		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto 000471 Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito		22.4%		13.9%		61.9%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  Alcantarillado Sanitario de Golfito		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto 000412 Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares		14.0%		14.4%		103.1%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  Alcantarillado Sanitario de Palmares		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto 00413 Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito		22.0%		14.0%		63.8%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto 000467 Construcción del  alcantarillado sanitario en Quepos		22.4%		13.3%		59.4%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  alcantarillado sanitario en Quepos		85.0%		0.0%		0.0%

				Fuente: UEN PC







				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACION Y CONTROL

				Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Saneamiento		Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)		26.1%		12.2%		47.0%

				Fuente: UEN PC







				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance









				Fuente: UEN AP

				Nota: No tiene meta programada en producción





Cuadro 4

		*		INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS												*

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-04

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Estudio		Población en condición de vulnerabilidad		A		3		1.5		50.0%

				Estudio		Procesos de gestión social		A		3		1.5		50.0%

				Total 

				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-05

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Estudio		Estudios poblacionales para zonas prioritarias		A		2		1		50.0%

				Estudio		Estudios poblacionales para zonas prioritarias		A		3		1.5		50.0%

				Total 

				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua potable		 Caudal Disponible 		A		2		1		50.0%

				Agua potable		Aprovechamiento-tos automatizados por cuenca		A		2		1		50.0%

				Total 

				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente













				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Diagnósticos por macroproceso entregados para aprobación		A		2		0		0%

						Fase de desarrollo del Programa		A		25%		25%		100%

						Fase de desarrollo e implementación del sistema de información		A		25%		25%		100%

						Operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo		A		100		33		33%

						Presencia del AyA en el sistema integrado de riesgo País		A		80%		100%		125%

				Total 

				Fuente: UEN ID

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente











				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua potable		Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		A		85.0%		11.8%		13.9%

						Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		A		85.0%		0.0%		0.0%

				Saneamiento		Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		A		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		A		85.0%		0.0%		0.0%

				Total 

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente

















				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Saneamiento		Porcentaje de avance del programa Saneamiento Zonas Prioritarias		A		20.3%		13.9%		68.7%

						Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Saneamiento en Zonas Prioritaria		A		85.0%		72.2%		84.9%

						Porcentaje de avance del proyecto 000471 Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito		A		22.4%		13.9%		61.9%

						Porcentaje de avance del proyecto 000412 Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares		A		14.0%		14.4%		103.1%

						Porcentaje de avance del proyecto 00413 Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito		A		22.0%		14.0%		63.8%

						Porcentaje de avance del proyecto 000467 Construcción del  alcantarillado sanitario en Quepos		A		22.4%		13.3%		59.4%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  alcantarillado sanitario en Quepos		A		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)		A		26.1%		12.2%		47.0%

				Total 

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente









				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Saneamiento		Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		A		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)		A		26.1%		12.2%		47.0%

				Total 

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente











				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua potable		Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		A		85%		12%		13.9%

						Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		A		85%		0%		0.0%

				Saneamiento		Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		A		85%		0%		0.0%

						Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		A		85%		0%		0.0%

				Total 

				Fuente: UEN AP

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente





cuadro5

		*		INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS										*

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-04

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/







				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 

				Nota: La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-05

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/







				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 



				Nota: La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/







				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 



				Nota: El nivel de avance es del 50%  por lo tanto este cuadro no se realiza, en PPI-14-PF-04 Y PF-05















				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Número de diagnósticos completados por macroproceso entregados para aprobación		UM		2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre		La encuesta se realizó para más Macroprocesos, los 2 diagnósticos se realizarán , y serán entregados para aprobación en el IV trimestre.		José Pablo Bonilla Valverde

				Fuente: UEN ID

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa 

















				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Operadores con área identificada		i		No tiene presupuesto asignado				Sergio Núñez Rivera

				Operadores con información automatizada		i		No tiene presupuesto asignado				Sergio Núñez Rivera

				Operadores con zona potencial identificada		i		No tiene presupuesto asignado				Sergio Núñez Rivera

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 













				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de  alcantarillado		i		Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		La programación de la adquisición de terrenos para los proyectos de Palmares y Quepos se programó en un principio para el tercer y cuarto trimestre del año correspondientemente		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 













				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		i		Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		No se tiene presupuesto programado para el 2020.		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)		i		Modificación en las metas establecidas para el Programa  Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajuste de las metas, lo cual se mantiene en trámite para el I Semestre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 





















				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN ADMINISTRACION DE PROYECTOS

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		i		(11) Hay muchos proyectos en el presupuesto de la UEN AP los cuales no han sido entregados los diseños por parte de la UEN PC		Modificaciones de presupuesto, para dejar únicamente el monto requerido para el inicio de la contratación		Roy Castro Araya

				Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		i		(11) Hay muchos proyectos en el presupuesto de la UEN AP los cuales no han sido entregados los diseños por parte de la UEN PC		Eliminar todos los proyectos que aun no cuentan con diseños

				Total

				Fuente: UEN AP

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 
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Programado Alcanzado 

Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa

Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado

Sanitario de la Ciudad de Limón

A 85.0% 0.0% 0.0%

Porcentaje de avance del proyecto. (Programa

Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado

Sanitario de la Ciudad de Limón)

A 26.1% 12.2% 47.0%

Total 

Saneamiento

Fuente: UEN PC
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/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente
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cuadro 2

		*		UEN GESTION AMBIENTAL  PF-04								*

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹







				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN GA

				Nota: La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				UEN GESTION AMBIENTAL  PF-05

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹







				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN GA

				Nota; La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				UEN GESTION AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios 		Entrada en funcionamiento del SICOP y su aprendizaje, terminos de referencia.		Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Jefes de Área

				Servicios		Afectación directa de la Pandemia COVID 19		Se realizan los ajustes según el Ministerio de salud,  las Directrices de la Gerencia General y Salud Ocupacional,   para que los funcionarios mantuvieran las giras al campo.		Jefes de Área

				Bienes Duraderos		Se cuenta con solicitud de pedido y reserva, estamos a la espera de creación de códigos en SICOP para varios repuestos. Se cuenta con la documentación en SICOP para ser tramitada por Proveeduría		Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Adrian Rojas Barrantes

				Bienes Duraderos		Se recibió oferta actualizada, se decidió realizar la contratación por 1 año con posible prórroga para 3 años más.  Se está tramitando el criterio legal para oferente único. Cambios en las condiciones contractuales y la Pandemia causan atrasos.		Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Adrian Rojas Barrantes

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN GA



				INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios 		2,3,8		2) Servicios profesionales en el Área de Bibliotecología y Ciencias de la Información: A principio, las empresas  potencialmente interesadas en el contrato, sufrieron atrasos en la entrega de la información necesaria como parte del estudio de mercado y la adaptación a sus nuevas condiciones de la plataforma SICOP, Contrato en proceso y se proyecta cumplir en el segundo semestre

3) Dada la situación presentada, con el trámite del contrato evidenciado en el punto (factor 8), que al final no se concretó. Se  tomó la desición de utilizar el monto y tramitar un nuevo contrato. Cubiertos todos los trámites, se estima tramitar el contrato en el mes de julio y ejecutarlo en el transcurso del II semestre.

8) Licencia en suscripción de sistema descubridor de EBSCO:  Este contrato venía desde el primer trimestre, con una declaratoria infructuosa por defecto no subsanable. En un nuevo intento, al cierre de recepción de ofertas, la Proveeduría Institucional comunica por medio del documento (2020-073), que no hubo participación. Por ello, se declara infructuoso el procedimiento, por segunda vez.


		
MA: Juan Carlos Flores Zúñiga 


				Servicios 		1,2 y 11)Contrato en ejecución desde el 2018 y trasciende hasta el 2021		1) Contratos Investigación en plaguicidas y en Contaminantes Emergentes: Debido a las directrices establecidas por motivo del COVID-19 y adaptación a la plataforma SICOP. Los contratos en ejecución y  que trascienden al 2021, se consideró cubrir  menos pagos este año, reducir montos no ejecutables y presupuestar para el año 2021 el monto restante,  del contrato adjudicado.

2) Servicio de calibración de instrumentos de medición: En contratos de montos menores, se concretará el trámite mediante gastos de caja chica, en el trancurso del II semestre. 

11) Contrato 2018CDS-00218,  en ejecución desde el 2018 y trasciende hasta el 2021, Se espera recibir  el servicio de análisis de laboratorio, según pedido No. 300005775.



		Ing. Andrés Lazo Páez

				Servicios 		3		3) Estudios de ingeniería para el programa de los Planes de Gestión del Riesgo (PGR) por cuenca:  Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en el contrato, se estima recibir los servicios adjudicados en el transcurso del II semestre.		José Pablo Bonilla Valverde

				Materiales y Suministros 		3		3) Recursos bibliográficos especializados en físico:  Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre.		
MA: Juan Carlos Flores Zúñiga 


				Materiales y Suministros 		3		3)Reactivos químicos para pruebas presuntivas de calidad de agua: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre		Ing. Andrés Lazo Páez

				Bienes Duraderos 		3		3) Recursos bibliográficos especializados digitales: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre.		
MA: Juan Carlos Flores Zúñiga 


				Bienes Duraderos 		3		3) Equipo para complemento y expansión de módulos piloto: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre.		Ing. Andrés Lazo Páez

				Bienes Duraderos 		5		
5) GPS colector de datos (PAC 2020-0545): De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago.

		José Pablo Bonilla Valverde

				Servicios 		5		5)Contratación de Servicios para la calibración de Instrumentos de medición: De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago. 		Ing. Jorge Merizalde 

				Bienes Duraderos 		3.5		3) Compra e instalación de equipo de bombeo para bancos de prueba de medidores de agua: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en el contrato, se estima tramitar y recibir los servicios en el transcurso del II semestre.
5) Adquisición caudalímetro (tipo rotámetro): De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago.

 		Jorge Merizalde Dobles 

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN ID



				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios		1,2,3		1) Avance según programación                
2) Se realiza un recorte para ajuste al presupuesto operativo 2020 Regla Fiscal,   ¢110.000.000,00                                    
3) Se ha estado atendiendo por parte de las Gerencias Generales del ICE y del AyA la negociación para lograr definir los aspectos de la adenda Diseño Final, con el fin de que esta pueda ser formalizada dentro de la etapa Diseño Final del proyecto.		Gerardo Rivas Rivas, Arturo Apú Bolaños, Alejandro Fernández Flores, Suellen Ramírez Mejias, Kathy Borges Umaña

				Bienes duraderos		1,2,3		1) Avance según programación                
2) Seguimiento del proceso de adquisición y expropiación según programación 2020 Terrenos y servidumbres                                       
3) Ajuste al presupuesto operativo 2020 Regla Fiscal ¢74.000.000,00      
4) Modificaciones y traslado de fondos  Terrenos.		Gerardo Rivas Rivas, Arturo Apú Bolaños, Alejandro Fernández Flores, Suellen Ramírez Mejias

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN PC

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Bienes duraderos		Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		La programación de la adquisición de terrenos para los proyectos de Palmares y Quepos se programó en un principio para el tercer y cuarto trimestre del año correspondientemente		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				Bienes duraderos		Modificación en las metas establecidas para el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias (modificación en la información del PNDIP)		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN PC

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Bienes duraderos		El presupuesto asignado que tiene este proyectos, corresponden a el requerido como compromiso para sacar la licitación del mismo. El proyecto no se va a lograr licitar debido que todavía se encuentra en diseño y además, la region chorotega realizó una serie de recomendaciones a los diseños los cuales se encuentran en proceso de incorporación.
Se modificaron las metas establecidas para el Programa  Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN PC

				UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				SERVICIOS		11) Resolver con mayor prontitud las posibles necesidades que se presentan en cada uno de los proyectos en ejecución y en proceso de adjudicación, que requiera de la contratación de servicios como: pruebas de laboratorio diversas, diseños estructurales entre otros. 		11) No aplica acciones correctivas, ya que el objetivo para esta partida es resolver con mayor prontitud las posibles necesidades que se presentan en cada uno de los proyectos en ejecución y en proceso de adjudicación.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				SERVICIOS		9		9) Como parte de las medidas correctivas a tomar, en cuenta es lograr una mejor proyección en cuanto a los tiempos de adjudicación y ejecución de los proyectos, esto a pesar de que existen una serie de variables que pueden interferir en lograr los objetivos como por ejemplo la curva de aprendizaje de SICOP.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				MATERIALES Y SUMINISTROS		11) La subpartida de textiles y vestuarios se utiliza para suplir a los compañeros de campo todo lo referente a implementos para su vestimenta y protección, que no se cuenten en el almacén central del AyA. 		11) Al día de hoy lo que se ha requerido por la UEN-AP en cuanto a esta subpartida lo a suplido el almacén de Ay A, por tal motivo no se ha requerido su utilización. Por lo indicado anteriormente es que no se requiere medidas correctivas.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,



				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN AP



				UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS UTP

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios 		3,9		3) No aplica medidas correctivas, ya que de los dos procesos que se tenia para ejecutar, ya uno esta adjudicado y el otro se encuentra en proceso de adjudicación. Además, a lo anterior uno de ellos es por demanda, lo cual su ejecución va a depender de las solicitudes que se presenten a la Unidad Técnica de Perforación.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

								9) No aplica medidas correctivas, ya que de los dos procesos que se tenia para ejecutar, ya uno esta adjudicado y el otro se encuentra en proceso de adjudicación. Además, a lo anterior uno de ellos es por demanda, lo cual su ejecución va a depender de las solicitudes que se presenten a la Unidad Técnica de Perforación.

				Servicios 		9		9) Se trabajara en intentar poner a funcionar las 2 perforadoras para así aumentar la productividad y esto se refleja en la ejecución de esta subpartida.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Servicios 		11) Resolver eventuales mantenimientos que se presentaran en las instalaciones de la Unidad técnica de Perforación ubicada en Katadín de Río Segundo de Alajuela, tomando en consideración el mal estado que en el cual se encuentra dichas instalaciones. 		11) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se presupuesto por prevención. 		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Materiales y Suministros		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Materiales y suministros		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Materiales y suministros		11) Resolver eventuales mantenimientos que se presentaran en las instalaciones de la Unidad técnica de Perforación ubicada en Katadín de Río Segundo de Alajuela, con respecto a la parte eléctrica.		11) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se presupuesto por prevención. 		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Repuestos y Accesor.		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Bienes Duraderos		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN AP UTP





Cuadro 3

		*		INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS										*

				UEN GESTIÓN AMBIENTAL PF-04

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Estudio		Estudios poblacionales para zonas prioritarias		3		1.5		50%

				Estudio		Estudios de Gestión para proyectos de inversión		3		1.5		50%

				Fuente: UEN GA



				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTIÓN AMBIENTAL PF-05

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Estudio		2		2		1.5		75.0%

				Estudio		3		3		1.5		50.0%

				Fuente: UEN GA



				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTIÓN AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Agua potable		-		 2 cuencas 		1		50%

				Agua potable		-		2 cuencas		1		50%

				Fuente: UEN GA









				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN INVESTIGACION Y DESARROLLO

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Número de diagnósticos completados por macroproceso entregados para aprobación		2		0		0.00%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo del Programa 		25%		0.25		100.00%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo e implementación del sistema de información (Conceptualización 10%, Formulación 15%, Desarrollo 50% e implementación 25%)		25%		0.25		100.00%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Número de operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo		100		33		33.00%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Participación en el sistema integrado de riesgo País		80%		1		125.00%

				Fuente: PPI-16  - UEN Investigación y Desarrollo 











				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACION Y CONTROL

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Operadores con área identificada		Porcentaje de avance		80.00%		0.00%		0.00%

				Operadores con información automatizada		Porcentaje de avance		80.00%		0.00%		0.00%

				Operadores con zona potencial identificada		Porcentaje de avance		50.00%		0.00%		0.00%

				Operadores con zonas por asignar identificadas		Porcentaje de avance		40.00%		0.00%		0.00%

				Fuente: UEN PC









				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACION Y CONTROL

				Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Saneamiento		Porcentaje de avance del programa Saneamiento Zonas Prioritarias		20.3%		13.9%		68.7%

						Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Saneamiento en Zonas Prioritarias		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto 000471 Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito		22.4%		13.9%		61.9%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  Alcantarillado Sanitario de Golfito		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto 000412 Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares		14.0%		14.4%		103.1%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  Alcantarillado Sanitario de Palmares		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto 00413 Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito		22.0%		14.0%		63.8%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto 000467 Construcción del  alcantarillado sanitario en Quepos		22.4%		13.3%		59.4%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  alcantarillado sanitario en Quepos		85.0%		0.0%		0.0%

				Fuente: UEN PC







				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACION Y CONTROL

				Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Saneamiento		Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)		26.1%		12.2%		47.0%

				Fuente: UEN PC







				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance









				Fuente: UEN AP

				Nota: No tiene meta programada en producción





Cuadro 4

		*		INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS												*

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-04

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Estudio		Población en condición de vulnerabilidad		A		3		1.5		50.0%

				Estudio		Procesos de gestión social		A		3		1.5		50.0%

				Total 

				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-05

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Estudio		Estudios poblacionales para zonas prioritarias		A		2		1		50.0%

				Estudio		Estudios poblacionales para zonas prioritarias		A		3		1.5		50.0%

				Total 

				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua potable		 Caudal Disponible 		A		2		1		50.0%

				Agua potable		Aprovechamiento-tos automatizados por cuenca		A		2		1		50.0%

				Total 

				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente













				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Diagnósticos por macroproceso entregados para aprobación		A		2		0		0%

						Fase de desarrollo del Programa		A		25%		25%		100%

						Fase de desarrollo e implementación del sistema de información		A		25%		25%		100%

						Operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo		A		100		33		33%

						Presencia del AyA en el sistema integrado de riesgo País		A		80%		100%		125%

				Total 

				Fuente: UEN ID

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente











				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua potable		Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		A		85.0%		11.8%		13.9%

						Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		A		85.0%		0.0%		0.0%

				Saneamiento		Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		A		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		A		85.0%		0.0%		0.0%

				Total 

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente

















				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Saneamiento		Porcentaje de avance del programa Saneamiento Zonas Prioritarias		A		20.3%		13.9%		68.7%

						Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Saneamiento en Zonas Prioritaria		A		85.0%		72.2%		84.9%

						Porcentaje de avance del proyecto 000471 Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito		A		22.4%		13.9%		61.9%

						Porcentaje de avance del proyecto 000412 Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares		A		14.0%		14.4%		103.1%

						Porcentaje de avance del proyecto 00413 Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito		A		22.0%		14.0%		63.8%

						Porcentaje de avance del proyecto 000467 Construcción del  alcantarillado sanitario en Quepos		A		22.4%		13.3%		59.4%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  alcantarillado sanitario en Quepos		A		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)		A		26.1%		12.2%		47.0%

				Total 

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente









				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Saneamiento		Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		A		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)		A		26.1%		12.2%		47.0%

				Total 

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente











				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua potable		Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		A		85%		12%		13.9%

						Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		A		85%		0%		0.0%

				Saneamiento		Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		A		85%		0%		0.0%

						Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		A		85%		0%		0.0%

				Total 

				Fuente: UEN AP

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente





cuadro5

		*		INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS										*

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-04

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/







				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 

				Nota: La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-05

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/







				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 



				Nota: La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/







				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 



				Nota: El nivel de avance es del 50%  por lo tanto este cuadro no se realiza, en PPI-14-PF-04 Y PF-05















				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Número de diagnósticos completados por macroproceso entregados para aprobación		UM		2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre		La encuesta se realizó para más Macroprocesos, los 2 diagnósticos se realizarán , y serán entregados para aprobación en el IV trimestre.		José Pablo Bonilla Valverde

				Fuente: UEN ID

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa 

















				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Operadores con área identificada		i		No tiene presupuesto asignado				Sergio Núñez Rivera

				Operadores con información automatizada		i		No tiene presupuesto asignado				Sergio Núñez Rivera

				Operadores con zona potencial identificada		i		No tiene presupuesto asignado				Sergio Núñez Rivera

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 













				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de  alcantarillado		i		Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		La programación de la adquisición de terrenos para los proyectos de Palmares y Quepos se programó en un principio para el tercer y cuarto trimestre del año correspondientemente		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 













				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		i		Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		No se tiene presupuesto programado para el 2020.		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)		i		Modificación en las metas establecidas para el Programa  Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajuste de las metas, lo cual se mantiene en trámite para el I Semestre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 





















				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN ADMINISTRACION DE PROYECTOS

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		i		(11) Hay muchos proyectos en el presupuesto de la UEN AP los cuales no han sido entregados los diseños por parte de la UEN PC		Modificaciones de presupuesto, para dejar únicamente el monto requerido para el inicio de la contratación		Roy Castro Araya

				Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		i		(11) Hay muchos proyectos en el presupuesto de la UEN AP los cuales no han sido entregados los diseños por parte de la UEN PC		Eliminar todos los proyectos que aun no cuentan con diseños

				Total

				Fuente: UEN AP

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 
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Cuadro 5 

PROGRAMA 03 INVERSIÓN

Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

al 30 de junio de 2020

Fuente: UEN PC
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/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

2

/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa
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cuadro 2

		*		UEN GESTION AMBIENTAL  PF-04								*

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹







				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN GA

				Nota: La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				UEN GESTION AMBIENTAL  PF-05

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹







				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN GA

				Nota; La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				UEN GESTION AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios 		Entrada en funcionamiento del SICOP y su aprendizaje, terminos de referencia.		Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Jefes de Área

				Servicios		Afectación directa de la Pandemia COVID 19		Se realizan los ajustes según el Ministerio de salud,  las Directrices de la Gerencia General y Salud Ocupacional,   para que los funcionarios mantuvieran las giras al campo.		Jefes de Área

				Bienes Duraderos		Se cuenta con solicitud de pedido y reserva, estamos a la espera de creación de códigos en SICOP para varios repuestos. Se cuenta con la documentación en SICOP para ser tramitada por Proveeduría		Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Adrian Rojas Barrantes

				Bienes Duraderos		Se recibió oferta actualizada, se decidió realizar la contratación por 1 año con posible prórroga para 3 años más.  Se está tramitando el criterio legal para oferente único. Cambios en las condiciones contractuales y la Pandemia causan atrasos.		Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Adrian Rojas Barrantes

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN GA



				INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios 		2,3,8		2) Servicios profesionales en el Área de Bibliotecología y Ciencias de la Información: A principio, las empresas  potencialmente interesadas en el contrato, sufrieron atrasos en la entrega de la información necesaria como parte del estudio de mercado y la adaptación a sus nuevas condiciones de la plataforma SICOP, Contrato en proceso y se proyecta cumplir en el segundo semestre

3) Dada la situación presentada, con el trámite del contrato evidenciado en el punto (factor 8), que al final no se concretó. Se  tomó la desición de utilizar el monto y tramitar un nuevo contrato. Cubiertos todos los trámites, se estima tramitar el contrato en el mes de julio y ejecutarlo en el transcurso del II semestre.

8) Licencia en suscripción de sistema descubridor de EBSCO:  Este contrato venía desde el primer trimestre, con una declaratoria infructuosa por defecto no subsanable. En un nuevo intento, al cierre de recepción de ofertas, la Proveeduría Institucional comunica por medio del documento (2020-073), que no hubo participación. Por ello, se declara infructuoso el procedimiento, por segunda vez.


		
MA: Juan Carlos Flores Zúñiga 


				Servicios 		1,2 y 11)Contrato en ejecución desde el 2018 y trasciende hasta el 2021		1) Contratos Investigación en plaguicidas y en Contaminantes Emergentes: Debido a las directrices establecidas por motivo del COVID-19 y adaptación a la plataforma SICOP. Los contratos en ejecución y  que trascienden al 2021, se consideró cubrir  menos pagos este año, reducir montos no ejecutables y presupuestar para el año 2021 el monto restante,  del contrato adjudicado.

2) Servicio de calibración de instrumentos de medición: En contratos de montos menores, se concretará el trámite mediante gastos de caja chica, en el trancurso del II semestre. 

11) Contrato 2018CDS-00218,  en ejecución desde el 2018 y trasciende hasta el 2021, Se espera recibir  el servicio de análisis de laboratorio, según pedido No. 300005775.



		Ing. Andrés Lazo Páez

				Servicios 		3		3) Estudios de ingeniería para el programa de los Planes de Gestión del Riesgo (PGR) por cuenca:  Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en el contrato, se estima recibir los servicios adjudicados en el transcurso del II semestre.		José Pablo Bonilla Valverde

				Materiales y Suministros 		3		3) Recursos bibliográficos especializados en físico:  Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre.		
MA: Juan Carlos Flores Zúñiga 


				Materiales y Suministros 		3		3)Reactivos químicos para pruebas presuntivas de calidad de agua: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre		Ing. Andrés Lazo Páez

				Bienes Duraderos 		3		3) Recursos bibliográficos especializados digitales: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre.		
MA: Juan Carlos Flores Zúñiga 


				Bienes Duraderos 		3		3) Equipo para complemento y expansión de módulos piloto: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre.		Ing. Andrés Lazo Páez

				Bienes Duraderos 		5		
5) GPS colector de datos (PAC 2020-0545): De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago.

		José Pablo Bonilla Valverde

				Servicios 		5		5)Contratación de Servicios para la calibración de Instrumentos de medición: De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago. 		Ing. Jorge Merizalde 

				Bienes Duraderos 		3.5		3) Compra e instalación de equipo de bombeo para bancos de prueba de medidores de agua: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en el contrato, se estima tramitar y recibir los servicios en el transcurso del II semestre.
5) Adquisición caudalímetro (tipo rotámetro): De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago.

 		Jorge Merizalde Dobles 

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN ID



				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios		1,2,3		1) Avance según programación                
2) Se realiza un recorte para ajuste al presupuesto operativo 2020 Regla Fiscal,   ¢110.000.000,00                                    
3) Se ha estado atendiendo por parte de las Gerencias Generales del ICE y del AyA la negociación para lograr definir los aspectos de la adenda Diseño Final, con el fin de que esta pueda ser formalizada dentro de la etapa Diseño Final del proyecto.		Gerardo Rivas Rivas, Arturo Apú Bolaños, Alejandro Fernández Flores, Suellen Ramírez Mejias, Kathy Borges Umaña

				Bienes duraderos		1,2,3		1) Avance según programación                
2) Seguimiento del proceso de adquisición y expropiación según programación 2020 Terrenos y servidumbres                                       
3) Ajuste al presupuesto operativo 2020 Regla Fiscal ¢74.000.000,00      
4) Modificaciones y traslado de fondos  Terrenos.		Gerardo Rivas Rivas, Arturo Apú Bolaños, Alejandro Fernández Flores, Suellen Ramírez Mejias

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN PC

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Bienes duraderos		Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		La programación de la adquisición de terrenos para los proyectos de Palmares y Quepos se programó en un principio para el tercer y cuarto trimestre del año correspondientemente		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				Bienes duraderos		Modificación en las metas establecidas para el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias (modificación en la información del PNDIP)		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN PC

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Bienes duraderos		El presupuesto asignado que tiene este proyectos, corresponden a el requerido como compromiso para sacar la licitación del mismo. El proyecto no se va a lograr licitar debido que todavía se encuentra en diseño y además, la region chorotega realizó una serie de recomendaciones a los diseños los cuales se encuentran en proceso de incorporación.
Se modificaron las metas establecidas para el Programa  Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN PC

				UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				SERVICIOS		11) Resolver con mayor prontitud las posibles necesidades que se presentan en cada uno de los proyectos en ejecución y en proceso de adjudicación, que requiera de la contratación de servicios como: pruebas de laboratorio diversas, diseños estructurales entre otros. 		11) No aplica acciones correctivas, ya que el objetivo para esta partida es resolver con mayor prontitud las posibles necesidades que se presentan en cada uno de los proyectos en ejecución y en proceso de adjudicación.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				SERVICIOS		9		9) Como parte de las medidas correctivas a tomar, en cuenta es lograr una mejor proyección en cuanto a los tiempos de adjudicación y ejecución de los proyectos, esto a pesar de que existen una serie de variables que pueden interferir en lograr los objetivos como por ejemplo la curva de aprendizaje de SICOP.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				MATERIALES Y SUMINISTROS		11) La subpartida de textiles y vestuarios se utiliza para suplir a los compañeros de campo todo lo referente a implementos para su vestimenta y protección, que no se cuenten en el almacén central del AyA. 		11) Al día de hoy lo que se ha requerido por la UEN-AP en cuanto a esta subpartida lo a suplido el almacén de Ay A, por tal motivo no se ha requerido su utilización. Por lo indicado anteriormente es que no se requiere medidas correctivas.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,



				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN AP



				UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS UTP

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios 		3,9		3) No aplica medidas correctivas, ya que de los dos procesos que se tenia para ejecutar, ya uno esta adjudicado y el otro se encuentra en proceso de adjudicación. Además, a lo anterior uno de ellos es por demanda, lo cual su ejecución va a depender de las solicitudes que se presenten a la Unidad Técnica de Perforación.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

								9) No aplica medidas correctivas, ya que de los dos procesos que se tenia para ejecutar, ya uno esta adjudicado y el otro se encuentra en proceso de adjudicación. Además, a lo anterior uno de ellos es por demanda, lo cual su ejecución va a depender de las solicitudes que se presenten a la Unidad Técnica de Perforación.

				Servicios 		9		9) Se trabajara en intentar poner a funcionar las 2 perforadoras para así aumentar la productividad y esto se refleja en la ejecución de esta subpartida.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Servicios 		11) Resolver eventuales mantenimientos que se presentaran en las instalaciones de la Unidad técnica de Perforación ubicada en Katadín de Río Segundo de Alajuela, tomando en consideración el mal estado que en el cual se encuentra dichas instalaciones. 		11) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se presupuesto por prevención. 		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Materiales y Suministros		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Materiales y suministros		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Materiales y suministros		11) Resolver eventuales mantenimientos que se presentaran en las instalaciones de la Unidad técnica de Perforación ubicada en Katadín de Río Segundo de Alajuela, con respecto a la parte eléctrica.		11) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se presupuesto por prevención. 		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Repuestos y Accesor.		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Bienes Duraderos		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN AP UTP





Cuadro 3

		*		INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS										*

				UEN GESTIÓN AMBIENTAL PF-04

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Estudio		Estudios poblacionales para zonas prioritarias		3		1.5		50%

				Estudio		Estudios de Gestión para proyectos de inversión		3		1.5		50%

				Fuente: UEN GA



				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTIÓN AMBIENTAL PF-05

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Estudio		2		2		1.5		75.0%

				Estudio		3		3		1.5		50.0%

				Fuente: UEN GA



				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTIÓN AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Agua potable		-		 2 cuencas 		1		50%

				Agua potable		-		2 cuencas		1		50%

				Fuente: UEN GA









				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN INVESTIGACION Y DESARROLLO

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Número de diagnósticos completados por macroproceso entregados para aprobación		2		0		0.00%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo del Programa 		25%		0.25		100.00%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo e implementación del sistema de información (Conceptualización 10%, Formulación 15%, Desarrollo 50% e implementación 25%)		25%		0.25		100.00%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Número de operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo		100		33		33.00%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Participación en el sistema integrado de riesgo País		80%		1		125.00%

				Fuente: PPI-16  - UEN Investigación y Desarrollo 











				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACION Y CONTROL

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Operadores con área identificada		Porcentaje de avance		80.00%		0.00%		0.00%

				Operadores con información automatizada		Porcentaje de avance		80.00%		0.00%		0.00%

				Operadores con zona potencial identificada		Porcentaje de avance		50.00%		0.00%		0.00%

				Operadores con zonas por asignar identificadas		Porcentaje de avance		40.00%		0.00%		0.00%

				Fuente: UEN PC









				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACION Y CONTROL

				Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Saneamiento		Porcentaje de avance del programa Saneamiento Zonas Prioritarias		20.3%		13.9%		68.7%

						Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Saneamiento en Zonas Prioritarias		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto 000471 Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito		22.4%		13.9%		61.9%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  Alcantarillado Sanitario de Golfito		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto 000412 Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares		14.0%		14.4%		103.1%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  Alcantarillado Sanitario de Palmares		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto 00413 Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito		22.0%		14.0%		63.8%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto 000467 Construcción del  alcantarillado sanitario en Quepos		22.4%		13.3%		59.4%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  alcantarillado sanitario en Quepos		85.0%		0.0%		0.0%

				Fuente: UEN PC







				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACION Y CONTROL

				Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Saneamiento		Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)		26.1%		12.2%		47.0%

				Fuente: UEN PC







				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance









				Fuente: UEN AP

				Nota: No tiene meta programada en producción





Cuadro 4

		*		INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS												*

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-04

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Estudio		Población en condición de vulnerabilidad		A		3		1.5		50.0%

				Estudio		Procesos de gestión social		A		3		1.5		50.0%

				Total 

				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-05

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Estudio		Estudios poblacionales para zonas prioritarias		A		2		1		50.0%

				Estudio		Estudios poblacionales para zonas prioritarias		A		3		1.5		50.0%

				Total 

				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua potable		 Caudal Disponible 		A		2		1		50.0%

				Agua potable		Aprovechamiento-tos automatizados por cuenca		A		2		1		50.0%

				Total 

				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente













				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Diagnósticos por macroproceso entregados para aprobación		A		2		0		0%

						Fase de desarrollo del Programa		A		25%		25%		100%

						Fase de desarrollo e implementación del sistema de información		A		25%		25%		100%

						Operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo		A		100		33		33%

						Presencia del AyA en el sistema integrado de riesgo País		A		80%		100%		125%

				Total 

				Fuente: UEN ID

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente











				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua potable		Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		A		85.0%		11.8%		13.9%

						Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		A		85.0%		0.0%		0.0%

				Saneamiento		Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		A		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		A		85.0%		0.0%		0.0%

				Total 

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente

















				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Saneamiento		Porcentaje de avance del programa Saneamiento Zonas Prioritarias		A		20.3%		13.9%		68.7%

						Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Saneamiento en Zonas Prioritaria		A		85.0%		72.2%		84.9%

						Porcentaje de avance del proyecto 000471 Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito		A		22.4%		13.9%		61.9%

						Porcentaje de avance del proyecto 000412 Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares		A		14.0%		14.4%		103.1%

						Porcentaje de avance del proyecto 00413 Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito		A		22.0%		14.0%		63.8%

						Porcentaje de avance del proyecto 000467 Construcción del  alcantarillado sanitario en Quepos		A		22.4%		13.3%		59.4%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  alcantarillado sanitario en Quepos		A		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)		A		26.1%		12.2%		47.0%

				Total 

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente









				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Saneamiento		Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		A		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)		A		26.1%		12.2%		47.0%

				Total 

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente











				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua potable		Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		A		85%		12%		13.9%

						Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		A		85%		0%		0.0%

				Saneamiento		Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		A		85%		0%		0.0%

						Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		A		85%		0%		0.0%

				Total 

				Fuente: UEN AP

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente





cuadro5

		*		INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS										*

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-04

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/







				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 

				Nota: La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-05

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/







				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 



				Nota: La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/







				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 



				Nota: El nivel de avance es del 50%  por lo tanto este cuadro no se realiza, en PPI-14-PF-04 Y PF-05















				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Número de diagnósticos completados por macroproceso entregados para aprobación		UM		2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre		La encuesta se realizó para más Macroprocesos, los 2 diagnósticos se realizarán , y serán entregados para aprobación en el IV trimestre.		José Pablo Bonilla Valverde

				Fuente: UEN ID

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa 

















				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Operadores con área identificada		i		No tiene presupuesto asignado				Sergio Núñez Rivera

				Operadores con información automatizada		i		No tiene presupuesto asignado				Sergio Núñez Rivera

				Operadores con zona potencial identificada		i		No tiene presupuesto asignado				Sergio Núñez Rivera

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 













				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de  alcantarillado		i		Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		La programación de la adquisición de terrenos para los proyectos de Palmares y Quepos se programó en un principio para el tercer y cuarto trimestre del año correspondientemente		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 













				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		i		Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		Se cuenta unicamente con 100 mil colones para el inicio de la licitación del proyecto		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa





















				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN ADMINISTRACION DE PROYECTOS

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		i		(11) Hay muchos proyectos en el presupuesto de la UEN AP los cuales no han sido entregados los diseños por parte de la UEN PC		Modificaciones de presupuesto, para dejar únicamente el monto requerido para el inicio de la contratación		Roy Castro Araya

				Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		i		(11) Hay muchos proyectos en el presupuesto de la UEN AP los cuales no han sido entregados los diseños por parte de la UEN PC		Eliminar todos los proyectos que aun no cuentan con diseños

				Total

				Fuente: UEN AP

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 









1


2


3


4


A


B


C


*


UEN GESTION AMBIENTAL  PF-04


Cuadro 2


INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS


Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%



image48.emf
Datos del (la) Director (a) del Programa sustantivo  

Nombre  Manuel Salas Pereira  

Correo electrónico  masalas @aya.go.cr  

Número de teléfono  2242 - 6735  

Firma   

Sello  ( en caso de que  se presente en forma  física )   
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		Datos del (la) Director (a) del Programa sustantivo



		Nombre

		Manuel Salas Pereira



		Correo electrónico

		masalas@aya.go.cr



		Número de teléfono

		2242-6735



		Firma

		



		Sello (en caso de que se presente en forma física)

		








image49.emf
Producto Descripción unidad de medida Programado Alcanzado Nivel de avance

Saneamiento

Metros cúbicos de agua recolectada Periféricos 6.9 3.2 46.8%

Fuente:Fuente: 1. Datamart Comercial, Facturación Neta Cantidades Dic18 a Feb19; 2. Promedio de caudal medido en plantas por LNA y Reportes Operacionales 2018 y 2019; Infiltración aceptada por la 

normativa nacional 0,25L/s por kilometro de red.

Nota: Los M3 Recolectados programados se calcularon basado en datos parciales del año 2019 , ya que al momento de elaboración no se cuenta con los datos completos para  2019, el dato se revisa y 

se modifica 

Cuadro 3

Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 04

Avance de metas de producción - Periféricos

Al 30 de junio  2020


Microsoft_Excel_Worksheet46.xlsx
Cuadro 2



		Cuadro 2

		Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

		Factores que afectaron la ejecución presupuestaria y acciones correctivas

		Al 30 de junio 2020

		Partida y Subpartida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		% Ejecución		Detalle sobre lo ejecutado en el II trimestre		Factores positivos o principales obstáculos en la ejecución del II Trimestre		Detalle sobre lo ejecutado en el I semestre		Factores positivos o principales obstáculos en la ejecución del semestre		Acciones correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones /1		Factores que incidieron

		1-Servicios

		1.01.01 		42.18%		Región Brunca: Pago continuo de algunos de los alquileres de la Región		El monto correspondiente al IVA se dejo de pagar en los meses de abril a junio		Se presento atraso en la solicitud de creación de pedidos para pagos de los alquileres mensuales		Atraso en algunos pagos de alquileres debido a que las Cantonales no los envian en tiempo.                       Aprobación de la Ley de Alivio fiscal.		Solicitar a las Cantonales el tramite oportuno de los pagos por alquiler de locales.  Modificación de los saldos correspondientes al IVA para otras cuentas  que así lo requieran.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas		3, 5, 8, 11

		1.01.02				Región Central 				Para el alquiler de cisternas, back hoe,  se ejecuta todo según lo programado. Requieren recursos adicionales 
						Carlos Brenes-Luis Acuña

						Región Pacífico: 				Van a ejecutar toda la partida, una contratación se declaro infructuosa.
Les va a hacer falta presupuesto, tambien para reparto de agua en Isla Caballo, tienen contratación que pronto va a vencer y deben hacer otra.
						Jefes Cantonales		1,3,6

						Región Huetar:				 Tienen en ejecución las contrataciones. si requieren presupuesto nos informan para presupuesto este año adicional						Director Regional, Director Administrativo

						Región Chorotega :		Principal obtaculo la devolución de presupuesto que solicito la Subgerencia, así como la situación que vive el país  con la pandemia		17/03 devolución subgerencia  60 mill reserva 72331.
Los compromisos corresponden a reservas para alquiler de retroexcavadores y camiones cisterna.
Al 30 de junio 2020 presenta una ejecución real  del 46%, al revisar los pedidos de la contratación del alquiler de retroescavador, se determino que estaban  duplicados, por lo que se liberaron ¢34 millones, de los cuales se asignaron ¢10 millones a la cantonal de LIBeria, para ampliar la contratación, quedando un saldo de ¢24 millones, del cual se van asignar recursoso para para Maquenco. Se va a analizar si se requiere aumentar esta partida para solicitarlos el 24 de julio en la proxima modificación.		Principal obtaculo la devolución de presupuesto que solicito la Subgerencia, así como la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes Cantonales 

						Región Brunca: 				25/06 tienen que darle contenido en la próxima modificación, ya tienen una contratación según demanda
		El uso de esta partida se da conforme a las necesidades.				Jefes Cantonales, Jefes Depto.

						UENs

						Hidrantes						El uso de esta partida se da conforme a las necesidades.				SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

		1.01.03				Región Central				No Aplica

						Región Pacifico: 				No Aplica

						Región Huetar				No Aplica

						Región Chorotega: 				No Aplica

						Región Brunca				No Aplica

						UENs				No Aplica

						Hidrantes				No Aplica

		1.01.99				Región Central 				No Aplica								1

						Región Pacifico: 				No Aplica		Debido a la situación que se atraviesa por el covid-19, no se ha requerido el gasto en esta partida; los recursos serán disminidos				Yaneth Valverde Salas

						Región Huetar				No Aplica

						Región Chorotega:  		 la situación que vive el país  con la pandemia		05/05 Se va ejecutando bien
17/03 Reservas por conceptos de pagos a proveedores y alquileres de cabañas sanitarias 2017CDG-00074-PRG.  30/06 Ejecución real 35%		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca				No Aplica

						UENs				No Aplica

						Hidrantes				No Aplica

		1.02.99				Región Central: 				No tiene ejecución - monto muy mínimo				N/A		Jefes Cantonales		2

						Región Pacifico: 				Se ejecuta según lo programado		Se realizo una proyección de gastos y a la fecha no se ha utilizado durante este periodo su ejecución depende de requerimiento por lo que estos recursos se estarán disminuyendo				Jefes Cantonales

						Región Huetar:				Se ejecuta según lo programado

						Región Chorotega		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 97% Se ejecuta según lo programado, requiere aumento mediante modificación presupuestaria para cancelar los impuesto de basura de  la cantonal de Cañas		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes cantonales 

				34.73%		Región Brunca: Pago trimestral de la mayoria de tasas.		Atraso en el pago de tasas en la Municipalidad de Golfito y Osa.		18% ejecución. El monto es mínimo. Pago de dos trimestres de tasas a la diferentes Municipalidades de la Región		Atraso en el pago de tasas en la Municipalidad de Golfito y Osa		Solicitar a las Cantonales el tramite oportuno de los pagos por concepto de tasas		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas,Olger Moscoso Pérez

						UENs				No Aplica

						Hidrantes				No Aplica				N/A		Jefes Cantonales

		1.03.01				Región Central: 				21% de ejecución 								2

						Región Pacifico: 				No Aplica

						Región Huetar:				25% de ejecución monto mínimo

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		32% de ejecución		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				31.57%		Región Brunca AR: Se finaliza la ejecución del servicio  el 29 de junio del 2020, esta para tramite de pago la factura.		AR: Se presentó un atraso debido a la entrada en operación del sistema SICOP aparte de eso se ejecutó de manera conforme. 		32% de ejecución. AR: Se tramito la contratación mediante el procedimiento 2020CD-000001-0021400006Se finalizo la ejecución  del servicio  el 29 de junio del 2020 se solicita el pago al poveedor por un monto de 1.934.521,67		AR: Se presentó un atraso debido a la adpatación al nuevo sistema de compras SICOP		AR: El proyecto ya se ejecutó, solo se debe continuar con el trámite de pago de la factura en el segundo semestre.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata

						UENs				Solo Servicio al Usuario (pagos de Caja Chica) se pueden rebajar y dejar solo 4 millones / se puede ceder a las regiones

						Hidrantes								N/A		SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

		1.03.03				Región Central: 				Monto menor a un millon. No tiene avance				N/A		Jefes Cantonales		1,2,3

						Región Pacifico: 				3% de avance		Durante el primer sementre no se ha visto un evento significante en comunicar a la población, y los demas trabajos se hacen programados mediante comunicación institucional.				Jefes Cantonales

						Región Huetar:				9% de ejecución				N.A.

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		14% de ejecución		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				18.61%		Región Brunca: Se tramitaron empastes de unas bítacoras de agua potable.		Todas las oficinas cuentas con impresoras multifuncionales y no se requiere enviar a sacar copias.		Partida con un monto de 1.2 Millones. 15% avance. AP: Se tramito el pago de unos empastes y lo que queda es para gastos por caja chica cuando se requieran		Todas las oficinas cuentas con impresoras multifuncionales y no se requiere enviar a sacar copias.		Se va a revisar todos los centros gestores para valorar la disminución.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Norma Valverde Gamboa, Mario Acuña Araya

						UENs

						Hidrantes				


		1.03.04		41.51%		Envío de encomiendas y sobres las cantonales de Buenos Aires, San Vito, Ciduad Neilly, Golfito y Osa. A Razón de dos envios por semana		Se ha aprovechado el servicio de encomiendas con funcionarios de AyA, cuando están de paso por la Dirección regional. Y no se requerido el servicio de encomienda por bus.		Envío de encomiendas y sobres las cantonales de Buenos Aires, San Vito, Ciudad Neilly, Golfito y Osa. A razón de dos envíos por semana.		Se ha aprovechado el servicio de encomiendas con funcionarios de AyA, cuando están de paso por la Dirección regional. Y no se requerido el servicio de encomienda por bus.		Esto dependerá de la  necesidad y demanda de la documentación que se deba de enviar		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Ligia Monge Mata		2

		1.03.06		15.40%		Pago de comisiones bancarias		Solo por la cuenta general se hacen pagos a otras entidades bancarias.		Pago de comisiones bancarias		Solo por la cuenta general se hacen pagos a otras entidades bancarias.		Implementar el tramite de transferencias a otras entidades bancarias por caja chica		Norma Valverde Gamboa		2

		1.04.03		3.24%		No se han realizado el servicio presupuestado				No se han realizado el servicio presupuestado				Esta partida se presupuestó para el pago de servicios en Ministerio de Salud, no se va a realizar por lo que se hará una modificación presupuestaria.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera		4

		1.04.06		39.13%		Cancelación de la Contratación Directa N°2019CDB-0038-PRB " Servicio de limpieza". Por el pago de tres meses ( 16/12/2019 al 15/03//20), pedido # 30000005430. Y Licitación N°2017LN-00024-PRi " Servicio de vigilancia" Laguna, Pedido # 3100000097. Y pedido # 33000002284. Por cinco meses 06/12/19 al 06/05/20. Pagos mensuales del lavado de uniformes del personal de Agua Residual.  Pago de las contratciones de chapeas de lineas de conducción y distribución en las Cantonales de Coto Brus, Corredores y Buenos Aires.		En el segundo trimestres se cancelaron solamente  dos meses ( 16/02/20 a 15/04/20) correspondiente al servico de limpieza de la Contratacón Directa n°2019CDB-00038PRB. Además que solamente se cancelaron dos meses por el servicio de vigilancia ( 07/02/19 al 06/04/20.		Cancelación de la Contratación Directa N°2019CDB-0038-PRB " Servicio de limpieza". Por el pago de tres meses ( 16/12/2019 al 15/03//20), pedido # 30000005430. Y Licitación N°2017LN-00024-PRi " Servicio de vigilancia" Laguna, Pedido # 3100000097. Y pedido # 33000002284. Por cinco meses 06/12/19 al 06/05/20. Pagos mensuales del lavado de uniformes del personal de Agua Residual.  PAgo de las contratciones de chapeas de lineas de conducción y distribución en las Cantonales de Coto Brus, Corredores y Buenos Aires.		En el primer trimestre se canceló solamente  dos meses ( 16/12/19 a 15/02/20) correspondiene al servicio de limpieza de la Contratacón Directa n° 2019CDB-00038PRB. Además que solamente se cancelo dos meses por el servicio de vigilancia ( 07/12/19 al 06/02/20. 		Se esta coordinando con la Dirección de la Proveeduría a efecto a las ordenes y pedidos que se realicen con respecto a los servicios de limpieza y vigilancia se realicen en el menor de los tiempos a efecto de no afectar los estados financieros de la institución.          Seguir realizando el pago mensual del lavado de uniformes		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Ligia Monge Mata, Daylin Blanco Marín		2,6,8

		1.04.99.2				Región Central: 				No aplica						Gladys Badilla		2

						Región Pacifico: 				se solicitó disminuir en los recortes						Leyder Miranda Araya

						Región Huetar:				No aplica

						Región Chorotega:  Ejecución 26%		 la situación que vive el país  con la pandemia		Se va ejecutando lo de agua potable, falta lo de alcantarillado, responsable Rosa Gonzalez , ampliación de tuberias y mantenimiento de redes. Son 13 millones.
		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes cantonales 

						Región Brunca:				No aplica

						UENs

						Hidrantes

		1.04.99.3				Región Central: 				Gasto mensual, ya en ejecución
Licitación por demanda de San Ramón y Palmares para nuevos servicios, ya en ejecución						Andres Calderon Brenes		2

						Región Pacifico: 				No aplica						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				
Para devolucion a Gerencia 111 millones, el saldo se gasta en la licitación ya adjudicada.

						Servicio al Usuario

						Región Chorotega: 0%				Solamene quedan 31 millones que esta en proceso del proveedor en juridica, se estima que queda ahí hasta final de año y no se puede utilizar. puede utilizarse para rebajo a final de año.
 Se incluyo dentro de los rebajos 160 millones y 30 millones para respaldar la licitación que se encuentra en debido proceso.
Para cortas y reconexiones / Contratación ya adjudicada (traslado de fondos a la 1.04.99.4)						Dirección Comercial 

						Región Brunca:		No aplica		No aplica

						UENs

						Hidrantes

		1.04.99.4				Región Central: 				Licitación en conjunto todas las regiones, se supone que se presenta en agosto, lo que no se gaste se puede utilizar para modificar				N/A		Andres Calderon Brenes		1,2,8

						Región Pacifico: 				No aplica						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				
cortas y reconexiones, adjudicado, inician nueva contratación.
La contratación se atraso un poco por problemas en el OPEN, no estan cortando por lo del COVID, contrato en suspenso




						Región Chorotega: 0%				No aplica				N/A		Dirección Comercial 

				9.05%		Región Brunca: 35,52% de ejecución. Esta partida es para cancelar contratación de desconexiones y reconexiones. 		Se suspendieron las desconexiones a partir de marzo 2020 hasta nuevo aviso debido a la pandemia del COVID 19		El saldo lo tiene Ronald para contrataciones, no se sabe si se va a ejecutar ya que no esta publicado el cartel, saldo 21 millones. Tienen 54 millones en reserva para devoluciones, el resto es para contratación de cortas pero no se esta cortando. va a existir un saldo de 20 millo aprox. les van a quedar como 41 millones aproximadamente. Se cancelaron cortas y reconexiones en el I  trimestre 2020		Se suspendieron las cortas por la Pandemia del COVID-19		Valorar la modificación de algún monto que no se vaya a utilizar		Teresita Navarro Espinoza, Ronald Umaña

						UENs

						Hidrantes

		1.05.01				Región Central: 				Gasto normal según necesidad								2

						Región Pacifico: 				Gasto normal según necesidad

				12.03%		Región Huetar: ago de pasajes, peajes.		Suspendidas las giras  para reuniones y capacitaciones,   debido al COVID 19		Gasto normal según necesidad. Pago de pasajes, peajes.		Suspendidas las giras de capacitacion y pago de pasajes debido al COVID19		Analizar los montos para usar en futura modificación o dejar como presupuesto a devolver por la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Daylin Blanco Marín, Mario Díaz Blanco

						Región Chorotega: 				Gasto normal según necesidad

						Región Brunca: 

						UENs

						Hidrantes

		1.08.01				Región Central: 				En el PAC se traslada para 17 de setiembre, son contrataciones varias								2,8

						Región Pacifico: 				Para cambiar el piso del auditorio, ya utilizaron para devolución. Se esta cambiando el techo en la cantonal de San Mateo, ya se presentaron ofertas, otra parte la tienen en los recortes.

				12.87%		Región Huetar: Esta partida tiene presupuesto solo para gastos menores por caja chica que se presenten en los diferentes edificios		Depende de la necesidad que se presente.		
Contratación para Guacimo y otro para Plantel Bellavista, están en tiempo según PAC 633-634. Se han cancelado gastos menores de acuerdo a las necesidades que se han ido presentando.
		Al no ser una gasto programado, se va ejecutando conforme se presenten las necesidades		-Solicitar a las Cantonales que tienen contenido presupuestario planifiquen algunas de la reparaciones ya identificadas.  -Analizar la posibilidad de disminuir si no hay nada programado para modificar o devolver de acuerdo a la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Daisy Castro Navarro, Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya

						Región Chorotega				68% de avance en la ejecución

						Región Brunca				Saldo para atender mantenimientos pequeños, caja chica.
entre los compromisos esta la  disminución de  24 mill reserva 72423 a Subg

						UENs				Ejecutado en un 37%

						Hidrantes

		1.08.03				Región Central: 				Contratación de mantenimiento  de tanques metalicos ya esta para Subir a SICOP la semana del 20 de abril por 95 millones, contratación de bacheo 61 millones, contratación imprevisible 27 millones, el saldo se esta trabajando en mantenimiento de tanques de concreto 95 millones 15 de mayo se presenta estan trabajando en especificaciones técnicas, alcantarillado 11 millones para sistema de aireación Planta los Reyes
26/06 Ya se tramitó la de los tanques pero existe un recurso, a la espera de criterio legal.  La de Bacheo ya se adjudico y en ejecución, estan a la espera de firma de convenio. la de mantenimiento de tanques en concreto no se hace este año.

						Región Pacifico: 				25/06 disminuyeron presupuesto para las devoluciones
Se han tramitado algunas contrataciones, tiene como 10 contrataciones ya en SICOP, por ejemplo mejora en Río Barranca que se esta tramitando de nuevo, Quepos, Carmen Lira, en un futuro van a necesitar presupuesto ya que deben mejorar una Planta y están pagando 3 de imprevisibilidad.
entre los compromisos se disminuyen 100 millones para la Subgerencia reserva 72380  y 100 mill para Planificación reserva 72380

				0.75%		Región Brunca: AP: se tiene en ejecución el mantenimiento de los tanques para finalizar en agosto con facturas en trámite de pago. La contratación 2019CDB-00058-PRB, en ejecución solicito una prórroga al 10-10-2020. Pendiente 7 millones para asfalto trabajos que se van a realizar en Santa Cecilia una vez que se coloque la tubería queda para el segundo semestre .AR: se presentó una primer solicitud de contratación en condición por demanda, sin embargo fue devuelta ya que no era factible realizar el prceso en esta categoría, se está en proceso de realizar una nueva solicitud de contratación con las modificaciones cartelarias,  solicitud 62020007700016  y se tiene 1 millón para gastos por caja chica		AP: con la pandemia en el caso de la contratación 2019CDB-00058-PRB solicitud prorroga por el atraso en la importación de válvulas. AR: fue necesario variar el planteamiento inicial de contratación debido a una disminución de presupuesto que se solicitó a inicio del año. A raíz de esto fue necesario realizar nuevamente el estudio de mercado para determinar la factibilidad técnica y el costo para atender la necesidad inicial con una tecnica alternativa, por lo que se planeto la contratación por demanda, sin embargo la proveeduría institucional no aprobó esta alternativa y fue necesario nuevamente replantear el concepto de contratación 		Se disminuye presupuesto. Del presupuesto asignado en el 2020 se utilizo para darle contenido a la licitación 2019LA–000055–PRI mantenimiento de tanques esta en ejecución de abril a agosto 2020 según ordenes de inicio por un monto de  108.291.954.62. También se le dio contenido a la contratación 2019CDB-00058-PRB, que por apelación la adjudicación e inicio de trabajos quedo para el 2020 y actualmente esta en ejecución según orden de inicio finaliza en octubre 2020 por un monto de 48.603.108.00.AR: La contratación de limpieza de laguna de oxidación, sufrio un recorte presupuestario y el saldo se tramito para una licitación  solicitud 62020007700016 esta situación vario la planificación con la que se disponía contratar. 
		AP: con la pandemia en el caso de la contratación 2019CDB-00058-PRB solicitud prorroga por el atraso en la importación de válvulas. AR: fue necesario variar el planteamiento inicial de contratación debido a una disminución de presupuesto que se solicitó a inicio del año. A raíz de esto fue necesario realizar nuevamente el estudio de mercado para determinar la factibilidad técnica y el costo para atender la necesidad inicial con una tecnica alternativa, por lo que se planeto la contratación por demanda, sin embargo la proveeduría institucional no aprobó esta alternativa y fue necesario nuevamente replantear el concepto de contratación 		Realizar las contrataciones pendientes.		Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Ramón Monge Vargas, Teresita Navarro Espinoza, Jeffry Quintero Aguilar, Dasiy Castro Navarro, 		2,3,6

						Región Chorotega: 				Se va a eliminar la contratación que se estaba preparando y se va a tomar este presupuesto para dar contenido a otras cuentas y otro proyecto para Bagaces

Disminución de  70 mill reserva 72331 a la Subgerencia y disminucion de 30 millones en modificacion laboral reserva 72040				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca: 				25/06 para pago mantenimiento de tanques, las valvulas de San Vito solicitaron una prorroga. la contratación de los lodos ya se presento y se debe hacer unas modificaciones según lo solicito proveeduria
19/5 Licitacion en tramite de mantenimiento (Asfaltado en Neily y perez- No sobra plata (contratación de instalación de válvulas en San Vito). Tres contrataciones que finalizan en junio, posible prorroga y se pase a agosto. Planta residual se paso a Comisión el 25 de mayo. 
El saldo del compromiso esta en una LN para mantenimiento de tanques se encuentra adjudicada.
entre los compromisos estan 12 mill que se dan a la Subgerencia por reserva 72423,  ademas rebajar 20 millones en modificacion N°1 reserva 72184

						UENs

						Hidrantes

						Electromecánica

		1.08.04				Región Central: 				Se ejecuta según necesidad. Mantenimiento de carros y maquinaria

						Región Pacifico: 				Se gasta según lo que se va presentando, depende de los daños en equipo de bombeo.
Entre los compromisos se disminuyen 20 millones para la Subgerencia reserva 72380

						Región Huetar:				Depende del daño de los equipos, se tienen 5 millones comprometidos en los recortes deGerencia								2,3

						Región Chorotega				Se ejecuta según necesidad
				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				9.57%		Región Brunca: AP: El presupuesto se tiene para la atención de imprevistos y se tramito la reparación de la planta electrogena de Golfito que ya esta para tramite de pago. AR: Se tiene la solicitud 0062020007700017 Servicios de mantenimiento electromecánico de equipos e instalaciones del área de Saneamiento en la Región Brunca por un monto de  27.800.000.00 se presento en mayo aún esta en revisión y confección del cartel.		AP: Ninguno. Se tiene para imprevistos. AR: tuvo atrasos por asunto de cotizaciones conforme a la pogramado.		Estan confeccionando cartel para publicar
Mantenimiento de los aireadores que se hace por demanda. Va finalizar los mensuales. AP: se tiene la contratación 2020CD-000004-0021400006 Contratación servicio reparación indeterminada transferencia automática planta Electrógena Pueblo Civil Golfito, actualmente la factura esta para pago. AR: tramite de contratación el mantenimiento electromecanico por 27.8 millones.		AP: ninguno. AR, atrasos al presentar la contratación.		AP: Continuar con el tramite de pago y lo que queda para gastos de caja chica para reparaciones de quipo menores. AR: dar seguimiento al proceso de contratación, que va a ser por demanda y gastos por caja chica cuando se requieran.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata

						UENs

						Hidrantes



		1.08.05				Región Central: 				Gasto según necesidad mantenimiento de equipo transporte								2,3

						Región Pacifico: 				Gasto según necesidad  que se va presentando, depende de los daños en equipo de transporte. Se rebajaron 20 millones para el recorte

				41.66%		Región Brunca: La ejecución de esta partida depende de las necesidades conforme se vayan presentando.		La flotilla vehicular e relativamente nueva, es por eso que las reparaciones que se han dado son menores.		Depende del daño de los equipos, ya se han realizao algunas indeterminadas. Se ha reparado la flotilla conforme se van presentado las necesidadas		La flotilla vehicular e relativamente nueva, es por eso que las reparaciones que se han dado son menores.		Pendiente la reparación de los vehiculos 1823 y 1404 en Corredores.  El camión grúa 1833 que se le debe reparar el cable y reparaciones constantes del 666.  Al camión cisterna de la Cantonal de Osa se le deben realizar reparaciones constantes debido a que debe ingresar a lugares de dificil acceso (zonas indigenas en Buenos Aires)		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Mario Acuña Araya

						Región Chorotega: 				Gasto según necesidad 		N/A		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca				 Según necesidad para mantenimiento vehículos
Entre los compromisos esta la  disminución de  4 mill reserva 72423 a Subgerencia y 3 mill a Planificacion reserva 72423

						UENs				UEN PyD: cancelación de servicios de mantenimiento de unidades utilizadas para giras

						Hidrantes

		1.08.06				Región Central: 				No hay ejecución, presupuesto de 900 mil colones								2

						Región Pacifico: 				1% ejecución presupuesto de 5.2 millones

						Región Huetar:				Sin ejecución, prespuesto de 2.07 Millones

						Región Chorotega: 				No hay ejecución, presupuesto de 1.2 millones				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca: 				55% ejecución, presupuesto de 150 mil colones

						UENs				no aplica

						Hidrantes

		1.08.07				Región Central: 				Mantenimiento de aires acondicionados, esta en una contratación. Ya para subir a SICOP								2,3

						Región Pacifico: 				16% de ejecución

						Región Huetar:				58% de ejecución

						Región Chorotega: 				Mantenimiento de aires acondiconados es una CD según demanda				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				27.55%		Región Brunca: Se procedió a realizar la limpieza de los aires acondicionados, según contratación Directa N°2017CDB-00015-PRB. Según demanda. Correspondiente al primer cuatrimestre.		Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados		Se ejecuta según necesidad. Pago del primer mantenimiento en el primer cuatrimestre del año		Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados		Cumplir con la visita de dos giras programadas para realizar en  agosto y  Diciembre de la limpieza de los equipos.                              De no requerirse un gasto mayor el dinero sera para cumplir con al devolución según Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya, Norma Valverde Gamboa, Francisco León Fallas, Johnny Leiva Calderón

						UENs

						Hidrantes

		1.08.08				Región Central: 				3% de ejecución								2,3

				25.19%		Región Pacifico: 				Monto Mínimo 925 mil colones

						Región Huetar:				43% ejecución

						Región Chorotega				1.8 millones, no hay ejecución				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca: Mantenimiento de equipos de enlaces PZ-DISICO-Dirección		Esta ejecución se da con base a daños de los equipos, no es controlable, solo estimable		Monto mínimo 525 mil colones. Mantenimiento de equipos de enlaces PZ-DISICO-Direcció		Esta ejecución se da con base a daños de los equipos, no es controlable, solo estimable		Esta cuenta depende de los daños en los equipos		Mario Diaz Blanco

						UENs

						Hidrantes

		1.08.99				Región Central: 				31% ejecución mantenimiento de otros equipos  gruas .								2

						Región Pacifico: 				31% Ejecución

						Región Huetar:				23% ejecución depende requerimiento partida

				13.88%		Región Chorotega: 				10% Ejecución 4.5 millones				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca: Se han estado realizando algunas reparaciones a los equipos		Se hacen reparaciones conforme los equipos se van dañanado.		14% Ejecución 1.1 Millones. Se han estado realizando algunas reparaciones a los equipos		Se hacen reparaciones conforme los equipos se van dañanado.		-Solicitar a las Cantonales que tienen contenido presupuestario planifiquen algunas de la reparaciones ya identificadas.                              -Analizar la posibilidad de disminuir si no hay nada programado.		Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya

						UENs

						Hidrantes

		1.09.02		37.16%		Región Brunca: Pago trimestral de la mayoria de los bienes inmuebles.		Atraso en el pago de bienes inmuebles de la Municipalidad de Golfito		Pago de dos trimestres de bienes inmuebles a la diferentes Municipalidades de la Región		Atraso en el pago de bienes inmuebles de la Municipalidad de Golfito		Solicitar a las Cantonales el tramite oportuno de los pagos por concepto de bienes inmuebles		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas,Olger Moscoso Pérez		2

		1.99.01				Región Central   				No aplica								2

						Región Pacifico				No aplica

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega				No aplica

						Región Brunca				No aplica

						UENs				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		1.99.02				Región Central: 				No aplica								2

						Región Pacifico: 				No aplica

						Región Huetar:				No aplica

						Región Chorotega:				No aplica

						Región Brunca: 53,76% de ejecución				No aplica						Jefes Cantonales

						UENs				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		1.99.99				Región Central: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Jefes Cantonales, 		2

						Región Pacifico: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida

						Región Chorotega:		NO APLICA LA REGIÓN NO DISPONE DE RECURSOS		NO APLICA LA REGIÓN NO DISPONE DE RECURSOS		NO APLICA LA REGIÓN NO DISPONE DE RECURSOS		NO APLICA LA REGIÓN NO DISPONE DE RECURSOS

						Región Brunca: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Olger Moscoso Pérez

						UENs

						Hidrantes				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

		1.09.99				Región Central: 				Los marchamos se pagan en diciembre						Carlos Brenes		2

						Región Pacifico: 				Los marchamos se pagan en diciembre						Carlos Rojas Sanchez

						Región Huetar:				Los marchamos se pagan en diciembre

						Región Chorotega:				Los marchamos se pagan en diciembre				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				0%		Región Brunca: Este presupuesto se usa para el pago de marchamos.		El pago se hace en los meses de noviembre y diciembre		Este presupuesto se usa para el pago de marchamos.		El pago se hace en los meses de noviembre y diciembre		Pagar lo correspondiente a marchamos de toda la flotilla vehicular		Mario Acuña Araya

						UENs

						Hidrantes

		2-Materiales y Suministros

		2.01.01				Región Central: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Carlos-Brenes -Jefaturas Regionales

						Región Pacifico: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				Cuentan con material en stock, realizarán la compra como en agosto. Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida

						Región Chorotega		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 21% Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes cantonales 		2

						Región Brunca				 Cambio de aceite según necesidad. Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Mario Acuña Araya, Jefes Cantonales

						UENs				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida

						Hidrantes				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

						Electromecánica

		2.01.02				Región Central: 				33% de ejecución						Carla Gomez

						Región Pacifico: 				Se rebajo presupuesto para el recorte, se compra alcohol gel y jabón						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				31% ejecución según necesidad

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 10% Para compra de alcohol y otras para afrontar la pandemia		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción				2

				0%		No se ha ejecutado		El Dirección de Salud Ocupacional tiene el control de estas compras, por lo que no se pueden realizar compras en la Región. 		2.07 Millones sin ejecución. No se ha ejecutado		El Dirección de Salud Ocupacional tiene el control de estas compras, por lo que no se pueden realizar compras en la Región. 		Utilizar el presupuesto para modificaciones presupuestarias		Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Daylin Blanco Marin, Allan Avendaño Guido

						UENs

						Hidrantes

		2.01.03				Región Central  				No aplica								2

						Región Pacifico				No aplica

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega				No aplica

						Región Brunca:				No aplica

						UENs

						Hidrantes



		2.01.04				Región Central: 				Contratación por demanda ya adjudicada para sello de calidad						Carlos Brenes		2

						Región Pacifico: 				No aplica						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				La compra está progamada para julio, para pintar estaciones de bombeo

						Región Chorotega: 		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 16% Se va a utilizar para modificar y consumo normal				N/A		JEfes cantonales

						Región Brunca				Tiene un 48% de ejecución						Marvin Mora Navarro,  Mario Diaz Blanco, Jefes Cantonales

						UENs

						Hidrantes										GAM. Ing. Freddy Leonardo Gomez Sanchez 
SP. Ing. Angie Herrera Camacho

						Electromecánica

		2.01.99				Región Central: 				27% de ejecución						Jefes Cantonales, Jefatura Regional		2

						Región Pacifico: 				Ya la Soda caustica se compro. Se va a utilizar para fumigar por el COVID,. Se disminuyen 5 millones en recortes						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				Se presento la contratación al fondo, estan ajustando cantidades por falta de presupuesto, con la contratación se ejecuta todo. quimico para planta Hone Creek

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 18% Se ejecuta según necesidad		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				13.54%		Region Brunca: AP: No se ha ejecutado AR: se tramito el procedimiento por segunda vez 2020CD-000014-0021400006 compa de encimas e insecticida al parecer va a quedar infructuoso, ya que no cumplieron con los requisitos		AP. Ninguno AR: los proveedores incurrieron en errores insubsanables en sus ofertas por lo que no fue posible adjudicarlas.		AP: No se ha ejecutado se tiene para gastos por caja chica cuando se requiera. AR: se hizo un procedimiento el 2020CD-000003-0021400006 para compra e enzima e insecticida y se declara infructuoso y luego se saca un segundo procedimiento que al parecer va a quedar infructuoso por que los proveedores no cumplen con los requisitos.		AP. Ninguno AR: errores en las ofertas recibidas durante el proceso de contratación.		AP: Realizar la compra en el segundo semestre en caso de requerirse. AR: realizar un nuevo proceso de contratación administrativa		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas, Norma Valverde Gamboa, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Mario Acuña Araya

						UENs

						Hidrantes

		2.02.01				Región Central  				No aplica								2

						Región Pacifico				No aplica

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega		No Aplica		No aplica

						Región Brunca:  				No aplica

						UENs.				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		2.02.02				Región Central: 				No aplica								2

						Región Pacifico: 				No aplica

				36.92%		Región Huetar:				No aplica

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		EJECUCIÓN 44%		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Servicios generales y Cantonales

						Región Brunca: AR: compra de plantas para las plantas de tratamiento de agus residuales de Buenos Aires por caja chica  		AP Y AR: ninguno		AR: tramite de pago de la factura por compra de las plantas por caja chica		AP Y AR: ninguno		Valorar la compra en Cantonales.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa

						UENs				No aplica

						Hidrantes

		2.02.03				Región Central: 				Su ejecución depende de su requerimiento								1,2

				26.54%		Región Pacifico: 				Su ejecución depende de su requerimiento						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				Su ejecución depende de su requerimiento

						Región Chorotega: 		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 51% Su ejecución depende de su requerimiento		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Se han cancelado refrigerios y cenas  al personal de operación y mantenimiento en la atención de emergencias		Emergencias en tuberias y por las presiones y cantidad de población que se quedaria sin agua no es posible dejar la reparación para el día siguiente		Se han cancelado refrigerios y cenas para ser brindados al personal de mantenimiento en la atención de trabajo de urgencia en el mes de abril y mayo 2020		Emergencias en tuberias y por las presiones y cantidad de población que se quedaria sin agua no es posible dejar la reparación para el día siguiente		Brindar las alimentaciones requeridas por el personal		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, 

						UENs

						Hidrantes

		2.03.01				Región Central: 				Contratación por demanda ya adjudicada para sello de calidad								2

						Región Pacifico: 				Ya se tiene  el cartel, pendiente de subir a SICOP y van a utilizar una por demanda de la GAM.
 En total se disminuyeron 15 millones. en el compromiso se disminuyen 5 millones para planificacion en reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				
Se disminuyen 48 millones para recortes de la Gerencia, se mantiene contratación para agosto  ya que tienen en stock 

						Región Chorotega: 		 la situación que vive el país  con la pandemia		Se tiene pendiente la contratación,  accesorios de hierro, 54 millones apróximadamente.
Entre los compromisos hay una disminucion por 30 millones modificacion laboral reserva 72040.
		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes Cantonales, Jefes de Area, Jefes de Depto

				11.50%		Region Brunca: AP: se tiene en ejecución de la  contratación 2019CDB-00058-PRB,  que solicitó una prórroga al 10-10-2020 incluye compra de valvulería por un monto de 29 millones. Se tiene la necesidad para la compra de válvulas por demanda y la compra por  contratación.		AP: con la pandemia en el caso de la contratación 2019CDB-00058-PRB solicitud prorroga por el atraso en la importación de válvulas. La compra de válvulas va conforme a lo programado.		Tienen una contratación por demanda. Se tiene programada una compra para stock de bodegas para junio  estimando su ejecución en octubre. Del presupuesto asignado en el 2020 se utilizó para darle  contenido a la contratación 2019CDB-00058-PRB, que por apelación la adjudicación e inicio de trabajos quedo para el 2020 y actualmente esta en ejecución según orden de inicio finaliza en octubre 2020 por un monto de 29 millones. La compra de valvulería esta en inicio del proceso de contratación.		AP: con la pandemia en el caso de la contratación 2019CDB-00058-PRB solicitud prorroga por el atraso en la importación de válvulas.  La compra de válvulas va conforme a lo programado.		AP: Instalación de la válvulas de San Vito continuar conforme a lo programado, continuar con la compra de valvulería.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Francisco Chang Fonseca

						UENs				recortes del 4.67% RESERVA  74937

						Hidrantes

						Electromecánica

		2.03.02				Región Central: 				Contratación por demanda ya adjudicada para sello de calidad						Carlos Brenes

						Región Pacifico: 				Van a analizar esa cuenta para cubrir regla fiscal.
 ya se tramito una compra de 10 millones por asfalto, se ha gestionado alianza con los gobiernos locales pero ha sido muy dificil, se va a tramitar otra contratación para inicios de julio. 10 millones se van a disminuir en esta partida para la devolución, se espera no se recorten						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				Están haciendo redistribución de presupuesto en las cantonales, los jefes cantonales lo tramitan.
Para mayo, pero ya se adelanto una contratación de asfalto en frio, ya entro el material. Pendiente el pago.

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		Asfalto en frio para 8 cantonales , solo 1 tienen convenio en proceso de firma.Van a pasar presupuesto para el convenio,
Recursos se utilizan para la modificación.		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción				2

				24.40%		Región Brunca: AP: Se realizo devolución de 1.7 millones para modificación y se deja la diferencia para gastos por caja chica, se tiene la contratación en ejecución  2020CD-000001-0021400006 por compra de arena.  Compra de cemento, asfalto en frio y agregados por la contratación segun demanda.		La compra de cemento, asfalto en frio y agregados depende de las necesidades que se presenten las Cantonales.		Se mantienen compras por demanda
CD abiertas compra de asfalto, cemento, entre otros, todo se atiende según demanda de las cantonales.
entre los compromisos esta la  disminución de  8  mill reserva 72423 a  Planificacion . AP: Inicialmente se tenía un monto de 3 millones pero debido a que se requiería un monto mayor para la compra de una arena para las Trensas de Golfito se tuvo que modificar y se tramito la contratación 2020CD-000001-0021400006 actualmente esta finalizada pero no han presentado la factura a pago.  Compra de cemento, asfalto en frio y agregados por la contratación segun demanda.		La compra de cemento, asfalto en frio y agregados depende de las necesidades que se presenten las Cantonales.		Continuar con el tramite de pago y de compras de acuerdo a las necesidades.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata

						UENs

						Hidrantes

		2.03.03				Región Central: 				Contratación por demanda ya adjudicada para sello de calidad						carlos brenes

						Región Pacifico: 				Se devolvió el presupuesto en los recortes						Jefes Cantonales.

						Región Huetar:				
Se dan 5 millones para el recorte de Gerencia
La ejecución de esta partida depende del requerimiento						Directores Agua Potable, Agua Residual 

						Región Chorotega		 la situación que vive el país  con la pandemia		 Compras por caja chica si se necesita		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes cantonales, Jefes de Area		2

				30.88%		Region Brunca: Se han estado comprando los materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas		Esta es una partida que no se puede programar su uso, sino que se va dando conforme se presenten las necesidades		Monto mínimo 1.3 Millones con una ejecución del 31%. Se han estado comprando los materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas		Esta es una partida que no se puede programar su uso, sino que se va dando conforme se presenten las necesidades		Valorar el presupuesto actual para dar soporte a la devolución de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas

						UENs

						Hidrantes										SP. Ingra Angie Herrera Camacho

		2.03.04		35.82%		Region Brunca: AP: se cuenta con la necesidad para el tramite de la contratación de material electrico.  Soporte técnico esta tramitando compra de productos electricos.		AP: ninguno  Soporte Técnico tiene recarga de funciones y será hasta Julio que presente su contratción.		AP: se cuenta con la necesidad para el tramite de la contratación de material electrico.  Soporte técnico esta tramitando compra de productos electricos.		AP: ninguno  Soporte Técnico tiene recarga de funciones y será hasta Julio que presente su contratción.		Continuar con el tramite de contratación  de las compras pendientges tanto en agua potable como las de Soporte Técnico.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Mario Acuña Araya, Mario Diaz Blanco, 		2

		2.03.05		3.61%		Region Brunca: Se han estado comprando los materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas		Esta es una partida que no se puede programar su uso, sino que se va dando conforme se presenten las necesidades		Se han estado comprando los materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas		Esta es una partida que no se puede programar su uso, sino que se va dando conforme se presenten las necesidades		Valorar el presupuesto actual para dar soporte a la devolución de la Regla Fiscal.		Daisy Castro Navarro, Ramón Monge Vargas, Noilyn Gutierrez Arias, Irving Zelaya Palacios, Ligia Monge Mata, Mario Acuña Araya		2

		2.03.06				Región Central: 				26/06 Polietileno y accesorios, Henrry Ulate va a tramitar PAC 600, una parte se utiliza la licitación por demanda de la Bodega Central						Melvin Castro

						Región Pacifico: 				Algunas cosas se adquieren por la contratación por demanda de la sede, o para casos de emergencia.
en el compromiso se disminuyen 5 millones para planificacion en reserva 72380						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				No se va a realizar la compra ya que dieron 32 millones en la disminución a Gerencia.
Utilizan la de demanda de Bodega Central- compra en agosto de material que no se encuentra dentro de la licitación- en enero les ingreso material						Directores Agua Potable, Agua Residual 

						Región Chorotega: 		17/03 entre los compromisos se disminuyen  30 millones en la modificacion laboral, reserva 72040		25/06 se va a tomar un poco para pagar vigilancia, 5 millones para Maquenco, dejan 10 millones para emergencias
05/05 se va a comprar por la licitación por demanda.
		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Servicios Generales		2

				11.61%		Región Brunca: AP: Se han tramitado compras de PVC por medio de la licitación 2017 LN-00002 por 6 millones que estan en proceso de entrega.		AP: El material lo entrega n en San José y mientras se traslada eso atrasa los pagos. AP: Se han tramitado compras de PVC por medio de la licitación 2017 LN-00002 por 6 millones que estan en proceso de entrega.		Ya se tramito ante proveeduria, compra según demanda. quedan como 5 millones para atender emergencias.

CD para presentar ante le fondo de trabajo en julio, estimando su ejecución en octubre o noviembre aproximadamente.
Ademas se manejan por demanda del Almacen Central. AP: Se han tramitado compras de PVC por medio de la licitación 2017 LN-00002 por 6 millones que estan en proceso de entrega.		AP: El material lo entregan en San José y mientras se traslada eso atrasa los pagos.		AP: una vez que el material lo entreguen cancelar las facturas y el saldo que queda realizar la compra para el segundo semestre.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Mario Acuña Araya, Mario Diaz Blanco, 

						UENs

						Hidrantes

		2.04.01				Región Central: 				26/06 contratacion por demanda ya adjudicada - picos, palas, llaves						Isabel Araya

						Región Pacifico: 				25/6 se devolvieron 4 millones						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				
A final de año 2019 realizaron compra de herramienta menor para cuadrilla, en agosto, setiembre realizan compra para abastecer nuevamente.				Gestionar las compras		Jefaturas Cantonales

						Región Chorotega		 la situación que vive el país  con la pandemia		38% de ejcución		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción				2

						Región Brunca				70% de ejecución						Jefes Cantonales, Jefes de Area, Jefes de Depto.

						UENs

						Hidrantes										SP. Ingra Angie Herrera Camacho

		2.04.02				Región Central: 				 Repuestos para vehículos y equipo de bombeo, gasto según necesidad						carlos brenes -Jose Eduardo

						Región Pacifico: 				Para gastos que se van presentando, reparaciones de vehiculos y motores
Se  devolvieron en total 30 millones porque no tenian de donde tomar.
en el compromiso se disminuyen 15 millones para planificacion en reserva 72380						Jefes Cantonales.

						Región Huetar:				
Están adquiriendo por la licitación por demanda de Carlos Portuguez.
Para mantenimiento de equipos y vehículos. Según la necesidad						Directores Agua Potable, Agua Residual 

						Región Chorotega: 		17/03 entre los compromisos se encuentra la disminución a la  Subgerencia 20 mill reserva 72331		32% de ejecución 		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		ELECTROMECANICA / TRANSPORTES		2

				32.89%		Región Brunca: AP: Se tiene programada la compra de los repuestos de equipos de bombeo y desinfección para el segundo semestre.  Pagos de repuestos para la flotilla vehicular, así como la compra de llantas.		Compras de acuerdo a las necesidades 		Entre los compromisos esta la  disminución de  12 mill reserva 72423 a  Planificacion. AP: Se tiene programada la compra de los repuestos de equipos de bombeo y desinfección para el segundo semestre. Pagos de repuestos para la flotilla vehicular, así como la compra de llantas.		Compras de acuerdo a las necesidades 		Realizar las compras por fondo de trabajo.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Mario Acuña Araya, Mario Diaz Blanco, 

						UENs

						Hidrantes										SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

		2.05.01				Región Central: 				Licitación Medio adsorvente ya presentada en SICOP junto con la Chorotega, para tratar agua con arsenico y manganeso. 						Melvin Castro		2

						Región Pacifico: 		No Aplica		No aplica						Jefes Cantonales.

						Región Huetar:		No aplica		No aplica

						Región Chorotega: 		Entre los compromisos esta. la disminución a Planificación de 40 mill reserva 72331.
		25/06 ya se tramito la contratación en recepción de ofertas, se espera pagar este año pero depende del transporte 
198 millones
Medio adsorvente para tratar agua con arsenico y manganeso. 		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca:		No aplica		No Aplica

		2.99.01		41.52%		Se ha estado cancelando las firmas digitales al personal y compras minimas de material que no esta en el stock de los almacenes.		Se ha ido utilizando el presupuesto conforme se va necesitando.		Se ha estado cancelando las firmas digitales al personal y compras minimas de material que no esta en el stock de los almacenes.		Se ha ido utilizando el presupuesto conforme se va necesitando.		-Con la entrada en operación de pagos de viaticos y cajas chicas en forma digital se va a requerir dar contenido presupuestario para el pago de mas firmas digitales a los funcionarios que así lo requieran.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Daylin Blanco Marín, Mario Díaz Blanco, Francisco León Fallas, Johnny Leiva Calderón		2

		2.99.02		0%		No se ha ejecutado		El Departamento de Salud Ocupacional tiene el contro de estas compras, por lo que no se pueden realizar compras en la Región. 		No se ha ejecutado		El Departamento de Salud Ocupacional tiene el contro de estas compras, por lo que no se pueden realizar compras en la Región. 		Utilizar el presupuesto para modificaciones presupuestarias		Noilyn Gutierrez Arias, Daylin Blanco Marín, Mario Diaz Blanco		2

		2.99.03		19.07%		La gran mayoria de material de papel se solicita a los direrentes almacenes.		Los productos de papel se adquieren por medio de los almacenes (stock)		La gran mayoria de material de papel se solicita a los direrentes almacenes.		Los productos de papel se adquieren por medio de los almacenes (stock)		Valorar el presupuesto actual para dar soporte a la devolución de la Regla Fiscal o para realizar alguna modificación.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Daylin Blanco Marín, Mario Díaz Blanco, Mario Acuña Araya		2

		2.99.04		24.57%		Se han realizado compras de algunos materiales que no estan dentro del stock de los almacenes.		Muchos articulos de estos son adquiridos por medio del stock de los almacenes.		Se han realizado compras de algunos materiales que no estan dentro del stock de los almacenes.		Muchos articulos de estos son adquiridos por medio del stock de los almacenes.		Solicitar a Brigadas Forestales la planificación de las compras que  ellos tienen pendientes, de lo contrario el presupuesto sobrante se usara para cumplir con la devolución de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas,  Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Daylin Blanco Marín, Mario Díaz Blanco, Mario Acuña Araya		2

		2.99.05		34.62%		La gran mayoria de productos de limpieza que se requieren los aporta el proveedor al que se le adjudico la contratación, una gran parte de adquiere por el stock de los diferentes almacenes y el restante material se adquiere por caja chica.		Los productos de limpieza los aporte el proveedor y los demas se adquieren por medio de los almacenes (stock)		La gran mayoria de productos de limpieza que se requieren los aporta el proveedor al que se le adjudico la contratación, una gran parte de adquiere por el stock de los diferentes almacenes y el restante material se adquiere por caja chica.		Los productos de limpieza los aporte el proveedor y los demas se adquieren por medio de los almacenes (stock)		Valorar el presupuesto actual para dar soporte a la devolución de la Regla Fiscal o para realizar alguna modificación.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas,  Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata,  Mario Díaz Blanco, Mario Acuña Araya		2

		2.99.06		38.13%		Se han realizado compras de algunos materiales que no estan dentro de las contrataciones de Salud Ocupacional.		Muchos articulos de estos son aportados por Salud Ocupacional.		Se han realizado compras de algunos materiales que no estan dentro de las contrataciones de Salud Ocupacional.		Muchos articulos de estos son aportados por Salud Ocupacional.		Solicitar a Brigadas Forestales la planificación de las compras que  ellos tienen pendientes, de lo contrario el presupuesto sobrante se usara para cumplir con la devolución de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas,  Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata,  Allan Avendaño Guido		2

		2.99.07		0%		Estan pendientes las compras de materiales de cocina.		Siempre se hace la compra a final de año.		Estan pendientes las compras de materiales de cocina.		Siempre se hace la compra a final de año.		Solicitar a las Cantonales valorar la posibilidad de realizar las compras lo antes posible y sino se usara el presupuesto para la devolución pendiente de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Daylin Blanco Marin		2

		2.99.99.1				Región Central: 				Gasto según necesidad

						Región Pacifico: 				Gasto según necesidad						Jefes Cantonales.		2

						Región Huetar:				Se mantiene el saldo para compras por caja chica
5 millones en los recortes, reprogramar la compra ya que necesitaban saber el monto total. 


						Región Chorotega		NO APLICA LA REGIÓN NO TIENE PRESUPUESTO EN ESTA PARTIDA		NO APLICA LA REGIÓN NO TIENE PRESUPUESTO EN ESTA PARTIDA		NO APLICA LA REGIÓN NO TIENE PRESUPUESTO EN ESTA PARTIDA				Ingeniería

						Región Brunca				Gasto según necesidad						Jefes de Depto.

						UENs

						Hidrantes

		2.99.99.2		14.32%		 Region Brunca: AP: se utiliza para gastos por cja chica ya se utilizo para compra DPD y soluciones para calibrar los turbidimetros AR: se tramito el procedimiento por segunda vez 2020CD-000014-0021400006 compa de encimas e insecticida al parecer va a quedar infructuoso, ya que no cumplieron con los requisitos		AP. Ninguno AR: no todos los proveedores presentan bien los requisitos.		AP: se utiliza para gastos por cja chica ya se utilizo para compra DPD y soluciones para calibrar los turbidimetros. AR: se hizo un procedimiento el 2020CD-000003-0021400006 para compra e enzima e insecticida y se declara infructuoso y luego se saca un segundo procedimiento que al parecer va a quedar infructuoso por que los proveedores no cumplen con los requisitos.		AP. Ninguno AR: no se puede concretar el proceso de contratación por que no participan o los que lo hacen no cumplen con todos los requerimientos.		AP:queda un saldo pero es para utilizar cuando se requiera en las soluciones. AR: se va a revisar el cartel para valorar que se debe corregir para que participen los proveedores.		Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata		2

		2.99.99.4				Región Central: 		La ejecución de esta partida es conforme se presenten las necesidades.		La ejecución de esta partida es conforme se presenten las necesidades.						Jefes Cantonales.

						Región Pacifico: 		Su ejecución depende del requerimiento del mismo		Su ejecución depende del requerimiento del mismo						Jefes Cantonales.

						Región Huetar:		La ejecución depende de las necesidades que se presentan, no es posible determinar los meses que se tendrán mayores gastos.		De acuerdo a los requerimientos						Jefaturas Cantonales, Direcciones.

						Región Chorotega: 		La ejecución depende de las necesidades que se presentan		Ejecución 27% , las necesidades que se presentan		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes Cantonales, Jefes de área

				39.21%		Region Brunca: Se utiliza para la  compra de de hielo para envio de muestreos al Laboratorio Nacional de Aguas y otros materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas.		La ejecución de esta partida es conforme se presenten las necesidades. Se usa conforme se va necesitando.		La ejecución de esta partida es conforme se presenten las necesidades. Se utiliza para la  compra de de hielo para envio de muestreos al Laboratorio Nacional de Aguas y otros materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas.		Se usa conforme se va necesitando.		Solicitar a las Cantonales valorar la posibilidad de realizar las compras lo antes posible y sino se usara el presupuesto para la devolución pendiente de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas,  Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Mario Díaz Blanco		2

						UENs

						Hidrantes

		6.06.02		28.11%		Solo en la Cantonal de Pérez Zeledón se ha utilizado este presupuesto.  Esta pendiente una devolución en San Vito y Buenos Aires.		Se ejecuta si se presentan situaciones comerciales que ameritan una devolución al usuario.		Solo en la Cantonal de Pérez Zeledón se ha utilizado este presupuesto.  Esta pendiente una devolución en San Vito y Buenos Aires.		Se ejecuta si se presentan situaciones comerciales que ameritan una devolución al usuario.		Solicitar a las Cantonales valorar si tienen devoluciones pendientes para vque las tramiten lo antes posible y si no valorar la posibilidad de usar el presupuesto para cumplir con la devolución pendiente de la Regla fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas		2

		5-Bienes Duraderos

		5.01.01.2				Región C		 Para sustitución cuando ocurra un evento		Para sustitución cuando ocurra un evento

						Región Pacifico: 		Ya tiene listos los términos de referencia. Para presentarse a mediados de junio		Ya tiene listos los términos de referencia. 						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				Ya la presentaron al fondo, estan esperando codigos para subir a SICOP
				Gestionar la contratación		Director de Agua Potable, Director Agua Residual, Dirección Administrativa.

						Región Chorotega: 				No se ha inciado el proceso de contratación

				0.00%		Region Brunca: AP: se presento la necesidad de contratación mediante la solicitud 62020007700021 Adquisición de motores y bombas para atención de averías la tiene el área de proveeduría para confección del cartel.		AP.: se atraso ya que se incluyo la compra de unos motores producto de una emergencia en la cantonal de Pérez Zeledón		AP: se presento la necesidad de contratación mediante la solicitud 62020007700021 Adquisición de motores y bombas para atención de averías la tiene el área de proveeduría para confección del cartel. AP: se esta gestionando el tramite de la contratación.		AP.: se atraso ya que se incluyo la compra de unos motores producto de una emergencia en la cantonal de Pérez Zeledón		AP: continuar con el tramite de compra		Irving Zelaya Palacios, Francisco Chang Fonseca, Ligia Monge Mata		2

						UENs				No aplica

						UEN PyD				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		5.01.01.3				Región Central 				 Se solicito modificación al PAC para el 16-7-2020
de electromecanica,						jose ed gonzalez

						Región Pacifico: 				 ya estan comprando una parte por contratación por demanda, otra parte para compra de motor del río Barranca, están confeccioanndo los términos de referencia.
						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				No aplica						Director de Agua Potable, Director Agua Residual, Dirección Administrativa.

						Región Chorotega: 				No se ha iniciado la contratación

				1.04%		Region Brunca: AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega.		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega. AP: se tiene la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP y AR continuar con el tramite de pago de facturas.		Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel,   Ligia Monge Mata		2

						UENs				No aplica

						UEN PyD				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		5.01.01.4				Región Central 				Contratación por demanda  o ampliaciones						Isabel Araya

						Región Pacifico: 				Lo usan en la contratación por demanda, esperando equipos
En el comrpomiso se dsiminuyen 1.3 M para  planificacion reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar				Ya terminaron el cartel, proximos a pasar al fondo.


						Región Chorotega:				No se realizado el proceso de contratación

				1.25%		Region Brunca: AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega.		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega. AP: se tiene la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP y AR continuar con el tramite de pago de facturas.		Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel,   Ligia Monge Mata		2

						UENs				Para la primera quincena de agosto

						UEN PyD 				No aplica

						Hidrantes

		5.01.99.1				Región Central 				Se usa para contratación por por demanda  o ampliaciones						Melvin Castro

						Región Pacifico: 				Ya se solicito la disminucion, no lo ha tomado planificación.
En el comrpomiso se dsiminuyen 8 millones para  Subgerencia reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				No aplica						Subgerencia Sistemas Periféricos, Dirección Regional, Servicio al Usuario.  Director Agua Potable.

						Región Chorotega				
Lo dieron en devolución pero no se ha utilizado, ya que planificación solicitó gasto únicamente.

				0.00%		Región Brunca: Confección del cartel en coordinación SGSP y GAM para enviar a licitación la instalación de nuevos servicios y la sustitución de hidrometros.		El tener que ponerse de acuerdo todas las regiones con la GAM		Confección del cartel en coordinación SGSP y GAM para enviar a licitación la instalación de nuevos servicios y la sustitución de hidrometros.		El tener que ponerse de acuerdo todas las regiones con la GAM		Tienen programado presentarlo en agosto ante la proveeduría para licitar.		Ronald Umaña Romero		2

						UENs				Este año se paga 130 millones ,

						Hidrantes

		5.01.99.2				Región Central 				Se usa en contratación por demanda  o ampliaciones						carlos brenes montoya

						Región Pacifico: 				 Para compra de refrigeradoras. En el comrpomiso se dsiminuyen 150 mil para  planificacion reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				Es para Los Almendros, se esta a la espera de que avance la construcción para comprar el equipo, se reprograma para agosto.
						Dirección Administrativa

						Región Chorotega				No aplica

				26.00%		Region Brunca: La gestion de compra se realizo en su totalidad, queda pendiente para el tercer trimestre la entrega y pago de las refrigeradoras, los demas equipos comprados ya fueron cancelados. Hay cierto % de avance por algunos equipos que se compraron  directamente por ser menor al monto de un activo.		Al ser compras por Sicop y la poca experiencia en dicha tramitologia, el proceso ha sido lento, para hacer una unica gestion de compra, se incluyeron las refrigeradoras.		La gestion de compra se realizo en su totalidad, queda pendiente para el tercer trimestre la entrega y pago de las refrigeradoras, los demas equipos comprados ya fueron cancelados. Hay cierto % de avance por algunos equipos que se compraron  directamente por ser menor al monto de un activo.		Al ser compras por Sicop y la poca experiencia en dicha tramitologia, el proceso ha sido lento, para hacer una unica gestion de compra, se incluyeron las refrigeradoras.		Al tener precios de escala y que algunos de los montos presupuestados fueron mayor al costo de mercado, quedan algunos remanentes que serán utilizados en la compra de activos que estan requeriendo las cantonales en el presupuesto 2021.		Francisco León Fallas		2

						UENs

						Hidrantes

		5.01.99.3				Región Central 				Se utiliza la contratación por demanda  o ampliaciones						carlos brenes

						Región Pacifico:				No aplica						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega				No aplica								2

						Región Brunca				No aplica						Irving Zelaya Palacios, Jefes Cantonales

						UENs

						Hidrantes

		5.01.99.4				Región Central 				Se utiliza la contratación por demanda  o ampliaciones						Jose Eduardo y Gladys Badilla

						Región Pacifico: 				No hay Ejecución						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega				No hay ejecución								2

						Región Brunca				No aplica						Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel

						UENs				 se promoverá contratación posiblemente Julio

						Hidrantes

		5.01.99.5				Región Central  				Contratación programada para agosto
En el compromiso se disminuyen 15 mill para planificacion por medio de reserva 72583

						Región Pacifico: 				Contratación programada  para julio.
en el compromiso se dsiminuyen 500 mil para  planificación reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				Se están terminando los carteles						Director de Agua Potable, Director Agua Residual, Dirección Administrativa.		2,3

						Región Chorotega: 		Están trabajando en los términos de referencia, ya están por subir a SICOP		Se va a comprar por licitación por demanda


						Región Brunca				Ya estan entrando algunos equipos de la licitación por demanda y tambien tienen algunos pedidos
Entre los compromisos esta la  disminución de  8 mill reserva 72945 a  Subgerencia						Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel

						UENs										Juan Diego Quirós

						Hidrantes

		5.01.99.6				Región Central 				Para compra de equipo de taller 17/10/2020
						Melvin Castro

						Región Pacifico: 				Sin ejecución
						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				 Están terminando los carteles, 
						Director de Agua Potable, Dirección Administrativa.		2,3

						Región Chorotega:				Se va a comprar por licitación por demanda


						Región Brunca:  
				No aplica

						UENs

						Hidrantes

		5.01.99.7				Región Central 				Contratación por demanda  o ampliaciones						Andres Calderon y jeffry Rojas

						Región Pacifico: 				contratación por demanda, topos y cabañas sanitarias. para julio.
en el comrpomiso se dsiminuyen 10.7 mill  para  Subgerencia reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				No aplica 						Director de Agua Potable, Director Agua Residual, Dirección Administrativa.

						Región Chorotega: 				Bombas de achique por licitación por demanda, refrigeradoras en SICOP, y tecle por licitación por demanda


				0.35%		Region Brunca: AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega.		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega. AP: se tiene la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP y AR continuar con el tramite de pago de facturas.		Irving Zelaya Palacios,  Guillermo Zúñiga Esquivel, Ronald Umaña Romero, Ligia Monge Mata, Francisco León Fallas		2,3

						UENs

						Hidrantes

		5.01.03		0.00%		Region Brunca: De lo presupuestado para realizar estas compras, ninguna se realizo debido a que hay Licitaciones abiertas y los equipos de video y TV fueron suplidos por  TI y los equipos de comunicación por Programacion y Control.  El presupuesto les fue transferido a ellos.		Al existir Licitaciones abiertas, no se tramitan de escasa cuantia.		De lo presupuestado para realizar estas compras, ninguna se realizo debido a que hay Licitaciones abiertas y los equipos de video y TV fueron suplidos por  TI y los equipos de comunicación por Programacion y Control.  El presupuesto les fue transferido a ellos.		Al existir Licitaciones abiertas, no se tramitan de escasa cuantia.		Quedan ¢900.000.00 colones que serán trasladados al Ing. Douglas Goanzalez para que los utilice en compra de radios con nueva tecnologia.		Mario Diaz Blanco, Francisco León Fallas		2,3

		5.01.04		3.30%		Region Brunca: AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega.		AR: se tramito conforme a lo progamado		AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual		AR: se tramito conforme a lo progamado		AR continuar con el tramite de pago de facturas.		Francisco León Fallas, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata		2,3













		1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del programa o subprograma

		Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros (SIFS)



















Cuadro 3

				Cuadro 3

				Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

				Avance de metas de producción - Periféricos

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado		Nivel de avance

				Servicio de Agua Potable		Metros cúbicos de agua producida Periféricos		159.1		80.4		50.5%

				Fuente:Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos (Informe de producción de Regiones Jorge Aguilar, junio 2020; cálculos Ing. Rafael Barboza, junio 2020). 

				Cuadro 3

				Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 04

				Avance de metas de producción - Periféricos

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado		Nivel de avance

				Saneamiento		Metros cúbicos de agua recolectada Periféricos		6.9		3.2		46.8%

				Fuente:Fuente: 1. Datamart Comercial, Facturación Neta Cantidades Dic18 a Feb19; 2. Promedio de caudal medido en plantas por LNA y Reportes Operacionales 2018 y 2019; Infiltración aceptada por la normativa nacional 0,25L/s por kilometro de red.
Nota: Los M3 Recolectados programados se calcularon basado en datos parciales del año 2019 , ya que al momento de elaboración no se cuenta con los datos completos para  2019, el dato se revisa y se modifica 

				Cuadro 3

				Avance de metas de producción

				Programa 05: Hidrantes

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado		Nivel de avance

				Servicio Hidrantes		Indice de valoración de la calidad del servicio de hidrantes		10		2		20%

				Fuente:  Unidad Gestión de Hidrantes GAM y Periféricos





Cuadro 4

				Cuadro 4

				Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto  - Periféricos

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción de indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua Potable		Resultado de índice de cobertura de agua de calidad potable en sistemas operados por AyA		A		98.5%		96.4%		97.9%

						Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo		A		95.0%		99.6%		104.9%

						Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma		A		60.0%		68.0%		113.3%

						Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		D		3		7.0		Con riesgo de incumplimiento

						Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		D		15		25.3		Con riesgo de incumplimiento

						Cumplimiento del plan de inversiones		A		100.0%		5.4%		5.4%

						Ejecución de la contratación de tercerizacion		A		90.0%		0.0		0.0%

						% Micromedición		A		95.0%		98.4%		103.5%

						Cantidad de Centros Educativos intervenidos con el Programa Técnico Educativo Vigilantes del Agua		A		120		11		9.2%

				Fuente:Laboratorio Nacional de Aguas, UEN Su  y UEN Producción y Distribución Subgerencia Sistemas Periféricos





				Cuadro 4

				Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

				Programa 03: Inversiones

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción de indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua Potable		% Avance Programa de Construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de acueducto en las regiones		A		85%		2.9%		3%

						% Avance físico de proyectos (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto en las Regiones)		A		85%		23%		27%

				Saneamiento		% Avance Programa de Construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de Alcantarillado en las regiones		A		85%		0%		0%

						% Avance físico de proyectos (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado en las Regiones)		A		85%		15%		18%

				Fuente: PYD Subgerencia y Administrativo-Financiero Periféricos





				Cuadro 4

				Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

				Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción de indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Saneamiento		Cantidad de obstrucciones en red general por cada km de red general		D		4.8		0.3		 De acuerdo con lo programado 

						Porcentaje de obstrucciones en previstas atendidas en el plazo según normativa establecida		A		70%		79%		113%

						Porcentaje de solicitudes atendidas en el plazo según normativa establecida		A		90%		92%		102%

						Caudal de agua tratada cumpliendo las normas		A		80%		83%		104%

						Caudal de agua tratada con tratamiento primario		A		1%		0.9%		90%

				Fuente: Laboratorio Nacional de Aguas y UEN Recolección y Tratamiento Subgerencia Sistemas Periféricos





						Cuadro 4

						Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

						Programa 05: Hidrantes

						Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción de indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Servicio Hidrantes		Número de hidrantes instalados en sistemas administrados por el AyA		A		500		159		32%

						Número de hidrantes reparados en los sistemas administrados por el AyA		A		4000		919		23%

						Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de hidrantes		A		85%		31%		36%

				Fuente: Unidad Gestión de Hidrantes GAM y Periféricos







Cuadro 5



				Cuadro 5

				Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

				Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas - Periféricos

				Al 30 de junio  2020

				Unidad de medida o indicador		(um) / (i) / 1		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable /2

				Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		i		1, 4, 9, 10.		Se ha venido planteando repetidamente la necesidad de fortalecimiento técnico operativa de las regiones y cantonales, lo cual está muy sujeta  a esta asignación de recursos		Directores Región : Fernando Araya Araya, Irving Zelaya Palacios, Eliecer Robles Vargas, Jorge Madrigal García, Juan Carlos Vindas Villalobos

				Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		i		1, 4, 9, 10, 11 no existe aún una forma de calcularlo con al sistema comercial		Se ha venido planteando repetidamente la necesidad de fortalecimiento técnico operativa de las regiones y cantonales, lo cual está muy sujeta  a esta asignación de recursos		Directores Región : Fernando Araya Araya, Irving Zelaya Palacios, Eliecer Robles Vargas, Jorge Madrigal García, Juan Carlos Vindas Villalobos

				Cumplimiento del plan de inversiones		i		1, 2, 3, 8, 9.		Continuar con el seguimiento mensual de los proyectos, tanto en la ejecución física como financiera		Directores Región : Fernando Araya Araya, Irving Zelaya Palacios, Eliecer Robles Vargas, Jorge Madrigal García, Juan Carlos Vindas Villalobos

				Ejecución de la contratación de tercerizacion		i		11 El Contrato de mantenimiento de conexiones que se pretende implementar a nivel nacional, no es factible de realizar con las condiciones actuales de déficit de recursos (capital humano, vehículos, materiales y financiero) que se ha puesto en evidencia en todas las áreas operativas de AYA. Para este año no se ejecutan , parte del presupuesto se va a destinar a la Comisión de Emergencia . 		 La Unidad RAM va a participar en las contrataciones que se van a realizar tiene que ver compra de hidrómetros 		Licda. Peggy Porras White, Ronald Umaña Romero, Andrés Calderon Brenes, Mauricio Fonseca Hernandez, Jorge Madrigal García, Edgar Chacón Villalobos

				Cantidad de Centros Educativos intervenidos con el Programa Técnico Educativo Vigilantes del Agua		i		1		No se tomarán medidas correctivas debido a que estamos a la espera de la reactivación de lecciones y de las medidas sanitarias que dispondrá el Ministerio de Salud.		Licda. Peggy Porras White UEN de Servicio al Cliente de la Subgerencia de Sistemas Periféricos.

				Fuente: Laboratorio Nacional de Aguas, UEN Su  y UEN Producción y Distribución Subgerencia Sistemas Periféricos

				1/  Adicionalmente, colocar (um) si corresponde a unidad de medida o (i) si corresponde a un indicador.

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o Subprograma

				Cuadro 5

				Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				Programa 03: Inversiones

				Al 30 de junio  2020

				Unidad de medida o indicador		(um) / (i) / 1		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable /2

				% Avance Programa de Construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de acueducto en las regiones		i		1, 2,3, 7, 11: Retrasos se presentaron por las cargas de trabajo  a lo que se le debe incorporar la generación de experiencia de la plataforma SICOP, que requiere una curva de aprendizaje.		Ajustes a la programación de las actividades		Rafael Barboza Topping (Enlace de proyectos)

				% Avance Programa de Construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de Alcantarillado en las regiones		i		1, 2,3, 7, 11: Retrasos se presentaron por las cargas de trabajo  a lo que se le debe incorporar la generación de experiencia de la plataforma SICOP, que requiere una curva de aprendizaje.

				% Avance físico de proyectos (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado en las Regiones)		i		1,2,3,11: Retrasos se presentaron por las cargas de trabajo

				Fuente: UEN PYD y Administrativo-Financiero Subgerencia





				Cuadro 5. Informe de seguimiento semestral 2020

				Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				Programa 05: Hidrantes

				Al 30 de junio  2020

				Unidad de medida o indicador		(um) / (i) / 1		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable /2

				Indice de valoración de la calidad del servicio de hidrantes		um		3, 11: El avance de las empresas contratistas para instalar los hidrantes. 
No se cuenta con más personal para inspeccionar las obras, por lo que no se puede solicitar a las empresas más frentes de trabajo.
Tenemos hidrantes instalados que no se van a ver reflejados en éste corte, debido a que no se han tramitado ante Financiero para pago y no sería congruente con la ejecución presupuestaria si se incluyen como instalados.		Se trabajó en dos medidas:
- Solicitud de plazas a la Dirección de Capital Humano.
- Licitación de Mantenimiento de Hidrantes a nivel nacional		Ing. Angie Herrera Camacho y Ing. Freddy Gómez Sánchez Unidades de Hidrantes de la Subgerencia de Sistemas GAM y la Subgerencia de Sistemas Periféricos.

				Número de hidrantes reparados en los sistemas administrados por el AyA		i		11: Falta de personal operativo para las Unidades de Hidrantes de la Subgerencia de Sistemas GAM y la Subgerencia de Sistemas Periféricos. El Parque de Hidrantes crece en un 7% anual. 
Ante la emergencia nacional por COVID 19, en lo que respecta a material o repuestos requeridos para la continuidad de los procesos internos y de las subcontrataciones de instalación o mantenimiento preventivo hidrantes, ha provocado atrasos en la operativa, adicionalmente la colaboración al acueducto para reactivación de nuevos pozos, a fin de mejorar los caudales para minimizar el riesgo de contagios por insuficiencia de agua, a provocado priorizar los trabajos que realiza la unidad de hidrantes. Junto a lo anterior la solicitud de plazas enviada desde julio 2019 se encuentra en Capital Humano para envió a la Autoridad Presupuestaria lo que mantiene la baja capacidad operativa por la no contratación en diciembre 2018 de los jornales ocasionales.   

				Fuente:  Unidad Gestión de Hidrantes GAM y Periféricos





				Factores:  Indicar en la columna el número de factor

				1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19. 

				2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre. 

				3) Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre. 

				4) Aplicación de directrices presidenciales. 

				5) Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera. 

				6) Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto). 

				7) Variación en la estimación de recursos. 

				8) Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa. 

				9) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado. 

				10) Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2020. 

				11) Otros (Especifique). 



				Se debe indicar solamente el número correspondiente al factor y/o factores en la columna denominada “Factores”, (en los casos que se indique el número “11” correspondiente a la categoría “Otros”, se debe especificar el factor). Adicionalmente, colocar (um) si corresponde a unidad de medida o (i) si corresponde a un indicador.








image50.emf
Programado Alcanzado 

Cantidad de obstrucciones en red general por cada km de red

general

D 4.8 0.3

 De acuerdo con lo 

programado 

Porcentaje de obstrucciones en previstas atendidas en el

plazo según normativa establecida

A 70% 79% 113%

Porcentaje de solicitudes atendidas en el plazo según

normativa establecida

A 90% 92% 102%

Caudal de agua tratada cumpliendo las normas A 80% 83% 104%

Caudal de agua tratada con tratamiento primario A 1% 0.9% 90%

Cuadro 4

Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alacantarillado - 04

Fuente: Laboratorio Nacional de Aguas y UEN Recolección y Tratamiento Subgerencia Sistemas Periféricos

Al 30 de junio  2020

Producto Descripción de indicador

Orientacion de 

medicion del 

Indicador 1

Meta de Indicador de 

desempeño

Nivel de avance

Saneamiento

1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) 

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto  - Periféricos


image3.emf
Partida

Presupuesto 

modificado

Presupuesto 

ejecutado

Nivel de Ejecución

0-Remuneraciones

77,908.28

32,279.87

41.4

1-Servicios 63,081.56 24,104.71

38.2

2-Materiales y Suministros 13,651.14 3,605.95

26.4

3-Intereses y Comisiones 5,953.18 2,008.57

33.7

5-Bienes Duraderos 54,677.81 6,304.42

11.5

6-Transferencias Corrientes 1,933.70 556.09

28.8

8-Amortización 10,486.56 4,008.39

38.2

9-Cuentas Especiales 772.7

0.0 0.0

SUB TOTAL

228,464.9 72,868.0 31.9

Recursos de crédito público¹ 37,335.1 6,137.7 16.4

TOTAL GENERAL

265,800.0 79,005.7 29.7

1/ Corresponde tanto a financiamiento externo como interno 

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

Cuadro 1 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida

Al 30 de junio de 2020

montos en millones de colones y porcentajes
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Cuadro 2



		Cuadro 2

		Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

		Factores que afectaron la ejecución presupuestaria y acciones correctivas

		Al 30 de junio 2020

		Partida y Subpartida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		% Ejecución		Detalle sobre lo ejecutado en el II trimestre		Factores positivos o principales obstáculos en la ejecución del II Trimestre		Detalle sobre lo ejecutado en el I semestre		Factores positivos o principales obstáculos en la ejecución del semestre		Acciones correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones /1		Factores que incidieron

		1-Servicios

		1.01.01 		42.18%		Región Brunca: Pago continuo de algunos de los alquileres de la Región		El monto correspondiente al IVA se dejo de pagar en los meses de abril a junio		Se presento atraso en la solicitud de creación de pedidos para pagos de los alquileres mensuales		Atraso en algunos pagos de alquileres debido a que las Cantonales no los envian en tiempo.                       Aprobación de la Ley de Alivio fiscal.		Solicitar a las Cantonales el tramite oportuno de los pagos por alquiler de locales.  Modificación de los saldos correspondientes al IVA para otras cuentas  que así lo requieran.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas		3, 5, 8, 11

		1.01.02				Región Central 				Para el alquiler de cisternas, back hoe,  se ejecuta todo según lo programado. Requieren recursos adicionales 
						Carlos Brenes-Luis Acuña

						Región Pacífico: 				Van a ejecutar toda la partida, una contratación se declaro infructuosa.
Les va a hacer falta presupuesto, tambien para reparto de agua en Isla Caballo, tienen contratación que pronto va a vencer y deben hacer otra.
						Jefes Cantonales		1,3,6

						Región Huetar:				 Tienen en ejecución las contrataciones. si requieren presupuesto nos informan para presupuesto este año adicional						Director Regional, Director Administrativo

						Región Chorotega :		Principal obtaculo la devolución de presupuesto que solicito la Subgerencia, así como la situación que vive el país  con la pandemia		17/03 devolución subgerencia  60 mill reserva 72331.
Los compromisos corresponden a reservas para alquiler de retroexcavadores y camiones cisterna.
Al 30 de junio 2020 presenta una ejecución real  del 46%, al revisar los pedidos de la contratación del alquiler de retroescavador, se determino que estaban  duplicados, por lo que se liberaron ¢34 millones, de los cuales se asignaron ¢10 millones a la cantonal de LIBeria, para ampliar la contratación, quedando un saldo de ¢24 millones, del cual se van asignar recursoso para para Maquenco. Se va a analizar si se requiere aumentar esta partida para solicitarlos el 24 de julio en la proxima modificación.		Principal obtaculo la devolución de presupuesto que solicito la Subgerencia, así como la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes Cantonales 

						Región Brunca: 				25/06 tienen que darle contenido en la próxima modificación, ya tienen una contratación según demanda
		El uso de esta partida se da conforme a las necesidades.				Jefes Cantonales, Jefes Depto.

						UENs

						Hidrantes						El uso de esta partida se da conforme a las necesidades.				SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

		1.01.03				Región Central				No Aplica

						Región Pacifico: 				No Aplica

						Región Huetar				No Aplica

						Región Chorotega: 				No Aplica

						Región Brunca				No Aplica

						UENs				No Aplica

						Hidrantes				No Aplica

		1.01.99				Región Central 				No Aplica								1

						Región Pacifico: 				No Aplica		Debido a la situación que se atraviesa por el covid-19, no se ha requerido el gasto en esta partida; los recursos serán disminidos				Yaneth Valverde Salas

						Región Huetar				No Aplica

						Región Chorotega:  		 la situación que vive el país  con la pandemia		05/05 Se va ejecutando bien
17/03 Reservas por conceptos de pagos a proveedores y alquileres de cabañas sanitarias 2017CDG-00074-PRG.  30/06 Ejecución real 35%		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca				No Aplica

						UENs				No Aplica

						Hidrantes				No Aplica

		1.02.99				Región Central: 				No tiene ejecución - monto muy mínimo				N/A		Jefes Cantonales		2

						Región Pacifico: 				Se ejecuta según lo programado		Se realizo una proyección de gastos y a la fecha no se ha utilizado durante este periodo su ejecución depende de requerimiento por lo que estos recursos se estarán disminuyendo				Jefes Cantonales

						Región Huetar:				Se ejecuta según lo programado

						Región Chorotega		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 97% Se ejecuta según lo programado, requiere aumento mediante modificación presupuestaria para cancelar los impuesto de basura de  la cantonal de Cañas		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes cantonales 

				34.73%		Región Brunca: Pago trimestral de la mayoria de tasas.		Atraso en el pago de tasas en la Municipalidad de Golfito y Osa.		18% ejecución. El monto es mínimo. Pago de dos trimestres de tasas a la diferentes Municipalidades de la Región		Atraso en el pago de tasas en la Municipalidad de Golfito y Osa		Solicitar a las Cantonales el tramite oportuno de los pagos por concepto de tasas		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas,Olger Moscoso Pérez

						UENs				No Aplica

						Hidrantes				No Aplica				N/A		Jefes Cantonales

		1.03.01				Región Central: 				21% de ejecución 								2

						Región Pacifico: 				No Aplica

						Región Huetar:				25% de ejecución monto mínimo

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		32% de ejecución		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				31.57%		Región Brunca AR: Se finaliza la ejecución del servicio  el 29 de junio del 2020, esta para tramite de pago la factura.		AR: Se presentó un atraso debido a la entrada en operación del sistema SICOP aparte de eso se ejecutó de manera conforme. 		32% de ejecución. AR: Se tramito la contratación mediante el procedimiento 2020CD-000001-0021400006Se finalizo la ejecución  del servicio  el 29 de junio del 2020 se solicita el pago al poveedor por un monto de 1.934.521,67		AR: Se presentó un atraso debido a la adpatación al nuevo sistema de compras SICOP		AR: El proyecto ya se ejecutó, solo se debe continuar con el trámite de pago de la factura en el segundo semestre.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata

						UENs				Solo Servicio al Usuario (pagos de Caja Chica) se pueden rebajar y dejar solo 4 millones / se puede ceder a las regiones

						Hidrantes								N/A		SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

		1.03.03				Región Central: 				Monto menor a un millon. No tiene avance				N/A		Jefes Cantonales		1,2,3

						Región Pacifico: 				3% de avance		Durante el primer sementre no se ha visto un evento significante en comunicar a la población, y los demas trabajos se hacen programados mediante comunicación institucional.				Jefes Cantonales

						Región Huetar:				9% de ejecución				N.A.

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		14% de ejecución		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				18.61%		Región Brunca: Se tramitaron empastes de unas bítacoras de agua potable.		Todas las oficinas cuentas con impresoras multifuncionales y no se requiere enviar a sacar copias.		Partida con un monto de 1.2 Millones. 15% avance. AP: Se tramito el pago de unos empastes y lo que queda es para gastos por caja chica cuando se requieran		Todas las oficinas cuentas con impresoras multifuncionales y no se requiere enviar a sacar copias.		Se va a revisar todos los centros gestores para valorar la disminución.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Norma Valverde Gamboa, Mario Acuña Araya

						UENs

						Hidrantes				


		1.03.04		41.51%		Envío de encomiendas y sobres las cantonales de Buenos Aires, San Vito, Ciduad Neilly, Golfito y Osa. A Razón de dos envios por semana		Se ha aprovechado el servicio de encomiendas con funcionarios de AyA, cuando están de paso por la Dirección regional. Y no se requerido el servicio de encomienda por bus.		Envío de encomiendas y sobres las cantonales de Buenos Aires, San Vito, Ciudad Neilly, Golfito y Osa. A razón de dos envíos por semana.		Se ha aprovechado el servicio de encomiendas con funcionarios de AyA, cuando están de paso por la Dirección regional. Y no se requerido el servicio de encomienda por bus.		Esto dependerá de la  necesidad y demanda de la documentación que se deba de enviar		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Ligia Monge Mata		2

		1.03.06		15.40%		Pago de comisiones bancarias		Solo por la cuenta general se hacen pagos a otras entidades bancarias.		Pago de comisiones bancarias		Solo por la cuenta general se hacen pagos a otras entidades bancarias.		Implementar el tramite de transferencias a otras entidades bancarias por caja chica		Norma Valverde Gamboa		2

		1.04.03		3.24%		No se han realizado el servicio presupuestado				No se han realizado el servicio presupuestado				Esta partida se presupuestó para el pago de servicios en Ministerio de Salud, no se va a realizar por lo que se hará una modificación presupuestaria.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera		4

		1.04.06		39.13%		Cancelación de la Contratación Directa N°2019CDB-0038-PRB " Servicio de limpieza". Por el pago de tres meses ( 16/12/2019 al 15/03//20), pedido # 30000005430. Y Licitación N°2017LN-00024-PRi " Servicio de vigilancia" Laguna, Pedido # 3100000097. Y pedido # 33000002284. Por cinco meses 06/12/19 al 06/05/20. Pagos mensuales del lavado de uniformes del personal de Agua Residual.  Pago de las contratciones de chapeas de lineas de conducción y distribución en las Cantonales de Coto Brus, Corredores y Buenos Aires.		En el segundo trimestres se cancelaron solamente  dos meses ( 16/02/20 a 15/04/20) correspondiente al servico de limpieza de la Contratacón Directa n°2019CDB-00038PRB. Además que solamente se cancelaron dos meses por el servicio de vigilancia ( 07/02/19 al 06/04/20.		Cancelación de la Contratación Directa N°2019CDB-0038-PRB " Servicio de limpieza". Por el pago de tres meses ( 16/12/2019 al 15/03//20), pedido # 30000005430. Y Licitación N°2017LN-00024-PRi " Servicio de vigilancia" Laguna, Pedido # 3100000097. Y pedido # 33000002284. Por cinco meses 06/12/19 al 06/05/20. Pagos mensuales del lavado de uniformes del personal de Agua Residual.  PAgo de las contratciones de chapeas de lineas de conducción y distribución en las Cantonales de Coto Brus, Corredores y Buenos Aires.		En el primer trimestre se canceló solamente  dos meses ( 16/12/19 a 15/02/20) correspondiene al servicio de limpieza de la Contratacón Directa n° 2019CDB-00038PRB. Además que solamente se cancelo dos meses por el servicio de vigilancia ( 07/12/19 al 06/02/20. 		Se esta coordinando con la Dirección de la Proveeduría a efecto a las ordenes y pedidos que se realicen con respecto a los servicios de limpieza y vigilancia se realicen en el menor de los tiempos a efecto de no afectar los estados financieros de la institución.          Seguir realizando el pago mensual del lavado de uniformes		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Ligia Monge Mata, Daylin Blanco Marín		2,6,8

		1.04.99.2				Región Central: 				No aplica						Gladys Badilla		2

						Región Pacifico: 				se solicitó disminuir en los recortes						Leyder Miranda Araya

						Región Huetar:				No aplica

						Región Chorotega:  Ejecución 26%		 la situación que vive el país  con la pandemia		Se va ejecutando lo de agua potable, falta lo de alcantarillado, responsable Rosa Gonzalez , ampliación de tuberias y mantenimiento de redes. Son 13 millones.
		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes cantonales 

						Región Brunca:				No aplica

						UENs

						Hidrantes

		1.04.99.3				Región Central: 				Gasto mensual, ya en ejecución
Licitación por demanda de San Ramón y Palmares para nuevos servicios, ya en ejecución						Andres Calderon Brenes		2

						Región Pacifico: 				No aplica						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				
Para devolucion a Gerencia 111 millones, el saldo se gasta en la licitación ya adjudicada.

						Servicio al Usuario

						Región Chorotega: 0%				Solamene quedan 31 millones que esta en proceso del proveedor en juridica, se estima que queda ahí hasta final de año y no se puede utilizar. puede utilizarse para rebajo a final de año.
 Se incluyo dentro de los rebajos 160 millones y 30 millones para respaldar la licitación que se encuentra en debido proceso.
Para cortas y reconexiones / Contratación ya adjudicada (traslado de fondos a la 1.04.99.4)						Dirección Comercial 

						Región Brunca:		No aplica		No aplica

						UENs

						Hidrantes

		1.04.99.4				Región Central: 				Licitación en conjunto todas las regiones, se supone que se presenta en agosto, lo que no se gaste se puede utilizar para modificar				N/A		Andres Calderon Brenes		1,2,8

						Región Pacifico: 				No aplica						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				
cortas y reconexiones, adjudicado, inician nueva contratación.
La contratación se atraso un poco por problemas en el OPEN, no estan cortando por lo del COVID, contrato en suspenso




						Región Chorotega: 0%				No aplica				N/A		Dirección Comercial 

				9.05%		Región Brunca: 35,52% de ejecución. Esta partida es para cancelar contratación de desconexiones y reconexiones. 		Se suspendieron las desconexiones a partir de marzo 2020 hasta nuevo aviso debido a la pandemia del COVID 19		El saldo lo tiene Ronald para contrataciones, no se sabe si se va a ejecutar ya que no esta publicado el cartel, saldo 21 millones. Tienen 54 millones en reserva para devoluciones, el resto es para contratación de cortas pero no se esta cortando. va a existir un saldo de 20 millo aprox. les van a quedar como 41 millones aproximadamente. Se cancelaron cortas y reconexiones en el I  trimestre 2020		Se suspendieron las cortas por la Pandemia del COVID-19		Valorar la modificación de algún monto que no se vaya a utilizar		Teresita Navarro Espinoza, Ronald Umaña

						UENs

						Hidrantes

		1.05.01				Región Central: 				Gasto normal según necesidad								2

						Región Pacifico: 				Gasto normal según necesidad

				12.03%		Región Huetar: ago de pasajes, peajes.		Suspendidas las giras  para reuniones y capacitaciones,   debido al COVID 19		Gasto normal según necesidad. Pago de pasajes, peajes.		Suspendidas las giras de capacitacion y pago de pasajes debido al COVID19		Analizar los montos para usar en futura modificación o dejar como presupuesto a devolver por la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Daylin Blanco Marín, Mario Díaz Blanco

						Región Chorotega: 				Gasto normal según necesidad

						Región Brunca: 

						UENs

						Hidrantes

		1.08.01				Región Central: 				En el PAC se traslada para 17 de setiembre, son contrataciones varias								2,8

						Región Pacifico: 				Para cambiar el piso del auditorio, ya utilizaron para devolución. Se esta cambiando el techo en la cantonal de San Mateo, ya se presentaron ofertas, otra parte la tienen en los recortes.

				12.87%		Región Huetar: Esta partida tiene presupuesto solo para gastos menores por caja chica que se presenten en los diferentes edificios		Depende de la necesidad que se presente.		
Contratación para Guacimo y otro para Plantel Bellavista, están en tiempo según PAC 633-634. Se han cancelado gastos menores de acuerdo a las necesidades que se han ido presentando.
		Al no ser una gasto programado, se va ejecutando conforme se presenten las necesidades		-Solicitar a las Cantonales que tienen contenido presupuestario planifiquen algunas de la reparaciones ya identificadas.  -Analizar la posibilidad de disminuir si no hay nada programado para modificar o devolver de acuerdo a la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Daisy Castro Navarro, Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya

						Región Chorotega				68% de avance en la ejecución

						Región Brunca				Saldo para atender mantenimientos pequeños, caja chica.
entre los compromisos esta la  disminución de  24 mill reserva 72423 a Subg

						UENs				Ejecutado en un 37%

						Hidrantes

		1.08.03				Región Central: 				Contratación de mantenimiento  de tanques metalicos ya esta para Subir a SICOP la semana del 20 de abril por 95 millones, contratación de bacheo 61 millones, contratación imprevisible 27 millones, el saldo se esta trabajando en mantenimiento de tanques de concreto 95 millones 15 de mayo se presenta estan trabajando en especificaciones técnicas, alcantarillado 11 millones para sistema de aireación Planta los Reyes
26/06 Ya se tramitó la de los tanques pero existe un recurso, a la espera de criterio legal.  La de Bacheo ya se adjudico y en ejecución, estan a la espera de firma de convenio. la de mantenimiento de tanques en concreto no se hace este año.

						Región Pacifico: 				25/06 disminuyeron presupuesto para las devoluciones
Se han tramitado algunas contrataciones, tiene como 10 contrataciones ya en SICOP, por ejemplo mejora en Río Barranca que se esta tramitando de nuevo, Quepos, Carmen Lira, en un futuro van a necesitar presupuesto ya que deben mejorar una Planta y están pagando 3 de imprevisibilidad.
entre los compromisos se disminuyen 100 millones para la Subgerencia reserva 72380  y 100 mill para Planificación reserva 72380

				0.75%		Región Brunca: AP: se tiene en ejecución el mantenimiento de los tanques para finalizar en agosto con facturas en trámite de pago. La contratación 2019CDB-00058-PRB, en ejecución solicito una prórroga al 10-10-2020. Pendiente 7 millones para asfalto trabajos que se van a realizar en Santa Cecilia una vez que se coloque la tubería queda para el segundo semestre .AR: se presentó una primer solicitud de contratación en condición por demanda, sin embargo fue devuelta ya que no era factible realizar el prceso en esta categoría, se está en proceso de realizar una nueva solicitud de contratación con las modificaciones cartelarias,  solicitud 62020007700016  y se tiene 1 millón para gastos por caja chica		AP: con la pandemia en el caso de la contratación 2019CDB-00058-PRB solicitud prorroga por el atraso en la importación de válvulas. AR: fue necesario variar el planteamiento inicial de contratación debido a una disminución de presupuesto que se solicitó a inicio del año. A raíz de esto fue necesario realizar nuevamente el estudio de mercado para determinar la factibilidad técnica y el costo para atender la necesidad inicial con una tecnica alternativa, por lo que se planeto la contratación por demanda, sin embargo la proveeduría institucional no aprobó esta alternativa y fue necesario nuevamente replantear el concepto de contratación 		Se disminuye presupuesto. Del presupuesto asignado en el 2020 se utilizo para darle contenido a la licitación 2019LA–000055–PRI mantenimiento de tanques esta en ejecución de abril a agosto 2020 según ordenes de inicio por un monto de  108.291.954.62. También se le dio contenido a la contratación 2019CDB-00058-PRB, que por apelación la adjudicación e inicio de trabajos quedo para el 2020 y actualmente esta en ejecución según orden de inicio finaliza en octubre 2020 por un monto de 48.603.108.00.AR: La contratación de limpieza de laguna de oxidación, sufrio un recorte presupuestario y el saldo se tramito para una licitación  solicitud 62020007700016 esta situación vario la planificación con la que se disponía contratar. 
		AP: con la pandemia en el caso de la contratación 2019CDB-00058-PRB solicitud prorroga por el atraso en la importación de válvulas. AR: fue necesario variar el planteamiento inicial de contratación debido a una disminución de presupuesto que se solicitó a inicio del año. A raíz de esto fue necesario realizar nuevamente el estudio de mercado para determinar la factibilidad técnica y el costo para atender la necesidad inicial con una tecnica alternativa, por lo que se planeto la contratación por demanda, sin embargo la proveeduría institucional no aprobó esta alternativa y fue necesario nuevamente replantear el concepto de contratación 		Realizar las contrataciones pendientes.		Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Ramón Monge Vargas, Teresita Navarro Espinoza, Jeffry Quintero Aguilar, Dasiy Castro Navarro, 		2,3,6

						Región Chorotega: 				Se va a eliminar la contratación que se estaba preparando y se va a tomar este presupuesto para dar contenido a otras cuentas y otro proyecto para Bagaces

Disminución de  70 mill reserva 72331 a la Subgerencia y disminucion de 30 millones en modificacion laboral reserva 72040				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca: 				25/06 para pago mantenimiento de tanques, las valvulas de San Vito solicitaron una prorroga. la contratación de los lodos ya se presento y se debe hacer unas modificaciones según lo solicito proveeduria
19/5 Licitacion en tramite de mantenimiento (Asfaltado en Neily y perez- No sobra plata (contratación de instalación de válvulas en San Vito). Tres contrataciones que finalizan en junio, posible prorroga y se pase a agosto. Planta residual se paso a Comisión el 25 de mayo. 
El saldo del compromiso esta en una LN para mantenimiento de tanques se encuentra adjudicada.
entre los compromisos estan 12 mill que se dan a la Subgerencia por reserva 72423,  ademas rebajar 20 millones en modificacion N°1 reserva 72184

						UENs

						Hidrantes

						Electromecánica

		1.08.04				Región Central: 				Se ejecuta según necesidad. Mantenimiento de carros y maquinaria

						Región Pacifico: 				Se gasta según lo que se va presentando, depende de los daños en equipo de bombeo.
Entre los compromisos se disminuyen 20 millones para la Subgerencia reserva 72380

						Región Huetar:				Depende del daño de los equipos, se tienen 5 millones comprometidos en los recortes deGerencia								2,3

						Región Chorotega				Se ejecuta según necesidad
				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				9.57%		Región Brunca: AP: El presupuesto se tiene para la atención de imprevistos y se tramito la reparación de la planta electrogena de Golfito que ya esta para tramite de pago. AR: Se tiene la solicitud 0062020007700017 Servicios de mantenimiento electromecánico de equipos e instalaciones del área de Saneamiento en la Región Brunca por un monto de  27.800.000.00 se presento en mayo aún esta en revisión y confección del cartel.		AP: Ninguno. Se tiene para imprevistos. AR: tuvo atrasos por asunto de cotizaciones conforme a la pogramado.		Estan confeccionando cartel para publicar
Mantenimiento de los aireadores que se hace por demanda. Va finalizar los mensuales. AP: se tiene la contratación 2020CD-000004-0021400006 Contratación servicio reparación indeterminada transferencia automática planta Electrógena Pueblo Civil Golfito, actualmente la factura esta para pago. AR: tramite de contratación el mantenimiento electromecanico por 27.8 millones.		AP: ninguno. AR, atrasos al presentar la contratación.		AP: Continuar con el tramite de pago y lo que queda para gastos de caja chica para reparaciones de quipo menores. AR: dar seguimiento al proceso de contratación, que va a ser por demanda y gastos por caja chica cuando se requieran.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata

						UENs

						Hidrantes



		1.08.05				Región Central: 				Gasto según necesidad mantenimiento de equipo transporte								2,3

						Región Pacifico: 				Gasto según necesidad  que se va presentando, depende de los daños en equipo de transporte. Se rebajaron 20 millones para el recorte

				41.66%		Región Brunca: La ejecución de esta partida depende de las necesidades conforme se vayan presentando.		La flotilla vehicular e relativamente nueva, es por eso que las reparaciones que se han dado son menores.		Depende del daño de los equipos, ya se han realizao algunas indeterminadas. Se ha reparado la flotilla conforme se van presentado las necesidadas		La flotilla vehicular e relativamente nueva, es por eso que las reparaciones que se han dado son menores.		Pendiente la reparación de los vehiculos 1823 y 1404 en Corredores.  El camión grúa 1833 que se le debe reparar el cable y reparaciones constantes del 666.  Al camión cisterna de la Cantonal de Osa se le deben realizar reparaciones constantes debido a que debe ingresar a lugares de dificil acceso (zonas indigenas en Buenos Aires)		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Mario Acuña Araya

						Región Chorotega: 				Gasto según necesidad 		N/A		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca				 Según necesidad para mantenimiento vehículos
Entre los compromisos esta la  disminución de  4 mill reserva 72423 a Subgerencia y 3 mill a Planificacion reserva 72423

						UENs				UEN PyD: cancelación de servicios de mantenimiento de unidades utilizadas para giras

						Hidrantes

		1.08.06				Región Central: 				No hay ejecución, presupuesto de 900 mil colones								2

						Región Pacifico: 				1% ejecución presupuesto de 5.2 millones

						Región Huetar:				Sin ejecución, prespuesto de 2.07 Millones

						Región Chorotega: 				No hay ejecución, presupuesto de 1.2 millones				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca: 				55% ejecución, presupuesto de 150 mil colones

						UENs				no aplica

						Hidrantes

		1.08.07				Región Central: 				Mantenimiento de aires acondicionados, esta en una contratación. Ya para subir a SICOP								2,3

						Región Pacifico: 				16% de ejecución

						Región Huetar:				58% de ejecución

						Región Chorotega: 				Mantenimiento de aires acondiconados es una CD según demanda				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				27.55%		Región Brunca: Se procedió a realizar la limpieza de los aires acondicionados, según contratación Directa N°2017CDB-00015-PRB. Según demanda. Correspondiente al primer cuatrimestre.		Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados		Se ejecuta según necesidad. Pago del primer mantenimiento en el primer cuatrimestre del año		Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados		Cumplir con la visita de dos giras programadas para realizar en  agosto y  Diciembre de la limpieza de los equipos.                              De no requerirse un gasto mayor el dinero sera para cumplir con al devolución según Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya, Norma Valverde Gamboa, Francisco León Fallas, Johnny Leiva Calderón

						UENs

						Hidrantes

		1.08.08				Región Central: 				3% de ejecución								2,3

				25.19%		Región Pacifico: 				Monto Mínimo 925 mil colones

						Región Huetar:				43% ejecución

						Región Chorotega				1.8 millones, no hay ejecución				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca: Mantenimiento de equipos de enlaces PZ-DISICO-Dirección		Esta ejecución se da con base a daños de los equipos, no es controlable, solo estimable		Monto mínimo 525 mil colones. Mantenimiento de equipos de enlaces PZ-DISICO-Direcció		Esta ejecución se da con base a daños de los equipos, no es controlable, solo estimable		Esta cuenta depende de los daños en los equipos		Mario Diaz Blanco

						UENs

						Hidrantes

		1.08.99				Región Central: 				31% ejecución mantenimiento de otros equipos  gruas .								2

						Región Pacifico: 				31% Ejecución

						Región Huetar:				23% ejecución depende requerimiento partida

				13.88%		Región Chorotega: 				10% Ejecución 4.5 millones				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca: Se han estado realizando algunas reparaciones a los equipos		Se hacen reparaciones conforme los equipos se van dañanado.		14% Ejecución 1.1 Millones. Se han estado realizando algunas reparaciones a los equipos		Se hacen reparaciones conforme los equipos se van dañanado.		-Solicitar a las Cantonales que tienen contenido presupuestario planifiquen algunas de la reparaciones ya identificadas.                              -Analizar la posibilidad de disminuir si no hay nada programado.		Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya

						UENs

						Hidrantes

		1.09.02		37.16%		Región Brunca: Pago trimestral de la mayoria de los bienes inmuebles.		Atraso en el pago de bienes inmuebles de la Municipalidad de Golfito		Pago de dos trimestres de bienes inmuebles a la diferentes Municipalidades de la Región		Atraso en el pago de bienes inmuebles de la Municipalidad de Golfito		Solicitar a las Cantonales el tramite oportuno de los pagos por concepto de bienes inmuebles		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas,Olger Moscoso Pérez		2

		1.99.01				Región Central   				No aplica								2

						Región Pacifico				No aplica

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega				No aplica

						Región Brunca				No aplica

						UENs				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		1.99.02				Región Central: 				No aplica								2

						Región Pacifico: 				No aplica

						Región Huetar:				No aplica

						Región Chorotega:				No aplica

						Región Brunca: 53,76% de ejecución				No aplica						Jefes Cantonales

						UENs				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		1.99.99				Región Central: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Jefes Cantonales, 		2

						Región Pacifico: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida

						Región Chorotega:		NO APLICA LA REGIÓN NO DISPONE DE RECURSOS		NO APLICA LA REGIÓN NO DISPONE DE RECURSOS		NO APLICA LA REGIÓN NO DISPONE DE RECURSOS		NO APLICA LA REGIÓN NO DISPONE DE RECURSOS

						Región Brunca: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Olger Moscoso Pérez

						UENs

						Hidrantes				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

		1.09.99				Región Central: 				Los marchamos se pagan en diciembre						Carlos Brenes		2

						Región Pacifico: 				Los marchamos se pagan en diciembre						Carlos Rojas Sanchez

						Región Huetar:				Los marchamos se pagan en diciembre

						Región Chorotega:				Los marchamos se pagan en diciembre				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				0%		Región Brunca: Este presupuesto se usa para el pago de marchamos.		El pago se hace en los meses de noviembre y diciembre		Este presupuesto se usa para el pago de marchamos.		El pago se hace en los meses de noviembre y diciembre		Pagar lo correspondiente a marchamos de toda la flotilla vehicular		Mario Acuña Araya

						UENs

						Hidrantes

		2-Materiales y Suministros

		2.01.01				Región Central: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Carlos-Brenes -Jefaturas Regionales

						Región Pacifico: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				Cuentan con material en stock, realizarán la compra como en agosto. Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida

						Región Chorotega		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 21% Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes cantonales 		2

						Región Brunca				 Cambio de aceite según necesidad. Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Mario Acuña Araya, Jefes Cantonales

						UENs				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida

						Hidrantes				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

						Electromecánica

		2.01.02				Región Central: 				33% de ejecución						Carla Gomez

						Región Pacifico: 				Se rebajo presupuesto para el recorte, se compra alcohol gel y jabón						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				31% ejecución según necesidad

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 10% Para compra de alcohol y otras para afrontar la pandemia		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción				2

				0%		No se ha ejecutado		El Dirección de Salud Ocupacional tiene el control de estas compras, por lo que no se pueden realizar compras en la Región. 		2.07 Millones sin ejecución. No se ha ejecutado		El Dirección de Salud Ocupacional tiene el control de estas compras, por lo que no se pueden realizar compras en la Región. 		Utilizar el presupuesto para modificaciones presupuestarias		Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Daylin Blanco Marin, Allan Avendaño Guido

						UENs

						Hidrantes

		2.01.03				Región Central  				No aplica								2

						Región Pacifico				No aplica

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega				No aplica

						Región Brunca:				No aplica

						UENs

						Hidrantes



		2.01.04				Región Central: 				Contratación por demanda ya adjudicada para sello de calidad						Carlos Brenes		2

						Región Pacifico: 				No aplica						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				La compra está progamada para julio, para pintar estaciones de bombeo

						Región Chorotega: 		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 16% Se va a utilizar para modificar y consumo normal				N/A		JEfes cantonales

						Región Brunca				Tiene un 48% de ejecución						Marvin Mora Navarro,  Mario Diaz Blanco, Jefes Cantonales

						UENs

						Hidrantes										GAM. Ing. Freddy Leonardo Gomez Sanchez 
SP. Ing. Angie Herrera Camacho

						Electromecánica

		2.01.99				Región Central: 				27% de ejecución						Jefes Cantonales, Jefatura Regional		2

						Región Pacifico: 				Ya la Soda caustica se compro. Se va a utilizar para fumigar por el COVID,. Se disminuyen 5 millones en recortes						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				Se presento la contratación al fondo, estan ajustando cantidades por falta de presupuesto, con la contratación se ejecuta todo. quimico para planta Hone Creek

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 18% Se ejecuta según necesidad		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				13.54%		Region Brunca: AP: No se ha ejecutado AR: se tramito el procedimiento por segunda vez 2020CD-000014-0021400006 compa de encimas e insecticida al parecer va a quedar infructuoso, ya que no cumplieron con los requisitos		AP. Ninguno AR: los proveedores incurrieron en errores insubsanables en sus ofertas por lo que no fue posible adjudicarlas.		AP: No se ha ejecutado se tiene para gastos por caja chica cuando se requiera. AR: se hizo un procedimiento el 2020CD-000003-0021400006 para compra e enzima e insecticida y se declara infructuoso y luego se saca un segundo procedimiento que al parecer va a quedar infructuoso por que los proveedores no cumplen con los requisitos.		AP. Ninguno AR: errores en las ofertas recibidas durante el proceso de contratación.		AP: Realizar la compra en el segundo semestre en caso de requerirse. AR: realizar un nuevo proceso de contratación administrativa		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas, Norma Valverde Gamboa, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Mario Acuña Araya

						UENs

						Hidrantes

		2.02.01				Región Central  				No aplica								2

						Región Pacifico				No aplica

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega		No Aplica		No aplica

						Región Brunca:  				No aplica

						UENs.				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		2.02.02				Región Central: 				No aplica								2

						Región Pacifico: 				No aplica

				36.92%		Región Huetar:				No aplica

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		EJECUCIÓN 44%		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Servicios generales y Cantonales

						Región Brunca: AR: compra de plantas para las plantas de tratamiento de agus residuales de Buenos Aires por caja chica  		AP Y AR: ninguno		AR: tramite de pago de la factura por compra de las plantas por caja chica		AP Y AR: ninguno		Valorar la compra en Cantonales.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa

						UENs				No aplica

						Hidrantes

		2.02.03				Región Central: 				Su ejecución depende de su requerimiento								1,2

				26.54%		Región Pacifico: 				Su ejecución depende de su requerimiento						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				Su ejecución depende de su requerimiento

						Región Chorotega: 		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 51% Su ejecución depende de su requerimiento		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Se han cancelado refrigerios y cenas  al personal de operación y mantenimiento en la atención de emergencias		Emergencias en tuberias y por las presiones y cantidad de población que se quedaria sin agua no es posible dejar la reparación para el día siguiente		Se han cancelado refrigerios y cenas para ser brindados al personal de mantenimiento en la atención de trabajo de urgencia en el mes de abril y mayo 2020		Emergencias en tuberias y por las presiones y cantidad de población que se quedaria sin agua no es posible dejar la reparación para el día siguiente		Brindar las alimentaciones requeridas por el personal		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, 

						UENs

						Hidrantes

		2.03.01				Región Central: 				Contratación por demanda ya adjudicada para sello de calidad								2

						Región Pacifico: 				Ya se tiene  el cartel, pendiente de subir a SICOP y van a utilizar una por demanda de la GAM.
 En total se disminuyeron 15 millones. en el compromiso se disminuyen 5 millones para planificacion en reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				
Se disminuyen 48 millones para recortes de la Gerencia, se mantiene contratación para agosto  ya que tienen en stock 

						Región Chorotega: 		 la situación que vive el país  con la pandemia		Se tiene pendiente la contratación,  accesorios de hierro, 54 millones apróximadamente.
Entre los compromisos hay una disminucion por 30 millones modificacion laboral reserva 72040.
		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes Cantonales, Jefes de Area, Jefes de Depto

				11.50%		Region Brunca: AP: se tiene en ejecución de la  contratación 2019CDB-00058-PRB,  que solicitó una prórroga al 10-10-2020 incluye compra de valvulería por un monto de 29 millones. Se tiene la necesidad para la compra de válvulas por demanda y la compra por  contratación.		AP: con la pandemia en el caso de la contratación 2019CDB-00058-PRB solicitud prorroga por el atraso en la importación de válvulas. La compra de válvulas va conforme a lo programado.		Tienen una contratación por demanda. Se tiene programada una compra para stock de bodegas para junio  estimando su ejecución en octubre. Del presupuesto asignado en el 2020 se utilizó para darle  contenido a la contratación 2019CDB-00058-PRB, que por apelación la adjudicación e inicio de trabajos quedo para el 2020 y actualmente esta en ejecución según orden de inicio finaliza en octubre 2020 por un monto de 29 millones. La compra de valvulería esta en inicio del proceso de contratación.		AP: con la pandemia en el caso de la contratación 2019CDB-00058-PRB solicitud prorroga por el atraso en la importación de válvulas.  La compra de válvulas va conforme a lo programado.		AP: Instalación de la válvulas de San Vito continuar conforme a lo programado, continuar con la compra de valvulería.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Francisco Chang Fonseca

						UENs				recortes del 4.67% RESERVA  74937

						Hidrantes

						Electromecánica

		2.03.02				Región Central: 				Contratación por demanda ya adjudicada para sello de calidad						Carlos Brenes

						Región Pacifico: 				Van a analizar esa cuenta para cubrir regla fiscal.
 ya se tramito una compra de 10 millones por asfalto, se ha gestionado alianza con los gobiernos locales pero ha sido muy dificil, se va a tramitar otra contratación para inicios de julio. 10 millones se van a disminuir en esta partida para la devolución, se espera no se recorten						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				Están haciendo redistribución de presupuesto en las cantonales, los jefes cantonales lo tramitan.
Para mayo, pero ya se adelanto una contratación de asfalto en frio, ya entro el material. Pendiente el pago.

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		Asfalto en frio para 8 cantonales , solo 1 tienen convenio en proceso de firma.Van a pasar presupuesto para el convenio,
Recursos se utilizan para la modificación.		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción				2

				24.40%		Región Brunca: AP: Se realizo devolución de 1.7 millones para modificación y se deja la diferencia para gastos por caja chica, se tiene la contratación en ejecución  2020CD-000001-0021400006 por compra de arena.  Compra de cemento, asfalto en frio y agregados por la contratación segun demanda.		La compra de cemento, asfalto en frio y agregados depende de las necesidades que se presenten las Cantonales.		Se mantienen compras por demanda
CD abiertas compra de asfalto, cemento, entre otros, todo se atiende según demanda de las cantonales.
entre los compromisos esta la  disminución de  8  mill reserva 72423 a  Planificacion . AP: Inicialmente se tenía un monto de 3 millones pero debido a que se requiería un monto mayor para la compra de una arena para las Trensas de Golfito se tuvo que modificar y se tramito la contratación 2020CD-000001-0021400006 actualmente esta finalizada pero no han presentado la factura a pago.  Compra de cemento, asfalto en frio y agregados por la contratación segun demanda.		La compra de cemento, asfalto en frio y agregados depende de las necesidades que se presenten las Cantonales.		Continuar con el tramite de pago y de compras de acuerdo a las necesidades.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata

						UENs

						Hidrantes

		2.03.03				Región Central: 				Contratación por demanda ya adjudicada para sello de calidad						carlos brenes

						Región Pacifico: 				Se devolvió el presupuesto en los recortes						Jefes Cantonales.

						Región Huetar:				
Se dan 5 millones para el recorte de Gerencia
La ejecución de esta partida depende del requerimiento						Directores Agua Potable, Agua Residual 

						Región Chorotega		 la situación que vive el país  con la pandemia		 Compras por caja chica si se necesita		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes cantonales, Jefes de Area		2

				30.88%		Region Brunca: Se han estado comprando los materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas		Esta es una partida que no se puede programar su uso, sino que se va dando conforme se presenten las necesidades		Monto mínimo 1.3 Millones con una ejecución del 31%. Se han estado comprando los materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas		Esta es una partida que no se puede programar su uso, sino que se va dando conforme se presenten las necesidades		Valorar el presupuesto actual para dar soporte a la devolución de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas

						UENs

						Hidrantes										SP. Ingra Angie Herrera Camacho

		2.03.04		35.82%		Region Brunca: AP: se cuenta con la necesidad para el tramite de la contratación de material electrico.  Soporte técnico esta tramitando compra de productos electricos.		AP: ninguno  Soporte Técnico tiene recarga de funciones y será hasta Julio que presente su contratción.		AP: se cuenta con la necesidad para el tramite de la contratación de material electrico.  Soporte técnico esta tramitando compra de productos electricos.		AP: ninguno  Soporte Técnico tiene recarga de funciones y será hasta Julio que presente su contratción.		Continuar con el tramite de contratación  de las compras pendientges tanto en agua potable como las de Soporte Técnico.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Mario Acuña Araya, Mario Diaz Blanco, 		2

		2.03.05		3.61%		Region Brunca: Se han estado comprando los materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas		Esta es una partida que no se puede programar su uso, sino que se va dando conforme se presenten las necesidades		Se han estado comprando los materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas		Esta es una partida que no se puede programar su uso, sino que se va dando conforme se presenten las necesidades		Valorar el presupuesto actual para dar soporte a la devolución de la Regla Fiscal.		Daisy Castro Navarro, Ramón Monge Vargas, Noilyn Gutierrez Arias, Irving Zelaya Palacios, Ligia Monge Mata, Mario Acuña Araya		2

		2.03.06				Región Central: 				26/06 Polietileno y accesorios, Henrry Ulate va a tramitar PAC 600, una parte se utiliza la licitación por demanda de la Bodega Central						Melvin Castro

						Región Pacifico: 				Algunas cosas se adquieren por la contratación por demanda de la sede, o para casos de emergencia.
en el compromiso se disminuyen 5 millones para planificacion en reserva 72380						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				No se va a realizar la compra ya que dieron 32 millones en la disminución a Gerencia.
Utilizan la de demanda de Bodega Central- compra en agosto de material que no se encuentra dentro de la licitación- en enero les ingreso material						Directores Agua Potable, Agua Residual 

						Región Chorotega: 		17/03 entre los compromisos se disminuyen  30 millones en la modificacion laboral, reserva 72040		25/06 se va a tomar un poco para pagar vigilancia, 5 millones para Maquenco, dejan 10 millones para emergencias
05/05 se va a comprar por la licitación por demanda.
		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Servicios Generales		2

				11.61%		Región Brunca: AP: Se han tramitado compras de PVC por medio de la licitación 2017 LN-00002 por 6 millones que estan en proceso de entrega.		AP: El material lo entrega n en San José y mientras se traslada eso atrasa los pagos. AP: Se han tramitado compras de PVC por medio de la licitación 2017 LN-00002 por 6 millones que estan en proceso de entrega.		Ya se tramito ante proveeduria, compra según demanda. quedan como 5 millones para atender emergencias.

CD para presentar ante le fondo de trabajo en julio, estimando su ejecución en octubre o noviembre aproximadamente.
Ademas se manejan por demanda del Almacen Central. AP: Se han tramitado compras de PVC por medio de la licitación 2017 LN-00002 por 6 millones que estan en proceso de entrega.		AP: El material lo entregan en San José y mientras se traslada eso atrasa los pagos.		AP: una vez que el material lo entreguen cancelar las facturas y el saldo que queda realizar la compra para el segundo semestre.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Mario Acuña Araya, Mario Diaz Blanco, 

						UENs

						Hidrantes

		2.04.01				Región Central: 				26/06 contratacion por demanda ya adjudicada - picos, palas, llaves						Isabel Araya

						Región Pacifico: 				25/6 se devolvieron 4 millones						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				
A final de año 2019 realizaron compra de herramienta menor para cuadrilla, en agosto, setiembre realizan compra para abastecer nuevamente.				Gestionar las compras		Jefaturas Cantonales

						Región Chorotega		 la situación que vive el país  con la pandemia		38% de ejcución		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción				2

						Región Brunca				70% de ejecución						Jefes Cantonales, Jefes de Area, Jefes de Depto.

						UENs

						Hidrantes										SP. Ingra Angie Herrera Camacho

		2.04.02				Región Central: 				 Repuestos para vehículos y equipo de bombeo, gasto según necesidad						carlos brenes -Jose Eduardo

						Región Pacifico: 				Para gastos que se van presentando, reparaciones de vehiculos y motores
Se  devolvieron en total 30 millones porque no tenian de donde tomar.
en el compromiso se disminuyen 15 millones para planificacion en reserva 72380						Jefes Cantonales.

						Región Huetar:				
Están adquiriendo por la licitación por demanda de Carlos Portuguez.
Para mantenimiento de equipos y vehículos. Según la necesidad						Directores Agua Potable, Agua Residual 

						Región Chorotega: 		17/03 entre los compromisos se encuentra la disminución a la  Subgerencia 20 mill reserva 72331		32% de ejecución 		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		ELECTROMECANICA / TRANSPORTES		2

				32.89%		Región Brunca: AP: Se tiene programada la compra de los repuestos de equipos de bombeo y desinfección para el segundo semestre.  Pagos de repuestos para la flotilla vehicular, así como la compra de llantas.		Compras de acuerdo a las necesidades 		Entre los compromisos esta la  disminución de  12 mill reserva 72423 a  Planificacion. AP: Se tiene programada la compra de los repuestos de equipos de bombeo y desinfección para el segundo semestre. Pagos de repuestos para la flotilla vehicular, así como la compra de llantas.		Compras de acuerdo a las necesidades 		Realizar las compras por fondo de trabajo.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Mario Acuña Araya, Mario Diaz Blanco, 

						UENs

						Hidrantes										SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

		2.05.01				Región Central: 				Licitación Medio adsorvente ya presentada en SICOP junto con la Chorotega, para tratar agua con arsenico y manganeso. 						Melvin Castro		2

						Región Pacifico: 		No Aplica		No aplica						Jefes Cantonales.

						Región Huetar:		No aplica		No aplica

						Región Chorotega: 		Entre los compromisos esta. la disminución a Planificación de 40 mill reserva 72331.
		25/06 ya se tramito la contratación en recepción de ofertas, se espera pagar este año pero depende del transporte 
198 millones
Medio adsorvente para tratar agua con arsenico y manganeso. 		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca:		No aplica		No Aplica

		2.99.01		41.52%		Se ha estado cancelando las firmas digitales al personal y compras minimas de material que no esta en el stock de los almacenes.		Se ha ido utilizando el presupuesto conforme se va necesitando.		Se ha estado cancelando las firmas digitales al personal y compras minimas de material que no esta en el stock de los almacenes.		Se ha ido utilizando el presupuesto conforme se va necesitando.		-Con la entrada en operación de pagos de viaticos y cajas chicas en forma digital se va a requerir dar contenido presupuestario para el pago de mas firmas digitales a los funcionarios que así lo requieran.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Daylin Blanco Marín, Mario Díaz Blanco, Francisco León Fallas, Johnny Leiva Calderón		2

		2.99.02		0%		No se ha ejecutado		El Departamento de Salud Ocupacional tiene el contro de estas compras, por lo que no se pueden realizar compras en la Región. 		No se ha ejecutado		El Departamento de Salud Ocupacional tiene el contro de estas compras, por lo que no se pueden realizar compras en la Región. 		Utilizar el presupuesto para modificaciones presupuestarias		Noilyn Gutierrez Arias, Daylin Blanco Marín, Mario Diaz Blanco		2

		2.99.03		19.07%		La gran mayoria de material de papel se solicita a los direrentes almacenes.		Los productos de papel se adquieren por medio de los almacenes (stock)		La gran mayoria de material de papel se solicita a los direrentes almacenes.		Los productos de papel se adquieren por medio de los almacenes (stock)		Valorar el presupuesto actual para dar soporte a la devolución de la Regla Fiscal o para realizar alguna modificación.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Daylin Blanco Marín, Mario Díaz Blanco, Mario Acuña Araya		2

		2.99.04		24.57%		Se han realizado compras de algunos materiales que no estan dentro del stock de los almacenes.		Muchos articulos de estos son adquiridos por medio del stock de los almacenes.		Se han realizado compras de algunos materiales que no estan dentro del stock de los almacenes.		Muchos articulos de estos son adquiridos por medio del stock de los almacenes.		Solicitar a Brigadas Forestales la planificación de las compras que  ellos tienen pendientes, de lo contrario el presupuesto sobrante se usara para cumplir con la devolución de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas,  Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Daylin Blanco Marín, Mario Díaz Blanco, Mario Acuña Araya		2

		2.99.05		34.62%		La gran mayoria de productos de limpieza que se requieren los aporta el proveedor al que se le adjudico la contratación, una gran parte de adquiere por el stock de los diferentes almacenes y el restante material se adquiere por caja chica.		Los productos de limpieza los aporte el proveedor y los demas se adquieren por medio de los almacenes (stock)		La gran mayoria de productos de limpieza que se requieren los aporta el proveedor al que se le adjudico la contratación, una gran parte de adquiere por el stock de los diferentes almacenes y el restante material se adquiere por caja chica.		Los productos de limpieza los aporte el proveedor y los demas se adquieren por medio de los almacenes (stock)		Valorar el presupuesto actual para dar soporte a la devolución de la Regla Fiscal o para realizar alguna modificación.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas,  Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata,  Mario Díaz Blanco, Mario Acuña Araya		2

		2.99.06		38.13%		Se han realizado compras de algunos materiales que no estan dentro de las contrataciones de Salud Ocupacional.		Muchos articulos de estos son aportados por Salud Ocupacional.		Se han realizado compras de algunos materiales que no estan dentro de las contrataciones de Salud Ocupacional.		Muchos articulos de estos son aportados por Salud Ocupacional.		Solicitar a Brigadas Forestales la planificación de las compras que  ellos tienen pendientes, de lo contrario el presupuesto sobrante se usara para cumplir con la devolución de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas,  Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata,  Allan Avendaño Guido		2

		2.99.07		0%		Estan pendientes las compras de materiales de cocina.		Siempre se hace la compra a final de año.		Estan pendientes las compras de materiales de cocina.		Siempre se hace la compra a final de año.		Solicitar a las Cantonales valorar la posibilidad de realizar las compras lo antes posible y sino se usara el presupuesto para la devolución pendiente de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Daylin Blanco Marin		2

		2.99.99.1				Región Central: 				Gasto según necesidad

						Región Pacifico: 				Gasto según necesidad						Jefes Cantonales.		2

						Región Huetar:				Se mantiene el saldo para compras por caja chica
5 millones en los recortes, reprogramar la compra ya que necesitaban saber el monto total. 


						Región Chorotega		NO APLICA LA REGIÓN NO TIENE PRESUPUESTO EN ESTA PARTIDA		NO APLICA LA REGIÓN NO TIENE PRESUPUESTO EN ESTA PARTIDA		NO APLICA LA REGIÓN NO TIENE PRESUPUESTO EN ESTA PARTIDA				Ingeniería

						Región Brunca				Gasto según necesidad						Jefes de Depto.

						UENs

						Hidrantes

		2.99.99.2		14.32%		 Region Brunca: AP: se utiliza para gastos por cja chica ya se utilizo para compra DPD y soluciones para calibrar los turbidimetros AR: se tramito el procedimiento por segunda vez 2020CD-000014-0021400006 compa de encimas e insecticida al parecer va a quedar infructuoso, ya que no cumplieron con los requisitos		AP. Ninguno AR: no todos los proveedores presentan bien los requisitos.		AP: se utiliza para gastos por cja chica ya se utilizo para compra DPD y soluciones para calibrar los turbidimetros. AR: se hizo un procedimiento el 2020CD-000003-0021400006 para compra e enzima e insecticida y se declara infructuoso y luego se saca un segundo procedimiento que al parecer va a quedar infructuoso por que los proveedores no cumplen con los requisitos.		AP. Ninguno AR: no se puede concretar el proceso de contratación por que no participan o los que lo hacen no cumplen con todos los requerimientos.		AP:queda un saldo pero es para utilizar cuando se requiera en las soluciones. AR: se va a revisar el cartel para valorar que se debe corregir para que participen los proveedores.		Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata		2

		2.99.99.4				Región Central: 		La ejecución de esta partida es conforme se presenten las necesidades.		La ejecución de esta partida es conforme se presenten las necesidades.						Jefes Cantonales.

						Región Pacifico: 		Su ejecución depende del requerimiento del mismo		Su ejecución depende del requerimiento del mismo						Jefes Cantonales.

						Región Huetar:		La ejecución depende de las necesidades que se presentan, no es posible determinar los meses que se tendrán mayores gastos.		De acuerdo a los requerimientos						Jefaturas Cantonales, Direcciones.

						Región Chorotega: 		La ejecución depende de las necesidades que se presentan		Ejecución 27% , las necesidades que se presentan		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes Cantonales, Jefes de área

				39.21%		Region Brunca: Se utiliza para la  compra de de hielo para envio de muestreos al Laboratorio Nacional de Aguas y otros materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas.		La ejecución de esta partida es conforme se presenten las necesidades. Se usa conforme se va necesitando.		La ejecución de esta partida es conforme se presenten las necesidades. Se utiliza para la  compra de de hielo para envio de muestreos al Laboratorio Nacional de Aguas y otros materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas.		Se usa conforme se va necesitando.		Solicitar a las Cantonales valorar la posibilidad de realizar las compras lo antes posible y sino se usara el presupuesto para la devolución pendiente de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas,  Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Mario Díaz Blanco		2

						UENs

						Hidrantes

		6.06.02		28.11%		Solo en la Cantonal de Pérez Zeledón se ha utilizado este presupuesto.  Esta pendiente una devolución en San Vito y Buenos Aires.		Se ejecuta si se presentan situaciones comerciales que ameritan una devolución al usuario.		Solo en la Cantonal de Pérez Zeledón se ha utilizado este presupuesto.  Esta pendiente una devolución en San Vito y Buenos Aires.		Se ejecuta si se presentan situaciones comerciales que ameritan una devolución al usuario.		Solicitar a las Cantonales valorar si tienen devoluciones pendientes para vque las tramiten lo antes posible y si no valorar la posibilidad de usar el presupuesto para cumplir con la devolución pendiente de la Regla fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas		2

		5-Bienes Duraderos

		5.01.01.2				Región C		 Para sustitución cuando ocurra un evento		Para sustitución cuando ocurra un evento

						Región Pacifico: 		Ya tiene listos los términos de referencia. Para presentarse a mediados de junio		Ya tiene listos los términos de referencia. 						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				Ya la presentaron al fondo, estan esperando codigos para subir a SICOP
				Gestionar la contratación		Director de Agua Potable, Director Agua Residual, Dirección Administrativa.

						Región Chorotega: 				No se ha inciado el proceso de contratación

				0.00%		Region Brunca: AP: se presento la necesidad de contratación mediante la solicitud 62020007700021 Adquisición de motores y bombas para atención de averías la tiene el área de proveeduría para confección del cartel.		AP.: se atraso ya que se incluyo la compra de unos motores producto de una emergencia en la cantonal de Pérez Zeledón		AP: se presento la necesidad de contratación mediante la solicitud 62020007700021 Adquisición de motores y bombas para atención de averías la tiene el área de proveeduría para confección del cartel. AP: se esta gestionando el tramite de la contratación.		AP.: se atraso ya que se incluyo la compra de unos motores producto de una emergencia en la cantonal de Pérez Zeledón		AP: continuar con el tramite de compra		Irving Zelaya Palacios, Francisco Chang Fonseca, Ligia Monge Mata		2

						UENs				No aplica

						UEN PyD				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		5.01.01.3				Región Central 				 Se solicito modificación al PAC para el 16-7-2020
de electromecanica,						jose ed gonzalez

						Región Pacifico: 				 ya estan comprando una parte por contratación por demanda, otra parte para compra de motor del río Barranca, están confeccioanndo los términos de referencia.
						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				No aplica						Director de Agua Potable, Director Agua Residual, Dirección Administrativa.

						Región Chorotega: 				No se ha iniciado la contratación

				1.04%		Region Brunca: AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega.		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega. AP: se tiene la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP y AR continuar con el tramite de pago de facturas.		Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel,   Ligia Monge Mata		2

						UENs				No aplica

						UEN PyD				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		5.01.01.4				Región Central 				Contratación por demanda  o ampliaciones						Isabel Araya

						Región Pacifico: 				Lo usan en la contratación por demanda, esperando equipos
En el comrpomiso se dsiminuyen 1.3 M para  planificacion reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar				Ya terminaron el cartel, proximos a pasar al fondo.


						Región Chorotega:				No se realizado el proceso de contratación

				1.25%		Region Brunca: AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega.		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega. AP: se tiene la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP y AR continuar con el tramite de pago de facturas.		Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel,   Ligia Monge Mata		2

						UENs				Para la primera quincena de agosto

						UEN PyD 				No aplica

						Hidrantes

		5.01.99.1				Región Central 				Se usa para contratación por por demanda  o ampliaciones						Melvin Castro

						Región Pacifico: 				Ya se solicito la disminucion, no lo ha tomado planificación.
En el comrpomiso se dsiminuyen 8 millones para  Subgerencia reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				No aplica						Subgerencia Sistemas Periféricos, Dirección Regional, Servicio al Usuario.  Director Agua Potable.

						Región Chorotega				
Lo dieron en devolución pero no se ha utilizado, ya que planificación solicitó gasto únicamente.

				0.00%		Región Brunca: Confección del cartel en coordinación SGSP y GAM para enviar a licitación la instalación de nuevos servicios y la sustitución de hidrometros.		El tener que ponerse de acuerdo todas las regiones con la GAM		Confección del cartel en coordinación SGSP y GAM para enviar a licitación la instalación de nuevos servicios y la sustitución de hidrometros.		El tener que ponerse de acuerdo todas las regiones con la GAM		Tienen programado presentarlo en agosto ante la proveeduría para licitar.		Ronald Umaña Romero		2

						UENs				Este año se paga 130 millones ,

						Hidrantes

		5.01.99.2				Región Central 				Se usa en contratación por demanda  o ampliaciones						carlos brenes montoya

						Región Pacifico: 				 Para compra de refrigeradoras. En el comrpomiso se dsiminuyen 150 mil para  planificacion reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				Es para Los Almendros, se esta a la espera de que avance la construcción para comprar el equipo, se reprograma para agosto.
						Dirección Administrativa

						Región Chorotega				No aplica

				26.00%		Region Brunca: La gestion de compra se realizo en su totalidad, queda pendiente para el tercer trimestre la entrega y pago de las refrigeradoras, los demas equipos comprados ya fueron cancelados. Hay cierto % de avance por algunos equipos que se compraron  directamente por ser menor al monto de un activo.		Al ser compras por Sicop y la poca experiencia en dicha tramitologia, el proceso ha sido lento, para hacer una unica gestion de compra, se incluyeron las refrigeradoras.		La gestion de compra se realizo en su totalidad, queda pendiente para el tercer trimestre la entrega y pago de las refrigeradoras, los demas equipos comprados ya fueron cancelados. Hay cierto % de avance por algunos equipos que se compraron  directamente por ser menor al monto de un activo.		Al ser compras por Sicop y la poca experiencia en dicha tramitologia, el proceso ha sido lento, para hacer una unica gestion de compra, se incluyeron las refrigeradoras.		Al tener precios de escala y que algunos de los montos presupuestados fueron mayor al costo de mercado, quedan algunos remanentes que serán utilizados en la compra de activos que estan requeriendo las cantonales en el presupuesto 2021.		Francisco León Fallas		2

						UENs

						Hidrantes

		5.01.99.3				Región Central 				Se utiliza la contratación por demanda  o ampliaciones						carlos brenes

						Región Pacifico:				No aplica						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega				No aplica								2

						Región Brunca				No aplica						Irving Zelaya Palacios, Jefes Cantonales

						UENs

						Hidrantes

		5.01.99.4				Región Central 				Se utiliza la contratación por demanda  o ampliaciones						Jose Eduardo y Gladys Badilla

						Región Pacifico: 				No hay Ejecución						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega				No hay ejecución								2

						Región Brunca				No aplica						Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel

						UENs				 se promoverá contratación posiblemente Julio

						Hidrantes

		5.01.99.5				Región Central  				Contratación programada para agosto
En el compromiso se disminuyen 15 mill para planificacion por medio de reserva 72583

						Región Pacifico: 				Contratación programada  para julio.
en el compromiso se dsiminuyen 500 mil para  planificación reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				Se están terminando los carteles						Director de Agua Potable, Director Agua Residual, Dirección Administrativa.		2,3

						Región Chorotega: 		Están trabajando en los términos de referencia, ya están por subir a SICOP		Se va a comprar por licitación por demanda


						Región Brunca				Ya estan entrando algunos equipos de la licitación por demanda y tambien tienen algunos pedidos
Entre los compromisos esta la  disminución de  8 mill reserva 72945 a  Subgerencia						Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel

						UENs										Juan Diego Quirós

						Hidrantes

		5.01.99.6				Región Central 				Para compra de equipo de taller 17/10/2020
						Melvin Castro

						Región Pacifico: 				Sin ejecución
						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				 Están terminando los carteles, 
						Director de Agua Potable, Dirección Administrativa.		2,3

						Región Chorotega:				Se va a comprar por licitación por demanda


						Región Brunca:  
				No aplica

						UENs

						Hidrantes

		5.01.99.7				Región Central 				Contratación por demanda  o ampliaciones						Andres Calderon y jeffry Rojas

						Región Pacifico: 				contratación por demanda, topos y cabañas sanitarias. para julio.
en el comrpomiso se dsiminuyen 10.7 mill  para  Subgerencia reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				No aplica 						Director de Agua Potable, Director Agua Residual, Dirección Administrativa.

						Región Chorotega: 				Bombas de achique por licitación por demanda, refrigeradoras en SICOP, y tecle por licitación por demanda


				0.35%		Region Brunca: AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega.		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega. AP: se tiene la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP y AR continuar con el tramite de pago de facturas.		Irving Zelaya Palacios,  Guillermo Zúñiga Esquivel, Ronald Umaña Romero, Ligia Monge Mata, Francisco León Fallas		2,3

						UENs

						Hidrantes

		5.01.03		0.00%		Region Brunca: De lo presupuestado para realizar estas compras, ninguna se realizo debido a que hay Licitaciones abiertas y los equipos de video y TV fueron suplidos por  TI y los equipos de comunicación por Programacion y Control.  El presupuesto les fue transferido a ellos.		Al existir Licitaciones abiertas, no se tramitan de escasa cuantia.		De lo presupuestado para realizar estas compras, ninguna se realizo debido a que hay Licitaciones abiertas y los equipos de video y TV fueron suplidos por  TI y los equipos de comunicación por Programacion y Control.  El presupuesto les fue transferido a ellos.		Al existir Licitaciones abiertas, no se tramitan de escasa cuantia.		Quedan ¢900.000.00 colones que serán trasladados al Ing. Douglas Goanzalez para que los utilice en compra de radios con nueva tecnologia.		Mario Diaz Blanco, Francisco León Fallas		2,3

		5.01.04		3.30%		Region Brunca: AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega.		AR: se tramito conforme a lo progamado		AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual		AR: se tramito conforme a lo progamado		AR continuar con el tramite de pago de facturas.		Francisco León Fallas, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata		2,3













		1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del programa o subprograma

		Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros (SIFS)



















Cuadro 3

				Cuadro 3

				Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

				Avance de metas de producción - Periféricos

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado		Nivel de avance

				Servicio de Agua Potable		Metros cúbicos de agua producida Periféricos		159.1		80.4		50.5%

				Fuente:Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos (Informe de producción de Regiones Jorge Aguilar, junio 2020; cálculos Ing. Rafael Barboza, junio 2020). 

				Cuadro 3

				Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 04

				Avance de metas de producción - Periféricos

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado		Nivel de avance

				Saneamiento		Metros cúbicos de agua recolectada Periféricos		6.9		3.2		46.8%

				Fuente:Fuente: 1. Datamart Comercial, Facturación Neta Cantidades Dic18 a Feb19; 2. Promedio de caudal medido en plantas por LNA y Reportes Operacionales 2018 y 2019; Infiltración aceptada por la normativa nacional 0,25L/s por kilometro de red.
Nota: Los M3 Recolectados programados se calcularon basado en datos parciales del año 2019 , ya que al momento de elaboración no se cuenta con los datos completos para  2019, el dato se revisa y se modifica 

				Cuadro 3

				Avance de metas de producción

				Programa 05: Hidrantes

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado		Nivel de avance

				Servicio Hidrantes		Indice de valoración de la calidad del servicio de hidrantes		10		2		20%

				Fuente:  Unidad Gestión de Hidrantes GAM y Periféricos





Cuadro 4

				Cuadro 4

				Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto  - Periféricos

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción de indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua Potable		Resultado de índice de cobertura de agua de calidad potable en sistemas operados por AyA		A		98.5%		96.4%		97.9%

						Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo		A		95.0%		99.6%		104.9%

						Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma		A		60.0%		68.0%		113.3%

						Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		D		3		7.0		Con riesgo de incumplimiento

						Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		D		15		25.3		Con riesgo de incumplimiento

						Cumplimiento del plan de inversiones		A		100.0%		5.4%		5.4%

						Ejecución de la contratación de tercerizacion		A		90.0%		0.0		0.0%

						% Micromedición		A		95.0%		98.4%		103.5%

						Cantidad de Centros Educativos intervenidos con el Programa Técnico Educativo Vigilantes del Agua		A		120		11		9.2%

				Fuente:Laboratorio Nacional de Aguas, UEN Su  y UEN Producción y Distribución Subgerencia Sistemas Periféricos





				Cuadro 4

				Nombre del programa: Inversiones - 03

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto  - Periféricos

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción de indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua Potable		% Avance Programa de Construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de acueducto en las regiones		A		85%		2.9%		3%

						% Avance físico de proyectos (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto en las Regiones)		A		85%		23%		27%

				Saneamiento		% Avance Programa de Construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de Alcantarillado en las regiones		A		85%		0%		0%

						% Avance físico de proyectos (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado en las Regiones)		A		85%		15%		18%

				Fuente: PYD Subgerencia y Administrativo-Financiero Periféricos

				1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente



				Cuadro 4

				Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alacantarillado - 04

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto  - Periféricos

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción de indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Saneamiento		Cantidad de obstrucciones en red general por cada km de red general		D		4.8		0.3		 De acuerdo con lo programado 

						Porcentaje de obstrucciones en previstas atendidas en el plazo según normativa establecida		A		70%		79%		113%

						Porcentaje de solicitudes atendidas en el plazo según normativa establecida		A		90%		92%		102%

						Caudal de agua tratada cumpliendo las normas		A		80%		83%		104%

						Caudal de agua tratada con tratamiento primario		A		1%		0.9%		90%

				Fuente: Laboratorio Nacional de Aguas y UEN Recolección y Tratamiento Subgerencia Sistemas Periféricos

				1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente



						Cuadro 4

						Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

						Programa 05: Hidrantes

						Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción de indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Servicio Hidrantes		Número de hidrantes instalados en sistemas administrados por el AyA		A		500		159		32%

						Número de hidrantes reparados en los sistemas administrados por el AyA		A		4000		919		23%

						Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de hidrantes		A		85%		31%		36%

				Fuente: Unidad Gestión de Hidrantes GAM y Periféricos







Cuadro 5



				Cuadro 5

				Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

				Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas - Periféricos

				Al 30 de junio  2020

				Unidad de medida o indicador		(um) / (i) / 1		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable /2

				Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		i		1, 4, 9, 10.		Se ha venido planteando repetidamente la necesidad de fortalecimiento técnico operativa de las regiones y cantonales, lo cual está muy sujeta  a esta asignación de recursos		Directores Región : Fernando Araya Araya, Irving Zelaya Palacios, Eliecer Robles Vargas, Jorge Madrigal García, Juan Carlos Vindas Villalobos

				Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		i		1, 4, 9, 10, 11 no existe aún una forma de calcularlo con al sistema comercial		Se ha venido planteando repetidamente la necesidad de fortalecimiento técnico operativa de las regiones y cantonales, lo cual está muy sujeta  a esta asignación de recursos		Directores Región : Fernando Araya Araya, Irving Zelaya Palacios, Eliecer Robles Vargas, Jorge Madrigal García, Juan Carlos Vindas Villalobos

				Cumplimiento del plan de inversiones		i		1, 2, 3, 8, 9.		Continuar con el seguimiento mensual de los proyectos, tanto en la ejecución física como financiera		Directores Región : Fernando Araya Araya, Irving Zelaya Palacios, Eliecer Robles Vargas, Jorge Madrigal García, Juan Carlos Vindas Villalobos

				Ejecución de la contratación de tercerizacion		i		11 El Contrato de mantenimiento de conexiones que se pretende implementar a nivel nacional, no es factible de realizar con las condiciones actuales de déficit de recursos (capital humano, vehículos, materiales y financiero) que se ha puesto en evidencia en todas las áreas operativas de AYA. Para este año no se ejecutan , parte del presupuesto se va a destinar a la Comisión de Emergencia . 		 La Unidad RAM va a participar en las contrataciones que se van a realizar tiene que ver compra de hidrómetros 		Licda. Peggy Porras White, Ronald Umaña Romero, Andrés Calderon Brenes, Mauricio Fonseca Hernandez, Jorge Madrigal García, Edgar Chacón Villalobos

				Cantidad de Centros Educativos intervenidos con el Programa Técnico Educativo Vigilantes del Agua		i		1		No se tomarán medidas correctivas debido a que estamos a la espera de la reactivación de lecciones y de las medidas sanitarias que dispondrá el Ministerio de Salud.		Licda. Peggy Porras White UEN de Servicio al Cliente de la Subgerencia de Sistemas Periféricos.

				Fuente: Laboratorio Nacional de Aguas, UEN Su  y UEN Producción y Distribución Subgerencia Sistemas Periféricos

				1/  Adicionalmente, colocar (um) si corresponde a unidad de medida o (i) si corresponde a un indicador.

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o Subprograma

				Cuadro 5

				Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				Programa 03: Inversiones

				Al 30 de junio  2020

				Unidad de medida o indicador		(um) / (i) / 1		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable /2

				% Avance Programa de Construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de acueducto en las regiones		i		1, 2,3, 7, 11: Retrasos se presentaron por las cargas de trabajo  a lo que se le debe incorporar la generación de experiencia de la plataforma SICOP, que requiere una curva de aprendizaje.		Ajustes a la programación de las actividades		Rafael Barboza Topping (Enlace de proyectos)

				% Avance Programa de Construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de Alcantarillado en las regiones		i		1, 2,3, 7, 11: Retrasos se presentaron por las cargas de trabajo  a lo que se le debe incorporar la generación de experiencia de la plataforma SICOP, que requiere una curva de aprendizaje.

				% Avance físico de proyectos (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado en las Regiones)		i		1,2,3,11: Retrasos se presentaron por las cargas de trabajo

				Fuente: UEN PYD y Administrativo-Financiero Subgerencia





				Cuadro 5. Informe de seguimiento semestral 2020

				Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				Programa 05: Hidrantes

				Al 30 de junio  2020

				Unidad de medida o indicador		(um) / (i) / 1		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable /2

				Indice de valoración de la calidad del servicio de hidrantes		um		3, 11: El avance de las empresas contratistas para instalar los hidrantes. 
No se cuenta con más personal para inspeccionar las obras, por lo que no se puede solicitar a las empresas más frentes de trabajo.
Tenemos hidrantes instalados que no se van a ver reflejados en éste corte, debido a que no se han tramitado ante Financiero para pago y no sería congruente con la ejecución presupuestaria si se incluyen como instalados.		Se trabajó en dos medidas:
- Solicitud de plazas a la Dirección de Capital Humano.
- Licitación de Mantenimiento de Hidrantes a nivel nacional		Ing. Angie Herrera Camacho y Ing. Freddy Gómez Sánchez Unidades de Hidrantes de la Subgerencia de Sistemas GAM y la Subgerencia de Sistemas Periféricos.

				Número de hidrantes reparados en los sistemas administrados por el AyA		i		11: Falta de personal operativo para las Unidades de Hidrantes de la Subgerencia de Sistemas GAM y la Subgerencia de Sistemas Periféricos. El Parque de Hidrantes crece en un 7% anual. 
Ante la emergencia nacional por COVID 19, en lo que respecta a material o repuestos requeridos para la continuidad de los procesos internos y de las subcontrataciones de instalación o mantenimiento preventivo hidrantes, ha provocado atrasos en la operativa, adicionalmente la colaboración al acueducto para reactivación de nuevos pozos, a fin de mejorar los caudales para minimizar el riesgo de contagios por insuficiencia de agua, a provocado priorizar los trabajos que realiza la unidad de hidrantes. Junto a lo anterior la solicitud de plazas enviada desde julio 2019 se encuentra en Capital Humano para envió a la Autoridad Presupuestaria lo que mantiene la baja capacidad operativa por la no contratación en diciembre 2018 de los jornales ocasionales.   

				Fuente:  Unidad Gestión de Hidrantes GAM y Periféricos





				Factores:  Indicar en la columna el número de factor

				1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19. 

				2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre. 

				3) Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre. 

				4) Aplicación de directrices presidenciales. 

				5) Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera. 

				6) Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto). 

				7) Variación en la estimación de recursos. 

				8) Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa. 

				9) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado. 

				10) Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2020. 

				11) Otros (Especifique). 



				Se debe indicar solamente el número correspondiente al factor y/o factores en la columna denominada “Factores”, (en los casos que se indique el número “11” correspondiente a la categoría “Otros”, se debe especificar el factor). Adicionalmente, colocar (um) si corresponde a unidad de medida o (i) si corresponde a un indicador.
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Datos del (la) Director (a) del Programa sustantivo  

Nombre  Natalie Montiel Ulloa  

Correo electrónico  namontioel @aya.go.cr  

Número de teléfono  2242 - 5205  

Firma   

Sello  ( en caso de que  se presente en forma  física )   
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		Datos del (la) Director (a) del Programa sustantivo



		Nombre

		Natalie Montiel Ulloa



		Correo electrónico

		namontioel@aya.go.cr



		Número de teléfono

		2242-5205



		Firma

		



		Sello (en caso de que se presente en forma física)
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Producto

Descripción unidad de 

medida

Programado Alcanzado 

Nivel de 

avance

Saneamiento

Metros cúbicos de agua 

recolectada GAM

 39,179,570.72   17,577,708.80  44.9%

Fuente: Sistema DATAMART - Comercial

Cuadro 3.

Avance de metas de producción

al 30 de junio  de 2020

Nombre del programa: Programa 04 – Programa de construcción, ampliación y mejoras de los 

sistemas de alcantarillado – GAM
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Cuadro 1

				Cuadro 1

				Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

				Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida

				Al 30 de junio 2020

				Monto en millones de colones y porcentajes



				Partida		Presupuesto Modificado		Presupuesto Ejecutado		Nivel de Ejecución



				0-Remuneraciones		58,9		12,9		21,9

				1-Servicios		1.541,2		453,7		29,4

				2-Materiales y Suministros		317,4		29,7		9,4

				3-Intereses y Comisiones

				5-Bienes Duraderos		1.604,8		273,2		17,0

				6-Transferencias Corrientes

				8-Amortización



				TOTAL GENERAL		3.522,3		769,6		21,8

				Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros (SIFS)

























cuadro 2

				Cuadro 2

				Nombre de la Instución

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance



				1.03.01 Información		3		1) Se espera que los rótulos sean adquiridos en el III trimestre.		Esteban Saborio, Fanny Brenes, Ernesto Jiménez.

				1.04.01 Servicios médicos y laboratorio		2		1) Los servicios médicos se contratarán de acuerdo con las necesidades que vayan surgiendo en el transcurso del periodo.		Fanny Brenes

				1.04.03 Servicios de Ingeniería		2		1) Los servicios se contratarán según demanda durante el periodo.		Ilena Vega

				1.04.06 Servicios Generales		2		1) Las contrataciones de esta posición financiera se cancelan mensualmente, de acuerdo con la demanda.		William Leininger, Alejandro González

				1.04.99.2 Servicios contratados		2		1) La contratación de instalación de nuevos servicios  se cancela mensualmente, de acuerdo con la demanda.		Alejandro González

				1.04.99.6 Otros		2		1) Las contrataciones de esta posición financiera se cancelan mensualmente, de acuerdo con la demanda.		Esteban Saborio, Ernesto Jiménez

				1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales		8		1) De este presupuesto se modificaron ¢33 millones, dado que la contratación de estos servicios se hará mediante Licitación Nacional y se adjudicará hasta en el 2021.		Esteban Saborio, Alejandro González

				1.08.03 Mantenimiento instalaciones y otras		2		1) Las contrataciones de esta posición financiera se cancelan mensualmente, de acuerdo con la demanda.		Nicolas Mora, Esteban Saborio, William Leininger, Alejandro González

				2.03.01 Materiales y productos metálicos		2		1) La contratación  va según lo planeado.		Juan P. Vargas.

				2.03.02 Materiales y productos mineros y asfálticos		3		1) La contratación  va según lo planeado.		Juan P. Vargas, Alejandro González, William Leininger

				2.03.04 Materiales y productos eléctricos		3		1) La contratación  va según lo planeado.		Nicolas Mora.

				2.03.06 Materiales y productos plásticos		3		1) La contratación  va según lo planeado.		William Leininger, Elias Solano.

				2.04.02 Repuestos y accesorios		3		1) La contratación  va según lo planeado.		Nicolas Mora, Alejandro González.

				2.99.04 Textiles y vestuario		2		1) Los materiales se comprarán de acuerdo con las necesidades que vayan surgiendo en el transcurso del periodo.		Fanny Brenes, Nicolas Mora, Esteban Saborio, Alejandro González, Juan P. Vargas.

				5.01.01.2 Equipo Bombeo y Filtración		8		1) Debido a que se está implementando las contrataciones por medio del Sistema SICOP se han presentado atrasos por la creación de códigos que no existían.                                
2) Atrasos por las agrupaciones que se han tenido que realizar en algunos casos para evitar los fraccionamientos.		Alejandro González, Ernesto Jiménez, Nicolas Mora.

				5.01.01.3 Maquinaria y equipo producción		8		1) Debido a que se está implementando las contrataciones por medio del Sistema SICOP se han presentado atrasos por la creación de códigos que no existían.                                
2) Atrasos por las agrupaciones que se han tenido que realizar en algunos casos para evitar los fraccionamientos.		Nicolas Mora, Alejandro González.

				5.01.01.4 Maquinaria y equipo construcción		2		1) La contratación  va según lo planeado.		William Leininger, Nicolas Mora.

				5.01.02 Equipo de transporte		8		1) Debido a que se está implementando las contrataciones por medio del Sistema SICOP se han presentado atrasos por la creación de códigos que no existían.                                
2) Atrasos por las agrupaciones que se han tenido que realizar en algunos casos para evitar los fraccionamientos.		Juan P. Vargas.

				5.01.05 Equipo de cómputo		8		1) Debido a que se está implementando las contrataciones por medio del Sistema SICOP se han presentado atrasos por la creación de códigos que no existían.                                
2) Atrasos por las agrupaciones que se han tenido que realizar en algunos casos para evitar los fraccionamientos.		Nicolas Mora.

				5.02.07.2 Obras para alcantarillado		8		1) Debido a que se está implementando las contrataciones por medio del Sistema SICOP se han presentado atrasos por la creación de códigos que no existían.                                
2) Atrasos por las agrupaciones que se han tenido que realizar en algunos casos para evitar los fraccionamientos.		Alejandro González

				5.02.01 Edificios		8		1) Se debe hacer correcciones en el Cartel.                                   2) Se debe hacer una certificación presupuestaria.                       3) Se debe hacer la solicitud pedido y la reserva para subirla a SICOP nuevamente.		José L. Ugalde

				5.03.01 Terrenos		2		1) La adquisición de terrenos y servidumbres se está llevando de acuerdo con lo planeado.		Juan P. Vargas

				5.99.03 Bienes Intangibles		8		1) La congtratación fue subida a SICOP y se están recibiendo ofertas.		José L. Ugalde

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros (SIFS)













Cuadro 3

				Cuadro 3.

				Nombre del programa: Programa 04 – Programa de construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de alcantarillado – GAM

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Saneamiento		Metros cúbicos de agua recolectada GAM		39,179,570.72		17,577,708.80		44.9%

				Fuente: Sistema DATAMART - Comercial









Cuadro 4



				Cuadro 4 

				Nombre del programa: Programa 04 – Saneamiento – GAM

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Servicio de Saneamiento		PPI-01 Cantidad de obstrucciones por km de red.		D		3.9		1.2		312.1%

						PPI-01 Tiempo de respuesta para la atención de las obstrucciones (desobstrucciones y reparaciones).		D		5.0		3.4		147.5%

						PPI-01 Porcentaje de pozos georreferenciados.		A		100%		86%		86.3%

						PPI-01 Porcentaje de expedientes atendidos.		A		100%		50%		50.0%

						PPI-02 Porcentaje de agua residual tratada en cumplimiento con la norma.		A		1.2%		1.3%		108.3%

						PPI-02 Porcentaje de agua residual tratada con tratamiento primario.		A		36%		40.8%		113.3%

						PPI-08 Plazo de respuesta en días en la instalación de nuevos servicios de saneamiento		D		5.0		0.7		13.6%

				Total 

				Fuente: OPEN - Gestión de Apoyo Operativo D. RyT

				1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente
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				Cuadro 5 

				Nombre del programa: Programa 04 – Programa de construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de acueducto y alcantarillado/GAM

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				1. Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado recolección GAM.		(i)		2,3,4,7,9 y 11 (implementación del SICOP)		1) Construcción de pasos aéreos de tubería (puentes canales) en los puntos de colectores y subcolectores en los que existan derrames de aguas residuales hacia cuerpos de agua en los cantones de San José, Desamparados, Goicoechea y Montes de Oca: Actualmente se está gestionando devolución formal de presupuesto mediante el memorando N°DRyT-2020-00208, con fecha del 7 de julio, para el Proyecto N°BPIP 2182: Después de hacer una revisión del presupuesto 2020 de la Dirección RyT/GAM, se ha determinado que el presupuesto de este proyecto no se podrá ejecutar en este periodo, debido al tiempo que se necesita en los procesos  para sacar una nueva contratación, y porque debemos dar seguimiento a los procedimientos de otros proyectos que ya están adelantados y a los proyectos vigentes según demanda.  Por esta razón, se ha determinado realizar la devolución de este presupuesto (20 millones) para que sea utilizado en solventar necesidades de otras Areas de la Institución.  Se ha programado la ejecución del proyecto para el 2021, en el anteproyecto se solicitaron los recursos.		Juan Pablo Vargas

										2) Desarrollo de un sistema de comunicación automatizado e instrumentación (SCADA)  para la Dirección de Recolección y Tratamiento GAM: El proyecto no tiene rezago. El mismo se encuentra en la etapa de publicación de cartel, conforme a lo planeado. Se estima que las obras inicien para mediados del mes de agosto, lo cual daría el margen de tiempo suficiente para finalizar las obras en el año 2020. El proyecto se encuentra bajo control.
Con relación al presupuesto asignado al proyecto para el año 2020, se estima una ejecución presupuestaria del orden del 100% al finalizar el año 2020, con la cual se estaría cubriendo la planeación física de las obras según el avance planeado para el año 2020.		José Luis Ugalde

										3) Estabilización de márgenes de ríos para la protección de obras de infraestructura sanitaria en varios sectores de la GAM (San José, Curridabat, Desamparados y Montes de Oca): El proyecto se encuentra controlado, según el escenario de ejecución para el año 2020. No hay atraso. Se estima que  iniciando obras en el mes de setiembre, habría suficiente margen para la ejecución física y presupuestaria del proyecto.
No se requieren acciones correctivas. Dado que la contratación  va según lo planeado.		Alejandro González

										4) Construcción de obra civil para la rehabilitación del paso a desnivel del Colector Torres en el sector del bajo Los Ledezma en Mata Redonda: El presupuesto se ejecutará en el transcurso del IV trimestre dado que la contratación Construcción Obra Civil Para Rehabilitación Paso Desnivel Del Colector Torres fue subida a SICOP y se están recibiendo ofertas.
No se requieren acciones correctivas. Dado que la contratación  va según lo planeado.		Alejandro González

										5) Sustitución de Líneas de Impulsión EBAR Capri II y EBAR La Florita  - San Miguel, Desamparados, San José: Proyecto N° BPIP 2734: El proyecto no se realizará en el 2020, se gestiona devolución del presupuesto para que sea utilizado en otras areas de la institución debido a que a la fecha no se ha podido subir en la plataforma SICOP, ya que se han presentado retrasos en la ubicación correcta de las líneas de impulsión al no existir planos de las mismas y se han tenido que realizar exploraciones con base en algunas reparaciones de las líneas en los años anteriores, además la ubicación de otros servicios públicos en la zona a retrasado la elaboración de los TDR, los cuales ya están a un 95 %, quedando pendiente el estudio de polizas y seguros.
Se ha programado la ejecución del proyecto para el 2021, en el anteproyecto se solicitaron los recursos.		Alejandro González

										6) Construcción de Cubierta para Filtro Biológico del Sistema de Control de Olores, PTAR Los Tajos La Uruca, San José: Actualmente se está gestionando devolución formal de presupuesto mediante el memorando N°DRyT-2020-00208, con fecha del 7 de julio, para el Proyecto N° BPIP 2771, después de hacer una revisión del presupuesto 2020 de la Dirección RyT/GAM, se ha determinado que el presupuesto de este proyecto no se podrá ejecutar en este periodo, debido al tiempo que se necesita en los procesos  para sacar una nueva contratación, y porque debemos dar seguimiento a los procedimientos de otros proyectos que ya están adelantados y a los proyectos vigentes según demanda.  Por esta razón, se ha determinado dar más contenido presupuestario al proyecto "Diseño y Construcción de caseta, Portal de Salida de Túnel de Trasvase, Bajo de los Ledezma BPIP 002821" y devolver el resto del presupuesto (27 millones) para que sea utilizado en solventar necesidades de otras Areas de la Institución.  Cabe mencionar que la devolución de este presupuesto no compromete la operación de PTAR Los Tajos.
Se ha programado la ejecución del proyecto para el 2021, en el anteproyecto se solicitaron los recursos.		Esteban Saborio

										7) Construcción de una caseta de mantenimiento en portal de salida de túnel de trasvase en Bajo de los Ledezma para labores de mantenimiento civil y electromecánico: El proyecto se encuentra controlado, según el escenario de actividades para el año 2020. No hay atraso. Para el 2020, el avance programado es del 18.7%, lo cual contempla fnalizar la etapa de Diseño, la cual actualmente esta muy avanzada. De acuerdo al ciclo de vida del proyecto, la licitación del mismo esta para iniciar en enero de 2021.
Se ha programado la ejecución del proyecto para el 2021, en el anteproyecto se solicitaron los recursos. En el año 2020, se le trasladan 20 Millones del proyecto 2771, para completar un total de 50 millones en 2020. Para el año 2021, se presupuestan 20 con el objetivo de asegurarla finalización de las obras en el año 2021.		Alejandro González

										8) Ampliación de Ramales de alcantarillado sanitario para Interconexión de sectores sin cobertura actual a la red de recolección operada por el AyA en Urb. La Arboleda en La Florida de Tibás: El proyecto se encuentra controlado, según el escenario de ejecución para el año 2020. No hay atraso. Las obras iniciarán el 15 de octubre y finalizarán el 15 de Diciembre, con lo cual se garantiza la ejecución física y presupuestaria del proyecto.
No se requieren acciones correctivas. Dado que la contratación  va según lo planeado. El proyecto tiene un avance del 25%, considerando que tiene al100% sus etapas de preinversión, financiamiento,diseño y licitación, lo cual le otorga un avance de 25%. 		Juan Pablo Vargas

										9) Regularización de Terrenos y Servidumbres para los sistemas de Alcantarillado Sanitario: El presupuesto se ejecutará en el transcurso del III y IV trimestre dado que se esta gestionando el pago de una servidumbre y se tienen otras dos en estudio.
No se requieren acciones correctivas. Dado que la contratación  va según lo planeado.		Juan Pablo Vargas

				Total

				Fuente: Dirección RyT/GAM

				1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa
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Programado Alcanzado 

PPI-01 Cantidad de obstrucciones

por km de red.

D 3.9 1.2 312.1%

PPI-01 Tiempo de respuesta para

la atención de las obstrucciones

(desobstrucciones y

reparaciones).

D 5.0 3.4 147.5%

PPI-01 Porcentaje de pozos

georreferenciados.

A 100% 86% 86.3%

PPI-01 Porcentaje de expedientes

atendidos.

A 100% 50% 50.0%

PPI-02 Porcentaje de agua

residual tratada en cumplimiento

con la norma.

A 1.2% 1.3% 108.3%

PPI-02 Porcentaje de agua

residual tratada con tratamiento

primario.

A 36% 40.8% 113.3%

PPI-08 Plazo de respuesta en

días en la instalación de nuevos

servicios de saneamiento

D 5.0 0.7 13.6%

Total 

Servicio de 

Saneamiento

Fuente: OPEN - Gestión de Apoyo Operativo D. RyT
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/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente

Producto  Descripción del indicador

Orientacion de 

medicion del 

Indicador 

1 

Meta de Indicador de 

desempeño

Nivel de 

avance

Cuadro 4 

Nombre del programa: Programa 04 – Saneamiento – GAM

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

al 30 de junio de 2020
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Cuadro 1

				Cuadro 1

				Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

				Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida

				Al 30 de junio 2020

				Monto en millones de colones y porcentajes



				Partida		Presupuesto Modificado		Presupuesto Ejecutado		Nivel de Ejecución



				0-Remuneraciones		58,9		12,9		21,9

				1-Servicios		1.541,2		453,7		29,4

				2-Materiales y Suministros		317,4		29,7		9,4

				3-Intereses y Comisiones

				5-Bienes Duraderos		1.604,8		273,2		17,0

				6-Transferencias Corrientes

				8-Amortización



				TOTAL GENERAL		3.522,3		769,6		21,8

				Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros (SIFS)

























cuadro 2

				Cuadro 2

				Nombre de la Instución

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance



				1.03.01 Información		3		1) Se espera que los rótulos sean adquiridos en el III trimestre.		Esteban Saborio, Fanny Brenes, Ernesto Jiménez.

				1.04.01 Servicios médicos y laboratorio		2		1) Los servicios médicos se contratarán de acuerdo con las necesidades que vayan surgiendo en el transcurso del periodo.		Fanny Brenes

				1.04.03 Servicios de Ingeniería		2		1) Los servicios se contratarán según demanda durante el periodo.		Ilena Vega

				1.04.06 Servicios Generales		2		1) Las contrataciones de esta posición financiera se cancelan mensualmente, de acuerdo con la demanda.		William Leininger, Alejandro González

				1.04.99.2 Servicios contratados		2		1) La contratación de instalación de nuevos servicios  se cancela mensualmente, de acuerdo con la demanda.		Alejandro González

				1.04.99.6 Otros		2		1) Las contrataciones de esta posición financiera se cancelan mensualmente, de acuerdo con la demanda.		Esteban Saborio, Ernesto Jiménez

				1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales		8		1) De este presupuesto se modificaron ¢33 millones, dado que la contratación de estos servicios se hará mediante Licitación Nacional y se adjudicará hasta en el 2021.		Esteban Saborio, Alejandro González

				1.08.03 Mantenimiento instalaciones y otras		2		1) Las contrataciones de esta posición financiera se cancelan mensualmente, de acuerdo con la demanda.		Nicolas Mora, Esteban Saborio, William Leininger, Alejandro González

				2.03.01 Materiales y productos metálicos		2		1) La contratación  va según lo planeado.		Juan P. Vargas.

				2.03.02 Materiales y productos mineros y asfálticos		3		1) La contratación  va según lo planeado.		Juan P. Vargas, Alejandro González, William Leininger

				2.03.04 Materiales y productos eléctricos		3		1) La contratación  va según lo planeado.		Nicolas Mora.

				2.03.06 Materiales y productos plásticos		3		1) La contratación  va según lo planeado.		William Leininger, Elias Solano.

				2.04.02 Repuestos y accesorios		3		1) La contratación  va según lo planeado.		Nicolas Mora, Alejandro González.

				2.99.04 Textiles y vestuario		2		1) Los materiales se comprarán de acuerdo con las necesidades que vayan surgiendo en el transcurso del periodo.		Fanny Brenes, Nicolas Mora, Esteban Saborio, Alejandro González, Juan P. Vargas.

				5.01.01.2 Equipo Bombeo y Filtración		8		1) Debido a que se está implementando las contrataciones por medio del Sistema SICOP se han presentado atrasos por la creación de códigos que no existían.                                
2) Atrasos por las agrupaciones que se han tenido que realizar en algunos casos para evitar los fraccionamientos.		Alejandro González, Ernesto Jiménez, Nicolas Mora.

				5.01.01.3 Maquinaria y equipo producción		8		1) Debido a que se está implementando las contrataciones por medio del Sistema SICOP se han presentado atrasos por la creación de códigos que no existían.                                
2) Atrasos por las agrupaciones que se han tenido que realizar en algunos casos para evitar los fraccionamientos.		Nicolas Mora, Alejandro González.

				5.01.01.4 Maquinaria y equipo construcción		2		1) La contratación  va según lo planeado.		William Leininger, Nicolas Mora.

				5.01.02 Equipo de transporte		8		1) Debido a que se está implementando las contrataciones por medio del Sistema SICOP se han presentado atrasos por la creación de códigos que no existían.                                
2) Atrasos por las agrupaciones que se han tenido que realizar en algunos casos para evitar los fraccionamientos.		Juan P. Vargas.

				5.01.05 Equipo de cómputo		8		1) Debido a que se está implementando las contrataciones por medio del Sistema SICOP se han presentado atrasos por la creación de códigos que no existían.                                
2) Atrasos por las agrupaciones que se han tenido que realizar en algunos casos para evitar los fraccionamientos.		Nicolas Mora.

				5.02.07.2 Obras para alcantarillado		8		1) Debido a que se está implementando las contrataciones por medio del Sistema SICOP se han presentado atrasos por la creación de códigos que no existían.                                
2) Atrasos por las agrupaciones que se han tenido que realizar en algunos casos para evitar los fraccionamientos.		Alejandro González

				5.02.01 Edificios		8		1) Se debe hacer correcciones en el Cartel.                                   2) Se debe hacer una certificación presupuestaria.                       3) Se debe hacer la solicitud pedido y la reserva para subirla a SICOP nuevamente.		José L. Ugalde

				5.03.01 Terrenos		2		1) La adquisición de terrenos y servidumbres se está llevando de acuerdo con lo planeado.		Juan P. Vargas

				5.99.03 Bienes Intangibles		8		1) La congtratación fue subida a SICOP y se están recibiendo ofertas.		José L. Ugalde

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros (SIFS)













Cuadro 3

				Cuadro 3.

				Nombre del programa: Programa 04 – Programa de construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de alcantarillado – GAM

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Saneamiento		Metros cúbicos de agua recolectada GAM		39,179,570.72		17,577,708.80		44.9%

				Fuente: Sistema DATAMART - Comercial









Cuadro 4



				Cuadro 4 

				Nombre del programa: Programa 04 – Saneamiento – GAM

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Servicio de Saneamiento		PPI-01 Cantidad de obstrucciones por km de red.		D		3.9		1.2		312.1%

						PPI-01 Tiempo de respuesta para la atención de las obstrucciones (desobstrucciones y reparaciones).		D		5.0		3.4		147.5%

						PPI-01 Porcentaje de pozos georreferenciados.		A		100%		86%		86.3%

						PPI-01 Porcentaje de expedientes atendidos.		A		100%		50%		50.0%

						PPI-02 Porcentaje de agua residual tratada en cumplimiento con la norma.		A		1.2%		1.3%		108.3%

						PPI-02 Porcentaje de agua residual tratada con tratamiento primario.		A		36%		40.8%		113.3%

						PPI-08 Plazo de respuesta en días en la instalación de nuevos servicios de saneamiento		D		5.0		0.7		13.6%

				Total 

				Fuente: OPEN - Gestión de Apoyo Operativo D. RyT

				1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente
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				Cuadro 5 

				Nombre del programa: Programa 04 – Programa de construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de acueducto y alcantarillado/GAM

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				1. Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado recolección GAM.		(i)		2,3,4,7,9 y 11 (implementación del SICOP)		1) Construcción de pasos aéreos de tubería (puentes canales) en los puntos de colectores y subcolectores en los que existan derrames de aguas residuales hacia cuerpos de agua en los cantones de San José, Desamparados, Goicoechea y Montes de Oca: Actualmente se está gestionando devolución formal de presupuesto mediante el memorando N°DRyT-2020-00208, con fecha del 7 de julio, para el Proyecto N°BPIP 2182: Después de hacer una revisión del presupuesto 2020 de la Dirección RyT/GAM, se ha determinado que el presupuesto de este proyecto no se podrá ejecutar en este periodo, debido al tiempo que se necesita en los procesos  para sacar una nueva contratación, y porque debemos dar seguimiento a los procedimientos de otros proyectos que ya están adelantados y a los proyectos vigentes según demanda.  Por esta razón, se ha determinado realizar la devolución de este presupuesto (20 millones) para que sea utilizado en solventar necesidades de otras Areas de la Institución.  Se ha programado la ejecución del proyecto para el 2021, en el anteproyecto se solicitaron los recursos.		Juan Pablo Vargas

										2) Desarrollo de un sistema de comunicación automatizado e instrumentación (SCADA)  para la Dirección de Recolección y Tratamiento GAM: El proyecto no tiene rezago. El mismo se encuentra en la etapa de publicación de cartel, conforme a lo planeado. Se estima que las obras inicien para mediados del mes de agosto, lo cual daría el margen de tiempo suficiente para finalizar las obras en el año 2020. El proyecto se encuentra bajo control.
Con relación al presupuesto asignado al proyecto para el año 2020, se estima una ejecución presupuestaria del orden del 100% al finalizar el año 2020, con la cual se estaría cubriendo la planeación física de las obras según el avance planeado para el año 2020.		José Luis Ugalde

										3) Estabilización de márgenes de ríos para la protección de obras de infraestructura sanitaria en varios sectores de la GAM (San José, Curridabat, Desamparados y Montes de Oca): El proyecto se encuentra controlado, según el escenario de ejecución para el año 2020. No hay atraso. Se estima que  iniciando obras en el mes de setiembre, habría suficiente margen para la ejecución física y presupuestaria del proyecto.
No se requieren acciones correctivas. Dado que la contratación  va según lo planeado.		Alejandro González

										4) Construcción de obra civil para la rehabilitación del paso a desnivel del Colector Torres en el sector del bajo Los Ledezma en Mata Redonda: El presupuesto se ejecutará en el transcurso del IV trimestre dado que la contratación Construcción Obra Civil Para Rehabilitación Paso Desnivel Del Colector Torres fue subida a SICOP y se están recibiendo ofertas.
No se requieren acciones correctivas. Dado que la contratación  va según lo planeado.		Alejandro González

										5) Sustitución de Líneas de Impulsión EBAR Capri II y EBAR La Florita  - San Miguel, Desamparados, San José: Proyecto N° BPIP 2734: El proyecto no se realizará en el 2020, se gestiona devolución del presupuesto para que sea utilizado en otras areas de la institución debido a que a la fecha no se ha podido subir en la plataforma SICOP, ya que se han presentado retrasos en la ubicación correcta de las líneas de impulsión al no existir planos de las mismas y se han tenido que realizar exploraciones con base en algunas reparaciones de las líneas en los años anteriores, además la ubicación de otros servicios públicos en la zona a retrasado la elaboración de los TDR, los cuales ya están a un 95 %, quedando pendiente el estudio de polizas y seguros.
Se ha programado la ejecución del proyecto para el 2021, en el anteproyecto se solicitaron los recursos.		Alejandro González

										6) Construcción de Cubierta para Filtro Biológico del Sistema de Control de Olores, PTAR Los Tajos La Uruca, San José: Actualmente se está gestionando devolución formal de presupuesto mediante el memorando N°DRyT-2020-00208, con fecha del 7 de julio, para el Proyecto N° BPIP 2771, después de hacer una revisión del presupuesto 2020 de la Dirección RyT/GAM, se ha determinado que el presupuesto de este proyecto no se podrá ejecutar en este periodo, debido al tiempo que se necesita en los procesos  para sacar una nueva contratación, y porque debemos dar seguimiento a los procedimientos de otros proyectos que ya están adelantados y a los proyectos vigentes según demanda.  Por esta razón, se ha determinado dar más contenido presupuestario al proyecto "Diseño y Construcción de caseta, Portal de Salida de Túnel de Trasvase, Bajo de los Ledezma BPIP 002821" y devolver el resto del presupuesto (27 millones) para que sea utilizado en solventar necesidades de otras Areas de la Institución.  Cabe mencionar que la devolución de este presupuesto no compromete la operación de PTAR Los Tajos.
Se ha programado la ejecución del proyecto para el 2021, en el anteproyecto se solicitaron los recursos.		Esteban Saborio

										7) Construcción de una caseta de mantenimiento en portal de salida de túnel de trasvase en Bajo de los Ledezma para labores de mantenimiento civil y electromecánico: El proyecto se encuentra controlado, según el escenario de actividades para el año 2020. No hay atraso. Para el 2020, el avance programado es del 18.7%, lo cual contempla fnalizar la etapa de Diseño, la cual actualmente esta muy avanzada. De acuerdo al ciclo de vida del proyecto, la licitación del mismo esta para iniciar en enero de 2021.
Se ha programado la ejecución del proyecto para el 2021, en el anteproyecto se solicitaron los recursos. En el año 2020, se le trasladan 20 Millones del proyecto 2771, para completar un total de 50 millones en 2020. Para el año 2021, se presupuestan 20 con el objetivo de asegurarla finalización de las obras en el año 2021.		Alejandro González

										8) Ampliación de Ramales de alcantarillado sanitario para Interconexión de sectores sin cobertura actual a la red de recolección operada por el AyA en Urb. La Arboleda en La Florida de Tibás: El proyecto se encuentra controlado, según el escenario de ejecución para el año 2020. No hay atraso. Las obras iniciarán el 15 de octubre y finalizarán el 15 de Diciembre, con lo cual se garantiza la ejecución física y presupuestaria del proyecto.
No se requieren acciones correctivas. Dado que la contratación  va según lo planeado. El proyecto tiene un avance del 25%, considerando que tiene al100% sus etapas de preinversión, financiamiento,diseño y licitación, lo cual le otorga un avance de 25%. 		Juan Pablo Vargas

										9) Regularización de Terrenos y Servidumbres para los sistemas de Alcantarillado Sanitario: El presupuesto se ejecutará en el transcurso del III y IV trimestre dado que se esta gestionando el pago de una servidumbre y se tienen otras dos en estudio.
No se requieren acciones correctivas. Dado que la contratación  va según lo planeado.		Juan Pablo Vargas

				Total

				Fuente: Dirección RyT/GAM

				1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa






image54.emf
Datos del (la) Director (a) del Programa  sustantivo  

Nombre  Alejandro Calderón Ac uña  

Correo electrónico  acalderon@aya.go.cr  

Número de teléfono  2242 - 58098  

Firma   

Sello  ( en caso de que se  presente en forma física )   
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		Datos del (la) Director (a) del Programa sustantivo



		Nombre

		Alejandro Calderón Acuña



		Correo electrónico

		acalderon@aya.go.cr



		Número de teléfono

		2242-58098



		Firma

		



		Sello (en caso de que se presente en forma física)
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Producto Descripción unidad de medida Programado Alcanzado Nivel de avance

Servicio Hidrantes Indice de valoración de la calidad del servicio de hidrantes

10 2 20%



Fuente:  Unidad Gestión de Hidrantes GAM y Periféricos

Nombre del programa: Hidrantes - 05

Avance de metas de producción - Periféricos / GAM

Al 30 de junio  2020

Cuadro 3


Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
Cuadro 1

																TOTAL MONTO PRESUPUESTADO		CUNLIMON		INA		CUC		CONAPE		CSE		ULADISLAO

																6474416381.19		30823702.15		4590212530		66075572		22344417		4951590

				Cuadro 1 												900000		0		0				297235

				Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados												26801235278.7		331832427.69		9591955443		369286874		1112274815		12404098

				Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida

				Al 30 de junio de 2020												15146002509.83		61561138.49		13132883974		145665950		93523857		289098

				montos en millones de colones y porcentajes										Presupuesto 																				Ejecucion 



				Partida		Presupuesto modificado		Presupuesto ejecutado		Nivel de Ejecución				Fondos  AYA																03-020707*-02030212*		Total 		Fondos  AYA		03-020707*-02030212*		Total



				0-Remuneraciones		77,908.28		32,279.87		41.4				77,758.70																149.58		77,908.28		32,237.54		42.33		32,279.87

				1-Servicios		63,081.56		24,104.71		38.2				62,451.64																629.92		63,081.56		24,075.42		29.29		24,104.71

				2-Materiales y Suministros		13,651.14		3,605.95		26.4				13,043.17																607.97		13,651.14		3,602.18		3.77		3,605.95

				3-Intereses y Comisiones		5,953.18		2,008.57		33.7				5,963.16																		5,963.16		2,008.57				2,008.57

				5-Bienes Duraderos		54,677.81		6,304.42		11.5				45,063.99																9,613.82		54,677.81		5,221.96		1,082.46		6,304.42

				6-Transferencias Corrientes		1,933.70		556.09		28.8				1,933.70																		1,933.70		556.09				556.09

				8-Amortización		10,486.56		4,008.39		38.2				10,486.57																		10,486.57		4,008.39				4,008.39

				9-Cuentas Especiales		772.7		0.0		0.0				772.71																		772.71		0.00				0.00

				SUB TOTAL		228,464.9		72,868.0		31.9				217,473.64																11,001.29		228,474.93		71,710.15		1,157.85		72,868.00

				Recursos de crédito público¹		37,335.1		6,137.7		16.4																						265,800.01						79,005.73

				TOTAL GENERAL		265,800.0		79,005.7		29.7																						37,325.08						6,137.73



				1/ Corresponde tanto a financiamiento externo como interno 

				Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros









cuadro 2

				Cuadro 2

				Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Remuneraciones		4, 9 y 10		1. Al I semestre se cuenta con una serie de plazas aprobadas que se encuentran en proceso de contratación, dicho proceso se espera terminar en el II semestre. 2.  Los funcionarios que se han contratado para suplir a otros funcionarios que se han pensionado, tienen menos anuales y menores pluses, por lo que queda un remanente que no se ejecutará.		Yolanda Salas Hernández

				Servicios 		1 y 4		Viáticos RANC: Se mantienen visitas a sitios que no se encuentran en la declaratoria de alerta naranja, para continuar con el trabajo que se había programado, aún así se estima que no se podrá lograr el 100% de lo programado por la afectación de la Pandemia.		Luis Alejandro Brenes Mora

						3		Servicios Jurídicos PAPS: Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida, se determino que una parte será ejecutada en II semestre y otra parte será reasignada en la próxima modificación presupuestaria.		Maribel Jimenez

						1		Viáticos PAPS: Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida para mejorar la ejecución que ha sido afectada por las medidas de emergencia por el COVID  .		Johanna Díaz
Armando Flores
Dagoberto Araya
UEN-AP 

						3		Servicios de Ingeniería y Arquitectura PAPS. Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida, para determinar cuales contrataciones están en proceso y si realmente se van a ejecutar en el II semestre para alcanzar las metas propuestas a inicio de año. 		Dagoberto Araya

						3		Servicios Ciencias Económicas y Sociales PAPS: No hay medidas correctivas por cuanto el resto del presupuesto será utilizado en el transcurso del II semestre cuando terminen su debido proceso de adjudicación las 4 contrataciones restantes del DESCOM. (Implementación de plan  de fortalecimiento de desarrollo comunal de ASADAS)		Johanna Díaz

						2,6,8		Servicios de Ingeniería y Arquitectura GAM: 1. Lo reprogramado se estará ejecutando según lo estimado		• Omar Chaves Arias

								2. Se solicitará una modificación presupuestaria   para reprogramar.		• Alejandra Mata Fonseca

										• Rodrigo Cordero

						2,3,8,		Mantenimiento Instalaciones y Otras Obras GAM: 1. Lograr la ejecución de la mayor cantidad de servicios de ambas contrataciones, para poder cumplir con lo programado.		• Marilyn Álvarez

								2. Se envió el pedido para la P.P San Juan Dios, Plantel Arenas, Guatuso		• Mauricio Brenes Jimenez

								3. Se mantiene comunicación directa con el analista encargado de la licitación en la proveeduría para agilizar la confección, revisión y firma de los pedidos.		• Emerson Campos S.

								4. Se estan solicitando  modificacion presupuestaria.		• Jefatura UEN

						1,2,3		Subgerencia Ambiente Investigación y Desarrollo: Se ha estado atendiendo por parte de las Gerencias Generales del ICE y del AyA la negociación para lograr definir los aspectos de la adenda Diseño Final, con el fin de que esta pueda ser formalizada dentro de la etapa Diseño Final del proyecto.		Gerardo Rivas Rivas, Arturo Apú Bolaños, Alejandro Fernández Flores, Suellen Ramírez Mejias, Kathy Borges Umaña

						11. Entrada en funcionamiento del SICOP y su aprendizaje, terminos de referencia.		Gestión Ambiental: Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Viviana Ramos

						1		Gestión Ambiental: Se realizan los ajustes según el Ministerio de Salud,  las Directrices de la Gerencia General y Salud Ocupacional,   para que los funcionarios mantuvieran las giras al campo.		Viviana Ramos

						2,3,8		Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo:  Servicios profesionales en el Área de Bibliotecología y Ciencias de la Información: A principio, las empresas  potencialmente interesadas en el contrato, sufrieron atrasos en la entrega de la información necesaria como parte del estudio de mercado y la adaptación a sus nuevas condiciones de la plataforma SICOP, Contrato en proceso y se proyecta cumplir en el segundo semestre

Dada la situación presentada, con el trámite del contrato evidenciado en el punto (factor 8), que al final no se concretó. Se  tomó la desición de utilizar el monto y tramitar un nuevo contrato. Cubiertos todos los trámites, se estima tramitar el contrato en el mes de julio y ejecutarlo en el transcurso del II semestre.
 Licencia en suscripción de sistema descubridor de EBSCO:  Este contrato venía desde el primer trimestre, con una declaratoria infructuosa por defecto no subsanable. En un nuevo intento, al cierre de recepción de ofertas, la Proveeduría Institucional comunica por medio del documento (2020-073), que no hubo participación. Por ello, se declara infructuoso el procedimiento, por segunda vez.


		
MA: Juan Carlos Flores Zúñiga 


						3		Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo: Estudios de ingeniería para el programa de los Planes de Gestión del Riesgo (PGR) por cuenca:  Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en el contrato, se estima recibir los servicios adjudicados en el transcurso del II semestre.		José Pablo Bonilla Valverde

						5		Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo: Contratación de Servicios para la calibración de Instrumentos de medición: De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago. 		Ing. Jorge Merizalde 

						9		Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo: Como parte de las medidas correctivas a tomar, en cuenta es lograr una mejor proyección en cuanto a los tiempos de adjudicación y ejecución de los proyectos, esto a pesar de que existen una serie de variables que pueden interferir en lograr los objetivos como por ejemplo la curva de aprendizaje de SICOP.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Materiales y Suministros		3		Materiales y Productos Metálicos GAM:  Para este segundo semestre se va realizar pedido de materiales a través de las licitaciones según demanda  2018LN-00012-PRI y 2017LA-00025-PRI,por lo que la ejecución en esta partida va ser más del 90%		Elias Solano Benavides

						2,3,6		Materiales y Productos Metálicos GAM: 1. Cumplir con la ejecución total según lo programado		• Omar Chaves Arias

								2. Se envió la solicitud de pedido al administrador del contrato.		• "David Salas Sandoval

								3. Se mantiene comunicación directa con el analista encargado de la licitación en la Proveeduría para agilizar la confección, revisión y firma de los pedidos.		• Emerson Campos S.

								4. Se  está coordinando la entrega de los materiales.		• Bodegas

				Bienes Duraderos		3, 9		Edificios RANC  El presupuesto disponible corresponde a la estimación del uso de los fondos asociados a la construcción de los emplazamientos de los Equipos RANC, cuyos diseños fueron recibidos a conformidad a finales del mes de mayo 2002, diseños necesarios para iniciar el proceso de contratación de la construcción de la obra. El procedimiento de contratación se encuentra con un avance significativo, programando la remisión a la Dirección de Proveeduría, por medio del sistema SICOP, en el mes de agosto a más tardar, si los plazos estimados inicialmente se cumplen, se harían pagos para el mes de noviembre y diciembre 2020, en el orden del 10 % del costo de las obras, estimadas en 800 millones de colones, más IVA, por lo que los recursos serían utilizados.		Christian Jiménez Cordero

						9		Instalaciones PAPS:  Se reasignarán los recursos no utilizados en la próxima modificación presupuestaria a otras necesidades de la UE-PAPS, por cuanto el contrato de Supervisión del ICE terminó en abril 2020 y en un inicio dicho contrato se iba ha extender por más tiempo		Armando Flores

						2		Instalaciones PAPS: Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable, en las cuales se determina que la baja ejecución ha sido por los atrasos sufridos en la obra 2017LI-00004-PRI Ampliación y rehabilitación que se salen de las manos de los encargados en cuanto a factor tiempo, tales como rediseños de planos, permisos para la construcción en zonas protegidas. Por tanto, se procederá a dar continuidad a estas situaciones para poder cumplir con la ejecución del II semestre.		Roy Castro

						2		Terrenos PAPS: No hay medidas correctivas, el presupuesto será utilizado en el transcurso del II semestre, ya que en el caso de los procesos judiciales dependemos especificamente de la resolución del juzgado y hasta que el juez determine el precio de la servidumbre podemos ejecutar el presupuesto restante.		Eduardo Gonzalez

						1,2,3		Subgerencia Inverstifación y Desarrollo. 1) Avance según programación                
2) Seguimiento del proceso de adquisición y expropiación según programación 2020 Terrenos y servidumbres                                       
3) Ajuste al presupuesto operativo 2020 Regla Fiscal ¢74.000.000,00      
4) Modificaciones y traslado de fondos  Terrenos.		Gerardo Rivas Rivas, Arturo Apú Bolaños, Alejandro Fernández Flores, Suellen Ramírez Mejias

						11. Se cuenta con solicitud de pedido y reserva, estamos a la espera de creación de códigos en SICOP para varios repuestos. Se cuenta con la documentación en SICOP para ser tramitada por Proveeduría		Gestión Ambiental: Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Adrian Rojas Barrantes

						11. Se recibió oferta actualizada, se decidió realizar la contratación por 1 año con posible prórroga para 3 años más.  Se está tramitando el criterio legal para oferente único. Cambios en las condiciones contractuales y la Pandemia causan atrasos.		Gestión Ambiental: Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Adrian Rojas Barrantes

						3.5		Compra e instalación de equipo de bombeo para bancos de prueba de medidores de agua: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en el contrato, se estima tramitar y recibir los servicios en el transcurso del II semestre.
Adquisición caudalímetro (tipo rotámetro): De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago.

 		Jorge Merizalde Dobles 

						11. Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		La programación de la adquisición de terrenos para los proyectos de Palmares y Quepos se programó en un principio para el tercer y cuarto trimestre del año correspondientemente		Ing. Suelen Ramírez Mejías

						11. Modificación en las metas establecidas para el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias (modificación en la información del PNDIP)		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				Bienes duraderos		El presupuesto asignado que tiene el proyecto Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón, corresponde al requerido como compromiso para sacar la licitación del mismo. El proyecto no se va a lograr licitar debido que todavía se encuentra en diseño y además, la region Chorotega realizó una serie de recomendaciones a los diseños los cuales se encuentran en proceso de incorporación.
Se modificaron las metas establecidas para el Programa  Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				Transferencias Corrientes		4, 9 y 10		1. Al I semestre se cuenta con una serie de plazas aprobadas que se encuentran en proceso de contratación, dicho proceso se espera terminar en el II semestre. 2.  Los funcionarios que se han contratado para suplir a otros funcionarios que se han pensionado, tienen menos anuales y menores pluses, por lo que queda un remanente que no se ejecutará.		Yolanda Salas Hernández

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: Informes de Evaluación de cada una de las dependencias













Cuadro 3

		Cuadro 3.

		Nombre del programa

		Avance de metas de producción

		al 30 de junio  de 2020

		Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

		Atención a la población penitenciaria		Persona privada de libertad		20,000.00		5,000.00		25.0%







		Fuente: Indicar la fuente respectiva









Cuadro 4

		Cuadro 4 

		Nombre del programa

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Atención a la población penitenciaria		Porcentaje de personas sentenciadas de los programas PAI  y PASI que realizan actividades laborales en el año t, respecto al total de personas sentenciadas de los programas PAI y PASI  en el año t.		A		57		20		35.1%

		Producto  xxx		Tiempo promedio de respuesta a los usuarios del servicio xx		D		10		20		50.0%

		Producto  xxx		Tasa de Mortalidad de accidentes de Tránsito por 100 mil habitantes		D		17		20		85.0%

		Total 

		Fuente: Indicar la fuente respectiva

		1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente
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		Cuadro 5 

		Nombre del programa

		Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

		al 30 de junio de 2020

		Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

		Persona privada de libertad		(um)		1, 2, 3.		1) Xxx		Nombre(s) de la(s) persona(s), cargo(s).

								2) Xxx

								3) Xxx

		Total

		Fuente: Indicar la fuente respectiva.  

		1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

		2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 
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Cuadro 2



		Cuadro 2

		Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

		Factores que afectaron la ejecución presupuestaria y acciones correctivas

		Al 30 de junio 2020

		Partida y Subpartida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		% Ejecución		Detalle sobre lo ejecutado en el II trimestre		Factores positivos o principales obstáculos en la ejecución del II Trimestre		Detalle sobre lo ejecutado en el I semestre		Factores positivos o principales obstáculos en la ejecución del semestre		Acciones correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones /1		Factores que incidieron

		1-Servicios

		1.01.01 		42.18%		Región Brunca: Pago continuo de algunos de los alquileres de la Región		El monto correspondiente al IVA se dejo de pagar en los meses de abril a junio		Se presento atraso en la solicitud de creación de pedidos para pagos de los alquileres mensuales		Atraso en algunos pagos de alquileres debido a que las Cantonales no los envian en tiempo.                       Aprobación de la Ley de Alivio fiscal.		Solicitar a las Cantonales el tramite oportuno de los pagos por alquiler de locales.  Modificación de los saldos correspondientes al IVA para otras cuentas  que así lo requieran.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas		3, 5, 8, 11

		1.01.02				Región Central 				Para el alquiler de cisternas, back hoe,  se ejecuta todo según lo programado. Requieren recursos adicionales 
						Carlos Brenes-Luis Acuña

						Región Pacífico: 				Van a ejecutar toda la partida, una contratación se declaro infructuosa.
Les va a hacer falta presupuesto, tambien para reparto de agua en Isla Caballo, tienen contratación que pronto va a vencer y deben hacer otra.
						Jefes Cantonales		1,3,6

						Región Huetar:				 Tienen en ejecución las contrataciones. si requieren presupuesto nos informan para presupuesto este año adicional						Director Regional, Director Administrativo

						Región Chorotega :		Principal obtaculo la devolución de presupuesto que solicito la Subgerencia, así como la situación que vive el país  con la pandemia		17/03 devolución subgerencia  60 mill reserva 72331.
Los compromisos corresponden a reservas para alquiler de retroexcavadores y camiones cisterna.
Al 30 de junio 2020 presenta una ejecución real  del 46%, al revisar los pedidos de la contratación del alquiler de retroescavador, se determino que estaban  duplicados, por lo que se liberaron ¢34 millones, de los cuales se asignaron ¢10 millones a la cantonal de LIBeria, para ampliar la contratación, quedando un saldo de ¢24 millones, del cual se van asignar recursoso para para Maquenco. Se va a analizar si se requiere aumentar esta partida para solicitarlos el 24 de julio en la proxima modificación.		Principal obtaculo la devolución de presupuesto que solicito la Subgerencia, así como la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes Cantonales 

						Región Brunca: 				25/06 tienen que darle contenido en la próxima modificación, ya tienen una contratación según demanda
		El uso de esta partida se da conforme a las necesidades.				Jefes Cantonales, Jefes Depto.

						UENs

						Hidrantes						El uso de esta partida se da conforme a las necesidades.				SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

		1.01.03				Región Central				No Aplica

						Región Pacifico: 				No Aplica

						Región Huetar				No Aplica

						Región Chorotega: 				No Aplica

						Región Brunca				No Aplica

						UENs				No Aplica

						Hidrantes				No Aplica

		1.01.99				Región Central 				No Aplica								1

						Región Pacifico: 				No Aplica		Debido a la situación que se atraviesa por el covid-19, no se ha requerido el gasto en esta partida; los recursos serán disminidos				Yaneth Valverde Salas

						Región Huetar				No Aplica

						Región Chorotega:  		 la situación que vive el país  con la pandemia		05/05 Se va ejecutando bien
17/03 Reservas por conceptos de pagos a proveedores y alquileres de cabañas sanitarias 2017CDG-00074-PRG.  30/06 Ejecución real 35%		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca				No Aplica

						UENs				No Aplica

						Hidrantes				No Aplica

		1.02.99				Región Central: 				No tiene ejecución - monto muy mínimo				N/A		Jefes Cantonales		2

						Región Pacifico: 				Se ejecuta según lo programado		Se realizo una proyección de gastos y a la fecha no se ha utilizado durante este periodo su ejecución depende de requerimiento por lo que estos recursos se estarán disminuyendo				Jefes Cantonales

						Región Huetar:				Se ejecuta según lo programado

						Región Chorotega		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 97% Se ejecuta según lo programado, requiere aumento mediante modificación presupuestaria para cancelar los impuesto de basura de  la cantonal de Cañas		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes cantonales 

				34.73%		Región Brunca: Pago trimestral de la mayoria de tasas.		Atraso en el pago de tasas en la Municipalidad de Golfito y Osa.		18% ejecución. El monto es mínimo. Pago de dos trimestres de tasas a la diferentes Municipalidades de la Región		Atraso en el pago de tasas en la Municipalidad de Golfito y Osa		Solicitar a las Cantonales el tramite oportuno de los pagos por concepto de tasas		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas,Olger Moscoso Pérez

						UENs				No Aplica

						Hidrantes				No Aplica				N/A		Jefes Cantonales

		1.03.01				Región Central: 				21% de ejecución 								2

						Región Pacifico: 				No Aplica

						Región Huetar:				25% de ejecución monto mínimo

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		32% de ejecución		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				31.57%		Región Brunca AR: Se finaliza la ejecución del servicio  el 29 de junio del 2020, esta para tramite de pago la factura.		AR: Se presentó un atraso debido a la entrada en operación del sistema SICOP aparte de eso se ejecutó de manera conforme. 		32% de ejecución. AR: Se tramito la contratación mediante el procedimiento 2020CD-000001-0021400006Se finalizo la ejecución  del servicio  el 29 de junio del 2020 se solicita el pago al poveedor por un monto de 1.934.521,67		AR: Se presentó un atraso debido a la adpatación al nuevo sistema de compras SICOP		AR: El proyecto ya se ejecutó, solo se debe continuar con el trámite de pago de la factura en el segundo semestre.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata

						UENs				Solo Servicio al Usuario (pagos de Caja Chica) se pueden rebajar y dejar solo 4 millones / se puede ceder a las regiones

						Hidrantes								N/A		SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

		1.03.03				Región Central: 				Monto menor a un millon. No tiene avance				N/A		Jefes Cantonales		1,2,3

						Región Pacifico: 				3% de avance		Durante el primer sementre no se ha visto un evento significante en comunicar a la población, y los demas trabajos se hacen programados mediante comunicación institucional.				Jefes Cantonales

						Región Huetar:				9% de ejecución				N.A.

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		14% de ejecución		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				18.61%		Región Brunca: Se tramitaron empastes de unas bítacoras de agua potable.		Todas las oficinas cuentas con impresoras multifuncionales y no se requiere enviar a sacar copias.		Partida con un monto de 1.2 Millones. 15% avance. AP: Se tramito el pago de unos empastes y lo que queda es para gastos por caja chica cuando se requieran		Todas las oficinas cuentas con impresoras multifuncionales y no se requiere enviar a sacar copias.		Se va a revisar todos los centros gestores para valorar la disminución.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Norma Valverde Gamboa, Mario Acuña Araya

						UENs

						Hidrantes				


		1.03.04		41.51%		Envío de encomiendas y sobres las cantonales de Buenos Aires, San Vito, Ciduad Neilly, Golfito y Osa. A Razón de dos envios por semana		Se ha aprovechado el servicio de encomiendas con funcionarios de AyA, cuando están de paso por la Dirección regional. Y no se requerido el servicio de encomienda por bus.		Envío de encomiendas y sobres las cantonales de Buenos Aires, San Vito, Ciudad Neilly, Golfito y Osa. A razón de dos envíos por semana.		Se ha aprovechado el servicio de encomiendas con funcionarios de AyA, cuando están de paso por la Dirección regional. Y no se requerido el servicio de encomienda por bus.		Esto dependerá de la  necesidad y demanda de la documentación que se deba de enviar		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Ligia Monge Mata		2

		1.03.06		15.40%		Pago de comisiones bancarias		Solo por la cuenta general se hacen pagos a otras entidades bancarias.		Pago de comisiones bancarias		Solo por la cuenta general se hacen pagos a otras entidades bancarias.		Implementar el tramite de transferencias a otras entidades bancarias por caja chica		Norma Valverde Gamboa		2

		1.04.03		3.24%		No se han realizado el servicio presupuestado				No se han realizado el servicio presupuestado				Esta partida se presupuestó para el pago de servicios en Ministerio de Salud, no se va a realizar por lo que se hará una modificación presupuestaria.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera		4

		1.04.06		39.13%		Cancelación de la Contratación Directa N°2019CDB-0038-PRB " Servicio de limpieza". Por el pago de tres meses ( 16/12/2019 al 15/03//20), pedido # 30000005430. Y Licitación N°2017LN-00024-PRi " Servicio de vigilancia" Laguna, Pedido # 3100000097. Y pedido # 33000002284. Por cinco meses 06/12/19 al 06/05/20. Pagos mensuales del lavado de uniformes del personal de Agua Residual.  Pago de las contratciones de chapeas de lineas de conducción y distribución en las Cantonales de Coto Brus, Corredores y Buenos Aires.		En el segundo trimestres se cancelaron solamente  dos meses ( 16/02/20 a 15/04/20) correspondiente al servico de limpieza de la Contratacón Directa n°2019CDB-00038PRB. Además que solamente se cancelaron dos meses por el servicio de vigilancia ( 07/02/19 al 06/04/20.		Cancelación de la Contratación Directa N°2019CDB-0038-PRB " Servicio de limpieza". Por el pago de tres meses ( 16/12/2019 al 15/03//20), pedido # 30000005430. Y Licitación N°2017LN-00024-PRi " Servicio de vigilancia" Laguna, Pedido # 3100000097. Y pedido # 33000002284. Por cinco meses 06/12/19 al 06/05/20. Pagos mensuales del lavado de uniformes del personal de Agua Residual.  PAgo de las contratciones de chapeas de lineas de conducción y distribución en las Cantonales de Coto Brus, Corredores y Buenos Aires.		En el primer trimestre se canceló solamente  dos meses ( 16/12/19 a 15/02/20) correspondiene al servicio de limpieza de la Contratacón Directa n° 2019CDB-00038PRB. Además que solamente se cancelo dos meses por el servicio de vigilancia ( 07/12/19 al 06/02/20. 		Se esta coordinando con la Dirección de la Proveeduría a efecto a las ordenes y pedidos que se realicen con respecto a los servicios de limpieza y vigilancia se realicen en el menor de los tiempos a efecto de no afectar los estados financieros de la institución.          Seguir realizando el pago mensual del lavado de uniformes		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Ligia Monge Mata, Daylin Blanco Marín		2,6,8

		1.04.99.2				Región Central: 				No aplica						Gladys Badilla		2

						Región Pacifico: 				se solicitó disminuir en los recortes						Leyder Miranda Araya

						Región Huetar:				No aplica

						Región Chorotega:  Ejecución 26%		 la situación que vive el país  con la pandemia		Se va ejecutando lo de agua potable, falta lo de alcantarillado, responsable Rosa Gonzalez , ampliación de tuberias y mantenimiento de redes. Son 13 millones.
		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes cantonales 

						Región Brunca:				No aplica

						UENs

						Hidrantes

		1.04.99.3				Región Central: 				Gasto mensual, ya en ejecución
Licitación por demanda de San Ramón y Palmares para nuevos servicios, ya en ejecución						Andres Calderon Brenes		2

						Región Pacifico: 				No aplica						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				
Para devolucion a Gerencia 111 millones, el saldo se gasta en la licitación ya adjudicada.

						Servicio al Usuario

						Región Chorotega: 0%				Solamene quedan 31 millones que esta en proceso del proveedor en juridica, se estima que queda ahí hasta final de año y no se puede utilizar. puede utilizarse para rebajo a final de año.
 Se incluyo dentro de los rebajos 160 millones y 30 millones para respaldar la licitación que se encuentra en debido proceso.
Para cortas y reconexiones / Contratación ya adjudicada (traslado de fondos a la 1.04.99.4)						Dirección Comercial 

						Región Brunca:		No aplica		No aplica

						UENs

						Hidrantes

		1.04.99.4				Región Central: 				Licitación en conjunto todas las regiones, se supone que se presenta en agosto, lo que no se gaste se puede utilizar para modificar				N/A		Andres Calderon Brenes		1,2,8

						Región Pacifico: 				No aplica						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				
cortas y reconexiones, adjudicado, inician nueva contratación.
La contratación se atraso un poco por problemas en el OPEN, no estan cortando por lo del COVID, contrato en suspenso




						Región Chorotega: 0%				No aplica				N/A		Dirección Comercial 

				9.05%		Región Brunca: 35,52% de ejecución. Esta partida es para cancelar contratación de desconexiones y reconexiones. 		Se suspendieron las desconexiones a partir de marzo 2020 hasta nuevo aviso debido a la pandemia del COVID 19		El saldo lo tiene Ronald para contrataciones, no se sabe si se va a ejecutar ya que no esta publicado el cartel, saldo 21 millones. Tienen 54 millones en reserva para devoluciones, el resto es para contratación de cortas pero no se esta cortando. va a existir un saldo de 20 millo aprox. les van a quedar como 41 millones aproximadamente. Se cancelaron cortas y reconexiones en el I  trimestre 2020		Se suspendieron las cortas por la Pandemia del COVID-19		Valorar la modificación de algún monto que no se vaya a utilizar		Teresita Navarro Espinoza, Ronald Umaña

						UENs

						Hidrantes

		1.05.01				Región Central: 				Gasto normal según necesidad								2

						Región Pacifico: 				Gasto normal según necesidad

				12.03%		Región Huetar: ago de pasajes, peajes.		Suspendidas las giras  para reuniones y capacitaciones,   debido al COVID 19		Gasto normal según necesidad. Pago de pasajes, peajes.		Suspendidas las giras de capacitacion y pago de pasajes debido al COVID19		Analizar los montos para usar en futura modificación o dejar como presupuesto a devolver por la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Daylin Blanco Marín, Mario Díaz Blanco

						Región Chorotega: 				Gasto normal según necesidad

						Región Brunca: 

						UENs

						Hidrantes

		1.08.01				Región Central: 				En el PAC se traslada para 17 de setiembre, son contrataciones varias								2,8

						Región Pacifico: 				Para cambiar el piso del auditorio, ya utilizaron para devolución. Se esta cambiando el techo en la cantonal de San Mateo, ya se presentaron ofertas, otra parte la tienen en los recortes.

				12.87%		Región Huetar: Esta partida tiene presupuesto solo para gastos menores por caja chica que se presenten en los diferentes edificios		Depende de la necesidad que se presente.		
Contratación para Guacimo y otro para Plantel Bellavista, están en tiempo según PAC 633-634. Se han cancelado gastos menores de acuerdo a las necesidades que se han ido presentando.
		Al no ser una gasto programado, se va ejecutando conforme se presenten las necesidades		-Solicitar a las Cantonales que tienen contenido presupuestario planifiquen algunas de la reparaciones ya identificadas.  -Analizar la posibilidad de disminuir si no hay nada programado para modificar o devolver de acuerdo a la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Daisy Castro Navarro, Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya

						Región Chorotega				68% de avance en la ejecución

						Región Brunca				Saldo para atender mantenimientos pequeños, caja chica.
entre los compromisos esta la  disminución de  24 mill reserva 72423 a Subg

						UENs				Ejecutado en un 37%

						Hidrantes

		1.08.03				Región Central: 				Contratación de mantenimiento  de tanques metalicos ya esta para Subir a SICOP la semana del 20 de abril por 95 millones, contratación de bacheo 61 millones, contratación imprevisible 27 millones, el saldo se esta trabajando en mantenimiento de tanques de concreto 95 millones 15 de mayo se presenta estan trabajando en especificaciones técnicas, alcantarillado 11 millones para sistema de aireación Planta los Reyes
26/06 Ya se tramitó la de los tanques pero existe un recurso, a la espera de criterio legal.  La de Bacheo ya se adjudico y en ejecución, estan a la espera de firma de convenio. la de mantenimiento de tanques en concreto no se hace este año.

						Región Pacifico: 				25/06 disminuyeron presupuesto para las devoluciones
Se han tramitado algunas contrataciones, tiene como 10 contrataciones ya en SICOP, por ejemplo mejora en Río Barranca que se esta tramitando de nuevo, Quepos, Carmen Lira, en un futuro van a necesitar presupuesto ya que deben mejorar una Planta y están pagando 3 de imprevisibilidad.
entre los compromisos se disminuyen 100 millones para la Subgerencia reserva 72380  y 100 mill para Planificación reserva 72380

				0.75%		Región Brunca: AP: se tiene en ejecución el mantenimiento de los tanques para finalizar en agosto con facturas en trámite de pago. La contratación 2019CDB-00058-PRB, en ejecución solicito una prórroga al 10-10-2020. Pendiente 7 millones para asfalto trabajos que se van a realizar en Santa Cecilia una vez que se coloque la tubería queda para el segundo semestre .AR: se presentó una primer solicitud de contratación en condición por demanda, sin embargo fue devuelta ya que no era factible realizar el prceso en esta categoría, se está en proceso de realizar una nueva solicitud de contratación con las modificaciones cartelarias,  solicitud 62020007700016  y se tiene 1 millón para gastos por caja chica		AP: con la pandemia en el caso de la contratación 2019CDB-00058-PRB solicitud prorroga por el atraso en la importación de válvulas. AR: fue necesario variar el planteamiento inicial de contratación debido a una disminución de presupuesto que se solicitó a inicio del año. A raíz de esto fue necesario realizar nuevamente el estudio de mercado para determinar la factibilidad técnica y el costo para atender la necesidad inicial con una tecnica alternativa, por lo que se planeto la contratación por demanda, sin embargo la proveeduría institucional no aprobó esta alternativa y fue necesario nuevamente replantear el concepto de contratación 		Se disminuye presupuesto. Del presupuesto asignado en el 2020 se utilizo para darle contenido a la licitación 2019LA–000055–PRI mantenimiento de tanques esta en ejecución de abril a agosto 2020 según ordenes de inicio por un monto de  108.291.954.62. También se le dio contenido a la contratación 2019CDB-00058-PRB, que por apelación la adjudicación e inicio de trabajos quedo para el 2020 y actualmente esta en ejecución según orden de inicio finaliza en octubre 2020 por un monto de 48.603.108.00.AR: La contratación de limpieza de laguna de oxidación, sufrio un recorte presupuestario y el saldo se tramito para una licitación  solicitud 62020007700016 esta situación vario la planificación con la que se disponía contratar. 
		AP: con la pandemia en el caso de la contratación 2019CDB-00058-PRB solicitud prorroga por el atraso en la importación de válvulas. AR: fue necesario variar el planteamiento inicial de contratación debido a una disminución de presupuesto que se solicitó a inicio del año. A raíz de esto fue necesario realizar nuevamente el estudio de mercado para determinar la factibilidad técnica y el costo para atender la necesidad inicial con una tecnica alternativa, por lo que se planeto la contratación por demanda, sin embargo la proveeduría institucional no aprobó esta alternativa y fue necesario nuevamente replantear el concepto de contratación 		Realizar las contrataciones pendientes.		Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Ramón Monge Vargas, Teresita Navarro Espinoza, Jeffry Quintero Aguilar, Dasiy Castro Navarro, 		2,3,6

						Región Chorotega: 				Se va a eliminar la contratación que se estaba preparando y se va a tomar este presupuesto para dar contenido a otras cuentas y otro proyecto para Bagaces

Disminución de  70 mill reserva 72331 a la Subgerencia y disminucion de 30 millones en modificacion laboral reserva 72040				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca: 				25/06 para pago mantenimiento de tanques, las valvulas de San Vito solicitaron una prorroga. la contratación de los lodos ya se presento y se debe hacer unas modificaciones según lo solicito proveeduria
19/5 Licitacion en tramite de mantenimiento (Asfaltado en Neily y perez- No sobra plata (contratación de instalación de válvulas en San Vito). Tres contrataciones que finalizan en junio, posible prorroga y se pase a agosto. Planta residual se paso a Comisión el 25 de mayo. 
El saldo del compromiso esta en una LN para mantenimiento de tanques se encuentra adjudicada.
entre los compromisos estan 12 mill que se dan a la Subgerencia por reserva 72423,  ademas rebajar 20 millones en modificacion N°1 reserva 72184

						UENs

						Hidrantes

						Electromecánica

		1.08.04				Región Central: 				Se ejecuta según necesidad. Mantenimiento de carros y maquinaria

						Región Pacifico: 				Se gasta según lo que se va presentando, depende de los daños en equipo de bombeo.
Entre los compromisos se disminuyen 20 millones para la Subgerencia reserva 72380

						Región Huetar:				Depende del daño de los equipos, se tienen 5 millones comprometidos en los recortes deGerencia								2,3

						Región Chorotega				Se ejecuta según necesidad
				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				9.57%		Región Brunca: AP: El presupuesto se tiene para la atención de imprevistos y se tramito la reparación de la planta electrogena de Golfito que ya esta para tramite de pago. AR: Se tiene la solicitud 0062020007700017 Servicios de mantenimiento electromecánico de equipos e instalaciones del área de Saneamiento en la Región Brunca por un monto de  27.800.000.00 se presento en mayo aún esta en revisión y confección del cartel.		AP: Ninguno. Se tiene para imprevistos. AR: tuvo atrasos por asunto de cotizaciones conforme a la pogramado.		Estan confeccionando cartel para publicar
Mantenimiento de los aireadores que se hace por demanda. Va finalizar los mensuales. AP: se tiene la contratación 2020CD-000004-0021400006 Contratación servicio reparación indeterminada transferencia automática planta Electrógena Pueblo Civil Golfito, actualmente la factura esta para pago. AR: tramite de contratación el mantenimiento electromecanico por 27.8 millones.		AP: ninguno. AR, atrasos al presentar la contratación.		AP: Continuar con el tramite de pago y lo que queda para gastos de caja chica para reparaciones de quipo menores. AR: dar seguimiento al proceso de contratación, que va a ser por demanda y gastos por caja chica cuando se requieran.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata

						UENs

						Hidrantes



		1.08.05				Región Central: 				Gasto según necesidad mantenimiento de equipo transporte								2,3

						Región Pacifico: 				Gasto según necesidad  que se va presentando, depende de los daños en equipo de transporte. Se rebajaron 20 millones para el recorte

				41.66%		Región Brunca: La ejecución de esta partida depende de las necesidades conforme se vayan presentando.		La flotilla vehicular e relativamente nueva, es por eso que las reparaciones que se han dado son menores.		Depende del daño de los equipos, ya se han realizao algunas indeterminadas. Se ha reparado la flotilla conforme se van presentado las necesidadas		La flotilla vehicular e relativamente nueva, es por eso que las reparaciones que se han dado son menores.		Pendiente la reparación de los vehiculos 1823 y 1404 en Corredores.  El camión grúa 1833 que se le debe reparar el cable y reparaciones constantes del 666.  Al camión cisterna de la Cantonal de Osa se le deben realizar reparaciones constantes debido a que debe ingresar a lugares de dificil acceso (zonas indigenas en Buenos Aires)		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Mario Acuña Araya

						Región Chorotega: 				Gasto según necesidad 		N/A		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca				 Según necesidad para mantenimiento vehículos
Entre los compromisos esta la  disminución de  4 mill reserva 72423 a Subgerencia y 3 mill a Planificacion reserva 72423

						UENs				UEN PyD: cancelación de servicios de mantenimiento de unidades utilizadas para giras

						Hidrantes

		1.08.06				Región Central: 				No hay ejecución, presupuesto de 900 mil colones								2

						Región Pacifico: 				1% ejecución presupuesto de 5.2 millones

						Región Huetar:				Sin ejecución, prespuesto de 2.07 Millones

						Región Chorotega: 				No hay ejecución, presupuesto de 1.2 millones				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca: 				55% ejecución, presupuesto de 150 mil colones

						UENs				no aplica

						Hidrantes

		1.08.07				Región Central: 				Mantenimiento de aires acondicionados, esta en una contratación. Ya para subir a SICOP								2,3

						Región Pacifico: 				16% de ejecución

						Región Huetar:				58% de ejecución

						Región Chorotega: 				Mantenimiento de aires acondiconados es una CD según demanda				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				27.55%		Región Brunca: Se procedió a realizar la limpieza de los aires acondicionados, según contratación Directa N°2017CDB-00015-PRB. Según demanda. Correspondiente al primer cuatrimestre.		Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados		Se ejecuta según necesidad. Pago del primer mantenimiento en el primer cuatrimestre del año		Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados		Cumplir con la visita de dos giras programadas para realizar en  agosto y  Diciembre de la limpieza de los equipos.                              De no requerirse un gasto mayor el dinero sera para cumplir con al devolución según Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya, Norma Valverde Gamboa, Francisco León Fallas, Johnny Leiva Calderón

						UENs

						Hidrantes

		1.08.08				Región Central: 				3% de ejecución								2,3

				25.19%		Región Pacifico: 				Monto Mínimo 925 mil colones

						Región Huetar:				43% ejecución

						Región Chorotega				1.8 millones, no hay ejecución				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca: Mantenimiento de equipos de enlaces PZ-DISICO-Dirección		Esta ejecución se da con base a daños de los equipos, no es controlable, solo estimable		Monto mínimo 525 mil colones. Mantenimiento de equipos de enlaces PZ-DISICO-Direcció		Esta ejecución se da con base a daños de los equipos, no es controlable, solo estimable		Esta cuenta depende de los daños en los equipos		Mario Diaz Blanco

						UENs

						Hidrantes

		1.08.99				Región Central: 				31% ejecución mantenimiento de otros equipos  gruas .								2

						Región Pacifico: 				31% Ejecución

						Región Huetar:				23% ejecución depende requerimiento partida

				13.88%		Región Chorotega: 				10% Ejecución 4.5 millones				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca: Se han estado realizando algunas reparaciones a los equipos		Se hacen reparaciones conforme los equipos se van dañanado.		14% Ejecución 1.1 Millones. Se han estado realizando algunas reparaciones a los equipos		Se hacen reparaciones conforme los equipos se van dañanado.		-Solicitar a las Cantonales que tienen contenido presupuestario planifiquen algunas de la reparaciones ya identificadas.                              -Analizar la posibilidad de disminuir si no hay nada programado.		Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya

						UENs

						Hidrantes

		1.09.02		37.16%		Región Brunca: Pago trimestral de la mayoria de los bienes inmuebles.		Atraso en el pago de bienes inmuebles de la Municipalidad de Golfito		Pago de dos trimestres de bienes inmuebles a la diferentes Municipalidades de la Región		Atraso en el pago de bienes inmuebles de la Municipalidad de Golfito		Solicitar a las Cantonales el tramite oportuno de los pagos por concepto de bienes inmuebles		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas,Olger Moscoso Pérez		2

		1.99.01				Región Central   				No aplica								2

						Región Pacifico				No aplica

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega				No aplica

						Región Brunca				No aplica

						UENs				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		1.99.02				Región Central: 				No aplica								2

						Región Pacifico: 				No aplica

						Región Huetar:				No aplica

						Región Chorotega:				No aplica

						Región Brunca: 53,76% de ejecución				No aplica						Jefes Cantonales

						UENs				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		1.99.99				Región Central: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Jefes Cantonales, 		2

						Región Pacifico: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida

						Región Chorotega:		NO APLICA LA REGIÓN NO DISPONE DE RECURSOS		NO APLICA LA REGIÓN NO DISPONE DE RECURSOS		NO APLICA LA REGIÓN NO DISPONE DE RECURSOS		NO APLICA LA REGIÓN NO DISPONE DE RECURSOS

						Región Brunca: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Olger Moscoso Pérez

						UENs

						Hidrantes				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

		1.09.99				Región Central: 				Los marchamos se pagan en diciembre						Carlos Brenes		2

						Región Pacifico: 				Los marchamos se pagan en diciembre						Carlos Rojas Sanchez

						Región Huetar:				Los marchamos se pagan en diciembre

						Región Chorotega:				Los marchamos se pagan en diciembre				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				0%		Región Brunca: Este presupuesto se usa para el pago de marchamos.		El pago se hace en los meses de noviembre y diciembre		Este presupuesto se usa para el pago de marchamos.		El pago se hace en los meses de noviembre y diciembre		Pagar lo correspondiente a marchamos de toda la flotilla vehicular		Mario Acuña Araya

						UENs

						Hidrantes

		2-Materiales y Suministros

		2.01.01				Región Central: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Carlos-Brenes -Jefaturas Regionales

						Región Pacifico: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				Cuentan con material en stock, realizarán la compra como en agosto. Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida

						Región Chorotega		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 21% Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes cantonales 		2

						Región Brunca				 Cambio de aceite según necesidad. Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Mario Acuña Araya, Jefes Cantonales

						UENs				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida

						Hidrantes				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

						Electromecánica

		2.01.02				Región Central: 				33% de ejecución						Carla Gomez

						Región Pacifico: 				Se rebajo presupuesto para el recorte, se compra alcohol gel y jabón						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				31% ejecución según necesidad

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 10% Para compra de alcohol y otras para afrontar la pandemia		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción				2

				0%		No se ha ejecutado		El Dirección de Salud Ocupacional tiene el control de estas compras, por lo que no se pueden realizar compras en la Región. 		2.07 Millones sin ejecución. No se ha ejecutado		El Dirección de Salud Ocupacional tiene el control de estas compras, por lo que no se pueden realizar compras en la Región. 		Utilizar el presupuesto para modificaciones presupuestarias		Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Daylin Blanco Marin, Allan Avendaño Guido

						UENs

						Hidrantes

		2.01.03				Región Central  				No aplica								2

						Región Pacifico				No aplica

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega				No aplica

						Región Brunca:				No aplica

						UENs

						Hidrantes



		2.01.04				Región Central: 				Contratación por demanda ya adjudicada para sello de calidad						Carlos Brenes		2

						Región Pacifico: 				No aplica						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				La compra está progamada para julio, para pintar estaciones de bombeo

						Región Chorotega: 		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 16% Se va a utilizar para modificar y consumo normal				N/A		JEfes cantonales

						Región Brunca				Tiene un 48% de ejecución						Marvin Mora Navarro,  Mario Diaz Blanco, Jefes Cantonales

						UENs

						Hidrantes										GAM. Ing. Freddy Leonardo Gomez Sanchez 
SP. Ing. Angie Herrera Camacho

						Electromecánica

		2.01.99				Región Central: 				27% de ejecución						Jefes Cantonales, Jefatura Regional		2

						Región Pacifico: 				Ya la Soda caustica se compro. Se va a utilizar para fumigar por el COVID,. Se disminuyen 5 millones en recortes						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				Se presento la contratación al fondo, estan ajustando cantidades por falta de presupuesto, con la contratación se ejecuta todo. quimico para planta Hone Creek

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 18% Se ejecuta según necesidad		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				13.54%		Region Brunca: AP: No se ha ejecutado AR: se tramito el procedimiento por segunda vez 2020CD-000014-0021400006 compa de encimas e insecticida al parecer va a quedar infructuoso, ya que no cumplieron con los requisitos		AP. Ninguno AR: los proveedores incurrieron en errores insubsanables en sus ofertas por lo que no fue posible adjudicarlas.		AP: No se ha ejecutado se tiene para gastos por caja chica cuando se requiera. AR: se hizo un procedimiento el 2020CD-000003-0021400006 para compra e enzima e insecticida y se declara infructuoso y luego se saca un segundo procedimiento que al parecer va a quedar infructuoso por que los proveedores no cumplen con los requisitos.		AP. Ninguno AR: errores en las ofertas recibidas durante el proceso de contratación.		AP: Realizar la compra en el segundo semestre en caso de requerirse. AR: realizar un nuevo proceso de contratación administrativa		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas, Norma Valverde Gamboa, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Mario Acuña Araya

						UENs

						Hidrantes

		2.02.01				Región Central  				No aplica								2

						Región Pacifico				No aplica

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega		No Aplica		No aplica

						Región Brunca:  				No aplica

						UENs.				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		2.02.02				Región Central: 				No aplica								2

						Región Pacifico: 				No aplica

				36.92%		Región Huetar:				No aplica

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		EJECUCIÓN 44%		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Servicios generales y Cantonales

						Región Brunca: AR: compra de plantas para las plantas de tratamiento de agus residuales de Buenos Aires por caja chica  		AP Y AR: ninguno		AR: tramite de pago de la factura por compra de las plantas por caja chica		AP Y AR: ninguno		Valorar la compra en Cantonales.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa

						UENs				No aplica

						Hidrantes

		2.02.03				Región Central: 				Su ejecución depende de su requerimiento								1,2

				26.54%		Región Pacifico: 				Su ejecución depende de su requerimiento						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				Su ejecución depende de su requerimiento

						Región Chorotega: 		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 51% Su ejecución depende de su requerimiento		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Se han cancelado refrigerios y cenas  al personal de operación y mantenimiento en la atención de emergencias		Emergencias en tuberias y por las presiones y cantidad de población que se quedaria sin agua no es posible dejar la reparación para el día siguiente		Se han cancelado refrigerios y cenas para ser brindados al personal de mantenimiento en la atención de trabajo de urgencia en el mes de abril y mayo 2020		Emergencias en tuberias y por las presiones y cantidad de población que se quedaria sin agua no es posible dejar la reparación para el día siguiente		Brindar las alimentaciones requeridas por el personal		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, 

						UENs

						Hidrantes

		2.03.01				Región Central: 				Contratación por demanda ya adjudicada para sello de calidad								2

						Región Pacifico: 				Ya se tiene  el cartel, pendiente de subir a SICOP y van a utilizar una por demanda de la GAM.
 En total se disminuyeron 15 millones. en el compromiso se disminuyen 5 millones para planificacion en reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				
Se disminuyen 48 millones para recortes de la Gerencia, se mantiene contratación para agosto  ya que tienen en stock 

						Región Chorotega: 		 la situación que vive el país  con la pandemia		Se tiene pendiente la contratación,  accesorios de hierro, 54 millones apróximadamente.
Entre los compromisos hay una disminucion por 30 millones modificacion laboral reserva 72040.
		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes Cantonales, Jefes de Area, Jefes de Depto

				11.50%		Region Brunca: AP: se tiene en ejecución de la  contratación 2019CDB-00058-PRB,  que solicitó una prórroga al 10-10-2020 incluye compra de valvulería por un monto de 29 millones. Se tiene la necesidad para la compra de válvulas por demanda y la compra por  contratación.		AP: con la pandemia en el caso de la contratación 2019CDB-00058-PRB solicitud prorroga por el atraso en la importación de válvulas. La compra de válvulas va conforme a lo programado.		Tienen una contratación por demanda. Se tiene programada una compra para stock de bodegas para junio  estimando su ejecución en octubre. Del presupuesto asignado en el 2020 se utilizó para darle  contenido a la contratación 2019CDB-00058-PRB, que por apelación la adjudicación e inicio de trabajos quedo para el 2020 y actualmente esta en ejecución según orden de inicio finaliza en octubre 2020 por un monto de 29 millones. La compra de valvulería esta en inicio del proceso de contratación.		AP: con la pandemia en el caso de la contratación 2019CDB-00058-PRB solicitud prorroga por el atraso en la importación de válvulas.  La compra de válvulas va conforme a lo programado.		AP: Instalación de la válvulas de San Vito continuar conforme a lo programado, continuar con la compra de valvulería.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Francisco Chang Fonseca

						UENs				recortes del 4.67% RESERVA  74937

						Hidrantes

						Electromecánica

		2.03.02				Región Central: 				Contratación por demanda ya adjudicada para sello de calidad						Carlos Brenes

						Región Pacifico: 				Van a analizar esa cuenta para cubrir regla fiscal.
 ya se tramito una compra de 10 millones por asfalto, se ha gestionado alianza con los gobiernos locales pero ha sido muy dificil, se va a tramitar otra contratación para inicios de julio. 10 millones se van a disminuir en esta partida para la devolución, se espera no se recorten						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				Están haciendo redistribución de presupuesto en las cantonales, los jefes cantonales lo tramitan.
Para mayo, pero ya se adelanto una contratación de asfalto en frio, ya entro el material. Pendiente el pago.

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		Asfalto en frio para 8 cantonales , solo 1 tienen convenio en proceso de firma.Van a pasar presupuesto para el convenio,
Recursos se utilizan para la modificación.		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción				2

				24.40%		Región Brunca: AP: Se realizo devolución de 1.7 millones para modificación y se deja la diferencia para gastos por caja chica, se tiene la contratación en ejecución  2020CD-000001-0021400006 por compra de arena.  Compra de cemento, asfalto en frio y agregados por la contratación segun demanda.		La compra de cemento, asfalto en frio y agregados depende de las necesidades que se presenten las Cantonales.		Se mantienen compras por demanda
CD abiertas compra de asfalto, cemento, entre otros, todo se atiende según demanda de las cantonales.
entre los compromisos esta la  disminución de  8  mill reserva 72423 a  Planificacion . AP: Inicialmente se tenía un monto de 3 millones pero debido a que se requiería un monto mayor para la compra de una arena para las Trensas de Golfito se tuvo que modificar y se tramito la contratación 2020CD-000001-0021400006 actualmente esta finalizada pero no han presentado la factura a pago.  Compra de cemento, asfalto en frio y agregados por la contratación segun demanda.		La compra de cemento, asfalto en frio y agregados depende de las necesidades que se presenten las Cantonales.		Continuar con el tramite de pago y de compras de acuerdo a las necesidades.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata

						UENs

						Hidrantes

		2.03.03				Región Central: 				Contratación por demanda ya adjudicada para sello de calidad						carlos brenes

						Región Pacifico: 				Se devolvió el presupuesto en los recortes						Jefes Cantonales.

						Región Huetar:				
Se dan 5 millones para el recorte de Gerencia
La ejecución de esta partida depende del requerimiento						Directores Agua Potable, Agua Residual 

						Región Chorotega		 la situación que vive el país  con la pandemia		 Compras por caja chica si se necesita		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes cantonales, Jefes de Area		2

				30.88%		Region Brunca: Se han estado comprando los materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas		Esta es una partida que no se puede programar su uso, sino que se va dando conforme se presenten las necesidades		Monto mínimo 1.3 Millones con una ejecución del 31%. Se han estado comprando los materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas		Esta es una partida que no se puede programar su uso, sino que se va dando conforme se presenten las necesidades		Valorar el presupuesto actual para dar soporte a la devolución de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas

						UENs

						Hidrantes										SP. Ingra Angie Herrera Camacho

		2.03.04		35.82%		Region Brunca: AP: se cuenta con la necesidad para el tramite de la contratación de material electrico.  Soporte técnico esta tramitando compra de productos electricos.		AP: ninguno  Soporte Técnico tiene recarga de funciones y será hasta Julio que presente su contratción.		AP: se cuenta con la necesidad para el tramite de la contratación de material electrico.  Soporte técnico esta tramitando compra de productos electricos.		AP: ninguno  Soporte Técnico tiene recarga de funciones y será hasta Julio que presente su contratción.		Continuar con el tramite de contratación  de las compras pendientges tanto en agua potable como las de Soporte Técnico.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Mario Acuña Araya, Mario Diaz Blanco, 		2

		2.03.05		3.61%		Region Brunca: Se han estado comprando los materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas		Esta es una partida que no se puede programar su uso, sino que se va dando conforme se presenten las necesidades		Se han estado comprando los materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas		Esta es una partida que no se puede programar su uso, sino que se va dando conforme se presenten las necesidades		Valorar el presupuesto actual para dar soporte a la devolución de la Regla Fiscal.		Daisy Castro Navarro, Ramón Monge Vargas, Noilyn Gutierrez Arias, Irving Zelaya Palacios, Ligia Monge Mata, Mario Acuña Araya		2

		2.03.06				Región Central: 				26/06 Polietileno y accesorios, Henrry Ulate va a tramitar PAC 600, una parte se utiliza la licitación por demanda de la Bodega Central						Melvin Castro

						Región Pacifico: 				Algunas cosas se adquieren por la contratación por demanda de la sede, o para casos de emergencia.
en el compromiso se disminuyen 5 millones para planificacion en reserva 72380						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				No se va a realizar la compra ya que dieron 32 millones en la disminución a Gerencia.
Utilizan la de demanda de Bodega Central- compra en agosto de material que no se encuentra dentro de la licitación- en enero les ingreso material						Directores Agua Potable, Agua Residual 

						Región Chorotega: 		17/03 entre los compromisos se disminuyen  30 millones en la modificacion laboral, reserva 72040		25/06 se va a tomar un poco para pagar vigilancia, 5 millones para Maquenco, dejan 10 millones para emergencias
05/05 se va a comprar por la licitación por demanda.
		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Servicios Generales		2

				11.61%		Región Brunca: AP: Se han tramitado compras de PVC por medio de la licitación 2017 LN-00002 por 6 millones que estan en proceso de entrega.		AP: El material lo entrega n en San José y mientras se traslada eso atrasa los pagos. AP: Se han tramitado compras de PVC por medio de la licitación 2017 LN-00002 por 6 millones que estan en proceso de entrega.		Ya se tramito ante proveeduria, compra según demanda. quedan como 5 millones para atender emergencias.

CD para presentar ante le fondo de trabajo en julio, estimando su ejecución en octubre o noviembre aproximadamente.
Ademas se manejan por demanda del Almacen Central. AP: Se han tramitado compras de PVC por medio de la licitación 2017 LN-00002 por 6 millones que estan en proceso de entrega.		AP: El material lo entregan en San José y mientras se traslada eso atrasa los pagos.		AP: una vez que el material lo entreguen cancelar las facturas y el saldo que queda realizar la compra para el segundo semestre.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Mario Acuña Araya, Mario Diaz Blanco, 

						UENs

						Hidrantes

		2.04.01				Región Central: 				26/06 contratacion por demanda ya adjudicada - picos, palas, llaves						Isabel Araya

						Región Pacifico: 				25/6 se devolvieron 4 millones						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				
A final de año 2019 realizaron compra de herramienta menor para cuadrilla, en agosto, setiembre realizan compra para abastecer nuevamente.				Gestionar las compras		Jefaturas Cantonales

						Región Chorotega		 la situación que vive el país  con la pandemia		38% de ejcución		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción				2

						Región Brunca				70% de ejecución						Jefes Cantonales, Jefes de Area, Jefes de Depto.

						UENs

						Hidrantes										SP. Ingra Angie Herrera Camacho

		2.04.02				Región Central: 				 Repuestos para vehículos y equipo de bombeo, gasto según necesidad						carlos brenes -Jose Eduardo

						Región Pacifico: 				Para gastos que se van presentando, reparaciones de vehiculos y motores
Se  devolvieron en total 30 millones porque no tenian de donde tomar.
en el compromiso se disminuyen 15 millones para planificacion en reserva 72380						Jefes Cantonales.

						Región Huetar:				
Están adquiriendo por la licitación por demanda de Carlos Portuguez.
Para mantenimiento de equipos y vehículos. Según la necesidad						Directores Agua Potable, Agua Residual 

						Región Chorotega: 		17/03 entre los compromisos se encuentra la disminución a la  Subgerencia 20 mill reserva 72331		32% de ejecución 		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		ELECTROMECANICA / TRANSPORTES		2

				32.89%		Región Brunca: AP: Se tiene programada la compra de los repuestos de equipos de bombeo y desinfección para el segundo semestre.  Pagos de repuestos para la flotilla vehicular, así como la compra de llantas.		Compras de acuerdo a las necesidades 		Entre los compromisos esta la  disminución de  12 mill reserva 72423 a  Planificacion. AP: Se tiene programada la compra de los repuestos de equipos de bombeo y desinfección para el segundo semestre. Pagos de repuestos para la flotilla vehicular, así como la compra de llantas.		Compras de acuerdo a las necesidades 		Realizar las compras por fondo de trabajo.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Mario Acuña Araya, Mario Diaz Blanco, 

						UENs

						Hidrantes										SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

		2.05.01				Región Central: 				Licitación Medio adsorvente ya presentada en SICOP junto con la Chorotega, para tratar agua con arsenico y manganeso. 						Melvin Castro		2

						Región Pacifico: 		No Aplica		No aplica						Jefes Cantonales.

						Región Huetar:		No aplica		No aplica

						Región Chorotega: 		Entre los compromisos esta. la disminución a Planificación de 40 mill reserva 72331.
		25/06 ya se tramito la contratación en recepción de ofertas, se espera pagar este año pero depende del transporte 
198 millones
Medio adsorvente para tratar agua con arsenico y manganeso. 		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca:		No aplica		No Aplica

		2.99.01		41.52%		Se ha estado cancelando las firmas digitales al personal y compras minimas de material que no esta en el stock de los almacenes.		Se ha ido utilizando el presupuesto conforme se va necesitando.		Se ha estado cancelando las firmas digitales al personal y compras minimas de material que no esta en el stock de los almacenes.		Se ha ido utilizando el presupuesto conforme se va necesitando.		-Con la entrada en operación de pagos de viaticos y cajas chicas en forma digital se va a requerir dar contenido presupuestario para el pago de mas firmas digitales a los funcionarios que así lo requieran.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Daylin Blanco Marín, Mario Díaz Blanco, Francisco León Fallas, Johnny Leiva Calderón		2

		2.99.02		0%		No se ha ejecutado		El Departamento de Salud Ocupacional tiene el contro de estas compras, por lo que no se pueden realizar compras en la Región. 		No se ha ejecutado		El Departamento de Salud Ocupacional tiene el contro de estas compras, por lo que no se pueden realizar compras en la Región. 		Utilizar el presupuesto para modificaciones presupuestarias		Noilyn Gutierrez Arias, Daylin Blanco Marín, Mario Diaz Blanco		2

		2.99.03		19.07%		La gran mayoria de material de papel se solicita a los direrentes almacenes.		Los productos de papel se adquieren por medio de los almacenes (stock)		La gran mayoria de material de papel se solicita a los direrentes almacenes.		Los productos de papel se adquieren por medio de los almacenes (stock)		Valorar el presupuesto actual para dar soporte a la devolución de la Regla Fiscal o para realizar alguna modificación.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Daylin Blanco Marín, Mario Díaz Blanco, Mario Acuña Araya		2

		2.99.04		24.57%		Se han realizado compras de algunos materiales que no estan dentro del stock de los almacenes.		Muchos articulos de estos son adquiridos por medio del stock de los almacenes.		Se han realizado compras de algunos materiales que no estan dentro del stock de los almacenes.		Muchos articulos de estos son adquiridos por medio del stock de los almacenes.		Solicitar a Brigadas Forestales la planificación de las compras que  ellos tienen pendientes, de lo contrario el presupuesto sobrante se usara para cumplir con la devolución de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas,  Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Daylin Blanco Marín, Mario Díaz Blanco, Mario Acuña Araya		2

		2.99.05		34.62%		La gran mayoria de productos de limpieza que se requieren los aporta el proveedor al que se le adjudico la contratación, una gran parte de adquiere por el stock de los diferentes almacenes y el restante material se adquiere por caja chica.		Los productos de limpieza los aporte el proveedor y los demas se adquieren por medio de los almacenes (stock)		La gran mayoria de productos de limpieza que se requieren los aporta el proveedor al que se le adjudico la contratación, una gran parte de adquiere por el stock de los diferentes almacenes y el restante material se adquiere por caja chica.		Los productos de limpieza los aporte el proveedor y los demas se adquieren por medio de los almacenes (stock)		Valorar el presupuesto actual para dar soporte a la devolución de la Regla Fiscal o para realizar alguna modificación.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas,  Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata,  Mario Díaz Blanco, Mario Acuña Araya		2

		2.99.06		38.13%		Se han realizado compras de algunos materiales que no estan dentro de las contrataciones de Salud Ocupacional.		Muchos articulos de estos son aportados por Salud Ocupacional.		Se han realizado compras de algunos materiales que no estan dentro de las contrataciones de Salud Ocupacional.		Muchos articulos de estos son aportados por Salud Ocupacional.		Solicitar a Brigadas Forestales la planificación de las compras que  ellos tienen pendientes, de lo contrario el presupuesto sobrante se usara para cumplir con la devolución de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas,  Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata,  Allan Avendaño Guido		2

		2.99.07		0%		Estan pendientes las compras de materiales de cocina.		Siempre se hace la compra a final de año.		Estan pendientes las compras de materiales de cocina.		Siempre se hace la compra a final de año.		Solicitar a las Cantonales valorar la posibilidad de realizar las compras lo antes posible y sino se usara el presupuesto para la devolución pendiente de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Daylin Blanco Marin		2

		2.99.99.1				Región Central: 				Gasto según necesidad

						Región Pacifico: 				Gasto según necesidad						Jefes Cantonales.		2

						Región Huetar:				Se mantiene el saldo para compras por caja chica
5 millones en los recortes, reprogramar la compra ya que necesitaban saber el monto total. 


						Región Chorotega		NO APLICA LA REGIÓN NO TIENE PRESUPUESTO EN ESTA PARTIDA		NO APLICA LA REGIÓN NO TIENE PRESUPUESTO EN ESTA PARTIDA		NO APLICA LA REGIÓN NO TIENE PRESUPUESTO EN ESTA PARTIDA				Ingeniería

						Región Brunca				Gasto según necesidad						Jefes de Depto.

						UENs

						Hidrantes

		2.99.99.2		14.32%		 Region Brunca: AP: se utiliza para gastos por cja chica ya se utilizo para compra DPD y soluciones para calibrar los turbidimetros AR: se tramito el procedimiento por segunda vez 2020CD-000014-0021400006 compa de encimas e insecticida al parecer va a quedar infructuoso, ya que no cumplieron con los requisitos		AP. Ninguno AR: no todos los proveedores presentan bien los requisitos.		AP: se utiliza para gastos por cja chica ya se utilizo para compra DPD y soluciones para calibrar los turbidimetros. AR: se hizo un procedimiento el 2020CD-000003-0021400006 para compra e enzima e insecticida y se declara infructuoso y luego se saca un segundo procedimiento que al parecer va a quedar infructuoso por que los proveedores no cumplen con los requisitos.		AP. Ninguno AR: no se puede concretar el proceso de contratación por que no participan o los que lo hacen no cumplen con todos los requerimientos.		AP:queda un saldo pero es para utilizar cuando se requiera en las soluciones. AR: se va a revisar el cartel para valorar que se debe corregir para que participen los proveedores.		Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata		2

		2.99.99.4				Región Central: 		La ejecución de esta partida es conforme se presenten las necesidades.		La ejecución de esta partida es conforme se presenten las necesidades.						Jefes Cantonales.

						Región Pacifico: 		Su ejecución depende del requerimiento del mismo		Su ejecución depende del requerimiento del mismo						Jefes Cantonales.

						Región Huetar:		La ejecución depende de las necesidades que se presentan, no es posible determinar los meses que se tendrán mayores gastos.		De acuerdo a los requerimientos						Jefaturas Cantonales, Direcciones.

						Región Chorotega: 		La ejecución depende de las necesidades que se presentan		Ejecución 27% , las necesidades que se presentan		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes Cantonales, Jefes de área

				39.21%		Region Brunca: Se utiliza para la  compra de de hielo para envio de muestreos al Laboratorio Nacional de Aguas y otros materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas.		La ejecución de esta partida es conforme se presenten las necesidades. Se usa conforme se va necesitando.		La ejecución de esta partida es conforme se presenten las necesidades. Se utiliza para la  compra de de hielo para envio de muestreos al Laboratorio Nacional de Aguas y otros materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas.		Se usa conforme se va necesitando.		Solicitar a las Cantonales valorar la posibilidad de realizar las compras lo antes posible y sino se usara el presupuesto para la devolución pendiente de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas,  Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Mario Díaz Blanco		2

						UENs

						Hidrantes

		6.06.02		28.11%		Solo en la Cantonal de Pérez Zeledón se ha utilizado este presupuesto.  Esta pendiente una devolución en San Vito y Buenos Aires.		Se ejecuta si se presentan situaciones comerciales que ameritan una devolución al usuario.		Solo en la Cantonal de Pérez Zeledón se ha utilizado este presupuesto.  Esta pendiente una devolución en San Vito y Buenos Aires.		Se ejecuta si se presentan situaciones comerciales que ameritan una devolución al usuario.		Solicitar a las Cantonales valorar si tienen devoluciones pendientes para vque las tramiten lo antes posible y si no valorar la posibilidad de usar el presupuesto para cumplir con la devolución pendiente de la Regla fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas		2

		5-Bienes Duraderos

		5.01.01.2				Región C		 Para sustitución cuando ocurra un evento		Para sustitución cuando ocurra un evento

						Región Pacifico: 		Ya tiene listos los términos de referencia. Para presentarse a mediados de junio		Ya tiene listos los términos de referencia. 						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				Ya la presentaron al fondo, estan esperando codigos para subir a SICOP
				Gestionar la contratación		Director de Agua Potable, Director Agua Residual, Dirección Administrativa.

						Región Chorotega: 				No se ha inciado el proceso de contratación

				0.00%		Region Brunca: AP: se presento la necesidad de contratación mediante la solicitud 62020007700021 Adquisición de motores y bombas para atención de averías la tiene el área de proveeduría para confección del cartel.		AP.: se atraso ya que se incluyo la compra de unos motores producto de una emergencia en la cantonal de Pérez Zeledón		AP: se presento la necesidad de contratación mediante la solicitud 62020007700021 Adquisición de motores y bombas para atención de averías la tiene el área de proveeduría para confección del cartel. AP: se esta gestionando el tramite de la contratación.		AP.: se atraso ya que se incluyo la compra de unos motores producto de una emergencia en la cantonal de Pérez Zeledón		AP: continuar con el tramite de compra		Irving Zelaya Palacios, Francisco Chang Fonseca, Ligia Monge Mata		2

						UENs				No aplica

						UEN PyD				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		5.01.01.3				Región Central 				 Se solicito modificación al PAC para el 16-7-2020
de electromecanica,						jose ed gonzalez

						Región Pacifico: 				 ya estan comprando una parte por contratación por demanda, otra parte para compra de motor del río Barranca, están confeccioanndo los términos de referencia.
						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				No aplica						Director de Agua Potable, Director Agua Residual, Dirección Administrativa.

						Región Chorotega: 				No se ha iniciado la contratación

				1.04%		Region Brunca: AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega.		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega. AP: se tiene la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP y AR continuar con el tramite de pago de facturas.		Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel,   Ligia Monge Mata		2

						UENs				No aplica

						UEN PyD				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		5.01.01.4				Región Central 				Contratación por demanda  o ampliaciones						Isabel Araya

						Región Pacifico: 				Lo usan en la contratación por demanda, esperando equipos
En el comrpomiso se dsiminuyen 1.3 M para  planificacion reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar				Ya terminaron el cartel, proximos a pasar al fondo.


						Región Chorotega:				No se realizado el proceso de contratación

				1.25%		Region Brunca: AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega.		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega. AP: se tiene la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP y AR continuar con el tramite de pago de facturas.		Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel,   Ligia Monge Mata		2

						UENs				Para la primera quincena de agosto

						UEN PyD 				No aplica

						Hidrantes

		5.01.99.1				Región Central 				Se usa para contratación por por demanda  o ampliaciones						Melvin Castro

						Región Pacifico: 				Ya se solicito la disminucion, no lo ha tomado planificación.
En el comrpomiso se dsiminuyen 8 millones para  Subgerencia reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				No aplica						Subgerencia Sistemas Periféricos, Dirección Regional, Servicio al Usuario.  Director Agua Potable.

						Región Chorotega				
Lo dieron en devolución pero no se ha utilizado, ya que planificación solicitó gasto únicamente.

				0.00%		Región Brunca: Confección del cartel en coordinación SGSP y GAM para enviar a licitación la instalación de nuevos servicios y la sustitución de hidrometros.		El tener que ponerse de acuerdo todas las regiones con la GAM		Confección del cartel en coordinación SGSP y GAM para enviar a licitación la instalación de nuevos servicios y la sustitución de hidrometros.		El tener que ponerse de acuerdo todas las regiones con la GAM		Tienen programado presentarlo en agosto ante la proveeduría para licitar.		Ronald Umaña Romero		2

						UENs				Este año se paga 130 millones ,

						Hidrantes

		5.01.99.2				Región Central 				Se usa en contratación por demanda  o ampliaciones						carlos brenes montoya

						Región Pacifico: 				 Para compra de refrigeradoras. En el comrpomiso se dsiminuyen 150 mil para  planificacion reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				Es para Los Almendros, se esta a la espera de que avance la construcción para comprar el equipo, se reprograma para agosto.
						Dirección Administrativa

						Región Chorotega				No aplica

				26.00%		Region Brunca: La gestion de compra se realizo en su totalidad, queda pendiente para el tercer trimestre la entrega y pago de las refrigeradoras, los demas equipos comprados ya fueron cancelados. Hay cierto % de avance por algunos equipos que se compraron  directamente por ser menor al monto de un activo.		Al ser compras por Sicop y la poca experiencia en dicha tramitologia, el proceso ha sido lento, para hacer una unica gestion de compra, se incluyeron las refrigeradoras.		La gestion de compra se realizo en su totalidad, queda pendiente para el tercer trimestre la entrega y pago de las refrigeradoras, los demas equipos comprados ya fueron cancelados. Hay cierto % de avance por algunos equipos que se compraron  directamente por ser menor al monto de un activo.		Al ser compras por Sicop y la poca experiencia en dicha tramitologia, el proceso ha sido lento, para hacer una unica gestion de compra, se incluyeron las refrigeradoras.		Al tener precios de escala y que algunos de los montos presupuestados fueron mayor al costo de mercado, quedan algunos remanentes que serán utilizados en la compra de activos que estan requeriendo las cantonales en el presupuesto 2021.		Francisco León Fallas		2

						UENs

						Hidrantes

		5.01.99.3				Región Central 				Se utiliza la contratación por demanda  o ampliaciones						carlos brenes

						Región Pacifico:				No aplica						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega				No aplica								2

						Región Brunca				No aplica						Irving Zelaya Palacios, Jefes Cantonales

						UENs

						Hidrantes

		5.01.99.4				Región Central 				Se utiliza la contratación por demanda  o ampliaciones						Jose Eduardo y Gladys Badilla

						Región Pacifico: 				No hay Ejecución						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega				No hay ejecución								2

						Región Brunca				No aplica						Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel

						UENs				 se promoverá contratación posiblemente Julio

						Hidrantes

		5.01.99.5				Región Central  				Contratación programada para agosto
En el compromiso se disminuyen 15 mill para planificacion por medio de reserva 72583

						Región Pacifico: 				Contratación programada  para julio.
en el compromiso se dsiminuyen 500 mil para  planificación reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				Se están terminando los carteles						Director de Agua Potable, Director Agua Residual, Dirección Administrativa.		2,3

						Región Chorotega: 		Están trabajando en los términos de referencia, ya están por subir a SICOP		Se va a comprar por licitación por demanda


						Región Brunca				Ya estan entrando algunos equipos de la licitación por demanda y tambien tienen algunos pedidos
Entre los compromisos esta la  disminución de  8 mill reserva 72945 a  Subgerencia						Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel

						UENs										Juan Diego Quirós

						Hidrantes

		5.01.99.6				Región Central 				Para compra de equipo de taller 17/10/2020
						Melvin Castro

						Región Pacifico: 				Sin ejecución
						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				 Están terminando los carteles, 
						Director de Agua Potable, Dirección Administrativa.		2,3

						Región Chorotega:				Se va a comprar por licitación por demanda


						Región Brunca:  
				No aplica

						UENs

						Hidrantes

		5.01.99.7				Región Central 				Contratación por demanda  o ampliaciones						Andres Calderon y jeffry Rojas

						Región Pacifico: 				contratación por demanda, topos y cabañas sanitarias. para julio.
en el comrpomiso se dsiminuyen 10.7 mill  para  Subgerencia reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				No aplica 						Director de Agua Potable, Director Agua Residual, Dirección Administrativa.

						Región Chorotega: 				Bombas de achique por licitación por demanda, refrigeradoras en SICOP, y tecle por licitación por demanda


				0.35%		Region Brunca: AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega.		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega. AP: se tiene la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP y AR continuar con el tramite de pago de facturas.		Irving Zelaya Palacios,  Guillermo Zúñiga Esquivel, Ronald Umaña Romero, Ligia Monge Mata, Francisco León Fallas		2,3

						UENs

						Hidrantes

		5.01.03		0.00%		Region Brunca: De lo presupuestado para realizar estas compras, ninguna se realizo debido a que hay Licitaciones abiertas y los equipos de video y TV fueron suplidos por  TI y los equipos de comunicación por Programacion y Control.  El presupuesto les fue transferido a ellos.		Al existir Licitaciones abiertas, no se tramitan de escasa cuantia.		De lo presupuestado para realizar estas compras, ninguna se realizo debido a que hay Licitaciones abiertas y los equipos de video y TV fueron suplidos por  TI y los equipos de comunicación por Programacion y Control.  El presupuesto les fue transferido a ellos.		Al existir Licitaciones abiertas, no se tramitan de escasa cuantia.		Quedan ¢900.000.00 colones que serán trasladados al Ing. Douglas Goanzalez para que los utilice en compra de radios con nueva tecnologia.		Mario Diaz Blanco, Francisco León Fallas		2,3

		5.01.04		3.30%		Region Brunca: AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega.		AR: se tramito conforme a lo progamado		AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual		AR: se tramito conforme a lo progamado		AR continuar con el tramite de pago de facturas.		Francisco León Fallas, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata		2,3













		1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del programa o subprograma

		Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros (SIFS)



















Cuadro 3

				Cuadro 3

				Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

				Avance de metas de producción - Periféricos

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado		Nivel de avance

				Servicio de Agua Potable		Metros cúbicos de agua producida Periféricos		159.1		80.4		50.5%

				Fuente:Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos (Informe de producción de Regiones Jorge Aguilar, junio 2020; cálculos Ing. Rafael Barboza, junio 2020). 

				Cuadro 3

				Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 04

				Avance de metas de producción - Periféricos

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado		Nivel de avance

				Saneamiento		Metros cúbicos de agua recolectada Periféricos		6.9		3.2		46.8%

				Fuente:Fuente: 1. Datamart Comercial, Facturación Neta Cantidades Dic18 a Feb19; 2. Promedio de caudal medido en plantas por LNA y Reportes Operacionales 2018 y 2019; Infiltración aceptada por la normativa nacional 0,25L/s por kilometro de red.
Nota: Los M3 Recolectados programados se calcularon basado en datos parciales del año 2019 , ya que al momento de elaboración no se cuenta con los datos completos para  2019, el dato se revisa y se modifica 

				Cuadro 3

				Nombre del programa: Hidrantes - 05

				Avance de metas de producción - Periféricos / GAM

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado		Nivel de avance

				Servicio Hidrantes		Indice de valoración de la calidad del servicio de hidrantes		10		2		20%

				Fuente:  Unidad Gestión de Hidrantes GAM y Periféricos





Cuadro 4

				Cuadro 4

				Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto  - Periféricos

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción de indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua Potable		Resultado de índice de cobertura de agua de calidad potable en sistemas operados por AyA		A		98.5%		96.4%		97.9%

						Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo		A		95.0%		99.6%		104.9%

						Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma		A		60.0%		68.0%		113.3%

						Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		D		3		7.0		Con riesgo de incumplimiento

						Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		D		15		25.3		Con riesgo de incumplimiento

						Cumplimiento del plan de inversiones		A		100.0%		5.4%		5.4%

						Ejecución de la contratación de tercerizacion		A		90.0%		0.0		0.0%

						% Micromedición		A		95.0%		98.4%		103.5%

						Cantidad de Centros Educativos intervenidos con el Programa Técnico Educativo Vigilantes del Agua		A		120		11		9.2%

				Fuente:Laboratorio Nacional de Aguas, UEN Su  y UEN Producción y Distribución Subgerencia Sistemas Periféricos





				Cuadro 4

				Nombre del programa: Inversiones - 03

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto  - Periféricos

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción de indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua Potable		% Avance Programa de Construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de acueducto en las regiones		A		85%		2.9%		3%

						% Avance físico de proyectos (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto en las Regiones)		A		85%		23%		27%

				Saneamiento		% Avance Programa de Construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de Alcantarillado en las regiones		A		85%		0%		0%

						% Avance físico de proyectos (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado en las Regiones)		A		85%		15%		18%

				Fuente: PYD Subgerencia y Administrativo-Financiero Periféricos

				1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente



				Cuadro 4

				Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alacantarillado - 04

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto  - Periféricos

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción de indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Saneamiento		Cantidad de obstrucciones en red general por cada km de red general		D		4.8		0.3		 De acuerdo con lo programado 

						Porcentaje de obstrucciones en previstas atendidas en el plazo según normativa establecida		A		70%		79%		113%

						Porcentaje de solicitudes atendidas en el plazo según normativa establecida		A		90%		92%		102%

						Caudal de agua tratada cumpliendo las normas		A		80%		83%		104%

						Caudal de agua tratada con tratamiento primario		A		1%		0.9%		90%

				Fuente: Laboratorio Nacional de Aguas y UEN Recolección y Tratamiento Subgerencia Sistemas Periféricos

				1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente



						Cuadro 4

						Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

						Programa 05: Hidrantes

						Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción de indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Servicio Hidrantes		Número de hidrantes instalados en sistemas administrados por el AyA		A		500		159		32%

						Número de hidrantes reparados en los sistemas administrados por el AyA		A		4000		919		23%

						Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de hidrantes		A		85%		31%		36%

				Fuente: Unidad Gestión de Hidrantes GAM y Periféricos







Cuadro 5



				Cuadro 5

				Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

				Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas - Periféricos

				Al 30 de junio  2020

				Unidad de medida o indicador		(um) / (i) / 1		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable /2

				Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		i		1, 4, 9, 10.		Se ha venido planteando repetidamente la necesidad de fortalecimiento técnico operativa de las regiones y cantonales, lo cual está muy sujeta  a esta asignación de recursos		Directores Región : Fernando Araya Araya, Irving Zelaya Palacios, Eliecer Robles Vargas, Jorge Madrigal García, Juan Carlos Vindas Villalobos

				Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		i		1, 4, 9, 10, 11 no existe aún una forma de calcularlo con al sistema comercial		Se ha venido planteando repetidamente la necesidad de fortalecimiento técnico operativa de las regiones y cantonales, lo cual está muy sujeta  a esta asignación de recursos		Directores Región : Fernando Araya Araya, Irving Zelaya Palacios, Eliecer Robles Vargas, Jorge Madrigal García, Juan Carlos Vindas Villalobos

				Cumplimiento del plan de inversiones		i		1, 2, 3, 8, 9.		Continuar con el seguimiento mensual de los proyectos, tanto en la ejecución física como financiera		Directores Región : Fernando Araya Araya, Irving Zelaya Palacios, Eliecer Robles Vargas, Jorge Madrigal García, Juan Carlos Vindas Villalobos

				Ejecución de la contratación de tercerizacion		i		11 El Contrato de mantenimiento de conexiones que se pretende implementar a nivel nacional, no es factible de realizar con las condiciones actuales de déficit de recursos (capital humano, vehículos, materiales y financiero) que se ha puesto en evidencia en todas las áreas operativas de AYA. Para este año no se ejecutan , parte del presupuesto se va a destinar a la Comisión de Emergencia . 		 La Unidad RAM va a participar en las contrataciones que se van a realizar tiene que ver compra de hidrómetros 		Licda. Peggy Porras White, Ronald Umaña Romero, Andrés Calderon Brenes, Mauricio Fonseca Hernandez, Jorge Madrigal García, Edgar Chacón Villalobos

				Cantidad de Centros Educativos intervenidos con el Programa Técnico Educativo Vigilantes del Agua		i		1		No se tomarán medidas correctivas debido a que estamos a la espera de la reactivación de lecciones y de las medidas sanitarias que dispondrá el Ministerio de Salud.		Licda. Peggy Porras White UEN de Servicio al Cliente de la Subgerencia de Sistemas Periféricos.

				Fuente: Laboratorio Nacional de Aguas, UEN Su  y UEN Producción y Distribución Subgerencia Sistemas Periféricos

				1/  Adicionalmente, colocar (um) si corresponde a unidad de medida o (i) si corresponde a un indicador.

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o Subprograma

				Cuadro 5

				Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				Programa 03: Inversiones

				Al 30 de junio  2020

				Unidad de medida o indicador		(um) / (i) / 1		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable /2

				% Avance Programa de Construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de acueducto en las regiones		i		1, 2,3, 7, 11: Retrasos se presentaron por las cargas de trabajo  a lo que se le debe incorporar la generación de experiencia de la plataforma SICOP, que requiere una curva de aprendizaje.		Ajustes a la programación de las actividades		Rafael Barboza Topping (Enlace de proyectos)

				% Avance Programa de Construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de Alcantarillado en las regiones		i		1, 2,3, 7, 11: Retrasos se presentaron por las cargas de trabajo  a lo que se le debe incorporar la generación de experiencia de la plataforma SICOP, que requiere una curva de aprendizaje.

				% Avance físico de proyectos (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado en las Regiones)		i		1,2,3,11: Retrasos se presentaron por las cargas de trabajo

				Fuente: UEN PYD y Administrativo-Financiero Subgerencia





				Cuadro 5

				Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 04

				Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas - Periféricos

				Al 30 de junio  2020

				Unidad de medida o indicador		(um) / (i) / 1		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable /2

				Indice de valoración de la calidad del servicio de hidrantes		um		3, 11: El avance de las empresas contratistas para instalar los hidrantes. 
No se cuenta con más personal para inspeccionar las obras, por lo que no se puede solicitar a las empresas más frentes de trabajo.
Tenemos hidrantes instalados que no se van a ver reflejados en éste corte, debido a que no se han tramitado ante Financiero para pago y no sería congruente con la ejecución presupuestaria si se incluyen como instalados.		Se trabajó en dos medidas:
- Solicitud de plazas a la Dirección de Capital Humano.
- Licitación de Mantenimiento de Hidrantes a nivel nacional		Ing. Angie Herrera Camacho y Ing. Freddy Gómez Sánchez Unidades de Hidrantes de la Subgerencia de Sistemas GAM y la Subgerencia de Sistemas Periféricos.

				Número de hidrantes reparados en los sistemas administrados por el AyA		i		11: Falta de personal operativo para las Unidades de Hidrantes de la Subgerencia de Sistemas GAM y la Subgerencia de Sistemas Periféricos. El Parque de Hidrantes crece en un 7% anual. 
Ante la emergencia nacional por COVID 19, en lo que respecta a material o repuestos requeridos para la continuidad de los procesos internos y de las subcontrataciones de instalación o mantenimiento preventivo hidrantes, ha provocado atrasos en la operativa, adicionalmente la colaboración al acueducto para reactivación de nuevos pozos, a fin de mejorar los caudales para minimizar el riesgo de contagios por insuficiencia de agua, a provocado priorizar los trabajos que realiza la unidad de hidrantes. Junto a lo anterior la solicitud de plazas enviada desde julio 2019 se encuentra en Capital Humano para envió a la Autoridad Presupuestaria lo que mantiene la baja capacidad operativa por la no contratación en diciembre 2018 de los jornales ocasionales.   

				Fuente:  Unidad Gestión de Hidrantes GAM y Periféricos

				1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa 

				Factores:  Indicar en la columna el número de factor

				1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19. 

				2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre. 

				3) Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre. 

				4) Aplicación de directrices presidenciales. 

				5) Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera. 

				6) Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto). 

				7) Variación en la estimación de recursos. 

				8) Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa. 

				9) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado. 

				10) Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2020. 

				11) Otros (Especifique). 



				Se debe indicar solamente el número correspondiente al factor y/o factores en la columna denominada “Factores”, (en los casos que se indique el número “11” correspondiente a la categoría “Otros”, se debe especificar el factor). Adicionalmente, colocar (um) si corresponde a unidad de medida o (i) si corresponde a un indicador.
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Cuadro 4

Nombre del programa: Hidrantes - 05

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto  - Periféricos / GAM

Al 30 de junio  2020

1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente

Servicio 

Hidrantes

Fuente: Unidad Gestión de Hidrantes GAM y Periféricos
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Cuadro 2



		Cuadro 2

		Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

		Factores que afectaron la ejecución presupuestaria y acciones correctivas

		Al 30 de junio 2020

		Partida y Subpartida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		% Ejecución		Detalle sobre lo ejecutado en el II trimestre		Factores positivos o principales obstáculos en la ejecución del II Trimestre		Detalle sobre lo ejecutado en el I semestre		Factores positivos o principales obstáculos en la ejecución del semestre		Acciones correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones /1		Factores que incidieron

		1-Servicios

		1.01.01 		42.18%		Región Brunca: Pago continuo de algunos de los alquileres de la Región		El monto correspondiente al IVA se dejo de pagar en los meses de abril a junio		Se presento atraso en la solicitud de creación de pedidos para pagos de los alquileres mensuales		Atraso en algunos pagos de alquileres debido a que las Cantonales no los envian en tiempo.                       Aprobación de la Ley de Alivio fiscal.		Solicitar a las Cantonales el tramite oportuno de los pagos por alquiler de locales.  Modificación de los saldos correspondientes al IVA para otras cuentas  que así lo requieran.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas		3, 5, 8, 11

		1.01.02				Región Central 				Para el alquiler de cisternas, back hoe,  se ejecuta todo según lo programado. Requieren recursos adicionales 
						Carlos Brenes-Luis Acuña

						Región Pacífico: 				Van a ejecutar toda la partida, una contratación se declaro infructuosa.
Les va a hacer falta presupuesto, tambien para reparto de agua en Isla Caballo, tienen contratación que pronto va a vencer y deben hacer otra.
						Jefes Cantonales		1,3,6

						Región Huetar:				 Tienen en ejecución las contrataciones. si requieren presupuesto nos informan para presupuesto este año adicional						Director Regional, Director Administrativo

						Región Chorotega :		Principal obtaculo la devolución de presupuesto que solicito la Subgerencia, así como la situación que vive el país  con la pandemia		17/03 devolución subgerencia  60 mill reserva 72331.
Los compromisos corresponden a reservas para alquiler de retroexcavadores y camiones cisterna.
Al 30 de junio 2020 presenta una ejecución real  del 46%, al revisar los pedidos de la contratación del alquiler de retroescavador, se determino que estaban  duplicados, por lo que se liberaron ¢34 millones, de los cuales se asignaron ¢10 millones a la cantonal de LIBeria, para ampliar la contratación, quedando un saldo de ¢24 millones, del cual se van asignar recursoso para para Maquenco. Se va a analizar si se requiere aumentar esta partida para solicitarlos el 24 de julio en la proxima modificación.		Principal obtaculo la devolución de presupuesto que solicito la Subgerencia, así como la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes Cantonales 

						Región Brunca: 				25/06 tienen que darle contenido en la próxima modificación, ya tienen una contratación según demanda
		El uso de esta partida se da conforme a las necesidades.				Jefes Cantonales, Jefes Depto.

						UENs

						Hidrantes						El uso de esta partida se da conforme a las necesidades.				SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

		1.01.03				Región Central				No Aplica

						Región Pacifico: 				No Aplica

						Región Huetar				No Aplica

						Región Chorotega: 				No Aplica

						Región Brunca				No Aplica

						UENs				No Aplica

						Hidrantes				No Aplica

		1.01.99				Región Central 				No Aplica								1

						Región Pacifico: 				No Aplica		Debido a la situación que se atraviesa por el covid-19, no se ha requerido el gasto en esta partida; los recursos serán disminidos				Yaneth Valverde Salas

						Región Huetar				No Aplica

						Región Chorotega:  		 la situación que vive el país  con la pandemia		05/05 Se va ejecutando bien
17/03 Reservas por conceptos de pagos a proveedores y alquileres de cabañas sanitarias 2017CDG-00074-PRG.  30/06 Ejecución real 35%		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca				No Aplica

						UENs				No Aplica

						Hidrantes				No Aplica

		1.02.99				Región Central: 				No tiene ejecución - monto muy mínimo				N/A		Jefes Cantonales		2

						Región Pacifico: 				Se ejecuta según lo programado		Se realizo una proyección de gastos y a la fecha no se ha utilizado durante este periodo su ejecución depende de requerimiento por lo que estos recursos se estarán disminuyendo				Jefes Cantonales

						Región Huetar:				Se ejecuta según lo programado

						Región Chorotega		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 97% Se ejecuta según lo programado, requiere aumento mediante modificación presupuestaria para cancelar los impuesto de basura de  la cantonal de Cañas		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes cantonales 

				34.73%		Región Brunca: Pago trimestral de la mayoria de tasas.		Atraso en el pago de tasas en la Municipalidad de Golfito y Osa.		18% ejecución. El monto es mínimo. Pago de dos trimestres de tasas a la diferentes Municipalidades de la Región		Atraso en el pago de tasas en la Municipalidad de Golfito y Osa		Solicitar a las Cantonales el tramite oportuno de los pagos por concepto de tasas		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas,Olger Moscoso Pérez

						UENs				No Aplica

						Hidrantes				No Aplica				N/A		Jefes Cantonales

		1.03.01				Región Central: 				21% de ejecución 								2

						Región Pacifico: 				No Aplica

						Región Huetar:				25% de ejecución monto mínimo

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		32% de ejecución		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				31.57%		Región Brunca AR: Se finaliza la ejecución del servicio  el 29 de junio del 2020, esta para tramite de pago la factura.		AR: Se presentó un atraso debido a la entrada en operación del sistema SICOP aparte de eso se ejecutó de manera conforme. 		32% de ejecución. AR: Se tramito la contratación mediante el procedimiento 2020CD-000001-0021400006Se finalizo la ejecución  del servicio  el 29 de junio del 2020 se solicita el pago al poveedor por un monto de 1.934.521,67		AR: Se presentó un atraso debido a la adpatación al nuevo sistema de compras SICOP		AR: El proyecto ya se ejecutó, solo se debe continuar con el trámite de pago de la factura en el segundo semestre.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata

						UENs				Solo Servicio al Usuario (pagos de Caja Chica) se pueden rebajar y dejar solo 4 millones / se puede ceder a las regiones

						Hidrantes								N/A		SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

		1.03.03				Región Central: 				Monto menor a un millon. No tiene avance				N/A		Jefes Cantonales		1,2,3

						Región Pacifico: 				3% de avance		Durante el primer sementre no se ha visto un evento significante en comunicar a la población, y los demas trabajos se hacen programados mediante comunicación institucional.				Jefes Cantonales

						Región Huetar:				9% de ejecución				N.A.

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		14% de ejecución		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				18.61%		Región Brunca: Se tramitaron empastes de unas bítacoras de agua potable.		Todas las oficinas cuentas con impresoras multifuncionales y no se requiere enviar a sacar copias.		Partida con un monto de 1.2 Millones. 15% avance. AP: Se tramito el pago de unos empastes y lo que queda es para gastos por caja chica cuando se requieran		Todas las oficinas cuentas con impresoras multifuncionales y no se requiere enviar a sacar copias.		Se va a revisar todos los centros gestores para valorar la disminución.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Norma Valverde Gamboa, Mario Acuña Araya

						UENs

						Hidrantes				


		1.03.04		41.51%		Envío de encomiendas y sobres las cantonales de Buenos Aires, San Vito, Ciduad Neilly, Golfito y Osa. A Razón de dos envios por semana		Se ha aprovechado el servicio de encomiendas con funcionarios de AyA, cuando están de paso por la Dirección regional. Y no se requerido el servicio de encomienda por bus.		Envío de encomiendas y sobres las cantonales de Buenos Aires, San Vito, Ciudad Neilly, Golfito y Osa. A razón de dos envíos por semana.		Se ha aprovechado el servicio de encomiendas con funcionarios de AyA, cuando están de paso por la Dirección regional. Y no se requerido el servicio de encomienda por bus.		Esto dependerá de la  necesidad y demanda de la documentación que se deba de enviar		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Ligia Monge Mata		2

		1.03.06		15.40%		Pago de comisiones bancarias		Solo por la cuenta general se hacen pagos a otras entidades bancarias.		Pago de comisiones bancarias		Solo por la cuenta general se hacen pagos a otras entidades bancarias.		Implementar el tramite de transferencias a otras entidades bancarias por caja chica		Norma Valverde Gamboa		2

		1.04.03		3.24%		No se han realizado el servicio presupuestado				No se han realizado el servicio presupuestado				Esta partida se presupuestó para el pago de servicios en Ministerio de Salud, no se va a realizar por lo que se hará una modificación presupuestaria.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera		4

		1.04.06		39.13%		Cancelación de la Contratación Directa N°2019CDB-0038-PRB " Servicio de limpieza". Por el pago de tres meses ( 16/12/2019 al 15/03//20), pedido # 30000005430. Y Licitación N°2017LN-00024-PRi " Servicio de vigilancia" Laguna, Pedido # 3100000097. Y pedido # 33000002284. Por cinco meses 06/12/19 al 06/05/20. Pagos mensuales del lavado de uniformes del personal de Agua Residual.  Pago de las contratciones de chapeas de lineas de conducción y distribución en las Cantonales de Coto Brus, Corredores y Buenos Aires.		En el segundo trimestres se cancelaron solamente  dos meses ( 16/02/20 a 15/04/20) correspondiente al servico de limpieza de la Contratacón Directa n°2019CDB-00038PRB. Además que solamente se cancelaron dos meses por el servicio de vigilancia ( 07/02/19 al 06/04/20.		Cancelación de la Contratación Directa N°2019CDB-0038-PRB " Servicio de limpieza". Por el pago de tres meses ( 16/12/2019 al 15/03//20), pedido # 30000005430. Y Licitación N°2017LN-00024-PRi " Servicio de vigilancia" Laguna, Pedido # 3100000097. Y pedido # 33000002284. Por cinco meses 06/12/19 al 06/05/20. Pagos mensuales del lavado de uniformes del personal de Agua Residual.  PAgo de las contratciones de chapeas de lineas de conducción y distribución en las Cantonales de Coto Brus, Corredores y Buenos Aires.		En el primer trimestre se canceló solamente  dos meses ( 16/12/19 a 15/02/20) correspondiene al servicio de limpieza de la Contratacón Directa n° 2019CDB-00038PRB. Además que solamente se cancelo dos meses por el servicio de vigilancia ( 07/12/19 al 06/02/20. 		Se esta coordinando con la Dirección de la Proveeduría a efecto a las ordenes y pedidos que se realicen con respecto a los servicios de limpieza y vigilancia se realicen en el menor de los tiempos a efecto de no afectar los estados financieros de la institución.          Seguir realizando el pago mensual del lavado de uniformes		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Ligia Monge Mata, Daylin Blanco Marín		2,6,8

		1.04.99.2				Región Central: 				No aplica						Gladys Badilla		2

						Región Pacifico: 				se solicitó disminuir en los recortes						Leyder Miranda Araya

						Región Huetar:				No aplica

						Región Chorotega:  Ejecución 26%		 la situación que vive el país  con la pandemia		Se va ejecutando lo de agua potable, falta lo de alcantarillado, responsable Rosa Gonzalez , ampliación de tuberias y mantenimiento de redes. Son 13 millones.
		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes cantonales 

						Región Brunca:				No aplica

						UENs

						Hidrantes

		1.04.99.3				Región Central: 				Gasto mensual, ya en ejecución
Licitación por demanda de San Ramón y Palmares para nuevos servicios, ya en ejecución						Andres Calderon Brenes		2

						Región Pacifico: 				No aplica						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				
Para devolucion a Gerencia 111 millones, el saldo se gasta en la licitación ya adjudicada.

						Servicio al Usuario

						Región Chorotega: 0%				Solamene quedan 31 millones que esta en proceso del proveedor en juridica, se estima que queda ahí hasta final de año y no se puede utilizar. puede utilizarse para rebajo a final de año.
 Se incluyo dentro de los rebajos 160 millones y 30 millones para respaldar la licitación que se encuentra en debido proceso.
Para cortas y reconexiones / Contratación ya adjudicada (traslado de fondos a la 1.04.99.4)						Dirección Comercial 

						Región Brunca:		No aplica		No aplica

						UENs

						Hidrantes

		1.04.99.4				Región Central: 				Licitación en conjunto todas las regiones, se supone que se presenta en agosto, lo que no se gaste se puede utilizar para modificar				N/A		Andres Calderon Brenes		1,2,8

						Región Pacifico: 				No aplica						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				
cortas y reconexiones, adjudicado, inician nueva contratación.
La contratación se atraso un poco por problemas en el OPEN, no estan cortando por lo del COVID, contrato en suspenso




						Región Chorotega: 0%				No aplica				N/A		Dirección Comercial 

				9.05%		Región Brunca: 35,52% de ejecución. Esta partida es para cancelar contratación de desconexiones y reconexiones. 		Se suspendieron las desconexiones a partir de marzo 2020 hasta nuevo aviso debido a la pandemia del COVID 19		El saldo lo tiene Ronald para contrataciones, no se sabe si se va a ejecutar ya que no esta publicado el cartel, saldo 21 millones. Tienen 54 millones en reserva para devoluciones, el resto es para contratación de cortas pero no se esta cortando. va a existir un saldo de 20 millo aprox. les van a quedar como 41 millones aproximadamente. Se cancelaron cortas y reconexiones en el I  trimestre 2020		Se suspendieron las cortas por la Pandemia del COVID-19		Valorar la modificación de algún monto que no se vaya a utilizar		Teresita Navarro Espinoza, Ronald Umaña

						UENs

						Hidrantes

		1.05.01				Región Central: 				Gasto normal según necesidad								2

						Región Pacifico: 				Gasto normal según necesidad

				12.03%		Región Huetar: ago de pasajes, peajes.		Suspendidas las giras  para reuniones y capacitaciones,   debido al COVID 19		Gasto normal según necesidad. Pago de pasajes, peajes.		Suspendidas las giras de capacitacion y pago de pasajes debido al COVID19		Analizar los montos para usar en futura modificación o dejar como presupuesto a devolver por la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Daylin Blanco Marín, Mario Díaz Blanco

						Región Chorotega: 				Gasto normal según necesidad

						Región Brunca: 

						UENs

						Hidrantes

		1.08.01				Región Central: 				En el PAC se traslada para 17 de setiembre, son contrataciones varias								2,8

						Región Pacifico: 				Para cambiar el piso del auditorio, ya utilizaron para devolución. Se esta cambiando el techo en la cantonal de San Mateo, ya se presentaron ofertas, otra parte la tienen en los recortes.

				12.87%		Región Huetar: Esta partida tiene presupuesto solo para gastos menores por caja chica que se presenten en los diferentes edificios		Depende de la necesidad que se presente.		
Contratación para Guacimo y otro para Plantel Bellavista, están en tiempo según PAC 633-634. Se han cancelado gastos menores de acuerdo a las necesidades que se han ido presentando.
		Al no ser una gasto programado, se va ejecutando conforme se presenten las necesidades		-Solicitar a las Cantonales que tienen contenido presupuestario planifiquen algunas de la reparaciones ya identificadas.  -Analizar la posibilidad de disminuir si no hay nada programado para modificar o devolver de acuerdo a la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Daisy Castro Navarro, Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya

						Región Chorotega				68% de avance en la ejecución

						Región Brunca				Saldo para atender mantenimientos pequeños, caja chica.
entre los compromisos esta la  disminución de  24 mill reserva 72423 a Subg

						UENs				Ejecutado en un 37%

						Hidrantes

		1.08.03				Región Central: 				Contratación de mantenimiento  de tanques metalicos ya esta para Subir a SICOP la semana del 20 de abril por 95 millones, contratación de bacheo 61 millones, contratación imprevisible 27 millones, el saldo se esta trabajando en mantenimiento de tanques de concreto 95 millones 15 de mayo se presenta estan trabajando en especificaciones técnicas, alcantarillado 11 millones para sistema de aireación Planta los Reyes
26/06 Ya se tramitó la de los tanques pero existe un recurso, a la espera de criterio legal.  La de Bacheo ya se adjudico y en ejecución, estan a la espera de firma de convenio. la de mantenimiento de tanques en concreto no se hace este año.

						Región Pacifico: 				25/06 disminuyeron presupuesto para las devoluciones
Se han tramitado algunas contrataciones, tiene como 10 contrataciones ya en SICOP, por ejemplo mejora en Río Barranca que se esta tramitando de nuevo, Quepos, Carmen Lira, en un futuro van a necesitar presupuesto ya que deben mejorar una Planta y están pagando 3 de imprevisibilidad.
entre los compromisos se disminuyen 100 millones para la Subgerencia reserva 72380  y 100 mill para Planificación reserva 72380

				0.75%		Región Brunca: AP: se tiene en ejecución el mantenimiento de los tanques para finalizar en agosto con facturas en trámite de pago. La contratación 2019CDB-00058-PRB, en ejecución solicito una prórroga al 10-10-2020. Pendiente 7 millones para asfalto trabajos que se van a realizar en Santa Cecilia una vez que se coloque la tubería queda para el segundo semestre .AR: se presentó una primer solicitud de contratación en condición por demanda, sin embargo fue devuelta ya que no era factible realizar el prceso en esta categoría, se está en proceso de realizar una nueva solicitud de contratación con las modificaciones cartelarias,  solicitud 62020007700016  y se tiene 1 millón para gastos por caja chica		AP: con la pandemia en el caso de la contratación 2019CDB-00058-PRB solicitud prorroga por el atraso en la importación de válvulas. AR: fue necesario variar el planteamiento inicial de contratación debido a una disminución de presupuesto que se solicitó a inicio del año. A raíz de esto fue necesario realizar nuevamente el estudio de mercado para determinar la factibilidad técnica y el costo para atender la necesidad inicial con una tecnica alternativa, por lo que se planeto la contratación por demanda, sin embargo la proveeduría institucional no aprobó esta alternativa y fue necesario nuevamente replantear el concepto de contratación 		Se disminuye presupuesto. Del presupuesto asignado en el 2020 se utilizo para darle contenido a la licitación 2019LA–000055–PRI mantenimiento de tanques esta en ejecución de abril a agosto 2020 según ordenes de inicio por un monto de  108.291.954.62. También se le dio contenido a la contratación 2019CDB-00058-PRB, que por apelación la adjudicación e inicio de trabajos quedo para el 2020 y actualmente esta en ejecución según orden de inicio finaliza en octubre 2020 por un monto de 48.603.108.00.AR: La contratación de limpieza de laguna de oxidación, sufrio un recorte presupuestario y el saldo se tramito para una licitación  solicitud 62020007700016 esta situación vario la planificación con la que se disponía contratar. 
		AP: con la pandemia en el caso de la contratación 2019CDB-00058-PRB solicitud prorroga por el atraso en la importación de válvulas. AR: fue necesario variar el planteamiento inicial de contratación debido a una disminución de presupuesto que se solicitó a inicio del año. A raíz de esto fue necesario realizar nuevamente el estudio de mercado para determinar la factibilidad técnica y el costo para atender la necesidad inicial con una tecnica alternativa, por lo que se planeto la contratación por demanda, sin embargo la proveeduría institucional no aprobó esta alternativa y fue necesario nuevamente replantear el concepto de contratación 		Realizar las contrataciones pendientes.		Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Ramón Monge Vargas, Teresita Navarro Espinoza, Jeffry Quintero Aguilar, Dasiy Castro Navarro, 		2,3,6

						Región Chorotega: 				Se va a eliminar la contratación que se estaba preparando y se va a tomar este presupuesto para dar contenido a otras cuentas y otro proyecto para Bagaces

Disminución de  70 mill reserva 72331 a la Subgerencia y disminucion de 30 millones en modificacion laboral reserva 72040				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca: 				25/06 para pago mantenimiento de tanques, las valvulas de San Vito solicitaron una prorroga. la contratación de los lodos ya se presento y se debe hacer unas modificaciones según lo solicito proveeduria
19/5 Licitacion en tramite de mantenimiento (Asfaltado en Neily y perez- No sobra plata (contratación de instalación de válvulas en San Vito). Tres contrataciones que finalizan en junio, posible prorroga y se pase a agosto. Planta residual se paso a Comisión el 25 de mayo. 
El saldo del compromiso esta en una LN para mantenimiento de tanques se encuentra adjudicada.
entre los compromisos estan 12 mill que se dan a la Subgerencia por reserva 72423,  ademas rebajar 20 millones en modificacion N°1 reserva 72184

						UENs

						Hidrantes

						Electromecánica

		1.08.04				Región Central: 				Se ejecuta según necesidad. Mantenimiento de carros y maquinaria

						Región Pacifico: 				Se gasta según lo que se va presentando, depende de los daños en equipo de bombeo.
Entre los compromisos se disminuyen 20 millones para la Subgerencia reserva 72380

						Región Huetar:				Depende del daño de los equipos, se tienen 5 millones comprometidos en los recortes deGerencia								2,3

						Región Chorotega				Se ejecuta según necesidad
				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				9.57%		Región Brunca: AP: El presupuesto se tiene para la atención de imprevistos y se tramito la reparación de la planta electrogena de Golfito que ya esta para tramite de pago. AR: Se tiene la solicitud 0062020007700017 Servicios de mantenimiento electromecánico de equipos e instalaciones del área de Saneamiento en la Región Brunca por un monto de  27.800.000.00 se presento en mayo aún esta en revisión y confección del cartel.		AP: Ninguno. Se tiene para imprevistos. AR: tuvo atrasos por asunto de cotizaciones conforme a la pogramado.		Estan confeccionando cartel para publicar
Mantenimiento de los aireadores que se hace por demanda. Va finalizar los mensuales. AP: se tiene la contratación 2020CD-000004-0021400006 Contratación servicio reparación indeterminada transferencia automática planta Electrógena Pueblo Civil Golfito, actualmente la factura esta para pago. AR: tramite de contratación el mantenimiento electromecanico por 27.8 millones.		AP: ninguno. AR, atrasos al presentar la contratación.		AP: Continuar con el tramite de pago y lo que queda para gastos de caja chica para reparaciones de quipo menores. AR: dar seguimiento al proceso de contratación, que va a ser por demanda y gastos por caja chica cuando se requieran.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata

						UENs

						Hidrantes



		1.08.05				Región Central: 				Gasto según necesidad mantenimiento de equipo transporte								2,3

						Región Pacifico: 				Gasto según necesidad  que se va presentando, depende de los daños en equipo de transporte. Se rebajaron 20 millones para el recorte

				41.66%		Región Brunca: La ejecución de esta partida depende de las necesidades conforme se vayan presentando.		La flotilla vehicular e relativamente nueva, es por eso que las reparaciones que se han dado son menores.		Depende del daño de los equipos, ya se han realizao algunas indeterminadas. Se ha reparado la flotilla conforme se van presentado las necesidadas		La flotilla vehicular e relativamente nueva, es por eso que las reparaciones que se han dado son menores.		Pendiente la reparación de los vehiculos 1823 y 1404 en Corredores.  El camión grúa 1833 que se le debe reparar el cable y reparaciones constantes del 666.  Al camión cisterna de la Cantonal de Osa se le deben realizar reparaciones constantes debido a que debe ingresar a lugares de dificil acceso (zonas indigenas en Buenos Aires)		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Mario Acuña Araya

						Región Chorotega: 				Gasto según necesidad 		N/A		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca				 Según necesidad para mantenimiento vehículos
Entre los compromisos esta la  disminución de  4 mill reserva 72423 a Subgerencia y 3 mill a Planificacion reserva 72423

						UENs				UEN PyD: cancelación de servicios de mantenimiento de unidades utilizadas para giras

						Hidrantes

		1.08.06				Región Central: 				No hay ejecución, presupuesto de 900 mil colones								2

						Región Pacifico: 				1% ejecución presupuesto de 5.2 millones

						Región Huetar:				Sin ejecución, prespuesto de 2.07 Millones

						Región Chorotega: 				No hay ejecución, presupuesto de 1.2 millones				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca: 				55% ejecución, presupuesto de 150 mil colones

						UENs				no aplica

						Hidrantes

		1.08.07				Región Central: 				Mantenimiento de aires acondicionados, esta en una contratación. Ya para subir a SICOP								2,3

						Región Pacifico: 				16% de ejecución

						Región Huetar:				58% de ejecución

						Región Chorotega: 				Mantenimiento de aires acondiconados es una CD según demanda				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				27.55%		Región Brunca: Se procedió a realizar la limpieza de los aires acondicionados, según contratación Directa N°2017CDB-00015-PRB. Según demanda. Correspondiente al primer cuatrimestre.		Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados		Se ejecuta según necesidad. Pago del primer mantenimiento en el primer cuatrimestre del año		Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados		Cumplir con la visita de dos giras programadas para realizar en  agosto y  Diciembre de la limpieza de los equipos.                              De no requerirse un gasto mayor el dinero sera para cumplir con al devolución según Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya, Norma Valverde Gamboa, Francisco León Fallas, Johnny Leiva Calderón

						UENs

						Hidrantes

		1.08.08				Región Central: 				3% de ejecución								2,3

				25.19%		Región Pacifico: 				Monto Mínimo 925 mil colones

						Región Huetar:				43% ejecución

						Región Chorotega				1.8 millones, no hay ejecución				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca: Mantenimiento de equipos de enlaces PZ-DISICO-Dirección		Esta ejecución se da con base a daños de los equipos, no es controlable, solo estimable		Monto mínimo 525 mil colones. Mantenimiento de equipos de enlaces PZ-DISICO-Direcció		Esta ejecución se da con base a daños de los equipos, no es controlable, solo estimable		Esta cuenta depende de los daños en los equipos		Mario Diaz Blanco

						UENs

						Hidrantes

		1.08.99				Región Central: 				31% ejecución mantenimiento de otros equipos  gruas .								2

						Región Pacifico: 				31% Ejecución

						Región Huetar:				23% ejecución depende requerimiento partida

				13.88%		Región Chorotega: 				10% Ejecución 4.5 millones				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca: Se han estado realizando algunas reparaciones a los equipos		Se hacen reparaciones conforme los equipos se van dañanado.		14% Ejecución 1.1 Millones. Se han estado realizando algunas reparaciones a los equipos		Se hacen reparaciones conforme los equipos se van dañanado.		-Solicitar a las Cantonales que tienen contenido presupuestario planifiquen algunas de la reparaciones ya identificadas.                              -Analizar la posibilidad de disminuir si no hay nada programado.		Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya

						UENs

						Hidrantes

		1.09.02		37.16%		Región Brunca: Pago trimestral de la mayoria de los bienes inmuebles.		Atraso en el pago de bienes inmuebles de la Municipalidad de Golfito		Pago de dos trimestres de bienes inmuebles a la diferentes Municipalidades de la Región		Atraso en el pago de bienes inmuebles de la Municipalidad de Golfito		Solicitar a las Cantonales el tramite oportuno de los pagos por concepto de bienes inmuebles		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas,Olger Moscoso Pérez		2

		1.99.01				Región Central   				No aplica								2

						Región Pacifico				No aplica

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega				No aplica

						Región Brunca				No aplica

						UENs				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		1.99.02				Región Central: 				No aplica								2

						Región Pacifico: 				No aplica

						Región Huetar:				No aplica

						Región Chorotega:				No aplica

						Región Brunca: 53,76% de ejecución				No aplica						Jefes Cantonales

						UENs				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		1.99.99				Región Central: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Jefes Cantonales, 		2

						Región Pacifico: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida

						Región Chorotega:		NO APLICA LA REGIÓN NO DISPONE DE RECURSOS		NO APLICA LA REGIÓN NO DISPONE DE RECURSOS		NO APLICA LA REGIÓN NO DISPONE DE RECURSOS		NO APLICA LA REGIÓN NO DISPONE DE RECURSOS

						Región Brunca: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Olger Moscoso Pérez

						UENs

						Hidrantes				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

		1.09.99				Región Central: 				Los marchamos se pagan en diciembre						Carlos Brenes		2

						Región Pacifico: 				Los marchamos se pagan en diciembre						Carlos Rojas Sanchez

						Región Huetar:				Los marchamos se pagan en diciembre

						Región Chorotega:				Los marchamos se pagan en diciembre				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				0%		Región Brunca: Este presupuesto se usa para el pago de marchamos.		El pago se hace en los meses de noviembre y diciembre		Este presupuesto se usa para el pago de marchamos.		El pago se hace en los meses de noviembre y diciembre		Pagar lo correspondiente a marchamos de toda la flotilla vehicular		Mario Acuña Araya

						UENs

						Hidrantes

		2-Materiales y Suministros

		2.01.01				Región Central: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Carlos-Brenes -Jefaturas Regionales

						Región Pacifico: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				Cuentan con material en stock, realizarán la compra como en agosto. Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida

						Región Chorotega		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 21% Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes cantonales 		2

						Región Brunca				 Cambio de aceite según necesidad. Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Mario Acuña Araya, Jefes Cantonales

						UENs				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida

						Hidrantes				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

						Electromecánica

		2.01.02				Región Central: 				33% de ejecución						Carla Gomez

						Región Pacifico: 				Se rebajo presupuesto para el recorte, se compra alcohol gel y jabón						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				31% ejecución según necesidad

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 10% Para compra de alcohol y otras para afrontar la pandemia		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción				2

				0%		No se ha ejecutado		El Dirección de Salud Ocupacional tiene el control de estas compras, por lo que no se pueden realizar compras en la Región. 		2.07 Millones sin ejecución. No se ha ejecutado		El Dirección de Salud Ocupacional tiene el control de estas compras, por lo que no se pueden realizar compras en la Región. 		Utilizar el presupuesto para modificaciones presupuestarias		Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Daylin Blanco Marin, Allan Avendaño Guido

						UENs

						Hidrantes

		2.01.03				Región Central  				No aplica								2

						Región Pacifico				No aplica

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega				No aplica

						Región Brunca:				No aplica

						UENs

						Hidrantes



		2.01.04				Región Central: 				Contratación por demanda ya adjudicada para sello de calidad						Carlos Brenes		2

						Región Pacifico: 				No aplica						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				La compra está progamada para julio, para pintar estaciones de bombeo

						Región Chorotega: 		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 16% Se va a utilizar para modificar y consumo normal				N/A		JEfes cantonales

						Región Brunca				Tiene un 48% de ejecución						Marvin Mora Navarro,  Mario Diaz Blanco, Jefes Cantonales

						UENs

						Hidrantes										GAM. Ing. Freddy Leonardo Gomez Sanchez 
SP. Ing. Angie Herrera Camacho

						Electromecánica

		2.01.99				Región Central: 				27% de ejecución						Jefes Cantonales, Jefatura Regional		2

						Región Pacifico: 				Ya la Soda caustica se compro. Se va a utilizar para fumigar por el COVID,. Se disminuyen 5 millones en recortes						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				Se presento la contratación al fondo, estan ajustando cantidades por falta de presupuesto, con la contratación se ejecuta todo. quimico para planta Hone Creek

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 18% Se ejecuta según necesidad		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				13.54%		Region Brunca: AP: No se ha ejecutado AR: se tramito el procedimiento por segunda vez 2020CD-000014-0021400006 compa de encimas e insecticida al parecer va a quedar infructuoso, ya que no cumplieron con los requisitos		AP. Ninguno AR: los proveedores incurrieron en errores insubsanables en sus ofertas por lo que no fue posible adjudicarlas.		AP: No se ha ejecutado se tiene para gastos por caja chica cuando se requiera. AR: se hizo un procedimiento el 2020CD-000003-0021400006 para compra e enzima e insecticida y se declara infructuoso y luego se saca un segundo procedimiento que al parecer va a quedar infructuoso por que los proveedores no cumplen con los requisitos.		AP. Ninguno AR: errores en las ofertas recibidas durante el proceso de contratación.		AP: Realizar la compra en el segundo semestre en caso de requerirse. AR: realizar un nuevo proceso de contratación administrativa		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas, Norma Valverde Gamboa, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Mario Acuña Araya

						UENs

						Hidrantes

		2.02.01				Región Central  				No aplica								2

						Región Pacifico				No aplica

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega		No Aplica		No aplica

						Región Brunca:  				No aplica

						UENs.				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		2.02.02				Región Central: 				No aplica								2

						Región Pacifico: 				No aplica

				36.92%		Región Huetar:				No aplica

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		EJECUCIÓN 44%		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Servicios generales y Cantonales

						Región Brunca: AR: compra de plantas para las plantas de tratamiento de agus residuales de Buenos Aires por caja chica  		AP Y AR: ninguno		AR: tramite de pago de la factura por compra de las plantas por caja chica		AP Y AR: ninguno		Valorar la compra en Cantonales.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa

						UENs				No aplica

						Hidrantes

		2.02.03				Región Central: 				Su ejecución depende de su requerimiento								1,2

				26.54%		Región Pacifico: 				Su ejecución depende de su requerimiento						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				Su ejecución depende de su requerimiento

						Región Chorotega: 		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 51% Su ejecución depende de su requerimiento		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Se han cancelado refrigerios y cenas  al personal de operación y mantenimiento en la atención de emergencias		Emergencias en tuberias y por las presiones y cantidad de población que se quedaria sin agua no es posible dejar la reparación para el día siguiente		Se han cancelado refrigerios y cenas para ser brindados al personal de mantenimiento en la atención de trabajo de urgencia en el mes de abril y mayo 2020		Emergencias en tuberias y por las presiones y cantidad de población que se quedaria sin agua no es posible dejar la reparación para el día siguiente		Brindar las alimentaciones requeridas por el personal		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, 

						UENs

						Hidrantes

		2.03.01				Región Central: 				Contratación por demanda ya adjudicada para sello de calidad								2

						Región Pacifico: 				Ya se tiene  el cartel, pendiente de subir a SICOP y van a utilizar una por demanda de la GAM.
 En total se disminuyeron 15 millones. en el compromiso se disminuyen 5 millones para planificacion en reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				
Se disminuyen 48 millones para recortes de la Gerencia, se mantiene contratación para agosto  ya que tienen en stock 

						Región Chorotega: 		 la situación que vive el país  con la pandemia		Se tiene pendiente la contratación,  accesorios de hierro, 54 millones apróximadamente.
Entre los compromisos hay una disminucion por 30 millones modificacion laboral reserva 72040.
		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes Cantonales, Jefes de Area, Jefes de Depto

				11.50%		Region Brunca: AP: se tiene en ejecución de la  contratación 2019CDB-00058-PRB,  que solicitó una prórroga al 10-10-2020 incluye compra de valvulería por un monto de 29 millones. Se tiene la necesidad para la compra de válvulas por demanda y la compra por  contratación.		AP: con la pandemia en el caso de la contratación 2019CDB-00058-PRB solicitud prorroga por el atraso en la importación de válvulas. La compra de válvulas va conforme a lo programado.		Tienen una contratación por demanda. Se tiene programada una compra para stock de bodegas para junio  estimando su ejecución en octubre. Del presupuesto asignado en el 2020 se utilizó para darle  contenido a la contratación 2019CDB-00058-PRB, que por apelación la adjudicación e inicio de trabajos quedo para el 2020 y actualmente esta en ejecución según orden de inicio finaliza en octubre 2020 por un monto de 29 millones. La compra de valvulería esta en inicio del proceso de contratación.		AP: con la pandemia en el caso de la contratación 2019CDB-00058-PRB solicitud prorroga por el atraso en la importación de válvulas.  La compra de válvulas va conforme a lo programado.		AP: Instalación de la válvulas de San Vito continuar conforme a lo programado, continuar con la compra de valvulería.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Francisco Chang Fonseca

						UENs				recortes del 4.67% RESERVA  74937

						Hidrantes

						Electromecánica

		2.03.02				Región Central: 				Contratación por demanda ya adjudicada para sello de calidad						Carlos Brenes

						Región Pacifico: 				Van a analizar esa cuenta para cubrir regla fiscal.
 ya se tramito una compra de 10 millones por asfalto, se ha gestionado alianza con los gobiernos locales pero ha sido muy dificil, se va a tramitar otra contratación para inicios de julio. 10 millones se van a disminuir en esta partida para la devolución, se espera no se recorten						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				Están haciendo redistribución de presupuesto en las cantonales, los jefes cantonales lo tramitan.
Para mayo, pero ya se adelanto una contratación de asfalto en frio, ya entro el material. Pendiente el pago.

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		Asfalto en frio para 8 cantonales , solo 1 tienen convenio en proceso de firma.Van a pasar presupuesto para el convenio,
Recursos se utilizan para la modificación.		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción				2

				24.40%		Región Brunca: AP: Se realizo devolución de 1.7 millones para modificación y se deja la diferencia para gastos por caja chica, se tiene la contratación en ejecución  2020CD-000001-0021400006 por compra de arena.  Compra de cemento, asfalto en frio y agregados por la contratación segun demanda.		La compra de cemento, asfalto en frio y agregados depende de las necesidades que se presenten las Cantonales.		Se mantienen compras por demanda
CD abiertas compra de asfalto, cemento, entre otros, todo se atiende según demanda de las cantonales.
entre los compromisos esta la  disminución de  8  mill reserva 72423 a  Planificacion . AP: Inicialmente se tenía un monto de 3 millones pero debido a que se requiería un monto mayor para la compra de una arena para las Trensas de Golfito se tuvo que modificar y se tramito la contratación 2020CD-000001-0021400006 actualmente esta finalizada pero no han presentado la factura a pago.  Compra de cemento, asfalto en frio y agregados por la contratación segun demanda.		La compra de cemento, asfalto en frio y agregados depende de las necesidades que se presenten las Cantonales.		Continuar con el tramite de pago y de compras de acuerdo a las necesidades.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata

						UENs

						Hidrantes

		2.03.03				Región Central: 				Contratación por demanda ya adjudicada para sello de calidad						carlos brenes

						Región Pacifico: 				Se devolvió el presupuesto en los recortes						Jefes Cantonales.

						Región Huetar:				
Se dan 5 millones para el recorte de Gerencia
La ejecución de esta partida depende del requerimiento						Directores Agua Potable, Agua Residual 

						Región Chorotega		 la situación que vive el país  con la pandemia		 Compras por caja chica si se necesita		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes cantonales, Jefes de Area		2

				30.88%		Region Brunca: Se han estado comprando los materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas		Esta es una partida que no se puede programar su uso, sino que se va dando conforme se presenten las necesidades		Monto mínimo 1.3 Millones con una ejecución del 31%. Se han estado comprando los materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas		Esta es una partida que no se puede programar su uso, sino que se va dando conforme se presenten las necesidades		Valorar el presupuesto actual para dar soporte a la devolución de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas

						UENs

						Hidrantes										SP. Ingra Angie Herrera Camacho

		2.03.04		35.82%		Region Brunca: AP: se cuenta con la necesidad para el tramite de la contratación de material electrico.  Soporte técnico esta tramitando compra de productos electricos.		AP: ninguno  Soporte Técnico tiene recarga de funciones y será hasta Julio que presente su contratción.		AP: se cuenta con la necesidad para el tramite de la contratación de material electrico.  Soporte técnico esta tramitando compra de productos electricos.		AP: ninguno  Soporte Técnico tiene recarga de funciones y será hasta Julio que presente su contratción.		Continuar con el tramite de contratación  de las compras pendientges tanto en agua potable como las de Soporte Técnico.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Mario Acuña Araya, Mario Diaz Blanco, 		2

		2.03.05		3.61%		Region Brunca: Se han estado comprando los materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas		Esta es una partida que no se puede programar su uso, sino que se va dando conforme se presenten las necesidades		Se han estado comprando los materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas		Esta es una partida que no se puede programar su uso, sino que se va dando conforme se presenten las necesidades		Valorar el presupuesto actual para dar soporte a la devolución de la Regla Fiscal.		Daisy Castro Navarro, Ramón Monge Vargas, Noilyn Gutierrez Arias, Irving Zelaya Palacios, Ligia Monge Mata, Mario Acuña Araya		2

		2.03.06				Región Central: 				26/06 Polietileno y accesorios, Henrry Ulate va a tramitar PAC 600, una parte se utiliza la licitación por demanda de la Bodega Central						Melvin Castro

						Región Pacifico: 				Algunas cosas se adquieren por la contratación por demanda de la sede, o para casos de emergencia.
en el compromiso se disminuyen 5 millones para planificacion en reserva 72380						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				No se va a realizar la compra ya que dieron 32 millones en la disminución a Gerencia.
Utilizan la de demanda de Bodega Central- compra en agosto de material que no se encuentra dentro de la licitación- en enero les ingreso material						Directores Agua Potable, Agua Residual 

						Región Chorotega: 		17/03 entre los compromisos se disminuyen  30 millones en la modificacion laboral, reserva 72040		25/06 se va a tomar un poco para pagar vigilancia, 5 millones para Maquenco, dejan 10 millones para emergencias
05/05 se va a comprar por la licitación por demanda.
		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Servicios Generales		2

				11.61%		Región Brunca: AP: Se han tramitado compras de PVC por medio de la licitación 2017 LN-00002 por 6 millones que estan en proceso de entrega.		AP: El material lo entrega n en San José y mientras se traslada eso atrasa los pagos. AP: Se han tramitado compras de PVC por medio de la licitación 2017 LN-00002 por 6 millones que estan en proceso de entrega.		Ya se tramito ante proveeduria, compra según demanda. quedan como 5 millones para atender emergencias.

CD para presentar ante le fondo de trabajo en julio, estimando su ejecución en octubre o noviembre aproximadamente.
Ademas se manejan por demanda del Almacen Central. AP: Se han tramitado compras de PVC por medio de la licitación 2017 LN-00002 por 6 millones que estan en proceso de entrega.		AP: El material lo entregan en San José y mientras se traslada eso atrasa los pagos.		AP: una vez que el material lo entreguen cancelar las facturas y el saldo que queda realizar la compra para el segundo semestre.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Mario Acuña Araya, Mario Diaz Blanco, 

						UENs

						Hidrantes

		2.04.01				Región Central: 				26/06 contratacion por demanda ya adjudicada - picos, palas, llaves						Isabel Araya

						Región Pacifico: 				25/6 se devolvieron 4 millones						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				
A final de año 2019 realizaron compra de herramienta menor para cuadrilla, en agosto, setiembre realizan compra para abastecer nuevamente.				Gestionar las compras		Jefaturas Cantonales

						Región Chorotega		 la situación que vive el país  con la pandemia		38% de ejcución		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción				2

						Región Brunca				70% de ejecución						Jefes Cantonales, Jefes de Area, Jefes de Depto.

						UENs

						Hidrantes										SP. Ingra Angie Herrera Camacho

		2.04.02				Región Central: 				 Repuestos para vehículos y equipo de bombeo, gasto según necesidad						carlos brenes -Jose Eduardo

						Región Pacifico: 				Para gastos que se van presentando, reparaciones de vehiculos y motores
Se  devolvieron en total 30 millones porque no tenian de donde tomar.
en el compromiso se disminuyen 15 millones para planificacion en reserva 72380						Jefes Cantonales.

						Región Huetar:				
Están adquiriendo por la licitación por demanda de Carlos Portuguez.
Para mantenimiento de equipos y vehículos. Según la necesidad						Directores Agua Potable, Agua Residual 

						Región Chorotega: 		17/03 entre los compromisos se encuentra la disminución a la  Subgerencia 20 mill reserva 72331		32% de ejecución 		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		ELECTROMECANICA / TRANSPORTES		2

				32.89%		Región Brunca: AP: Se tiene programada la compra de los repuestos de equipos de bombeo y desinfección para el segundo semestre.  Pagos de repuestos para la flotilla vehicular, así como la compra de llantas.		Compras de acuerdo a las necesidades 		Entre los compromisos esta la  disminución de  12 mill reserva 72423 a  Planificacion. AP: Se tiene programada la compra de los repuestos de equipos de bombeo y desinfección para el segundo semestre. Pagos de repuestos para la flotilla vehicular, así como la compra de llantas.		Compras de acuerdo a las necesidades 		Realizar las compras por fondo de trabajo.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Mario Acuña Araya, Mario Diaz Blanco, 

						UENs

						Hidrantes										SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

		2.05.01				Región Central: 				Licitación Medio adsorvente ya presentada en SICOP junto con la Chorotega, para tratar agua con arsenico y manganeso. 						Melvin Castro		2

						Región Pacifico: 		No Aplica		No aplica						Jefes Cantonales.

						Región Huetar:		No aplica		No aplica

						Región Chorotega: 		Entre los compromisos esta. la disminución a Planificación de 40 mill reserva 72331.
		25/06 ya se tramito la contratación en recepción de ofertas, se espera pagar este año pero depende del transporte 
198 millones
Medio adsorvente para tratar agua con arsenico y manganeso. 		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca:		No aplica		No Aplica

		2.99.01		41.52%		Se ha estado cancelando las firmas digitales al personal y compras minimas de material que no esta en el stock de los almacenes.		Se ha ido utilizando el presupuesto conforme se va necesitando.		Se ha estado cancelando las firmas digitales al personal y compras minimas de material que no esta en el stock de los almacenes.		Se ha ido utilizando el presupuesto conforme se va necesitando.		-Con la entrada en operación de pagos de viaticos y cajas chicas en forma digital se va a requerir dar contenido presupuestario para el pago de mas firmas digitales a los funcionarios que así lo requieran.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Daylin Blanco Marín, Mario Díaz Blanco, Francisco León Fallas, Johnny Leiva Calderón		2

		2.99.02		0%		No se ha ejecutado		El Departamento de Salud Ocupacional tiene el contro de estas compras, por lo que no se pueden realizar compras en la Región. 		No se ha ejecutado		El Departamento de Salud Ocupacional tiene el contro de estas compras, por lo que no se pueden realizar compras en la Región. 		Utilizar el presupuesto para modificaciones presupuestarias		Noilyn Gutierrez Arias, Daylin Blanco Marín, Mario Diaz Blanco		2

		2.99.03		19.07%		La gran mayoria de material de papel se solicita a los direrentes almacenes.		Los productos de papel se adquieren por medio de los almacenes (stock)		La gran mayoria de material de papel se solicita a los direrentes almacenes.		Los productos de papel se adquieren por medio de los almacenes (stock)		Valorar el presupuesto actual para dar soporte a la devolución de la Regla Fiscal o para realizar alguna modificación.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Daylin Blanco Marín, Mario Díaz Blanco, Mario Acuña Araya		2

		2.99.04		24.57%		Se han realizado compras de algunos materiales que no estan dentro del stock de los almacenes.		Muchos articulos de estos son adquiridos por medio del stock de los almacenes.		Se han realizado compras de algunos materiales que no estan dentro del stock de los almacenes.		Muchos articulos de estos son adquiridos por medio del stock de los almacenes.		Solicitar a Brigadas Forestales la planificación de las compras que  ellos tienen pendientes, de lo contrario el presupuesto sobrante se usara para cumplir con la devolución de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas,  Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Daylin Blanco Marín, Mario Díaz Blanco, Mario Acuña Araya		2

		2.99.05		34.62%		La gran mayoria de productos de limpieza que se requieren los aporta el proveedor al que se le adjudico la contratación, una gran parte de adquiere por el stock de los diferentes almacenes y el restante material se adquiere por caja chica.		Los productos de limpieza los aporte el proveedor y los demas se adquieren por medio de los almacenes (stock)		La gran mayoria de productos de limpieza que se requieren los aporta el proveedor al que se le adjudico la contratación, una gran parte de adquiere por el stock de los diferentes almacenes y el restante material se adquiere por caja chica.		Los productos de limpieza los aporte el proveedor y los demas se adquieren por medio de los almacenes (stock)		Valorar el presupuesto actual para dar soporte a la devolución de la Regla Fiscal o para realizar alguna modificación.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas,  Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata,  Mario Díaz Blanco, Mario Acuña Araya		2

		2.99.06		38.13%		Se han realizado compras de algunos materiales que no estan dentro de las contrataciones de Salud Ocupacional.		Muchos articulos de estos son aportados por Salud Ocupacional.		Se han realizado compras de algunos materiales que no estan dentro de las contrataciones de Salud Ocupacional.		Muchos articulos de estos son aportados por Salud Ocupacional.		Solicitar a Brigadas Forestales la planificación de las compras que  ellos tienen pendientes, de lo contrario el presupuesto sobrante se usara para cumplir con la devolución de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas,  Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata,  Allan Avendaño Guido		2

		2.99.07		0%		Estan pendientes las compras de materiales de cocina.		Siempre se hace la compra a final de año.		Estan pendientes las compras de materiales de cocina.		Siempre se hace la compra a final de año.		Solicitar a las Cantonales valorar la posibilidad de realizar las compras lo antes posible y sino se usara el presupuesto para la devolución pendiente de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Daylin Blanco Marin		2

		2.99.99.1				Región Central: 				Gasto según necesidad

						Región Pacifico: 				Gasto según necesidad						Jefes Cantonales.		2

						Región Huetar:				Se mantiene el saldo para compras por caja chica
5 millones en los recortes, reprogramar la compra ya que necesitaban saber el monto total. 


						Región Chorotega		NO APLICA LA REGIÓN NO TIENE PRESUPUESTO EN ESTA PARTIDA		NO APLICA LA REGIÓN NO TIENE PRESUPUESTO EN ESTA PARTIDA		NO APLICA LA REGIÓN NO TIENE PRESUPUESTO EN ESTA PARTIDA				Ingeniería

						Región Brunca				Gasto según necesidad						Jefes de Depto.

						UENs

						Hidrantes

		2.99.99.2		14.32%		 Region Brunca: AP: se utiliza para gastos por cja chica ya se utilizo para compra DPD y soluciones para calibrar los turbidimetros AR: se tramito el procedimiento por segunda vez 2020CD-000014-0021400006 compa de encimas e insecticida al parecer va a quedar infructuoso, ya que no cumplieron con los requisitos		AP. Ninguno AR: no todos los proveedores presentan bien los requisitos.		AP: se utiliza para gastos por cja chica ya se utilizo para compra DPD y soluciones para calibrar los turbidimetros. AR: se hizo un procedimiento el 2020CD-000003-0021400006 para compra e enzima e insecticida y se declara infructuoso y luego se saca un segundo procedimiento que al parecer va a quedar infructuoso por que los proveedores no cumplen con los requisitos.		AP. Ninguno AR: no se puede concretar el proceso de contratación por que no participan o los que lo hacen no cumplen con todos los requerimientos.		AP:queda un saldo pero es para utilizar cuando se requiera en las soluciones. AR: se va a revisar el cartel para valorar que se debe corregir para que participen los proveedores.		Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata		2

		2.99.99.4				Región Central: 		La ejecución de esta partida es conforme se presenten las necesidades.		La ejecución de esta partida es conforme se presenten las necesidades.						Jefes Cantonales.

						Región Pacifico: 		Su ejecución depende del requerimiento del mismo		Su ejecución depende del requerimiento del mismo						Jefes Cantonales.

						Región Huetar:		La ejecución depende de las necesidades que se presentan, no es posible determinar los meses que se tendrán mayores gastos.		De acuerdo a los requerimientos						Jefaturas Cantonales, Direcciones.

						Región Chorotega: 		La ejecución depende de las necesidades que se presentan		Ejecución 27% , las necesidades que se presentan		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes Cantonales, Jefes de área

				39.21%		Region Brunca: Se utiliza para la  compra de de hielo para envio de muestreos al Laboratorio Nacional de Aguas y otros materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas.		La ejecución de esta partida es conforme se presenten las necesidades. Se usa conforme se va necesitando.		La ejecución de esta partida es conforme se presenten las necesidades. Se utiliza para la  compra de de hielo para envio de muestreos al Laboratorio Nacional de Aguas y otros materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas.		Se usa conforme se va necesitando.		Solicitar a las Cantonales valorar la posibilidad de realizar las compras lo antes posible y sino se usara el presupuesto para la devolución pendiente de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas,  Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Mario Díaz Blanco		2

						UENs

						Hidrantes

		6.06.02		28.11%		Solo en la Cantonal de Pérez Zeledón se ha utilizado este presupuesto.  Esta pendiente una devolución en San Vito y Buenos Aires.		Se ejecuta si se presentan situaciones comerciales que ameritan una devolución al usuario.		Solo en la Cantonal de Pérez Zeledón se ha utilizado este presupuesto.  Esta pendiente una devolución en San Vito y Buenos Aires.		Se ejecuta si se presentan situaciones comerciales que ameritan una devolución al usuario.		Solicitar a las Cantonales valorar si tienen devoluciones pendientes para vque las tramiten lo antes posible y si no valorar la posibilidad de usar el presupuesto para cumplir con la devolución pendiente de la Regla fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas		2

		5-Bienes Duraderos

		5.01.01.2				Región C		 Para sustitución cuando ocurra un evento		Para sustitución cuando ocurra un evento

						Región Pacifico: 		Ya tiene listos los términos de referencia. Para presentarse a mediados de junio		Ya tiene listos los términos de referencia. 						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				Ya la presentaron al fondo, estan esperando codigos para subir a SICOP
				Gestionar la contratación		Director de Agua Potable, Director Agua Residual, Dirección Administrativa.

						Región Chorotega: 				No se ha inciado el proceso de contratación

				0.00%		Region Brunca: AP: se presento la necesidad de contratación mediante la solicitud 62020007700021 Adquisición de motores y bombas para atención de averías la tiene el área de proveeduría para confección del cartel.		AP.: se atraso ya que se incluyo la compra de unos motores producto de una emergencia en la cantonal de Pérez Zeledón		AP: se presento la necesidad de contratación mediante la solicitud 62020007700021 Adquisición de motores y bombas para atención de averías la tiene el área de proveeduría para confección del cartel. AP: se esta gestionando el tramite de la contratación.		AP.: se atraso ya que se incluyo la compra de unos motores producto de una emergencia en la cantonal de Pérez Zeledón		AP: continuar con el tramite de compra		Irving Zelaya Palacios, Francisco Chang Fonseca, Ligia Monge Mata		2

						UENs				No aplica

						UEN PyD				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		5.01.01.3				Región Central 				 Se solicito modificación al PAC para el 16-7-2020
de electromecanica,						jose ed gonzalez

						Región Pacifico: 				 ya estan comprando una parte por contratación por demanda, otra parte para compra de motor del río Barranca, están confeccioanndo los términos de referencia.
						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				No aplica						Director de Agua Potable, Director Agua Residual, Dirección Administrativa.

						Región Chorotega: 				No se ha iniciado la contratación

				1.04%		Region Brunca: AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega.		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega. AP: se tiene la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP y AR continuar con el tramite de pago de facturas.		Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel,   Ligia Monge Mata		2

						UENs				No aplica

						UEN PyD				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		5.01.01.4				Región Central 				Contratación por demanda  o ampliaciones						Isabel Araya

						Región Pacifico: 				Lo usan en la contratación por demanda, esperando equipos
En el comrpomiso se dsiminuyen 1.3 M para  planificacion reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar				Ya terminaron el cartel, proximos a pasar al fondo.


						Región Chorotega:				No se realizado el proceso de contratación

				1.25%		Region Brunca: AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega.		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega. AP: se tiene la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP y AR continuar con el tramite de pago de facturas.		Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel,   Ligia Monge Mata		2

						UENs				Para la primera quincena de agosto

						UEN PyD 				No aplica

						Hidrantes

		5.01.99.1				Región Central 				Se usa para contratación por por demanda  o ampliaciones						Melvin Castro

						Región Pacifico: 				Ya se solicito la disminucion, no lo ha tomado planificación.
En el comrpomiso se dsiminuyen 8 millones para  Subgerencia reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				No aplica						Subgerencia Sistemas Periféricos, Dirección Regional, Servicio al Usuario.  Director Agua Potable.

						Región Chorotega				
Lo dieron en devolución pero no se ha utilizado, ya que planificación solicitó gasto únicamente.

				0.00%		Región Brunca: Confección del cartel en coordinación SGSP y GAM para enviar a licitación la instalación de nuevos servicios y la sustitución de hidrometros.		El tener que ponerse de acuerdo todas las regiones con la GAM		Confección del cartel en coordinación SGSP y GAM para enviar a licitación la instalación de nuevos servicios y la sustitución de hidrometros.		El tener que ponerse de acuerdo todas las regiones con la GAM		Tienen programado presentarlo en agosto ante la proveeduría para licitar.		Ronald Umaña Romero		2

						UENs				Este año se paga 130 millones ,

						Hidrantes

		5.01.99.2				Región Central 				Se usa en contratación por demanda  o ampliaciones						carlos brenes montoya

						Región Pacifico: 				 Para compra de refrigeradoras. En el comrpomiso se dsiminuyen 150 mil para  planificacion reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				Es para Los Almendros, se esta a la espera de que avance la construcción para comprar el equipo, se reprograma para agosto.
						Dirección Administrativa

						Región Chorotega				No aplica

				26.00%		Region Brunca: La gestion de compra se realizo en su totalidad, queda pendiente para el tercer trimestre la entrega y pago de las refrigeradoras, los demas equipos comprados ya fueron cancelados. Hay cierto % de avance por algunos equipos que se compraron  directamente por ser menor al monto de un activo.		Al ser compras por Sicop y la poca experiencia en dicha tramitologia, el proceso ha sido lento, para hacer una unica gestion de compra, se incluyeron las refrigeradoras.		La gestion de compra se realizo en su totalidad, queda pendiente para el tercer trimestre la entrega y pago de las refrigeradoras, los demas equipos comprados ya fueron cancelados. Hay cierto % de avance por algunos equipos que se compraron  directamente por ser menor al monto de un activo.		Al ser compras por Sicop y la poca experiencia en dicha tramitologia, el proceso ha sido lento, para hacer una unica gestion de compra, se incluyeron las refrigeradoras.		Al tener precios de escala y que algunos de los montos presupuestados fueron mayor al costo de mercado, quedan algunos remanentes que serán utilizados en la compra de activos que estan requeriendo las cantonales en el presupuesto 2021.		Francisco León Fallas		2

						UENs

						Hidrantes

		5.01.99.3				Región Central 				Se utiliza la contratación por demanda  o ampliaciones						carlos brenes

						Región Pacifico:				No aplica						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega				No aplica								2

						Región Brunca				No aplica						Irving Zelaya Palacios, Jefes Cantonales

						UENs

						Hidrantes

		5.01.99.4				Región Central 				Se utiliza la contratación por demanda  o ampliaciones						Jose Eduardo y Gladys Badilla

						Región Pacifico: 				No hay Ejecución						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega				No hay ejecución								2

						Región Brunca				No aplica						Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel

						UENs				 se promoverá contratación posiblemente Julio

						Hidrantes

		5.01.99.5				Región Central  				Contratación programada para agosto
En el compromiso se disminuyen 15 mill para planificacion por medio de reserva 72583

						Región Pacifico: 				Contratación programada  para julio.
en el compromiso se dsiminuyen 500 mil para  planificación reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				Se están terminando los carteles						Director de Agua Potable, Director Agua Residual, Dirección Administrativa.		2,3

						Región Chorotega: 		Están trabajando en los términos de referencia, ya están por subir a SICOP		Se va a comprar por licitación por demanda


						Región Brunca				Ya estan entrando algunos equipos de la licitación por demanda y tambien tienen algunos pedidos
Entre los compromisos esta la  disminución de  8 mill reserva 72945 a  Subgerencia						Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel

						UENs										Juan Diego Quirós

						Hidrantes

		5.01.99.6				Región Central 				Para compra de equipo de taller 17/10/2020
						Melvin Castro

						Región Pacifico: 				Sin ejecución
						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				 Están terminando los carteles, 
						Director de Agua Potable, Dirección Administrativa.		2,3

						Región Chorotega:				Se va a comprar por licitación por demanda


						Región Brunca:  
				No aplica

						UENs

						Hidrantes

		5.01.99.7				Región Central 				Contratación por demanda  o ampliaciones						Andres Calderon y jeffry Rojas

						Región Pacifico: 				contratación por demanda, topos y cabañas sanitarias. para julio.
en el comrpomiso se dsiminuyen 10.7 mill  para  Subgerencia reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				No aplica 						Director de Agua Potable, Director Agua Residual, Dirección Administrativa.

						Región Chorotega: 				Bombas de achique por licitación por demanda, refrigeradoras en SICOP, y tecle por licitación por demanda


				0.35%		Region Brunca: AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega.		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega. AP: se tiene la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP y AR continuar con el tramite de pago de facturas.		Irving Zelaya Palacios,  Guillermo Zúñiga Esquivel, Ronald Umaña Romero, Ligia Monge Mata, Francisco León Fallas		2,3

						UENs

						Hidrantes

		5.01.03		0.00%		Region Brunca: De lo presupuestado para realizar estas compras, ninguna se realizo debido a que hay Licitaciones abiertas y los equipos de video y TV fueron suplidos por  TI y los equipos de comunicación por Programacion y Control.  El presupuesto les fue transferido a ellos.		Al existir Licitaciones abiertas, no se tramitan de escasa cuantia.		De lo presupuestado para realizar estas compras, ninguna se realizo debido a que hay Licitaciones abiertas y los equipos de video y TV fueron suplidos por  TI y los equipos de comunicación por Programacion y Control.  El presupuesto les fue transferido a ellos.		Al existir Licitaciones abiertas, no se tramitan de escasa cuantia.		Quedan ¢900.000.00 colones que serán trasladados al Ing. Douglas Goanzalez para que los utilice en compra de radios con nueva tecnologia.		Mario Diaz Blanco, Francisco León Fallas		2,3

		5.01.04		3.30%		Region Brunca: AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega.		AR: se tramito conforme a lo progamado		AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual		AR: se tramito conforme a lo progamado		AR continuar con el tramite de pago de facturas.		Francisco León Fallas, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata		2,3













		1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del programa o subprograma

		Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros (SIFS)



















Cuadro 3

				Cuadro 3

				Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

				Avance de metas de producción - Periféricos

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado		Nivel de avance

				Servicio de Agua Potable		Metros cúbicos de agua producida Periféricos		159.1		80.4		50.5%

				Fuente:Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos (Informe de producción de Regiones Jorge Aguilar, junio 2020; cálculos Ing. Rafael Barboza, junio 2020). 

				Cuadro 3

				Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 04

				Avance de metas de producción - Periféricos

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado		Nivel de avance

				Saneamiento		Metros cúbicos de agua recolectada Periféricos		6.9		3.2		46.8%

				Fuente:Fuente: 1. Datamart Comercial, Facturación Neta Cantidades Dic18 a Feb19; 2. Promedio de caudal medido en plantas por LNA y Reportes Operacionales 2018 y 2019; Infiltración aceptada por la normativa nacional 0,25L/s por kilometro de red.
Nota: Los M3 Recolectados programados se calcularon basado en datos parciales del año 2019 , ya que al momento de elaboración no se cuenta con los datos completos para  2019, el dato se revisa y se modifica 

				Cuadro 3

				Nombre del programa: Hidrantes - 05

				Avance de metas de producción - Periféricos / GAM

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado		Nivel de avance

				Servicio Hidrantes		Indice de valoración de la calidad del servicio de hidrantes		10		2		20%

				Fuente:  Unidad Gestión de Hidrantes GAM y Periféricos





Cuadro 4

				Cuadro 4

				Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto  - Periféricos

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción de indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua Potable		Resultado de índice de cobertura de agua de calidad potable en sistemas operados por AyA		A		98.5%		96.4%		97.9%

						Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo		A		95.0%		99.6%		104.9%

						Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma		A		60.0%		68.0%		113.3%

						Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		D		3		7.0		Con riesgo de incumplimiento

						Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		D		15		25.3		Con riesgo de incumplimiento

						Cumplimiento del plan de inversiones		A		100.0%		5.4%		5.4%

						Ejecución de la contratación de tercerizacion		A		90.0%		0.0		0.0%

						% Micromedición		A		95.0%		98.4%		103.5%

						Cantidad de Centros Educativos intervenidos con el Programa Técnico Educativo Vigilantes del Agua		A		120		11		9.2%

				Fuente:Laboratorio Nacional de Aguas, UEN Su  y UEN Producción y Distribución Subgerencia Sistemas Periféricos





				Cuadro 4

				Nombre del programa: Inversiones - 03

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto  - Periféricos

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción de indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua Potable		% Avance Programa de Construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de acueducto en las regiones		A		85%		2.9%		3%

						% Avance físico de proyectos (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto en las Regiones)		A		85%		23%		27%

				Saneamiento		% Avance Programa de Construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de Alcantarillado en las regiones		A		85%		0%		0%

						% Avance físico de proyectos (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado en las Regiones)		A		85%		15%		18%

				Fuente: PYD Subgerencia y Administrativo-Financiero Periféricos

				1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente



				Cuadro 4

				Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alacantarillado - 04

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto  - Periféricos

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción de indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Saneamiento		Cantidad de obstrucciones en red general por cada km de red general		D		4.8		0.3		 De acuerdo con lo programado 

						Porcentaje de obstrucciones en previstas atendidas en el plazo según normativa establecida		A		70%		79%		113%

						Porcentaje de solicitudes atendidas en el plazo según normativa establecida		A		90%		92%		102%

						Caudal de agua tratada cumpliendo las normas		A		80%		83%		104%

						Caudal de agua tratada con tratamiento primario		A		1%		0.9%		90%

				Fuente: Laboratorio Nacional de Aguas y UEN Recolección y Tratamiento Subgerencia Sistemas Periféricos

				1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente



				Cuadro 4

				Nombre del programa: Hidrantes - 05

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto  - Periféricos / GAM

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción de indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Servicio Hidrantes		Número de hidrantes instalados en sistemas administrados por el AyA		A		500		159		32%

						Número de hidrantes reparados en los sistemas administrados por el AyA		A		4000		919		23%

						Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de hidrantes		A		85%		31%		36%

				Fuente: Unidad Gestión de Hidrantes GAM y Periféricos

				1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente





Cuadro 5



				Cuadro 5

				Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

				Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas - Periféricos

				Al 30 de junio  2020

				Unidad de medida o indicador		(um) / (i) / 1		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable /2

				Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		i		1, 4, 9, 10.		Se ha venido planteando repetidamente la necesidad de fortalecimiento técnico operativa de las regiones y cantonales, lo cual está muy sujeta  a esta asignación de recursos		Directores Región : Fernando Araya Araya, Irving Zelaya Palacios, Eliecer Robles Vargas, Jorge Madrigal García, Juan Carlos Vindas Villalobos

				Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		i		1, 4, 9, 10, 11 no existe aún una forma de calcularlo con al sistema comercial		Se ha venido planteando repetidamente la necesidad de fortalecimiento técnico operativa de las regiones y cantonales, lo cual está muy sujeta  a esta asignación de recursos		Directores Región : Fernando Araya Araya, Irving Zelaya Palacios, Eliecer Robles Vargas, Jorge Madrigal García, Juan Carlos Vindas Villalobos

				Cumplimiento del plan de inversiones		i		1, 2, 3, 8, 9.		Continuar con el seguimiento mensual de los proyectos, tanto en la ejecución física como financiera		Directores Región : Fernando Araya Araya, Irving Zelaya Palacios, Eliecer Robles Vargas, Jorge Madrigal García, Juan Carlos Vindas Villalobos

				Ejecución de la contratación de tercerizacion		i		11 El Contrato de mantenimiento de conexiones que se pretende implementar a nivel nacional, no es factible de realizar con las condiciones actuales de déficit de recursos (capital humano, vehículos, materiales y financiero) que se ha puesto en evidencia en todas las áreas operativas de AYA. Para este año no se ejecutan , parte del presupuesto se va a destinar a la Comisión de Emergencia . 		 La Unidad RAM va a participar en las contrataciones que se van a realizar tiene que ver compra de hidrómetros 		Licda. Peggy Porras White, Ronald Umaña Romero, Andrés Calderon Brenes, Mauricio Fonseca Hernandez, Jorge Madrigal García, Edgar Chacón Villalobos

				Cantidad de Centros Educativos intervenidos con el Programa Técnico Educativo Vigilantes del Agua		i		1		No se tomarán medidas correctivas debido a que estamos a la espera de la reactivación de lecciones y de las medidas sanitarias que dispondrá el Ministerio de Salud.		Licda. Peggy Porras White UEN de Servicio al Cliente de la Subgerencia de Sistemas Periféricos.

				Fuente: Laboratorio Nacional de Aguas, UEN Su  y UEN Producción y Distribución Subgerencia Sistemas Periféricos

				1/  Adicionalmente, colocar (um) si corresponde a unidad de medida o (i) si corresponde a un indicador.

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o Subprograma

				Cuadro 5

				Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				Programa 03: Inversiones

				Al 30 de junio  2020

				Unidad de medida o indicador		(um) / (i) / 1		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable /2

				% Avance Programa de Construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de acueducto en las regiones		i		1, 2,3, 7, 11: Retrasos se presentaron por las cargas de trabajo  a lo que se le debe incorporar la generación de experiencia de la plataforma SICOP, que requiere una curva de aprendizaje.		Ajustes a la programación de las actividades		Rafael Barboza Topping (Enlace de proyectos)

				% Avance Programa de Construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de Alcantarillado en las regiones		i		1, 2,3, 7, 11: Retrasos se presentaron por las cargas de trabajo  a lo que se le debe incorporar la generación de experiencia de la plataforma SICOP, que requiere una curva de aprendizaje.

				% Avance físico de proyectos (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado en las Regiones)		i		1,2,3,11: Retrasos se presentaron por las cargas de trabajo

				Fuente: UEN PYD y Administrativo-Financiero Subgerencia





				Cuadro 5

				Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 04

				Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas - Periféricos

				Al 30 de junio  2020

				Unidad de medida o indicador		(um) / (i) / 1		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable /2

				Indice de valoración de la calidad del servicio de hidrantes		um		3, 11: El avance de las empresas contratistas para instalar los hidrantes. 
No se cuenta con más personal para inspeccionar las obras, por lo que no se puede solicitar a las empresas más frentes de trabajo.
Tenemos hidrantes instalados que no se van a ver reflejados en éste corte, debido a que no se han tramitado ante Financiero para pago y no sería congruente con la ejecución presupuestaria si se incluyen como instalados.		Se trabajó en dos medidas:
- Solicitud de plazas a la Dirección de Capital Humano.
- Licitación de Mantenimiento de Hidrantes a nivel nacional		Ing. Angie Herrera Camacho y Ing. Freddy Gómez Sánchez Unidades de Hidrantes de la Subgerencia de Sistemas GAM y la Subgerencia de Sistemas Periféricos.

				Número de hidrantes reparados en los sistemas administrados por el AyA		i		11: Falta de personal operativo para las Unidades de Hidrantes de la Subgerencia de Sistemas GAM y la Subgerencia de Sistemas Periféricos. El Parque de Hidrantes crece en un 7% anual. 
Ante la emergencia nacional por COVID 19, en lo que respecta a material o repuestos requeridos para la continuidad de los procesos internos y de las subcontrataciones de instalación o mantenimiento preventivo hidrantes, ha provocado atrasos en la operativa, adicionalmente la colaboración al acueducto para reactivación de nuevos pozos, a fin de mejorar los caudales para minimizar el riesgo de contagios por insuficiencia de agua, a provocado priorizar los trabajos que realiza la unidad de hidrantes. Junto a lo anterior la solicitud de plazas enviada desde julio 2019 se encuentra en Capital Humano para envió a la Autoridad Presupuestaria lo que mantiene la baja capacidad operativa por la no contratación en diciembre 2018 de los jornales ocasionales.   

				Fuente:  Unidad Gestión de Hidrantes GAM y Periféricos

				1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa 

				Factores:  Indicar en la columna el número de factor

				1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19. 

				2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre. 

				3) Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre. 

				4) Aplicación de directrices presidenciales. 

				5) Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera. 

				6) Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto). 

				7) Variación en la estimación de recursos. 

				8) Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa. 

				9) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado. 

				10) Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2020. 

				11) Otros (Especifique). 



				Se debe indicar solamente el número correspondiente al factor y/o factores en la columna denominada “Factores”, (en los casos que se indique el número “11” correspondiente a la categoría “Otros”, se debe especificar el factor). Adicionalmente, colocar (um) si corresponde a unidad de medida o (i) si corresponde a un indicador.
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Unidad de medida o Indicador

(um) / (i) 

1/

Factores que incidieron Acciones correctivas

Responsable 

2/

Cantidad de hidrantes instalados

(i) 8, 9

Se coordinara con la empresa contratada la

posibilidad de agregar una cuadrilla adicional

para la instalación de hidrantes mediante la

contratación 2017 LN-000023-PRI. Se le dará

prioridad a la instalación de hidrantes y se

reducirá la instalación de tubería.

Angie Herrera Camacho y

Freddy Leonardo Gómez

Sánchez

Cantidad de hidrantes con

mantenimiento preventivo y

correctivo

(i) 6, 7, 8, 9

Se coordinara con la empresa contratada la

posibilidad de agregar dos cuadrillas adicionales

para el mantenimiento preventivo de los hidrantes

y mediante cuadrilla propias cumplir con el

indicador.

Angie Herrera Camacho y

Freddy Leonardo Gómez

Sánchez

1

/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

2

/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa

Fuente: Controles Internos Unidad de Hidrantes SP y GAM
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				Cuadro 2

				Programa 05 - Hidrantes (GAM)

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				don		8		Seguimiento de aplicación de facturas de alquiler		Ing. Freddy Leonardo Gomez

				AYA /1.01.03 Alquiler Equ.Cómputo		8		Seguimiento de aplicación de facturas de alquiler		Ing. Freddy Leonardo Gomez

				AYA /1.02.04 Serv. Telecomunicac.		9		Seguimiento de aplicación de facturas de alquiler y recorte presupuestario del 15% por la regla fiscal del 4.67% en el crecimiento respecto a lo ejecutado en el 2019		Ing. Freddy Leonardo Gomez

				AYA /1.02.99 Otros Serv. Básicos		6		Ejecutar el pago por desecho de basura no tradicional y realizar recorte presupuestario del 50% por la aregla fiscal del 4.67% en el crecimiento respecto a lo ejecutado en el 2019		Ing. Freddy Leonardo Gomez

				AYA /1.03.06 Comis. y gastos por Serv. Financ. y Comerc.		9		Realizar recorte presupuestario del 75% por la regla fiscal del 4.67% en el crecimiento respecto a lo ejecutado en el 2019		Ing. Freddy Leonardo Gomez

				AYA / 1.04.99.6 Otros Serv. De Gestión		2		Seguimiento de facturas generadas por este concepto de RTV en los vehículos institucionales de la Unidad de Hidrantes GAM		Ing. Freddy Leonardo Gomez

				AYA /1.05.01 Transporte dentro Pais		9		Programación de trabajos hacia zonas donde se realiza el pago de peajes		Ing. Freddy Leonardo Gomez

				AYA /1.05.02 Viáticos dentro País		9		Programación de trabajos hacia zonas donde se realiza el pago de viáticos; realizar recorte presupuestario del 35% por regla fiscal del 4.67% en el crecimiento respecto a lo ejecutado en el 2019		Ing. Freddy Leonardo Gomez

				AYA / 1.08.03 Mant. Inst. y otras obras		8		Puesta en marcha de la subcontratación del mantenimiento preventivo hidrantes en el segundo semestre del 2020, adjudicada a INTEC Internacional en el mes de Junio del 2020; realizar recorte presupuestario del 80% por regla fiscal del 4.67% en el crecimiento respecto a los ejecutado en el 2019		Ing. Freddy Leonardo Gomez

				AYA /1.08.05 Mant. Y Rep. Eq. Tra		2		Seguimiento del correcto pago de facturas por reparaciones de los vehículos de la Unidad de Hidrantes GAM		Ing. Freddy Leonardo Gomez

				AYA /1.09.99 Otros Impuestos		2		Seguimiento del correcto pago de facturas por concepto de marchamos 2021 vehículos Unidad de Hidrakntes GAM		Ing. Freddy Leonardo Gomez

				AYA /2.01.01 Combustibles y Lubr.		9		Seguimiento del correcto pago de facturas por concepto de compra de combustible de los vehículos Unidad de Hidrantes; realizar recorte presupuestario del 13% por regla fiscal del 4.67% en el crecimiento respecto a lo ejecutado en el 2019		Ing. Freddy Leonardo Gomez

				AYA /2.01.99 Otros Produc. Quimicos		9		Compra de desengrasante y acelerante de concreto en el segundo semestre 2020; recorte presupuestario del 50% por regla fiscal del 4.67% en el crecimiento respecto a lo ejecutado en el 2019 		Ing. Freddy Leonardo Gomez

				AYA /2.03.01 Mat. Y Prod. Metal.		2		Compra del 50% del material metálico proyectado para el 2020 en el segundo semestre y recorte presupuestario del 50% por regla fiscal del 4.67% en el crecimiento respecto a lo ejecutado en el 2019		Ing. Freddy Leonardo Gomez

				AYA /2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf		2		Seguimiento de la compra de concreto y asfalto en frío enviada a almacenes a finales de abril 2020 		Ing. Freddy Leonardo Gomez

				AYA /2.04.01 Herramientas  e Inst		9		Compra de herramientas requeridas por las cuadrillas de hidrantes a finales de junio 2020; recorte presupuestario del 57% por regla fiscal del 4.67% en el crecimiento respecto a lo ejecutado en el 2019		Ing. Freddy Leonardo Gomez

				AYA /2.04.02 Repuestos y Accesor.		9		Compra y pago de repuestos para el segundo semestre del 2020; recorte presupuestario del 57% por regla fiscal del 4.67% en el crecimiento respecto a lo ejecutado en el 2019		Ing. Freddy Leonardo Gomez

				AYA /2.99.04 Textiles y Vestuarios		9		Realizar recorte presupuestario del 93% por la regla fiscal del 4.67% en el crecimiento respecto a lo ejecutado en el 2019		Ing. Freddy Leonardo Gomez

				AYA /2.99.99.4 Otros Mat. Y Suminis		2		Compra de baterias en el segundo semestre del 2020		Ing. Freddy Leonardo Gomez

				AYA /5.01.01.4 Maqui. Equip. Constru.		2		Seguimiento de la contratación y envió de los requerimientos una vez adjudicados.		Ing. Freddy Leonardo Gomez

				AYA /5.01.02 Equipo Transporte		2		Seguimiento de la contratación y envió de los requerimientos una vez adjudicados.		Ing. Freddy Leonardo Gomez

				AYA /5.01.99.5 Herramientas Mayores		2		Seguimiento de los pedidos enviados a finales del primer semestre 2020		Ing. Freddy Leonardo Gomez

				AYA /5.01.99.6 Equipo de Taller		2		Seguimiento de los pedidos enviados a finales del primer semestre 2020		Ing. Freddy Leonardo Gomez

				AYA /5.01.99.7 Maq. Y Equip. Vari.		2		Seguimiento de los pedidos enviados a finales del primer semestre 2020 y seguimiento a la adjudicación de la contratación por compra de hidrantes nacional.		Ing. Freddy Leonardo Gomez

				AYA /5.02.01 Edificios		9		Traslado de fondos a la cuenta 5.02.07.1 Obras para acueducto para aprovechamiento de los recursos en la instalación de hidrantes subcontratado		Ing. Freddy Leonardo Gomez



				Cuadro 2

				Programa 05 - Hidrantes (SP)

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				AYA /1.01.01 Alquiler de Edificios, locales y terrenos		9		Se entrega el dinero como recorte fiscal.		Ing. Angie Herrera Camacho

				AYA /1.01.02 Alquiler de Maq. Y Equip. Produc.		9		Seguimiento a los trabajos realizados. 		Ing. Angie Herrera Camacho

				AYA /1.01.03 Alquiler Equ.Cómputo		8		Seguimiento de aplicación de facturas de alquiler		Ing. Angie Herrera Camacho

				AYA /1.05.01 Transporte dentro Pais		9		Programación de trabajos hacia zonas donde se realiza el pago de peajes		Ing. Angie Herrera Camacho

				AYA /1.05.02 Viáticos dentro País		9		Ejecución de un 33.28% 		Ing. Angie Herrera Camacho

				AYA / 1.08.03 Mant. Inst. y otras obras		8		Puesta en marcha de la subcontratación del mantenimiento preventivo hidrantes en el segundo semestre del 2020, adjudicada a INTEC Internacional en el mes de Junio del 2020; realizar recorte presupuestario del 80% por regla fiscal del 4.67% en el crecimiento respecto a los ejecutado en el 2019		Ing. Angie Herrera Camacho

				AYA /1.08.04 Mant. Y Rep. Eq. Producción		2		Seguimiento del correcto pago de facturas por reparaciones de los vehículos de la Unidad de Hidrantes GAM		Ing. Angie Herrera Camacho

				AYA /1.09.99 Otros Impuestos		2		Seguimiento del correcto pago de facturas por concepto de marchamos 2021 vehículos Unidad de Hidrantes SP		Ing. Angie Herrera Camacho

				AYA /2.01.01 Combustibles y Lubr.		9		Se ejecuta un 10.15%. Se nota que no están cargando el presupuesto a los centros gestores de hidrantes. Se enviará un oficio a todos los encargados de combustible en las regiones. 		Ing. Angie Herrera Camacho

				AYA /2.01.04 Tinta, Pintura y Dil.		9		Se está esperando el pedido abierto y la orden de entrega para tramitar un pedido a financiero. 		Ing. Angie Herrera Camacho

				AYA /2.03.01 Mat. Y Prod. Metal.		2		Se encuentran 90 millones en pedidos. No se han entrado los materiales a la bodega. 		Ing. Angie Herrera Camacho

				AYA /2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf		9		Seguimiento de la compra de concreto y asfalto en frío de las regiones. Se lleva una ejecución del 12.16%		Ing. Angie Herrera Camacho

				AYA /2.04.01 Herramientas  e Inst		8		Falta el pago de unas herramientas y facturas que están por entrar. Llevamos una ejecución de un 32.61%		Ing. Angie Herrera Camacho

				AYA /2.04.02 Repuestos y Accesor.		8		Se ejecutaron 48.15%. Debido al recorte presupuestario por la regla fiscal se entregará el dinero restante. 		Ing. Angie Herrera Camacho

				AYA /5.01.01.3 Maqui. Equip. Prod.		2		Seguimiento de los pedidos enviados a finales del primer semestre 2020		Ing. Angie Herrera Camacho

				AYA /5.01.01.4 Maqui. Equip. Constru.

				AYA /5.01.99.3 Eq. Resg. Y Segurid.

				AYA /5.01.99.5 Herramientas Mayores

				AYA /5.01.99.6 Equipo de Taller

				AYA /5.01.99.7 Maq. Y Equip. Vari.

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: Controles Internos Unidad de Hidrantes SP y GAM













Cuadro 3

		Cuadro 3.

		Programa 05 - Hidrantes

		Avance de metas de producción

		al 30 de junio  de 2020

		Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

		Porcentaje de Hidrantes en buen estado		100%		95%		95%		100.0%







		Fuente: Controles Internos Unidad de Hidrantes SP y GAM











Cuadro 4

		Cuadro 4 

		Programa 05 - Hidrantes

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Hidrantes instalados		Cantidad de hidrantes instalados		A		500		159		31.8%

		Hidrantes con mantenimiento preventivo y correctivo		Cantidad de hidrantes con mantenimiento preventivo y correctivo		A		4000		919		23.0%

		Ejecución presupuestaria  programa de hidrantes		Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de hidrantes		A		85%		31%		36.5%

		Fuente: Controles Internos Unidad de Hidrantes SP y GAM

		1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente











cuadro5



		Cuadro 5 

		Programa 05 - Hidrantes

		Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

		al 30 de junio de 2020

		Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

		Cantidad de hidrantes instalados		(i)		8, 9		Se coordinara con la empresa contratada la posibilidad de agregar una cuadrilla adicional para la instalación de hidrantes mediante la contratación 2017 LN-000023-PRI. Se le dará prioridad a la instalación de hidrantes y se reducirá la instalación de tubería.		Angie Herrera Camacho y Freddy Leonardo Gómez Sánchez

		Cantidad de hidrantes con mantenimiento preventivo y correctivo		(i)		6, 7, 8, 9		Se coordinara con la empresa contratada la posibilidad de agregar dos cuadrillas adicionales para el mantenimiento preventivo de los hidrantes y mediante cuadrilla propias cumplir con el indicador.		Angie Herrera Camacho y Freddy Leonardo Gómez Sánchez

		Fuente: Controles Internos Unidad de Hidrantes SP y GAM

		1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

		2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa
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Datos del (la) Director (a) del Programa sustantivo  

Nombre  Natalie Montiel Ulloa  

Correo electrónico  namontioel @aya.go.cr  

Número de teléfono  2242 - 5205  

Firma   

Sello  ( en caso de que  se presente en forma  física )   
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Remuneraciones 4, 9 y 10

1. Al I semestre se cuenta con una serie de

plazas aprobadas que se encuentran en

proceso de contratación, dicho proceso se

espera terminar en el II semestre. 2. Los

funcionarios que se han contratado para suplir a 

otros funcionarios que se han pensionado,

tienen menos anuales y menores pluses, por lo

que queda un remanente que no se ejecutará.

Yolanda Salas Hernández

Servicios  1 y 4

Viáticos RANC:

Se mantienen visitas a sitios

que no se encuentran en la declaratoria de

alerta naranja, para continuar con el trabajoque

se había programado, aún así se estima que no

sepodrálograrel100%de loprogramado porla

afectación de la Pandemia.

Luis Alejandro Brenes Mora

3

Servicios Jurídicos PAPS:



Se han realizado

reuniones de seguimiento, tanto generales

como individuales con la Dirección responsable

de esta partida, se determino que una parte

será ejecutada en II semestre y otra parte será

reasignada en la próxima modificación

presupuestaria.

Maribel Jimenez

1

Viáticos PAPS:



Se han realizado reuniones de

seguimiento, tanto generales como individuales

con la Dirección responsable de esta partida

para mejorar la ejecución que ha sido afectada

por las medidas de emergencia por el COVID  .

Johanna Díaz

Armando Flores

Dagoberto Araya

UEN-AP 

3

Servicios de Ingeniería y Arquitectura

PAPS

. Se han realizado reuniones de

seguimiento, tanto generales como individuales

con la Dirección responsable de esta partida,

para determinar cuales contrataciones están en

proceso y si realmente se van a ejecutaren elII

semestre para alcanzar las metas propuestas a

inicio de año. 

Dagoberto Araya

3

Servicios Ciencias Económicas y Sociales

PAPS:



No hay medidas correctivas por cuanto

el resto del presupuesto será utilizado en el

transcurso del II semestre cuando terminen su

debido proceso de adjudicación las 4

contrataciones restantes del DESCOM.

(Implementación de plan de fortalecimiento de

desarrollo comunal de ASADAS)

Johanna Díaz

ServiciosdeIngenieríayArquitecturaGAM:1.Loreprogramadoseestaráejecutandosegúnlo estimado• Omar Chaves Arias

Cuadro 2

Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 

45,0%

Al 30 de junio de 2020

Partida Presupuestaria con 

ejecución inferior a 45%

Factores que 

incidieron

Acciones Correctivas

Responsable directo de

ejecutar las acciones¹

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

2,6,8
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		Datos del (la) Director (a) del Programa sustantivo



		Nombre

		Natalie Montiel Ulloa



		Correo electrónico

		namontioel@aya.go.cr



		Número de teléfono

		2242-5205



		Firma

		



		Sello (en caso de que se presente en forma física)

		








Microsoft_Excel_Worksheet2.xlsx
Cuadro 1

																TOTAL MONTO PRESUPUESTADO		CUNLIMON		INA		CUC		CONAPE		CSE		ULADISLAO

																6474416381.19		30823702.15		4590212530		66075572		22344417		4951590

				Cuadro 1 												900000		0		0				297235

				Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados												26801235278.7		331832427.69		9591955443		369286874		1112274815		12404098

				Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida

				Al 30 de junio de 2020												15146002509.83		61561138.49		13132883974		145665950		93523857		289098

				montos en millones de colones y porcentajes										Presupuesto 																				Ejecucion 



				Partida		Presupuesto modificado		Presupuesto ejecutado		Nivel de Ejecución				Fondos  AYA																03-020707*-02030212*		Total 		Fondos  AYA		03-020707*-02030212*		Total



				0-Remuneraciones		77,908.28		32,279.87		41.4				77,758.70																149.58		77,908.28		32,237.54		42.33		32,279.87

				1-Servicios		63,081.56		24,104.71		38.2				62,451.64																629.92		63,081.56		24,075.42		29.29		24,104.71

				2-Materiales y Suministros		13,651.14		3,605.95		26.4				13,043.17																607.97		13,651.14		3,602.18		3.77		3,605.95

				3-Intereses y Comisiones		5,953.18		2,008.57		33.7				5,963.16																		5,963.16		2,008.57				2,008.57

				5-Bienes Duraderos		54,677.81		6,304.42		11.5				45,063.99																9,613.82		54,677.81		5,221.96		1,082.46		6,304.42

				6-Transferencias Corrientes		1,933.70		556.09		28.8				1,933.70																		1,933.70		556.09				556.09

				8-Amortización		10,486.56		4,008.39		38.2				10,486.57																		10,486.57		4,008.39				4,008.39

				9-Cuentas Especiales		772.7		0.0		0.0				772.71																		772.71		0.00				0.00

				SUB TOTAL		228,464.9		72,868.0		31.9				217,473.64																11,001.29		228,474.93		71,710.15		1,157.85		72,868.00

				Recursos de crédito público¹		37,335.1		6,137.7		16.4																						265,800.01						79,005.73

				TOTAL GENERAL		265,800.0		79,005.7		29.7																						37,325.08						6,137.73



				1/ Corresponde tanto a financiamiento externo como interno 

				Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros









cuadro 2

				Cuadro 2

				Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Remuneraciones		4, 9 y 10		1. Al I semestre se cuenta con una serie de plazas aprobadas que se encuentran en proceso de contratación, dicho proceso se espera terminar en el II semestre. 2.  Los funcionarios que se han contratado para suplir a otros funcionarios que se han pensionado, tienen menos anuales y menores pluses, por lo que queda un remanente que no se ejecutará.		Yolanda Salas Hernández

				Servicios 		1 y 4		Viáticos RANC: Se mantienen visitas a sitios que no se encuentran en la declaratoria de alerta naranja, para continuar con el trabajo que se había programado, aún así se estima que no se podrá lograr el 100% de lo programado por la afectación de la Pandemia.		Luis Alejandro Brenes Mora

						3		Servicios Jurídicos PAPS: Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida, se determino que una parte será ejecutada en II semestre y otra parte será reasignada en la próxima modificación presupuestaria.		Maribel Jimenez

						1		Viáticos PAPS: Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida para mejorar la ejecución que ha sido afectada por las medidas de emergencia por el COVID  .		Johanna Díaz
Armando Flores
Dagoberto Araya
UEN-AP 

						3		Servicios de Ingeniería y Arquitectura PAPS. Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida, para determinar cuales contrataciones están en proceso y si realmente se van a ejecutar en el II semestre para alcanzar las metas propuestas a inicio de año. 		Dagoberto Araya

						3		Servicios Ciencias Económicas y Sociales PAPS: No hay medidas correctivas por cuanto el resto del presupuesto será utilizado en el transcurso del II semestre cuando terminen su debido proceso de adjudicación las 4 contrataciones restantes del DESCOM. (Implementación de plan  de fortalecimiento de desarrollo comunal de ASADAS)		Johanna Díaz

						2,6,8		Servicios de Ingeniería y Arquitectura GAM: 1. Lo reprogramado se estará ejecutando según lo estimado		• Omar Chaves Arias

								2. Se solicitará una modificación presupuestaria   para reprogramar.		• Alejandra Mata Fonseca

										• Rodrigo Cordero

						2,3,8,		Mantenimiento Instalaciones y Otras Obras GAM: 1. Lograr la ejecución de la mayor cantidad de servicios de ambas contrataciones, para poder cumplir con lo programado.		• Marilyn Álvarez

								2. Se envió el pedido para la P.P San Juan Dios, Plantel Arenas, Guatuso		• Mauricio Brenes Jimenez

								3. Se mantiene comunicación directa con el analista encargado de la licitación en la proveeduría para agilizar la confección, revisión y firma de los pedidos.		• Emerson Campos S.

								4. Se estan solicitando  modificacion presupuestaria.		• Jefatura UEN

						1,2,3		Subgerencia Ambiente Investigación y Desarrollo: Se ha estado atendiendo por parte de las Gerencias Generales del ICE y del AyA la negociación para lograr definir los aspectos de la adenda Diseño Final, con el fin de que esta pueda ser formalizada dentro de la etapa Diseño Final del proyecto.		Gerardo Rivas Rivas, Arturo Apú Bolaños, Alejandro Fernández Flores, Suellen Ramírez Mejias, Kathy Borges Umaña

						11. Entrada en funcionamiento del SICOP y su aprendizaje, terminos de referencia.		Gestión Ambiental: Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Viviana Ramos

						1		Gestión Ambiental: Se realizan los ajustes según el Ministerio de Salud,  las Directrices de la Gerencia General y Salud Ocupacional,   para que los funcionarios mantuvieran las giras al campo.		Viviana Ramos

						2,3,8		Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo:  Servicios profesionales en el Área de Bibliotecología y Ciencias de la Información: A principio, las empresas  potencialmente interesadas en el contrato, sufrieron atrasos en la entrega de la información necesaria como parte del estudio de mercado y la adaptación a sus nuevas condiciones de la plataforma SICOP, Contrato en proceso y se proyecta cumplir en el segundo semestre

Dada la situación presentada, con el trámite del contrato evidenciado en el punto (factor 8), que al final no se concretó. Se  tomó la desición de utilizar el monto y tramitar un nuevo contrato. Cubiertos todos los trámites, se estima tramitar el contrato en el mes de julio y ejecutarlo en el transcurso del II semestre.
 Licencia en suscripción de sistema descubridor de EBSCO:  Este contrato venía desde el primer trimestre, con una declaratoria infructuosa por defecto no subsanable. En un nuevo intento, al cierre de recepción de ofertas, la Proveeduría Institucional comunica por medio del documento (2020-073), que no hubo participación. Por ello, se declara infructuoso el procedimiento, por segunda vez.


		
MA: Juan Carlos Flores Zúñiga 


						3		Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo: Estudios de ingeniería para el programa de los Planes de Gestión del Riesgo (PGR) por cuenca:  Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en el contrato, se estima recibir los servicios adjudicados en el transcurso del II semestre.		José Pablo Bonilla Valverde

						5		Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo: Contratación de Servicios para la calibración de Instrumentos de medición: De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago. 		Ing. Jorge Merizalde 

						9		Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo: Como parte de las medidas correctivas a tomar, en cuenta es lograr una mejor proyección en cuanto a los tiempos de adjudicación y ejecución de los proyectos, esto a pesar de que existen una serie de variables que pueden interferir en lograr los objetivos como por ejemplo la curva de aprendizaje de SICOP.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Materiales y Suministros		3		Materiales y Productos Metálicos GAM:  Para este segundo semestre se va realizar pedido de materiales a través de las licitaciones según demanda  2018LN-00012-PRI y 2017LA-00025-PRI,por lo que la ejecución en esta partida va ser más del 90%		Elias Solano Benavides

						2,3,6		Materiales y Productos Metálicos GAM: 1. Cumplir con la ejecución total según lo programado		• Omar Chaves Arias

								2. Se envió la solicitud de pedido al administrador del contrato.		• "David Salas Sandoval

								3. Se mantiene comunicación directa con el analista encargado de la licitación en la Proveeduría para agilizar la confección, revisión y firma de los pedidos.		• Emerson Campos S.

								4. Se  está coordinando la entrega de los materiales.		• Bodegas

				Bienes Duraderos		3, 9		Edificios RANC  El presupuesto disponible corresponde a la estimación del uso de los fondos asociados a la construcción de los emplazamientos de los Equipos RANC, cuyos diseños fueron recibidos a conformidad a finales del mes de mayo 2002, diseños necesarios para iniciar el proceso de contratación de la construcción de la obra. El procedimiento de contratación se encuentra con un avance significativo, programando la remisión a la Dirección de Proveeduría, por medio del sistema SICOP, en el mes de agosto a más tardar, si los plazos estimados inicialmente se cumplen, se harían pagos para el mes de noviembre y diciembre 2020, en el orden del 10 % del costo de las obras, estimadas en 800 millones de colones, más IVA, por lo que los recursos serían utilizados.		Christian Jiménez Cordero

						9		Instalaciones PAPS:  Se reasignarán los recursos no utilizados en la próxima modificación presupuestaria a otras necesidades de la UE-PAPS, por cuanto el contrato de Supervisión del ICE terminó en abril 2020 y en un inicio dicho contrato se iba ha extender por más tiempo		Armando Flores

						2		Instalaciones PAPS: Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable, en las cuales se determina que la baja ejecución ha sido por los atrasos sufridos en la obra 2017LI-00004-PRI Ampliación y rehabilitación que se salen de las manos de los encargados en cuanto a factor tiempo, tales como rediseños de planos, permisos para la construcción en zonas protegidas. Por tanto, se procederá a dar continuidad a estas situaciones para poder cumplir con la ejecución del II semestre.		Roy Castro

						2		Terrenos PAPS: No hay medidas correctivas, el presupuesto será utilizado en el transcurso del II semestre, ya que en el caso de los procesos judiciales dependemos especificamente de la resolución del juzgado y hasta que el juez determine el precio de la servidumbre podemos ejecutar el presupuesto restante.		Eduardo Gonzalez

						1,2,3		Subgerencia Inverstifación y Desarrollo. 1) Avance según programación                
2) Seguimiento del proceso de adquisición y expropiación según programación 2020 Terrenos y servidumbres                                       
3) Ajuste al presupuesto operativo 2020 Regla Fiscal ¢74.000.000,00      
4) Modificaciones y traslado de fondos  Terrenos.		Gerardo Rivas Rivas, Arturo Apú Bolaños, Alejandro Fernández Flores, Suellen Ramírez Mejias

						11. Se cuenta con solicitud de pedido y reserva, estamos a la espera de creación de códigos en SICOP para varios repuestos. Se cuenta con la documentación en SICOP para ser tramitada por Proveeduría		Gestión Ambiental: Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Adrian Rojas Barrantes

						11. Se recibió oferta actualizada, se decidió realizar la contratación por 1 año con posible prórroga para 3 años más.  Se está tramitando el criterio legal para oferente único. Cambios en las condiciones contractuales y la Pandemia causan atrasos.		Gestión Ambiental: Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Adrian Rojas Barrantes

						3.5		Compra e instalación de equipo de bombeo para bancos de prueba de medidores de agua: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en el contrato, se estima tramitar y recibir los servicios en el transcurso del II semestre.
Adquisición caudalímetro (tipo rotámetro): De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago.

 		Jorge Merizalde Dobles 

						11. Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		La programación de la adquisición de terrenos para los proyectos de Palmares y Quepos se programó en un principio para el tercer y cuarto trimestre del año correspondientemente		Ing. Suelen Ramírez Mejías

						11. Modificación en las metas establecidas para el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias (modificación en la información del PNDIP)		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				Bienes duraderos		El presupuesto asignado que tiene el proyecto Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón, corresponde al requerido como compromiso para sacar la licitación del mismo. El proyecto no se va a lograr licitar debido que todavía se encuentra en diseño y además, la region Chorotega realizó una serie de recomendaciones a los diseños los cuales se encuentran en proceso de incorporación.
Se modificaron las metas establecidas para el Programa  Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				Transferencias Corrientes		4, 9 y 10		1. Al I semestre se cuenta con una serie de plazas aprobadas que se encuentran en proceso de contratación, dicho proceso se espera terminar en el II semestre. 2.  Los funcionarios que se han contratado para suplir a otros funcionarios que se han pensionado, tienen menos anuales y menores pluses, por lo que queda un remanente que no se ejecutará.		Yolanda Salas Hernández

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: Informes de Evaluación de cada una de las dependencias













Cuadro 3

		Cuadro 3.

		Nombre del programa

		Avance de metas de producción

		al 30 de junio  de 2020

		Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

		Atención a la población penitenciaria		Persona privada de libertad		20,000.00		5,000.00		25.0%







		Fuente: Indicar la fuente respectiva









Cuadro 4

		Cuadro 4 

		Nombre del programa

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Atención a la población penitenciaria		Porcentaje de personas sentenciadas de los programas PAI  y PASI que realizan actividades laborales en el año t, respecto al total de personas sentenciadas de los programas PAI y PASI  en el año t.		A		57		20		35.1%

		Producto  xxx		Tiempo promedio de respuesta a los usuarios del servicio xx		D		10		20		50.0%

		Producto  xxx		Tasa de Mortalidad de accidentes de Tránsito por 100 mil habitantes		D		17		20		85.0%

		Total 

		Fuente: Indicar la fuente respectiva

		1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente











cuadro5



		Cuadro 5 

		Nombre del programa

		Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

		al 30 de junio de 2020

		Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

		Persona privada de libertad		(um)		1, 2, 3.		1) Xxx		Nombre(s) de la(s) persona(s), cargo(s).

								2) Xxx

								3) Xxx

		Total

		Fuente: Indicar la fuente respectiva.  

		1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

		2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 






image5.emf
Servicios de Ingeniería y ArquitecturaGAM:

1. Lo reprogramado se estará ejecutandosegún

lo estimado

• Omar Chaves Arias

2. Se solicitará una modificación presupuestaria

para reprogramar.

• Alejandra Mata Fonseca

• Rodrigo Cordero

Mantenimiento Instalaciones y Otras Obras

GAM:



1. Lograr la ejecución de la mayor

cantidad de servicios de ambas contrataciones,

para poder cumplir con lo programado.

• Marilyn Álvarez

2. Se envió el pedido para la P.P San Juan

Dios, Plantel Arenas, Guatuso

• Mauricio Brenes Jimenez

3. Se mantiene comunicación directa con el

analista encargado de la licitación en la

proveeduría para agilizar la confección, revisión

y firma de los pedidos.

• Emerson Campos S.

4. Se estan solicitando modificacion

presupuestaria.

• Jefatura UEN

1,2,3

Subgerencia Ambiente Investigación y

Desarrollo:



Se ha estado atendiendo por parte

delasGerenciasGeneralesdelICEydel AyAla

negociación para lograr definir los aspectos de

la adenda Diseño Final, con el fin de que esta

pueda ser formalizada dentro de la etapa

Diseño Final del proyecto.

Gerardo Rivas Rivas,

Arturo Apú Bolaños,

Alejandro Fernández

Flores, Suellen Ramírez

Mejias, Kathy Borges

Umaña

11. Entrada en

funcionamiento del

SICOP y su aprendizaje, 

terminos de referencia.

Gestión Ambiental:



Se realizan controles de

consultorias por medio de google drive, se hace

informes mensuales para medir la ejecución y

tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC

de forma mensual .

Viviana Ramos

1

Gestión Ambiental:



Se realizan los ajustes

según el Ministerio de Salud, las Directrices de

la Gerencia General y Salud Ocupacional,

para que los funcionarios mantuvieran las giras

al campo.

Viviana Ramos

2,3,8SubgerenciaAmbiente,InvestigaciónyDesarrollo:ServiciosprofesionalesenelÁreadeBibliotecologíayCienciasdelaInformación:Aprincipio,lasempresaspotencialmenteinteresadasenelcontrato,sufrieronatrasosenlaentregadelainformaciónnecesariacomopartedelestudiodemercadoylaadaptaciónasusnuevascondicionesdelaplataformaSICOP,Contratoenprocesoyseproyectacumplir en el segundo semestreDadalasituaciónpresentada,coneltrámitedelcontratoevidenciadoenelpunto(factor8),quealfinalnoseconcretó.Setomóladesicióndeutilizarelmontoytramitarunnuevocontrato.Cubiertostodoslostrámites,seestimatramitarelcontratoenelmesdejulioyejecutarloeneltranscurso del II semestre.LicenciaensuscripcióndesistemadescubridordeEBSCO:Estecontratoveníadesdeelprimertrimestre,conunadeclaratoriainfructuosapordefectonosubsanable.Enunnuevointento,alcierrederecepcióndeofertas,laProveeduríaInstitucionalcomunicapormediodeldocumento(2020-073),quenohuboparticipación.Porello,sedeclarainfructuosoelprocedimiento, por segunda vez.MA:JuanCarlosFloresZúñiga 

Cuadro 2

Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 

45,0%

Al 30 de junio de 2020

Partida Presupuestaria con 

ejecución inferior a 45%

Factores que 

incidieron

Acciones Correctivas

Responsable directo de

ejecutar las acciones¹

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados



2,6,8



2,3,8,


Microsoft_Excel_Worksheet3.xlsx
Cuadro 1

																TOTAL MONTO PRESUPUESTADO		CUNLIMON		INA		CUC		CONAPE		CSE		ULADISLAO

																6474416381.19		30823702.15		4590212530		66075572		22344417		4951590

				Cuadro 1 												900000		0		0				297235

				Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados												26801235278.7		331832427.69		9591955443		369286874		1112274815		12404098

				Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida

				Al 30 de junio de 2020												15146002509.83		61561138.49		13132883974		145665950		93523857		289098

				montos en millones de colones y porcentajes										Presupuesto 																				Ejecucion 



				Partida		Presupuesto modificado		Presupuesto ejecutado		Nivel de Ejecución				Fondos  AYA																03-020707*-02030212*		Total 		Fondos  AYA		03-020707*-02030212*		Total



				0-Remuneraciones		77,908.28		32,279.87		41.4				77,758.70																149.58		77,908.28		32,237.54		42.33		32,279.87

				1-Servicios		63,081.56		24,104.71		38.2				62,451.64																629.92		63,081.56		24,075.42		29.29		24,104.71

				2-Materiales y Suministros		13,651.14		3,605.95		26.4				13,043.17																607.97		13,651.14		3,602.18		3.77		3,605.95

				3-Intereses y Comisiones		5,953.18		2,008.57		33.7				5,963.16																		5,963.16		2,008.57				2,008.57

				5-Bienes Duraderos		54,677.81		6,304.42		11.5				45,063.99																9,613.82		54,677.81		5,221.96		1,082.46		6,304.42

				6-Transferencias Corrientes		1,933.70		556.09		28.8				1,933.70																		1,933.70		556.09				556.09

				8-Amortización		10,486.56		4,008.39		38.2				10,486.57																		10,486.57		4,008.39				4,008.39

				9-Cuentas Especiales		772.7		0.0		0.0				772.71																		772.71		0.00				0.00

				SUB TOTAL		228,464.9		72,868.0		31.9				217,473.64																11,001.29		228,474.93		71,710.15		1,157.85		72,868.00

				Recursos de crédito público¹		37,335.1		6,137.7		16.4																						265,800.01						79,005.73

				TOTAL GENERAL		265,800.0		79,005.7		29.7																						37,325.08						6,137.73



				1/ Corresponde tanto a financiamiento externo como interno 

				Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros









cuadro 2

				Cuadro 2

				Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Remuneraciones		4, 9 y 10		1. Al I semestre se cuenta con una serie de plazas aprobadas que se encuentran en proceso de contratación, dicho proceso se espera terminar en el II semestre. 2.  Los funcionarios que se han contratado para suplir a otros funcionarios que se han pensionado, tienen menos anuales y menores pluses, por lo que queda un remanente que no se ejecutará.		Yolanda Salas Hernández

				Servicios 		1 y 4		Viáticos RANC: Se mantienen visitas a sitios que no se encuentran en la declaratoria de alerta naranja, para continuar con el trabajo que se había programado, aún así se estima que no se podrá lograr el 100% de lo programado por la afectación de la Pandemia.		Luis Alejandro Brenes Mora

						3		Servicios Jurídicos PAPS: Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida, se determino que una parte será ejecutada en II semestre y otra parte será reasignada en la próxima modificación presupuestaria.		Maribel Jimenez

						1		Viáticos PAPS: Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida para mejorar la ejecución que ha sido afectada por las medidas de emergencia por el COVID  .		Johanna Díaz
Armando Flores
Dagoberto Araya
UEN-AP 

						3		Servicios de Ingeniería y Arquitectura PAPS. Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida, para determinar cuales contrataciones están en proceso y si realmente se van a ejecutar en el II semestre para alcanzar las metas propuestas a inicio de año. 		Dagoberto Araya

						3		Servicios Ciencias Económicas y Sociales PAPS: No hay medidas correctivas por cuanto el resto del presupuesto será utilizado en el transcurso del II semestre cuando terminen su debido proceso de adjudicación las 4 contrataciones restantes del DESCOM. (Implementación de plan  de fortalecimiento de desarrollo comunal de ASADAS)		Johanna Díaz

						2,6,8		Servicios de Ingeniería y Arquitectura GAM: 1. Lo reprogramado se estará ejecutando según lo estimado		• Omar Chaves Arias

								2. Se solicitará una modificación presupuestaria   para reprogramar.		• Alejandra Mata Fonseca

										• Rodrigo Cordero

						2,3,8,		Mantenimiento Instalaciones y Otras Obras GAM: 1. Lograr la ejecución de la mayor cantidad de servicios de ambas contrataciones, para poder cumplir con lo programado.		• Marilyn Álvarez

								2. Se envió el pedido para la P.P San Juan Dios, Plantel Arenas, Guatuso		• Mauricio Brenes Jimenez

								3. Se mantiene comunicación directa con el analista encargado de la licitación en la proveeduría para agilizar la confección, revisión y firma de los pedidos.		• Emerson Campos S.

								4. Se estan solicitando  modificacion presupuestaria.		• Jefatura UEN

						1,2,3		Subgerencia Ambiente Investigación y Desarrollo: Se ha estado atendiendo por parte de las Gerencias Generales del ICE y del AyA la negociación para lograr definir los aspectos de la adenda Diseño Final, con el fin de que esta pueda ser formalizada dentro de la etapa Diseño Final del proyecto.		Gerardo Rivas Rivas, Arturo Apú Bolaños, Alejandro Fernández Flores, Suellen Ramírez Mejias, Kathy Borges Umaña

						11. Entrada en funcionamiento del SICOP y su aprendizaje, terminos de referencia.		Gestión Ambiental: Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Viviana Ramos

						1		Gestión Ambiental: Se realizan los ajustes según el Ministerio de Salud,  las Directrices de la Gerencia General y Salud Ocupacional,   para que los funcionarios mantuvieran las giras al campo.		Viviana Ramos

						2,3,8		Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo:  Servicios profesionales en el Área de Bibliotecología y Ciencias de la Información: A principio, las empresas  potencialmente interesadas en el contrato, sufrieron atrasos en la entrega de la información necesaria como parte del estudio de mercado y la adaptación a sus nuevas condiciones de la plataforma SICOP, Contrato en proceso y se proyecta cumplir en el segundo semestre

Dada la situación presentada, con el trámite del contrato evidenciado en el punto (factor 8), que al final no se concretó. Se  tomó la desición de utilizar el monto y tramitar un nuevo contrato. Cubiertos todos los trámites, se estima tramitar el contrato en el mes de julio y ejecutarlo en el transcurso del II semestre.
 Licencia en suscripción de sistema descubridor de EBSCO:  Este contrato venía desde el primer trimestre, con una declaratoria infructuosa por defecto no subsanable. En un nuevo intento, al cierre de recepción de ofertas, la Proveeduría Institucional comunica por medio del documento (2020-073), que no hubo participación. Por ello, se declara infructuoso el procedimiento, por segunda vez.


		
MA: Juan Carlos Flores Zúñiga 


						3		Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo: Estudios de ingeniería para el programa de los Planes de Gestión del Riesgo (PGR) por cuenca:  Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en el contrato, se estima recibir los servicios adjudicados en el transcurso del II semestre.		José Pablo Bonilla Valverde

						5		Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo: Contratación de Servicios para la calibración de Instrumentos de medición: De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago. 		Ing. Jorge Merizalde 

						9		Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo: Como parte de las medidas correctivas a tomar, en cuenta es lograr una mejor proyección en cuanto a los tiempos de adjudicación y ejecución de los proyectos, esto a pesar de que existen una serie de variables que pueden interferir en lograr los objetivos como por ejemplo la curva de aprendizaje de SICOP.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Materiales y Suministros		3		Materiales y Productos Metálicos GAM:  Para este segundo semestre se va realizar pedido de materiales a través de las licitaciones según demanda  2018LN-00012-PRI y 2017LA-00025-PRI,por lo que la ejecución en esta partida va ser más del 90%		Elias Solano Benavides

						2,3,6		Materiales y Productos Metálicos GAM: 1. Cumplir con la ejecución total según lo programado		• Omar Chaves Arias

								2. Se envió la solicitud de pedido al administrador del contrato.		• "David Salas Sandoval

								3. Se mantiene comunicación directa con el analista encargado de la licitación en la Proveeduría para agilizar la confección, revisión y firma de los pedidos.		• Emerson Campos S.

								4. Se  está coordinando la entrega de los materiales.		• Bodegas

				Bienes Duraderos		3, 9		Edificios RANC  El presupuesto disponible corresponde a la estimación del uso de los fondos asociados a la construcción de los emplazamientos de los Equipos RANC, cuyos diseños fueron recibidos a conformidad a finales del mes de mayo 2002, diseños necesarios para iniciar el proceso de contratación de la construcción de la obra. El procedimiento de contratación se encuentra con un avance significativo, programando la remisión a la Dirección de Proveeduría, por medio del sistema SICOP, en el mes de agosto a más tardar, si los plazos estimados inicialmente se cumplen, se harían pagos para el mes de noviembre y diciembre 2020, en el orden del 10 % del costo de las obras, estimadas en 800 millones de colones, más IVA, por lo que los recursos serían utilizados.		Christian Jiménez Cordero

						9		Instalaciones PAPS:  Se reasignarán los recursos no utilizados en la próxima modificación presupuestaria a otras necesidades de la UE-PAPS, por cuanto el contrato de Supervisión del ICE terminó en abril 2020 y en un inicio dicho contrato se iba ha extender por más tiempo		Armando Flores

						2		Instalaciones PAPS: Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable, en las cuales se determina que la baja ejecución ha sido por los atrasos sufridos en la obra 2017LI-00004-PRI Ampliación y rehabilitación que se salen de las manos de los encargados en cuanto a factor tiempo, tales como rediseños de planos, permisos para la construcción en zonas protegidas. Por tanto, se procederá a dar continuidad a estas situaciones para poder cumplir con la ejecución del II semestre.		Roy Castro

						2		Terrenos PAPS: No hay medidas correctivas, el presupuesto será utilizado en el transcurso del II semestre, ya que en el caso de los procesos judiciales dependemos especificamente de la resolución del juzgado y hasta que el juez determine el precio de la servidumbre podemos ejecutar el presupuesto restante.		Eduardo Gonzalez

						1,2,3		Subgerencia Inverstifación y Desarrollo. 1) Avance según programación                
2) Seguimiento del proceso de adquisición y expropiación según programación 2020 Terrenos y servidumbres                                       
3) Ajuste al presupuesto operativo 2020 Regla Fiscal ¢74.000.000,00      
4) Modificaciones y traslado de fondos  Terrenos.		Gerardo Rivas Rivas, Arturo Apú Bolaños, Alejandro Fernández Flores, Suellen Ramírez Mejias

						11. Se cuenta con solicitud de pedido y reserva, estamos a la espera de creación de códigos en SICOP para varios repuestos. Se cuenta con la documentación en SICOP para ser tramitada por Proveeduría		Gestión Ambiental: Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Adrian Rojas Barrantes

						11. Se recibió oferta actualizada, se decidió realizar la contratación por 1 año con posible prórroga para 3 años más.  Se está tramitando el criterio legal para oferente único. Cambios en las condiciones contractuales y la Pandemia causan atrasos.		Gestión Ambiental: Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Adrian Rojas Barrantes

						3.5		Compra e instalación de equipo de bombeo para bancos de prueba de medidores de agua: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en el contrato, se estima tramitar y recibir los servicios en el transcurso del II semestre.
Adquisición caudalímetro (tipo rotámetro): De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago.

 		Jorge Merizalde Dobles 

						11. Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		La programación de la adquisición de terrenos para los proyectos de Palmares y Quepos se programó en un principio para el tercer y cuarto trimestre del año correspondientemente		Ing. Suelen Ramírez Mejías

						11. Modificación en las metas establecidas para el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias (modificación en la información del PNDIP)		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				Bienes duraderos		El presupuesto asignado que tiene el proyecto Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón, corresponde al requerido como compromiso para sacar la licitación del mismo. El proyecto no se va a lograr licitar debido que todavía se encuentra en diseño y además, la region Chorotega realizó una serie de recomendaciones a los diseños los cuales se encuentran en proceso de incorporación.
Se modificaron las metas establecidas para el Programa  Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				Transferencias Corrientes		4, 9 y 10		1. Al I semestre se cuenta con una serie de plazas aprobadas que se encuentran en proceso de contratación, dicho proceso se espera terminar en el II semestre. 2.  Los funcionarios que se han contratado para suplir a otros funcionarios que se han pensionado, tienen menos anuales y menores pluses, por lo que queda un remanente que no se ejecutará.		Yolanda Salas Hernández

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: Informes de Evaluación de cada una de las dependencias













Cuadro 3

		Cuadro 3.

		Nombre del programa

		Avance de metas de producción

		al 30 de junio  de 2020

		Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

		Atención a la población penitenciaria		Persona privada de libertad		20,000.00		5,000.00		25.0%







		Fuente: Indicar la fuente respectiva









Cuadro 4

		Cuadro 4 

		Nombre del programa

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Atención a la población penitenciaria		Porcentaje de personas sentenciadas de los programas PAI  y PASI que realizan actividades laborales en el año t, respecto al total de personas sentenciadas de los programas PAI y PASI  en el año t.		A		57		20		35.1%

		Producto  xxx		Tiempo promedio de respuesta a los usuarios del servicio xx		D		10		20		50.0%

		Producto  xxx		Tasa de Mortalidad de accidentes de Tránsito por 100 mil habitantes		D		17		20		85.0%

		Total 

		Fuente: Indicar la fuente respectiva

		1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente











cuadro5



		Cuadro 5 

		Nombre del programa

		Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

		al 30 de junio de 2020

		Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

		Persona privada de libertad		(um)		1, 2, 3.		1) Xxx		Nombre(s) de la(s) persona(s), cargo(s).

								2) Xxx

								3) Xxx

		Total

		Fuente: Indicar la fuente respectiva.  

		1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

		2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 






image6.emf
2,3,8

Subgerencia Ambiente, Investigación y

Desarrollo:



Servicios profesionales en elÁrea

de Bibliotecología y Ciencias de la Información:

A principio, las empresas potencialmente

interesadas en el contrato, sufrieron atrasos en

la entrega de la información necesaria como

parte del estudio de mercado y la adaptación a

sus nuevas condiciones de la plataforma

SICOP, Contrato en proceso y se proyecta

cumplir en el segundo semestre



Dada la situación presentada, con el trámite del

contrato evidenciado en el punto (factor 8), que

al final no se concretó. Se tomó la desición de

utilizar el monto y tramitar un nuevo contrato.

Cubiertos todos los trámites, se estima tramitar

el contrato en el mes de julio y ejecutarlo en el

transcurso del II semestre.



Licencia en suscripción de sistemadescubridor

de EBSCO: Este contrato venía desde el

primer trimestre, con una declaratoria

infructuosa por defecto no subsanable. En un

nuevo intento, al cierre de recepción de ofertas,

la Proveeduría Institucionalcomunica pormedio

del documento (2020-073), que no hubo

participación. Por ello, se declara infructuoso el

procedimiento, por segunda vez.



MA: Juan Carlos Flores

Zúñiga 
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Subgerencia Ambiente, Investigación y

Desarrollo:



Estudios de ingeniería para el

programa de los Planes de Gestión del Riesgo

(PGR) por cuenca: Cubiertas las gestiones

para incorporar requisitos nuevos en el

contrato, se estima recibir los servicios

adjudicados en el transcurso del II semestre.

José Pablo Bonilla Valverde

5SubgerenciaAmbiente,InvestigaciónyDesarrollo:ContratacióndeServiciosparalacalibracióndeInstrumentosdemedición:Dealgunamaneralanuevamodalidaddepago,ylasexigenciasqueacarreaimplementarelIVASoportado,esunfactordeterminante.Seestimaqueeltranscursodelmesdejulioseconcrete el pago. Ing. Jorge Merizalde 

Cuadro 2

Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 

45,0%

Al 30 de junio de 2020

Partida Presupuestaria con 

ejecución inferior a 45%

Factores que 

incidieron

Acciones Correctivas

Responsable directo de

ejecutar las acciones¹

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados


Microsoft_Excel_Worksheet4.xlsx
Cuadro 1

																TOTAL MONTO PRESUPUESTADO		CUNLIMON		INA		CUC		CONAPE		CSE		ULADISLAO

																6474416381.19		30823702.15		4590212530		66075572		22344417		4951590

				Cuadro 1 												900000		0		0				297235

				Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados												26801235278.7		331832427.69		9591955443		369286874		1112274815		12404098

				Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida

				Al 30 de junio de 2020												15146002509.83		61561138.49		13132883974		145665950		93523857		289098

				montos en millones de colones y porcentajes										Presupuesto 																				Ejecucion 



				Partida		Presupuesto modificado		Presupuesto ejecutado		Nivel de Ejecución				Fondos  AYA																03-020707*-02030212*		Total 		Fondos  AYA		03-020707*-02030212*		Total



				0-Remuneraciones		77,908.28		32,279.87		41.4				77,758.70																149.58		77,908.28		32,237.54		42.33		32,279.87

				1-Servicios		63,081.56		24,104.71		38.2				62,451.64																629.92		63,081.56		24,075.42		29.29		24,104.71

				2-Materiales y Suministros		13,651.14		3,605.95		26.4				13,043.17																607.97		13,651.14		3,602.18		3.77		3,605.95

				3-Intereses y Comisiones		5,953.18		2,008.57		33.7				5,963.16																		5,963.16		2,008.57				2,008.57

				5-Bienes Duraderos		54,677.81		6,304.42		11.5				45,063.99																9,613.82		54,677.81		5,221.96		1,082.46		6,304.42

				6-Transferencias Corrientes		1,933.70		556.09		28.8				1,933.70																		1,933.70		556.09				556.09

				8-Amortización		10,486.56		4,008.39		38.2				10,486.57																		10,486.57		4,008.39				4,008.39

				9-Cuentas Especiales		772.7		0.0		0.0				772.71																		772.71		0.00				0.00

				SUB TOTAL		228,464.9		72,868.0		31.9				217,473.64																11,001.29		228,474.93		71,710.15		1,157.85		72,868.00

				Recursos de crédito público¹		37,335.1		6,137.7		16.4																						265,800.01						79,005.73

				TOTAL GENERAL		265,800.0		79,005.7		29.7																						37,325.08						6,137.73



				1/ Corresponde tanto a financiamiento externo como interno 

				Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros









cuadro 2

				Cuadro 2

				Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Remuneraciones		4, 9 y 10		1. Al I semestre se cuenta con una serie de plazas aprobadas que se encuentran en proceso de contratación, dicho proceso se espera terminar en el II semestre. 2.  Los funcionarios que se han contratado para suplir a otros funcionarios que se han pensionado, tienen menos anuales y menores pluses, por lo que queda un remanente que no se ejecutará.		Yolanda Salas Hernández

				Servicios 		1 y 4		Viáticos RANC: Se mantienen visitas a sitios que no se encuentran en la declaratoria de alerta naranja, para continuar con el trabajo que se había programado, aún así se estima que no se podrá lograr el 100% de lo programado por la afectación de la Pandemia.		Luis Alejandro Brenes Mora

						3		Servicios Jurídicos PAPS: Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida, se determino que una parte será ejecutada en II semestre y otra parte será reasignada en la próxima modificación presupuestaria.		Maribel Jimenez

						1		Viáticos PAPS: Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida para mejorar la ejecución que ha sido afectada por las medidas de emergencia por el COVID  .		Johanna Díaz
Armando Flores
Dagoberto Araya
UEN-AP 

						3		Servicios de Ingeniería y Arquitectura PAPS. Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida, para determinar cuales contrataciones están en proceso y si realmente se van a ejecutar en el II semestre para alcanzar las metas propuestas a inicio de año. 		Dagoberto Araya

						3		Servicios Ciencias Económicas y Sociales PAPS: No hay medidas correctivas por cuanto el resto del presupuesto será utilizado en el transcurso del II semestre cuando terminen su debido proceso de adjudicación las 4 contrataciones restantes del DESCOM. (Implementación de plan  de fortalecimiento de desarrollo comunal de ASADAS)		Johanna Díaz

						2,6,8		Servicios de Ingeniería y Arquitectura GAM: 1. Lo reprogramado se estará ejecutando según lo estimado		• Omar Chaves Arias

								2. Se solicitará una modificación presupuestaria   para reprogramar.		• Alejandra Mata Fonseca

										• Rodrigo Cordero

						2,3,8,		Mantenimiento Instalaciones y Otras Obras GAM: 1. Lograr la ejecución de la mayor cantidad de servicios de ambas contrataciones, para poder cumplir con lo programado.		• Marilyn Álvarez

								2. Se envió el pedido para la P.P San Juan Dios, Plantel Arenas, Guatuso		• Mauricio Brenes Jimenez

								3. Se mantiene comunicación directa con el analista encargado de la licitación en la proveeduría para agilizar la confección, revisión y firma de los pedidos.		• Emerson Campos S.

								4. Se estan solicitando  modificacion presupuestaria.		• Jefatura UEN

						1,2,3		Subgerencia Ambiente Investigación y Desarrollo: Se ha estado atendiendo por parte de las Gerencias Generales del ICE y del AyA la negociación para lograr definir los aspectos de la adenda Diseño Final, con el fin de que esta pueda ser formalizada dentro de la etapa Diseño Final del proyecto.		Gerardo Rivas Rivas, Arturo Apú Bolaños, Alejandro Fernández Flores, Suellen Ramírez Mejias, Kathy Borges Umaña

						11. Entrada en funcionamiento del SICOP y su aprendizaje, terminos de referencia.		Gestión Ambiental: Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Viviana Ramos

						1		Gestión Ambiental: Se realizan los ajustes según el Ministerio de Salud,  las Directrices de la Gerencia General y Salud Ocupacional,   para que los funcionarios mantuvieran las giras al campo.		Viviana Ramos

						2,3,8		Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo:  Servicios profesionales en el Área de Bibliotecología y Ciencias de la Información: A principio, las empresas  potencialmente interesadas en el contrato, sufrieron atrasos en la entrega de la información necesaria como parte del estudio de mercado y la adaptación a sus nuevas condiciones de la plataforma SICOP, Contrato en proceso y se proyecta cumplir en el segundo semestre

Dada la situación presentada, con el trámite del contrato evidenciado en el punto (factor 8), que al final no se concretó. Se  tomó la desición de utilizar el monto y tramitar un nuevo contrato. Cubiertos todos los trámites, se estima tramitar el contrato en el mes de julio y ejecutarlo en el transcurso del II semestre.
 Licencia en suscripción de sistema descubridor de EBSCO:  Este contrato venía desde el primer trimestre, con una declaratoria infructuosa por defecto no subsanable. En un nuevo intento, al cierre de recepción de ofertas, la Proveeduría Institucional comunica por medio del documento (2020-073), que no hubo participación. Por ello, se declara infructuoso el procedimiento, por segunda vez.


		
MA: Juan Carlos Flores Zúñiga 


						3		Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo: Estudios de ingeniería para el programa de los Planes de Gestión del Riesgo (PGR) por cuenca:  Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en el contrato, se estima recibir los servicios adjudicados en el transcurso del II semestre.		José Pablo Bonilla Valverde

						5		Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo: Contratación de Servicios para la calibración de Instrumentos de medición: De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago. 		Ing. Jorge Merizalde 

						9		Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo: Como parte de las medidas correctivas a tomar, en cuenta es lograr una mejor proyección en cuanto a los tiempos de adjudicación y ejecución de los proyectos, esto a pesar de que existen una serie de variables que pueden interferir en lograr los objetivos como por ejemplo la curva de aprendizaje de SICOP.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Materiales y Suministros		3		Materiales y Productos Metálicos GAM:  Para este segundo semestre se va realizar pedido de materiales a través de las licitaciones según demanda  2018LN-00012-PRI y 2017LA-00025-PRI,por lo que la ejecución en esta partida va ser más del 90%		Elias Solano Benavides

						2,3,6		Materiales y Productos Metálicos GAM: 1. Cumplir con la ejecución total según lo programado		• Omar Chaves Arias

								2. Se envió la solicitud de pedido al administrador del contrato.		• "David Salas Sandoval

								3. Se mantiene comunicación directa con el analista encargado de la licitación en la Proveeduría para agilizar la confección, revisión y firma de los pedidos.		• Emerson Campos S.

								4. Se  está coordinando la entrega de los materiales.		• Bodegas

				Bienes Duraderos		3, 9		Edificios RANC  El presupuesto disponible corresponde a la estimación del uso de los fondos asociados a la construcción de los emplazamientos de los Equipos RANC, cuyos diseños fueron recibidos a conformidad a finales del mes de mayo 2002, diseños necesarios para iniciar el proceso de contratación de la construcción de la obra. El procedimiento de contratación se encuentra con un avance significativo, programando la remisión a la Dirección de Proveeduría, por medio del sistema SICOP, en el mes de agosto a más tardar, si los plazos estimados inicialmente se cumplen, se harían pagos para el mes de noviembre y diciembre 2020, en el orden del 10 % del costo de las obras, estimadas en 800 millones de colones, más IVA, por lo que los recursos serían utilizados.		Christian Jiménez Cordero

						9		Instalaciones PAPS:  Se reasignarán los recursos no utilizados en la próxima modificación presupuestaria a otras necesidades de la UE-PAPS, por cuanto el contrato de Supervisión del ICE terminó en abril 2020 y en un inicio dicho contrato se iba ha extender por más tiempo		Armando Flores

						2		Instalaciones PAPS: Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable, en las cuales se determina que la baja ejecución ha sido por los atrasos sufridos en la obra 2017LI-00004-PRI Ampliación y rehabilitación que se salen de las manos de los encargados en cuanto a factor tiempo, tales como rediseños de planos, permisos para la construcción en zonas protegidas. Por tanto, se procederá a dar continuidad a estas situaciones para poder cumplir con la ejecución del II semestre.		Roy Castro

						2		Terrenos PAPS: No hay medidas correctivas, el presupuesto será utilizado en el transcurso del II semestre, ya que en el caso de los procesos judiciales dependemos especificamente de la resolución del juzgado y hasta que el juez determine el precio de la servidumbre podemos ejecutar el presupuesto restante.		Eduardo Gonzalez

						1,2,3		Subgerencia Inverstifación y Desarrollo. 1) Avance según programación                
2) Seguimiento del proceso de adquisición y expropiación según programación 2020 Terrenos y servidumbres                                       
3) Ajuste al presupuesto operativo 2020 Regla Fiscal ¢74.000.000,00      
4) Modificaciones y traslado de fondos  Terrenos.		Gerardo Rivas Rivas, Arturo Apú Bolaños, Alejandro Fernández Flores, Suellen Ramírez Mejias

						11. Se cuenta con solicitud de pedido y reserva, estamos a la espera de creación de códigos en SICOP para varios repuestos. Se cuenta con la documentación en SICOP para ser tramitada por Proveeduría		Gestión Ambiental: Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Adrian Rojas Barrantes

						11. Se recibió oferta actualizada, se decidió realizar la contratación por 1 año con posible prórroga para 3 años más.  Se está tramitando el criterio legal para oferente único. Cambios en las condiciones contractuales y la Pandemia causan atrasos.		Gestión Ambiental: Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Adrian Rojas Barrantes

						3.5		Compra e instalación de equipo de bombeo para bancos de prueba de medidores de agua: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en el contrato, se estima tramitar y recibir los servicios en el transcurso del II semestre.
Adquisición caudalímetro (tipo rotámetro): De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago.

 		Jorge Merizalde Dobles 

						11. Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		La programación de la adquisición de terrenos para los proyectos de Palmares y Quepos se programó en un principio para el tercer y cuarto trimestre del año correspondientemente		Ing. Suelen Ramírez Mejías

						11. Modificación en las metas establecidas para el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias (modificación en la información del PNDIP)		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				Bienes duraderos		El presupuesto asignado que tiene el proyecto Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón, corresponde al requerido como compromiso para sacar la licitación del mismo. El proyecto no se va a lograr licitar debido que todavía se encuentra en diseño y además, la region Chorotega realizó una serie de recomendaciones a los diseños los cuales se encuentran en proceso de incorporación.
Se modificaron las metas establecidas para el Programa  Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				Transferencias Corrientes		4, 9 y 10		1. Al I semestre se cuenta con una serie de plazas aprobadas que se encuentran en proceso de contratación, dicho proceso se espera terminar en el II semestre. 2.  Los funcionarios que se han contratado para suplir a otros funcionarios que se han pensionado, tienen menos anuales y menores pluses, por lo que queda un remanente que no se ejecutará.		Yolanda Salas Hernández

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: Informes de Evaluación de cada una de las dependencias













Cuadro 3

		Cuadro 3.

		Nombre del programa

		Avance de metas de producción

		al 30 de junio  de 2020

		Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

		Atención a la población penitenciaria		Persona privada de libertad		20,000.00		5,000.00		25.0%







		Fuente: Indicar la fuente respectiva









Cuadro 4

		Cuadro 4 

		Nombre del programa

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Atención a la población penitenciaria		Porcentaje de personas sentenciadas de los programas PAI  y PASI que realizan actividades laborales en el año t, respecto al total de personas sentenciadas de los programas PAI y PASI  en el año t.		A		57		20		35.1%

		Producto  xxx		Tiempo promedio de respuesta a los usuarios del servicio xx		D		10		20		50.0%

		Producto  xxx		Tasa de Mortalidad de accidentes de Tránsito por 100 mil habitantes		D		17		20		85.0%

		Total 

		Fuente: Indicar la fuente respectiva

		1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente
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		Cuadro 5 

		Nombre del programa

		Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

		al 30 de junio de 2020

		Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

		Persona privada de libertad		(um)		1, 2, 3.		1) Xxx		Nombre(s) de la(s) persona(s), cargo(s).

								2) Xxx

								3) Xxx

		Total

		Fuente: Indicar la fuente respectiva.  

		1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

		2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 
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Subgerencia Ambiente, Investigación y

Desarrollo:



Contratación de Servicios para la

calibración de Instrumentos de medición: De

alguna manera la nueva modalidad de pago, y

las exigencias que acarrea implementar el IVA

Soportado, es un factor determinante. Se

estima que el transcurso del mes de julio se

concrete el pago. 

Ing. Jorge Merizalde 
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Subgerencia Ambiente, Investigación y

Desarrollo:



Como parte de las medidas

correctivas a tomar, en cuenta es lograr una

mejor proyección en cuanto a los tiempos de

adjudicación y ejecución de los proyectos, esto

a pesar de que existen una serie de variables

que pueden interferir en lograr los objetivos

como por ejemplo la curva de aprendizaje de

SICOP.

Lic. José Francisco Zúñiga

Molina,

Materiales y Suministros

3

Materiales y Productos Metálicos GAM:

Para este segundo semestre se va realizar

pedido de materiales a través de las licitaciones

según demanda  2018LN-00012-PRI y 2017LA-

00025-PRI,por lo que la ejecución en esta

partida va ser más del 90%

Elias Solano Benavides

Materiales y Productos Metálicos GAM:



1.

Cumplir con la ejecución total según lo

programado

• Omar Chaves Arias

2. Se envió la solicitud de pedido al

administrador del contrato.

• "David Salas Sandoval

3. Se mantiene comunicación directa con el

analista encargado de la licitación en la

Proveeduría para agilizar la confección, revisión

y firma de los pedidos.

• Emerson Campos S.

4. Se está coordinando la entrega de los

materiales.

• Bodegas

Bienes Duraderos 3, 9

Edificios RANC



El presupuesto disponible

corresponde a la estimación del uso de los

fondos asociados a la construcción de los

emplazamientos de los Equipos RANC, cuyos

diseños fueron recibidos a conformidad a

finales del mes de mayo 2002, diseños

necesarios para iniciar el proceso de

contratación de la construcción de la obra. El

procedimiento de contrataciónse encuentracon

un avance significativo, programando la

remisión a la Dirección de Proveeduría, por

medio del sistema SICOP, en el mes de agosto

a más tardar, si los plazos estimados

inicialmente se cumplen, se harían pagos para

el mes de noviembre y diciembre 2020, en el

orden del 10 % del costo de las obras,

estimadas en 800 millones de colones, más

IVA, por lo que los recursos serían utilizados.

Christian Jiménez Cordero

9InstalacionesPAPS:SereasignaránlosrecursosnoutilizadosenlapróximamodificaciónpresupuestariaaotrasnecesidadesdelaUE-PAPS,porcuantoelcontratodeSupervisióndelICEterminóenabril2020yenuniniciodichocontratoseibahaextender por más tiempoArmando Flores

Cuadro 2

Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 

45,0%

Al 30 de junio de 2020

Partida Presupuestaria con 

ejecución inferior a 45%

Factores que 

incidieron

Acciones Correctivas

Responsable directo de

ejecutar las acciones¹

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

2,3,6


Microsoft_Excel_Worksheet5.xlsx
Cuadro 1

																TOTAL MONTO PRESUPUESTADO		CUNLIMON		INA		CUC		CONAPE		CSE		ULADISLAO

																6474416381.19		30823702.15		4590212530		66075572		22344417		4951590

				Cuadro 1 												900000		0		0				297235

				Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados												26801235278.7		331832427.69		9591955443		369286874		1112274815		12404098

				Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida

				Al 30 de junio de 2020												15146002509.83		61561138.49		13132883974		145665950		93523857		289098

				montos en millones de colones y porcentajes										Presupuesto 																				Ejecucion 



				Partida		Presupuesto modificado		Presupuesto ejecutado		Nivel de Ejecución				Fondos  AYA																03-020707*-02030212*		Total 		Fondos  AYA		03-020707*-02030212*		Total



				0-Remuneraciones		77,908.28		32,279.87		41.4				77,758.70																149.58		77,908.28		32,237.54		42.33		32,279.87

				1-Servicios		63,081.56		24,104.71		38.2				62,451.64																629.92		63,081.56		24,075.42		29.29		24,104.71

				2-Materiales y Suministros		13,651.14		3,605.95		26.4				13,043.17																607.97		13,651.14		3,602.18		3.77		3,605.95

				3-Intereses y Comisiones		5,953.18		2,008.57		33.7				5,963.16																		5,963.16		2,008.57				2,008.57

				5-Bienes Duraderos		54,677.81		6,304.42		11.5				45,063.99																9,613.82		54,677.81		5,221.96		1,082.46		6,304.42

				6-Transferencias Corrientes		1,933.70		556.09		28.8				1,933.70																		1,933.70		556.09				556.09

				8-Amortización		10,486.56		4,008.39		38.2				10,486.57																		10,486.57		4,008.39				4,008.39

				9-Cuentas Especiales		772.7		0.0		0.0				772.71																		772.71		0.00				0.00

				SUB TOTAL		228,464.9		72,868.0		31.9				217,473.64																11,001.29		228,474.93		71,710.15		1,157.85		72,868.00

				Recursos de crédito público¹		37,335.1		6,137.7		16.4																						265,800.01						79,005.73

				TOTAL GENERAL		265,800.0		79,005.7		29.7																						37,325.08						6,137.73



				1/ Corresponde tanto a financiamiento externo como interno 

				Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros









cuadro 2

				Cuadro 2

				Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Remuneraciones		4, 9 y 10		1. Al I semestre se cuenta con una serie de plazas aprobadas que se encuentran en proceso de contratación, dicho proceso se espera terminar en el II semestre. 2.  Los funcionarios que se han contratado para suplir a otros funcionarios que se han pensionado, tienen menos anuales y menores pluses, por lo que queda un remanente que no se ejecutará.		Yolanda Salas Hernández

				Servicios 		1 y 4		Viáticos RANC: Se mantienen visitas a sitios que no se encuentran en la declaratoria de alerta naranja, para continuar con el trabajo que se había programado, aún así se estima que no se podrá lograr el 100% de lo programado por la afectación de la Pandemia.		Luis Alejandro Brenes Mora

						3		Servicios Jurídicos PAPS: Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida, se determino que una parte será ejecutada en II semestre y otra parte será reasignada en la próxima modificación presupuestaria.		Maribel Jimenez

						1		Viáticos PAPS: Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida para mejorar la ejecución que ha sido afectada por las medidas de emergencia por el COVID  .		Johanna Díaz
Armando Flores
Dagoberto Araya
UEN-AP 

						3		Servicios de Ingeniería y Arquitectura PAPS. Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida, para determinar cuales contrataciones están en proceso y si realmente se van a ejecutar en el II semestre para alcanzar las metas propuestas a inicio de año. 		Dagoberto Araya

						3		Servicios Ciencias Económicas y Sociales PAPS: No hay medidas correctivas por cuanto el resto del presupuesto será utilizado en el transcurso del II semestre cuando terminen su debido proceso de adjudicación las 4 contrataciones restantes del DESCOM. (Implementación de plan  de fortalecimiento de desarrollo comunal de ASADAS)		Johanna Díaz

						2,6,8		Servicios de Ingeniería y Arquitectura GAM: 1. Lo reprogramado se estará ejecutando según lo estimado		• Omar Chaves Arias

								2. Se solicitará una modificación presupuestaria   para reprogramar.		• Alejandra Mata Fonseca

										• Rodrigo Cordero

						2,3,8,		Mantenimiento Instalaciones y Otras Obras GAM: 1. Lograr la ejecución de la mayor cantidad de servicios de ambas contrataciones, para poder cumplir con lo programado.		• Marilyn Álvarez

								2. Se envió el pedido para la P.P San Juan Dios, Plantel Arenas, Guatuso		• Mauricio Brenes Jimenez

								3. Se mantiene comunicación directa con el analista encargado de la licitación en la proveeduría para agilizar la confección, revisión y firma de los pedidos.		• Emerson Campos S.

								4. Se estan solicitando  modificacion presupuestaria.		• Jefatura UEN

						1,2,3		Subgerencia Ambiente Investigación y Desarrollo: Se ha estado atendiendo por parte de las Gerencias Generales del ICE y del AyA la negociación para lograr definir los aspectos de la adenda Diseño Final, con el fin de que esta pueda ser formalizada dentro de la etapa Diseño Final del proyecto.		Gerardo Rivas Rivas, Arturo Apú Bolaños, Alejandro Fernández Flores, Suellen Ramírez Mejias, Kathy Borges Umaña

						11. Entrada en funcionamiento del SICOP y su aprendizaje, terminos de referencia.		Gestión Ambiental: Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Viviana Ramos

						1		Gestión Ambiental: Se realizan los ajustes según el Ministerio de Salud,  las Directrices de la Gerencia General y Salud Ocupacional,   para que los funcionarios mantuvieran las giras al campo.		Viviana Ramos

						2,3,8		Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo:  Servicios profesionales en el Área de Bibliotecología y Ciencias de la Información: A principio, las empresas  potencialmente interesadas en el contrato, sufrieron atrasos en la entrega de la información necesaria como parte del estudio de mercado y la adaptación a sus nuevas condiciones de la plataforma SICOP, Contrato en proceso y se proyecta cumplir en el segundo semestre

Dada la situación presentada, con el trámite del contrato evidenciado en el punto (factor 8), que al final no se concretó. Se  tomó la desición de utilizar el monto y tramitar un nuevo contrato. Cubiertos todos los trámites, se estima tramitar el contrato en el mes de julio y ejecutarlo en el transcurso del II semestre.
 Licencia en suscripción de sistema descubridor de EBSCO:  Este contrato venía desde el primer trimestre, con una declaratoria infructuosa por defecto no subsanable. En un nuevo intento, al cierre de recepción de ofertas, la Proveeduría Institucional comunica por medio del documento (2020-073), que no hubo participación. Por ello, se declara infructuoso el procedimiento, por segunda vez.


		
MA: Juan Carlos Flores Zúñiga 


						3		Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo: Estudios de ingeniería para el programa de los Planes de Gestión del Riesgo (PGR) por cuenca:  Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en el contrato, se estima recibir los servicios adjudicados en el transcurso del II semestre.		José Pablo Bonilla Valverde

						5		Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo: Contratación de Servicios para la calibración de Instrumentos de medición: De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago. 		Ing. Jorge Merizalde 

						9		Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo: Como parte de las medidas correctivas a tomar, en cuenta es lograr una mejor proyección en cuanto a los tiempos de adjudicación y ejecución de los proyectos, esto a pesar de que existen una serie de variables que pueden interferir en lograr los objetivos como por ejemplo la curva de aprendizaje de SICOP.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Materiales y Suministros		3		Materiales y Productos Metálicos GAM:  Para este segundo semestre se va realizar pedido de materiales a través de las licitaciones según demanda  2018LN-00012-PRI y 2017LA-00025-PRI,por lo que la ejecución en esta partida va ser más del 90%		Elias Solano Benavides

						2,3,6		Materiales y Productos Metálicos GAM: 1. Cumplir con la ejecución total según lo programado		• Omar Chaves Arias

								2. Se envió la solicitud de pedido al administrador del contrato.		• "David Salas Sandoval

								3. Se mantiene comunicación directa con el analista encargado de la licitación en la Proveeduría para agilizar la confección, revisión y firma de los pedidos.		• Emerson Campos S.

								4. Se  está coordinando la entrega de los materiales.		• Bodegas

				Bienes Duraderos		3, 9		Edificios RANC  El presupuesto disponible corresponde a la estimación del uso de los fondos asociados a la construcción de los emplazamientos de los Equipos RANC, cuyos diseños fueron recibidos a conformidad a finales del mes de mayo 2002, diseños necesarios para iniciar el proceso de contratación de la construcción de la obra. El procedimiento de contratación se encuentra con un avance significativo, programando la remisión a la Dirección de Proveeduría, por medio del sistema SICOP, en el mes de agosto a más tardar, si los plazos estimados inicialmente se cumplen, se harían pagos para el mes de noviembre y diciembre 2020, en el orden del 10 % del costo de las obras, estimadas en 800 millones de colones, más IVA, por lo que los recursos serían utilizados.		Christian Jiménez Cordero

						9		Instalaciones PAPS:  Se reasignarán los recursos no utilizados en la próxima modificación presupuestaria a otras necesidades de la UE-PAPS, por cuanto el contrato de Supervisión del ICE terminó en abril 2020 y en un inicio dicho contrato se iba ha extender por más tiempo		Armando Flores

						2		Instalaciones PAPS: Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable, en las cuales se determina que la baja ejecución ha sido por los atrasos sufridos en la obra 2017LI-00004-PRI Ampliación y rehabilitación que se salen de las manos de los encargados en cuanto a factor tiempo, tales como rediseños de planos, permisos para la construcción en zonas protegidas. Por tanto, se procederá a dar continuidad a estas situaciones para poder cumplir con la ejecución del II semestre.		Roy Castro

						2		Terrenos PAPS: No hay medidas correctivas, el presupuesto será utilizado en el transcurso del II semestre, ya que en el caso de los procesos judiciales dependemos especificamente de la resolución del juzgado y hasta que el juez determine el precio de la servidumbre podemos ejecutar el presupuesto restante.		Eduardo Gonzalez

						1,2,3		Subgerencia Inverstifación y Desarrollo. 1) Avance según programación                
2) Seguimiento del proceso de adquisición y expropiación según programación 2020 Terrenos y servidumbres                                       
3) Ajuste al presupuesto operativo 2020 Regla Fiscal ¢74.000.000,00      
4) Modificaciones y traslado de fondos  Terrenos.		Gerardo Rivas Rivas, Arturo Apú Bolaños, Alejandro Fernández Flores, Suellen Ramírez Mejias

						11. Se cuenta con solicitud de pedido y reserva, estamos a la espera de creación de códigos en SICOP para varios repuestos. Se cuenta con la documentación en SICOP para ser tramitada por Proveeduría		Gestión Ambiental: Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Adrian Rojas Barrantes

						11. Se recibió oferta actualizada, se decidió realizar la contratación por 1 año con posible prórroga para 3 años más.  Se está tramitando el criterio legal para oferente único. Cambios en las condiciones contractuales y la Pandemia causan atrasos.		Gestión Ambiental: Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Adrian Rojas Barrantes

						3.5		Compra e instalación de equipo de bombeo para bancos de prueba de medidores de agua: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en el contrato, se estima tramitar y recibir los servicios en el transcurso del II semestre.
Adquisición caudalímetro (tipo rotámetro): De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago.

 		Jorge Merizalde Dobles 

						11. Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		La programación de la adquisición de terrenos para los proyectos de Palmares y Quepos se programó en un principio para el tercer y cuarto trimestre del año correspondientemente		Ing. Suelen Ramírez Mejías

						11. Modificación en las metas establecidas para el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias (modificación en la información del PNDIP)		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				Bienes duraderos		El presupuesto asignado que tiene el proyecto Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón, corresponde al requerido como compromiso para sacar la licitación del mismo. El proyecto no se va a lograr licitar debido que todavía se encuentra en diseño y además, la region Chorotega realizó una serie de recomendaciones a los diseños los cuales se encuentran en proceso de incorporación.
Se modificaron las metas establecidas para el Programa  Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				Transferencias Corrientes		4, 9 y 10		1. Al I semestre se cuenta con una serie de plazas aprobadas que se encuentran en proceso de contratación, dicho proceso se espera terminar en el II semestre. 2.  Los funcionarios que se han contratado para suplir a otros funcionarios que se han pensionado, tienen menos anuales y menores pluses, por lo que queda un remanente que no se ejecutará.		Yolanda Salas Hernández

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: Informes de Evaluación de cada una de las dependencias













Cuadro 3

		Cuadro 3.

		Nombre del programa

		Avance de metas de producción

		al 30 de junio  de 2020

		Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

		Atención a la población penitenciaria		Persona privada de libertad		20,000.00		5,000.00		25.0%







		Fuente: Indicar la fuente respectiva









Cuadro 4

		Cuadro 4 

		Nombre del programa

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Atención a la población penitenciaria		Porcentaje de personas sentenciadas de los programas PAI  y PASI que realizan actividades laborales en el año t, respecto al total de personas sentenciadas de los programas PAI y PASI  en el año t.		A		57		20		35.1%

		Producto  xxx		Tiempo promedio de respuesta a los usuarios del servicio xx		D		10		20		50.0%

		Producto  xxx		Tasa de Mortalidad de accidentes de Tránsito por 100 mil habitantes		D		17		20		85.0%

		Total 

		Fuente: Indicar la fuente respectiva

		1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente











cuadro5



		Cuadro 5 

		Nombre del programa

		Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

		al 30 de junio de 2020

		Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

		Persona privada de libertad		(um)		1, 2, 3.		1) Xxx		Nombre(s) de la(s) persona(s), cargo(s).

								2) Xxx

								3) Xxx

		Total

		Fuente: Indicar la fuente respectiva.  

		1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

		2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 
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Instalaciones PAPS:



Se reasignarán los

recursos no utilizados en la próxima

modificación presupuestaria a otras

necesidades de la UE-PAPS, por cuanto el

contrato de Supervisión del ICE terminó en abril

2020 y en un inicio dicho contrato se iba ha

extender por más tiempo

Armando Flores

2

Instalaciones PAPS:



Se han realizado

reuniones de seguimiento, tanto generales

como individuales con la Dirección responsable,

en las cuales se determina que la baja

ejecución ha sido por los atrasos sufridos en la

obra 2017LI-00004-PRI Ampliación y

rehabilitación que se salen de las manos de los

encargados en cuanto a factor tiempo, tales

como rediseños de planos, permisos para la

construcción en zonas protegidas. Por tanto, se

procederá a dar continuidad a estas situaciones

para poder cumplir con la ejecución del II

semestre.

Roy Castro

2

Terrenos PAPS:



No hay medidas correctivas,

el presupuesto será utilizado en el transcurso

del II semestre, ya que en el caso de los

procesos judiciales dependemos

especificamente de la resolución del juzgado y

hasta que el juez determine el precio de la

servidumbre podemos ejecutar el presupuesto

restante.

Eduardo Gonzalez

1,2,3

Subgerencia Inverstifación y Desarrollo

. 1)

Avance según programación                

2) Seguimiento del proceso de adquisición y

expropiación según programación 2020

Terrenos y servidumbres                                       

3) Ajuste al presupuesto operativo 2020 Regla

Fiscal ¢74.000.000,00      

4) Modificaciones y traslado de fondos

Terrenos.

Gerardo Rivas Rivas,

Arturo Apú Bolaños,

Alejandro Fernández

Flores, Suellen Ramírez

Mejias

11. Se cuenta con

solicitud de pedido y

reserva, estamos a la

espera de creación de

códigos en SICOP para

varios repuestos. Se

cuenta con la

documentación en

SICOP para ser

tramitada por

Proveeduría

Gestión Ambiental:



Se realizan controles de

consultorias por medio de google drive, se hace

informes mensuales para medir la ejecución y

tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC

de forma mensual .

Adrian Rojas Barrantes

11.Serecibióofertaactualizada,sedecidiórealizarlacontrataciónpor1añoconposibleprórrogapara3añosmás.Seestátramitandoelcriteriolegalparaoferenteúnico.Cambiosenlascondiciones contractualesylaPandemiacausanatrasos.GestiónAmbiental:Serealizancontrolesdeconsultoriaspormediodegoogledrive,sehaceinformesmensualesparamedirlaejecuciónytomaracciones.SellevalaejecucióndelPACde forma mensual .Adrian Rojas Barrantes

Cuadro 2

Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 

45,0%

Al 30 de junio de 2020

Partida Presupuestaria con 

ejecución inferior a 45%

Factores que 

incidieron

Acciones Correctivas

Responsable directo de

ejecutar las acciones¹

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados


Microsoft_Excel_Worksheet6.xlsx
Cuadro 1

																TOTAL MONTO PRESUPUESTADO		CUNLIMON		INA		CUC		CONAPE		CSE		ULADISLAO

																6474416381.19		30823702.15		4590212530		66075572		22344417		4951590

				Cuadro 1 												900000		0		0				297235

				Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados												26801235278.7		331832427.69		9591955443		369286874		1112274815		12404098

				Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida

				Al 30 de junio de 2020												15146002509.83		61561138.49		13132883974		145665950		93523857		289098

				montos en millones de colones y porcentajes										Presupuesto 																				Ejecucion 



				Partida		Presupuesto modificado		Presupuesto ejecutado		Nivel de Ejecución				Fondos  AYA																03-020707*-02030212*		Total 		Fondos  AYA		03-020707*-02030212*		Total



				0-Remuneraciones		77,908.28		32,279.87		41.4				77,758.70																149.58		77,908.28		32,237.54		42.33		32,279.87

				1-Servicios		63,081.56		24,104.71		38.2				62,451.64																629.92		63,081.56		24,075.42		29.29		24,104.71

				2-Materiales y Suministros		13,651.14		3,605.95		26.4				13,043.17																607.97		13,651.14		3,602.18		3.77		3,605.95

				3-Intereses y Comisiones		5,953.18		2,008.57		33.7				5,963.16																		5,963.16		2,008.57				2,008.57

				5-Bienes Duraderos		54,677.81		6,304.42		11.5				45,063.99																9,613.82		54,677.81		5,221.96		1,082.46		6,304.42

				6-Transferencias Corrientes		1,933.70		556.09		28.8				1,933.70																		1,933.70		556.09				556.09

				8-Amortización		10,486.56		4,008.39		38.2				10,486.57																		10,486.57		4,008.39				4,008.39

				9-Cuentas Especiales		772.7		0.0		0.0				772.71																		772.71		0.00				0.00

				SUB TOTAL		228,464.9		72,868.0		31.9				217,473.64																11,001.29		228,474.93		71,710.15		1,157.85		72,868.00

				Recursos de crédito público¹		37,335.1		6,137.7		16.4																						265,800.01						79,005.73

				TOTAL GENERAL		265,800.0		79,005.7		29.7																						37,325.08						6,137.73



				1/ Corresponde tanto a financiamiento externo como interno 

				Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros









cuadro 2

				Cuadro 2

				Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Remuneraciones		4, 9 y 10		1. Al I semestre se cuenta con una serie de plazas aprobadas que se encuentran en proceso de contratación, dicho proceso se espera terminar en el II semestre. 2.  Los funcionarios que se han contratado para suplir a otros funcionarios que se han pensionado, tienen menos anuales y menores pluses, por lo que queda un remanente que no se ejecutará.		Yolanda Salas Hernández

				Servicios 		1 y 4		Viáticos RANC: Se mantienen visitas a sitios que no se encuentran en la declaratoria de alerta naranja, para continuar con el trabajo que se había programado, aún así se estima que no se podrá lograr el 100% de lo programado por la afectación de la Pandemia.		Luis Alejandro Brenes Mora

						3		Servicios Jurídicos PAPS: Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida, se determino que una parte será ejecutada en II semestre y otra parte será reasignada en la próxima modificación presupuestaria.		Maribel Jimenez

						1		Viáticos PAPS: Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida para mejorar la ejecución que ha sido afectada por las medidas de emergencia por el COVID  .		Johanna Díaz
Armando Flores
Dagoberto Araya
UEN-AP 

						3		Servicios de Ingeniería y Arquitectura PAPS. Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida, para determinar cuales contrataciones están en proceso y si realmente se van a ejecutar en el II semestre para alcanzar las metas propuestas a inicio de año. 		Dagoberto Araya

						3		Servicios Ciencias Económicas y Sociales PAPS: No hay medidas correctivas por cuanto el resto del presupuesto será utilizado en el transcurso del II semestre cuando terminen su debido proceso de adjudicación las 4 contrataciones restantes del DESCOM. (Implementación de plan  de fortalecimiento de desarrollo comunal de ASADAS)		Johanna Díaz

						2,6,8		Servicios de Ingeniería y Arquitectura GAM: 1. Lo reprogramado se estará ejecutando según lo estimado		• Omar Chaves Arias

								2. Se solicitará una modificación presupuestaria   para reprogramar.		• Alejandra Mata Fonseca

										• Rodrigo Cordero

						2,3,8,		Mantenimiento Instalaciones y Otras Obras GAM: 1. Lograr la ejecución de la mayor cantidad de servicios de ambas contrataciones, para poder cumplir con lo programado.		• Marilyn Álvarez

								2. Se envió el pedido para la P.P San Juan Dios, Plantel Arenas, Guatuso		• Mauricio Brenes Jimenez

								3. Se mantiene comunicación directa con el analista encargado de la licitación en la proveeduría para agilizar la confección, revisión y firma de los pedidos.		• Emerson Campos S.

								4. Se estan solicitando  modificacion presupuestaria.		• Jefatura UEN

						1,2,3		Subgerencia Ambiente Investigación y Desarrollo: Se ha estado atendiendo por parte de las Gerencias Generales del ICE y del AyA la negociación para lograr definir los aspectos de la adenda Diseño Final, con el fin de que esta pueda ser formalizada dentro de la etapa Diseño Final del proyecto.		Gerardo Rivas Rivas, Arturo Apú Bolaños, Alejandro Fernández Flores, Suellen Ramírez Mejias, Kathy Borges Umaña

						11. Entrada en funcionamiento del SICOP y su aprendizaje, terminos de referencia.		Gestión Ambiental: Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Viviana Ramos

						1		Gestión Ambiental: Se realizan los ajustes según el Ministerio de Salud,  las Directrices de la Gerencia General y Salud Ocupacional,   para que los funcionarios mantuvieran las giras al campo.		Viviana Ramos

						2,3,8		Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo:  Servicios profesionales en el Área de Bibliotecología y Ciencias de la Información: A principio, las empresas  potencialmente interesadas en el contrato, sufrieron atrasos en la entrega de la información necesaria como parte del estudio de mercado y la adaptación a sus nuevas condiciones de la plataforma SICOP, Contrato en proceso y se proyecta cumplir en el segundo semestre

Dada la situación presentada, con el trámite del contrato evidenciado en el punto (factor 8), que al final no se concretó. Se  tomó la desición de utilizar el monto y tramitar un nuevo contrato. Cubiertos todos los trámites, se estima tramitar el contrato en el mes de julio y ejecutarlo en el transcurso del II semestre.
 Licencia en suscripción de sistema descubridor de EBSCO:  Este contrato venía desde el primer trimestre, con una declaratoria infructuosa por defecto no subsanable. En un nuevo intento, al cierre de recepción de ofertas, la Proveeduría Institucional comunica por medio del documento (2020-073), que no hubo participación. Por ello, se declara infructuoso el procedimiento, por segunda vez.


		
MA: Juan Carlos Flores Zúñiga 


						3		Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo: Estudios de ingeniería para el programa de los Planes de Gestión del Riesgo (PGR) por cuenca:  Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en el contrato, se estima recibir los servicios adjudicados en el transcurso del II semestre.		José Pablo Bonilla Valverde

						5		Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo: Contratación de Servicios para la calibración de Instrumentos de medición: De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago. 		Ing. Jorge Merizalde 

						9		Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo: Como parte de las medidas correctivas a tomar, en cuenta es lograr una mejor proyección en cuanto a los tiempos de adjudicación y ejecución de los proyectos, esto a pesar de que existen una serie de variables que pueden interferir en lograr los objetivos como por ejemplo la curva de aprendizaje de SICOP.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Materiales y Suministros		3		Materiales y Productos Metálicos GAM:  Para este segundo semestre se va realizar pedido de materiales a través de las licitaciones según demanda  2018LN-00012-PRI y 2017LA-00025-PRI,por lo que la ejecución en esta partida va ser más del 90%		Elias Solano Benavides

						2,3,6		Materiales y Productos Metálicos GAM: 1. Cumplir con la ejecución total según lo programado		• Omar Chaves Arias

								2. Se envió la solicitud de pedido al administrador del contrato.		• "David Salas Sandoval

								3. Se mantiene comunicación directa con el analista encargado de la licitación en la Proveeduría para agilizar la confección, revisión y firma de los pedidos.		• Emerson Campos S.

								4. Se  está coordinando la entrega de los materiales.		• Bodegas

				Bienes Duraderos		3, 9		Edificios RANC  El presupuesto disponible corresponde a la estimación del uso de los fondos asociados a la construcción de los emplazamientos de los Equipos RANC, cuyos diseños fueron recibidos a conformidad a finales del mes de mayo 2002, diseños necesarios para iniciar el proceso de contratación de la construcción de la obra. El procedimiento de contratación se encuentra con un avance significativo, programando la remisión a la Dirección de Proveeduría, por medio del sistema SICOP, en el mes de agosto a más tardar, si los plazos estimados inicialmente se cumplen, se harían pagos para el mes de noviembre y diciembre 2020, en el orden del 10 % del costo de las obras, estimadas en 800 millones de colones, más IVA, por lo que los recursos serían utilizados.		Christian Jiménez Cordero

						9		Instalaciones PAPS:  Se reasignarán los recursos no utilizados en la próxima modificación presupuestaria a otras necesidades de la UE-PAPS, por cuanto el contrato de Supervisión del ICE terminó en abril 2020 y en un inicio dicho contrato se iba ha extender por más tiempo		Armando Flores

						2		Instalaciones PAPS: Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable, en las cuales se determina que la baja ejecución ha sido por los atrasos sufridos en la obra 2017LI-00004-PRI Ampliación y rehabilitación que se salen de las manos de los encargados en cuanto a factor tiempo, tales como rediseños de planos, permisos para la construcción en zonas protegidas. Por tanto, se procederá a dar continuidad a estas situaciones para poder cumplir con la ejecución del II semestre.		Roy Castro

						2		Terrenos PAPS: No hay medidas correctivas, el presupuesto será utilizado en el transcurso del II semestre, ya que en el caso de los procesos judiciales dependemos especificamente de la resolución del juzgado y hasta que el juez determine el precio de la servidumbre podemos ejecutar el presupuesto restante.		Eduardo Gonzalez

						1,2,3		Subgerencia Inverstifación y Desarrollo. 1) Avance según programación                
2) Seguimiento del proceso de adquisición y expropiación según programación 2020 Terrenos y servidumbres                                       
3) Ajuste al presupuesto operativo 2020 Regla Fiscal ¢74.000.000,00      
4) Modificaciones y traslado de fondos  Terrenos.		Gerardo Rivas Rivas, Arturo Apú Bolaños, Alejandro Fernández Flores, Suellen Ramírez Mejias

						11. Se cuenta con solicitud de pedido y reserva, estamos a la espera de creación de códigos en SICOP para varios repuestos. Se cuenta con la documentación en SICOP para ser tramitada por Proveeduría		Gestión Ambiental: Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Adrian Rojas Barrantes

						11. Se recibió oferta actualizada, se decidió realizar la contratación por 1 año con posible prórroga para 3 años más.  Se está tramitando el criterio legal para oferente único. Cambios en las condiciones contractuales y la Pandemia causan atrasos.		Gestión Ambiental: Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Adrian Rojas Barrantes

						3.5		Compra e instalación de equipo de bombeo para bancos de prueba de medidores de agua: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en el contrato, se estima tramitar y recibir los servicios en el transcurso del II semestre.
Adquisición caudalímetro (tipo rotámetro): De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago.

 		Jorge Merizalde Dobles 

						11. Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		La programación de la adquisición de terrenos para los proyectos de Palmares y Quepos se programó en un principio para el tercer y cuarto trimestre del año correspondientemente		Ing. Suelen Ramírez Mejías

						11. Modificación en las metas establecidas para el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias (modificación en la información del PNDIP)		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				Bienes duraderos		El presupuesto asignado que tiene el proyecto Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón, corresponde al requerido como compromiso para sacar la licitación del mismo. El proyecto no se va a lograr licitar debido que todavía se encuentra en diseño y además, la region Chorotega realizó una serie de recomendaciones a los diseños los cuales se encuentran en proceso de incorporación.
Se modificaron las metas establecidas para el Programa  Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				Transferencias Corrientes		4, 9 y 10		1. Al I semestre se cuenta con una serie de plazas aprobadas que se encuentran en proceso de contratación, dicho proceso se espera terminar en el II semestre. 2.  Los funcionarios que se han contratado para suplir a otros funcionarios que se han pensionado, tienen menos anuales y menores pluses, por lo que queda un remanente que no se ejecutará.		Yolanda Salas Hernández

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: Informes de Evaluación de cada una de las dependencias













Cuadro 3

		Cuadro 3.

		Nombre del programa

		Avance de metas de producción

		al 30 de junio  de 2020

		Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

		Atención a la población penitenciaria		Persona privada de libertad		20,000.00		5,000.00		25.0%







		Fuente: Indicar la fuente respectiva









Cuadro 4

		Cuadro 4 

		Nombre del programa

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Atención a la población penitenciaria		Porcentaje de personas sentenciadas de los programas PAI  y PASI que realizan actividades laborales en el año t, respecto al total de personas sentenciadas de los programas PAI y PASI  en el año t.		A		57		20		35.1%

		Producto  xxx		Tiempo promedio de respuesta a los usuarios del servicio xx		D		10		20		50.0%

		Producto  xxx		Tasa de Mortalidad de accidentes de Tránsito por 100 mil habitantes		D		17		20		85.0%

		Total 

		Fuente: Indicar la fuente respectiva

		1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente











cuadro5



		Cuadro 5 

		Nombre del programa

		Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

		al 30 de junio de 2020

		Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

		Persona privada de libertad		(um)		1, 2, 3.		1) Xxx		Nombre(s) de la(s) persona(s), cargo(s).

								2) Xxx

								3) Xxx

		Total

		Fuente: Indicar la fuente respectiva.  

		1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

		2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 
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único. Cambios en las
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Gestión Ambiental:

Se realizan controles de

consultorias por medio de google drive, se hace

informes mensuales para medir la ejecución y

tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC

de forma mensual .

Adrian Rojas Barrantes

3.5

Compra e instalación de equipo de bombeo para 

bancos de prueba de medidores de agua:

Cubiertas las gestiones para incorporar

requisitos nuevos en el contrato, se estima

tramitar y recibir los servicios en el transcurso

del II semestre.

Adquisición caudalímetro (tipo rotámetro): De

alguna manera la nueva modalidad de pago, y

las exigencias que acarrea implementar el IVA

Soportado, es un factor determinante. Se

estima que el transcurso del mes de julio se

concrete el pago.



Jorge Merizalde Dobles 

11. 

Recolección/actualizació

n de requisitos para

proceso de adquisición

de terrenos

La programación de la adquisición de terrenos

para los proyectos de Palmares y Quepos se

programó en un principio para el tercer y cuarto

trimestre del año correspondientemente

Ing. Suelen Ramírez Mejías

11. Modificación en las

metas establecidas para

el Programa de

Saneamiento en Zonas

Prioritarias 

(modificación en la

información del PNDIP)

Se ha realizado una actualización de la

programación conforme a la realidad del

proyecto y los recursos disponibles y se han

solicitado ajsutes de las metas, lo cual se

maniene en trámite para el I Semetre del 2020.

Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el

cual se solicitó realizar modificaciones a las

metas deejecución presupuestariay deavance,

con lo cual se propusieron nuevas metas a

partir del 2020. 

Ing. Suelen Ramírez Mejías

Bienes duraderosElpresupuestoasignadoquetieneelproyectoMejoramientodelSistemadeAlcantarilladoSanitariodelaCiudaddeLimón,correspondealrequeridocomocompromisoparasacarlalicitacióndelmismo.Elproyectonosevaalograrlicitardebidoquetodavíaseencuentraendiseñoyademás,laregionChorotegarealizóunaseriederecomendacionesalosdiseñosloscualesseencuentranenprocesode incorporación.SemodificaronlasmetasestablecidasparaelProgramaAmpliaciónyMejoramientodelSistemadeAlcantarilladoSanitariode la Ciudad de LimónSeharealizadounaactualizacióndelaprogramaciónconformealarealidaddelproyectoylosrecursosdisponiblesysehansolicitadoajsutesdelasmetas,locualsemanieneentrámiteparaelISemetredel2020.EstomedianteoficioPRE-2020-00472enelcualsesolicitórealizarmodificacionesalasmetasdeejecuciónpresupuestariaydeavance,conlocualsepropusieronnuevasmetasapartir del 2020. Ing. Suelen Ramírez Mejías

Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 

45,0%

Al 30 de junio de 2020

Partida Presupuestaria con 

ejecución inferior a 45%

Factores que 
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Acciones Correctivas

Responsable directo de

ejecutar las acciones¹

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados


Microsoft_Excel_Worksheet7.xlsx
Cuadro 1

																TOTAL MONTO PRESUPUESTADO		CUNLIMON		INA		CUC		CONAPE		CSE		ULADISLAO

																6474416381.19		30823702.15		4590212530		66075572		22344417		4951590

				Cuadro 1 												900000		0		0				297235

				Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados												26801235278.7		331832427.69		9591955443		369286874		1112274815		12404098

				Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida

				Al 30 de junio de 2020												15146002509.83		61561138.49		13132883974		145665950		93523857		289098

				montos en millones de colones y porcentajes										Presupuesto 																				Ejecucion 



				Partida		Presupuesto modificado		Presupuesto ejecutado		Nivel de Ejecución				Fondos  AYA																03-020707*-02030212*		Total 		Fondos  AYA		03-020707*-02030212*		Total



				0-Remuneraciones		77,908.28		32,279.87		41.4				77,758.70																149.58		77,908.28		32,237.54		42.33		32,279.87

				1-Servicios		63,081.56		24,104.71		38.2				62,451.64																629.92		63,081.56		24,075.42		29.29		24,104.71

				2-Materiales y Suministros		13,651.14		3,605.95		26.4				13,043.17																607.97		13,651.14		3,602.18		3.77		3,605.95

				3-Intereses y Comisiones		5,953.18		2,008.57		33.7				5,963.16																		5,963.16		2,008.57				2,008.57

				5-Bienes Duraderos		54,677.81		6,304.42		11.5				45,063.99																9,613.82		54,677.81		5,221.96		1,082.46		6,304.42

				6-Transferencias Corrientes		1,933.70		556.09		28.8				1,933.70																		1,933.70		556.09				556.09

				8-Amortización		10,486.56		4,008.39		38.2				10,486.57																		10,486.57		4,008.39				4,008.39

				9-Cuentas Especiales		772.7		0.0		0.0				772.71																		772.71		0.00				0.00

				SUB TOTAL		228,464.9		72,868.0		31.9				217,473.64																11,001.29		228,474.93		71,710.15		1,157.85		72,868.00

				Recursos de crédito público¹		37,335.1		6,137.7		16.4																						265,800.01						79,005.73

				TOTAL GENERAL		265,800.0		79,005.7		29.7																						37,325.08						6,137.73



				1/ Corresponde tanto a financiamiento externo como interno 

				Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros









cuadro 2

				Cuadro 2

				Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Remuneraciones		4, 9 y 10		1. Al I semestre se cuenta con una serie de plazas aprobadas que se encuentran en proceso de contratación, dicho proceso se espera terminar en el II semestre. 2.  Los funcionarios que se han contratado para suplir a otros funcionarios que se han pensionado, tienen menos anuales y menores pluses, por lo que queda un remanente que no se ejecutará.		Yolanda Salas Hernández

				Servicios 		1 y 4		Viáticos RANC: Se mantienen visitas a sitios que no se encuentran en la declaratoria de alerta naranja, para continuar con el trabajo que se había programado, aún así se estima que no se podrá lograr el 100% de lo programado por la afectación de la Pandemia.		Luis Alejandro Brenes Mora

						3		Servicios Jurídicos PAPS: Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida, se determino que una parte será ejecutada en II semestre y otra parte será reasignada en la próxima modificación presupuestaria.		Maribel Jimenez

						1		Viáticos PAPS: Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida para mejorar la ejecución que ha sido afectada por las medidas de emergencia por el COVID  .		Johanna Díaz
Armando Flores
Dagoberto Araya
UEN-AP 

						3		Servicios de Ingeniería y Arquitectura PAPS. Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida, para determinar cuales contrataciones están en proceso y si realmente se van a ejecutar en el II semestre para alcanzar las metas propuestas a inicio de año. 		Dagoberto Araya

						3		Servicios Ciencias Económicas y Sociales PAPS: No hay medidas correctivas por cuanto el resto del presupuesto será utilizado en el transcurso del II semestre cuando terminen su debido proceso de adjudicación las 4 contrataciones restantes del DESCOM. (Implementación de plan  de fortalecimiento de desarrollo comunal de ASADAS)		Johanna Díaz

						2,6,8		Servicios de Ingeniería y Arquitectura GAM: 1. Lo reprogramado se estará ejecutando según lo estimado		• Omar Chaves Arias

								2. Se solicitará una modificación presupuestaria   para reprogramar.		• Alejandra Mata Fonseca

										• Rodrigo Cordero

						2,3,8,		Mantenimiento Instalaciones y Otras Obras GAM: 1. Lograr la ejecución de la mayor cantidad de servicios de ambas contrataciones, para poder cumplir con lo programado.		• Marilyn Álvarez

								2. Se envió el pedido para la P.P San Juan Dios, Plantel Arenas, Guatuso		• Mauricio Brenes Jimenez

								3. Se mantiene comunicación directa con el analista encargado de la licitación en la proveeduría para agilizar la confección, revisión y firma de los pedidos.		• Emerson Campos S.

								4. Se estan solicitando  modificacion presupuestaria.		• Jefatura UEN

						1,2,3		Subgerencia Ambiente Investigación y Desarrollo: Se ha estado atendiendo por parte de las Gerencias Generales del ICE y del AyA la negociación para lograr definir los aspectos de la adenda Diseño Final, con el fin de que esta pueda ser formalizada dentro de la etapa Diseño Final del proyecto.		Gerardo Rivas Rivas, Arturo Apú Bolaños, Alejandro Fernández Flores, Suellen Ramírez Mejias, Kathy Borges Umaña

						11. Entrada en funcionamiento del SICOP y su aprendizaje, terminos de referencia.		Gestión Ambiental: Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Viviana Ramos

						1		Gestión Ambiental: Se realizan los ajustes según el Ministerio de Salud,  las Directrices de la Gerencia General y Salud Ocupacional,   para que los funcionarios mantuvieran las giras al campo.		Viviana Ramos

						2,3,8		Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo:  Servicios profesionales en el Área de Bibliotecología y Ciencias de la Información: A principio, las empresas  potencialmente interesadas en el contrato, sufrieron atrasos en la entrega de la información necesaria como parte del estudio de mercado y la adaptación a sus nuevas condiciones de la plataforma SICOP, Contrato en proceso y se proyecta cumplir en el segundo semestre

Dada la situación presentada, con el trámite del contrato evidenciado en el punto (factor 8), que al final no se concretó. Se  tomó la desición de utilizar el monto y tramitar un nuevo contrato. Cubiertos todos los trámites, se estima tramitar el contrato en el mes de julio y ejecutarlo en el transcurso del II semestre.
 Licencia en suscripción de sistema descubridor de EBSCO:  Este contrato venía desde el primer trimestre, con una declaratoria infructuosa por defecto no subsanable. En un nuevo intento, al cierre de recepción de ofertas, la Proveeduría Institucional comunica por medio del documento (2020-073), que no hubo participación. Por ello, se declara infructuoso el procedimiento, por segunda vez.


		
MA: Juan Carlos Flores Zúñiga 


						3		Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo: Estudios de ingeniería para el programa de los Planes de Gestión del Riesgo (PGR) por cuenca:  Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en el contrato, se estima recibir los servicios adjudicados en el transcurso del II semestre.		José Pablo Bonilla Valverde

						5		Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo: Contratación de Servicios para la calibración de Instrumentos de medición: De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago. 		Ing. Jorge Merizalde 

						9		Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo: Como parte de las medidas correctivas a tomar, en cuenta es lograr una mejor proyección en cuanto a los tiempos de adjudicación y ejecución de los proyectos, esto a pesar de que existen una serie de variables que pueden interferir en lograr los objetivos como por ejemplo la curva de aprendizaje de SICOP.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Materiales y Suministros		3		Materiales y Productos Metálicos GAM:  Para este segundo semestre se va realizar pedido de materiales a través de las licitaciones según demanda  2018LN-00012-PRI y 2017LA-00025-PRI,por lo que la ejecución en esta partida va ser más del 90%		Elias Solano Benavides

						2,3,6		Materiales y Productos Metálicos GAM: 1. Cumplir con la ejecución total según lo programado		• Omar Chaves Arias

								2. Se envió la solicitud de pedido al administrador del contrato.		• "David Salas Sandoval

								3. Se mantiene comunicación directa con el analista encargado de la licitación en la Proveeduría para agilizar la confección, revisión y firma de los pedidos.		• Emerson Campos S.

								4. Se  está coordinando la entrega de los materiales.		• Bodegas

				Bienes Duraderos		3, 9		Edificios RANC  El presupuesto disponible corresponde a la estimación del uso de los fondos asociados a la construcción de los emplazamientos de los Equipos RANC, cuyos diseños fueron recibidos a conformidad a finales del mes de mayo 2002, diseños necesarios para iniciar el proceso de contratación de la construcción de la obra. El procedimiento de contratación se encuentra con un avance significativo, programando la remisión a la Dirección de Proveeduría, por medio del sistema SICOP, en el mes de agosto a más tardar, si los plazos estimados inicialmente se cumplen, se harían pagos para el mes de noviembre y diciembre 2020, en el orden del 10 % del costo de las obras, estimadas en 800 millones de colones, más IVA, por lo que los recursos serían utilizados.		Christian Jiménez Cordero

						9		Instalaciones PAPS:  Se reasignarán los recursos no utilizados en la próxima modificación presupuestaria a otras necesidades de la UE-PAPS, por cuanto el contrato de Supervisión del ICE terminó en abril 2020 y en un inicio dicho contrato se iba ha extender por más tiempo		Armando Flores

						2		Instalaciones PAPS: Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable, en las cuales se determina que la baja ejecución ha sido por los atrasos sufridos en la obra 2017LI-00004-PRI Ampliación y rehabilitación que se salen de las manos de los encargados en cuanto a factor tiempo, tales como rediseños de planos, permisos para la construcción en zonas protegidas. Por tanto, se procederá a dar continuidad a estas situaciones para poder cumplir con la ejecución del II semestre.		Roy Castro

						2		Terrenos PAPS: No hay medidas correctivas, el presupuesto será utilizado en el transcurso del II semestre, ya que en el caso de los procesos judiciales dependemos especificamente de la resolución del juzgado y hasta que el juez determine el precio de la servidumbre podemos ejecutar el presupuesto restante.		Eduardo Gonzalez

						1,2,3		Subgerencia Inverstifación y Desarrollo. 1) Avance según programación                
2) Seguimiento del proceso de adquisición y expropiación según programación 2020 Terrenos y servidumbres                                       
3) Ajuste al presupuesto operativo 2020 Regla Fiscal ¢74.000.000,00      
4) Modificaciones y traslado de fondos  Terrenos.		Gerardo Rivas Rivas, Arturo Apú Bolaños, Alejandro Fernández Flores, Suellen Ramírez Mejias

						11. Se cuenta con solicitud de pedido y reserva, estamos a la espera de creación de códigos en SICOP para varios repuestos. Se cuenta con la documentación en SICOP para ser tramitada por Proveeduría		Gestión Ambiental: Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Adrian Rojas Barrantes

						11. Se recibió oferta actualizada, se decidió realizar la contratación por 1 año con posible prórroga para 3 años más.  Se está tramitando el criterio legal para oferente único. Cambios en las condiciones contractuales y la Pandemia causan atrasos.		Gestión Ambiental: Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Adrian Rojas Barrantes

						3.5		Compra e instalación de equipo de bombeo para bancos de prueba de medidores de agua: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en el contrato, se estima tramitar y recibir los servicios en el transcurso del II semestre.
Adquisición caudalímetro (tipo rotámetro): De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago.

 		Jorge Merizalde Dobles 

						11. Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		La programación de la adquisición de terrenos para los proyectos de Palmares y Quepos se programó en un principio para el tercer y cuarto trimestre del año correspondientemente		Ing. Suelen Ramírez Mejías

						11. Modificación en las metas establecidas para el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias (modificación en la información del PNDIP)		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				Bienes duraderos		El presupuesto asignado que tiene el proyecto Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón, corresponde al requerido como compromiso para sacar la licitación del mismo. El proyecto no se va a lograr licitar debido que todavía se encuentra en diseño y además, la region Chorotega realizó una serie de recomendaciones a los diseños los cuales se encuentran en proceso de incorporación.
Se modificaron las metas establecidas para el Programa  Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				Transferencias Corrientes		4, 9 y 10		1. Al I semestre se cuenta con una serie de plazas aprobadas que se encuentran en proceso de contratación, dicho proceso se espera terminar en el II semestre. 2.  Los funcionarios que se han contratado para suplir a otros funcionarios que se han pensionado, tienen menos anuales y menores pluses, por lo que queda un remanente que no se ejecutará.		Yolanda Salas Hernández

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: Informes de Evaluación de cada una de las dependencias













Cuadro 3

		Cuadro 3.

		Nombre del programa

		Avance de metas de producción

		al 30 de junio  de 2020

		Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

		Atención a la población penitenciaria		Persona privada de libertad		20,000.00		5,000.00		25.0%







		Fuente: Indicar la fuente respectiva









Cuadro 4

		Cuadro 4 

		Nombre del programa

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Atención a la población penitenciaria		Porcentaje de personas sentenciadas de los programas PAI  y PASI que realizan actividades laborales en el año t, respecto al total de personas sentenciadas de los programas PAI y PASI  en el año t.		A		57		20		35.1%

		Producto  xxx		Tiempo promedio de respuesta a los usuarios del servicio xx		D		10		20		50.0%

		Producto  xxx		Tasa de Mortalidad de accidentes de Tránsito por 100 mil habitantes		D		17		20		85.0%

		Total 

		Fuente: Indicar la fuente respectiva

		1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente
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		Cuadro 5 

		Nombre del programa

		Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

		al 30 de junio de 2020

		Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

		Persona privada de libertad		(um)		1, 2, 3.		1) Xxx		Nombre(s) de la(s) persona(s), cargo(s).

								2) Xxx

								3) Xxx

		Total

		Fuente: Indicar la fuente respectiva.  

		1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

		2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 
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Alcantarillado Sanitario
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requerido como

compromiso para sacar
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El proyecto no se va a

lograr licitar debido que
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diseño y además, la
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diseños los cuales se

encuentran en proceso
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Se modificaron las

metas establecidas para

el Programa Ampliación

y Mejoramiento del

Sistema de

Alcantarillado Sanitario

de la Ciudad de Limón

Se ha realizado una actualización de la

programación conforme a la realidad del

proyecto y los recursos disponibles y se han

solicitado ajsutes de las metas, lo cual se

maniene en trámite para el I Semetre del 2020.

Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el

cual se solicitó realizar modificaciones a las

metas deejecución presupuestariay deavance,

con lo cual se propusieron nuevas metas a

partir del 2020. 

Ing. Suelen Ramírez Mejías

Transferencias Corrientes 4, 9 y 10

1. Al I semestre se cuenta con una serie de

plazas aprobadas que se encuentran en

proceso de contratación, dicho proceso se

espera terminar en el II semestre. 2. Los

funcionarios que se han contratado para suplir a 

otros funcionarios que se han pensionado,

tienen menos anuales y menores pluses, por lo

que queda un remanente que no se ejecutará.

Yolanda Salas Hernández

1

/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

Fuente: Informes de Evaluación de cada una de las dependencias

Cuadro 2

Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 

45,0%

Al 30 de junio de 2020

Partida Presupuestaria con 

ejecución inferior a 45%

Factores que 

incidieron

Acciones Correctivas

Responsable directo de

ejecutar las acciones¹

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados


Microsoft_Excel_Worksheet8.xlsx
Cuadro 1

																TOTAL MONTO PRESUPUESTADO		CUNLIMON		INA		CUC		CONAPE		CSE		ULADISLAO

																6474416381.19		30823702.15		4590212530		66075572		22344417		4951590

				Cuadro 1 												900000		0		0				297235

				Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados												26801235278.7		331832427.69		9591955443		369286874		1112274815		12404098

				Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida

				Al 30 de junio de 2020												15146002509.83		61561138.49		13132883974		145665950		93523857		289098

				montos en millones de colones y porcentajes										Presupuesto 																				Ejecucion 



				Partida		Presupuesto modificado		Presupuesto ejecutado		Nivel de Ejecución				Fondos  AYA																03-020707*-02030212*		Total 		Fondos  AYA		03-020707*-02030212*		Total



				0-Remuneraciones		77,908.28		32,279.87		41.4				77,758.70																149.58		77,908.28		32,237.54		42.33		32,279.87

				1-Servicios		63,081.56		24,104.71		38.2				62,451.64																629.92		63,081.56		24,075.42		29.29		24,104.71

				2-Materiales y Suministros		13,651.14		3,605.95		26.4				13,043.17																607.97		13,651.14		3,602.18		3.77		3,605.95

				3-Intereses y Comisiones		5,953.18		2,008.57		33.7				5,963.16																		5,963.16		2,008.57				2,008.57

				5-Bienes Duraderos		54,677.81		6,304.42		11.5				45,063.99																9,613.82		54,677.81		5,221.96		1,082.46		6,304.42

				6-Transferencias Corrientes		1,933.70		556.09		28.8				1,933.70																		1,933.70		556.09				556.09

				8-Amortización		10,486.56		4,008.39		38.2				10,486.57																		10,486.57		4,008.39				4,008.39

				9-Cuentas Especiales		772.7		0.0		0.0				772.71																		772.71		0.00				0.00

				SUB TOTAL		228,464.9		72,868.0		31.9				217,473.64																11,001.29		228,474.93		71,710.15		1,157.85		72,868.00

				Recursos de crédito público¹		37,335.1		6,137.7		16.4																						265,800.01						79,005.73

				TOTAL GENERAL		265,800.0		79,005.7		29.7																						37,325.08						6,137.73



				1/ Corresponde tanto a financiamiento externo como interno 

				Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros









cuadro 2

				Cuadro 2

				Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Remuneraciones		4, 9 y 10		1. Al I semestre se cuenta con una serie de plazas aprobadas que se encuentran en proceso de contratación, dicho proceso se espera terminar en el II semestre. 2.  Los funcionarios que se han contratado para suplir a otros funcionarios que se han pensionado, tienen menos anuales y menores pluses, por lo que queda un remanente que no se ejecutará.		Yolanda Salas Hernández

				Servicios 		1 y 4		Viáticos RANC: Se mantienen visitas a sitios que no se encuentran en la declaratoria de alerta naranja, para continuar con el trabajo que se había programado, aún así se estima que no se podrá lograr el 100% de lo programado por la afectación de la Pandemia.		Luis Alejandro Brenes Mora

						3		Servicios Jurídicos PAPS: Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida, se determino que una parte será ejecutada en II semestre y otra parte será reasignada en la próxima modificación presupuestaria.		Maribel Jimenez

						1		Viáticos PAPS: Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida para mejorar la ejecución que ha sido afectada por las medidas de emergencia por el COVID  .		Johanna Díaz
Armando Flores
Dagoberto Araya
UEN-AP 

						3		Servicios de Ingeniería y Arquitectura PAPS. Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida, para determinar cuales contrataciones están en proceso y si realmente se van a ejecutar en el II semestre para alcanzar las metas propuestas a inicio de año. 		Dagoberto Araya

						3		Servicios Ciencias Económicas y Sociales PAPS: No hay medidas correctivas por cuanto el resto del presupuesto será utilizado en el transcurso del II semestre cuando terminen su debido proceso de adjudicación las 4 contrataciones restantes del DESCOM. (Implementación de plan  de fortalecimiento de desarrollo comunal de ASADAS)		Johanna Díaz

						2,6,8		Servicios de Ingeniería y Arquitectura GAM: 1. Lo reprogramado se estará ejecutando según lo estimado		• Omar Chaves Arias

								2. Se solicitará una modificación presupuestaria   para reprogramar.		• Alejandra Mata Fonseca

										• Rodrigo Cordero

						2,3,8,		Mantenimiento Instalaciones y Otras Obras GAM: 1. Lograr la ejecución de la mayor cantidad de servicios de ambas contrataciones, para poder cumplir con lo programado.		• Marilyn Álvarez

								2. Se envió el pedido para la P.P San Juan Dios, Plantel Arenas, Guatuso		• Mauricio Brenes Jimenez

								3. Se mantiene comunicación directa con el analista encargado de la licitación en la proveeduría para agilizar la confección, revisión y firma de los pedidos.		• Emerson Campos S.

								4. Se estan solicitando  modificacion presupuestaria.		• Jefatura UEN

						1,2,3		Subgerencia Ambiente Investigación y Desarrollo: Se ha estado atendiendo por parte de las Gerencias Generales del ICE y del AyA la negociación para lograr definir los aspectos de la adenda Diseño Final, con el fin de que esta pueda ser formalizada dentro de la etapa Diseño Final del proyecto.		Gerardo Rivas Rivas, Arturo Apú Bolaños, Alejandro Fernández Flores, Suellen Ramírez Mejias, Kathy Borges Umaña

						11. Entrada en funcionamiento del SICOP y su aprendizaje, terminos de referencia.		Gestión Ambiental: Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Viviana Ramos

						1		Gestión Ambiental: Se realizan los ajustes según el Ministerio de Salud,  las Directrices de la Gerencia General y Salud Ocupacional,   para que los funcionarios mantuvieran las giras al campo.		Viviana Ramos

						2,3,8		Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo:  Servicios profesionales en el Área de Bibliotecología y Ciencias de la Información: A principio, las empresas  potencialmente interesadas en el contrato, sufrieron atrasos en la entrega de la información necesaria como parte del estudio de mercado y la adaptación a sus nuevas condiciones de la plataforma SICOP, Contrato en proceso y se proyecta cumplir en el segundo semestre

Dada la situación presentada, con el trámite del contrato evidenciado en el punto (factor 8), que al final no se concretó. Se  tomó la desición de utilizar el monto y tramitar un nuevo contrato. Cubiertos todos los trámites, se estima tramitar el contrato en el mes de julio y ejecutarlo en el transcurso del II semestre.
 Licencia en suscripción de sistema descubridor de EBSCO:  Este contrato venía desde el primer trimestre, con una declaratoria infructuosa por defecto no subsanable. En un nuevo intento, al cierre de recepción de ofertas, la Proveeduría Institucional comunica por medio del documento (2020-073), que no hubo participación. Por ello, se declara infructuoso el procedimiento, por segunda vez.


		
MA: Juan Carlos Flores Zúñiga 


						3		Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo: Estudios de ingeniería para el programa de los Planes de Gestión del Riesgo (PGR) por cuenca:  Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en el contrato, se estima recibir los servicios adjudicados en el transcurso del II semestre.		José Pablo Bonilla Valverde

						5		Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo: Contratación de Servicios para la calibración de Instrumentos de medición: De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago. 		Ing. Jorge Merizalde 

						9		Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo: Como parte de las medidas correctivas a tomar, en cuenta es lograr una mejor proyección en cuanto a los tiempos de adjudicación y ejecución de los proyectos, esto a pesar de que existen una serie de variables que pueden interferir en lograr los objetivos como por ejemplo la curva de aprendizaje de SICOP.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Materiales y Suministros		3		Materiales y Productos Metálicos GAM:  Para este segundo semestre se va realizar pedido de materiales a través de las licitaciones según demanda  2018LN-00012-PRI y 2017LA-00025-PRI,por lo que la ejecución en esta partida va ser más del 90%		Elias Solano Benavides

						2,3,6		Materiales y Productos Metálicos GAM: 1. Cumplir con la ejecución total según lo programado		• Omar Chaves Arias

								2. Se envió la solicitud de pedido al administrador del contrato.		• "David Salas Sandoval

								3. Se mantiene comunicación directa con el analista encargado de la licitación en la Proveeduría para agilizar la confección, revisión y firma de los pedidos.		• Emerson Campos S.

								4. Se  está coordinando la entrega de los materiales.		• Bodegas

				Bienes Duraderos		3, 9		Edificios RANC  El presupuesto disponible corresponde a la estimación del uso de los fondos asociados a la construcción de los emplazamientos de los Equipos RANC, cuyos diseños fueron recibidos a conformidad a finales del mes de mayo 2002, diseños necesarios para iniciar el proceso de contratación de la construcción de la obra. El procedimiento de contratación se encuentra con un avance significativo, programando la remisión a la Dirección de Proveeduría, por medio del sistema SICOP, en el mes de agosto a más tardar, si los plazos estimados inicialmente se cumplen, se harían pagos para el mes de noviembre y diciembre 2020, en el orden del 10 % del costo de las obras, estimadas en 800 millones de colones, más IVA, por lo que los recursos serían utilizados.		Christian Jiménez Cordero

						9		Instalaciones PAPS:  Se reasignarán los recursos no utilizados en la próxima modificación presupuestaria a otras necesidades de la UE-PAPS, por cuanto el contrato de Supervisión del ICE terminó en abril 2020 y en un inicio dicho contrato se iba ha extender por más tiempo		Armando Flores

						2		Instalaciones PAPS: Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable, en las cuales se determina que la baja ejecución ha sido por los atrasos sufridos en la obra 2017LI-00004-PRI Ampliación y rehabilitación que se salen de las manos de los encargados en cuanto a factor tiempo, tales como rediseños de planos, permisos para la construcción en zonas protegidas. Por tanto, se procederá a dar continuidad a estas situaciones para poder cumplir con la ejecución del II semestre.		Roy Castro

						2		Terrenos PAPS: No hay medidas correctivas, el presupuesto será utilizado en el transcurso del II semestre, ya que en el caso de los procesos judiciales dependemos especificamente de la resolución del juzgado y hasta que el juez determine el precio de la servidumbre podemos ejecutar el presupuesto restante.		Eduardo Gonzalez

						1,2,3		Subgerencia Inverstifación y Desarrollo. 1) Avance según programación                
2) Seguimiento del proceso de adquisición y expropiación según programación 2020 Terrenos y servidumbres                                       
3) Ajuste al presupuesto operativo 2020 Regla Fiscal ¢74.000.000,00      
4) Modificaciones y traslado de fondos  Terrenos.		Gerardo Rivas Rivas, Arturo Apú Bolaños, Alejandro Fernández Flores, Suellen Ramírez Mejias

						11. Se cuenta con solicitud de pedido y reserva, estamos a la espera de creación de códigos en SICOP para varios repuestos. Se cuenta con la documentación en SICOP para ser tramitada por Proveeduría		Gestión Ambiental: Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Adrian Rojas Barrantes

						11. Se recibió oferta actualizada, se decidió realizar la contratación por 1 año con posible prórroga para 3 años más.  Se está tramitando el criterio legal para oferente único. Cambios en las condiciones contractuales y la Pandemia causan atrasos.		Gestión Ambiental: Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Adrian Rojas Barrantes

						3.5		Compra e instalación de equipo de bombeo para bancos de prueba de medidores de agua: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en el contrato, se estima tramitar y recibir los servicios en el transcurso del II semestre.
Adquisición caudalímetro (tipo rotámetro): De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago.

 		Jorge Merizalde Dobles 

						11. Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		La programación de la adquisición de terrenos para los proyectos de Palmares y Quepos se programó en un principio para el tercer y cuarto trimestre del año correspondientemente		Ing. Suelen Ramírez Mejías

						11. Modificación en las metas establecidas para el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias (modificación en la información del PNDIP)		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				Bienes duraderos		El presupuesto asignado que tiene el proyecto Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón, corresponde al requerido como compromiso para sacar la licitación del mismo. El proyecto no se va a lograr licitar debido que todavía se encuentra en diseño y además, la region Chorotega realizó una serie de recomendaciones a los diseños los cuales se encuentran en proceso de incorporación.
Se modificaron las metas establecidas para el Programa  Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				Transferencias Corrientes		4, 9 y 10		1. Al I semestre se cuenta con una serie de plazas aprobadas que se encuentran en proceso de contratación, dicho proceso se espera terminar en el II semestre. 2.  Los funcionarios que se han contratado para suplir a otros funcionarios que se han pensionado, tienen menos anuales y menores pluses, por lo que queda un remanente que no se ejecutará.		Yolanda Salas Hernández

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: Informes de Evaluación de cada una de las dependencias













Cuadro 3

		Cuadro 3.

		Nombre del programa

		Avance de metas de producción

		al 30 de junio  de 2020

		Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

		Atención a la población penitenciaria		Persona privada de libertad		20,000.00		5,000.00		25.0%







		Fuente: Indicar la fuente respectiva









Cuadro 4

		Cuadro 4 

		Nombre del programa

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Atención a la población penitenciaria		Porcentaje de personas sentenciadas de los programas PAI  y PASI que realizan actividades laborales en el año t, respecto al total de personas sentenciadas de los programas PAI y PASI  en el año t.		A		57		20		35.1%

		Producto  xxx		Tiempo promedio de respuesta a los usuarios del servicio xx		D		10		20		50.0%

		Producto  xxx		Tasa de Mortalidad de accidentes de Tránsito por 100 mil habitantes		D		17		20		85.0%

		Total 

		Fuente: Indicar la fuente respectiva

		1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente
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		Cuadro 5 

		Nombre del programa

		Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

		al 30 de junio de 2020

		Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

		Persona privada de libertad		(um)		1, 2, 3.		1) Xxx		Nombre(s) de la(s) persona(s), cargo(s).

								2) Xxx

								3) Xxx

		Total

		Fuente: Indicar la fuente respectiva.  

		1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

		2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 






image11.emf
Producto Descripción unidad de medida Programado Alcanzado Nivel de avance

Servicio de Agua 

Potable

Metros cúbicos de agua producida Periféricos 159.1 80.4 50.5%

Fuente:Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos (Informe de producción de Regiones Jorge Aguilar, junio 2020; cálculos Ing. Rafael Barboza, junio 2020). 

Cuadro 3

Avance de metas de producción - Periféricos

Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

Al 30 de junio  2020


Microsoft_Excel_Worksheet9.xlsx
Cuadro 2



		Cuadro 2

		Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

		Factores que afectaron la ejecución presupuestaria y acciones correctivas

		Al 30 de junio 2020

		Partida y Subpartida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		% Ejecución		Detalle sobre lo ejecutado en el II trimestre		Factores positivos o principales obstáculos en la ejecución del II Trimestre		Detalle sobre lo ejecutado en el I semestre		Factores positivos o principales obstáculos en la ejecución del semestre		Acciones correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones /1		Factores que incidieron

		1-Servicios

		1.01.01 		42.18%		Región Brunca: Pago continuo de algunos de los alquileres de la Región		El monto correspondiente al IVA se dejo de pagar en los meses de abril a junio		Se presento atraso en la solicitud de creación de pedidos para pagos de los alquileres mensuales		Atraso en algunos pagos de alquileres debido a que las Cantonales no los envian en tiempo.                       Aprobación de la Ley de Alivio fiscal.		Solicitar a las Cantonales el tramite oportuno de los pagos por alquiler de locales.  Modificación de los saldos correspondientes al IVA para otras cuentas  que así lo requieran.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas		3, 5, 8, 11

		1.01.02				Región Central 				Para el alquiler de cisternas, back hoe,  se ejecuta todo según lo programado. Requieren recursos adicionales 
						Carlos Brenes-Luis Acuña

						Región Pacífico: 				Van a ejecutar toda la partida, una contratación se declaro infructuosa.
Les va a hacer falta presupuesto, tambien para reparto de agua en Isla Caballo, tienen contratación que pronto va a vencer y deben hacer otra.
						Jefes Cantonales		1,3,6

						Región Huetar:				 Tienen en ejecución las contrataciones. si requieren presupuesto nos informan para presupuesto este año adicional						Director Regional, Director Administrativo

						Región Chorotega :		Principal obtaculo la devolución de presupuesto que solicito la Subgerencia, así como la situación que vive el país  con la pandemia		17/03 devolución subgerencia  60 mill reserva 72331.
Los compromisos corresponden a reservas para alquiler de retroexcavadores y camiones cisterna.
Al 30 de junio 2020 presenta una ejecución real  del 46%, al revisar los pedidos de la contratación del alquiler de retroescavador, se determino que estaban  duplicados, por lo que se liberaron ¢34 millones, de los cuales se asignaron ¢10 millones a la cantonal de LIBeria, para ampliar la contratación, quedando un saldo de ¢24 millones, del cual se van asignar recursoso para para Maquenco. Se va a analizar si se requiere aumentar esta partida para solicitarlos el 24 de julio en la proxima modificación.		Principal obtaculo la devolución de presupuesto que solicito la Subgerencia, así como la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes Cantonales 

						Región Brunca: 				25/06 tienen que darle contenido en la próxima modificación, ya tienen una contratación según demanda
		El uso de esta partida se da conforme a las necesidades.				Jefes Cantonales, Jefes Depto.

						UENs

						Hidrantes						El uso de esta partida se da conforme a las necesidades.				SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

		1.01.03				Región Central				No Aplica

						Región Pacifico: 				No Aplica

						Región Huetar				No Aplica

						Región Chorotega: 				No Aplica

						Región Brunca				No Aplica

						UENs				No Aplica

						Hidrantes				No Aplica

		1.01.99				Región Central 				No Aplica								1

						Región Pacifico: 				No Aplica		Debido a la situación que se atraviesa por el covid-19, no se ha requerido el gasto en esta partida; los recursos serán disminidos				Yaneth Valverde Salas

						Región Huetar				No Aplica

						Región Chorotega:  		 la situación que vive el país  con la pandemia		05/05 Se va ejecutando bien
17/03 Reservas por conceptos de pagos a proveedores y alquileres de cabañas sanitarias 2017CDG-00074-PRG.  30/06 Ejecución real 35%		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca				No Aplica

						UENs				No Aplica

						Hidrantes				No Aplica

		1.02.99				Región Central: 				No tiene ejecución - monto muy mínimo				N/A		Jefes Cantonales		2

						Región Pacifico: 				Se ejecuta según lo programado		Se realizo una proyección de gastos y a la fecha no se ha utilizado durante este periodo su ejecución depende de requerimiento por lo que estos recursos se estarán disminuyendo				Jefes Cantonales

						Región Huetar:				Se ejecuta según lo programado

						Región Chorotega		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 97% Se ejecuta según lo programado, requiere aumento mediante modificación presupuestaria para cancelar los impuesto de basura de  la cantonal de Cañas		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes cantonales 

				34.73%		Región Brunca: Pago trimestral de la mayoria de tasas.		Atraso en el pago de tasas en la Municipalidad de Golfito y Osa.		18% ejecución. El monto es mínimo. Pago de dos trimestres de tasas a la diferentes Municipalidades de la Región		Atraso en el pago de tasas en la Municipalidad de Golfito y Osa		Solicitar a las Cantonales el tramite oportuno de los pagos por concepto de tasas		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas,Olger Moscoso Pérez

						UENs				No Aplica

						Hidrantes				No Aplica				N/A		Jefes Cantonales

		1.03.01				Región Central: 				21% de ejecución 								2

						Región Pacifico: 				No Aplica

						Región Huetar:				25% de ejecución monto mínimo

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		32% de ejecución		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				31.57%		Región Brunca AR: Se finaliza la ejecución del servicio  el 29 de junio del 2020, esta para tramite de pago la factura.		AR: Se presentó un atraso debido a la entrada en operación del sistema SICOP aparte de eso se ejecutó de manera conforme. 		32% de ejecución. AR: Se tramito la contratación mediante el procedimiento 2020CD-000001-0021400006Se finalizo la ejecución  del servicio  el 29 de junio del 2020 se solicita el pago al poveedor por un monto de 1.934.521,67		AR: Se presentó un atraso debido a la adpatación al nuevo sistema de compras SICOP		AR: El proyecto ya se ejecutó, solo se debe continuar con el trámite de pago de la factura en el segundo semestre.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata

						UENs				Solo Servicio al Usuario (pagos de Caja Chica) se pueden rebajar y dejar solo 4 millones / se puede ceder a las regiones

						Hidrantes								N/A		SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

		1.03.03				Región Central: 				Monto menor a un millon. No tiene avance				N/A		Jefes Cantonales		1,2,3

						Región Pacifico: 				3% de avance		Durante el primer sementre no se ha visto un evento significante en comunicar a la población, y los demas trabajos se hacen programados mediante comunicación institucional.				Jefes Cantonales

						Región Huetar:				9% de ejecución				N.A.

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		14% de ejecución		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				18.61%		Región Brunca: Se tramitaron empastes de unas bítacoras de agua potable.		Todas las oficinas cuentas con impresoras multifuncionales y no se requiere enviar a sacar copias.		Partida con un monto de 1.2 Millones. 15% avance. AP: Se tramito el pago de unos empastes y lo que queda es para gastos por caja chica cuando se requieran		Todas las oficinas cuentas con impresoras multifuncionales y no se requiere enviar a sacar copias.		Se va a revisar todos los centros gestores para valorar la disminución.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Norma Valverde Gamboa, Mario Acuña Araya

						UENs

						Hidrantes				


		1.03.04		41.51%		Envío de encomiendas y sobres las cantonales de Buenos Aires, San Vito, Ciduad Neilly, Golfito y Osa. A Razón de dos envios por semana		Se ha aprovechado el servicio de encomiendas con funcionarios de AyA, cuando están de paso por la Dirección regional. Y no se requerido el servicio de encomienda por bus.		Envío de encomiendas y sobres las cantonales de Buenos Aires, San Vito, Ciudad Neilly, Golfito y Osa. A razón de dos envíos por semana.		Se ha aprovechado el servicio de encomiendas con funcionarios de AyA, cuando están de paso por la Dirección regional. Y no se requerido el servicio de encomienda por bus.		Esto dependerá de la  necesidad y demanda de la documentación que se deba de enviar		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Ligia Monge Mata		2

		1.03.06		15.40%		Pago de comisiones bancarias		Solo por la cuenta general se hacen pagos a otras entidades bancarias.		Pago de comisiones bancarias		Solo por la cuenta general se hacen pagos a otras entidades bancarias.		Implementar el tramite de transferencias a otras entidades bancarias por caja chica		Norma Valverde Gamboa		2

		1.04.03		3.24%		No se han realizado el servicio presupuestado				No se han realizado el servicio presupuestado				Esta partida se presupuestó para el pago de servicios en Ministerio de Salud, no se va a realizar por lo que se hará una modificación presupuestaria.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera		4

		1.04.06		39.13%		Cancelación de la Contratación Directa N°2019CDB-0038-PRB " Servicio de limpieza". Por el pago de tres meses ( 16/12/2019 al 15/03//20), pedido # 30000005430. Y Licitación N°2017LN-00024-PRi " Servicio de vigilancia" Laguna, Pedido # 3100000097. Y pedido # 33000002284. Por cinco meses 06/12/19 al 06/05/20. Pagos mensuales del lavado de uniformes del personal de Agua Residual.  Pago de las contratciones de chapeas de lineas de conducción y distribución en las Cantonales de Coto Brus, Corredores y Buenos Aires.		En el segundo trimestres se cancelaron solamente  dos meses ( 16/02/20 a 15/04/20) correspondiente al servico de limpieza de la Contratacón Directa n°2019CDB-00038PRB. Además que solamente se cancelaron dos meses por el servicio de vigilancia ( 07/02/19 al 06/04/20.		Cancelación de la Contratación Directa N°2019CDB-0038-PRB " Servicio de limpieza". Por el pago de tres meses ( 16/12/2019 al 15/03//20), pedido # 30000005430. Y Licitación N°2017LN-00024-PRi " Servicio de vigilancia" Laguna, Pedido # 3100000097. Y pedido # 33000002284. Por cinco meses 06/12/19 al 06/05/20. Pagos mensuales del lavado de uniformes del personal de Agua Residual.  PAgo de las contratciones de chapeas de lineas de conducción y distribución en las Cantonales de Coto Brus, Corredores y Buenos Aires.		En el primer trimestre se canceló solamente  dos meses ( 16/12/19 a 15/02/20) correspondiene al servicio de limpieza de la Contratacón Directa n° 2019CDB-00038PRB. Además que solamente se cancelo dos meses por el servicio de vigilancia ( 07/12/19 al 06/02/20. 		Se esta coordinando con la Dirección de la Proveeduría a efecto a las ordenes y pedidos que se realicen con respecto a los servicios de limpieza y vigilancia se realicen en el menor de los tiempos a efecto de no afectar los estados financieros de la institución.          Seguir realizando el pago mensual del lavado de uniformes		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Ligia Monge Mata, Daylin Blanco Marín		2,6,8

		1.04.99.2				Región Central: 				No aplica						Gladys Badilla		2

						Región Pacifico: 				se solicitó disminuir en los recortes						Leyder Miranda Araya

						Región Huetar:				No aplica

						Región Chorotega:  Ejecución 26%		 la situación que vive el país  con la pandemia		Se va ejecutando lo de agua potable, falta lo de alcantarillado, responsable Rosa Gonzalez , ampliación de tuberias y mantenimiento de redes. Son 13 millones.
		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes cantonales 

						Región Brunca:				No aplica

						UENs

						Hidrantes

		1.04.99.3				Región Central: 				Gasto mensual, ya en ejecución
Licitación por demanda de San Ramón y Palmares para nuevos servicios, ya en ejecución						Andres Calderon Brenes		2

						Región Pacifico: 				No aplica						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				
Para devolucion a Gerencia 111 millones, el saldo se gasta en la licitación ya adjudicada.

						Servicio al Usuario

						Región Chorotega: 0%				Solamene quedan 31 millones que esta en proceso del proveedor en juridica, se estima que queda ahí hasta final de año y no se puede utilizar. puede utilizarse para rebajo a final de año.
 Se incluyo dentro de los rebajos 160 millones y 30 millones para respaldar la licitación que se encuentra en debido proceso.
Para cortas y reconexiones / Contratación ya adjudicada (traslado de fondos a la 1.04.99.4)						Dirección Comercial 

						Región Brunca:		No aplica		No aplica

						UENs

						Hidrantes

		1.04.99.4				Región Central: 				Licitación en conjunto todas las regiones, se supone que se presenta en agosto, lo que no se gaste se puede utilizar para modificar				N/A		Andres Calderon Brenes		1,2,8

						Región Pacifico: 				No aplica						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				
cortas y reconexiones, adjudicado, inician nueva contratación.
La contratación se atraso un poco por problemas en el OPEN, no estan cortando por lo del COVID, contrato en suspenso




						Región Chorotega: 0%				No aplica				N/A		Dirección Comercial 

				9.05%		Región Brunca: 35,52% de ejecución. Esta partida es para cancelar contratación de desconexiones y reconexiones. 		Se suspendieron las desconexiones a partir de marzo 2020 hasta nuevo aviso debido a la pandemia del COVID 19		El saldo lo tiene Ronald para contrataciones, no se sabe si se va a ejecutar ya que no esta publicado el cartel, saldo 21 millones. Tienen 54 millones en reserva para devoluciones, el resto es para contratación de cortas pero no se esta cortando. va a existir un saldo de 20 millo aprox. les van a quedar como 41 millones aproximadamente. Se cancelaron cortas y reconexiones en el I  trimestre 2020		Se suspendieron las cortas por la Pandemia del COVID-19		Valorar la modificación de algún monto que no se vaya a utilizar		Teresita Navarro Espinoza, Ronald Umaña

						UENs

						Hidrantes

		1.05.01				Región Central: 				Gasto normal según necesidad								2

						Región Pacifico: 				Gasto normal según necesidad

				12.03%		Región Huetar: ago de pasajes, peajes.		Suspendidas las giras  para reuniones y capacitaciones,   debido al COVID 19		Gasto normal según necesidad. Pago de pasajes, peajes.		Suspendidas las giras de capacitacion y pago de pasajes debido al COVID19		Analizar los montos para usar en futura modificación o dejar como presupuesto a devolver por la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Daylin Blanco Marín, Mario Díaz Blanco

						Región Chorotega: 				Gasto normal según necesidad

						Región Brunca: 

						UENs

						Hidrantes

		1.08.01				Región Central: 				En el PAC se traslada para 17 de setiembre, son contrataciones varias								2,8

						Región Pacifico: 				Para cambiar el piso del auditorio, ya utilizaron para devolución. Se esta cambiando el techo en la cantonal de San Mateo, ya se presentaron ofertas, otra parte la tienen en los recortes.

				12.87%		Región Huetar: Esta partida tiene presupuesto solo para gastos menores por caja chica que se presenten en los diferentes edificios		Depende de la necesidad que se presente.		
Contratación para Guacimo y otro para Plantel Bellavista, están en tiempo según PAC 633-634. Se han cancelado gastos menores de acuerdo a las necesidades que se han ido presentando.
		Al no ser una gasto programado, se va ejecutando conforme se presenten las necesidades		-Solicitar a las Cantonales que tienen contenido presupuestario planifiquen algunas de la reparaciones ya identificadas.  -Analizar la posibilidad de disminuir si no hay nada programado para modificar o devolver de acuerdo a la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Daisy Castro Navarro, Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya

						Región Chorotega				68% de avance en la ejecución

						Región Brunca				Saldo para atender mantenimientos pequeños, caja chica.
entre los compromisos esta la  disminución de  24 mill reserva 72423 a Subg

						UENs				Ejecutado en un 37%

						Hidrantes

		1.08.03				Región Central: 				Contratación de mantenimiento  de tanques metalicos ya esta para Subir a SICOP la semana del 20 de abril por 95 millones, contratación de bacheo 61 millones, contratación imprevisible 27 millones, el saldo se esta trabajando en mantenimiento de tanques de concreto 95 millones 15 de mayo se presenta estan trabajando en especificaciones técnicas, alcantarillado 11 millones para sistema de aireación Planta los Reyes
26/06 Ya se tramitó la de los tanques pero existe un recurso, a la espera de criterio legal.  La de Bacheo ya se adjudico y en ejecución, estan a la espera de firma de convenio. la de mantenimiento de tanques en concreto no se hace este año.

						Región Pacifico: 				25/06 disminuyeron presupuesto para las devoluciones
Se han tramitado algunas contrataciones, tiene como 10 contrataciones ya en SICOP, por ejemplo mejora en Río Barranca que se esta tramitando de nuevo, Quepos, Carmen Lira, en un futuro van a necesitar presupuesto ya que deben mejorar una Planta y están pagando 3 de imprevisibilidad.
entre los compromisos se disminuyen 100 millones para la Subgerencia reserva 72380  y 100 mill para Planificación reserva 72380

				0.75%		Región Brunca: AP: se tiene en ejecución el mantenimiento de los tanques para finalizar en agosto con facturas en trámite de pago. La contratación 2019CDB-00058-PRB, en ejecución solicito una prórroga al 10-10-2020. Pendiente 7 millones para asfalto trabajos que se van a realizar en Santa Cecilia una vez que se coloque la tubería queda para el segundo semestre .AR: se presentó una primer solicitud de contratación en condición por demanda, sin embargo fue devuelta ya que no era factible realizar el prceso en esta categoría, se está en proceso de realizar una nueva solicitud de contratación con las modificaciones cartelarias,  solicitud 62020007700016  y se tiene 1 millón para gastos por caja chica		AP: con la pandemia en el caso de la contratación 2019CDB-00058-PRB solicitud prorroga por el atraso en la importación de válvulas. AR: fue necesario variar el planteamiento inicial de contratación debido a una disminución de presupuesto que se solicitó a inicio del año. A raíz de esto fue necesario realizar nuevamente el estudio de mercado para determinar la factibilidad técnica y el costo para atender la necesidad inicial con una tecnica alternativa, por lo que se planeto la contratación por demanda, sin embargo la proveeduría institucional no aprobó esta alternativa y fue necesario nuevamente replantear el concepto de contratación 		Se disminuye presupuesto. Del presupuesto asignado en el 2020 se utilizo para darle contenido a la licitación 2019LA–000055–PRI mantenimiento de tanques esta en ejecución de abril a agosto 2020 según ordenes de inicio por un monto de  108.291.954.62. También se le dio contenido a la contratación 2019CDB-00058-PRB, que por apelación la adjudicación e inicio de trabajos quedo para el 2020 y actualmente esta en ejecución según orden de inicio finaliza en octubre 2020 por un monto de 48.603.108.00.AR: La contratación de limpieza de laguna de oxidación, sufrio un recorte presupuestario y el saldo se tramito para una licitación  solicitud 62020007700016 esta situación vario la planificación con la que se disponía contratar. 
		AP: con la pandemia en el caso de la contratación 2019CDB-00058-PRB solicitud prorroga por el atraso en la importación de válvulas. AR: fue necesario variar el planteamiento inicial de contratación debido a una disminución de presupuesto que se solicitó a inicio del año. A raíz de esto fue necesario realizar nuevamente el estudio de mercado para determinar la factibilidad técnica y el costo para atender la necesidad inicial con una tecnica alternativa, por lo que se planeto la contratación por demanda, sin embargo la proveeduría institucional no aprobó esta alternativa y fue necesario nuevamente replantear el concepto de contratación 		Realizar las contrataciones pendientes.		Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Ramón Monge Vargas, Teresita Navarro Espinoza, Jeffry Quintero Aguilar, Dasiy Castro Navarro, 		2,3,6

						Región Chorotega: 				Se va a eliminar la contratación que se estaba preparando y se va a tomar este presupuesto para dar contenido a otras cuentas y otro proyecto para Bagaces

Disminución de  70 mill reserva 72331 a la Subgerencia y disminucion de 30 millones en modificacion laboral reserva 72040				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca: 				25/06 para pago mantenimiento de tanques, las valvulas de San Vito solicitaron una prorroga. la contratación de los lodos ya se presento y se debe hacer unas modificaciones según lo solicito proveeduria
19/5 Licitacion en tramite de mantenimiento (Asfaltado en Neily y perez- No sobra plata (contratación de instalación de válvulas en San Vito). Tres contrataciones que finalizan en junio, posible prorroga y se pase a agosto. Planta residual se paso a Comisión el 25 de mayo. 
El saldo del compromiso esta en una LN para mantenimiento de tanques se encuentra adjudicada.
entre los compromisos estan 12 mill que se dan a la Subgerencia por reserva 72423,  ademas rebajar 20 millones en modificacion N°1 reserva 72184

						UENs

						Hidrantes

						Electromecánica

		1.08.04				Región Central: 				Se ejecuta según necesidad. Mantenimiento de carros y maquinaria

						Región Pacifico: 				Se gasta según lo que se va presentando, depende de los daños en equipo de bombeo.
Entre los compromisos se disminuyen 20 millones para la Subgerencia reserva 72380

						Región Huetar:				Depende del daño de los equipos, se tienen 5 millones comprometidos en los recortes deGerencia								2,3

						Región Chorotega				Se ejecuta según necesidad
				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				9.57%		Región Brunca: AP: El presupuesto se tiene para la atención de imprevistos y se tramito la reparación de la planta electrogena de Golfito que ya esta para tramite de pago. AR: Se tiene la solicitud 0062020007700017 Servicios de mantenimiento electromecánico de equipos e instalaciones del área de Saneamiento en la Región Brunca por un monto de  27.800.000.00 se presento en mayo aún esta en revisión y confección del cartel.		AP: Ninguno. Se tiene para imprevistos. AR: tuvo atrasos por asunto de cotizaciones conforme a la pogramado.		Estan confeccionando cartel para publicar
Mantenimiento de los aireadores que se hace por demanda. Va finalizar los mensuales. AP: se tiene la contratación 2020CD-000004-0021400006 Contratación servicio reparación indeterminada transferencia automática planta Electrógena Pueblo Civil Golfito, actualmente la factura esta para pago. AR: tramite de contratación el mantenimiento electromecanico por 27.8 millones.		AP: ninguno. AR, atrasos al presentar la contratación.		AP: Continuar con el tramite de pago y lo que queda para gastos de caja chica para reparaciones de quipo menores. AR: dar seguimiento al proceso de contratación, que va a ser por demanda y gastos por caja chica cuando se requieran.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata

						UENs

						Hidrantes



		1.08.05				Región Central: 				Gasto según necesidad mantenimiento de equipo transporte								2,3

						Región Pacifico: 				Gasto según necesidad  que se va presentando, depende de los daños en equipo de transporte. Se rebajaron 20 millones para el recorte

				41.66%		Región Brunca: La ejecución de esta partida depende de las necesidades conforme se vayan presentando.		La flotilla vehicular e relativamente nueva, es por eso que las reparaciones que se han dado son menores.		Depende del daño de los equipos, ya se han realizao algunas indeterminadas. Se ha reparado la flotilla conforme se van presentado las necesidadas		La flotilla vehicular e relativamente nueva, es por eso que las reparaciones que se han dado son menores.		Pendiente la reparación de los vehiculos 1823 y 1404 en Corredores.  El camión grúa 1833 que se le debe reparar el cable y reparaciones constantes del 666.  Al camión cisterna de la Cantonal de Osa se le deben realizar reparaciones constantes debido a que debe ingresar a lugares de dificil acceso (zonas indigenas en Buenos Aires)		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Mario Acuña Araya

						Región Chorotega: 				Gasto según necesidad 		N/A		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca				 Según necesidad para mantenimiento vehículos
Entre los compromisos esta la  disminución de  4 mill reserva 72423 a Subgerencia y 3 mill a Planificacion reserva 72423

						UENs				UEN PyD: cancelación de servicios de mantenimiento de unidades utilizadas para giras

						Hidrantes

		1.08.06				Región Central: 				No hay ejecución, presupuesto de 900 mil colones								2

						Región Pacifico: 				1% ejecución presupuesto de 5.2 millones

						Región Huetar:				Sin ejecución, prespuesto de 2.07 Millones

						Región Chorotega: 				No hay ejecución, presupuesto de 1.2 millones				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca: 				55% ejecución, presupuesto de 150 mil colones

						UENs				no aplica

						Hidrantes

		1.08.07				Región Central: 				Mantenimiento de aires acondicionados, esta en una contratación. Ya para subir a SICOP								2,3

						Región Pacifico: 				16% de ejecución

						Región Huetar:				58% de ejecución

						Región Chorotega: 				Mantenimiento de aires acondiconados es una CD según demanda				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				27.55%		Región Brunca: Se procedió a realizar la limpieza de los aires acondicionados, según contratación Directa N°2017CDB-00015-PRB. Según demanda. Correspondiente al primer cuatrimestre.		Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados		Se ejecuta según necesidad. Pago del primer mantenimiento en el primer cuatrimestre del año		Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados		Cumplir con la visita de dos giras programadas para realizar en  agosto y  Diciembre de la limpieza de los equipos.                              De no requerirse un gasto mayor el dinero sera para cumplir con al devolución según Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya, Norma Valverde Gamboa, Francisco León Fallas, Johnny Leiva Calderón

						UENs

						Hidrantes

		1.08.08				Región Central: 				3% de ejecución								2,3

				25.19%		Región Pacifico: 				Monto Mínimo 925 mil colones

						Región Huetar:				43% ejecución

						Región Chorotega				1.8 millones, no hay ejecución				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca: Mantenimiento de equipos de enlaces PZ-DISICO-Dirección		Esta ejecución se da con base a daños de los equipos, no es controlable, solo estimable		Monto mínimo 525 mil colones. Mantenimiento de equipos de enlaces PZ-DISICO-Direcció		Esta ejecución se da con base a daños de los equipos, no es controlable, solo estimable		Esta cuenta depende de los daños en los equipos		Mario Diaz Blanco

						UENs

						Hidrantes

		1.08.99				Región Central: 				31% ejecución mantenimiento de otros equipos  gruas .								2

						Región Pacifico: 				31% Ejecución

						Región Huetar:				23% ejecución depende requerimiento partida

				13.88%		Región Chorotega: 				10% Ejecución 4.5 millones				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca: Se han estado realizando algunas reparaciones a los equipos		Se hacen reparaciones conforme los equipos se van dañanado.		14% Ejecución 1.1 Millones. Se han estado realizando algunas reparaciones a los equipos		Se hacen reparaciones conforme los equipos se van dañanado.		-Solicitar a las Cantonales que tienen contenido presupuestario planifiquen algunas de la reparaciones ya identificadas.                              -Analizar la posibilidad de disminuir si no hay nada programado.		Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya

						UENs

						Hidrantes

		1.09.02		37.16%		Región Brunca: Pago trimestral de la mayoria de los bienes inmuebles.		Atraso en el pago de bienes inmuebles de la Municipalidad de Golfito		Pago de dos trimestres de bienes inmuebles a la diferentes Municipalidades de la Región		Atraso en el pago de bienes inmuebles de la Municipalidad de Golfito		Solicitar a las Cantonales el tramite oportuno de los pagos por concepto de bienes inmuebles		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas,Olger Moscoso Pérez		2

		1.99.01				Región Central   				No aplica								2

						Región Pacifico				No aplica

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega				No aplica

						Región Brunca				No aplica

						UENs				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		1.99.02				Región Central: 				No aplica								2

						Región Pacifico: 				No aplica

						Región Huetar:				No aplica

						Región Chorotega:				No aplica

						Región Brunca: 53,76% de ejecución				No aplica						Jefes Cantonales

						UENs				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		1.99.99				Región Central: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Jefes Cantonales, 		2

						Región Pacifico: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida

						Región Chorotega:		NO APLICA LA REGIÓN NO DISPONE DE RECURSOS		NO APLICA LA REGIÓN NO DISPONE DE RECURSOS		NO APLICA LA REGIÓN NO DISPONE DE RECURSOS		NO APLICA LA REGIÓN NO DISPONE DE RECURSOS

						Región Brunca: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Olger Moscoso Pérez

						UENs

						Hidrantes				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

		1.09.99				Región Central: 				Los marchamos se pagan en diciembre						Carlos Brenes		2

						Región Pacifico: 				Los marchamos se pagan en diciembre						Carlos Rojas Sanchez

						Región Huetar:				Los marchamos se pagan en diciembre

						Región Chorotega:				Los marchamos se pagan en diciembre				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				0%		Región Brunca: Este presupuesto se usa para el pago de marchamos.		El pago se hace en los meses de noviembre y diciembre		Este presupuesto se usa para el pago de marchamos.		El pago se hace en los meses de noviembre y diciembre		Pagar lo correspondiente a marchamos de toda la flotilla vehicular		Mario Acuña Araya

						UENs

						Hidrantes

		2-Materiales y Suministros

		2.01.01				Región Central: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Carlos-Brenes -Jefaturas Regionales

						Región Pacifico: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				Cuentan con material en stock, realizarán la compra como en agosto. Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida

						Región Chorotega		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 21% Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes cantonales 		2

						Región Brunca				 Cambio de aceite según necesidad. Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Mario Acuña Araya, Jefes Cantonales

						UENs				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida

						Hidrantes				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

						Electromecánica

		2.01.02				Región Central: 				33% de ejecución						Carla Gomez

						Región Pacifico: 				Se rebajo presupuesto para el recorte, se compra alcohol gel y jabón						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				31% ejecución según necesidad

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 10% Para compra de alcohol y otras para afrontar la pandemia		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción				2

				0%		No se ha ejecutado		El Dirección de Salud Ocupacional tiene el control de estas compras, por lo que no se pueden realizar compras en la Región. 		2.07 Millones sin ejecución. No se ha ejecutado		El Dirección de Salud Ocupacional tiene el control de estas compras, por lo que no se pueden realizar compras en la Región. 		Utilizar el presupuesto para modificaciones presupuestarias		Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Daylin Blanco Marin, Allan Avendaño Guido

						UENs

						Hidrantes

		2.01.03				Región Central  				No aplica								2

						Región Pacifico				No aplica

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega				No aplica

						Región Brunca:				No aplica

						UENs

						Hidrantes



		2.01.04				Región Central: 				Contratación por demanda ya adjudicada para sello de calidad						Carlos Brenes		2

						Región Pacifico: 				No aplica						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				La compra está progamada para julio, para pintar estaciones de bombeo

						Región Chorotega: 		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 16% Se va a utilizar para modificar y consumo normal				N/A		JEfes cantonales

						Región Brunca				Tiene un 48% de ejecución						Marvin Mora Navarro,  Mario Diaz Blanco, Jefes Cantonales

						UENs

						Hidrantes										GAM. Ing. Freddy Leonardo Gomez Sanchez 
SP. Ing. Angie Herrera Camacho

						Electromecánica

		2.01.99				Región Central: 				27% de ejecución						Jefes Cantonales, Jefatura Regional		2

						Región Pacifico: 				Ya la Soda caustica se compro. Se va a utilizar para fumigar por el COVID,. Se disminuyen 5 millones en recortes						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				Se presento la contratación al fondo, estan ajustando cantidades por falta de presupuesto, con la contratación se ejecuta todo. quimico para planta Hone Creek

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 18% Se ejecuta según necesidad		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				13.54%		Region Brunca: AP: No se ha ejecutado AR: se tramito el procedimiento por segunda vez 2020CD-000014-0021400006 compa de encimas e insecticida al parecer va a quedar infructuoso, ya que no cumplieron con los requisitos		AP. Ninguno AR: los proveedores incurrieron en errores insubsanables en sus ofertas por lo que no fue posible adjudicarlas.		AP: No se ha ejecutado se tiene para gastos por caja chica cuando se requiera. AR: se hizo un procedimiento el 2020CD-000003-0021400006 para compra e enzima e insecticida y se declara infructuoso y luego se saca un segundo procedimiento que al parecer va a quedar infructuoso por que los proveedores no cumplen con los requisitos.		AP. Ninguno AR: errores en las ofertas recibidas durante el proceso de contratación.		AP: Realizar la compra en el segundo semestre en caso de requerirse. AR: realizar un nuevo proceso de contratación administrativa		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas, Norma Valverde Gamboa, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Mario Acuña Araya

						UENs

						Hidrantes

		2.02.01				Región Central  				No aplica								2

						Región Pacifico				No aplica

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega		No Aplica		No aplica

						Región Brunca:  				No aplica

						UENs.				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		2.02.02				Región Central: 				No aplica								2

						Región Pacifico: 				No aplica

				36.92%		Región Huetar:				No aplica

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		EJECUCIÓN 44%		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Servicios generales y Cantonales

						Región Brunca: AR: compra de plantas para las plantas de tratamiento de agus residuales de Buenos Aires por caja chica  		AP Y AR: ninguno		AR: tramite de pago de la factura por compra de las plantas por caja chica		AP Y AR: ninguno		Valorar la compra en Cantonales.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa

						UENs				No aplica

						Hidrantes

		2.02.03				Región Central: 				Su ejecución depende de su requerimiento								1,2

				26.54%		Región Pacifico: 				Su ejecución depende de su requerimiento						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				Su ejecución depende de su requerimiento

						Región Chorotega: 		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 51% Su ejecución depende de su requerimiento		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Se han cancelado refrigerios y cenas  al personal de operación y mantenimiento en la atención de emergencias		Emergencias en tuberias y por las presiones y cantidad de población que se quedaria sin agua no es posible dejar la reparación para el día siguiente		Se han cancelado refrigerios y cenas para ser brindados al personal de mantenimiento en la atención de trabajo de urgencia en el mes de abril y mayo 2020		Emergencias en tuberias y por las presiones y cantidad de población que se quedaria sin agua no es posible dejar la reparación para el día siguiente		Brindar las alimentaciones requeridas por el personal		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, 

						UENs

						Hidrantes

		2.03.01				Región Central: 				Contratación por demanda ya adjudicada para sello de calidad								2

						Región Pacifico: 				Ya se tiene  el cartel, pendiente de subir a SICOP y van a utilizar una por demanda de la GAM.
 En total se disminuyeron 15 millones. en el compromiso se disminuyen 5 millones para planificacion en reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				
Se disminuyen 48 millones para recortes de la Gerencia, se mantiene contratación para agosto  ya que tienen en stock 

						Región Chorotega: 		 la situación que vive el país  con la pandemia		Se tiene pendiente la contratación,  accesorios de hierro, 54 millones apróximadamente.
Entre los compromisos hay una disminucion por 30 millones modificacion laboral reserva 72040.
		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes Cantonales, Jefes de Area, Jefes de Depto

				11.50%		Region Brunca: AP: se tiene en ejecución de la  contratación 2019CDB-00058-PRB,  que solicitó una prórroga al 10-10-2020 incluye compra de valvulería por un monto de 29 millones. Se tiene la necesidad para la compra de válvulas por demanda y la compra por  contratación.		AP: con la pandemia en el caso de la contratación 2019CDB-00058-PRB solicitud prorroga por el atraso en la importación de válvulas. La compra de válvulas va conforme a lo programado.		Tienen una contratación por demanda. Se tiene programada una compra para stock de bodegas para junio  estimando su ejecución en octubre. Del presupuesto asignado en el 2020 se utilizó para darle  contenido a la contratación 2019CDB-00058-PRB, que por apelación la adjudicación e inicio de trabajos quedo para el 2020 y actualmente esta en ejecución según orden de inicio finaliza en octubre 2020 por un monto de 29 millones. La compra de valvulería esta en inicio del proceso de contratación.		AP: con la pandemia en el caso de la contratación 2019CDB-00058-PRB solicitud prorroga por el atraso en la importación de válvulas.  La compra de válvulas va conforme a lo programado.		AP: Instalación de la válvulas de San Vito continuar conforme a lo programado, continuar con la compra de valvulería.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Francisco Chang Fonseca

						UENs				recortes del 4.67% RESERVA  74937

						Hidrantes

						Electromecánica

		2.03.02				Región Central: 				Contratación por demanda ya adjudicada para sello de calidad						Carlos Brenes

						Región Pacifico: 				Van a analizar esa cuenta para cubrir regla fiscal.
 ya se tramito una compra de 10 millones por asfalto, se ha gestionado alianza con los gobiernos locales pero ha sido muy dificil, se va a tramitar otra contratación para inicios de julio. 10 millones se van a disminuir en esta partida para la devolución, se espera no se recorten						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				Están haciendo redistribución de presupuesto en las cantonales, los jefes cantonales lo tramitan.
Para mayo, pero ya se adelanto una contratación de asfalto en frio, ya entro el material. Pendiente el pago.

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		Asfalto en frio para 8 cantonales , solo 1 tienen convenio en proceso de firma.Van a pasar presupuesto para el convenio,
Recursos se utilizan para la modificación.		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción				2

				24.40%		Región Brunca: AP: Se realizo devolución de 1.7 millones para modificación y se deja la diferencia para gastos por caja chica, se tiene la contratación en ejecución  2020CD-000001-0021400006 por compra de arena.  Compra de cemento, asfalto en frio y agregados por la contratación segun demanda.		La compra de cemento, asfalto en frio y agregados depende de las necesidades que se presenten las Cantonales.		Se mantienen compras por demanda
CD abiertas compra de asfalto, cemento, entre otros, todo se atiende según demanda de las cantonales.
entre los compromisos esta la  disminución de  8  mill reserva 72423 a  Planificacion . AP: Inicialmente se tenía un monto de 3 millones pero debido a que se requiería un monto mayor para la compra de una arena para las Trensas de Golfito se tuvo que modificar y se tramito la contratación 2020CD-000001-0021400006 actualmente esta finalizada pero no han presentado la factura a pago.  Compra de cemento, asfalto en frio y agregados por la contratación segun demanda.		La compra de cemento, asfalto en frio y agregados depende de las necesidades que se presenten las Cantonales.		Continuar con el tramite de pago y de compras de acuerdo a las necesidades.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata

						UENs

						Hidrantes

		2.03.03				Región Central: 				Contratación por demanda ya adjudicada para sello de calidad						carlos brenes

						Región Pacifico: 				Se devolvió el presupuesto en los recortes						Jefes Cantonales.

						Región Huetar:				
Se dan 5 millones para el recorte de Gerencia
La ejecución de esta partida depende del requerimiento						Directores Agua Potable, Agua Residual 

						Región Chorotega		 la situación que vive el país  con la pandemia		 Compras por caja chica si se necesita		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes cantonales, Jefes de Area		2

				30.88%		Region Brunca: Se han estado comprando los materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas		Esta es una partida que no se puede programar su uso, sino que se va dando conforme se presenten las necesidades		Monto mínimo 1.3 Millones con una ejecución del 31%. Se han estado comprando los materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas		Esta es una partida que no se puede programar su uso, sino que se va dando conforme se presenten las necesidades		Valorar el presupuesto actual para dar soporte a la devolución de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas

						UENs

						Hidrantes										SP. Ingra Angie Herrera Camacho

		2.03.04		35.82%		Region Brunca: AP: se cuenta con la necesidad para el tramite de la contratación de material electrico.  Soporte técnico esta tramitando compra de productos electricos.		AP: ninguno  Soporte Técnico tiene recarga de funciones y será hasta Julio que presente su contratción.		AP: se cuenta con la necesidad para el tramite de la contratación de material electrico.  Soporte técnico esta tramitando compra de productos electricos.		AP: ninguno  Soporte Técnico tiene recarga de funciones y será hasta Julio que presente su contratción.		Continuar con el tramite de contratación  de las compras pendientges tanto en agua potable como las de Soporte Técnico.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Mario Acuña Araya, Mario Diaz Blanco, 		2

		2.03.05		3.61%		Region Brunca: Se han estado comprando los materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas		Esta es una partida que no se puede programar su uso, sino que se va dando conforme se presenten las necesidades		Se han estado comprando los materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas		Esta es una partida que no se puede programar su uso, sino que se va dando conforme se presenten las necesidades		Valorar el presupuesto actual para dar soporte a la devolución de la Regla Fiscal.		Daisy Castro Navarro, Ramón Monge Vargas, Noilyn Gutierrez Arias, Irving Zelaya Palacios, Ligia Monge Mata, Mario Acuña Araya		2

		2.03.06				Región Central: 				26/06 Polietileno y accesorios, Henrry Ulate va a tramitar PAC 600, una parte se utiliza la licitación por demanda de la Bodega Central						Melvin Castro

						Región Pacifico: 				Algunas cosas se adquieren por la contratación por demanda de la sede, o para casos de emergencia.
en el compromiso se disminuyen 5 millones para planificacion en reserva 72380						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				No se va a realizar la compra ya que dieron 32 millones en la disminución a Gerencia.
Utilizan la de demanda de Bodega Central- compra en agosto de material que no se encuentra dentro de la licitación- en enero les ingreso material						Directores Agua Potable, Agua Residual 

						Región Chorotega: 		17/03 entre los compromisos se disminuyen  30 millones en la modificacion laboral, reserva 72040		25/06 se va a tomar un poco para pagar vigilancia, 5 millones para Maquenco, dejan 10 millones para emergencias
05/05 se va a comprar por la licitación por demanda.
		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Servicios Generales		2

				11.61%		Región Brunca: AP: Se han tramitado compras de PVC por medio de la licitación 2017 LN-00002 por 6 millones que estan en proceso de entrega.		AP: El material lo entrega n en San José y mientras se traslada eso atrasa los pagos. AP: Se han tramitado compras de PVC por medio de la licitación 2017 LN-00002 por 6 millones que estan en proceso de entrega.		Ya se tramito ante proveeduria, compra según demanda. quedan como 5 millones para atender emergencias.

CD para presentar ante le fondo de trabajo en julio, estimando su ejecución en octubre o noviembre aproximadamente.
Ademas se manejan por demanda del Almacen Central. AP: Se han tramitado compras de PVC por medio de la licitación 2017 LN-00002 por 6 millones que estan en proceso de entrega.		AP: El material lo entregan en San José y mientras se traslada eso atrasa los pagos.		AP: una vez que el material lo entreguen cancelar las facturas y el saldo que queda realizar la compra para el segundo semestre.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Mario Acuña Araya, Mario Diaz Blanco, 

						UENs

						Hidrantes

		2.04.01				Región Central: 				26/06 contratacion por demanda ya adjudicada - picos, palas, llaves						Isabel Araya

						Región Pacifico: 				25/6 se devolvieron 4 millones						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				
A final de año 2019 realizaron compra de herramienta menor para cuadrilla, en agosto, setiembre realizan compra para abastecer nuevamente.				Gestionar las compras		Jefaturas Cantonales

						Región Chorotega		 la situación que vive el país  con la pandemia		38% de ejcución		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción				2

						Región Brunca				70% de ejecución						Jefes Cantonales, Jefes de Area, Jefes de Depto.

						UENs

						Hidrantes										SP. Ingra Angie Herrera Camacho

		2.04.02				Región Central: 				 Repuestos para vehículos y equipo de bombeo, gasto según necesidad						carlos brenes -Jose Eduardo

						Región Pacifico: 				Para gastos que se van presentando, reparaciones de vehiculos y motores
Se  devolvieron en total 30 millones porque no tenian de donde tomar.
en el compromiso se disminuyen 15 millones para planificacion en reserva 72380						Jefes Cantonales.

						Región Huetar:				
Están adquiriendo por la licitación por demanda de Carlos Portuguez.
Para mantenimiento de equipos y vehículos. Según la necesidad						Directores Agua Potable, Agua Residual 

						Región Chorotega: 		17/03 entre los compromisos se encuentra la disminución a la  Subgerencia 20 mill reserva 72331		32% de ejecución 		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		ELECTROMECANICA / TRANSPORTES		2

				32.89%		Región Brunca: AP: Se tiene programada la compra de los repuestos de equipos de bombeo y desinfección para el segundo semestre.  Pagos de repuestos para la flotilla vehicular, así como la compra de llantas.		Compras de acuerdo a las necesidades 		Entre los compromisos esta la  disminución de  12 mill reserva 72423 a  Planificacion. AP: Se tiene programada la compra de los repuestos de equipos de bombeo y desinfección para el segundo semestre. Pagos de repuestos para la flotilla vehicular, así como la compra de llantas.		Compras de acuerdo a las necesidades 		Realizar las compras por fondo de trabajo.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Mario Acuña Araya, Mario Diaz Blanco, 

						UENs

						Hidrantes										SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

		2.05.01				Región Central: 				Licitación Medio adsorvente ya presentada en SICOP junto con la Chorotega, para tratar agua con arsenico y manganeso. 						Melvin Castro		2

						Región Pacifico: 		No Aplica		No aplica						Jefes Cantonales.

						Región Huetar:		No aplica		No aplica

						Región Chorotega: 		Entre los compromisos esta. la disminución a Planificación de 40 mill reserva 72331.
		25/06 ya se tramito la contratación en recepción de ofertas, se espera pagar este año pero depende del transporte 
198 millones
Medio adsorvente para tratar agua con arsenico y manganeso. 		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca:		No aplica		No Aplica

		2.99.01		41.52%		Se ha estado cancelando las firmas digitales al personal y compras minimas de material que no esta en el stock de los almacenes.		Se ha ido utilizando el presupuesto conforme se va necesitando.		Se ha estado cancelando las firmas digitales al personal y compras minimas de material que no esta en el stock de los almacenes.		Se ha ido utilizando el presupuesto conforme se va necesitando.		-Con la entrada en operación de pagos de viaticos y cajas chicas en forma digital se va a requerir dar contenido presupuestario para el pago de mas firmas digitales a los funcionarios que así lo requieran.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Daylin Blanco Marín, Mario Díaz Blanco, Francisco León Fallas, Johnny Leiva Calderón		2

		2.99.02		0%		No se ha ejecutado		El Departamento de Salud Ocupacional tiene el contro de estas compras, por lo que no se pueden realizar compras en la Región. 		No se ha ejecutado		El Departamento de Salud Ocupacional tiene el contro de estas compras, por lo que no se pueden realizar compras en la Región. 		Utilizar el presupuesto para modificaciones presupuestarias		Noilyn Gutierrez Arias, Daylin Blanco Marín, Mario Diaz Blanco		2

		2.99.03		19.07%		La gran mayoria de material de papel se solicita a los direrentes almacenes.		Los productos de papel se adquieren por medio de los almacenes (stock)		La gran mayoria de material de papel se solicita a los direrentes almacenes.		Los productos de papel se adquieren por medio de los almacenes (stock)		Valorar el presupuesto actual para dar soporte a la devolución de la Regla Fiscal o para realizar alguna modificación.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Daylin Blanco Marín, Mario Díaz Blanco, Mario Acuña Araya		2

		2.99.04		24.57%		Se han realizado compras de algunos materiales que no estan dentro del stock de los almacenes.		Muchos articulos de estos son adquiridos por medio del stock de los almacenes.		Se han realizado compras de algunos materiales que no estan dentro del stock de los almacenes.		Muchos articulos de estos son adquiridos por medio del stock de los almacenes.		Solicitar a Brigadas Forestales la planificación de las compras que  ellos tienen pendientes, de lo contrario el presupuesto sobrante se usara para cumplir con la devolución de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas,  Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Daylin Blanco Marín, Mario Díaz Blanco, Mario Acuña Araya		2

		2.99.05		34.62%		La gran mayoria de productos de limpieza que se requieren los aporta el proveedor al que se le adjudico la contratación, una gran parte de adquiere por el stock de los diferentes almacenes y el restante material se adquiere por caja chica.		Los productos de limpieza los aporte el proveedor y los demas se adquieren por medio de los almacenes (stock)		La gran mayoria de productos de limpieza que se requieren los aporta el proveedor al que se le adjudico la contratación, una gran parte de adquiere por el stock de los diferentes almacenes y el restante material se adquiere por caja chica.		Los productos de limpieza los aporte el proveedor y los demas se adquieren por medio de los almacenes (stock)		Valorar el presupuesto actual para dar soporte a la devolución de la Regla Fiscal o para realizar alguna modificación.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas,  Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata,  Mario Díaz Blanco, Mario Acuña Araya		2

		2.99.06		38.13%		Se han realizado compras de algunos materiales que no estan dentro de las contrataciones de Salud Ocupacional.		Muchos articulos de estos son aportados por Salud Ocupacional.		Se han realizado compras de algunos materiales que no estan dentro de las contrataciones de Salud Ocupacional.		Muchos articulos de estos son aportados por Salud Ocupacional.		Solicitar a Brigadas Forestales la planificación de las compras que  ellos tienen pendientes, de lo contrario el presupuesto sobrante se usara para cumplir con la devolución de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas,  Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata,  Allan Avendaño Guido		2

		2.99.07		0%		Estan pendientes las compras de materiales de cocina.		Siempre se hace la compra a final de año.		Estan pendientes las compras de materiales de cocina.		Siempre se hace la compra a final de año.		Solicitar a las Cantonales valorar la posibilidad de realizar las compras lo antes posible y sino se usara el presupuesto para la devolución pendiente de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Daylin Blanco Marin		2

		2.99.99.1				Región Central: 				Gasto según necesidad

						Región Pacifico: 				Gasto según necesidad						Jefes Cantonales.		2

						Región Huetar:				Se mantiene el saldo para compras por caja chica
5 millones en los recortes, reprogramar la compra ya que necesitaban saber el monto total. 


						Región Chorotega		NO APLICA LA REGIÓN NO TIENE PRESUPUESTO EN ESTA PARTIDA		NO APLICA LA REGIÓN NO TIENE PRESUPUESTO EN ESTA PARTIDA		NO APLICA LA REGIÓN NO TIENE PRESUPUESTO EN ESTA PARTIDA				Ingeniería

						Región Brunca				Gasto según necesidad						Jefes de Depto.

						UENs

						Hidrantes

		2.99.99.2		14.32%		 Region Brunca: AP: se utiliza para gastos por cja chica ya se utilizo para compra DPD y soluciones para calibrar los turbidimetros AR: se tramito el procedimiento por segunda vez 2020CD-000014-0021400006 compa de encimas e insecticida al parecer va a quedar infructuoso, ya que no cumplieron con los requisitos		AP. Ninguno AR: no todos los proveedores presentan bien los requisitos.		AP: se utiliza para gastos por cja chica ya se utilizo para compra DPD y soluciones para calibrar los turbidimetros. AR: se hizo un procedimiento el 2020CD-000003-0021400006 para compra e enzima e insecticida y se declara infructuoso y luego se saca un segundo procedimiento que al parecer va a quedar infructuoso por que los proveedores no cumplen con los requisitos.		AP. Ninguno AR: no se puede concretar el proceso de contratación por que no participan o los que lo hacen no cumplen con todos los requerimientos.		AP:queda un saldo pero es para utilizar cuando se requiera en las soluciones. AR: se va a revisar el cartel para valorar que se debe corregir para que participen los proveedores.		Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata		2

		2.99.99.4				Región Central: 		La ejecución de esta partida es conforme se presenten las necesidades.		La ejecución de esta partida es conforme se presenten las necesidades.						Jefes Cantonales.

						Región Pacifico: 		Su ejecución depende del requerimiento del mismo		Su ejecución depende del requerimiento del mismo						Jefes Cantonales.

						Región Huetar:		La ejecución depende de las necesidades que se presentan, no es posible determinar los meses que se tendrán mayores gastos.		De acuerdo a los requerimientos						Jefaturas Cantonales, Direcciones.

						Región Chorotega: 		La ejecución depende de las necesidades que se presentan		Ejecución 27% , las necesidades que se presentan		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes Cantonales, Jefes de área

				39.21%		Region Brunca: Se utiliza para la  compra de de hielo para envio de muestreos al Laboratorio Nacional de Aguas y otros materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas.		La ejecución de esta partida es conforme se presenten las necesidades. Se usa conforme se va necesitando.		La ejecución de esta partida es conforme se presenten las necesidades. Se utiliza para la  compra de de hielo para envio de muestreos al Laboratorio Nacional de Aguas y otros materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas.		Se usa conforme se va necesitando.		Solicitar a las Cantonales valorar la posibilidad de realizar las compras lo antes posible y sino se usara el presupuesto para la devolución pendiente de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas,  Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Mario Díaz Blanco		2

						UENs

						Hidrantes

		6.06.02		28.11%		Solo en la Cantonal de Pérez Zeledón se ha utilizado este presupuesto.  Esta pendiente una devolución en San Vito y Buenos Aires.		Se ejecuta si se presentan situaciones comerciales que ameritan una devolución al usuario.		Solo en la Cantonal de Pérez Zeledón se ha utilizado este presupuesto.  Esta pendiente una devolución en San Vito y Buenos Aires.		Se ejecuta si se presentan situaciones comerciales que ameritan una devolución al usuario.		Solicitar a las Cantonales valorar si tienen devoluciones pendientes para vque las tramiten lo antes posible y si no valorar la posibilidad de usar el presupuesto para cumplir con la devolución pendiente de la Regla fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas		2

		5-Bienes Duraderos

		5.01.01.2				Región C		 Para sustitución cuando ocurra un evento		Para sustitución cuando ocurra un evento

						Región Pacifico: 		Ya tiene listos los términos de referencia. Para presentarse a mediados de junio		Ya tiene listos los términos de referencia. 						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				Ya la presentaron al fondo, estan esperando codigos para subir a SICOP
				Gestionar la contratación		Director de Agua Potable, Director Agua Residual, Dirección Administrativa.

						Región Chorotega: 				No se ha inciado el proceso de contratación

				0.00%		Region Brunca: AP: se presento la necesidad de contratación mediante la solicitud 62020007700021 Adquisición de motores y bombas para atención de averías la tiene el área de proveeduría para confección del cartel.		AP.: se atraso ya que se incluyo la compra de unos motores producto de una emergencia en la cantonal de Pérez Zeledón		AP: se presento la necesidad de contratación mediante la solicitud 62020007700021 Adquisición de motores y bombas para atención de averías la tiene el área de proveeduría para confección del cartel. AP: se esta gestionando el tramite de la contratación.		AP.: se atraso ya que se incluyo la compra de unos motores producto de una emergencia en la cantonal de Pérez Zeledón		AP: continuar con el tramite de compra		Irving Zelaya Palacios, Francisco Chang Fonseca, Ligia Monge Mata		2

						UENs				No aplica

						UEN PyD				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		5.01.01.3				Región Central 				 Se solicito modificación al PAC para el 16-7-2020
de electromecanica,						jose ed gonzalez

						Región Pacifico: 				 ya estan comprando una parte por contratación por demanda, otra parte para compra de motor del río Barranca, están confeccioanndo los términos de referencia.
						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				No aplica						Director de Agua Potable, Director Agua Residual, Dirección Administrativa.

						Región Chorotega: 				No se ha iniciado la contratación

				1.04%		Region Brunca: AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega.		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega. AP: se tiene la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP y AR continuar con el tramite de pago de facturas.		Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel,   Ligia Monge Mata		2

						UENs				No aplica

						UEN PyD				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		5.01.01.4				Región Central 				Contratación por demanda  o ampliaciones						Isabel Araya

						Región Pacifico: 				Lo usan en la contratación por demanda, esperando equipos
En el comrpomiso se dsiminuyen 1.3 M para  planificacion reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar				Ya terminaron el cartel, proximos a pasar al fondo.


						Región Chorotega:				No se realizado el proceso de contratación

				1.25%		Region Brunca: AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega.		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega. AP: se tiene la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP y AR continuar con el tramite de pago de facturas.		Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel,   Ligia Monge Mata		2

						UENs				Para la primera quincena de agosto

						UEN PyD 				No aplica

						Hidrantes

		5.01.99.1				Región Central 				Se usa para contratación por por demanda  o ampliaciones						Melvin Castro

						Región Pacifico: 				Ya se solicito la disminucion, no lo ha tomado planificación.
En el comrpomiso se dsiminuyen 8 millones para  Subgerencia reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				No aplica						Subgerencia Sistemas Periféricos, Dirección Regional, Servicio al Usuario.  Director Agua Potable.

						Región Chorotega				
Lo dieron en devolución pero no se ha utilizado, ya que planificación solicitó gasto únicamente.

				0.00%		Región Brunca: Confección del cartel en coordinación SGSP y GAM para enviar a licitación la instalación de nuevos servicios y la sustitución de hidrometros.		El tener que ponerse de acuerdo todas las regiones con la GAM		Confección del cartel en coordinación SGSP y GAM para enviar a licitación la instalación de nuevos servicios y la sustitución de hidrometros.		El tener que ponerse de acuerdo todas las regiones con la GAM		Tienen programado presentarlo en agosto ante la proveeduría para licitar.		Ronald Umaña Romero		2

						UENs				Este año se paga 130 millones ,

						Hidrantes

		5.01.99.2				Región Central 				Se usa en contratación por demanda  o ampliaciones						carlos brenes montoya

						Región Pacifico: 				 Para compra de refrigeradoras. En el comrpomiso se dsiminuyen 150 mil para  planificacion reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				Es para Los Almendros, se esta a la espera de que avance la construcción para comprar el equipo, se reprograma para agosto.
						Dirección Administrativa

						Región Chorotega				No aplica

				26.00%		Region Brunca: La gestion de compra se realizo en su totalidad, queda pendiente para el tercer trimestre la entrega y pago de las refrigeradoras, los demas equipos comprados ya fueron cancelados. Hay cierto % de avance por algunos equipos que se compraron  directamente por ser menor al monto de un activo.		Al ser compras por Sicop y la poca experiencia en dicha tramitologia, el proceso ha sido lento, para hacer una unica gestion de compra, se incluyeron las refrigeradoras.		La gestion de compra se realizo en su totalidad, queda pendiente para el tercer trimestre la entrega y pago de las refrigeradoras, los demas equipos comprados ya fueron cancelados. Hay cierto % de avance por algunos equipos que se compraron  directamente por ser menor al monto de un activo.		Al ser compras por Sicop y la poca experiencia en dicha tramitologia, el proceso ha sido lento, para hacer una unica gestion de compra, se incluyeron las refrigeradoras.		Al tener precios de escala y que algunos de los montos presupuestados fueron mayor al costo de mercado, quedan algunos remanentes que serán utilizados en la compra de activos que estan requeriendo las cantonales en el presupuesto 2021.		Francisco León Fallas		2

						UENs

						Hidrantes

		5.01.99.3				Región Central 				Se utiliza la contratación por demanda  o ampliaciones						carlos brenes

						Región Pacifico:				No aplica						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega				No aplica								2

						Región Brunca				No aplica						Irving Zelaya Palacios, Jefes Cantonales

						UENs

						Hidrantes

		5.01.99.4				Región Central 				Se utiliza la contratación por demanda  o ampliaciones						Jose Eduardo y Gladys Badilla

						Región Pacifico: 				No hay Ejecución						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega				No hay ejecución								2

						Región Brunca				No aplica						Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel

						UENs				 se promoverá contratación posiblemente Julio

						Hidrantes

		5.01.99.5				Región Central  				Contratación programada para agosto
En el compromiso se disminuyen 15 mill para planificacion por medio de reserva 72583

						Región Pacifico: 				Contratación programada  para julio.
en el compromiso se dsiminuyen 500 mil para  planificación reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				Se están terminando los carteles						Director de Agua Potable, Director Agua Residual, Dirección Administrativa.		2,3

						Región Chorotega: 		Están trabajando en los términos de referencia, ya están por subir a SICOP		Se va a comprar por licitación por demanda


						Región Brunca				Ya estan entrando algunos equipos de la licitación por demanda y tambien tienen algunos pedidos
Entre los compromisos esta la  disminución de  8 mill reserva 72945 a  Subgerencia						Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel

						UENs										Juan Diego Quirós

						Hidrantes

		5.01.99.6				Región Central 				Para compra de equipo de taller 17/10/2020
						Melvin Castro

						Región Pacifico: 				Sin ejecución
						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				 Están terminando los carteles, 
						Director de Agua Potable, Dirección Administrativa.		2,3

						Región Chorotega:				Se va a comprar por licitación por demanda


						Región Brunca:  
				No aplica

						UENs

						Hidrantes

		5.01.99.7				Región Central 				Contratación por demanda  o ampliaciones						Andres Calderon y jeffry Rojas

						Región Pacifico: 				contratación por demanda, topos y cabañas sanitarias. para julio.
en el comrpomiso se dsiminuyen 10.7 mill  para  Subgerencia reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				No aplica 						Director de Agua Potable, Director Agua Residual, Dirección Administrativa.

						Región Chorotega: 				Bombas de achique por licitación por demanda, refrigeradoras en SICOP, y tecle por licitación por demanda


				0.35%		Region Brunca: AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega.		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega. AP: se tiene la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP y AR continuar con el tramite de pago de facturas.		Irving Zelaya Palacios,  Guillermo Zúñiga Esquivel, Ronald Umaña Romero, Ligia Monge Mata, Francisco León Fallas		2,3

						UENs

						Hidrantes

		5.01.03		0.00%		Region Brunca: De lo presupuestado para realizar estas compras, ninguna se realizo debido a que hay Licitaciones abiertas y los equipos de video y TV fueron suplidos por  TI y los equipos de comunicación por Programacion y Control.  El presupuesto les fue transferido a ellos.		Al existir Licitaciones abiertas, no se tramitan de escasa cuantia.		De lo presupuestado para realizar estas compras, ninguna se realizo debido a que hay Licitaciones abiertas y los equipos de video y TV fueron suplidos por  TI y los equipos de comunicación por Programacion y Control.  El presupuesto les fue transferido a ellos.		Al existir Licitaciones abiertas, no se tramitan de escasa cuantia.		Quedan ¢900.000.00 colones que serán trasladados al Ing. Douglas Goanzalez para que los utilice en compra de radios con nueva tecnologia.		Mario Diaz Blanco, Francisco León Fallas		2,3

		5.01.04		3.30%		Region Brunca: AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega.		AR: se tramito conforme a lo progamado		AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual		AR: se tramito conforme a lo progamado		AR continuar con el tramite de pago de facturas.		Francisco León Fallas, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata		2,3













		1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del programa o subprograma

		Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros (SIFS)



















Cuadro 3

				Cuadro 3

				Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

				Avance de metas de producción - Periféricos

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado		Nivel de avance

				Servicio de Agua Potable		Metros cúbicos de agua producida Periféricos		159.1		80.4		50.5%

				Fuente:Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos (Informe de producción de Regiones Jorge Aguilar, junio 2020; cálculos Ing. Rafael Barboza, junio 2020). 

				Cuadro 3

				Avance de metas de producción

				Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado		Nivel de avance

				Saneamiento		M3 Recolectados		6.9		3.2		46.8%

				Fuente:Fuente: 1. Datamart Comercial, Facturación Neta Cantidades Dic18 a Feb19; 2. Promedio de caudal medido en plantas por LNA y Reportes Operacionales 2018 y 2019; Infiltración aceptada por la normativa nacional 0,25L/s por kilometro de red.
Nota: Los M3 Recolectados programados se calcularon basado en datos parciales del año 2019 , ya que al momento de elaboración no se cuenta con los datos completos para  2019, el dato se revisa y se modifica 

				Cuadro 3

				Avance de metas de producción

				Programa 05: Hidrantes

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado		Nivel de avance

				Servicio Hidrantes		Indice de valoración de la calidad del servicio de hidrantes		10		2		20%

				Fuente:  Unidad Gestión de Hidrantes GAM y Periféricos





Cuadro 4

				Cuadro 4

				Avance de Indicadores Asociados al Producto

				Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción de indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua Potable		Resultado de índice de cobertura de agua de calidad potable en sistemas operados por AyA		A		98.5%		96.4%		97.9%

						Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo		A		95.0%		99.6%		104.9%

						Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma		A		60.0%		68.0%		113.3%

						Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		D		3		7.0		Con riesgo de incumplimiento

						Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		D		15		25.3		Con riesgo de incumplimiento

						Cumplimiento del plan de inversiones		A		100.0%		5.4%		5.4%

						Ejecución de la contratación de tercerizacion		A		90.0%		0.0		0.0%

						% Micromedición		A		95.0%		98.4%		103.5%

						Cantidad de Centros Educativos intervenidos con el Programa Técnico Educativo Vigilantes del Agua		A		120		11		9.2%

				Fuente:Laboratorio Nacional de Aguas, UEN Su  y UEN Producción y Distribución Subgerencia Sistemas Periféricos





				Cuadro 4

				Avance de Indicadores Asociados al Producto

				Programa 03: Inversiones

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción de indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua Potable		% Avance Programa de Construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de acueducto en las regiones		A		85%		2.9%		3%

						% Avance físico de proyectos (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto en las Regiones)		A		85%		23%		27%

				Saneamiento		% Avance Programa de Construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de Alcantarillado en las regiones		A		85%		0%		0%

						% Avance físico de proyectos (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado en las Regiones)		A		85%		15%		18%

				Fuente: PYD Subgerencia y Administrativo-Financiero Periféricos





				Cuadro 4

				Avance de Indicadores Asociados al Producto

				Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción de indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Saneamiento		Cantidad de obstrucciones en red general por cada km de red general		D		4.8		0.3		 De acuerdo con lo programado 

						Porcentaje de obstrucciones en previstas atendidas en el plazo según normativa establecida		A		70%		79%		113%

						Porcentaje de solicitudes atendidas en el plazo según normativa establecida		A		90%		92%		102%

						Caudal de agua tratada cumpliendo las normas		A		80%		83%		104%

						Caudal de agua tratada con tratamiento primario		A		1%		0.9%		90%

				Fuente: Laboratorio Nacional de Aguas y UEN Recolección y Tratamiento Subgerencia Sistemas Periféricos





						Cuadro 4

						Avance de Indicadores Asociados al Producto

						Programa 05: Hidrantes

						Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción de indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Servicio Hidrantes		Número de hidrantes instalados en sistemas administrados por el AyA		A		500		159		32%

						Número de hidrantes reparados en los sistemas administrados por el AyA		A		4000		919		23%

						Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de hidrantes		A		85%		31%		36%

				Fuente: Unidad Gestión de Hidrantes GAM y Periféricos







Cuadro 5

				Cuadro 5

				Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

				Al 30 de junio  2020

				Unidad de medida o indicador		(um) / (i) / 1		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable /2

				Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		i		1, 4, 9, 10.		Se ha venido planteando repetidamente la necesidad de fortalecimiento técnico operativa de las regiones y cantonales, lo cual está muy sujeta  a esta asignación de recursos		Directores Región : Fernando Araya Araya, Irving Zelaya Palacios, Eliecer Robles Vargas, Jorge Madrigal García, Juan Carlos Vindas Villalobos

				Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		i		1, 4, 9, 10, 11 no existe aún una forma de calcularlo con al sistema comercial		Se ha venido planteando repetidamente la necesidad de fortalecimiento técnico operativa de las regiones y cantonales, lo cual está muy sujeta  a esta asignación de recursos		Directores Región : Fernando Araya Araya, Irving Zelaya Palacios, Eliecer Robles Vargas, Jorge Madrigal García, Juan Carlos Vindas Villalobos

				Cumplimiento del plan de inversiones		i		1, 2, 3, 8, 9.		Continuar con el seguimiento mensual de los proyectos, tanto en la ejecución física como financiera		Directores Región : Fernando Araya Araya, Irving Zelaya Palacios, Eliecer Robles Vargas, Jorge Madrigal García, Juan Carlos Vindas Villalobos

				Ejecución de la contratación de tercerizacion		i		11 El Contrato de mantenimiento de conexiones que se pretende implementar a nivel nacional, no es factible de realizar con las condiciones actuales de déficit de recursos (capital humano, vehículos, materiales y financiero) que se ha puesto en evidencia en todas las áreas operativas de AYA. Para este año no se ejecutan , parte del presupuesto se va a destinar a la Comisión de Emergencia . 		 La Unidad RAM va a participar en las contrataciones que se van a realizar tiene que ver compra de hidrómetros 		Licda. Peggy Porras White, Ronald Umaña Romero, Andrés Calderon Brenes, Mauricio Fonseca Hernandez, Jorge Madrigal García, Edgar Chacón Villalobos

				Cantidad de Centros Educativos intervenidos con el Programa Técnico Educativo Vigilantes del Agua		i		1		No se tomarán medidas correctivas debido a que estamos a la espera de la reactivación de lecciones y de las medidas sanitarias que dispondrá el Ministerio de Salud.		Licda. Peggy Porras White UEN de Servicio al Cliente de la Subgerencia de Sistemas Periféricos.

				Fuente: Laboratorio Nacional de Aguas, UEN Su  y UEN Producción y Distribución Subgerencia Sistemas Periféricos

				1/  Adicionalmente, colocar (um) si corresponde a unidad de medida o (i) si corresponde a un indicador.

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o Subprograma

				Cuadro 5

				Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				Programa 03: Inversiones

				Al 30 de junio  2020

				Unidad de medida o indicador		(um) / (i) / 1		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable /2

				% Avance Programa de Construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de acueducto en las regiones		i		1, 2,3, 7, 11: Retrasos se presentaron por las cargas de trabajo  a lo que se le debe incorporar la generación de experiencia de la plataforma SICOP, que requiere una curva de aprendizaje.		Ajustes a la programación de las actividades		Rafael Barboza Topping (Enlace de proyectos)

				% Avance Programa de Construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de Alcantarillado en las regiones		i		1, 2,3, 7, 11: Retrasos se presentaron por las cargas de trabajo  a lo que se le debe incorporar la generación de experiencia de la plataforma SICOP, que requiere una curva de aprendizaje.

				% Avance físico de proyectos (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado en las Regiones)		i		1,2,3,11: Retrasos se presentaron por las cargas de trabajo

				Fuente: UEN PYD y Administrativo-Financiero Subgerencia





				Cuadro 5. Informe de seguimiento semestral 2020

				Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				Programa 05: Hidrantes

				Al 30 de junio  2020

				Unidad de medida o indicador		(um) / (i) / 1		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable /2

				Indice de valoración de la calidad del servicio de hidrantes		um		3, 11: El avance de las empresas contratistas para instalar los hidrantes. 
No se cuenta con más personal para inspeccionar las obras, por lo que no se puede solicitar a las empresas más frentes de trabajo.
Tenemos hidrantes instalados que no se van a ver reflejados en éste corte, debido a que no se han tramitado ante Financiero para pago y no sería congruente con la ejecución presupuestaria si se incluyen como instalados.		Se trabajó en dos medidas:
- Solicitud de plazas a la Dirección de Capital Humano.
- Licitación de Mantenimiento de Hidrantes a nivel nacional		Ing. Angie Herrera Camacho y Ing. Freddy Gómez Sánchez Unidades de Hidrantes de la Subgerencia de Sistemas GAM y la Subgerencia de Sistemas Periféricos.

				Número de hidrantes reparados en los sistemas administrados por el AyA		i		11: Falta de personal operativo para las Unidades de Hidrantes de la Subgerencia de Sistemas GAM y la Subgerencia de Sistemas Periféricos. El Parque de Hidrantes crece en un 7% anual. 
Ante la emergencia nacional por COVID 19, en lo que respecta a material o repuestos requeridos para la continuidad de los procesos internos y de las subcontrataciones de instalación o mantenimiento preventivo hidrantes, ha provocado atrasos en la operativa, adicionalmente la colaboración al acueducto para reactivación de nuevos pozos, a fin de mejorar los caudales para minimizar el riesgo de contagios por insuficiencia de agua, a provocado priorizar los trabajos que realiza la unidad de hidrantes. Junto a lo anterior la solicitud de plazas enviada desde julio 2019 se encuentra en Capital Humano para envió a la Autoridad Presupuestaria lo que mantiene la baja capacidad operativa por la no contratación en diciembre 2018 de los jornales ocasionales.   

				Fuente:  Unidad Gestión de Hidrantes GAM y Periféricos





				Factores:  Indicar en la columna el número de factor

				1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19. 

				2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre. 

				3) Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre. 

				4) Aplicación de directrices presidenciales. 

				5) Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera. 

				6) Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto). 

				7) Variación en la estimación de recursos. 

				8) Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa. 

				9) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado. 

				10) Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2020. 

				11) Otros (Especifique). 



				Se debe indicar solamente el número correspondiente al factor y/o factores en la columna denominada “Factores”, (en los casos que se indique el número “11” correspondiente a la categoría “Otros”, se debe especificar el factor). Adicionalmente, colocar (um) si corresponde a unidad de medida o (i) si corresponde a un indicador.








image12.emf
Programado Alcanzado 

Resultado de índice de cobertura de agua de calidad potable

en sistemas operados por AyA

A

98.5% 96.4% 97.9%

Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo A

95.0% 99.6% 104.9%

Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma A

60.0% 68.0% 113.3%

Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de

agua potable AyA

D

3 7.0

Con riesgo de 

incumplimiento

Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de

agua potable AyA

D

15 25.3

Con riesgo de 

incumplimiento

Cumplimiento del plan de inversiones A

100.0% 5.4% 5.4%

Ejecución de la contratación de tercerizacion A

90.0% 0.0 0.0%

% Micromedición A

95.0% 98.4% 103.5%

Cantidad de Centros Educativos intervenidos con el Programa

Técnico Educativo Vigilantes del Agua

A 120 11

9.2%

Cuadro 4

Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto  - Periféricos

Al 30 de junio  2020

Agua Potable

Producto

Meta de Indicador de 

desempeño

Orientacion de 

medicion del 

Indicador 1

Descripción de indicador Nivel de avance

Fuente:Laboratorio Nacional de Aguas, UEN Su  y UEN Producción y Distribución Subgerencia Sistemas Periféricos
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		Cuadro 2

		Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

		Factores que afectaron la ejecución presupuestaria y acciones correctivas

		Al 30 de junio 2020

		Partida y Subpartida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		% Ejecución		Detalle sobre lo ejecutado en el II trimestre		Factores positivos o principales obstáculos en la ejecución del II Trimestre		Detalle sobre lo ejecutado en el I semestre		Factores positivos o principales obstáculos en la ejecución del semestre		Acciones correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones /1		Factores que incidieron

		1-Servicios

		1.01.01 		42.18%		Región Brunca: Pago continuo de algunos de los alquileres de la Región		El monto correspondiente al IVA se dejo de pagar en los meses de abril a junio		Se presento atraso en la solicitud de creación de pedidos para pagos de los alquileres mensuales		Atraso en algunos pagos de alquileres debido a que las Cantonales no los envian en tiempo.                       Aprobación de la Ley de Alivio fiscal.		Solicitar a las Cantonales el tramite oportuno de los pagos por alquiler de locales.  Modificación de los saldos correspondientes al IVA para otras cuentas  que así lo requieran.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas		3, 5, 8, 11

		1.01.02				Región Central 				Para el alquiler de cisternas, back hoe,  se ejecuta todo según lo programado. Requieren recursos adicionales 
						Carlos Brenes-Luis Acuña

						Región Pacífico: 				Van a ejecutar toda la partida, una contratación se declaro infructuosa.
Les va a hacer falta presupuesto, tambien para reparto de agua en Isla Caballo, tienen contratación que pronto va a vencer y deben hacer otra.
						Jefes Cantonales		1,3,6

						Región Huetar:				 Tienen en ejecución las contrataciones. si requieren presupuesto nos informan para presupuesto este año adicional						Director Regional, Director Administrativo

						Región Chorotega :		Principal obtaculo la devolución de presupuesto que solicito la Subgerencia, así como la situación que vive el país  con la pandemia		17/03 devolución subgerencia  60 mill reserva 72331.
Los compromisos corresponden a reservas para alquiler de retroexcavadores y camiones cisterna.
Al 30 de junio 2020 presenta una ejecución real  del 46%, al revisar los pedidos de la contratación del alquiler de retroescavador, se determino que estaban  duplicados, por lo que se liberaron ¢34 millones, de los cuales se asignaron ¢10 millones a la cantonal de LIBeria, para ampliar la contratación, quedando un saldo de ¢24 millones, del cual se van asignar recursoso para para Maquenco. Se va a analizar si se requiere aumentar esta partida para solicitarlos el 24 de julio en la proxima modificación.		Principal obtaculo la devolución de presupuesto que solicito la Subgerencia, así como la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes Cantonales 

						Región Brunca: 				25/06 tienen que darle contenido en la próxima modificación, ya tienen una contratación según demanda
		El uso de esta partida se da conforme a las necesidades.				Jefes Cantonales, Jefes Depto.

						UENs

						Hidrantes						El uso de esta partida se da conforme a las necesidades.				SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

		1.01.03				Región Central				No Aplica

						Región Pacifico: 				No Aplica

						Región Huetar				No Aplica

						Región Chorotega: 				No Aplica

						Región Brunca				No Aplica

						UENs				No Aplica

						Hidrantes				No Aplica

		1.01.99				Región Central 				No Aplica								1

						Región Pacifico: 				No Aplica		Debido a la situación que se atraviesa por el covid-19, no se ha requerido el gasto en esta partida; los recursos serán disminidos				Yaneth Valverde Salas

						Región Huetar				No Aplica

						Región Chorotega:  		 la situación que vive el país  con la pandemia		05/05 Se va ejecutando bien
17/03 Reservas por conceptos de pagos a proveedores y alquileres de cabañas sanitarias 2017CDG-00074-PRG.  30/06 Ejecución real 35%		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca				No Aplica

						UENs				No Aplica

						Hidrantes				No Aplica

		1.02.99				Región Central: 				No tiene ejecución - monto muy mínimo				N/A		Jefes Cantonales		2

						Región Pacifico: 				Se ejecuta según lo programado		Se realizo una proyección de gastos y a la fecha no se ha utilizado durante este periodo su ejecución depende de requerimiento por lo que estos recursos se estarán disminuyendo				Jefes Cantonales

						Región Huetar:				Se ejecuta según lo programado

						Región Chorotega		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 97% Se ejecuta según lo programado, requiere aumento mediante modificación presupuestaria para cancelar los impuesto de basura de  la cantonal de Cañas		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes cantonales 

				34.73%		Región Brunca: Pago trimestral de la mayoria de tasas.		Atraso en el pago de tasas en la Municipalidad de Golfito y Osa.		18% ejecución. El monto es mínimo. Pago de dos trimestres de tasas a la diferentes Municipalidades de la Región		Atraso en el pago de tasas en la Municipalidad de Golfito y Osa		Solicitar a las Cantonales el tramite oportuno de los pagos por concepto de tasas		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas,Olger Moscoso Pérez

						UENs				No Aplica

						Hidrantes				No Aplica				N/A		Jefes Cantonales

		1.03.01				Región Central: 				21% de ejecución 								2

						Región Pacifico: 				No Aplica

						Región Huetar:				25% de ejecución monto mínimo

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		32% de ejecución		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				31.57%		Región Brunca AR: Se finaliza la ejecución del servicio  el 29 de junio del 2020, esta para tramite de pago la factura.		AR: Se presentó un atraso debido a la entrada en operación del sistema SICOP aparte de eso se ejecutó de manera conforme. 		32% de ejecución. AR: Se tramito la contratación mediante el procedimiento 2020CD-000001-0021400006Se finalizo la ejecución  del servicio  el 29 de junio del 2020 se solicita el pago al poveedor por un monto de 1.934.521,67		AR: Se presentó un atraso debido a la adpatación al nuevo sistema de compras SICOP		AR: El proyecto ya se ejecutó, solo se debe continuar con el trámite de pago de la factura en el segundo semestre.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata

						UENs				Solo Servicio al Usuario (pagos de Caja Chica) se pueden rebajar y dejar solo 4 millones / se puede ceder a las regiones

						Hidrantes								N/A		SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

		1.03.03				Región Central: 				Monto menor a un millon. No tiene avance				N/A		Jefes Cantonales		1,2,3

						Región Pacifico: 				3% de avance		Durante el primer sementre no se ha visto un evento significante en comunicar a la población, y los demas trabajos se hacen programados mediante comunicación institucional.				Jefes Cantonales

						Región Huetar:				9% de ejecución				N.A.

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		14% de ejecución		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				18.61%		Región Brunca: Se tramitaron empastes de unas bítacoras de agua potable.		Todas las oficinas cuentas con impresoras multifuncionales y no se requiere enviar a sacar copias.		Partida con un monto de 1.2 Millones. 15% avance. AP: Se tramito el pago de unos empastes y lo que queda es para gastos por caja chica cuando se requieran		Todas las oficinas cuentas con impresoras multifuncionales y no se requiere enviar a sacar copias.		Se va a revisar todos los centros gestores para valorar la disminución.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Norma Valverde Gamboa, Mario Acuña Araya

						UENs

						Hidrantes				


		1.03.04		41.51%		Envío de encomiendas y sobres las cantonales de Buenos Aires, San Vito, Ciduad Neilly, Golfito y Osa. A Razón de dos envios por semana		Se ha aprovechado el servicio de encomiendas con funcionarios de AyA, cuando están de paso por la Dirección regional. Y no se requerido el servicio de encomienda por bus.		Envío de encomiendas y sobres las cantonales de Buenos Aires, San Vito, Ciudad Neilly, Golfito y Osa. A razón de dos envíos por semana.		Se ha aprovechado el servicio de encomiendas con funcionarios de AyA, cuando están de paso por la Dirección regional. Y no se requerido el servicio de encomienda por bus.		Esto dependerá de la  necesidad y demanda de la documentación que se deba de enviar		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Ligia Monge Mata		2

		1.03.06		15.40%		Pago de comisiones bancarias		Solo por la cuenta general se hacen pagos a otras entidades bancarias.		Pago de comisiones bancarias		Solo por la cuenta general se hacen pagos a otras entidades bancarias.		Implementar el tramite de transferencias a otras entidades bancarias por caja chica		Norma Valverde Gamboa		2

		1.04.03		3.24%		No se han realizado el servicio presupuestado				No se han realizado el servicio presupuestado				Esta partida se presupuestó para el pago de servicios en Ministerio de Salud, no se va a realizar por lo que se hará una modificación presupuestaria.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera		4

		1.04.06		39.13%		Cancelación de la Contratación Directa N°2019CDB-0038-PRB " Servicio de limpieza". Por el pago de tres meses ( 16/12/2019 al 15/03//20), pedido # 30000005430. Y Licitación N°2017LN-00024-PRi " Servicio de vigilancia" Laguna, Pedido # 3100000097. Y pedido # 33000002284. Por cinco meses 06/12/19 al 06/05/20. Pagos mensuales del lavado de uniformes del personal de Agua Residual.  Pago de las contratciones de chapeas de lineas de conducción y distribución en las Cantonales de Coto Brus, Corredores y Buenos Aires.		En el segundo trimestres se cancelaron solamente  dos meses ( 16/02/20 a 15/04/20) correspondiente al servico de limpieza de la Contratacón Directa n°2019CDB-00038PRB. Además que solamente se cancelaron dos meses por el servicio de vigilancia ( 07/02/19 al 06/04/20.		Cancelación de la Contratación Directa N°2019CDB-0038-PRB " Servicio de limpieza". Por el pago de tres meses ( 16/12/2019 al 15/03//20), pedido # 30000005430. Y Licitación N°2017LN-00024-PRi " Servicio de vigilancia" Laguna, Pedido # 3100000097. Y pedido # 33000002284. Por cinco meses 06/12/19 al 06/05/20. Pagos mensuales del lavado de uniformes del personal de Agua Residual.  PAgo de las contratciones de chapeas de lineas de conducción y distribución en las Cantonales de Coto Brus, Corredores y Buenos Aires.		En el primer trimestre se canceló solamente  dos meses ( 16/12/19 a 15/02/20) correspondiene al servicio de limpieza de la Contratacón Directa n° 2019CDB-00038PRB. Además que solamente se cancelo dos meses por el servicio de vigilancia ( 07/12/19 al 06/02/20. 		Se esta coordinando con la Dirección de la Proveeduría a efecto a las ordenes y pedidos que se realicen con respecto a los servicios de limpieza y vigilancia se realicen en el menor de los tiempos a efecto de no afectar los estados financieros de la institución.          Seguir realizando el pago mensual del lavado de uniformes		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Ligia Monge Mata, Daylin Blanco Marín		2,6,8

		1.04.99.2				Región Central: 				No aplica						Gladys Badilla		2

						Región Pacifico: 				se solicitó disminuir en los recortes						Leyder Miranda Araya

						Región Huetar:				No aplica

						Región Chorotega:  Ejecución 26%		 la situación que vive el país  con la pandemia		Se va ejecutando lo de agua potable, falta lo de alcantarillado, responsable Rosa Gonzalez , ampliación de tuberias y mantenimiento de redes. Son 13 millones.
		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes cantonales 

						Región Brunca:				No aplica

						UENs

						Hidrantes

		1.04.99.3				Región Central: 				Gasto mensual, ya en ejecución
Licitación por demanda de San Ramón y Palmares para nuevos servicios, ya en ejecución						Andres Calderon Brenes		2

						Región Pacifico: 				No aplica						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				
Para devolucion a Gerencia 111 millones, el saldo se gasta en la licitación ya adjudicada.

						Servicio al Usuario

						Región Chorotega: 0%				Solamene quedan 31 millones que esta en proceso del proveedor en juridica, se estima que queda ahí hasta final de año y no se puede utilizar. puede utilizarse para rebajo a final de año.
 Se incluyo dentro de los rebajos 160 millones y 30 millones para respaldar la licitación que se encuentra en debido proceso.
Para cortas y reconexiones / Contratación ya adjudicada (traslado de fondos a la 1.04.99.4)						Dirección Comercial 

						Región Brunca:		No aplica		No aplica

						UENs

						Hidrantes

		1.04.99.4				Región Central: 				Licitación en conjunto todas las regiones, se supone que se presenta en agosto, lo que no se gaste se puede utilizar para modificar				N/A		Andres Calderon Brenes		1,2,8

						Región Pacifico: 				No aplica						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				
cortas y reconexiones, adjudicado, inician nueva contratación.
La contratación se atraso un poco por problemas en el OPEN, no estan cortando por lo del COVID, contrato en suspenso




						Región Chorotega: 0%				No aplica				N/A		Dirección Comercial 

				9.05%		Región Brunca: 35,52% de ejecución. Esta partida es para cancelar contratación de desconexiones y reconexiones. 		Se suspendieron las desconexiones a partir de marzo 2020 hasta nuevo aviso debido a la pandemia del COVID 19		El saldo lo tiene Ronald para contrataciones, no se sabe si se va a ejecutar ya que no esta publicado el cartel, saldo 21 millones. Tienen 54 millones en reserva para devoluciones, el resto es para contratación de cortas pero no se esta cortando. va a existir un saldo de 20 millo aprox. les van a quedar como 41 millones aproximadamente. Se cancelaron cortas y reconexiones en el I  trimestre 2020		Se suspendieron las cortas por la Pandemia del COVID-19		Valorar la modificación de algún monto que no se vaya a utilizar		Teresita Navarro Espinoza, Ronald Umaña

						UENs

						Hidrantes

		1.05.01				Región Central: 				Gasto normal según necesidad								2

						Región Pacifico: 				Gasto normal según necesidad

				12.03%		Región Huetar: ago de pasajes, peajes.		Suspendidas las giras  para reuniones y capacitaciones,   debido al COVID 19		Gasto normal según necesidad. Pago de pasajes, peajes.		Suspendidas las giras de capacitacion y pago de pasajes debido al COVID19		Analizar los montos para usar en futura modificación o dejar como presupuesto a devolver por la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Daylin Blanco Marín, Mario Díaz Blanco

						Región Chorotega: 				Gasto normal según necesidad

						Región Brunca: 

						UENs

						Hidrantes

		1.08.01				Región Central: 				En el PAC se traslada para 17 de setiembre, son contrataciones varias								2,8

						Región Pacifico: 				Para cambiar el piso del auditorio, ya utilizaron para devolución. Se esta cambiando el techo en la cantonal de San Mateo, ya se presentaron ofertas, otra parte la tienen en los recortes.

				12.87%		Región Huetar: Esta partida tiene presupuesto solo para gastos menores por caja chica que se presenten en los diferentes edificios		Depende de la necesidad que se presente.		
Contratación para Guacimo y otro para Plantel Bellavista, están en tiempo según PAC 633-634. Se han cancelado gastos menores de acuerdo a las necesidades que se han ido presentando.
		Al no ser una gasto programado, se va ejecutando conforme se presenten las necesidades		-Solicitar a las Cantonales que tienen contenido presupuestario planifiquen algunas de la reparaciones ya identificadas.  -Analizar la posibilidad de disminuir si no hay nada programado para modificar o devolver de acuerdo a la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Daisy Castro Navarro, Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya

						Región Chorotega				68% de avance en la ejecución

						Región Brunca				Saldo para atender mantenimientos pequeños, caja chica.
entre los compromisos esta la  disminución de  24 mill reserva 72423 a Subg

						UENs				Ejecutado en un 37%

						Hidrantes

		1.08.03				Región Central: 				Contratación de mantenimiento  de tanques metalicos ya esta para Subir a SICOP la semana del 20 de abril por 95 millones, contratación de bacheo 61 millones, contratación imprevisible 27 millones, el saldo se esta trabajando en mantenimiento de tanques de concreto 95 millones 15 de mayo se presenta estan trabajando en especificaciones técnicas, alcantarillado 11 millones para sistema de aireación Planta los Reyes
26/06 Ya se tramitó la de los tanques pero existe un recurso, a la espera de criterio legal.  La de Bacheo ya se adjudico y en ejecución, estan a la espera de firma de convenio. la de mantenimiento de tanques en concreto no se hace este año.

						Región Pacifico: 				25/06 disminuyeron presupuesto para las devoluciones
Se han tramitado algunas contrataciones, tiene como 10 contrataciones ya en SICOP, por ejemplo mejora en Río Barranca que se esta tramitando de nuevo, Quepos, Carmen Lira, en un futuro van a necesitar presupuesto ya que deben mejorar una Planta y están pagando 3 de imprevisibilidad.
entre los compromisos se disminuyen 100 millones para la Subgerencia reserva 72380  y 100 mill para Planificación reserva 72380

				0.75%		Región Brunca: AP: se tiene en ejecución el mantenimiento de los tanques para finalizar en agosto con facturas en trámite de pago. La contratación 2019CDB-00058-PRB, en ejecución solicito una prórroga al 10-10-2020. Pendiente 7 millones para asfalto trabajos que se van a realizar en Santa Cecilia una vez que se coloque la tubería queda para el segundo semestre .AR: se presentó una primer solicitud de contratación en condición por demanda, sin embargo fue devuelta ya que no era factible realizar el prceso en esta categoría, se está en proceso de realizar una nueva solicitud de contratación con las modificaciones cartelarias,  solicitud 62020007700016  y se tiene 1 millón para gastos por caja chica		AP: con la pandemia en el caso de la contratación 2019CDB-00058-PRB solicitud prorroga por el atraso en la importación de válvulas. AR: fue necesario variar el planteamiento inicial de contratación debido a una disminución de presupuesto que se solicitó a inicio del año. A raíz de esto fue necesario realizar nuevamente el estudio de mercado para determinar la factibilidad técnica y el costo para atender la necesidad inicial con una tecnica alternativa, por lo que se planeto la contratación por demanda, sin embargo la proveeduría institucional no aprobó esta alternativa y fue necesario nuevamente replantear el concepto de contratación 		Se disminuye presupuesto. Del presupuesto asignado en el 2020 se utilizo para darle contenido a la licitación 2019LA–000055–PRI mantenimiento de tanques esta en ejecución de abril a agosto 2020 según ordenes de inicio por un monto de  108.291.954.62. También se le dio contenido a la contratación 2019CDB-00058-PRB, que por apelación la adjudicación e inicio de trabajos quedo para el 2020 y actualmente esta en ejecución según orden de inicio finaliza en octubre 2020 por un monto de 48.603.108.00.AR: La contratación de limpieza de laguna de oxidación, sufrio un recorte presupuestario y el saldo se tramito para una licitación  solicitud 62020007700016 esta situación vario la planificación con la que se disponía contratar. 
		AP: con la pandemia en el caso de la contratación 2019CDB-00058-PRB solicitud prorroga por el atraso en la importación de válvulas. AR: fue necesario variar el planteamiento inicial de contratación debido a una disminución de presupuesto que se solicitó a inicio del año. A raíz de esto fue necesario realizar nuevamente el estudio de mercado para determinar la factibilidad técnica y el costo para atender la necesidad inicial con una tecnica alternativa, por lo que se planeto la contratación por demanda, sin embargo la proveeduría institucional no aprobó esta alternativa y fue necesario nuevamente replantear el concepto de contratación 		Realizar las contrataciones pendientes.		Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Ramón Monge Vargas, Teresita Navarro Espinoza, Jeffry Quintero Aguilar, Dasiy Castro Navarro, 		2,3,6

						Región Chorotega: 				Se va a eliminar la contratación que se estaba preparando y se va a tomar este presupuesto para dar contenido a otras cuentas y otro proyecto para Bagaces

Disminución de  70 mill reserva 72331 a la Subgerencia y disminucion de 30 millones en modificacion laboral reserva 72040				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca: 				25/06 para pago mantenimiento de tanques, las valvulas de San Vito solicitaron una prorroga. la contratación de los lodos ya se presento y se debe hacer unas modificaciones según lo solicito proveeduria
19/5 Licitacion en tramite de mantenimiento (Asfaltado en Neily y perez- No sobra plata (contratación de instalación de válvulas en San Vito). Tres contrataciones que finalizan en junio, posible prorroga y se pase a agosto. Planta residual se paso a Comisión el 25 de mayo. 
El saldo del compromiso esta en una LN para mantenimiento de tanques se encuentra adjudicada.
entre los compromisos estan 12 mill que se dan a la Subgerencia por reserva 72423,  ademas rebajar 20 millones en modificacion N°1 reserva 72184

						UENs

						Hidrantes

						Electromecánica

		1.08.04				Región Central: 				Se ejecuta según necesidad. Mantenimiento de carros y maquinaria

						Región Pacifico: 				Se gasta según lo que se va presentando, depende de los daños en equipo de bombeo.
Entre los compromisos se disminuyen 20 millones para la Subgerencia reserva 72380

						Región Huetar:				Depende del daño de los equipos, se tienen 5 millones comprometidos en los recortes deGerencia								2,3

						Región Chorotega				Se ejecuta según necesidad
				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				9.57%		Región Brunca: AP: El presupuesto se tiene para la atención de imprevistos y se tramito la reparación de la planta electrogena de Golfito que ya esta para tramite de pago. AR: Se tiene la solicitud 0062020007700017 Servicios de mantenimiento electromecánico de equipos e instalaciones del área de Saneamiento en la Región Brunca por un monto de  27.800.000.00 se presento en mayo aún esta en revisión y confección del cartel.		AP: Ninguno. Se tiene para imprevistos. AR: tuvo atrasos por asunto de cotizaciones conforme a la pogramado.		Estan confeccionando cartel para publicar
Mantenimiento de los aireadores que se hace por demanda. Va finalizar los mensuales. AP: se tiene la contratación 2020CD-000004-0021400006 Contratación servicio reparación indeterminada transferencia automática planta Electrógena Pueblo Civil Golfito, actualmente la factura esta para pago. AR: tramite de contratación el mantenimiento electromecanico por 27.8 millones.		AP: ninguno. AR, atrasos al presentar la contratación.		AP: Continuar con el tramite de pago y lo que queda para gastos de caja chica para reparaciones de quipo menores. AR: dar seguimiento al proceso de contratación, que va a ser por demanda y gastos por caja chica cuando se requieran.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata

						UENs

						Hidrantes



		1.08.05				Región Central: 				Gasto según necesidad mantenimiento de equipo transporte								2,3

						Región Pacifico: 				Gasto según necesidad  que se va presentando, depende de los daños en equipo de transporte. Se rebajaron 20 millones para el recorte

				41.66%		Región Brunca: La ejecución de esta partida depende de las necesidades conforme se vayan presentando.		La flotilla vehicular e relativamente nueva, es por eso que las reparaciones que se han dado son menores.		Depende del daño de los equipos, ya se han realizao algunas indeterminadas. Se ha reparado la flotilla conforme se van presentado las necesidadas		La flotilla vehicular e relativamente nueva, es por eso que las reparaciones que se han dado son menores.		Pendiente la reparación de los vehiculos 1823 y 1404 en Corredores.  El camión grúa 1833 que se le debe reparar el cable y reparaciones constantes del 666.  Al camión cisterna de la Cantonal de Osa se le deben realizar reparaciones constantes debido a que debe ingresar a lugares de dificil acceso (zonas indigenas en Buenos Aires)		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Mario Acuña Araya

						Región Chorotega: 				Gasto según necesidad 		N/A		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca				 Según necesidad para mantenimiento vehículos
Entre los compromisos esta la  disminución de  4 mill reserva 72423 a Subgerencia y 3 mill a Planificacion reserva 72423

						UENs				UEN PyD: cancelación de servicios de mantenimiento de unidades utilizadas para giras

						Hidrantes

		1.08.06				Región Central: 				No hay ejecución, presupuesto de 900 mil colones								2

						Región Pacifico: 				1% ejecución presupuesto de 5.2 millones

						Región Huetar:				Sin ejecución, prespuesto de 2.07 Millones

						Región Chorotega: 				No hay ejecución, presupuesto de 1.2 millones				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca: 				55% ejecución, presupuesto de 150 mil colones

						UENs				no aplica

						Hidrantes

		1.08.07				Región Central: 				Mantenimiento de aires acondicionados, esta en una contratación. Ya para subir a SICOP								2,3

						Región Pacifico: 				16% de ejecución

						Región Huetar:				58% de ejecución

						Región Chorotega: 				Mantenimiento de aires acondiconados es una CD según demanda				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				27.55%		Región Brunca: Se procedió a realizar la limpieza de los aires acondicionados, según contratación Directa N°2017CDB-00015-PRB. Según demanda. Correspondiente al primer cuatrimestre.		Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados		Se ejecuta según necesidad. Pago del primer mantenimiento en el primer cuatrimestre del año		Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados		Cumplir con la visita de dos giras programadas para realizar en  agosto y  Diciembre de la limpieza de los equipos.                              De no requerirse un gasto mayor el dinero sera para cumplir con al devolución según Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya, Norma Valverde Gamboa, Francisco León Fallas, Johnny Leiva Calderón

						UENs

						Hidrantes

		1.08.08				Región Central: 				3% de ejecución								2,3

				25.19%		Región Pacifico: 				Monto Mínimo 925 mil colones

						Región Huetar:				43% ejecución

						Región Chorotega				1.8 millones, no hay ejecución				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca: Mantenimiento de equipos de enlaces PZ-DISICO-Dirección		Esta ejecución se da con base a daños de los equipos, no es controlable, solo estimable		Monto mínimo 525 mil colones. Mantenimiento de equipos de enlaces PZ-DISICO-Direcció		Esta ejecución se da con base a daños de los equipos, no es controlable, solo estimable		Esta cuenta depende de los daños en los equipos		Mario Diaz Blanco

						UENs

						Hidrantes

		1.08.99				Región Central: 				31% ejecución mantenimiento de otros equipos  gruas .								2

						Región Pacifico: 				31% Ejecución

						Región Huetar:				23% ejecución depende requerimiento partida

				13.88%		Región Chorotega: 				10% Ejecución 4.5 millones				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca: Se han estado realizando algunas reparaciones a los equipos		Se hacen reparaciones conforme los equipos se van dañanado.		14% Ejecución 1.1 Millones. Se han estado realizando algunas reparaciones a los equipos		Se hacen reparaciones conforme los equipos se van dañanado.		-Solicitar a las Cantonales que tienen contenido presupuestario planifiquen algunas de la reparaciones ya identificadas.                              -Analizar la posibilidad de disminuir si no hay nada programado.		Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya

						UENs

						Hidrantes

		1.09.02		37.16%		Región Brunca: Pago trimestral de la mayoria de los bienes inmuebles.		Atraso en el pago de bienes inmuebles de la Municipalidad de Golfito		Pago de dos trimestres de bienes inmuebles a la diferentes Municipalidades de la Región		Atraso en el pago de bienes inmuebles de la Municipalidad de Golfito		Solicitar a las Cantonales el tramite oportuno de los pagos por concepto de bienes inmuebles		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas,Olger Moscoso Pérez		2

		1.99.01				Región Central   				No aplica								2

						Región Pacifico				No aplica

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega				No aplica

						Región Brunca				No aplica

						UENs				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		1.99.02				Región Central: 				No aplica								2

						Región Pacifico: 				No aplica

						Región Huetar:				No aplica

						Región Chorotega:				No aplica

						Región Brunca: 53,76% de ejecución				No aplica						Jefes Cantonales

						UENs				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		1.99.99				Región Central: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Jefes Cantonales, 		2

						Región Pacifico: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida

						Región Chorotega:		NO APLICA LA REGIÓN NO DISPONE DE RECURSOS		NO APLICA LA REGIÓN NO DISPONE DE RECURSOS		NO APLICA LA REGIÓN NO DISPONE DE RECURSOS		NO APLICA LA REGIÓN NO DISPONE DE RECURSOS

						Región Brunca: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Olger Moscoso Pérez

						UENs

						Hidrantes				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

		1.09.99				Región Central: 				Los marchamos se pagan en diciembre						Carlos Brenes		2

						Región Pacifico: 				Los marchamos se pagan en diciembre						Carlos Rojas Sanchez

						Región Huetar:				Los marchamos se pagan en diciembre

						Región Chorotega:				Los marchamos se pagan en diciembre				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				0%		Región Brunca: Este presupuesto se usa para el pago de marchamos.		El pago se hace en los meses de noviembre y diciembre		Este presupuesto se usa para el pago de marchamos.		El pago se hace en los meses de noviembre y diciembre		Pagar lo correspondiente a marchamos de toda la flotilla vehicular		Mario Acuña Araya

						UENs

						Hidrantes

		2-Materiales y Suministros

		2.01.01				Región Central: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Carlos-Brenes -Jefaturas Regionales

						Región Pacifico: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				Cuentan con material en stock, realizarán la compra como en agosto. Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida

						Región Chorotega		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 21% Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes cantonales 		2

						Región Brunca				 Cambio de aceite según necesidad. Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Mario Acuña Araya, Jefes Cantonales

						UENs				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida

						Hidrantes				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

						Electromecánica

		2.01.02				Región Central: 				33% de ejecución						Carla Gomez

						Región Pacifico: 				Se rebajo presupuesto para el recorte, se compra alcohol gel y jabón						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				31% ejecución según necesidad

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 10% Para compra de alcohol y otras para afrontar la pandemia		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción				2

				0%		No se ha ejecutado		El Dirección de Salud Ocupacional tiene el control de estas compras, por lo que no se pueden realizar compras en la Región. 		2.07 Millones sin ejecución. No se ha ejecutado		El Dirección de Salud Ocupacional tiene el control de estas compras, por lo que no se pueden realizar compras en la Región. 		Utilizar el presupuesto para modificaciones presupuestarias		Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Daylin Blanco Marin, Allan Avendaño Guido

						UENs

						Hidrantes

		2.01.03				Región Central  				No aplica								2

						Región Pacifico				No aplica

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega				No aplica

						Región Brunca:				No aplica

						UENs

						Hidrantes



		2.01.04				Región Central: 				Contratación por demanda ya adjudicada para sello de calidad						Carlos Brenes		2

						Región Pacifico: 				No aplica						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				La compra está progamada para julio, para pintar estaciones de bombeo

						Región Chorotega: 		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 16% Se va a utilizar para modificar y consumo normal				N/A		JEfes cantonales

						Región Brunca				Tiene un 48% de ejecución						Marvin Mora Navarro,  Mario Diaz Blanco, Jefes Cantonales

						UENs

						Hidrantes										GAM. Ing. Freddy Leonardo Gomez Sanchez 
SP. Ing. Angie Herrera Camacho

						Electromecánica

		2.01.99				Región Central: 				27% de ejecución						Jefes Cantonales, Jefatura Regional		2

						Región Pacifico: 				Ya la Soda caustica se compro. Se va a utilizar para fumigar por el COVID,. Se disminuyen 5 millones en recortes						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				Se presento la contratación al fondo, estan ajustando cantidades por falta de presupuesto, con la contratación se ejecuta todo. quimico para planta Hone Creek

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 18% Se ejecuta según necesidad		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				13.54%		Region Brunca: AP: No se ha ejecutado AR: se tramito el procedimiento por segunda vez 2020CD-000014-0021400006 compa de encimas e insecticida al parecer va a quedar infructuoso, ya que no cumplieron con los requisitos		AP. Ninguno AR: los proveedores incurrieron en errores insubsanables en sus ofertas por lo que no fue posible adjudicarlas.		AP: No se ha ejecutado se tiene para gastos por caja chica cuando se requiera. AR: se hizo un procedimiento el 2020CD-000003-0021400006 para compra e enzima e insecticida y se declara infructuoso y luego se saca un segundo procedimiento que al parecer va a quedar infructuoso por que los proveedores no cumplen con los requisitos.		AP. Ninguno AR: errores en las ofertas recibidas durante el proceso de contratación.		AP: Realizar la compra en el segundo semestre en caso de requerirse. AR: realizar un nuevo proceso de contratación administrativa		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas, Norma Valverde Gamboa, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Mario Acuña Araya

						UENs

						Hidrantes

		2.02.01				Región Central  				No aplica								2

						Región Pacifico				No aplica

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega		No Aplica		No aplica

						Región Brunca:  				No aplica

						UENs.				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		2.02.02				Región Central: 				No aplica								2

						Región Pacifico: 				No aplica

				36.92%		Región Huetar:				No aplica

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		EJECUCIÓN 44%		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Servicios generales y Cantonales

						Región Brunca: AR: compra de plantas para las plantas de tratamiento de agus residuales de Buenos Aires por caja chica  		AP Y AR: ninguno		AR: tramite de pago de la factura por compra de las plantas por caja chica		AP Y AR: ninguno		Valorar la compra en Cantonales.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa

						UENs				No aplica

						Hidrantes

		2.02.03				Región Central: 				Su ejecución depende de su requerimiento								1,2

				26.54%		Región Pacifico: 				Su ejecución depende de su requerimiento						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				Su ejecución depende de su requerimiento

						Región Chorotega: 		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 51% Su ejecución depende de su requerimiento		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Se han cancelado refrigerios y cenas  al personal de operación y mantenimiento en la atención de emergencias		Emergencias en tuberias y por las presiones y cantidad de población que se quedaria sin agua no es posible dejar la reparación para el día siguiente		Se han cancelado refrigerios y cenas para ser brindados al personal de mantenimiento en la atención de trabajo de urgencia en el mes de abril y mayo 2020		Emergencias en tuberias y por las presiones y cantidad de población que se quedaria sin agua no es posible dejar la reparación para el día siguiente		Brindar las alimentaciones requeridas por el personal		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, 

						UENs

						Hidrantes

		2.03.01				Región Central: 				Contratación por demanda ya adjudicada para sello de calidad								2

						Región Pacifico: 				Ya se tiene  el cartel, pendiente de subir a SICOP y van a utilizar una por demanda de la GAM.
 En total se disminuyeron 15 millones. en el compromiso se disminuyen 5 millones para planificacion en reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				
Se disminuyen 48 millones para recortes de la Gerencia, se mantiene contratación para agosto  ya que tienen en stock 

						Región Chorotega: 		 la situación que vive el país  con la pandemia		Se tiene pendiente la contratación,  accesorios de hierro, 54 millones apróximadamente.
Entre los compromisos hay una disminucion por 30 millones modificacion laboral reserva 72040.
		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes Cantonales, Jefes de Area, Jefes de Depto

				11.50%		Region Brunca: AP: se tiene en ejecución de la  contratación 2019CDB-00058-PRB,  que solicitó una prórroga al 10-10-2020 incluye compra de valvulería por un monto de 29 millones. Se tiene la necesidad para la compra de válvulas por demanda y la compra por  contratación.		AP: con la pandemia en el caso de la contratación 2019CDB-00058-PRB solicitud prorroga por el atraso en la importación de válvulas. La compra de válvulas va conforme a lo programado.		Tienen una contratación por demanda. Se tiene programada una compra para stock de bodegas para junio  estimando su ejecución en octubre. Del presupuesto asignado en el 2020 se utilizó para darle  contenido a la contratación 2019CDB-00058-PRB, que por apelación la adjudicación e inicio de trabajos quedo para el 2020 y actualmente esta en ejecución según orden de inicio finaliza en octubre 2020 por un monto de 29 millones. La compra de valvulería esta en inicio del proceso de contratación.		AP: con la pandemia en el caso de la contratación 2019CDB-00058-PRB solicitud prorroga por el atraso en la importación de válvulas.  La compra de válvulas va conforme a lo programado.		AP: Instalación de la válvulas de San Vito continuar conforme a lo programado, continuar con la compra de valvulería.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Francisco Chang Fonseca

						UENs				recortes del 4.67% RESERVA  74937

						Hidrantes

						Electromecánica

		2.03.02				Región Central: 				Contratación por demanda ya adjudicada para sello de calidad						Carlos Brenes

						Región Pacifico: 				Van a analizar esa cuenta para cubrir regla fiscal.
 ya se tramito una compra de 10 millones por asfalto, se ha gestionado alianza con los gobiernos locales pero ha sido muy dificil, se va a tramitar otra contratación para inicios de julio. 10 millones se van a disminuir en esta partida para la devolución, se espera no se recorten						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				Están haciendo redistribución de presupuesto en las cantonales, los jefes cantonales lo tramitan.
Para mayo, pero ya se adelanto una contratación de asfalto en frio, ya entro el material. Pendiente el pago.

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		Asfalto en frio para 8 cantonales , solo 1 tienen convenio en proceso de firma.Van a pasar presupuesto para el convenio,
Recursos se utilizan para la modificación.		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción				2

				24.40%		Región Brunca: AP: Se realizo devolución de 1.7 millones para modificación y se deja la diferencia para gastos por caja chica, se tiene la contratación en ejecución  2020CD-000001-0021400006 por compra de arena.  Compra de cemento, asfalto en frio y agregados por la contratación segun demanda.		La compra de cemento, asfalto en frio y agregados depende de las necesidades que se presenten las Cantonales.		Se mantienen compras por demanda
CD abiertas compra de asfalto, cemento, entre otros, todo se atiende según demanda de las cantonales.
entre los compromisos esta la  disminución de  8  mill reserva 72423 a  Planificacion . AP: Inicialmente se tenía un monto de 3 millones pero debido a que se requiería un monto mayor para la compra de una arena para las Trensas de Golfito se tuvo que modificar y se tramito la contratación 2020CD-000001-0021400006 actualmente esta finalizada pero no han presentado la factura a pago.  Compra de cemento, asfalto en frio y agregados por la contratación segun demanda.		La compra de cemento, asfalto en frio y agregados depende de las necesidades que se presenten las Cantonales.		Continuar con el tramite de pago y de compras de acuerdo a las necesidades.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata

						UENs

						Hidrantes

		2.03.03				Región Central: 				Contratación por demanda ya adjudicada para sello de calidad						carlos brenes

						Región Pacifico: 				Se devolvió el presupuesto en los recortes						Jefes Cantonales.

						Región Huetar:				
Se dan 5 millones para el recorte de Gerencia
La ejecución de esta partida depende del requerimiento						Directores Agua Potable, Agua Residual 

						Región Chorotega		 la situación que vive el país  con la pandemia		 Compras por caja chica si se necesita		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes cantonales, Jefes de Area		2

				30.88%		Region Brunca: Se han estado comprando los materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas		Esta es una partida que no se puede programar su uso, sino que se va dando conforme se presenten las necesidades		Monto mínimo 1.3 Millones con una ejecución del 31%. Se han estado comprando los materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas		Esta es una partida que no se puede programar su uso, sino que se va dando conforme se presenten las necesidades		Valorar el presupuesto actual para dar soporte a la devolución de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas

						UENs

						Hidrantes										SP. Ingra Angie Herrera Camacho

		2.03.04		35.82%		Region Brunca: AP: se cuenta con la necesidad para el tramite de la contratación de material electrico.  Soporte técnico esta tramitando compra de productos electricos.		AP: ninguno  Soporte Técnico tiene recarga de funciones y será hasta Julio que presente su contratción.		AP: se cuenta con la necesidad para el tramite de la contratación de material electrico.  Soporte técnico esta tramitando compra de productos electricos.		AP: ninguno  Soporte Técnico tiene recarga de funciones y será hasta Julio que presente su contratción.		Continuar con el tramite de contratación  de las compras pendientges tanto en agua potable como las de Soporte Técnico.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Mario Acuña Araya, Mario Diaz Blanco, 		2

		2.03.05		3.61%		Region Brunca: Se han estado comprando los materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas		Esta es una partida que no se puede programar su uso, sino que se va dando conforme se presenten las necesidades		Se han estado comprando los materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas		Esta es una partida que no se puede programar su uso, sino que se va dando conforme se presenten las necesidades		Valorar el presupuesto actual para dar soporte a la devolución de la Regla Fiscal.		Daisy Castro Navarro, Ramón Monge Vargas, Noilyn Gutierrez Arias, Irving Zelaya Palacios, Ligia Monge Mata, Mario Acuña Araya		2

		2.03.06				Región Central: 				26/06 Polietileno y accesorios, Henrry Ulate va a tramitar PAC 600, una parte se utiliza la licitación por demanda de la Bodega Central						Melvin Castro

						Región Pacifico: 				Algunas cosas se adquieren por la contratación por demanda de la sede, o para casos de emergencia.
en el compromiso se disminuyen 5 millones para planificacion en reserva 72380						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				No se va a realizar la compra ya que dieron 32 millones en la disminución a Gerencia.
Utilizan la de demanda de Bodega Central- compra en agosto de material que no se encuentra dentro de la licitación- en enero les ingreso material						Directores Agua Potable, Agua Residual 

						Región Chorotega: 		17/03 entre los compromisos se disminuyen  30 millones en la modificacion laboral, reserva 72040		25/06 se va a tomar un poco para pagar vigilancia, 5 millones para Maquenco, dejan 10 millones para emergencias
05/05 se va a comprar por la licitación por demanda.
		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Servicios Generales		2

				11.61%		Región Brunca: AP: Se han tramitado compras de PVC por medio de la licitación 2017 LN-00002 por 6 millones que estan en proceso de entrega.		AP: El material lo entrega n en San José y mientras se traslada eso atrasa los pagos. AP: Se han tramitado compras de PVC por medio de la licitación 2017 LN-00002 por 6 millones que estan en proceso de entrega.		Ya se tramito ante proveeduria, compra según demanda. quedan como 5 millones para atender emergencias.

CD para presentar ante le fondo de trabajo en julio, estimando su ejecución en octubre o noviembre aproximadamente.
Ademas se manejan por demanda del Almacen Central. AP: Se han tramitado compras de PVC por medio de la licitación 2017 LN-00002 por 6 millones que estan en proceso de entrega.		AP: El material lo entregan en San José y mientras se traslada eso atrasa los pagos.		AP: una vez que el material lo entreguen cancelar las facturas y el saldo que queda realizar la compra para el segundo semestre.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Mario Acuña Araya, Mario Diaz Blanco, 

						UENs

						Hidrantes

		2.04.01				Región Central: 				26/06 contratacion por demanda ya adjudicada - picos, palas, llaves						Isabel Araya

						Región Pacifico: 				25/6 se devolvieron 4 millones						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				
A final de año 2019 realizaron compra de herramienta menor para cuadrilla, en agosto, setiembre realizan compra para abastecer nuevamente.				Gestionar las compras		Jefaturas Cantonales

						Región Chorotega		 la situación que vive el país  con la pandemia		38% de ejcución		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción				2

						Región Brunca				70% de ejecución						Jefes Cantonales, Jefes de Area, Jefes de Depto.

						UENs

						Hidrantes										SP. Ingra Angie Herrera Camacho

		2.04.02				Región Central: 				 Repuestos para vehículos y equipo de bombeo, gasto según necesidad						carlos brenes -Jose Eduardo

						Región Pacifico: 				Para gastos que se van presentando, reparaciones de vehiculos y motores
Se  devolvieron en total 30 millones porque no tenian de donde tomar.
en el compromiso se disminuyen 15 millones para planificacion en reserva 72380						Jefes Cantonales.

						Región Huetar:				
Están adquiriendo por la licitación por demanda de Carlos Portuguez.
Para mantenimiento de equipos y vehículos. Según la necesidad						Directores Agua Potable, Agua Residual 

						Región Chorotega: 		17/03 entre los compromisos se encuentra la disminución a la  Subgerencia 20 mill reserva 72331		32% de ejecución 		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		ELECTROMECANICA / TRANSPORTES		2

				32.89%		Región Brunca: AP: Se tiene programada la compra de los repuestos de equipos de bombeo y desinfección para el segundo semestre.  Pagos de repuestos para la flotilla vehicular, así como la compra de llantas.		Compras de acuerdo a las necesidades 		Entre los compromisos esta la  disminución de  12 mill reserva 72423 a  Planificacion. AP: Se tiene programada la compra de los repuestos de equipos de bombeo y desinfección para el segundo semestre. Pagos de repuestos para la flotilla vehicular, así como la compra de llantas.		Compras de acuerdo a las necesidades 		Realizar las compras por fondo de trabajo.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Mario Acuña Araya, Mario Diaz Blanco, 

						UENs

						Hidrantes										SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

		2.05.01				Región Central: 				Licitación Medio adsorvente ya presentada en SICOP junto con la Chorotega, para tratar agua con arsenico y manganeso. 						Melvin Castro		2

						Región Pacifico: 		No Aplica		No aplica						Jefes Cantonales.

						Región Huetar:		No aplica		No aplica

						Región Chorotega: 		Entre los compromisos esta. la disminución a Planificación de 40 mill reserva 72331.
		25/06 ya se tramito la contratación en recepción de ofertas, se espera pagar este año pero depende del transporte 
198 millones
Medio adsorvente para tratar agua con arsenico y manganeso. 		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca:		No aplica		No Aplica

		2.99.01		41.52%		Se ha estado cancelando las firmas digitales al personal y compras minimas de material que no esta en el stock de los almacenes.		Se ha ido utilizando el presupuesto conforme se va necesitando.		Se ha estado cancelando las firmas digitales al personal y compras minimas de material que no esta en el stock de los almacenes.		Se ha ido utilizando el presupuesto conforme se va necesitando.		-Con la entrada en operación de pagos de viaticos y cajas chicas en forma digital se va a requerir dar contenido presupuestario para el pago de mas firmas digitales a los funcionarios que así lo requieran.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Daylin Blanco Marín, Mario Díaz Blanco, Francisco León Fallas, Johnny Leiva Calderón		2

		2.99.02		0%		No se ha ejecutado		El Departamento de Salud Ocupacional tiene el contro de estas compras, por lo que no se pueden realizar compras en la Región. 		No se ha ejecutado		El Departamento de Salud Ocupacional tiene el contro de estas compras, por lo que no se pueden realizar compras en la Región. 		Utilizar el presupuesto para modificaciones presupuestarias		Noilyn Gutierrez Arias, Daylin Blanco Marín, Mario Diaz Blanco		2

		2.99.03		19.07%		La gran mayoria de material de papel se solicita a los direrentes almacenes.		Los productos de papel se adquieren por medio de los almacenes (stock)		La gran mayoria de material de papel se solicita a los direrentes almacenes.		Los productos de papel se adquieren por medio de los almacenes (stock)		Valorar el presupuesto actual para dar soporte a la devolución de la Regla Fiscal o para realizar alguna modificación.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Daylin Blanco Marín, Mario Díaz Blanco, Mario Acuña Araya		2

		2.99.04		24.57%		Se han realizado compras de algunos materiales que no estan dentro del stock de los almacenes.		Muchos articulos de estos son adquiridos por medio del stock de los almacenes.		Se han realizado compras de algunos materiales que no estan dentro del stock de los almacenes.		Muchos articulos de estos son adquiridos por medio del stock de los almacenes.		Solicitar a Brigadas Forestales la planificación de las compras que  ellos tienen pendientes, de lo contrario el presupuesto sobrante se usara para cumplir con la devolución de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas,  Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Daylin Blanco Marín, Mario Díaz Blanco, Mario Acuña Araya		2

		2.99.05		34.62%		La gran mayoria de productos de limpieza que se requieren los aporta el proveedor al que se le adjudico la contratación, una gran parte de adquiere por el stock de los diferentes almacenes y el restante material se adquiere por caja chica.		Los productos de limpieza los aporte el proveedor y los demas se adquieren por medio de los almacenes (stock)		La gran mayoria de productos de limpieza que se requieren los aporta el proveedor al que se le adjudico la contratación, una gran parte de adquiere por el stock de los diferentes almacenes y el restante material se adquiere por caja chica.		Los productos de limpieza los aporte el proveedor y los demas se adquieren por medio de los almacenes (stock)		Valorar el presupuesto actual para dar soporte a la devolución de la Regla Fiscal o para realizar alguna modificación.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas,  Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata,  Mario Díaz Blanco, Mario Acuña Araya		2

		2.99.06		38.13%		Se han realizado compras de algunos materiales que no estan dentro de las contrataciones de Salud Ocupacional.		Muchos articulos de estos son aportados por Salud Ocupacional.		Se han realizado compras de algunos materiales que no estan dentro de las contrataciones de Salud Ocupacional.		Muchos articulos de estos son aportados por Salud Ocupacional.		Solicitar a Brigadas Forestales la planificación de las compras que  ellos tienen pendientes, de lo contrario el presupuesto sobrante se usara para cumplir con la devolución de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas,  Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata,  Allan Avendaño Guido		2

		2.99.07		0%		Estan pendientes las compras de materiales de cocina.		Siempre se hace la compra a final de año.		Estan pendientes las compras de materiales de cocina.		Siempre se hace la compra a final de año.		Solicitar a las Cantonales valorar la posibilidad de realizar las compras lo antes posible y sino se usara el presupuesto para la devolución pendiente de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Daylin Blanco Marin		2

		2.99.99.1				Región Central: 				Gasto según necesidad

						Región Pacifico: 				Gasto según necesidad						Jefes Cantonales.		2

						Región Huetar:				Se mantiene el saldo para compras por caja chica
5 millones en los recortes, reprogramar la compra ya que necesitaban saber el monto total. 


						Región Chorotega		NO APLICA LA REGIÓN NO TIENE PRESUPUESTO EN ESTA PARTIDA		NO APLICA LA REGIÓN NO TIENE PRESUPUESTO EN ESTA PARTIDA		NO APLICA LA REGIÓN NO TIENE PRESUPUESTO EN ESTA PARTIDA				Ingeniería

						Región Brunca				Gasto según necesidad						Jefes de Depto.

						UENs

						Hidrantes

		2.99.99.2		14.32%		 Region Brunca: AP: se utiliza para gastos por cja chica ya se utilizo para compra DPD y soluciones para calibrar los turbidimetros AR: se tramito el procedimiento por segunda vez 2020CD-000014-0021400006 compa de encimas e insecticida al parecer va a quedar infructuoso, ya que no cumplieron con los requisitos		AP. Ninguno AR: no todos los proveedores presentan bien los requisitos.		AP: se utiliza para gastos por cja chica ya se utilizo para compra DPD y soluciones para calibrar los turbidimetros. AR: se hizo un procedimiento el 2020CD-000003-0021400006 para compra e enzima e insecticida y se declara infructuoso y luego se saca un segundo procedimiento que al parecer va a quedar infructuoso por que los proveedores no cumplen con los requisitos.		AP. Ninguno AR: no se puede concretar el proceso de contratación por que no participan o los que lo hacen no cumplen con todos los requerimientos.		AP:queda un saldo pero es para utilizar cuando se requiera en las soluciones. AR: se va a revisar el cartel para valorar que se debe corregir para que participen los proveedores.		Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata		2

		2.99.99.4				Región Central: 		La ejecución de esta partida es conforme se presenten las necesidades.		La ejecución de esta partida es conforme se presenten las necesidades.						Jefes Cantonales.

						Región Pacifico: 		Su ejecución depende del requerimiento del mismo		Su ejecución depende del requerimiento del mismo						Jefes Cantonales.

						Región Huetar:		La ejecución depende de las necesidades que se presentan, no es posible determinar los meses que se tendrán mayores gastos.		De acuerdo a los requerimientos						Jefaturas Cantonales, Direcciones.

						Región Chorotega: 		La ejecución depende de las necesidades que se presentan		Ejecución 27% , las necesidades que se presentan		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes Cantonales, Jefes de área

				39.21%		Region Brunca: Se utiliza para la  compra de de hielo para envio de muestreos al Laboratorio Nacional de Aguas y otros materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas.		La ejecución de esta partida es conforme se presenten las necesidades. Se usa conforme se va necesitando.		La ejecución de esta partida es conforme se presenten las necesidades. Se utiliza para la  compra de de hielo para envio de muestreos al Laboratorio Nacional de Aguas y otros materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas.		Se usa conforme se va necesitando.		Solicitar a las Cantonales valorar la posibilidad de realizar las compras lo antes posible y sino se usara el presupuesto para la devolución pendiente de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas,  Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Mario Díaz Blanco		2

						UENs

						Hidrantes

		6.06.02		28.11%		Solo en la Cantonal de Pérez Zeledón se ha utilizado este presupuesto.  Esta pendiente una devolución en San Vito y Buenos Aires.		Se ejecuta si se presentan situaciones comerciales que ameritan una devolución al usuario.		Solo en la Cantonal de Pérez Zeledón se ha utilizado este presupuesto.  Esta pendiente una devolución en San Vito y Buenos Aires.		Se ejecuta si se presentan situaciones comerciales que ameritan una devolución al usuario.		Solicitar a las Cantonales valorar si tienen devoluciones pendientes para vque las tramiten lo antes posible y si no valorar la posibilidad de usar el presupuesto para cumplir con la devolución pendiente de la Regla fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas		2

		5-Bienes Duraderos

		5.01.01.2				Región C		 Para sustitución cuando ocurra un evento		Para sustitución cuando ocurra un evento

						Región Pacifico: 		Ya tiene listos los términos de referencia. Para presentarse a mediados de junio		Ya tiene listos los términos de referencia. 						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				Ya la presentaron al fondo, estan esperando codigos para subir a SICOP
				Gestionar la contratación		Director de Agua Potable, Director Agua Residual, Dirección Administrativa.

						Región Chorotega: 				No se ha inciado el proceso de contratación

				0.00%		Region Brunca: AP: se presento la necesidad de contratación mediante la solicitud 62020007700021 Adquisición de motores y bombas para atención de averías la tiene el área de proveeduría para confección del cartel.		AP.: se atraso ya que se incluyo la compra de unos motores producto de una emergencia en la cantonal de Pérez Zeledón		AP: se presento la necesidad de contratación mediante la solicitud 62020007700021 Adquisición de motores y bombas para atención de averías la tiene el área de proveeduría para confección del cartel. AP: se esta gestionando el tramite de la contratación.		AP.: se atraso ya que se incluyo la compra de unos motores producto de una emergencia en la cantonal de Pérez Zeledón		AP: continuar con el tramite de compra		Irving Zelaya Palacios, Francisco Chang Fonseca, Ligia Monge Mata		2

						UENs				No aplica

						UEN PyD				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		5.01.01.3				Región Central 				 Se solicito modificación al PAC para el 16-7-2020
de electromecanica,						jose ed gonzalez

						Región Pacifico: 				 ya estan comprando una parte por contratación por demanda, otra parte para compra de motor del río Barranca, están confeccioanndo los términos de referencia.
						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				No aplica						Director de Agua Potable, Director Agua Residual, Dirección Administrativa.

						Región Chorotega: 				No se ha iniciado la contratación

				1.04%		Region Brunca: AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega.		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega. AP: se tiene la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP y AR continuar con el tramite de pago de facturas.		Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel,   Ligia Monge Mata		2

						UENs				No aplica

						UEN PyD				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		5.01.01.4				Región Central 				Contratación por demanda  o ampliaciones						Isabel Araya

						Región Pacifico: 				Lo usan en la contratación por demanda, esperando equipos
En el comrpomiso se dsiminuyen 1.3 M para  planificacion reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar				Ya terminaron el cartel, proximos a pasar al fondo.


						Región Chorotega:				No se realizado el proceso de contratación

				1.25%		Region Brunca: AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega.		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega. AP: se tiene la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP y AR continuar con el tramite de pago de facturas.		Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel,   Ligia Monge Mata		2

						UENs				Para la primera quincena de agosto

						UEN PyD 				No aplica

						Hidrantes

		5.01.99.1				Región Central 				Se usa para contratación por por demanda  o ampliaciones						Melvin Castro

						Región Pacifico: 				Ya se solicito la disminucion, no lo ha tomado planificación.
En el comrpomiso se dsiminuyen 8 millones para  Subgerencia reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				No aplica						Subgerencia Sistemas Periféricos, Dirección Regional, Servicio al Usuario.  Director Agua Potable.

						Región Chorotega				
Lo dieron en devolución pero no se ha utilizado, ya que planificación solicitó gasto únicamente.

				0.00%		Región Brunca: Confección del cartel en coordinación SGSP y GAM para enviar a licitación la instalación de nuevos servicios y la sustitución de hidrometros.		El tener que ponerse de acuerdo todas las regiones con la GAM		Confección del cartel en coordinación SGSP y GAM para enviar a licitación la instalación de nuevos servicios y la sustitución de hidrometros.		El tener que ponerse de acuerdo todas las regiones con la GAM		Tienen programado presentarlo en agosto ante la proveeduría para licitar.		Ronald Umaña Romero		2

						UENs				Este año se paga 130 millones ,

						Hidrantes

		5.01.99.2				Región Central 				Se usa en contratación por demanda  o ampliaciones						carlos brenes montoya

						Región Pacifico: 				 Para compra de refrigeradoras. En el comrpomiso se dsiminuyen 150 mil para  planificacion reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				Es para Los Almendros, se esta a la espera de que avance la construcción para comprar el equipo, se reprograma para agosto.
						Dirección Administrativa

						Región Chorotega				No aplica

				26.00%		Region Brunca: La gestion de compra se realizo en su totalidad, queda pendiente para el tercer trimestre la entrega y pago de las refrigeradoras, los demas equipos comprados ya fueron cancelados. Hay cierto % de avance por algunos equipos que se compraron  directamente por ser menor al monto de un activo.		Al ser compras por Sicop y la poca experiencia en dicha tramitologia, el proceso ha sido lento, para hacer una unica gestion de compra, se incluyeron las refrigeradoras.		La gestion de compra se realizo en su totalidad, queda pendiente para el tercer trimestre la entrega y pago de las refrigeradoras, los demas equipos comprados ya fueron cancelados. Hay cierto % de avance por algunos equipos que se compraron  directamente por ser menor al monto de un activo.		Al ser compras por Sicop y la poca experiencia en dicha tramitologia, el proceso ha sido lento, para hacer una unica gestion de compra, se incluyeron las refrigeradoras.		Al tener precios de escala y que algunos de los montos presupuestados fueron mayor al costo de mercado, quedan algunos remanentes que serán utilizados en la compra de activos que estan requeriendo las cantonales en el presupuesto 2021.		Francisco León Fallas		2

						UENs

						Hidrantes

		5.01.99.3				Región Central 				Se utiliza la contratación por demanda  o ampliaciones						carlos brenes

						Región Pacifico:				No aplica						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega				No aplica								2

						Región Brunca				No aplica						Irving Zelaya Palacios, Jefes Cantonales

						UENs

						Hidrantes

		5.01.99.4				Región Central 				Se utiliza la contratación por demanda  o ampliaciones						Jose Eduardo y Gladys Badilla

						Región Pacifico: 				No hay Ejecución						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega				No hay ejecución								2

						Región Brunca				No aplica						Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel

						UENs				 se promoverá contratación posiblemente Julio

						Hidrantes

		5.01.99.5				Región Central  				Contratación programada para agosto
En el compromiso se disminuyen 15 mill para planificacion por medio de reserva 72583

						Región Pacifico: 				Contratación programada  para julio.
en el compromiso se dsiminuyen 500 mil para  planificación reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				Se están terminando los carteles						Director de Agua Potable, Director Agua Residual, Dirección Administrativa.		2,3

						Región Chorotega: 		Están trabajando en los términos de referencia, ya están por subir a SICOP		Se va a comprar por licitación por demanda


						Región Brunca				Ya estan entrando algunos equipos de la licitación por demanda y tambien tienen algunos pedidos
Entre los compromisos esta la  disminución de  8 mill reserva 72945 a  Subgerencia						Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel

						UENs										Juan Diego Quirós

						Hidrantes

		5.01.99.6				Región Central 				Para compra de equipo de taller 17/10/2020
						Melvin Castro

						Región Pacifico: 				Sin ejecución
						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				 Están terminando los carteles, 
						Director de Agua Potable, Dirección Administrativa.		2,3

						Región Chorotega:				Se va a comprar por licitación por demanda


						Región Brunca:  
				No aplica

						UENs

						Hidrantes

		5.01.99.7				Región Central 				Contratación por demanda  o ampliaciones						Andres Calderon y jeffry Rojas

						Región Pacifico: 				contratación por demanda, topos y cabañas sanitarias. para julio.
en el comrpomiso se dsiminuyen 10.7 mill  para  Subgerencia reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				No aplica 						Director de Agua Potable, Director Agua Residual, Dirección Administrativa.

						Región Chorotega: 				Bombas de achique por licitación por demanda, refrigeradoras en SICOP, y tecle por licitación por demanda


				0.35%		Region Brunca: AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega.		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega. AP: se tiene la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP y AR continuar con el tramite de pago de facturas.		Irving Zelaya Palacios,  Guillermo Zúñiga Esquivel, Ronald Umaña Romero, Ligia Monge Mata, Francisco León Fallas		2,3

						UENs

						Hidrantes

		5.01.03		0.00%		Region Brunca: De lo presupuestado para realizar estas compras, ninguna se realizo debido a que hay Licitaciones abiertas y los equipos de video y TV fueron suplidos por  TI y los equipos de comunicación por Programacion y Control.  El presupuesto les fue transferido a ellos.		Al existir Licitaciones abiertas, no se tramitan de escasa cuantia.		De lo presupuestado para realizar estas compras, ninguna se realizo debido a que hay Licitaciones abiertas y los equipos de video y TV fueron suplidos por  TI y los equipos de comunicación por Programacion y Control.  El presupuesto les fue transferido a ellos.		Al existir Licitaciones abiertas, no se tramitan de escasa cuantia.		Quedan ¢900.000.00 colones que serán trasladados al Ing. Douglas Goanzalez para que los utilice en compra de radios con nueva tecnologia.		Mario Diaz Blanco, Francisco León Fallas		2,3

		5.01.04		3.30%		Region Brunca: AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega.		AR: se tramito conforme a lo progamado		AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual		AR: se tramito conforme a lo progamado		AR continuar con el tramite de pago de facturas.		Francisco León Fallas, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata		2,3













		1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del programa o subprograma

		Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros (SIFS)



















Cuadro 3

				Cuadro 3

				Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

				Avance de metas de producción - Periféricos

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado		Nivel de avance

				Servicio de Agua Potable		Metros cúbicos de agua producida GAM		159.1		80.4		50.5%

				Fuente:Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos (Informe de producción de Regiones Jorge Aguilar, junio 2020; cálculos Ing. Rafael Barboza, junio 2020). 

				Cuadro 3

				Avance de metas de producción

				Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado		Nivel de avance

				Saneamiento		M3 Recolectados		6.9		3.2		46.8%

				Fuente:Fuente: 1. Datamart Comercial, Facturación Neta Cantidades Dic18 a Feb19; 2. Promedio de caudal medido en plantas por LNA y Reportes Operacionales 2018 y 2019; Infiltración aceptada por la normativa nacional 0,25L/s por kilometro de red.
Nota: Los M3 Recolectados programados se calcularon basado en datos parciales del año 2019 , ya que al momento de elaboración no se cuenta con los datos completos para  2019, el dato se revisa y se modifica 

				Cuadro 3

				Avance de metas de producción

				Programa 05: Hidrantes

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado		Nivel de avance

				Servicio Hidrantes		Indice de valoración de la calidad del servicio de hidrantes		10		2		20%

				Fuente:  Unidad Gestión de Hidrantes GAM y Periféricos





Cuadro 4

				Cuadro 4

				Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto  - Periféricos

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción de indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua Potable		Resultado de índice de cobertura de agua de calidad potable en sistemas operados por AyA		A		98.5%		96.4%		97.9%

						Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo		A		95.0%		99.6%		104.9%

						Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma		A		60.0%		68.0%		113.3%

						Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		D		3		7.0		Con riesgo de incumplimiento

						Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		D		15		25.3		Con riesgo de incumplimiento

						Cumplimiento del plan de inversiones		A		100.0%		5.4%		5.4%

						Ejecución de la contratación de tercerizacion		A		90.0%		0.0		0.0%

						% Micromedición		A		95.0%		98.4%		103.5%

						Cantidad de Centros Educativos intervenidos con el Programa Técnico Educativo Vigilantes del Agua		A		120		11		9.2%

				Fuente:Laboratorio Nacional de Aguas, UEN Su  y UEN Producción y Distribución Subgerencia Sistemas Periféricos





				Cuadro 4

				Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

				Programa 03: Inversiones

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción de indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua Potable		% Avance Programa de Construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de acueducto en las regiones		A		85%		2.9%		3%

						% Avance físico de proyectos (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto en las Regiones)		A		85%		23%		27%

				Saneamiento		% Avance Programa de Construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de Alcantarillado en las regiones		A		85%		0%		0%

						% Avance físico de proyectos (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado en las Regiones)		A		85%		15%		18%

				Fuente: PYD Subgerencia y Administrativo-Financiero Periféricos





				Cuadro 4

				Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

				Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción de indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Saneamiento		Cantidad de obstrucciones en red general por cada km de red general		D		4.8		0.3		 De acuerdo con lo programado 

						Porcentaje de obstrucciones en previstas atendidas en el plazo según normativa establecida		A		70%		79%		113%

						Porcentaje de solicitudes atendidas en el plazo según normativa establecida		A		90%		92%		102%

						Caudal de agua tratada cumpliendo las normas		A		80%		83%		104%

						Caudal de agua tratada con tratamiento primario		A		1%		0.9%		90%

				Fuente: Laboratorio Nacional de Aguas y UEN Recolección y Tratamiento Subgerencia Sistemas Periféricos





						Cuadro 4

						Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

						Programa 05: Hidrantes

						Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción de indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Servicio Hidrantes		Número de hidrantes instalados en sistemas administrados por el AyA		A		500		159		32%

						Número de hidrantes reparados en los sistemas administrados por el AyA		A		4000		919		23%

						Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de hidrantes		A		85%		31%		36%

				Fuente: Unidad Gestión de Hidrantes GAM y Periféricos







Cuadro 5

				Cuadro 5

				Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

				Al 30 de junio  2020

				Unidad de medida o indicador		(um) / (i) / 1		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable /2

				Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		i		1, 4, 9, 10.		Se ha venido planteando repetidamente la necesidad de fortalecimiento técnico operativa de las regiones y cantonales, lo cual está muy sujeta  a esta asignación de recursos		Directores Región : Fernando Araya Araya, Irving Zelaya Palacios, Eliecer Robles Vargas, Jorge Madrigal García, Juan Carlos Vindas Villalobos

				Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		i		1, 4, 9, 10, 11 no existe aún una forma de calcularlo con al sistema comercial		Se ha venido planteando repetidamente la necesidad de fortalecimiento técnico operativa de las regiones y cantonales, lo cual está muy sujeta  a esta asignación de recursos		Directores Región : Fernando Araya Araya, Irving Zelaya Palacios, Eliecer Robles Vargas, Jorge Madrigal García, Juan Carlos Vindas Villalobos

				Cumplimiento del plan de inversiones		i		1, 2, 3, 8, 9.		Continuar con el seguimiento mensual de los proyectos, tanto en la ejecución física como financiera		Directores Región : Fernando Araya Araya, Irving Zelaya Palacios, Eliecer Robles Vargas, Jorge Madrigal García, Juan Carlos Vindas Villalobos

				Ejecución de la contratación de tercerizacion		i		11 El Contrato de mantenimiento de conexiones que se pretende implementar a nivel nacional, no es factible de realizar con las condiciones actuales de déficit de recursos (capital humano, vehículos, materiales y financiero) que se ha puesto en evidencia en todas las áreas operativas de AYA. Para este año no se ejecutan , parte del presupuesto se va a destinar a la Comisión de Emergencia . 		 La Unidad RAM va a participar en las contrataciones que se van a realizar tiene que ver compra de hidrómetros 		Licda. Peggy Porras White, Ronald Umaña Romero, Andrés Calderon Brenes, Mauricio Fonseca Hernandez, Jorge Madrigal García, Edgar Chacón Villalobos

				Cantidad de Centros Educativos intervenidos con el Programa Técnico Educativo Vigilantes del Agua		i		1		No se tomarán medidas correctivas debido a que estamos a la espera de la reactivación de lecciones y de las medidas sanitarias que dispondrá el Ministerio de Salud.		Licda. Peggy Porras White UEN de Servicio al Cliente de la Subgerencia de Sistemas Periféricos.

				Fuente: Laboratorio Nacional de Aguas, UEN Su  y UEN Producción y Distribución Subgerencia Sistemas Periféricos

				1/  Adicionalmente, colocar (um) si corresponde a unidad de medida o (i) si corresponde a un indicador.

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o Subprograma

				Cuadro 5

				Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				Programa 03: Inversiones

				Al 30 de junio  2020

				Unidad de medida o indicador		(um) / (i) / 1		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable /2

				% Avance Programa de Construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de acueducto en las regiones		i		1, 2,3, 7, 11: Retrasos se presentaron por las cargas de trabajo  a lo que se le debe incorporar la generación de experiencia de la plataforma SICOP, que requiere una curva de aprendizaje.		Ajustes a la programación de las actividades		Rafael Barboza Topping (Enlace de proyectos)

				% Avance Programa de Construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de Alcantarillado en las regiones		i		1, 2,3, 7, 11: Retrasos se presentaron por las cargas de trabajo  a lo que se le debe incorporar la generación de experiencia de la plataforma SICOP, que requiere una curva de aprendizaje.

				% Avance físico de proyectos (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado en las Regiones)		i		1,2,3,11: Retrasos se presentaron por las cargas de trabajo

				Fuente: UEN PYD y Administrativo-Financiero Subgerencia





				Cuadro 5. Informe de seguimiento semestral 2020

				Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				Programa 05: Hidrantes

				Al 30 de junio  2020

				Unidad de medida o indicador		(um) / (i) / 1		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable /2

				Indice de valoración de la calidad del servicio de hidrantes		um		3, 11: El avance de las empresas contratistas para instalar los hidrantes. 
No se cuenta con más personal para inspeccionar las obras, por lo que no se puede solicitar a las empresas más frentes de trabajo.
Tenemos hidrantes instalados que no se van a ver reflejados en éste corte, debido a que no se han tramitado ante Financiero para pago y no sería congruente con la ejecución presupuestaria si se incluyen como instalados.		Se trabajó en dos medidas:
- Solicitud de plazas a la Dirección de Capital Humano.
- Licitación de Mantenimiento de Hidrantes a nivel nacional		Ing. Angie Herrera Camacho y Ing. Freddy Gómez Sánchez Unidades de Hidrantes de la Subgerencia de Sistemas GAM y la Subgerencia de Sistemas Periféricos.

				Número de hidrantes reparados en los sistemas administrados por el AyA		i		11: Falta de personal operativo para las Unidades de Hidrantes de la Subgerencia de Sistemas GAM y la Subgerencia de Sistemas Periféricos. El Parque de Hidrantes crece en un 7% anual. 
Ante la emergencia nacional por COVID 19, en lo que respecta a material o repuestos requeridos para la continuidad de los procesos internos y de las subcontrataciones de instalación o mantenimiento preventivo hidrantes, ha provocado atrasos en la operativa, adicionalmente la colaboración al acueducto para reactivación de nuevos pozos, a fin de mejorar los caudales para minimizar el riesgo de contagios por insuficiencia de agua, a provocado priorizar los trabajos que realiza la unidad de hidrantes. Junto a lo anterior la solicitud de plazas enviada desde julio 2019 se encuentra en Capital Humano para envió a la Autoridad Presupuestaria lo que mantiene la baja capacidad operativa por la no contratación en diciembre 2018 de los jornales ocasionales.   

				Fuente:  Unidad Gestión de Hidrantes GAM y Periféricos





				Factores:  Indicar en la columna el número de factor

				1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19. 

				2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre. 

				3) Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre. 

				4) Aplicación de directrices presidenciales. 

				5) Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera. 

				6) Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto). 

				7) Variación en la estimación de recursos. 

				8) Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa. 

				9) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado. 

				10) Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2020. 

				11) Otros (Especifique). 



				Se debe indicar solamente el número correspondiente al factor y/o factores en la columna denominada “Factores”, (en los casos que se indique el número “11” correspondiente a la categoría “Otros”, se debe especificar el factor). Adicionalmente, colocar (um) si corresponde a unidad de medida o (i) si corresponde a un indicador.
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Unidad de medida o indicador

(um) / (i) 

/ 1

Factores que incidieron Acciones correctivas

Responsable 

/2

Plazo en reparación de fugas sin

bacheo, en los sistemas de agua

potable AyA

i

1, 4, 9, 10.

Se ha venido planteando repetidamente la 

necesidad de fortalecimiento técnico operativa 

de las regiones y cantonales, lo cual está muy 

sujeta  a esta asignación de recursos

Directores Región : Fernando Araya

Araya, Irving Zelaya Palacios,

Eliecer Robles Vargas, Jorge

Madrigal García, Juan Carlos

Vindas Villalobos

Plazo en reparación de fugas con

bacheo, en los sistemas de agua

potable AyA

i

1, 4, 9, 10, 11 no existe aún una forma de calcularlo con al

sistema comercial

Se ha venido planteando repetidamente la 

necesidad de fortalecimiento técnico operativa 

de las regiones y cantonales, lo cual está muy 

sujeta  a esta asignación de recursos

Directores Región : Fernando Araya

Araya, Irving Zelaya Palacios,

Eliecer Robles Vargas, Jorge

Madrigal García, Juan Carlos

Vindas Villalobos

Cumplimiento del plan de

inversiones

i

1, 2, 3, 8, 9.

Continuar con el seguimiento mensual de los 

proyectos, tanto en la ejecución física como 

financiera

Directores Región : Fernando Araya

Araya, Irving Zelaya Palacios,

Eliecer Robles Vargas, Jorge

Madrigal García, Juan Carlos

Vindas Villalobos

Ejecución de la contratación de

tercerizacion

i

11 El Contrato de mantenimiento de conexiones que se

pretende implementar a nivel nacional, no es factible de

realizar con las condiciones actuales de déficit de recursos

(capital humano, vehículos, materiales y financiero) que se

ha puesto en evidencia en todas las áreas operativas de

AYA. Para este año no se ejecutan , parte del presupuesto

se va a destinar a la Comisión de Emergencia . 

 La Unidad RAM va a participar en las 

contrataciones que se van a realizar tiene que 

ver compra de hidrómetros 

Licda. Peggy Porras White, Ronald

Umaña Romero, Andrés Calderon

Brenes, Mauricio Fonseca

Hernandez, Jorge Madrigal García,

Edgar Chacón Villalobos

Cantidad de Centros Educativos

intervenidos con el Programa

Técnico Educativo Vigilantes del

Agua

i

1

No se tomarán medidas correctivas debido a 

que estamos a la espera de la reactivación de 

lecciones y de las medidas sanitarias que 

dispondrá el Ministerio de Salud.

Licda. Peggy Porras White UEN de

Servicio al Cliente de la

Subgerencia de Sistemas

Periféricos.

Fuente: Laboratorio Nacional de Aguas, UEN Su  y UEN Producción y Distribución Subgerencia Sistemas Periféricos

Cuadro 5

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas - Periféricos

Al 30 de junio  2020

1/  Adicionalmente, colocar (um) si corresponde a unidad de medida o (i) si corresponde a un indicador.

2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o Subprograma
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Cuadro 2



		Cuadro 2

		Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

		Factores que afectaron la ejecución presupuestaria y acciones correctivas

		Al 30 de junio 2020

		Partida y Subpartida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		% Ejecución		Detalle sobre lo ejecutado en el II trimestre		Factores positivos o principales obstáculos en la ejecución del II Trimestre		Detalle sobre lo ejecutado en el I semestre		Factores positivos o principales obstáculos en la ejecución del semestre		Acciones correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones /1		Factores que incidieron

		1-Servicios

		1.01.01 		42.18%		Región Brunca: Pago continuo de algunos de los alquileres de la Región		El monto correspondiente al IVA se dejo de pagar en los meses de abril a junio		Se presento atraso en la solicitud de creación de pedidos para pagos de los alquileres mensuales		Atraso en algunos pagos de alquileres debido a que las Cantonales no los envian en tiempo.                       Aprobación de la Ley de Alivio fiscal.		Solicitar a las Cantonales el tramite oportuno de los pagos por alquiler de locales.  Modificación de los saldos correspondientes al IVA para otras cuentas  que así lo requieran.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas		3, 5, 8, 11

		1.01.02				Región Central 				Para el alquiler de cisternas, back hoe,  se ejecuta todo según lo programado. Requieren recursos adicionales 
						Carlos Brenes-Luis Acuña

						Región Pacífico: 				Van a ejecutar toda la partida, una contratación se declaro infructuosa.
Les va a hacer falta presupuesto, tambien para reparto de agua en Isla Caballo, tienen contratación que pronto va a vencer y deben hacer otra.
						Jefes Cantonales		1,3,6

						Región Huetar:				 Tienen en ejecución las contrataciones. si requieren presupuesto nos informan para presupuesto este año adicional						Director Regional, Director Administrativo

						Región Chorotega :		Principal obtaculo la devolución de presupuesto que solicito la Subgerencia, así como la situación que vive el país  con la pandemia		17/03 devolución subgerencia  60 mill reserva 72331.
Los compromisos corresponden a reservas para alquiler de retroexcavadores y camiones cisterna.
Al 30 de junio 2020 presenta una ejecución real  del 46%, al revisar los pedidos de la contratación del alquiler de retroescavador, se determino que estaban  duplicados, por lo que se liberaron ¢34 millones, de los cuales se asignaron ¢10 millones a la cantonal de LIBeria, para ampliar la contratación, quedando un saldo de ¢24 millones, del cual se van asignar recursoso para para Maquenco. Se va a analizar si se requiere aumentar esta partida para solicitarlos el 24 de julio en la proxima modificación.		Principal obtaculo la devolución de presupuesto que solicito la Subgerencia, así como la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes Cantonales 

						Región Brunca: 				25/06 tienen que darle contenido en la próxima modificación, ya tienen una contratación según demanda
		El uso de esta partida se da conforme a las necesidades.				Jefes Cantonales, Jefes Depto.

						UENs

						Hidrantes						El uso de esta partida se da conforme a las necesidades.				SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

		1.01.03				Región Central				No Aplica

						Región Pacifico: 				No Aplica

						Región Huetar				No Aplica

						Región Chorotega: 				No Aplica

						Región Brunca				No Aplica

						UENs				No Aplica

						Hidrantes				No Aplica

		1.01.99				Región Central 				No Aplica								1

						Región Pacifico: 				No Aplica		Debido a la situación que se atraviesa por el covid-19, no se ha requerido el gasto en esta partida; los recursos serán disminidos				Yaneth Valverde Salas

						Región Huetar				No Aplica

						Región Chorotega:  		 la situación que vive el país  con la pandemia		05/05 Se va ejecutando bien
17/03 Reservas por conceptos de pagos a proveedores y alquileres de cabañas sanitarias 2017CDG-00074-PRG.  30/06 Ejecución real 35%		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca				No Aplica

						UENs				No Aplica

						Hidrantes				No Aplica

		1.02.99				Región Central: 				No tiene ejecución - monto muy mínimo				N/A		Jefes Cantonales		2

						Región Pacifico: 				Se ejecuta según lo programado		Se realizo una proyección de gastos y a la fecha no se ha utilizado durante este periodo su ejecución depende de requerimiento por lo que estos recursos se estarán disminuyendo				Jefes Cantonales

						Región Huetar:				Se ejecuta según lo programado

						Región Chorotega		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 97% Se ejecuta según lo programado, requiere aumento mediante modificación presupuestaria para cancelar los impuesto de basura de  la cantonal de Cañas		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes cantonales 

				34.73%		Región Brunca: Pago trimestral de la mayoria de tasas.		Atraso en el pago de tasas en la Municipalidad de Golfito y Osa.		18% ejecución. El monto es mínimo. Pago de dos trimestres de tasas a la diferentes Municipalidades de la Región		Atraso en el pago de tasas en la Municipalidad de Golfito y Osa		Solicitar a las Cantonales el tramite oportuno de los pagos por concepto de tasas		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas,Olger Moscoso Pérez

						UENs				No Aplica

						Hidrantes				No Aplica				N/A		Jefes Cantonales

		1.03.01				Región Central: 				21% de ejecución 								2

						Región Pacifico: 				No Aplica

						Región Huetar:				25% de ejecución monto mínimo

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		32% de ejecución		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				31.57%		Región Brunca AR: Se finaliza la ejecución del servicio  el 29 de junio del 2020, esta para tramite de pago la factura.		AR: Se presentó un atraso debido a la entrada en operación del sistema SICOP aparte de eso se ejecutó de manera conforme. 		32% de ejecución. AR: Se tramito la contratación mediante el procedimiento 2020CD-000001-0021400006Se finalizo la ejecución  del servicio  el 29 de junio del 2020 se solicita el pago al poveedor por un monto de 1.934.521,67		AR: Se presentó un atraso debido a la adpatación al nuevo sistema de compras SICOP		AR: El proyecto ya se ejecutó, solo se debe continuar con el trámite de pago de la factura en el segundo semestre.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata

						UENs				Solo Servicio al Usuario (pagos de Caja Chica) se pueden rebajar y dejar solo 4 millones / se puede ceder a las regiones

						Hidrantes								N/A		SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

		1.03.03				Región Central: 				Monto menor a un millon. No tiene avance				N/A		Jefes Cantonales		1,2,3

						Región Pacifico: 				3% de avance		Durante el primer sementre no se ha visto un evento significante en comunicar a la población, y los demas trabajos se hacen programados mediante comunicación institucional.				Jefes Cantonales

						Región Huetar:				9% de ejecución				N.A.

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		14% de ejecución		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				18.61%		Región Brunca: Se tramitaron empastes de unas bítacoras de agua potable.		Todas las oficinas cuentas con impresoras multifuncionales y no se requiere enviar a sacar copias.		Partida con un monto de 1.2 Millones. 15% avance. AP: Se tramito el pago de unos empastes y lo que queda es para gastos por caja chica cuando se requieran		Todas las oficinas cuentas con impresoras multifuncionales y no se requiere enviar a sacar copias.		Se va a revisar todos los centros gestores para valorar la disminución.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Norma Valverde Gamboa, Mario Acuña Araya

						UENs

						Hidrantes				


		1.03.04		41.51%		Envío de encomiendas y sobres las cantonales de Buenos Aires, San Vito, Ciduad Neilly, Golfito y Osa. A Razón de dos envios por semana		Se ha aprovechado el servicio de encomiendas con funcionarios de AyA, cuando están de paso por la Dirección regional. Y no se requerido el servicio de encomienda por bus.		Envío de encomiendas y sobres las cantonales de Buenos Aires, San Vito, Ciudad Neilly, Golfito y Osa. A razón de dos envíos por semana.		Se ha aprovechado el servicio de encomiendas con funcionarios de AyA, cuando están de paso por la Dirección regional. Y no se requerido el servicio de encomienda por bus.		Esto dependerá de la  necesidad y demanda de la documentación que se deba de enviar		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Ligia Monge Mata		2

		1.03.06		15.40%		Pago de comisiones bancarias		Solo por la cuenta general se hacen pagos a otras entidades bancarias.		Pago de comisiones bancarias		Solo por la cuenta general se hacen pagos a otras entidades bancarias.		Implementar el tramite de transferencias a otras entidades bancarias por caja chica		Norma Valverde Gamboa		2

		1.04.03		3.24%		No se han realizado el servicio presupuestado				No se han realizado el servicio presupuestado				Esta partida se presupuestó para el pago de servicios en Ministerio de Salud, no se va a realizar por lo que se hará una modificación presupuestaria.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera		4

		1.04.06		39.13%		Cancelación de la Contratación Directa N°2019CDB-0038-PRB " Servicio de limpieza". Por el pago de tres meses ( 16/12/2019 al 15/03//20), pedido # 30000005430. Y Licitación N°2017LN-00024-PRi " Servicio de vigilancia" Laguna, Pedido # 3100000097. Y pedido # 33000002284. Por cinco meses 06/12/19 al 06/05/20. Pagos mensuales del lavado de uniformes del personal de Agua Residual.  Pago de las contratciones de chapeas de lineas de conducción y distribución en las Cantonales de Coto Brus, Corredores y Buenos Aires.		En el segundo trimestres se cancelaron solamente  dos meses ( 16/02/20 a 15/04/20) correspondiente al servico de limpieza de la Contratacón Directa n°2019CDB-00038PRB. Además que solamente se cancelaron dos meses por el servicio de vigilancia ( 07/02/19 al 06/04/20.		Cancelación de la Contratación Directa N°2019CDB-0038-PRB " Servicio de limpieza". Por el pago de tres meses ( 16/12/2019 al 15/03//20), pedido # 30000005430. Y Licitación N°2017LN-00024-PRi " Servicio de vigilancia" Laguna, Pedido # 3100000097. Y pedido # 33000002284. Por cinco meses 06/12/19 al 06/05/20. Pagos mensuales del lavado de uniformes del personal de Agua Residual.  PAgo de las contratciones de chapeas de lineas de conducción y distribución en las Cantonales de Coto Brus, Corredores y Buenos Aires.		En el primer trimestre se canceló solamente  dos meses ( 16/12/19 a 15/02/20) correspondiene al servicio de limpieza de la Contratacón Directa n° 2019CDB-00038PRB. Además que solamente se cancelo dos meses por el servicio de vigilancia ( 07/12/19 al 06/02/20. 		Se esta coordinando con la Dirección de la Proveeduría a efecto a las ordenes y pedidos que se realicen con respecto a los servicios de limpieza y vigilancia se realicen en el menor de los tiempos a efecto de no afectar los estados financieros de la institución.          Seguir realizando el pago mensual del lavado de uniformes		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Ligia Monge Mata, Daylin Blanco Marín		2,6,8

		1.04.99.2				Región Central: 				No aplica						Gladys Badilla		2

						Región Pacifico: 				se solicitó disminuir en los recortes						Leyder Miranda Araya

						Región Huetar:				No aplica

						Región Chorotega:  Ejecución 26%		 la situación que vive el país  con la pandemia		Se va ejecutando lo de agua potable, falta lo de alcantarillado, responsable Rosa Gonzalez , ampliación de tuberias y mantenimiento de redes. Son 13 millones.
		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes cantonales 

						Región Brunca:				No aplica

						UENs

						Hidrantes

		1.04.99.3				Región Central: 				Gasto mensual, ya en ejecución
Licitación por demanda de San Ramón y Palmares para nuevos servicios, ya en ejecución						Andres Calderon Brenes		2

						Región Pacifico: 				No aplica						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				
Para devolucion a Gerencia 111 millones, el saldo se gasta en la licitación ya adjudicada.

						Servicio al Usuario

						Región Chorotega: 0%				Solamene quedan 31 millones que esta en proceso del proveedor en juridica, se estima que queda ahí hasta final de año y no se puede utilizar. puede utilizarse para rebajo a final de año.
 Se incluyo dentro de los rebajos 160 millones y 30 millones para respaldar la licitación que se encuentra en debido proceso.
Para cortas y reconexiones / Contratación ya adjudicada (traslado de fondos a la 1.04.99.4)						Dirección Comercial 

						Región Brunca:		No aplica		No aplica

						UENs

						Hidrantes

		1.04.99.4				Región Central: 				Licitación en conjunto todas las regiones, se supone que se presenta en agosto, lo que no se gaste se puede utilizar para modificar				N/A		Andres Calderon Brenes		1,2,8

						Región Pacifico: 				No aplica						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				
cortas y reconexiones, adjudicado, inician nueva contratación.
La contratación se atraso un poco por problemas en el OPEN, no estan cortando por lo del COVID, contrato en suspenso




						Región Chorotega: 0%				No aplica				N/A		Dirección Comercial 

				9.05%		Región Brunca: 35,52% de ejecución. Esta partida es para cancelar contratación de desconexiones y reconexiones. 		Se suspendieron las desconexiones a partir de marzo 2020 hasta nuevo aviso debido a la pandemia del COVID 19		El saldo lo tiene Ronald para contrataciones, no se sabe si se va a ejecutar ya que no esta publicado el cartel, saldo 21 millones. Tienen 54 millones en reserva para devoluciones, el resto es para contratación de cortas pero no se esta cortando. va a existir un saldo de 20 millo aprox. les van a quedar como 41 millones aproximadamente. Se cancelaron cortas y reconexiones en el I  trimestre 2020		Se suspendieron las cortas por la Pandemia del COVID-19		Valorar la modificación de algún monto que no se vaya a utilizar		Teresita Navarro Espinoza, Ronald Umaña

						UENs

						Hidrantes

		1.05.01				Región Central: 				Gasto normal según necesidad								2

						Región Pacifico: 				Gasto normal según necesidad

				12.03%		Región Huetar: ago de pasajes, peajes.		Suspendidas las giras  para reuniones y capacitaciones,   debido al COVID 19		Gasto normal según necesidad. Pago de pasajes, peajes.		Suspendidas las giras de capacitacion y pago de pasajes debido al COVID19		Analizar los montos para usar en futura modificación o dejar como presupuesto a devolver por la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Daylin Blanco Marín, Mario Díaz Blanco

						Región Chorotega: 				Gasto normal según necesidad

						Región Brunca: 

						UENs

						Hidrantes

		1.08.01				Región Central: 				En el PAC se traslada para 17 de setiembre, son contrataciones varias								2,8

						Región Pacifico: 				Para cambiar el piso del auditorio, ya utilizaron para devolución. Se esta cambiando el techo en la cantonal de San Mateo, ya se presentaron ofertas, otra parte la tienen en los recortes.

				12.87%		Región Huetar: Esta partida tiene presupuesto solo para gastos menores por caja chica que se presenten en los diferentes edificios		Depende de la necesidad que se presente.		
Contratación para Guacimo y otro para Plantel Bellavista, están en tiempo según PAC 633-634. Se han cancelado gastos menores de acuerdo a las necesidades que se han ido presentando.
		Al no ser una gasto programado, se va ejecutando conforme se presenten las necesidades		-Solicitar a las Cantonales que tienen contenido presupuestario planifiquen algunas de la reparaciones ya identificadas.  -Analizar la posibilidad de disminuir si no hay nada programado para modificar o devolver de acuerdo a la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Daisy Castro Navarro, Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya

						Región Chorotega				68% de avance en la ejecución

						Región Brunca				Saldo para atender mantenimientos pequeños, caja chica.
entre los compromisos esta la  disminución de  24 mill reserva 72423 a Subg

						UENs				Ejecutado en un 37%

						Hidrantes

		1.08.03				Región Central: 				Contratación de mantenimiento  de tanques metalicos ya esta para Subir a SICOP la semana del 20 de abril por 95 millones, contratación de bacheo 61 millones, contratación imprevisible 27 millones, el saldo se esta trabajando en mantenimiento de tanques de concreto 95 millones 15 de mayo se presenta estan trabajando en especificaciones técnicas, alcantarillado 11 millones para sistema de aireación Planta los Reyes
26/06 Ya se tramitó la de los tanques pero existe un recurso, a la espera de criterio legal.  La de Bacheo ya se adjudico y en ejecución, estan a la espera de firma de convenio. la de mantenimiento de tanques en concreto no se hace este año.

						Región Pacifico: 				25/06 disminuyeron presupuesto para las devoluciones
Se han tramitado algunas contrataciones, tiene como 10 contrataciones ya en SICOP, por ejemplo mejora en Río Barranca que se esta tramitando de nuevo, Quepos, Carmen Lira, en un futuro van a necesitar presupuesto ya que deben mejorar una Planta y están pagando 3 de imprevisibilidad.
entre los compromisos se disminuyen 100 millones para la Subgerencia reserva 72380  y 100 mill para Planificación reserva 72380

				0.75%		Región Brunca: AP: se tiene en ejecución el mantenimiento de los tanques para finalizar en agosto con facturas en trámite de pago. La contratación 2019CDB-00058-PRB, en ejecución solicito una prórroga al 10-10-2020. Pendiente 7 millones para asfalto trabajos que se van a realizar en Santa Cecilia una vez que se coloque la tubería queda para el segundo semestre .AR: se presentó una primer solicitud de contratación en condición por demanda, sin embargo fue devuelta ya que no era factible realizar el prceso en esta categoría, se está en proceso de realizar una nueva solicitud de contratación con las modificaciones cartelarias,  solicitud 62020007700016  y se tiene 1 millón para gastos por caja chica		AP: con la pandemia en el caso de la contratación 2019CDB-00058-PRB solicitud prorroga por el atraso en la importación de válvulas. AR: fue necesario variar el planteamiento inicial de contratación debido a una disminución de presupuesto que se solicitó a inicio del año. A raíz de esto fue necesario realizar nuevamente el estudio de mercado para determinar la factibilidad técnica y el costo para atender la necesidad inicial con una tecnica alternativa, por lo que se planeto la contratación por demanda, sin embargo la proveeduría institucional no aprobó esta alternativa y fue necesario nuevamente replantear el concepto de contratación 		Se disminuye presupuesto. Del presupuesto asignado en el 2020 se utilizo para darle contenido a la licitación 2019LA–000055–PRI mantenimiento de tanques esta en ejecución de abril a agosto 2020 según ordenes de inicio por un monto de  108.291.954.62. También se le dio contenido a la contratación 2019CDB-00058-PRB, que por apelación la adjudicación e inicio de trabajos quedo para el 2020 y actualmente esta en ejecución según orden de inicio finaliza en octubre 2020 por un monto de 48.603.108.00.AR: La contratación de limpieza de laguna de oxidación, sufrio un recorte presupuestario y el saldo se tramito para una licitación  solicitud 62020007700016 esta situación vario la planificación con la que se disponía contratar. 
		AP: con la pandemia en el caso de la contratación 2019CDB-00058-PRB solicitud prorroga por el atraso en la importación de válvulas. AR: fue necesario variar el planteamiento inicial de contratación debido a una disminución de presupuesto que se solicitó a inicio del año. A raíz de esto fue necesario realizar nuevamente el estudio de mercado para determinar la factibilidad técnica y el costo para atender la necesidad inicial con una tecnica alternativa, por lo que se planeto la contratación por demanda, sin embargo la proveeduría institucional no aprobó esta alternativa y fue necesario nuevamente replantear el concepto de contratación 		Realizar las contrataciones pendientes.		Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Ramón Monge Vargas, Teresita Navarro Espinoza, Jeffry Quintero Aguilar, Dasiy Castro Navarro, 		2,3,6

						Región Chorotega: 				Se va a eliminar la contratación que se estaba preparando y se va a tomar este presupuesto para dar contenido a otras cuentas y otro proyecto para Bagaces

Disminución de  70 mill reserva 72331 a la Subgerencia y disminucion de 30 millones en modificacion laboral reserva 72040				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca: 				25/06 para pago mantenimiento de tanques, las valvulas de San Vito solicitaron una prorroga. la contratación de los lodos ya se presento y se debe hacer unas modificaciones según lo solicito proveeduria
19/5 Licitacion en tramite de mantenimiento (Asfaltado en Neily y perez- No sobra plata (contratación de instalación de válvulas en San Vito). Tres contrataciones que finalizan en junio, posible prorroga y se pase a agosto. Planta residual se paso a Comisión el 25 de mayo. 
El saldo del compromiso esta en una LN para mantenimiento de tanques se encuentra adjudicada.
entre los compromisos estan 12 mill que se dan a la Subgerencia por reserva 72423,  ademas rebajar 20 millones en modificacion N°1 reserva 72184

						UENs

						Hidrantes

						Electromecánica

		1.08.04				Región Central: 				Se ejecuta según necesidad. Mantenimiento de carros y maquinaria

						Región Pacifico: 				Se gasta según lo que se va presentando, depende de los daños en equipo de bombeo.
Entre los compromisos se disminuyen 20 millones para la Subgerencia reserva 72380

						Región Huetar:				Depende del daño de los equipos, se tienen 5 millones comprometidos en los recortes deGerencia								2,3

						Región Chorotega				Se ejecuta según necesidad
				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				9.57%		Región Brunca: AP: El presupuesto se tiene para la atención de imprevistos y se tramito la reparación de la planta electrogena de Golfito que ya esta para tramite de pago. AR: Se tiene la solicitud 0062020007700017 Servicios de mantenimiento electromecánico de equipos e instalaciones del área de Saneamiento en la Región Brunca por un monto de  27.800.000.00 se presento en mayo aún esta en revisión y confección del cartel.		AP: Ninguno. Se tiene para imprevistos. AR: tuvo atrasos por asunto de cotizaciones conforme a la pogramado.		Estan confeccionando cartel para publicar
Mantenimiento de los aireadores que se hace por demanda. Va finalizar los mensuales. AP: se tiene la contratación 2020CD-000004-0021400006 Contratación servicio reparación indeterminada transferencia automática planta Electrógena Pueblo Civil Golfito, actualmente la factura esta para pago. AR: tramite de contratación el mantenimiento electromecanico por 27.8 millones.		AP: ninguno. AR, atrasos al presentar la contratación.		AP: Continuar con el tramite de pago y lo que queda para gastos de caja chica para reparaciones de quipo menores. AR: dar seguimiento al proceso de contratación, que va a ser por demanda y gastos por caja chica cuando se requieran.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata

						UENs

						Hidrantes



		1.08.05				Región Central: 				Gasto según necesidad mantenimiento de equipo transporte								2,3

						Región Pacifico: 				Gasto según necesidad  que se va presentando, depende de los daños en equipo de transporte. Se rebajaron 20 millones para el recorte

				41.66%		Región Brunca: La ejecución de esta partida depende de las necesidades conforme se vayan presentando.		La flotilla vehicular e relativamente nueva, es por eso que las reparaciones que se han dado son menores.		Depende del daño de los equipos, ya se han realizao algunas indeterminadas. Se ha reparado la flotilla conforme se van presentado las necesidadas		La flotilla vehicular e relativamente nueva, es por eso que las reparaciones que se han dado son menores.		Pendiente la reparación de los vehiculos 1823 y 1404 en Corredores.  El camión grúa 1833 que se le debe reparar el cable y reparaciones constantes del 666.  Al camión cisterna de la Cantonal de Osa se le deben realizar reparaciones constantes debido a que debe ingresar a lugares de dificil acceso (zonas indigenas en Buenos Aires)		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Mario Acuña Araya

						Región Chorotega: 				Gasto según necesidad 		N/A		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca				 Según necesidad para mantenimiento vehículos
Entre los compromisos esta la  disminución de  4 mill reserva 72423 a Subgerencia y 3 mill a Planificacion reserva 72423

						UENs				UEN PyD: cancelación de servicios de mantenimiento de unidades utilizadas para giras

						Hidrantes

		1.08.06				Región Central: 				No hay ejecución, presupuesto de 900 mil colones								2

						Región Pacifico: 				1% ejecución presupuesto de 5.2 millones

						Región Huetar:				Sin ejecución, prespuesto de 2.07 Millones

						Región Chorotega: 				No hay ejecución, presupuesto de 1.2 millones				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca: 				55% ejecución, presupuesto de 150 mil colones

						UENs				no aplica

						Hidrantes

		1.08.07				Región Central: 				Mantenimiento de aires acondicionados, esta en una contratación. Ya para subir a SICOP								2,3

						Región Pacifico: 				16% de ejecución

						Región Huetar:				58% de ejecución

						Región Chorotega: 				Mantenimiento de aires acondiconados es una CD según demanda				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				27.55%		Región Brunca: Se procedió a realizar la limpieza de los aires acondicionados, según contratación Directa N°2017CDB-00015-PRB. Según demanda. Correspondiente al primer cuatrimestre.		Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados		Se ejecuta según necesidad. Pago del primer mantenimiento en el primer cuatrimestre del año		Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados		Cumplir con la visita de dos giras programadas para realizar en  agosto y  Diciembre de la limpieza de los equipos.                              De no requerirse un gasto mayor el dinero sera para cumplir con al devolución según Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya, Norma Valverde Gamboa, Francisco León Fallas, Johnny Leiva Calderón

						UENs

						Hidrantes

		1.08.08				Región Central: 				3% de ejecución								2,3

				25.19%		Región Pacifico: 				Monto Mínimo 925 mil colones

						Región Huetar:				43% ejecución

						Región Chorotega				1.8 millones, no hay ejecución				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca: Mantenimiento de equipos de enlaces PZ-DISICO-Dirección		Esta ejecución se da con base a daños de los equipos, no es controlable, solo estimable		Monto mínimo 525 mil colones. Mantenimiento de equipos de enlaces PZ-DISICO-Direcció		Esta ejecución se da con base a daños de los equipos, no es controlable, solo estimable		Esta cuenta depende de los daños en los equipos		Mario Diaz Blanco

						UENs

						Hidrantes

		1.08.99				Región Central: 				31% ejecución mantenimiento de otros equipos  gruas .								2

						Región Pacifico: 				31% Ejecución

						Región Huetar:				23% ejecución depende requerimiento partida

				13.88%		Región Chorotega: 				10% Ejecución 4.5 millones				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca: Se han estado realizando algunas reparaciones a los equipos		Se hacen reparaciones conforme los equipos se van dañanado.		14% Ejecución 1.1 Millones. Se han estado realizando algunas reparaciones a los equipos		Se hacen reparaciones conforme los equipos se van dañanado.		-Solicitar a las Cantonales que tienen contenido presupuestario planifiquen algunas de la reparaciones ya identificadas.                              -Analizar la posibilidad de disminuir si no hay nada programado.		Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya

						UENs

						Hidrantes

		1.09.02		37.16%		Región Brunca: Pago trimestral de la mayoria de los bienes inmuebles.		Atraso en el pago de bienes inmuebles de la Municipalidad de Golfito		Pago de dos trimestres de bienes inmuebles a la diferentes Municipalidades de la Región		Atraso en el pago de bienes inmuebles de la Municipalidad de Golfito		Solicitar a las Cantonales el tramite oportuno de los pagos por concepto de bienes inmuebles		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas,Olger Moscoso Pérez		2

		1.99.01				Región Central   				No aplica								2

						Región Pacifico				No aplica

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega				No aplica

						Región Brunca				No aplica

						UENs				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		1.99.02				Región Central: 				No aplica								2

						Región Pacifico: 				No aplica

						Región Huetar:				No aplica

						Región Chorotega:				No aplica

						Región Brunca: 53,76% de ejecución				No aplica						Jefes Cantonales

						UENs				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		1.99.99				Región Central: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Jefes Cantonales, 		2

						Región Pacifico: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida

						Región Chorotega:		NO APLICA LA REGIÓN NO DISPONE DE RECURSOS		NO APLICA LA REGIÓN NO DISPONE DE RECURSOS		NO APLICA LA REGIÓN NO DISPONE DE RECURSOS		NO APLICA LA REGIÓN NO DISPONE DE RECURSOS

						Región Brunca: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Olger Moscoso Pérez

						UENs

						Hidrantes				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

		1.09.99				Región Central: 				Los marchamos se pagan en diciembre						Carlos Brenes		2

						Región Pacifico: 				Los marchamos se pagan en diciembre						Carlos Rojas Sanchez

						Región Huetar:				Los marchamos se pagan en diciembre

						Región Chorotega:				Los marchamos se pagan en diciembre				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				0%		Región Brunca: Este presupuesto se usa para el pago de marchamos.		El pago se hace en los meses de noviembre y diciembre		Este presupuesto se usa para el pago de marchamos.		El pago se hace en los meses de noviembre y diciembre		Pagar lo correspondiente a marchamos de toda la flotilla vehicular		Mario Acuña Araya

						UENs

						Hidrantes

		2-Materiales y Suministros

		2.01.01				Región Central: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Carlos-Brenes -Jefaturas Regionales

						Región Pacifico: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				Cuentan con material en stock, realizarán la compra como en agosto. Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida

						Región Chorotega		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 21% Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes cantonales 		2

						Región Brunca				 Cambio de aceite según necesidad. Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Mario Acuña Araya, Jefes Cantonales

						UENs				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida

						Hidrantes				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

						Electromecánica

		2.01.02				Región Central: 				33% de ejecución						Carla Gomez

						Región Pacifico: 				Se rebajo presupuesto para el recorte, se compra alcohol gel y jabón						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				31% ejecución según necesidad

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 10% Para compra de alcohol y otras para afrontar la pandemia		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción				2

				0%		No se ha ejecutado		El Dirección de Salud Ocupacional tiene el control de estas compras, por lo que no se pueden realizar compras en la Región. 		2.07 Millones sin ejecución. No se ha ejecutado		El Dirección de Salud Ocupacional tiene el control de estas compras, por lo que no se pueden realizar compras en la Región. 		Utilizar el presupuesto para modificaciones presupuestarias		Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Daylin Blanco Marin, Allan Avendaño Guido

						UENs

						Hidrantes

		2.01.03				Región Central  				No aplica								2

						Región Pacifico				No aplica

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega				No aplica

						Región Brunca:				No aplica

						UENs

						Hidrantes



		2.01.04				Región Central: 				Contratación por demanda ya adjudicada para sello de calidad						Carlos Brenes		2

						Región Pacifico: 				No aplica						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				La compra está progamada para julio, para pintar estaciones de bombeo

						Región Chorotega: 		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 16% Se va a utilizar para modificar y consumo normal				N/A		JEfes cantonales

						Región Brunca				Tiene un 48% de ejecución						Marvin Mora Navarro,  Mario Diaz Blanco, Jefes Cantonales

						UENs

						Hidrantes										GAM. Ing. Freddy Leonardo Gomez Sanchez 
SP. Ing. Angie Herrera Camacho

						Electromecánica

		2.01.99				Región Central: 				27% de ejecución						Jefes Cantonales, Jefatura Regional		2

						Región Pacifico: 				Ya la Soda caustica se compro. Se va a utilizar para fumigar por el COVID,. Se disminuyen 5 millones en recortes						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				Se presento la contratación al fondo, estan ajustando cantidades por falta de presupuesto, con la contratación se ejecuta todo. quimico para planta Hone Creek

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 18% Se ejecuta según necesidad		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				13.54%		Region Brunca: AP: No se ha ejecutado AR: se tramito el procedimiento por segunda vez 2020CD-000014-0021400006 compa de encimas e insecticida al parecer va a quedar infructuoso, ya que no cumplieron con los requisitos		AP. Ninguno AR: los proveedores incurrieron en errores insubsanables en sus ofertas por lo que no fue posible adjudicarlas.		AP: No se ha ejecutado se tiene para gastos por caja chica cuando se requiera. AR: se hizo un procedimiento el 2020CD-000003-0021400006 para compra e enzima e insecticida y se declara infructuoso y luego se saca un segundo procedimiento que al parecer va a quedar infructuoso por que los proveedores no cumplen con los requisitos.		AP. Ninguno AR: errores en las ofertas recibidas durante el proceso de contratación.		AP: Realizar la compra en el segundo semestre en caso de requerirse. AR: realizar un nuevo proceso de contratación administrativa		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas, Norma Valverde Gamboa, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Mario Acuña Araya

						UENs

						Hidrantes

		2.02.01				Región Central  				No aplica								2

						Región Pacifico				No aplica

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega		No Aplica		No aplica

						Región Brunca:  				No aplica

						UENs.				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		2.02.02				Región Central: 				No aplica								2

						Región Pacifico: 				No aplica

				36.92%		Región Huetar:				No aplica

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		EJECUCIÓN 44%		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Servicios generales y Cantonales

						Región Brunca: AR: compra de plantas para las plantas de tratamiento de agus residuales de Buenos Aires por caja chica  		AP Y AR: ninguno		AR: tramite de pago de la factura por compra de las plantas por caja chica		AP Y AR: ninguno		Valorar la compra en Cantonales.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa

						UENs				No aplica

						Hidrantes

		2.02.03				Región Central: 				Su ejecución depende de su requerimiento								1,2

				26.54%		Región Pacifico: 				Su ejecución depende de su requerimiento						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				Su ejecución depende de su requerimiento

						Región Chorotega: 		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 51% Su ejecución depende de su requerimiento		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Se han cancelado refrigerios y cenas  al personal de operación y mantenimiento en la atención de emergencias		Emergencias en tuberias y por las presiones y cantidad de población que se quedaria sin agua no es posible dejar la reparación para el día siguiente		Se han cancelado refrigerios y cenas para ser brindados al personal de mantenimiento en la atención de trabajo de urgencia en el mes de abril y mayo 2020		Emergencias en tuberias y por las presiones y cantidad de población que se quedaria sin agua no es posible dejar la reparación para el día siguiente		Brindar las alimentaciones requeridas por el personal		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, 

						UENs

						Hidrantes

		2.03.01				Región Central: 				Contratación por demanda ya adjudicada para sello de calidad								2

						Región Pacifico: 				Ya se tiene  el cartel, pendiente de subir a SICOP y van a utilizar una por demanda de la GAM.
 En total se disminuyeron 15 millones. en el compromiso se disminuyen 5 millones para planificacion en reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				
Se disminuyen 48 millones para recortes de la Gerencia, se mantiene contratación para agosto  ya que tienen en stock 

						Región Chorotega: 		 la situación que vive el país  con la pandemia		Se tiene pendiente la contratación,  accesorios de hierro, 54 millones apróximadamente.
Entre los compromisos hay una disminucion por 30 millones modificacion laboral reserva 72040.
		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes Cantonales, Jefes de Area, Jefes de Depto

				11.50%		Region Brunca: AP: se tiene en ejecución de la  contratación 2019CDB-00058-PRB,  que solicitó una prórroga al 10-10-2020 incluye compra de valvulería por un monto de 29 millones. Se tiene la necesidad para la compra de válvulas por demanda y la compra por  contratación.		AP: con la pandemia en el caso de la contratación 2019CDB-00058-PRB solicitud prorroga por el atraso en la importación de válvulas. La compra de válvulas va conforme a lo programado.		Tienen una contratación por demanda. Se tiene programada una compra para stock de bodegas para junio  estimando su ejecución en octubre. Del presupuesto asignado en el 2020 se utilizó para darle  contenido a la contratación 2019CDB-00058-PRB, que por apelación la adjudicación e inicio de trabajos quedo para el 2020 y actualmente esta en ejecución según orden de inicio finaliza en octubre 2020 por un monto de 29 millones. La compra de valvulería esta en inicio del proceso de contratación.		AP: con la pandemia en el caso de la contratación 2019CDB-00058-PRB solicitud prorroga por el atraso en la importación de válvulas.  La compra de válvulas va conforme a lo programado.		AP: Instalación de la válvulas de San Vito continuar conforme a lo programado, continuar con la compra de valvulería.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Francisco Chang Fonseca

						UENs				recortes del 4.67% RESERVA  74937

						Hidrantes

						Electromecánica

		2.03.02				Región Central: 				Contratación por demanda ya adjudicada para sello de calidad						Carlos Brenes

						Región Pacifico: 				Van a analizar esa cuenta para cubrir regla fiscal.
 ya se tramito una compra de 10 millones por asfalto, se ha gestionado alianza con los gobiernos locales pero ha sido muy dificil, se va a tramitar otra contratación para inicios de julio. 10 millones se van a disminuir en esta partida para la devolución, se espera no se recorten						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				Están haciendo redistribución de presupuesto en las cantonales, los jefes cantonales lo tramitan.
Para mayo, pero ya se adelanto una contratación de asfalto en frio, ya entro el material. Pendiente el pago.

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		Asfalto en frio para 8 cantonales , solo 1 tienen convenio en proceso de firma.Van a pasar presupuesto para el convenio,
Recursos se utilizan para la modificación.		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción				2

				24.40%		Región Brunca: AP: Se realizo devolución de 1.7 millones para modificación y se deja la diferencia para gastos por caja chica, se tiene la contratación en ejecución  2020CD-000001-0021400006 por compra de arena.  Compra de cemento, asfalto en frio y agregados por la contratación segun demanda.		La compra de cemento, asfalto en frio y agregados depende de las necesidades que se presenten las Cantonales.		Se mantienen compras por demanda
CD abiertas compra de asfalto, cemento, entre otros, todo se atiende según demanda de las cantonales.
entre los compromisos esta la  disminución de  8  mill reserva 72423 a  Planificacion . AP: Inicialmente se tenía un monto de 3 millones pero debido a que se requiería un monto mayor para la compra de una arena para las Trensas de Golfito se tuvo que modificar y se tramito la contratación 2020CD-000001-0021400006 actualmente esta finalizada pero no han presentado la factura a pago.  Compra de cemento, asfalto en frio y agregados por la contratación segun demanda.		La compra de cemento, asfalto en frio y agregados depende de las necesidades que se presenten las Cantonales.		Continuar con el tramite de pago y de compras de acuerdo a las necesidades.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata

						UENs

						Hidrantes

		2.03.03				Región Central: 				Contratación por demanda ya adjudicada para sello de calidad						carlos brenes

						Región Pacifico: 				Se devolvió el presupuesto en los recortes						Jefes Cantonales.

						Región Huetar:				
Se dan 5 millones para el recorte de Gerencia
La ejecución de esta partida depende del requerimiento						Directores Agua Potable, Agua Residual 

						Región Chorotega		 la situación que vive el país  con la pandemia		 Compras por caja chica si se necesita		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes cantonales, Jefes de Area		2

				30.88%		Region Brunca: Se han estado comprando los materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas		Esta es una partida que no se puede programar su uso, sino que se va dando conforme se presenten las necesidades		Monto mínimo 1.3 Millones con una ejecución del 31%. Se han estado comprando los materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas		Esta es una partida que no se puede programar su uso, sino que se va dando conforme se presenten las necesidades		Valorar el presupuesto actual para dar soporte a la devolución de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas

						UENs

						Hidrantes										SP. Ingra Angie Herrera Camacho

		2.03.04		35.82%		Region Brunca: AP: se cuenta con la necesidad para el tramite de la contratación de material electrico.  Soporte técnico esta tramitando compra de productos electricos.		AP: ninguno  Soporte Técnico tiene recarga de funciones y será hasta Julio que presente su contratción.		AP: se cuenta con la necesidad para el tramite de la contratación de material electrico.  Soporte técnico esta tramitando compra de productos electricos.		AP: ninguno  Soporte Técnico tiene recarga de funciones y será hasta Julio que presente su contratción.		Continuar con el tramite de contratación  de las compras pendientges tanto en agua potable como las de Soporte Técnico.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Mario Acuña Araya, Mario Diaz Blanco, 		2

		2.03.05		3.61%		Region Brunca: Se han estado comprando los materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas		Esta es una partida que no se puede programar su uso, sino que se va dando conforme se presenten las necesidades		Se han estado comprando los materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas		Esta es una partida que no se puede programar su uso, sino que se va dando conforme se presenten las necesidades		Valorar el presupuesto actual para dar soporte a la devolución de la Regla Fiscal.		Daisy Castro Navarro, Ramón Monge Vargas, Noilyn Gutierrez Arias, Irving Zelaya Palacios, Ligia Monge Mata, Mario Acuña Araya		2

		2.03.06				Región Central: 				26/06 Polietileno y accesorios, Henrry Ulate va a tramitar PAC 600, una parte se utiliza la licitación por demanda de la Bodega Central						Melvin Castro

						Región Pacifico: 				Algunas cosas se adquieren por la contratación por demanda de la sede, o para casos de emergencia.
en el compromiso se disminuyen 5 millones para planificacion en reserva 72380						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				No se va a realizar la compra ya que dieron 32 millones en la disminución a Gerencia.
Utilizan la de demanda de Bodega Central- compra en agosto de material que no se encuentra dentro de la licitación- en enero les ingreso material						Directores Agua Potable, Agua Residual 

						Región Chorotega: 		17/03 entre los compromisos se disminuyen  30 millones en la modificacion laboral, reserva 72040		25/06 se va a tomar un poco para pagar vigilancia, 5 millones para Maquenco, dejan 10 millones para emergencias
05/05 se va a comprar por la licitación por demanda.
		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Servicios Generales		2

				11.61%		Región Brunca: AP: Se han tramitado compras de PVC por medio de la licitación 2017 LN-00002 por 6 millones que estan en proceso de entrega.		AP: El material lo entrega n en San José y mientras se traslada eso atrasa los pagos. AP: Se han tramitado compras de PVC por medio de la licitación 2017 LN-00002 por 6 millones que estan en proceso de entrega.		Ya se tramito ante proveeduria, compra según demanda. quedan como 5 millones para atender emergencias.

CD para presentar ante le fondo de trabajo en julio, estimando su ejecución en octubre o noviembre aproximadamente.
Ademas se manejan por demanda del Almacen Central. AP: Se han tramitado compras de PVC por medio de la licitación 2017 LN-00002 por 6 millones que estan en proceso de entrega.		AP: El material lo entregan en San José y mientras se traslada eso atrasa los pagos.		AP: una vez que el material lo entreguen cancelar las facturas y el saldo que queda realizar la compra para el segundo semestre.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Mario Acuña Araya, Mario Diaz Blanco, 

						UENs

						Hidrantes

		2.04.01				Región Central: 				26/06 contratacion por demanda ya adjudicada - picos, palas, llaves						Isabel Araya

						Región Pacifico: 				25/6 se devolvieron 4 millones						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				
A final de año 2019 realizaron compra de herramienta menor para cuadrilla, en agosto, setiembre realizan compra para abastecer nuevamente.				Gestionar las compras		Jefaturas Cantonales

						Región Chorotega		 la situación que vive el país  con la pandemia		38% de ejcución		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción				2

						Región Brunca				70% de ejecución						Jefes Cantonales, Jefes de Area, Jefes de Depto.

						UENs

						Hidrantes										SP. Ingra Angie Herrera Camacho

		2.04.02				Región Central: 				 Repuestos para vehículos y equipo de bombeo, gasto según necesidad						carlos brenes -Jose Eduardo

						Región Pacifico: 				Para gastos que se van presentando, reparaciones de vehiculos y motores
Se  devolvieron en total 30 millones porque no tenian de donde tomar.
en el compromiso se disminuyen 15 millones para planificacion en reserva 72380						Jefes Cantonales.

						Región Huetar:				
Están adquiriendo por la licitación por demanda de Carlos Portuguez.
Para mantenimiento de equipos y vehículos. Según la necesidad						Directores Agua Potable, Agua Residual 

						Región Chorotega: 		17/03 entre los compromisos se encuentra la disminución a la  Subgerencia 20 mill reserva 72331		32% de ejecución 		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		ELECTROMECANICA / TRANSPORTES		2

				32.89%		Región Brunca: AP: Se tiene programada la compra de los repuestos de equipos de bombeo y desinfección para el segundo semestre.  Pagos de repuestos para la flotilla vehicular, así como la compra de llantas.		Compras de acuerdo a las necesidades 		Entre los compromisos esta la  disminución de  12 mill reserva 72423 a  Planificacion. AP: Se tiene programada la compra de los repuestos de equipos de bombeo y desinfección para el segundo semestre. Pagos de repuestos para la flotilla vehicular, así como la compra de llantas.		Compras de acuerdo a las necesidades 		Realizar las compras por fondo de trabajo.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Mario Acuña Araya, Mario Diaz Blanco, 

						UENs

						Hidrantes										SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

		2.05.01				Región Central: 				Licitación Medio adsorvente ya presentada en SICOP junto con la Chorotega, para tratar agua con arsenico y manganeso. 						Melvin Castro		2

						Región Pacifico: 		No Aplica		No aplica						Jefes Cantonales.

						Región Huetar:		No aplica		No aplica

						Región Chorotega: 		Entre los compromisos esta. la disminución a Planificación de 40 mill reserva 72331.
		25/06 ya se tramito la contratación en recepción de ofertas, se espera pagar este año pero depende del transporte 
198 millones
Medio adsorvente para tratar agua con arsenico y manganeso. 		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca:		No aplica		No Aplica

		2.99.01		41.52%		Se ha estado cancelando las firmas digitales al personal y compras minimas de material que no esta en el stock de los almacenes.		Se ha ido utilizando el presupuesto conforme se va necesitando.		Se ha estado cancelando las firmas digitales al personal y compras minimas de material que no esta en el stock de los almacenes.		Se ha ido utilizando el presupuesto conforme se va necesitando.		-Con la entrada en operación de pagos de viaticos y cajas chicas en forma digital se va a requerir dar contenido presupuestario para el pago de mas firmas digitales a los funcionarios que así lo requieran.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Daylin Blanco Marín, Mario Díaz Blanco, Francisco León Fallas, Johnny Leiva Calderón		2

		2.99.02		0%		No se ha ejecutado		El Departamento de Salud Ocupacional tiene el contro de estas compras, por lo que no se pueden realizar compras en la Región. 		No se ha ejecutado		El Departamento de Salud Ocupacional tiene el contro de estas compras, por lo que no se pueden realizar compras en la Región. 		Utilizar el presupuesto para modificaciones presupuestarias		Noilyn Gutierrez Arias, Daylin Blanco Marín, Mario Diaz Blanco		2

		2.99.03		19.07%		La gran mayoria de material de papel se solicita a los direrentes almacenes.		Los productos de papel se adquieren por medio de los almacenes (stock)		La gran mayoria de material de papel se solicita a los direrentes almacenes.		Los productos de papel se adquieren por medio de los almacenes (stock)		Valorar el presupuesto actual para dar soporte a la devolución de la Regla Fiscal o para realizar alguna modificación.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Daylin Blanco Marín, Mario Díaz Blanco, Mario Acuña Araya		2

		2.99.04		24.57%		Se han realizado compras de algunos materiales que no estan dentro del stock de los almacenes.		Muchos articulos de estos son adquiridos por medio del stock de los almacenes.		Se han realizado compras de algunos materiales que no estan dentro del stock de los almacenes.		Muchos articulos de estos son adquiridos por medio del stock de los almacenes.		Solicitar a Brigadas Forestales la planificación de las compras que  ellos tienen pendientes, de lo contrario el presupuesto sobrante se usara para cumplir con la devolución de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas,  Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Daylin Blanco Marín, Mario Díaz Blanco, Mario Acuña Araya		2

		2.99.05		34.62%		La gran mayoria de productos de limpieza que se requieren los aporta el proveedor al que se le adjudico la contratación, una gran parte de adquiere por el stock de los diferentes almacenes y el restante material se adquiere por caja chica.		Los productos de limpieza los aporte el proveedor y los demas se adquieren por medio de los almacenes (stock)		La gran mayoria de productos de limpieza que se requieren los aporta el proveedor al que se le adjudico la contratación, una gran parte de adquiere por el stock de los diferentes almacenes y el restante material se adquiere por caja chica.		Los productos de limpieza los aporte el proveedor y los demas se adquieren por medio de los almacenes (stock)		Valorar el presupuesto actual para dar soporte a la devolución de la Regla Fiscal o para realizar alguna modificación.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas,  Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata,  Mario Díaz Blanco, Mario Acuña Araya		2

		2.99.06		38.13%		Se han realizado compras de algunos materiales que no estan dentro de las contrataciones de Salud Ocupacional.		Muchos articulos de estos son aportados por Salud Ocupacional.		Se han realizado compras de algunos materiales que no estan dentro de las contrataciones de Salud Ocupacional.		Muchos articulos de estos son aportados por Salud Ocupacional.		Solicitar a Brigadas Forestales la planificación de las compras que  ellos tienen pendientes, de lo contrario el presupuesto sobrante se usara para cumplir con la devolución de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas,  Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata,  Allan Avendaño Guido		2

		2.99.07		0%		Estan pendientes las compras de materiales de cocina.		Siempre se hace la compra a final de año.		Estan pendientes las compras de materiales de cocina.		Siempre se hace la compra a final de año.		Solicitar a las Cantonales valorar la posibilidad de realizar las compras lo antes posible y sino se usara el presupuesto para la devolución pendiente de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Daylin Blanco Marin		2

		2.99.99.1				Región Central: 				Gasto según necesidad

						Región Pacifico: 				Gasto según necesidad						Jefes Cantonales.		2

						Región Huetar:				Se mantiene el saldo para compras por caja chica
5 millones en los recortes, reprogramar la compra ya que necesitaban saber el monto total. 


						Región Chorotega		NO APLICA LA REGIÓN NO TIENE PRESUPUESTO EN ESTA PARTIDA		NO APLICA LA REGIÓN NO TIENE PRESUPUESTO EN ESTA PARTIDA		NO APLICA LA REGIÓN NO TIENE PRESUPUESTO EN ESTA PARTIDA				Ingeniería

						Región Brunca				Gasto según necesidad						Jefes de Depto.

						UENs

						Hidrantes

		2.99.99.2		14.32%		 Region Brunca: AP: se utiliza para gastos por cja chica ya se utilizo para compra DPD y soluciones para calibrar los turbidimetros AR: se tramito el procedimiento por segunda vez 2020CD-000014-0021400006 compa de encimas e insecticida al parecer va a quedar infructuoso, ya que no cumplieron con los requisitos		AP. Ninguno AR: no todos los proveedores presentan bien los requisitos.		AP: se utiliza para gastos por cja chica ya se utilizo para compra DPD y soluciones para calibrar los turbidimetros. AR: se hizo un procedimiento el 2020CD-000003-0021400006 para compra e enzima e insecticida y se declara infructuoso y luego se saca un segundo procedimiento que al parecer va a quedar infructuoso por que los proveedores no cumplen con los requisitos.		AP. Ninguno AR: no se puede concretar el proceso de contratación por que no participan o los que lo hacen no cumplen con todos los requerimientos.		AP:queda un saldo pero es para utilizar cuando se requiera en las soluciones. AR: se va a revisar el cartel para valorar que se debe corregir para que participen los proveedores.		Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata		2

		2.99.99.4				Región Central: 		La ejecución de esta partida es conforme se presenten las necesidades.		La ejecución de esta partida es conforme se presenten las necesidades.						Jefes Cantonales.

						Región Pacifico: 		Su ejecución depende del requerimiento del mismo		Su ejecución depende del requerimiento del mismo						Jefes Cantonales.

						Región Huetar:		La ejecución depende de las necesidades que se presentan, no es posible determinar los meses que se tendrán mayores gastos.		De acuerdo a los requerimientos						Jefaturas Cantonales, Direcciones.

						Región Chorotega: 		La ejecución depende de las necesidades que se presentan		Ejecución 27% , las necesidades que se presentan		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes Cantonales, Jefes de área

				39.21%		Region Brunca: Se utiliza para la  compra de de hielo para envio de muestreos al Laboratorio Nacional de Aguas y otros materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas.		La ejecución de esta partida es conforme se presenten las necesidades. Se usa conforme se va necesitando.		La ejecución de esta partida es conforme se presenten las necesidades. Se utiliza para la  compra de de hielo para envio de muestreos al Laboratorio Nacional de Aguas y otros materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas.		Se usa conforme se va necesitando.		Solicitar a las Cantonales valorar la posibilidad de realizar las compras lo antes posible y sino se usara el presupuesto para la devolución pendiente de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas,  Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Mario Díaz Blanco		2

						UENs

						Hidrantes

		6.06.02		28.11%		Solo en la Cantonal de Pérez Zeledón se ha utilizado este presupuesto.  Esta pendiente una devolución en San Vito y Buenos Aires.		Se ejecuta si se presentan situaciones comerciales que ameritan una devolución al usuario.		Solo en la Cantonal de Pérez Zeledón se ha utilizado este presupuesto.  Esta pendiente una devolución en San Vito y Buenos Aires.		Se ejecuta si se presentan situaciones comerciales que ameritan una devolución al usuario.		Solicitar a las Cantonales valorar si tienen devoluciones pendientes para vque las tramiten lo antes posible y si no valorar la posibilidad de usar el presupuesto para cumplir con la devolución pendiente de la Regla fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas		2

		5-Bienes Duraderos

		5.01.01.2				Región C		 Para sustitución cuando ocurra un evento		Para sustitución cuando ocurra un evento

						Región Pacifico: 		Ya tiene listos los términos de referencia. Para presentarse a mediados de junio		Ya tiene listos los términos de referencia. 						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				Ya la presentaron al fondo, estan esperando codigos para subir a SICOP
				Gestionar la contratación		Director de Agua Potable, Director Agua Residual, Dirección Administrativa.

						Región Chorotega: 				No se ha inciado el proceso de contratación

				0.00%		Region Brunca: AP: se presento la necesidad de contratación mediante la solicitud 62020007700021 Adquisición de motores y bombas para atención de averías la tiene el área de proveeduría para confección del cartel.		AP.: se atraso ya que se incluyo la compra de unos motores producto de una emergencia en la cantonal de Pérez Zeledón		AP: se presento la necesidad de contratación mediante la solicitud 62020007700021 Adquisición de motores y bombas para atención de averías la tiene el área de proveeduría para confección del cartel. AP: se esta gestionando el tramite de la contratación.		AP.: se atraso ya que se incluyo la compra de unos motores producto de una emergencia en la cantonal de Pérez Zeledón		AP: continuar con el tramite de compra		Irving Zelaya Palacios, Francisco Chang Fonseca, Ligia Monge Mata		2

						UENs				No aplica

						UEN PyD				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		5.01.01.3				Región Central 				 Se solicito modificación al PAC para el 16-7-2020
de electromecanica,						jose ed gonzalez

						Región Pacifico: 				 ya estan comprando una parte por contratación por demanda, otra parte para compra de motor del río Barranca, están confeccioanndo los términos de referencia.
						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				No aplica						Director de Agua Potable, Director Agua Residual, Dirección Administrativa.

						Región Chorotega: 				No se ha iniciado la contratación

				1.04%		Region Brunca: AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega.		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega. AP: se tiene la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP y AR continuar con el tramite de pago de facturas.		Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel,   Ligia Monge Mata		2

						UENs				No aplica

						UEN PyD				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		5.01.01.4				Región Central 				Contratación por demanda  o ampliaciones						Isabel Araya

						Región Pacifico: 				Lo usan en la contratación por demanda, esperando equipos
En el comrpomiso se dsiminuyen 1.3 M para  planificacion reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar				Ya terminaron el cartel, proximos a pasar al fondo.


						Región Chorotega:				No se realizado el proceso de contratación

				1.25%		Region Brunca: AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega.		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega. AP: se tiene la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP y AR continuar con el tramite de pago de facturas.		Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel,   Ligia Monge Mata		2

						UENs				Para la primera quincena de agosto

						UEN PyD 				No aplica

						Hidrantes

		5.01.99.1				Región Central 				Se usa para contratación por por demanda  o ampliaciones						Melvin Castro

						Región Pacifico: 				Ya se solicito la disminucion, no lo ha tomado planificación.
En el comrpomiso se dsiminuyen 8 millones para  Subgerencia reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				No aplica						Subgerencia Sistemas Periféricos, Dirección Regional, Servicio al Usuario.  Director Agua Potable.

						Región Chorotega				
Lo dieron en devolución pero no se ha utilizado, ya que planificación solicitó gasto únicamente.

				0.00%		Región Brunca: Confección del cartel en coordinación SGSP y GAM para enviar a licitación la instalación de nuevos servicios y la sustitución de hidrometros.		El tener que ponerse de acuerdo todas las regiones con la GAM		Confección del cartel en coordinación SGSP y GAM para enviar a licitación la instalación de nuevos servicios y la sustitución de hidrometros.		El tener que ponerse de acuerdo todas las regiones con la GAM		Tienen programado presentarlo en agosto ante la proveeduría para licitar.		Ronald Umaña Romero		2

						UENs				Este año se paga 130 millones ,

						Hidrantes

		5.01.99.2				Región Central 				Se usa en contratación por demanda  o ampliaciones						carlos brenes montoya

						Región Pacifico: 				 Para compra de refrigeradoras. En el comrpomiso se dsiminuyen 150 mil para  planificacion reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				Es para Los Almendros, se esta a la espera de que avance la construcción para comprar el equipo, se reprograma para agosto.
						Dirección Administrativa

						Región Chorotega				No aplica

				26.00%		Region Brunca: La gestion de compra se realizo en su totalidad, queda pendiente para el tercer trimestre la entrega y pago de las refrigeradoras, los demas equipos comprados ya fueron cancelados. Hay cierto % de avance por algunos equipos que se compraron  directamente por ser menor al monto de un activo.		Al ser compras por Sicop y la poca experiencia en dicha tramitologia, el proceso ha sido lento, para hacer una unica gestion de compra, se incluyeron las refrigeradoras.		La gestion de compra se realizo en su totalidad, queda pendiente para el tercer trimestre la entrega y pago de las refrigeradoras, los demas equipos comprados ya fueron cancelados. Hay cierto % de avance por algunos equipos que se compraron  directamente por ser menor al monto de un activo.		Al ser compras por Sicop y la poca experiencia en dicha tramitologia, el proceso ha sido lento, para hacer una unica gestion de compra, se incluyeron las refrigeradoras.		Al tener precios de escala y que algunos de los montos presupuestados fueron mayor al costo de mercado, quedan algunos remanentes que serán utilizados en la compra de activos que estan requeriendo las cantonales en el presupuesto 2021.		Francisco León Fallas		2

						UENs

						Hidrantes

		5.01.99.3				Región Central 				Se utiliza la contratación por demanda  o ampliaciones						carlos brenes

						Región Pacifico:				No aplica						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega				No aplica								2

						Región Brunca				No aplica						Irving Zelaya Palacios, Jefes Cantonales

						UENs

						Hidrantes

		5.01.99.4				Región Central 				Se utiliza la contratación por demanda  o ampliaciones						Jose Eduardo y Gladys Badilla

						Región Pacifico: 				No hay Ejecución						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega				No hay ejecución								2

						Región Brunca				No aplica						Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel

						UENs				 se promoverá contratación posiblemente Julio

						Hidrantes

		5.01.99.5				Región Central  				Contratación programada para agosto
En el compromiso se disminuyen 15 mill para planificacion por medio de reserva 72583

						Región Pacifico: 				Contratación programada  para julio.
en el compromiso se dsiminuyen 500 mil para  planificación reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				Se están terminando los carteles						Director de Agua Potable, Director Agua Residual, Dirección Administrativa.		2,3

						Región Chorotega: 		Están trabajando en los términos de referencia, ya están por subir a SICOP		Se va a comprar por licitación por demanda


						Región Brunca				Ya estan entrando algunos equipos de la licitación por demanda y tambien tienen algunos pedidos
Entre los compromisos esta la  disminución de  8 mill reserva 72945 a  Subgerencia						Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel

						UENs										Juan Diego Quirós

						Hidrantes

		5.01.99.6				Región Central 				Para compra de equipo de taller 17/10/2020
						Melvin Castro

						Región Pacifico: 				Sin ejecución
						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				 Están terminando los carteles, 
						Director de Agua Potable, Dirección Administrativa.		2,3

						Región Chorotega:				Se va a comprar por licitación por demanda


						Región Brunca:  
				No aplica

						UENs

						Hidrantes

		5.01.99.7				Región Central 				Contratación por demanda  o ampliaciones						Andres Calderon y jeffry Rojas

						Región Pacifico: 				contratación por demanda, topos y cabañas sanitarias. para julio.
en el comrpomiso se dsiminuyen 10.7 mill  para  Subgerencia reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				No aplica 						Director de Agua Potable, Director Agua Residual, Dirección Administrativa.

						Región Chorotega: 				Bombas de achique por licitación por demanda, refrigeradoras en SICOP, y tecle por licitación por demanda


				0.35%		Region Brunca: AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega.		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega. AP: se tiene la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP y AR continuar con el tramite de pago de facturas.		Irving Zelaya Palacios,  Guillermo Zúñiga Esquivel, Ronald Umaña Romero, Ligia Monge Mata, Francisco León Fallas		2,3

						UENs

						Hidrantes

		5.01.03		0.00%		Region Brunca: De lo presupuestado para realizar estas compras, ninguna se realizo debido a que hay Licitaciones abiertas y los equipos de video y TV fueron suplidos por  TI y los equipos de comunicación por Programacion y Control.  El presupuesto les fue transferido a ellos.		Al existir Licitaciones abiertas, no se tramitan de escasa cuantia.		De lo presupuestado para realizar estas compras, ninguna se realizo debido a que hay Licitaciones abiertas y los equipos de video y TV fueron suplidos por  TI y los equipos de comunicación por Programacion y Control.  El presupuesto les fue transferido a ellos.		Al existir Licitaciones abiertas, no se tramitan de escasa cuantia.		Quedan ¢900.000.00 colones que serán trasladados al Ing. Douglas Goanzalez para que los utilice en compra de radios con nueva tecnologia.		Mario Diaz Blanco, Francisco León Fallas		2,3

		5.01.04		3.30%		Region Brunca: AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega.		AR: se tramito conforme a lo progamado		AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual		AR: se tramito conforme a lo progamado		AR continuar con el tramite de pago de facturas.		Francisco León Fallas, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata		2,3













		1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del programa o subprograma

		Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros (SIFS)



















Cuadro 3

				Cuadro 3

				Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

				Avance de metas de producción - Periféricos

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado		Nivel de avance

				Servicio de Agua Potable		Metros cúbicos de agua producida GAM		159.1		80.4		50.5%

				Fuente:Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos (Informe de producción de Regiones Jorge Aguilar, junio 2020; cálculos Ing. Rafael Barboza, junio 2020). 

				Cuadro 3

				Avance de metas de producción

				Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado		Nivel de avance

				Saneamiento		M3 Recolectados		6.9		3.2		46.8%

				Fuente:Fuente: 1. Datamart Comercial, Facturación Neta Cantidades Dic18 a Feb19; 2. Promedio de caudal medido en plantas por LNA y Reportes Operacionales 2018 y 2019; Infiltración aceptada por la normativa nacional 0,25L/s por kilometro de red.
Nota: Los M3 Recolectados programados se calcularon basado en datos parciales del año 2019 , ya que al momento de elaboración no se cuenta con los datos completos para  2019, el dato se revisa y se modifica 

				Cuadro 3

				Avance de metas de producción

				Programa 05: Hidrantes

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado		Nivel de avance

				Servicio Hidrantes		Indice de valoración de la calidad del servicio de hidrantes		10		2		20%

				Fuente:  Unidad Gestión de Hidrantes GAM y Periféricos





Cuadro 4

				Cuadro 4

				Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto  - Periféricos

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción de indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua Potable		Resultado de índice de cobertura de agua de calidad potable en sistemas operados por AyA		A		98.5%		96.4%		97.9%

						Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo		A		95.0%		99.6%		104.9%

						Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma		A		60.0%		68.0%		113.3%

						Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		D		3		7.0		Con riesgo de incumplimiento

						Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		D		15		25.3		Con riesgo de incumplimiento

						Cumplimiento del plan de inversiones		A		100.0%		5.4%		5.4%

						Ejecución de la contratación de tercerizacion		A		90.0%		0.0		0.0%

						% Micromedición		A		95.0%		98.4%		103.5%

						Cantidad de Centros Educativos intervenidos con el Programa Técnico Educativo Vigilantes del Agua		A		120		11		9.2%

				Fuente:Laboratorio Nacional de Aguas, UEN Su  y UEN Producción y Distribución Subgerencia Sistemas Periféricos





				Cuadro 4

				Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

				Programa 03: Inversiones

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción de indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua Potable		% Avance Programa de Construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de acueducto en las regiones		A		85%		2.9%		3%

						% Avance físico de proyectos (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto en las Regiones)		A		85%		23%		27%

				Saneamiento		% Avance Programa de Construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de Alcantarillado en las regiones		A		85%		0%		0%

						% Avance físico de proyectos (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado en las Regiones)		A		85%		15%		18%

				Fuente: PYD Subgerencia y Administrativo-Financiero Periféricos





				Cuadro 4

				Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

				Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción de indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Saneamiento		Cantidad de obstrucciones en red general por cada km de red general		D		4.8		0.3		 De acuerdo con lo programado 

						Porcentaje de obstrucciones en previstas atendidas en el plazo según normativa establecida		A		70%		79%		113%

						Porcentaje de solicitudes atendidas en el plazo según normativa establecida		A		90%		92%		102%

						Caudal de agua tratada cumpliendo las normas		A		80%		83%		104%

						Caudal de agua tratada con tratamiento primario		A		1%		0.9%		90%

				Fuente: Laboratorio Nacional de Aguas y UEN Recolección y Tratamiento Subgerencia Sistemas Periféricos





						Cuadro 4

						Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

						Programa 05: Hidrantes

						Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción de indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Servicio Hidrantes		Número de hidrantes instalados en sistemas administrados por el AyA		A		500		159		32%

						Número de hidrantes reparados en los sistemas administrados por el AyA		A		4000		919		23%

						Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de hidrantes		A		85%		31%		36%

				Fuente: Unidad Gestión de Hidrantes GAM y Periféricos







Cuadro 5



				Cuadro 5

				Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

				Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas - Periféricos

				Al 30 de junio  2020

				Unidad de medida o indicador		(um) / (i) / 1		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable /2

				Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		i		1, 4, 9, 10.		Se ha venido planteando repetidamente la necesidad de fortalecimiento técnico operativa de las regiones y cantonales, lo cual está muy sujeta  a esta asignación de recursos		Directores Región : Fernando Araya Araya, Irving Zelaya Palacios, Eliecer Robles Vargas, Jorge Madrigal García, Juan Carlos Vindas Villalobos

				Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		i		1, 4, 9, 10, 11 no existe aún una forma de calcularlo con al sistema comercial		Se ha venido planteando repetidamente la necesidad de fortalecimiento técnico operativa de las regiones y cantonales, lo cual está muy sujeta  a esta asignación de recursos		Directores Región : Fernando Araya Araya, Irving Zelaya Palacios, Eliecer Robles Vargas, Jorge Madrigal García, Juan Carlos Vindas Villalobos

				Cumplimiento del plan de inversiones		i		1, 2, 3, 8, 9.		Continuar con el seguimiento mensual de los proyectos, tanto en la ejecución física como financiera		Directores Región : Fernando Araya Araya, Irving Zelaya Palacios, Eliecer Robles Vargas, Jorge Madrigal García, Juan Carlos Vindas Villalobos

				Ejecución de la contratación de tercerizacion		i		11 El Contrato de mantenimiento de conexiones que se pretende implementar a nivel nacional, no es factible de realizar con las condiciones actuales de déficit de recursos (capital humano, vehículos, materiales y financiero) que se ha puesto en evidencia en todas las áreas operativas de AYA. Para este año no se ejecutan , parte del presupuesto se va a destinar a la Comisión de Emergencia . 		 La Unidad RAM va a participar en las contrataciones que se van a realizar tiene que ver compra de hidrómetros 		Licda. Peggy Porras White, Ronald Umaña Romero, Andrés Calderon Brenes, Mauricio Fonseca Hernandez, Jorge Madrigal García, Edgar Chacón Villalobos

				Cantidad de Centros Educativos intervenidos con el Programa Técnico Educativo Vigilantes del Agua		i		1		No se tomarán medidas correctivas debido a que estamos a la espera de la reactivación de lecciones y de las medidas sanitarias que dispondrá el Ministerio de Salud.		Licda. Peggy Porras White UEN de Servicio al Cliente de la Subgerencia de Sistemas Periféricos.

				Fuente: Laboratorio Nacional de Aguas, UEN Su  y UEN Producción y Distribución Subgerencia Sistemas Periféricos

				1/  Adicionalmente, colocar (um) si corresponde a unidad de medida o (i) si corresponde a un indicador.

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o Subprograma

				Cuadro 5

				Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				Programa 03: Inversiones

				Al 30 de junio  2020

				Unidad de medida o indicador		(um) / (i) / 1		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable /2

				% Avance Programa de Construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de acueducto en las regiones		i		1, 2,3, 7, 11: Retrasos se presentaron por las cargas de trabajo  a lo que se le debe incorporar la generación de experiencia de la plataforma SICOP, que requiere una curva de aprendizaje.		Ajustes a la programación de las actividades		Rafael Barboza Topping (Enlace de proyectos)

				% Avance Programa de Construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de Alcantarillado en las regiones		i		1, 2,3, 7, 11: Retrasos se presentaron por las cargas de trabajo  a lo que se le debe incorporar la generación de experiencia de la plataforma SICOP, que requiere una curva de aprendizaje.

				% Avance físico de proyectos (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado en las Regiones)		i		1,2,3,11: Retrasos se presentaron por las cargas de trabajo

				Fuente: UEN PYD y Administrativo-Financiero Subgerencia





				Cuadro 5. Informe de seguimiento semestral 2020

				Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				Programa 05: Hidrantes

				Al 30 de junio  2020

				Unidad de medida o indicador		(um) / (i) / 1		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable /2

				Indice de valoración de la calidad del servicio de hidrantes		um		3, 11: El avance de las empresas contratistas para instalar los hidrantes. 
No se cuenta con más personal para inspeccionar las obras, por lo que no se puede solicitar a las empresas más frentes de trabajo.
Tenemos hidrantes instalados que no se van a ver reflejados en éste corte, debido a que no se han tramitado ante Financiero para pago y no sería congruente con la ejecución presupuestaria si se incluyen como instalados.		Se trabajó en dos medidas:
- Solicitud de plazas a la Dirección de Capital Humano.
- Licitación de Mantenimiento de Hidrantes a nivel nacional		Ing. Angie Herrera Camacho y Ing. Freddy Gómez Sánchez Unidades de Hidrantes de la Subgerencia de Sistemas GAM y la Subgerencia de Sistemas Periféricos.

				Número de hidrantes reparados en los sistemas administrados por el AyA		i		11: Falta de personal operativo para las Unidades de Hidrantes de la Subgerencia de Sistemas GAM y la Subgerencia de Sistemas Periféricos. El Parque de Hidrantes crece en un 7% anual. 
Ante la emergencia nacional por COVID 19, en lo que respecta a material o repuestos requeridos para la continuidad de los procesos internos y de las subcontrataciones de instalación o mantenimiento preventivo hidrantes, ha provocado atrasos en la operativa, adicionalmente la colaboración al acueducto para reactivación de nuevos pozos, a fin de mejorar los caudales para minimizar el riesgo de contagios por insuficiencia de agua, a provocado priorizar los trabajos que realiza la unidad de hidrantes. Junto a lo anterior la solicitud de plazas enviada desde julio 2019 se encuentra en Capital Humano para envió a la Autoridad Presupuestaria lo que mantiene la baja capacidad operativa por la no contratación en diciembre 2018 de los jornales ocasionales.   

				Fuente:  Unidad Gestión de Hidrantes GAM y Periféricos





				Factores:  Indicar en la columna el número de factor

				1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19. 

				2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre. 

				3) Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre. 

				4) Aplicación de directrices presidenciales. 

				5) Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera. 

				6) Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto). 

				7) Variación en la estimación de recursos. 

				8) Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa. 

				9) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado. 

				10) Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2020. 

				11) Otros (Especifique). 



				Se debe indicar solamente el número correspondiente al factor y/o factores en la columna denominada “Factores”, (en los casos que se indique el número “11” correspondiente a la categoría “Otros”, se debe especificar el factor). Adicionalmente, colocar (um) si corresponde a unidad de medida o (i) si corresponde a un indicador.
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Datos del (la) Director (a) del Programa sustantivo  

Nombre  Natalie Montiel Ulloa  

Correo electrónico  namontioel @aya.go.cr  

Número de teléfono  2242 - 5205  

Firma   

Sello  ( en caso de que se  presente en forma física )   
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Producto Descripción unidad de medida Programado Alcanzado 

Nivel de 

avance

Servicio de Agua 

Potable

Metros cúbicos de agua producida GAM                 190.5                    92.2  48.4%

Fuente: UEN-PD-GAM

Cuadro 3.

Avance de metas de producción - GAM.

al 30 de junio  de 2020

Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02


Microsoft_Excel_Worksheet12.xlsx
cuadro 2

				Cuadro 2

				Nombre de la Institución-Administrativa-Financiera-GAM

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				1.04.99.6 Otros		1		1) Se van ha a programar fumigaciones en el mes de julio, setiembre y noviembre, sin embargo  queda sujeta dependiendo  como se comparta la pandemia COVI		Carmen López M                Luis Mesén

				1.05.02 Viáticos en el país		1		1) Las acciones correctivas de las reparaciones en cuanto a mantenimiento a las Agencias y otros sitios, así como las supervisiones en los diferentes puestos de vigilancia y conserjería ubicados  en toda la GAM , así como la supervisión de los parqueos institucionales, quedan sujetos dependiendo como se comparta el avance o no de la pandemia del COVI 19		Carmen López M                Luis Mesén Calderón 

				2.03.01 Materiales y productos metálicos		3		1) Para este segundo semestre se va realizar pedido de materiales a través de las licitaciones según demanda  2018LN-00012-PRI y 2017LA-00025-PRI,por lo que la ejecución en esta partida va ser más del 90%		Elias Solano Benavides

				2.03.04 Materiales y productos eléctricos		3		1) Actualmente esta en SICOP una contratación de materiales eléctricos según demanda, por lo que la ejecución presupuestaria en esta partida va ser más del 90% .		Elías Solano Benavides

				2.03.06 Materiales y productos plásticos		3		1) Actualmente ya se crearon los pedidos por lo que para este segundo semestre se va a ejecutar la totalidad del presupuesto		Alvaro Chaves Espinoza

				2.04.02 Repuestos y accesorios		3		1) Se van a realizar y solicitar pedidos de llantas para el aprovisionamiento de los stocks, por lo que le ejecución presupuestaria a ser superior al 90 %, para el segundo semestre		Alvaro Chaves Espinoza    Luis Mesén Calserón

				Fuente: AF-GAM



				Cuadro 2

				Nombre de la Instución: UEN -PD-GAM

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron

Manuel Guzman Cubero: 1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19. 
2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre. 
3) Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre.
4) Aplicación de directrices presidenciales.
5) Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera.
6) Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto).
7) Variación en la estimación de recursos. 
8) Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa.
9) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado.
10) Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2020.
11) Otros (Especifique).

		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				1.01.02   Alquiler Maq.Eq.Mob.		2		Continuar con la ejecución de acuerdo con lo proyectado		Omar Chaves Arias

				1.03.01   Información		2,6		1. 	Se estará realizado la adquisición y pago de factura al 30/07/2020
2. 	Se estan reprogramando los recursos.		•	Marilyn Álvarez
•	David Salas Sandoval

				1.04.03   Servicios Ingeniería		2,6,8		1. 	Lo reprogramado se estará ejecutando según lo estimado
2. 	Se solicito una modificación presupuestaria y se disminuyo el presupuesto  para reprogramar.
		•	Omar Chaves Arias
•	Alejandra Mata Fonseca
•	Rodrigo Cordero

				1.04.06   Servicios Generales		2		I. 	Se esta ejecutando mensualmente tal como indica la  adjudicacion		•	Alvaro Sibaja

				1.05.02   Viáticos dentro País		2		I. 	Cumplir con la ejecución total según lo programado		•	Omar Chaves Arias

				1.08.03   Mant. Inst. Y  Otras		2,3,8,		1. 	Lograr la ejecución de la mayor cantidad de servicios de ambas contrataciones, para poder cumplir con lo programado.
2. 	Se envió el pedido para la P.P San Juan Dios, Plantel Arenas, Guatuso
3. 	Se mantiene comunicación directa con el analista encargado de la licitación en la proveeduría para agilizar la confección, revisión y firma de los pedidos.
4. 	Se estan solicitando  modificacion presupuestaria.		•	Marilyn Álvarez
•	Mauricio Brenes Jimenez
•	Emerson Campos S.
•	Jefatura UEN

				1.08.04   Mant.y Rep Maq. Eq.		2,3,6		1. 	Se realiza un levantamiento del inventario de equipos usados los cuales el costo de reparación no sobre pase un 50% del valor de un equipo nuevo y se realiza un cronograma para enviar las bombas a reparación.		•	Emerson Campos S.

				2.03.01   Mat. Y Prod. Metal.		2,3,6		1. 	Cumplir con la ejecución total según lo programado
2. 	Se envió la solicitud de pedido al administrador del contrato.
3. 	Se mantiene comunicación directa con el analista encargado de la licitación en la proveeduría para agilizar la confección, revisión y firma de los pedidos.
4. 	Se  esta coordinando la entrega de los materiales.		•	Omar Chaves Arias
•	"David Salas Sandoval
•	Emerson Campos S.
•	Bodegas

				2.03.02   Mat.Y Prod. Min. Asf		2,6		1. 	Cumplir con la ejecución total según lo programado
2. 	Se aplico la modificación presupuestaria y se disminuyo el presupuesto
3. 	Se  esta realizando compras con base a lo programado		•	Omar Chaves Arias
•	"Oscar Ramirez Sanchez
•	Alejandra Mata Fonseca"

				2.03.04   Mat. Y Prod.Elec. Te		2,3		1. 	Se continua con los tramites de la contratación		•	Bodegas

				2.04.01   Herramientas  e Inst		2		1. 	Se esta a la espera de entrega de Herramientas		•	Mauricio Brenes Jimenez

				2.04.02   Repuestos y Accesor.		3,6		1. 	Para Julio se estara presentando la documentacion
2. 	"Solicitar la modificación presupuestaria .		•	David Salas Sandoval
•	Ileana Carvajal.

				2.99.99.2   React.Prod. Químicos		2		1. 	Se esta a la espera de la entrega de los reactivos químicos."		•	David Salas Sandoval

				Fuente: UEN PD-GAM



				Cuadro 2

				Nombre de la Instución: UEN-OS-GAM

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios

				1.04.03 Servicios de ingenieria		10		No aplica, ya que puede cobrarse al finalizar los Proyectos		Ing. Javier Araya Chaverri

				1.04.99.2 Servicios contratados		9		Se procedera a realizar Modificacion presupuestaria 		Ing. Edwin Matarrita Carrillos

				Materiales 

				2.03.02 Mat y prod mineros y asfalticos		2		Se ejecutara en el ultimo trimestres del año		Ing. Rodrigo Meneses Obando

				2.03.04 Mat y prod electricos		2		Se ejecutara en el ultimo trimestres del año		Ing. Rodrigo Meneses Obando

				2.03.06 Mat y produc plasticos		2		Se ejecutara en el ultimo trimestres del año		Ing. Rodrigo Meneses Obando

				Fuente: UEN OS-GAM

				Cuadro 2

				Nombre de la Institución: UEN SC-GAM

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios

				1.03.01 Información		2, 3 		De momento no hay acciones correctivas por aplicar 		Jose Vargas Vega

				1.03.02 Publicidad y Propaganda		2,3		De momento no hay acciones correctivas por aplicar 		Jose Vargas Vega

				1.04.06 Servicios Generales		2		De momento no hay acciones correctivas por aplicar 		Olman Matamoros 

				1.04.99.2 Servicios Contratados		2		De momento no hay acciones correctivas por aplicar 		Jose Vargas Vega

				1.07.02 Actividades protocolarias		1		De momento no hay acciones correctivas por aplicar 		Jose Vargas Vega

				Materiales

				2.04.02 Repuestos y Accesorios		2		De momento no hay acciones correctivas por aplicar 		Luis Fernando Cubillo, Francisco González y José Vargas

				2.99.04 Textiles y Vestuario		2		De momento no hay acciones correctivas por aplicar 		Jose Vargas Vega

				Activos 

				5.01.02 Equipo de Transporte		2		De momento no hay acciones correctivas por aplicar.		Olman Matamoros 

				5.01.99.1 Hidrómetros y Cajas		9		No hay acciones correctivas por aplicar. Esta desviación se dio de acuerdo a una resolución por un recurso de apelación, que a nivel de UEN solo debía acatar.		Francisco González

				Fuente: UEN-SC-GAM





Cuadro 3

		Cuadro 3.

		Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

		Avance de metas de producción - GAM.

		al 30 de junio  de 2020

		Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

		Servicio de Agua Potable		Metros cúbicos de agua producida GAM		190.5		92.2		48.4%

		Fuente: UEN-PD-GAM









Cuadro 4

		Cuadro 4 

		Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto  - GAM

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Servicio Agua Potable		Resultado de índice de cobertura de agua de calidad potable en sistemas operados por AyA		A		≥99%		99.6%		100%

				Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo		A		≥95%		93.5%		98.4%

				Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma		A		60%		30%		50%

				Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		D		3		2.8		De acuerdo con lo programado

				Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		D		15		18.2		Con riesgo de incumplimiento

		Total 

		Fuente: UEN-PD, OS, Macrozonas

		1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente



		Cuadro 4 

		Nombre del programa:Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos-02

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Servicio Agua Potable		Número de nuevos servicios instalados anualmente		D		ND		1360		_

		Fuente: Nuevos servicios

		Cuadro 4 

		Nombre del programa:03-GAM.

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Servicio de Agua Potable		% de avance del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Acueducto GAM.		A		85%		39%		46%

				% de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.		A		85%		22.7%		26.7%

		Saneamiento		PPI-10 % de avance del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.		A		85%		30%		35%

				PPI-10 % de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.		A		85%		12%		14%

				PPI-10 % de ejecución presupuestaria del Programa de Adquisición y Reposición de activos saneamiento GAM.		A		85%		32%		38%

		Fuente: UEN.PD-OS-DRyT.





cuadro5

		Cuadro 5 

		Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

		Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas - UEN-PD-OS-GAM

		al 30 de junio de 2020

		Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

		Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo		(i)		11, 1

Disminución de caudales de las fuentes
Usurpación de caudales de aprovechamiento
Aumento de la demanda en hora pico
Aislamiento social (mayor población en casas)		1. Incorporación de nuevas fuentes (pozos)

2. Maniobras operativas p/disminuir horas de afectación		Ing. Carlos Camacho Soto
Ing. Emerson Campos
Ing. Alvaro Sibaja Collado
Unidades Ejecutoras Proyectos CNE

		Número de días de reparación de fugas con Bacheo 		(i)		5, 7		1. La cantidad en el presupuesto es una limitante para cumplir con el indicador en el tiempo establecido, o sea se realiza el bacheo de acuerdo a la disponibilidad del presupuesto y en el tiempo establecido.                                  2. Las Zonas Pretenden hacer un esfuerzo para reparar las fugas con recursos propios y plantean una estrategi a seguir.                                                                                                              3. La UEN Optimizacion de Sistemas esta supervisando los trabajos hechos por la empresa para disminuie el costo en las Reparaciones de las vias y poder hacer mas reparaciones en menor tiempo y costo.		Luis Manuel Alvarado, Carlos Lopez Mora, directores de Macrozona

		Fuente: UEN-PD-OS-GAM.







		Cuadro 5 

		Nombre del programa: Programa de construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de acueducto y alcantarillado/GAM Programa 03

		Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

		al 30 de junio de 2020

		Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

		Porcentaje de ejecución del programa de inversiones		(i)		4		Se programaron  para ser ejecutado en el 2021,  proyecto importantes para el acueducto,  los mismo estan actualmente en proceso de revision y elaboracion de las  especficaciones tecnicas.		Ing. Javier Araya Chaverri-UEN-OS-GAM

		1. Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado recolección GAM.		(i)		2,3,4,7,9 y 11 (implementación del SICOP)		1) Construcción de pasos aéreos de tubería (puentes canales) en los puntos de colectores y subcolectores en los que existan derrames de aguas residuales hacia cuerpos de agua en los cantones de San José, Desamparados, Goicoechea y Montes de Oca: Actualmente se está gestionando devolución formal de presupuesto mediante el memorando N°DRyT-2020-00208, con fecha del 7 de julio, para el Proyecto N°BPIP 2182: Después de hacer una revisión del presupuesto 2020 de la Dirección RyT/GAM, se ha determinado que el presupuesto de este proyecto no se podrá ejecutar en este periodo, debido al tiempo que se necesita en los procesos  para sacar una nueva contratación, y porque debemos dar seguimiento a los procedimientos de otros proyectos que ya están adelantados y a los proyectos vigentes según demanda.  Por esta razón, se ha determinado realizar la devolución de este presupuesto (20 millones) para que sea utilizado en solventar necesidades de otras Areas de la Institución.  Se ha programado la ejecución del proyecto para el 2021, en el anteproyecto se solicitaron los recursos.		Juan Pablo Vargas

								2) Desarrollo de un sistema de comunicación automatizado e instrumentación (SCADA)  para la Dirección de Recolección y Tratamiento GAM: El proyecto no tiene rezago. El mismo se encuentra en la etapa de publicación de cartel, conforme a lo planeado. Se estima que las obras inicien para mediados del mes de agosto, lo cual daría el margen de tiempo suficiente para finalizar las obras en el año 2020. El proyecto se encuentra bajo control.
Con relación al presupuesto asignado al proyecto para el año 2020, se estima una ejecución presupuestaria del orden del 100% al finalizar el año 2020, con la cual se estaría cubriendo la planeación física de las obras según el avance planeado para el año 2020.		José Luis Ugalde

								3) Estabilización de márgenes de ríos para la protección de obras de infraestructura sanitaria en varios sectores de la GAM (San José, Curridabat, Desamparados y Montes de Oca): El proyecto se encuentra controlado, según el escenario de ejecución para el año 2020. No hay atraso. Se estima que  iniciando obras en el mes de setiembre, habría suficiente margen para la ejecución física y presupuestaria del proyecto.
No se requieren acciones correctivas. Dado que la contratación  va según lo planeado.		Alejandro González

								4) Construcción de obra civil para la rehabilitación del paso a desnivel del Colector Torres en el sector del bajo Los Ledezma en Mata Redonda: El presupuesto se ejecutará en el transcurso del IV trimestre dado que la contratación Construcción Obra Civil Para Rehabilitación Paso Desnivel Del Colector Torres fue subida a SICOP y se están recibiendo ofertas.
No se requieren acciones correctivas. Dado que la contratación  va según lo planeado.		Alejandro González

		1. Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado recolección GAM.		(i)		2,3,4,7,9 y 11 (implementación del SICOP)		5) Sustitución de Líneas de Impulsión EBAR Capri II y EBAR La Florita  - San Miguel, Desamparados, San José: Proyecto N° BPIP 2734: El proyecto no se realizará en el 2020, se gestiona devolución del presupuesto para que sea utilizado en otras areas de la institución debido a que a la fecha no se ha podido subir en la plataforma SICOP, ya que se han presentado retrasos en la ubicación correcta de las líneas de impulsión al no existir planos de las mismas y se han tenido que realizar exploraciones con base en algunas reparaciones de las líneas en los años anteriores, además la ubicación de otros servicios públicos en la zona a retrasado la elaboración de los TDR, los cuales ya están a un 95 %, quedando pendiente el estudio de polizas y seguros.
Se ha programado la ejecución del proyecto para el 2021, en el anteproyecto se solicitaron los recursos.		Alejandro González

								6) Construcción de Cubierta para Filtro Biológico del Sistema de Control de Olores, PTAR Los Tajos La Uruca, San José: Actualmente se está gestionando devolución formal de presupuesto mediante el memorando N°DRyT-2020-00208, con fecha del 7 de julio, para el Proyecto N° BPIP 2771, después de hacer una revisión del presupuesto 2020 de la Dirección RyT/GAM, se ha determinado que el presupuesto de este proyecto no se podrá ejecutar en este periodo, debido al tiempo que se necesita en los procesos  para sacar una nueva contratación, y porque debemos dar seguimiento a los procedimientos de otros proyectos que ya están adelantados y a los proyectos vigentes según demanda.  Por esta razón, se ha determinado dar más contenido presupuestario al proyecto "Diseño y Construcción de caseta, Portal de Salida de Túnel de Trasvase, Bajo de los Ledezma BPIP 002821" y devolver el resto del presupuesto (27 millones) para que sea utilizado en solventar necesidades de otras Areas de la Institución.  Cabe mencionar que la devolución de este presupuesto no compromete la operación de PTAR Los Tajos.
Se ha programado la ejecución del proyecto para el 2021, en el anteproyecto se solicitaron los recursos.		Esteban Saborio

								7) Construcción de una caseta de mantenimiento en portal de salida de túnel de trasvase en Bajo de los Ledezma para labores de mantenimiento civil y electromecánico: El proyecto se encuentra controlado, según el escenario de actividades para el año 2020. No hay atraso. Para el 2020, el avance programado es del 18.7%, lo cual contempla fnalizar la etapa de Diseño, la cual actualmente esta muy avanzada. De acuerdo al ciclo de vida del proyecto, la licitación del mismo esta para iniciar en enero de 2021.
Se ha programado la ejecución del proyecto para el 2021, en el anteproyecto se solicitaron los recursos. En el año 2020, se le trasladan 20 Millones del proyecto 2771, para completar un total de 50 millones en 2020. Para el año 2021, se presupuestan 20 con el objetivo de asegurarla finalización de las obras en el año 2021.		Alejandro González

								8) Ampliación de Ramales de alcantarillado sanitario para Interconexión de sectores sin cobertura actual a la red de recolección operada por el AyA en Urb. La Arboleda en La Florida de Tibás: El proyecto se encuentra controlado, según el escenario de ejecución para el año 2020. No hay atraso. Las obras iniciarán el 15 de octubre y finalizarán el 15 de Diciembre, con lo cual se garantiza la ejecución física y presupuestaria del proyecto.
No se requieren acciones correctivas. Dado que la contratación  va según lo planeado. El proyecto tiene un avance del 25%, considerando que tiene al100% sus etapas de preinversión, financiamiento,diseño y licitación, lo cual le otorga un avance de 25%. 		Juan Pablo Vargas

								9) Regularización de Terrenos y Servidumbres para los sistemas de Alcantarillado Sanitario: El presupuesto se ejecutará en el transcurso del III y IV trimestre dado que se esta gestionando el pago de una servidumbre y se tienen otras dos en estudio.
No se requieren acciones correctivas. Dado que la contratación  va según lo planeado.		Juan Pablo Vargas

		Total

		Fuente: UEN-OS y Dirección RyT/GAM

		1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

		2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa
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1
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cuadro 2

				Cuadro 2

				Nombre de la Institución-Administrativa-Financiera-GAM

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				1.04.99.6 Otros		1		1) Se van ha a programar fumigaciones en el mes de julio, setiembre y noviembre, sin embargo  queda sujeta dependiendo  como se comparta la pandemia COVI		Carmen López M                Luis Mesén

				1.05.02 Viáticos en el país		1		1) Las acciones correctivas de las reparaciones en cuanto a mantenimiento a las Agencias y otros sitios, así como las supervisiones en los diferentes puestos de vigilancia y conserjería ubicados  en toda la GAM , así como la supervisión de los parqueos institucionales, quedan sujetos dependiendo como se comparta el avance o no de la pandemia del COVI 19		Carmen López M                Luis Mesén Calderón 

				2.03.01 Materiales y productos metálicos		3		1) Para este segundo semestre se va realizar pedido de materiales a través de las licitaciones según demanda  2018LN-00012-PRI y 2017LA-00025-PRI,por lo que la ejecución en esta partida va ser más del 90%		Elias Solano Benavides

				2.03.04 Materiales y productos eléctricos		3		1) Actualmente esta en SICOP una contratación de materiales eléctricos según demanda, por lo que la ejecución presupuestaria en esta partida va ser más del 90% .		Elías Solano Benavides

				2.03.06 Materiales y productos plásticos		3		1) Actualmente ya se crearon los pedidos por lo que para este segundo semestre se va a ejecutar la totalidad del presupuesto		Alvaro Chaves Espinoza

				2.04.02 Repuestos y accesorios		3		1) Se van a realizar y solicitar pedidos de llantas para el aprovisionamiento de los stocks, por lo que le ejecución presupuestaria a ser superior al 90 %, para el segundo semestre		Alvaro Chaves Espinoza    Luis Mesén Calserón

				Fuente: AF-GAM



				Cuadro 2

				Nombre de la Instución: UEN -PD-GAM

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron

Manuel Guzman Cubero: 1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19. 
2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre. 
3) Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre.
4) Aplicación de directrices presidenciales.
5) Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera.
6) Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto).
7) Variación en la estimación de recursos. 
8) Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa.
9) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado.
10) Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2020.
11) Otros (Especifique).

		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				1.01.02   Alquiler Maq.Eq.Mob.		2		Continuar con la ejecución de acuerdo con lo proyectado		Omar Chaves Arias

				1.03.01   Información		2,6		1. 	Se estará realizado la adquisición y pago de factura al 30/07/2020
2. 	Se estan reprogramando los recursos.		•	Marilyn Álvarez
•	David Salas Sandoval

				1.04.03   Servicios Ingeniería		2,6,8		1. 	Lo reprogramado se estará ejecutando según lo estimado
2. 	Se solicito una modificación presupuestaria y se disminuyo el presupuesto  para reprogramar.
		•	Omar Chaves Arias
•	Alejandra Mata Fonseca
•	Rodrigo Cordero

				1.04.06   Servicios Generales		2		I. 	Se esta ejecutando mensualmente tal como indica la  adjudicacion		•	Alvaro Sibaja

				1.05.02   Viáticos dentro País		2		I. 	Cumplir con la ejecución total según lo programado		•	Omar Chaves Arias

				1.08.03   Mant. Inst. Y  Otras		2,3,8,		1. 	Lograr la ejecución de la mayor cantidad de servicios de ambas contrataciones, para poder cumplir con lo programado.
2. 	Se envió el pedido para la P.P San Juan Dios, Plantel Arenas, Guatuso
3. 	Se mantiene comunicación directa con el analista encargado de la licitación en la proveeduría para agilizar la confección, revisión y firma de los pedidos.
4. 	Se estan solicitando  modificacion presupuestaria.		•	Marilyn Álvarez
•	Mauricio Brenes Jimenez
•	Emerson Campos S.
•	Jefatura UEN

				1.08.04   Mant.y Rep Maq. Eq.		2,3,6		1. 	Se realiza un levantamiento del inventario de equipos usados los cuales el costo de reparación no sobre pase un 50% del valor de un equipo nuevo y se realiza un cronograma para enviar las bombas a reparación.		•	Emerson Campos S.

				2.03.01   Mat. Y Prod. Metal.		2,3,6		1. 	Cumplir con la ejecución total según lo programado
2. 	Se envió la solicitud de pedido al administrador del contrato.
3. 	Se mantiene comunicación directa con el analista encargado de la licitación en la proveeduría para agilizar la confección, revisión y firma de los pedidos.
4. 	Se  esta coordinando la entrega de los materiales.		•	Omar Chaves Arias
•	"David Salas Sandoval
•	Emerson Campos S.
•	Bodegas

				2.03.02   Mat.Y Prod. Min. Asf		2,6		1. 	Cumplir con la ejecución total según lo programado
2. 	Se aplico la modificación presupuestaria y se disminuyo el presupuesto
3. 	Se  esta realizando compras con base a lo programado		•	Omar Chaves Arias
•	"Oscar Ramirez Sanchez
•	Alejandra Mata Fonseca"

				2.03.04   Mat. Y Prod.Elec. Te		2,3		1. 	Se continua con los tramites de la contratación		•	Bodegas

				2.04.01   Herramientas  e Inst		2		1. 	Se esta a la espera de entrega de Herramientas		•	Mauricio Brenes Jimenez

				2.04.02   Repuestos y Accesor.		3,6		1. 	Para Julio se estara presentando la documentacion
2. 	"Solicitar la modificación presupuestaria .		•	David Salas Sandoval
•	Ileana Carvajal.

				2.99.99.2   React.Prod. Químicos		2		1. 	Se esta a la espera de la entrega de los reactivos químicos."		•	David Salas Sandoval

				Fuente: UEN PD-GAM



				Cuadro 2

				Nombre de la Instución: UEN-OS-GAM

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios

				1.04.03 Servicios de ingenieria		10		No aplica, ya que puede cobrarse al finalizar los Proyectos		Ing. Javier Araya Chaverri

				1.04.99.2 Servicios contratados		9		Se procedera a realizar Modificacion presupuestaria 		Ing. Edwin Matarrita Carrillos

				Materiales 

				2.03.02 Mat y prod mineros y asfalticos		2		Se ejecutara en el ultimo trimestres del año		Ing. Rodrigo Meneses Obando

				2.03.04 Mat y prod electricos		2		Se ejecutara en el ultimo trimestres del año		Ing. Rodrigo Meneses Obando

				2.03.06 Mat y produc plasticos		2		Se ejecutara en el ultimo trimestres del año		Ing. Rodrigo Meneses Obando

				Fuente: UEN OS-GAM

				Cuadro 2

				Nombre de la Institución: UEN SC-GAM

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios

				1.03.01 Información		2, 3 		De momento no hay acciones correctivas por aplicar 		Jose Vargas Vega

				1.03.02 Publicidad y Propaganda		2,3		De momento no hay acciones correctivas por aplicar 		Jose Vargas Vega

				1.04.06 Servicios Generales		2		De momento no hay acciones correctivas por aplicar 		Olman Matamoros 

				1.04.99.2 Servicios Contratados		2		De momento no hay acciones correctivas por aplicar 		Jose Vargas Vega

				1.07.02 Actividades protocolarias		1		De momento no hay acciones correctivas por aplicar 		Jose Vargas Vega

				Materiales

				2.04.02 Repuestos y Accesorios		2		De momento no hay acciones correctivas por aplicar 		Luis Fernando Cubillo, Francisco González y José Vargas

				2.99.04 Textiles y Vestuario		2		De momento no hay acciones correctivas por aplicar 		Jose Vargas Vega

				Activos 

				5.01.02 Equipo de Transporte		2		De momento no hay acciones correctivas por aplicar.		Olman Matamoros 

				5.01.99.1 Hidrómetros y Cajas		9		No hay acciones correctivas por aplicar. Esta desviación se dio de acuerdo a una resolución por un recurso de apelación, que a nivel de UEN solo debía acatar.		Francisco González

				Fuente: UEN-SC-GAM





Cuadro 3

		Cuadro 3.

		Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

		Avance de metas de producción - GAM.

		al 30 de junio  de 2020

		Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

		Servicio de Agua Potable		Metros cúbicos de agua producida GAM		190,500,000		92,189,021		48.4%

		Fuente: UEN-PD-GAM









Cuadro 4

		Cuadro 4 

		Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto  - GAM

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Servicio Agua Potable		Resultado de índice de cobertura de agua de calidad potable en sistemas operados por AyA		A		≥99%		99.6%		100%

				Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo		A		≥95%		93.5%		98.4%

				Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma		A		60%		30%		50%

				Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		D		3		2.8		De acuerdo con lo programado

				Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		D		15		18.2		Con riesgo de incumplimiento

				Número de nuevos servicios instalados anualmente		D		ND		1360		_

		Fuente: UEN-PD, OS, Macrozonas, Nuevos Servicios

		1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente





		Cuadro 4 

		Nombre del programa:Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos-02

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Servicio Agua Potable		Número de nuevos servicios instalados anualmente		D		ND		1360		_

		Fuente: Nuevos servicios

		Cuadro 4 

		Nombre del programa:03-GAM.

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Servicio de Agua Potable		% de avance del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Acueducto GAM.		A		85%		39%		46%

				% de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.		A		85%		22.7%		26.7%

		Saneamiento		PPI-10 % de avance del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.		A		85%		30%		35%

				PPI-10 % de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.		A		85%		12%		14%

				PPI-10 % de ejecución presupuestaria del Programa de Adquisición y Reposición de activos saneamiento GAM.		A		85%		32%		38%

		Fuente: UEN.PD-OS-DRyT.





cuadro5

		Cuadro 5 

		Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

		Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas - UEN-PD-OS-GAM

		al 30 de junio de 2020

		Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

		Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo		(i)		11, 1

Disminución de caudales de las fuentes
Usurpación de caudales de aprovechamiento
Aumento de la demanda en hora pico
Aislamiento social (mayor población en casas)		1. Incorporación de nuevas fuentes (pozos)

2. Maniobras operativas p/disminuir horas de afectación		Ing. Carlos Camacho Soto
Ing. Emerson Campos
Ing. Alvaro Sibaja Collado
Unidades Ejecutoras Proyectos CNE

		Número de días de reparación de fugas con Bacheo 		(i)		5, 7		1. La cantidad en el presupuesto es una limitante para cumplir con el indicador en el tiempo establecido, o sea se realiza el bacheo de acuerdo a la disponibilidad del presupuesto y en el tiempo establecido.                                  2. Las Zonas Pretenden hacer un esfuerzo para reparar las fugas con recursos propios y plantean una estrategi a seguir.                                                                                                              3. La UEN Optimizacion de Sistemas esta supervisando los trabajos hechos por la empresa para disminuie el costo en las Reparaciones de las vias y poder hacer mas reparaciones en menor tiempo y costo.		Luis Manuel Alvarado, Carlos Lopez Mora, directores de Macrozona

		Fuente: UEN-PD-OS-GAM.

		1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

		2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa











		Cuadro 5 

		Nombre del programa: Programa de construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de acueducto y alcantarillado/GAM Programa 03

		Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

		al 30 de junio de 2020

		Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

		Porcentaje de ejecución del programa de inversiones		(i)		4		Se programaron  para ser ejecutado en el 2021,  proyecto importantes para el acueducto,  los mismo estan actualmente en proceso de revision y elaboracion de las  especficaciones tecnicas.		Ing. Javier Araya Chaverri-UEN-OS-GAM

		1. Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado recolección GAM.		(i)		2,3,4,7,9 y 11 (implementación del SICOP)		1) Construcción de pasos aéreos de tubería (puentes canales) en los puntos de colectores y subcolectores en los que existan derrames de aguas residuales hacia cuerpos de agua en los cantones de San José, Desamparados, Goicoechea y Montes de Oca: Actualmente se está gestionando devolución formal de presupuesto mediante el memorando N°DRyT-2020-00208, con fecha del 7 de julio, para el Proyecto N°BPIP 2182: Después de hacer una revisión del presupuesto 2020 de la Dirección RyT/GAM, se ha determinado que el presupuesto de este proyecto no se podrá ejecutar en este periodo, debido al tiempo que se necesita en los procesos  para sacar una nueva contratación, y porque debemos dar seguimiento a los procedimientos de otros proyectos que ya están adelantados y a los proyectos vigentes según demanda.  Por esta razón, se ha determinado realizar la devolución de este presupuesto (20 millones) para que sea utilizado en solventar necesidades de otras Areas de la Institución.  Se ha programado la ejecución del proyecto para el 2021, en el anteproyecto se solicitaron los recursos.		Juan Pablo Vargas

								2) Desarrollo de un sistema de comunicación automatizado e instrumentación (SCADA)  para la Dirección de Recolección y Tratamiento GAM: El proyecto no tiene rezago. El mismo se encuentra en la etapa de publicación de cartel, conforme a lo planeado. Se estima que las obras inicien para mediados del mes de agosto, lo cual daría el margen de tiempo suficiente para finalizar las obras en el año 2020. El proyecto se encuentra bajo control.
Con relación al presupuesto asignado al proyecto para el año 2020, se estima una ejecución presupuestaria del orden del 100% al finalizar el año 2020, con la cual se estaría cubriendo la planeación física de las obras según el avance planeado para el año 2020.		José Luis Ugalde

								3) Estabilización de márgenes de ríos para la protección de obras de infraestructura sanitaria en varios sectores de la GAM (San José, Curridabat, Desamparados y Montes de Oca): El proyecto se encuentra controlado, según el escenario de ejecución para el año 2020. No hay atraso. Se estima que  iniciando obras en el mes de setiembre, habría suficiente margen para la ejecución física y presupuestaria del proyecto.
No se requieren acciones correctivas. Dado que la contratación  va según lo planeado.		Alejandro González

								4) Construcción de obra civil para la rehabilitación del paso a desnivel del Colector Torres en el sector del bajo Los Ledezma en Mata Redonda: El presupuesto se ejecutará en el transcurso del IV trimestre dado que la contratación Construcción Obra Civil Para Rehabilitación Paso Desnivel Del Colector Torres fue subida a SICOP y se están recibiendo ofertas.
No se requieren acciones correctivas. Dado que la contratación  va según lo planeado.		Alejandro González

		1. Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado recolección GAM.		(i)		2,3,4,7,9 y 11 (implementación del SICOP)		5) Sustitución de Líneas de Impulsión EBAR Capri II y EBAR La Florita  - San Miguel, Desamparados, San José: Proyecto N° BPIP 2734: El proyecto no se realizará en el 2020, se gestiona devolución del presupuesto para que sea utilizado en otras areas de la institución debido a que a la fecha no se ha podido subir en la plataforma SICOP, ya que se han presentado retrasos en la ubicación correcta de las líneas de impulsión al no existir planos de las mismas y se han tenido que realizar exploraciones con base en algunas reparaciones de las líneas en los años anteriores, además la ubicación de otros servicios públicos en la zona a retrasado la elaboración de los TDR, los cuales ya están a un 95 %, quedando pendiente el estudio de polizas y seguros.
Se ha programado la ejecución del proyecto para el 2021, en el anteproyecto se solicitaron los recursos.		Alejandro González

								6) Construcción de Cubierta para Filtro Biológico del Sistema de Control de Olores, PTAR Los Tajos La Uruca, San José: Actualmente se está gestionando devolución formal de presupuesto mediante el memorando N°DRyT-2020-00208, con fecha del 7 de julio, para el Proyecto N° BPIP 2771, después de hacer una revisión del presupuesto 2020 de la Dirección RyT/GAM, se ha determinado que el presupuesto de este proyecto no se podrá ejecutar en este periodo, debido al tiempo que se necesita en los procesos  para sacar una nueva contratación, y porque debemos dar seguimiento a los procedimientos de otros proyectos que ya están adelantados y a los proyectos vigentes según demanda.  Por esta razón, se ha determinado dar más contenido presupuestario al proyecto "Diseño y Construcción de caseta, Portal de Salida de Túnel de Trasvase, Bajo de los Ledezma BPIP 002821" y devolver el resto del presupuesto (27 millones) para que sea utilizado en solventar necesidades de otras Areas de la Institución.  Cabe mencionar que la devolución de este presupuesto no compromete la operación de PTAR Los Tajos.
Se ha programado la ejecución del proyecto para el 2021, en el anteproyecto se solicitaron los recursos.		Esteban Saborio

								7) Construcción de una caseta de mantenimiento en portal de salida de túnel de trasvase en Bajo de los Ledezma para labores de mantenimiento civil y electromecánico: El proyecto se encuentra controlado, según el escenario de actividades para el año 2020. No hay atraso. Para el 2020, el avance programado es del 18.7%, lo cual contempla fnalizar la etapa de Diseño, la cual actualmente esta muy avanzada. De acuerdo al ciclo de vida del proyecto, la licitación del mismo esta para iniciar en enero de 2021.
Se ha programado la ejecución del proyecto para el 2021, en el anteproyecto se solicitaron los recursos. En el año 2020, se le trasladan 20 Millones del proyecto 2771, para completar un total de 50 millones en 2020. Para el año 2021, se presupuestan 20 con el objetivo de asegurarla finalización de las obras en el año 2021.		Alejandro González

								8) Ampliación de Ramales de alcantarillado sanitario para Interconexión de sectores sin cobertura actual a la red de recolección operada por el AyA en Urb. La Arboleda en La Florida de Tibás: El proyecto se encuentra controlado, según el escenario de ejecución para el año 2020. No hay atraso. Las obras iniciarán el 15 de octubre y finalizarán el 15 de Diciembre, con lo cual se garantiza la ejecución física y presupuestaria del proyecto.
No se requieren acciones correctivas. Dado que la contratación  va según lo planeado. El proyecto tiene un avance del 25%, considerando que tiene al100% sus etapas de preinversión, financiamiento,diseño y licitación, lo cual le otorga un avance de 25%. 		Juan Pablo Vargas

								9) Regularización de Terrenos y Servidumbres para los sistemas de Alcantarillado Sanitario: El presupuesto se ejecutará en el transcurso del III y IV trimestre dado que se esta gestionando el pago de una servidumbre y se tienen otras dos en estudio.
No se requieren acciones correctivas. Dado que la contratación  va según lo planeado.		Juan Pablo Vargas

		Total

		Fuente: UEN-OS y Dirección RyT/GAM

		1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

		2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa

		Factores:  Indicar en la columna el número de factor

		1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19. 

		2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre. 

		3) Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre. 

		4) Aplicación de directrices presidenciales. 

		5) Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera. 

		6) Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto). 

		7) Variación en la estimación de recursos. 

		8) Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa. 

		9) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado. 

		10) Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2020. 

		11) Otros (Especifique). 



		Se debe indicar solamente el número correspondiente al factor y/o factores en la columna denominada “Factores”, (en los casos que se indique el número “11” correspondiente a la categoría “Otros”, se debe especificar el factor). Adicionalmente, colocar (um) si corresponde a unidad de medida o (i) si corresponde a un indicador.
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Fuente: UEN-PD-OS-GAM.

Cuadro 5 

Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas - UEN-PD-OS-GAM

al 30 de junio de 2020

1

/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

2

/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa
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cuadro 2

				Cuadro 2

				Nombre de la Institución-Administrativa-Financiera-GAM

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				1.04.99.6 Otros		1		1) Se van ha a programar fumigaciones en el mes de julio, setiembre y noviembre, sin embargo  queda sujeta dependiendo  como se comparta la pandemia COVI		Carmen López M                Luis Mesén

				1.05.02 Viáticos en el país		1		1) Las acciones correctivas de las reparaciones en cuanto a mantenimiento a las Agencias y otros sitios, así como las supervisiones en los diferentes puestos de vigilancia y conserjería ubicados  en toda la GAM , así como la supervisión de los parqueos institucionales, quedan sujetos dependiendo como se comparta el avance o no de la pandemia del COVI 19		Carmen López M                Luis Mesén Calderón 

				2.03.01 Materiales y productos metálicos		3		1) Para este segundo semestre se va realizar pedido de materiales a través de las licitaciones según demanda  2018LN-00012-PRI y 2017LA-00025-PRI,por lo que la ejecución en esta partida va ser más del 90%		Elias Solano Benavides

				2.03.04 Materiales y productos eléctricos		3		1) Actualmente esta en SICOP una contratación de materiales eléctricos según demanda, por lo que la ejecución presupuestaria en esta partida va ser más del 90% .		Elías Solano Benavides

				2.03.06 Materiales y productos plásticos		3		1) Actualmente ya se crearon los pedidos por lo que para este segundo semestre se va a ejecutar la totalidad del presupuesto		Alvaro Chaves Espinoza

				2.04.02 Repuestos y accesorios		3		1) Se van a realizar y solicitar pedidos de llantas para el aprovisionamiento de los stocks, por lo que le ejecución presupuestaria a ser superior al 90 %, para el segundo semestre		Alvaro Chaves Espinoza    Luis Mesén Calserón

				Fuente: AF-GAM



				Cuadro 2

				Nombre de la Instución: UEN -PD-GAM

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron

Manuel Guzman Cubero: 1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19. 
2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre. 
3) Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre.
4) Aplicación de directrices presidenciales.
5) Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera.
6) Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto).
7) Variación en la estimación de recursos. 
8) Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa.
9) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado.
10) Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2020.
11) Otros (Especifique).

		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				1.01.02   Alquiler Maq.Eq.Mob.		2		Continuar con la ejecución de acuerdo con lo proyectado		Omar Chaves Arias

				1.03.01   Información		2,6		1. 	Se estará realizado la adquisición y pago de factura al 30/07/2020
2. 	Se estan reprogramando los recursos.		•	Marilyn Álvarez
•	David Salas Sandoval

				1.04.03   Servicios Ingeniería		2,6,8		1. 	Lo reprogramado se estará ejecutando según lo estimado
2. 	Se solicito una modificación presupuestaria y se disminuyo el presupuesto  para reprogramar.
		•	Omar Chaves Arias
•	Alejandra Mata Fonseca
•	Rodrigo Cordero

				1.04.06   Servicios Generales		2		I. 	Se esta ejecutando mensualmente tal como indica la  adjudicacion		•	Alvaro Sibaja

				1.05.02   Viáticos dentro País		2		I. 	Cumplir con la ejecución total según lo programado		•	Omar Chaves Arias

				1.08.03   Mant. Inst. Y  Otras		2,3,8,		1. 	Lograr la ejecución de la mayor cantidad de servicios de ambas contrataciones, para poder cumplir con lo programado.
2. 	Se envió el pedido para la P.P San Juan Dios, Plantel Arenas, Guatuso
3. 	Se mantiene comunicación directa con el analista encargado de la licitación en la proveeduría para agilizar la confección, revisión y firma de los pedidos.
4. 	Se estan solicitando  modificacion presupuestaria.		•	Marilyn Álvarez
•	Mauricio Brenes Jimenez
•	Emerson Campos S.
•	Jefatura UEN

				1.08.04   Mant.y Rep Maq. Eq.		2,3,6		1. 	Se realiza un levantamiento del inventario de equipos usados los cuales el costo de reparación no sobre pase un 50% del valor de un equipo nuevo y se realiza un cronograma para enviar las bombas a reparación.		•	Emerson Campos S.

				2.03.01   Mat. Y Prod. Metal.		2,3,6		1. 	Cumplir con la ejecución total según lo programado
2. 	Se envió la solicitud de pedido al administrador del contrato.
3. 	Se mantiene comunicación directa con el analista encargado de la licitación en la proveeduría para agilizar la confección, revisión y firma de los pedidos.
4. 	Se  esta coordinando la entrega de los materiales.		•	Omar Chaves Arias
•	"David Salas Sandoval
•	Emerson Campos S.
•	Bodegas

				2.03.02   Mat.Y Prod. Min. Asf		2,6		1. 	Cumplir con la ejecución total según lo programado
2. 	Se aplico la modificación presupuestaria y se disminuyo el presupuesto
3. 	Se  esta realizando compras con base a lo programado		•	Omar Chaves Arias
•	"Oscar Ramirez Sanchez
•	Alejandra Mata Fonseca"

				2.03.04   Mat. Y Prod.Elec. Te		2,3		1. 	Se continua con los tramites de la contratación		•	Bodegas

				2.04.01   Herramientas  e Inst		2		1. 	Se esta a la espera de entrega de Herramientas		•	Mauricio Brenes Jimenez

				2.04.02   Repuestos y Accesor.		3,6		1. 	Para Julio se estara presentando la documentacion
2. 	"Solicitar la modificación presupuestaria .		•	David Salas Sandoval
•	Ileana Carvajal.

				2.99.99.2   React.Prod. Químicos		2		1. 	Se esta a la espera de la entrega de los reactivos químicos."		•	David Salas Sandoval

				Fuente: UEN PD-GAM



				Cuadro 2

				Nombre de la Instución: UEN-OS-GAM

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios

				1.04.03 Servicios de ingenieria		10		No aplica, ya que puede cobrarse al finalizar los Proyectos		Ing. Javier Araya Chaverri

				1.04.99.2 Servicios contratados		9		Se procedera a realizar Modificacion presupuestaria 		Ing. Edwin Matarrita Carrillos

				Materiales 

				2.03.02 Mat y prod mineros y asfalticos		2		Se ejecutara en el ultimo trimestres del año		Ing. Rodrigo Meneses Obando

				2.03.04 Mat y prod electricos		2		Se ejecutara en el ultimo trimestres del año		Ing. Rodrigo Meneses Obando

				2.03.06 Mat y produc plasticos		2		Se ejecutara en el ultimo trimestres del año		Ing. Rodrigo Meneses Obando

				Fuente: UEN OS-GAM

				Cuadro 2

				Nombre de la Institución: UEN SC-GAM

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios

				1.03.01 Información		2, 3 		De momento no hay acciones correctivas por aplicar 		Jose Vargas Vega

				1.03.02 Publicidad y Propaganda		2,3		De momento no hay acciones correctivas por aplicar 		Jose Vargas Vega

				1.04.06 Servicios Generales		2		De momento no hay acciones correctivas por aplicar 		Olman Matamoros 

				1.04.99.2 Servicios Contratados		2		De momento no hay acciones correctivas por aplicar 		Jose Vargas Vega

				1.07.02 Actividades protocolarias		1		De momento no hay acciones correctivas por aplicar 		Jose Vargas Vega

				Materiales

				2.04.02 Repuestos y Accesorios		2		De momento no hay acciones correctivas por aplicar 		Luis Fernando Cubillo, Francisco González y José Vargas

				2.99.04 Textiles y Vestuario		2		De momento no hay acciones correctivas por aplicar 		Jose Vargas Vega

				Activos 

				5.01.02 Equipo de Transporte		2		De momento no hay acciones correctivas por aplicar.		Olman Matamoros 

				5.01.99.1 Hidrómetros y Cajas		9		No hay acciones correctivas por aplicar. Esta desviación se dio de acuerdo a una resolución por un recurso de apelación, que a nivel de UEN solo debía acatar.		Francisco González

				Fuente: UEN-SC-GAM





Cuadro 3

		Cuadro 3.

		Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

		Avance de metas de producción - GAM.

		al 30 de junio  de 2020

		Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

		Servicio de Agua Potable		Metros cúbicos de agua producida GAM		190,500,000		92,189,021		48.4%

		Fuente: UEN-PD-GAM









Cuadro 4

		Cuadro 4 

		Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto  - GAM

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Servicio Agua Potable		Resultado de índice de cobertura de agua de calidad potable en sistemas operados por AyA		A		≥99%		99.6%		100%

				Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo		A		≥95%		93.5%		98.4%

				Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma		A		60%		30%		50%

				Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		D		3		2.8		De acuerdo con lo programado

				Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		D		15		18.2		Con riesgo de incumplimiento

				Número de nuevos servicios instalados anualmente		D		ND		1360		_

		Fuente: UEN-PD, OS, Macrozonas, Nuevos Servicios

		1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente



		Cuadro 4 

		Nombre del programa:Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos-02

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Servicio Agua Potable		Número de nuevos servicios instalados anualmente		D		ND		1360		_

		Fuente: Nuevos servicios

		Cuadro 4 

		Nombre del programa:03-GAM.

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Servicio de Agua Potable		% de avance del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Acueducto GAM.		A		85%		39%		46%

				% de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.		A		85%		22.7%		26.7%

		Saneamiento		PPI-10 % de avance del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.		A		85%		30%		35%

				PPI-10 % de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.		A		85%		12%		14%

				PPI-10 % de ejecución presupuestaria del Programa de Adquisición y Reposición de activos saneamiento GAM.		A		85%		32%		38%

		Fuente: UEN.PD-OS-DRyT.





cuadro5

		Cuadro 5 

		Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

		Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas - UEN-PD-OS-GAM

		al 30 de junio de 2020

		Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

		Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		(i)		5, 7		1. La cantidad en el presupuesto es una limitante para cumplir con el indicador en el tiempo establecido, o sea se realiza el bacheo de acuerdo a la disponibilidad del presupuesto y en el tiempo establecido.                                  2. Las Zonas Pretenden hacer un esfuerzo para reparar las fugas con recursos propios y plantean una estrategi a seguir.                                                                                                              3. La UEN Optimizacion de Sistemas esta supervisando los trabajos hechos por la empresa para disminuie el costo en las Reparaciones de las vias y poder hacer mas reparaciones en menor tiempo y costo.		Luis Manuel Alvarado, Carlos Lopez Mora, directores de Macrozona

		Fuente: UEN-PD-OS-GAM.

		1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

		2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa











		Cuadro 5 

		Nombre del programa: Programa de construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de acueducto y alcantarillado/GAM Programa 03

		Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

		al 30 de junio de 2020

		Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

		Porcentaje de ejecución del programa de inversiones		(i)		4		Se programaron  para ser ejecutado en el 2021,  proyecto importantes para el acueducto,  los mismo estan actualmente en proceso de revision y elaboracion de las  especficaciones tecnicas.		Ing. Javier Araya Chaverri-UEN-OS-GAM

		1. Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado recolección GAM.		(i)		2,3,4,7,9 y 11 (implementación del SICOP)		1) Construcción de pasos aéreos de tubería (puentes canales) en los puntos de colectores y subcolectores en los que existan derrames de aguas residuales hacia cuerpos de agua en los cantones de San José, Desamparados, Goicoechea y Montes de Oca: Actualmente se está gestionando devolución formal de presupuesto mediante el memorando N°DRyT-2020-00208, con fecha del 7 de julio, para el Proyecto N°BPIP 2182: Después de hacer una revisión del presupuesto 2020 de la Dirección RyT/GAM, se ha determinado que el presupuesto de este proyecto no se podrá ejecutar en este periodo, debido al tiempo que se necesita en los procesos  para sacar una nueva contratación, y porque debemos dar seguimiento a los procedimientos de otros proyectos que ya están adelantados y a los proyectos vigentes según demanda.  Por esta razón, se ha determinado realizar la devolución de este presupuesto (20 millones) para que sea utilizado en solventar necesidades de otras Areas de la Institución.  Se ha programado la ejecución del proyecto para el 2021, en el anteproyecto se solicitaron los recursos.		Juan Pablo Vargas

								2) Desarrollo de un sistema de comunicación automatizado e instrumentación (SCADA)  para la Dirección de Recolección y Tratamiento GAM: El proyecto no tiene rezago. El mismo se encuentra en la etapa de publicación de cartel, conforme a lo planeado. Se estima que las obras inicien para mediados del mes de agosto, lo cual daría el margen de tiempo suficiente para finalizar las obras en el año 2020. El proyecto se encuentra bajo control.
Con relación al presupuesto asignado al proyecto para el año 2020, se estima una ejecución presupuestaria del orden del 100% al finalizar el año 2020, con la cual se estaría cubriendo la planeación física de las obras según el avance planeado para el año 2020.		José Luis Ugalde

								3) Estabilización de márgenes de ríos para la protección de obras de infraestructura sanitaria en varios sectores de la GAM (San José, Curridabat, Desamparados y Montes de Oca): El proyecto se encuentra controlado, según el escenario de ejecución para el año 2020. No hay atraso. Se estima que  iniciando obras en el mes de setiembre, habría suficiente margen para la ejecución física y presupuestaria del proyecto.
No se requieren acciones correctivas. Dado que la contratación  va según lo planeado.		Alejandro González

								4) Construcción de obra civil para la rehabilitación del paso a desnivel del Colector Torres en el sector del bajo Los Ledezma en Mata Redonda: El presupuesto se ejecutará en el transcurso del IV trimestre dado que la contratación Construcción Obra Civil Para Rehabilitación Paso Desnivel Del Colector Torres fue subida a SICOP y se están recibiendo ofertas.
No se requieren acciones correctivas. Dado que la contratación  va según lo planeado.		Alejandro González

		1. Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado recolección GAM.		(i)		2,3,4,7,9 y 11 (implementación del SICOP)		5) Sustitución de Líneas de Impulsión EBAR Capri II y EBAR La Florita  - San Miguel, Desamparados, San José: Proyecto N° BPIP 2734: El proyecto no se realizará en el 2020, se gestiona devolución del presupuesto para que sea utilizado en otras areas de la institución debido a que a la fecha no se ha podido subir en la plataforma SICOP, ya que se han presentado retrasos en la ubicación correcta de las líneas de impulsión al no existir planos de las mismas y se han tenido que realizar exploraciones con base en algunas reparaciones de las líneas en los años anteriores, además la ubicación de otros servicios públicos en la zona a retrasado la elaboración de los TDR, los cuales ya están a un 95 %, quedando pendiente el estudio de polizas y seguros.
Se ha programado la ejecución del proyecto para el 2021, en el anteproyecto se solicitaron los recursos.		Alejandro González

								6) Construcción de Cubierta para Filtro Biológico del Sistema de Control de Olores, PTAR Los Tajos La Uruca, San José: Actualmente se está gestionando devolución formal de presupuesto mediante el memorando N°DRyT-2020-00208, con fecha del 7 de julio, para el Proyecto N° BPIP 2771, después de hacer una revisión del presupuesto 2020 de la Dirección RyT/GAM, se ha determinado que el presupuesto de este proyecto no se podrá ejecutar en este periodo, debido al tiempo que se necesita en los procesos  para sacar una nueva contratación, y porque debemos dar seguimiento a los procedimientos de otros proyectos que ya están adelantados y a los proyectos vigentes según demanda.  Por esta razón, se ha determinado dar más contenido presupuestario al proyecto "Diseño y Construcción de caseta, Portal de Salida de Túnel de Trasvase, Bajo de los Ledezma BPIP 002821" y devolver el resto del presupuesto (27 millones) para que sea utilizado en solventar necesidades de otras Areas de la Institución.  Cabe mencionar que la devolución de este presupuesto no compromete la operación de PTAR Los Tajos.
Se ha programado la ejecución del proyecto para el 2021, en el anteproyecto se solicitaron los recursos.		Esteban Saborio

								7) Construcción de una caseta de mantenimiento en portal de salida de túnel de trasvase en Bajo de los Ledezma para labores de mantenimiento civil y electromecánico: El proyecto se encuentra controlado, según el escenario de actividades para el año 2020. No hay atraso. Para el 2020, el avance programado es del 18.7%, lo cual contempla fnalizar la etapa de Diseño, la cual actualmente esta muy avanzada. De acuerdo al ciclo de vida del proyecto, la licitación del mismo esta para iniciar en enero de 2021.
Se ha programado la ejecución del proyecto para el 2021, en el anteproyecto se solicitaron los recursos. En el año 2020, se le trasladan 20 Millones del proyecto 2771, para completar un total de 50 millones en 2020. Para el año 2021, se presupuestan 20 con el objetivo de asegurarla finalización de las obras en el año 2021.		Alejandro González

								8) Ampliación de Ramales de alcantarillado sanitario para Interconexión de sectores sin cobertura actual a la red de recolección operada por el AyA en Urb. La Arboleda en La Florida de Tibás: El proyecto se encuentra controlado, según el escenario de ejecución para el año 2020. No hay atraso. Las obras iniciarán el 15 de octubre y finalizarán el 15 de Diciembre, con lo cual se garantiza la ejecución física y presupuestaria del proyecto.
No se requieren acciones correctivas. Dado que la contratación  va según lo planeado. El proyecto tiene un avance del 25%, considerando que tiene al100% sus etapas de preinversión, financiamiento,diseño y licitación, lo cual le otorga un avance de 25%. 		Juan Pablo Vargas

								9) Regularización de Terrenos y Servidumbres para los sistemas de Alcantarillado Sanitario: El presupuesto se ejecutará en el transcurso del III y IV trimestre dado que se esta gestionando el pago de una servidumbre y se tienen otras dos en estudio.
No se requieren acciones correctivas. Dado que la contratación  va según lo planeado.		Juan Pablo Vargas

		Total

		Fuente: UEN-OS y Dirección RyT/GAM

		1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

		2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa



		Factores:  Indicar en la columna el número de factor

		1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19. 

		2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre. 

		3) Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre. 

		4) Aplicación de directrices presidenciales. 

		5) Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera. 

		6) Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto). 

		7) Variación en la estimación de recursos. 

		8) Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa. 

		9) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado. 

		10) Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2020. 

		11) Otros (Especifique). 



		Se debe indicar solamente el número correspondiente al factor y/o factores en la columna denominada “Factores”, (en los casos que se indique el número “11” correspondiente a la categoría “Otros”, se debe especificar el factor). Adicionalmente, colocar (um) si corresponde a unidad de medida o (i) si corresponde a un indicador.
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Datos del (la) Director (a) del Programa sustantivo  

Nombre  Alejandro Calderón Acuña  

Correo electrónico  acalderon@aya.go.cr  

Número de teléfono  2242 - 58098  

Firma   

Sello  ( en caso de que se  presente en forma física )   
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		Datos del (la) Director (a) del Programa sustantivo



		Nombre

		Alejandro Calderón Acuña



		Correo electrónico

		acalderon@aya.go.cr



		Número de teléfono

		2242-58098



		Firma

		



		Sello (en caso de que se presente en forma física)
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Programado Alcanzado 

Número de comités locales participantes

del Programa Bandera Azul Ecológica que

son reconocidos (5 categorías)

A 312                471                151.0%

Número de comités locales participantes

del Programa Bandera Azul Ecológica que

son reconocidos (12 categorías)

A 3,485             2,805             80.5%

Número de participantes del Programa

Sello de Calidad Sanitaria que son

reconocidos 

A 1,013             498                49.2%

Total  4,810             3,774             78.5%

Cuadro 4 

Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto - 

Programas Bandera Azul Ecológica y Sello de Calidad Sanitaria

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

al 30 de junio de 2020

Meta de Indicador de 

desempeño

Orientacion 

de medicion 

del Indicador 

1 

Descripción del indicador Producto 

Nivel de 

avance

Agua 

Potable



Fuente: Informes Ganadores 2019 PBAE Y PSCS

1

/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente
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cuadro 2

				Cuadro 2

				Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios		2, 11		2) No requiere, las auditorías, rondas interlaboratoriales y mantenimiento del edificio se realizará en el último trimestre 2020                       11) La ejecución depende de la sospecha o emergencia por contaminantes en el agua		2) Nuria Alfaro y Johanna Méndez         11) David Cambronero.

				Materiales y suministros		11		11) No requiere, corresponde partidas de logística de laboratorio y no se ha requerido la compra de tornillos, pegamentos, plafones, figuras PVC y los vehículos se han varado menos, lo que repercute en una menor ejecución por reparación de vehículos		11) Alexandra Pacheco y Gonzalo Murilllo

				Intereses y Comisiones		2		No requiere, la ejecución está programada para el último trimestre 2020		Darner Mora 

				Bienes Duraderos		2		No requiere, la ejecución está programada para el último trimestre 2020		Darner Mora 

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros













Cuadro 3

		Cuadro 3.

		Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto - Programas Bandera Azul Ecológica y Sello de Calidad Sanitaria - 02

		Avance de metas de producción

		al 30 de junio  de 2020

		Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

		Agua potable		m3 de agua producida		312		471		151.0%

		Agua potable		m3 de agua producida		3,485		2,805		80.5%

		Agua potable		m3 de agua producida		1,013		498		49.2%

						4,810		3,774		78.5%

		Fuente: informe Ganadores 2019 PBAE y PSCS









Cuadro 4

		Cuadro 4 

		Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto - Programas Bandera Azul Ecológica y Sello de Calidad Sanitaria

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Agua Potable		Número de comités locales participantes del Programa Bandera Azul Ecológica que son reconocidos (5 categorías)		A		312		471		151.0%

				Número de comités locales participantes del Programa Bandera Azul Ecológica que son reconocidos (12 categorías)		A		3,485		2,805		80.5%

				Número de participantes del Programa Sello de Calidad Sanitaria que son reconocidos 		A		1,013		498		49.2%

		Total 						4,810		3,774		78.5%

		Fuente: Informes Ganadores 2019 PBAE Y PSCS

		1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente











cuadro5



		Cuadro 5 

		Nombre del programa

		Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

		al 30 de junio de 2020

		Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

		Persona privada de libertad		(um)		1, 2, 3.		1) Xxx		Nombre(s) de la(s) persona(s), cargo(s).

								2) Xxx

								3) Xxx

		Total

		Fuente: Indicar la fuente respectiva.  

		1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

		2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 
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Datos del (la) Director (a) del Programa sustantivo  

Nombre  Yamileth Astorga Espeleta  

Correo electrónico  yastorga @aya.go.cr  

Número de teléfono  2242 - 5 036  

Firma   

Sello  ( en caso de que  se presente en forma  física )   
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		Datos del (la) Director (a) del Programa sustantivo



		Nombre

		Yamileth Astorga Espeleta



		Correo electrónico

		yastorga@aya.go.cr



		Número de teléfono

		2242-5036



		Firma

		



		Sello (en caso de que se presente en forma física)
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Producto

Descripción unidad de 

medida

Programado Alcanzado 

Nivel de 

avance

Servicio de agua potable

Metros cúbicos de agua 

producidos

                0.02                  0.01  40.3%

Fuente: Propia PAPS
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cuadro 2



		Cuadro 2

		Nombre de la Instución

		Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

		Al 30 de junio de 2020

		Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



		Fondos AyA

		1.02.02, Serv. Energía Eléct. 		1		Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida, para replantear el presupuesto requerido para el II semestre, ya          que en este caso, el gasto se va mantener inferior a lo requirido a causa de la emergencia COVID, por tanto en la próxima modificación presupuestaria se reasignaran recursos a otras necesidades de la UE-PAPS.		Jorge Pablo Bermúdez

		1.04.01, Serv.Ciencias Salud 		2		No hay medidas correctivas, ya que el presupuesto será utilizado tal y como fue planificado, ya que depende de la fecha de vencimiento de las licencias de conducir de los funcionarios, las cuales en promedio vencen a finales del II semestre.		Directores de cada área

		1.04.02, Servicios Jurídicos		3		Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida, se determino que una parte será ejecutada en II semestre y otra parte será reasignada en la próxima modificación presupuestaria.		Maribel Jimenez

		1.04.05, Servicios informáticos		7		Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida, donde se determina que hubo una sobreestimación de los recursos por servicio de localizaciones "Cero Riesgo". Por tanto, en la próxima modificación presupuestaria se reasignarán recursos a otras necesidades de la UE-PAPS.		Maribel Jimenez

		1.04.99.6, Otros 		2		No hay medidas correctivas, ya que esta partida no contaba con presupuesto hasta el día 01 de junio, y el presupuesto será utilizado en el transcurso del II semestre, esto debido a que los recursos son para fumigaciones, las cuales se hacen con la periodicidad indicadas por expertos y según necesidad de la UE-PAPS.		Jorge Pablo Bermúdez

		1.05.02, Viáticos dentro País		1		Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida para mejorar la ejecución que ha sido afectada por las medidas de emergencia por el COVID  .		Johanna Díaz
Armando Flores
Dagoberto Araya
UEN-AP 

		1.08.01, Mant.Edif. Y  Loc. 		6		No hay medidas correctivas, ya que los incidentes han sido asumidos por el arrendatario, por lo que no ameritaran el consumo de este presupuesto.		Jorge Pablo Bérmudes

		2.03.01,  Mat. Y Prod. Metal.		2		No hay medidas correctivas, ya que el presupuesto será utilizado  en el transcurso del II semestre, debido a que el consumo de estos materiales depende del avance del proyecto.		Dagoberto Araya  Armando Flores

		2.03.02, Mater. y prod. minerales y asfálticos		2				Armando Flores

		2.03.04, Mat. Y Prod.Electricos. Te          		2				Armando Flores

		2.04.02,  Repuestos y Accesor.		1		Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida, para replantear el presupuesto requerido para el II semestre, ya          que en este caso, el gasto se va mantener inferior a lo requirido a causa de la emergencia COVID, por tanto, se esta evaluando en la próxima modificación presupuestaria reasignar recursos a otras necesidades de la UE-PAPS.		Jorge Pablo Bermúdez

		2.99.04, Textiles y Vestuario 		2		No hay medidas correctivas, ya que el presupuesto será utilizado en el transcurso del II semestre, de acuerdo a las necesidades de la UE-PAPS.		Johanna Díaz

		3.02.06, Int.S/Prést.Emp.Pub		7		No se pueden tomar medidas correctivas sobre esta posición financiera, debido a que es presupuestada por la Dirección financiera, por tanto, les corresponde analizar si para el 2do semestre se necesitan todos los recursos.		Dirección Financiera

		5.01.05, Equipo de Cómputo		3		Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida y se determinó que una parte será ejecutada en el II semestre y otra parte será reasignada en la próxima modificación presupuestaria.		Armando Flores

		5.01.99.3, Equ.Resg. Y Segurid		3		No hay medida correctiva debido a que la compra está en trámite por medio de la SEDE y en cuanto esten disponibles los implementos de seguridad se irán utilizando según la necesidad de la UE-PAPS en el transcurso del II semestre.		Jorge Pablo Bermúdez

		5.02.07.2, Obras para Alcantari		9		Se reasignarán los recursos no utilizados en la próxima modificación presupuestaria a otras necesidades de la UE-PAPS, por cuanto el contrato de Supervisión del ICE terminó en abril 2020 y en un inicio dicho contratao se iba ha extender por más tiempo		Armando Flores

		Fondos Banco Nacional, 

		5.03.01, Terrenos 		2		No hay medidas correctivas,el presupuesto será utilizado en el transcurso del II semestre, ya que en el caso de los procesos judiciales dependemos especificamente de la resolución del juzgado y hasta que el juez determine el precio de la servidumbre podemos ejecutar el presupuesto restante.		Eduardo Gonzalez

		Fondos FECASALC, 

		1.04.03, Ser.Ingener.y Arquic		3		Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida, para determinar cuales contrataciones están en proceso y si realmente se van a ejecutar en el II semestre para alcanzar las metas propuestas a inicio de año. 		Dagoberto Araya

		1.04.04, Serv. Cien. Eco.y So contratación Implem Descom		3		No hay medidas correctivas por cuanto el resto del presupuesto será utilizado en el transcurso del II semestre cuando terminen su debido proceso de adjudicación las 4 contrtaciones restantes del DESCOM.		Johanna Díaz

		2.99.04, Textiles y Vestuario		3		No hay medidas correctivas por cuanto el resto del presupuesto será utilizado en el transcurso del II semestre, debido a que las contrataciones para el equipamiento de las ASADAS estan en proceso.		Johanna Díaz

		5.01.01.2, Equipo Bomb.Y Filtr. 		3		No hay medidas correctivas por cuanto el resto del presupuesto será utilizado en el transcurso del II semestre, debido a que las contrataciones para el equipamiento de las ASADAS estan en proceso.		Johanna Díaz        David Benavídes

		5.02.07.1, Obras para Acueducto 		2		Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida, en las cuales se determina que la baja ejecución ha sido por los atrasos sufridos en la obra 2017LI-00004-PRI Ampliación y rehabilitación que se salen de las manos de los encargados en cuanto a factor tiempo, tales como rediseños de planos, permisos para la construcción en zonas protegidas. Por tanto, se procederá a dar continuidad a estas situaciones para poder cumplir con la ejecución del II semestre.		UEN-AP

		Fondos BID, 

		5.02.07.1, Obras para Acueducto		2		Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida, en las cuales se determina que la baja ejecución en el proyecto El Llano de Alajuelita ha sido por los atrasos sufridos a causa del contratista, ya que éste solicitó una modificación en la modalidad en que se le descuenta el anticipo y hasta que el acuerdo no quedara en firme no se podía facturar con normalidad, además imprevistos en el sitio de de contrucción que han obligado a revisión y ajuste de diseños. Por tanto, se procederá a dar continuidad a estas situaciones para poder cumplir con la ejecución del II semestre.		UEN-AP                     

		1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

		Fuente: Indicar la fuente respectiva





































































































































































































Cuadro 3

		Cuadro 3.

		Programa de Agua Potable y Saneamiento

		Avance de metas de producción

		al 30 de junio  de 2020

		Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

		Servicio de agua potable		Metros cúbicos de agua producidos		0.02		0.01		40.3%

		Fuente: Propia PAPS









Cuadro 4

		Cuadro 4 

		Programa de Agua Potable y Saneamiento

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Saneamiento		Porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Area Metropolitana		A		85.00%		27.64%		32.52%

				Porcentaje de Avance del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Area Metropolitana		A		9.10%		3.19%		35.05%

		Servicio de agua potable		Porcentaje de ejecución presupuestaria del Componente Rurales, Programa de Agua Potable y Saneamiento		A		85.00%		14.16%		16.65%

				Porcentaje de avance anual del Componente Rurales, Programa de Agua Potable y Saneamiento		A		33.80%		6.25%		18.49%

		Servicio de agua potable		Porcentaje de ejecución presupuestaria del  Componente Periurbanos, Programa de Agua Potable y Saneamiento		A		85.00%		11.81%		13.90%

				Porcentaje de avance anual del Componente Periurbanos, Programa de Agua Potable y Saneamiento		A		11.00%		2.24%		20.36%

		Total 

		Fuente: Indicar la fuente respectiva

		1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente
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		Cuadro 5 

		Programa de Agua Potable y Saneamiento

		Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

		al 30 de junio de 2020

		Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

		Porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Area Metropolitana		(i)		(11)
A.	Demoras en adquisición de terrenos y servidumbres
El proceso de adquisición de terrenos y servidumbres ha sufrido demoras debido a cambios forzados en los corredores previstos para la ubicación de las obras, la extensa duración de los procesos debido a su complejidad intrínseca, principalmente cuando no se logra un acuerdo con el propietario y se debe recurrir a la vía judicial.  
El trazado originalmente previsto en ocasiones debe ser variado con la consecuencia de cambios en las servidumbres necesarias aumentando la cantidad de servidumbres; esto puede deberse a invasiones en los terrenos del corredor sobre el que se pretende establecer la servidumbre, o por modificaciones en la topografía, ya sea por causas antropomórficas o por la acción de los ríos sobre sus márgenes. 
Los atrasos en la adquisición de servidumbres afectan el cumplimiento de las metas previstas.

B.	Atrasos en la ejecución de obras
El avance de las obras ha sido menor a lo previsto, debido a la existencia de condiciones distintas en sitio a las previstas según diseño, tales como conexiones ilícitas y redes de servicio existentes no identificadas, lo que redunda en rendimientos menores a los esperados; en numerosos casos es necesario realizar cambios al diseño, ocasionándose demoras en la ejecución. Además, se ha tenido demoras en el inicio de algunos frentes de trabajo debido plazos mayores de lo previsto para obtener permisos para trabajos en rutas nacionales y permisos de importación temporal de equipos para la ejecución de obras.

 
C.	Atrasos por falta de financiamiento
En componente 1, a la fecha, hay dos proyectos en proceso de adquisición, sin embargo, debido a un monto pendiente de financiar, a la fecha no es posible iniciar con las contrataciones restantes para completar el 100% de alcance del proyecto. Al realizar la programación se estimaba obtener los recursos adicionales para inicios de 2020, sin embargo esto no se ha cumplido.

D.	Demoras en los procesos de adquisición, siendo las apelaciones a los procesos de adjudicación las de mayor impacto debido a los extensos plazos de respuesta de la CGR y la necesidad de rehacer procesos de evaluación una vez se recibe respuesta de la CGR.		A. Se prioriza la adquisición de servidumbres de las obras que tienen financiamiento disponible y se replantea el programa de adquisición de servidumbres de las obras que actualmente no cuentan con financiamiento de manera que no se afecte el inicio de la adquisición de las obras.

B. Se han redoblado esfuerzos en la coordinación con el contratista para minimizar los tiempos de respuesta ante los imprevistos que se presenten, de manera que no se afecte el cumplimiento de la meta al final del año. Para esto se realizan reuniones constantes para darle seguimiento al avance, se solicita programas de recuperación y se solicitan nuevos frentes de trabajo, además se realizá un acompañamiento en la tramitación de permisos o trámites ante otras instituciones.

C. La situación ha sido expuesta a la Gerencia General y Presidencia Ejecutiva de la Institución, que están informadas de la necesidad de conseguir fondos adicionales para completar el financiamiento de la totalidad de las obras correspondientes al alcance del PMAAMSJ.
A la fecha ya se cuenta con una oferta del BNCR y se trabaja en las gestiones necesarias para lograr la aprobación de este financiamiento. El objetivo es tener el nuevo financiamiento disponible en marzo 2021.

D. Se coordina para responder de manera oportuna a los procesos de apelación presentados y se trabaja para incorporar en los siguientes carteles las lecciones aprendidas, para disminuir las posibles apelaciones.		Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado. Unidad Ejecutora
Programa Agua Potable y Saneamiento (PAPS).

		Porcentaje de Avance del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Area Metropolitana		(i)

		Porcentaje de ejecución presupuestaria del Componente Rurales, Programa de Agua Potable y Saneamiento		(i)

		Porcentaje de avance anual del Componente Rurales, Programa de Agua Potable y Saneamiento		(i)

		Porcentaje de ejecución presupuestaria del  Componente Periurbanos, Programa de Agua Potable y Saneamiento		(i)

		Porcentaje de avance anual del Componente Periurbanos, Programa de Agua Potable y Saneamiento		(i)

		Total

		Fuente: Indicar la fuente respectiva.  

		1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

		2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 
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Programado Alcanzado 

Porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto de 

Mejoramiento Ambiental de la Gran Area Metropolitana

A 85.00% 27.64% 32.52%

Porcentaje de Avance del Proyecto de Mejoramiento 

Ambiental de la Gran Area Metropolitana

A 9.10% 3.19% 35.05%

Porcentaje de ejecución presupuestaria del Componente 

Rurales, Programa de Agua Potable y Saneamiento

A 85.00% 14.16% 16.65%

Porcentaje de avance anual del Componente Rurales, 

Programa de Agua Potable y Saneamiento

A 33.80% 6.25% 18.49%

Porcentaje de ejecución presupuestaria del  Componente 

Periurbanos, Programa de Agua Potable y Saneamiento

A 85.00% 11.81% 13.90%

Porcentaje de avance anual del Componente Periurbanos, 

Programa de Agua Potable y Saneamiento

A 11.00% 2.24% 20.36%

Total 

Saneamiento

Servicio de 

agua potable

Servicio de 

agua potable



1

/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente

Fuente: Propia PAPS
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		Cuadro 2

		Nombre de la Instución

		Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

		Al 30 de junio de 2020

		Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



		Fondos AyA

		1.02.02, Serv. Energía Eléct. 		1		Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida, para replantear el presupuesto requerido para el II semestre, ya          que en este caso, el gasto se va mantener inferior a lo requirido a causa de la emergencia COVID, por tanto en la próxima modificación presupuestaria se reasignaran recursos a otras necesidades de la UE-PAPS.		Jorge Pablo Bermúdez

		1.04.01, Serv.Ciencias Salud 		2		No hay medidas correctivas, ya que el presupuesto será utilizado tal y como fue planificado, ya que depende de la fecha de vencimiento de las licencias de conducir de los funcionarios, las cuales en promedio vencen a finales del II semestre.		Directores de cada área

		1.04.02, Servicios Jurídicos		3		Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida, se determino que una parte será ejecutada en II semestre y otra parte será reasignada en la próxima modificación presupuestaria.		Maribel Jimenez

		1.04.05, Servicios informáticos		7		Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida, donde se determina que hubo una sobreestimación de los recursos por servicio de localizaciones "Cero Riesgo". Por tanto, en la próxima modificación presupuestaria se reasignarán recursos a otras necesidades de la UE-PAPS.		Maribel Jimenez

		1.04.99.6, Otros 		2		No hay medidas correctivas, ya que esta partida no contaba con presupuesto hasta el día 01 de junio, y el presupuesto será utilizado en el transcurso del II semestre, esto debido a que los recursos son para fumigaciones, las cuales se hacen con la periodicidad indicadas por expertos y según necesidad de la UE-PAPS.		Jorge Pablo Bermúdez

		1.05.02, Viáticos dentro País		1		Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida para mejorar la ejecución que ha sido afectada por las medidas de emergencia por el COVID  .		Johanna Díaz
Armando Flores
Dagoberto Araya
UEN-AP 

		1.08.01, Mant.Edif. Y  Loc. 		6		No hay medidas correctivas, ya que los incidentes han sido asumidos por el arrendatario, por lo que no ameritaran el consumo de este presupuesto.		Jorge Pablo Bérmudes

		2.03.01,  Mat. Y Prod. Metal.		2		No hay medidas correctivas, ya que el presupuesto será utilizado  en el transcurso del II semestre, debido a que el consumo de estos materiales depende del avance del proyecto.		Dagoberto Araya  Armando Flores

		2.03.02, Mater. y prod. minerales y asfálticos		2				Armando Flores

		2.03.04, Mat. Y Prod.Electricos. Te          		2				Armando Flores

		2.04.02,  Repuestos y Accesor.		1		Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida, para replantear el presupuesto requerido para el II semestre, ya          que en este caso, el gasto se va mantener inferior a lo requirido a causa de la emergencia COVID, por tanto, se esta evaluando en la próxima modificación presupuestaria reasignar recursos a otras necesidades de la UE-PAPS.		Jorge Pablo Bermúdez

		2.99.04, Textiles y Vestuario 		2		No hay medidas correctivas, ya que el presupuesto será utilizado en el transcurso del II semestre, de acuerdo a las necesidades de la UE-PAPS.		Johanna Díaz

		3.02.06, Int.S/Prést.Emp.Pub		7		No se pueden tomar medidas correctivas sobre esta posición financiera, debido a que es presupuestada por la Dirección financiera, por tanto, les corresponde analizar si para el 2do semestre se necesitan todos los recursos.		Dirección Financiera

		5.01.05, Equipo de Cómputo		3		Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida y se determinó que una parte será ejecutada en el II semestre y otra parte será reasignada en la próxima modificación presupuestaria.		Armando Flores

		5.01.99.3, Equ.Resg. Y Segurid		3		No hay medida correctiva debido a que la compra está en trámite por medio de la SEDE y en cuanto esten disponibles los implementos de seguridad se irán utilizando según la necesidad de la UE-PAPS en el transcurso del II semestre.		Jorge Pablo Bermúdez

		5.02.07.2, Obras para Alcantari		9		Se reasignarán los recursos no utilizados en la próxima modificación presupuestaria a otras necesidades de la UE-PAPS, por cuanto el contrato de Supervisión del ICE terminó en abril 2020 y en un inicio dicho contratao se iba ha extender por más tiempo		Armando Flores

		Fondos Banco Nacional, 

		5.03.01, Terrenos 		2		No hay medidas correctivas,el presupuesto será utilizado en el transcurso del II semestre, ya que en el caso de los procesos judiciales dependemos especificamente de la resolución del juzgado y hasta que el juez determine el precio de la servidumbre podemos ejecutar el presupuesto restante.		Eduardo Gonzalez

		Fondos FECASALC, 

		1.04.03, Ser.Ingener.y Arquic		3		Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida, para determinar cuales contrataciones están en proceso y si realmente se van a ejecutar en el II semestre para alcanzar las metas propuestas a inicio de año. 		Dagoberto Araya

		1.04.04, Serv. Cien. Eco.y So contratación Implem Descom		3		No hay medidas correctivas por cuanto el resto del presupuesto será utilizado en el transcurso del II semestre cuando terminen su debido proceso de adjudicación las 4 contrtaciones restantes del DESCOM.		Johanna Díaz

		2.99.04, Textiles y Vestuario		3		No hay medidas correctivas por cuanto el resto del presupuesto será utilizado en el transcurso del II semestre, debido a que las contrataciones para el equipamiento de las ASADAS estan en proceso.		Johanna Díaz

		5.01.01.2, Equipo Bomb.Y Filtr. 		3		No hay medidas correctivas por cuanto el resto del presupuesto será utilizado en el transcurso del II semestre, debido a que las contrataciones para el equipamiento de las ASADAS estan en proceso.		Johanna Díaz        David Benavídes

		5.02.07.1, Obras para Acueducto 		2		Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida, en las cuales se determina que la baja ejecución ha sido por los atrasos sufridos en la obra 2017LI-00004-PRI Ampliación y rehabilitación que se salen de las manos de los encargados en cuanto a factor tiempo, tales como rediseños de planos, permisos para la construcción en zonas protegidas. Por tanto, se procederá a dar continuidad a estas situaciones para poder cumplir con la ejecución del II semestre.		UEN-AP

		Fondos BID, 

		5.02.07.1, Obras para Acueducto		2		Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida, en las cuales se determina que la baja ejecución en el proyecto El Llano de Alajuelita ha sido por los atrasos sufridos a causa del contratista, ya que éste solicitó una modificación en la modalidad en que se le descuenta el anticipo y hasta que el acuerdo no quedara en firme no se podía facturar con normalidad, además imprevistos en el sitio de de contrucción que han obligado a revisión y ajuste de diseños. Por tanto, se procederá a dar continuidad a estas situaciones para poder cumplir con la ejecución del II semestre.		UEN-AP                     

		1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

		Fuente: Indicar la fuente respectiva





































































































































































































Cuadro 3

		Cuadro 3.

		Programa de Agua Potable y Saneamiento

		Avance de metas de producción

		al 30 de junio  de 2020

		Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

		Servicio de agua potable		Metros cúbicos de agua producidos		0.02018		0.00814		40.3%

		Fuente: Propia PAPS









Cuadro 4

		Cuadro 4 

		Programa de Agua Potable y Saneamiento - 03

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Saneamiento		Porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Area Metropolitana		A		85.00%		27.64%		32.52%

				Porcentaje de Avance del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Area Metropolitana		A		9.10%		3.19%		35.05%

		Servicio de agua potable		Porcentaje de ejecución presupuestaria del Componente Rurales, Programa de Agua Potable y Saneamiento		A		85.00%		14.16%		16.65%

				Porcentaje de avance anual del Componente Rurales, Programa de Agua Potable y Saneamiento		A		33.80%		6.25%		18.49%

		Servicio de agua potable		Porcentaje de ejecución presupuestaria del  Componente Periurbanos, Programa de Agua Potable y Saneamiento		A		85.00%		11.81%		13.90%

				Porcentaje de avance anual del Componente Periurbanos, Programa de Agua Potable y Saneamiento		A		11.00%		2.24%		20.36%

		Total 

		Fuente: Propia PAPS

		1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente
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		Cuadro 5 

		Programa de Agua Potable y Saneamiento

		Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

		al 30 de junio de 2020

		Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

		Porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Area Metropolitana		(i)		(11)
A.	Demoras en adquisición de terrenos y servidumbres
El proceso de adquisición de terrenos y servidumbres ha sufrido demoras debido a cambios forzados en los corredores previstos para la ubicación de las obras, la extensa duración de los procesos debido a su complejidad intrínseca, principalmente cuando no se logra un acuerdo con el propietario y se debe recurrir a la vía judicial.  
El trazado originalmente previsto en ocasiones debe ser variado con la consecuencia de cambios en las servidumbres necesarias aumentando la cantidad de servidumbres; esto puede deberse a invasiones en los terrenos del corredor sobre el que se pretende establecer la servidumbre, o por modificaciones en la topografía, ya sea por causas antropomórficas o por la acción de los ríos sobre sus márgenes. 
Los atrasos en la adquisición de servidumbres afectan el cumplimiento de las metas previstas.

B.	Atrasos en la ejecución de obras
El avance de las obras ha sido menor a lo previsto, debido a la existencia de condiciones distintas en sitio a las previstas según diseño, tales como conexiones ilícitas y redes de servicio existentes no identificadas, lo que redunda en rendimientos menores a los esperados; en numerosos casos es necesario realizar cambios al diseño, ocasionándose demoras en la ejecución. Además, se ha tenido demoras en el inicio de algunos frentes de trabajo debido plazos mayores de lo previsto para obtener permisos para trabajos en rutas nacionales y permisos de importación temporal de equipos para la ejecución de obras.

 
C.	Atrasos por falta de financiamiento
En componente 1, a la fecha, hay dos proyectos en proceso de adquisición, sin embargo, debido a un monto pendiente de financiar, a la fecha no es posible iniciar con las contrataciones restantes para completar el 100% de alcance del proyecto. Al realizar la programación se estimaba obtener los recursos adicionales para inicios de 2020, sin embargo esto no se ha cumplido.

D.	Demoras en los procesos de adquisición, siendo las apelaciones a los procesos de adjudicación las de mayor impacto debido a los extensos plazos de respuesta de la CGR y la necesidad de rehacer procesos de evaluación una vez se recibe respuesta de la CGR.		A. Se prioriza la adquisición de servidumbres de las obras que tienen financiamiento disponible y se replantea el programa de adquisición de servidumbres de las obras que actualmente no cuentan con financiamiento de manera que no se afecte el inicio de la adquisición de las obras.

B. Se han redoblado esfuerzos en la coordinación con el contratista para minimizar los tiempos de respuesta ante los imprevistos que se presenten, de manera que no se afecte el cumplimiento de la meta al final del año. Para esto se realizan reuniones constantes para darle seguimiento al avance, se solicita programas de recuperación y se solicitan nuevos frentes de trabajo, además se realizá un acompañamiento en la tramitación de permisos o trámites ante otras instituciones.

C. La situación ha sido expuesta a la Gerencia General y Presidencia Ejecutiva de la Institución, que están informadas de la necesidad de conseguir fondos adicionales para completar el financiamiento de la totalidad de las obras correspondientes al alcance del PMAAMSJ.
A la fecha ya se cuenta con una oferta del BNCR y se trabaja en las gestiones necesarias para lograr la aprobación de este financiamiento. El objetivo es tener el nuevo financiamiento disponible en marzo 2021.

D. Se coordina para responder de manera oportuna a los procesos de apelación presentados y se trabaja para incorporar en los siguientes carteles las lecciones aprendidas, para disminuir las posibles apelaciones.		Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado. Unidad Ejecutora
Programa Agua Potable y Saneamiento (PAPS).

		Porcentaje de Avance del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Area Metropolitana		(i)

		Porcentaje de ejecución presupuestaria del Componente Rurales, Programa de Agua Potable y Saneamiento		(i)

		Porcentaje de avance anual del Componente Rurales, Programa de Agua Potable y Saneamiento		(i)

		Porcentaje de ejecución presupuestaria del  Componente Periurbanos, Programa de Agua Potable y Saneamiento		(i)

		Porcentaje de avance anual del Componente Periurbanos, Programa de Agua Potable y Saneamiento		(i)

		Total

		Fuente: Propia PAPS

		1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

		2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 
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A

.	Demoras en adquisición de terrenos y servidumbres

El proceso de adquisición de terrenos y servidumbres ha sufrido demoras debido a 

cambios forzados en los corredores previstos para la ubicación de las obras, la 

extensa duración de los procesos debido a su complejidad intrínseca, 

principalmente cuando no se logra un acuerdo con el propietario y se debe recurrir 

a la vía judicial.  

El trazado originalmente previsto en ocasiones debe ser variado con la 

consecuencia de cambios en las servidumbres necesarias aumentando la cantidad 

de servidumbres; esto puede deberse a invasiones en los terrenos del corredor 

sobre el que se pretende establecer la servidumbre, o por modificaciones en la 

topografía, ya sea por causas antropomórficas o por la acción de los ríos sobre sus 

márgenes. 

Los atrasos en la adquisición de servidumbres afectan el cumplimiento de las 

metas previstas.



B.

	Atrasos en la ejecución de obras

El avance de las obras ha sido menor a lo previsto, debido a la existencia de 

condiciones distintas en sitio a las previstas según diseño, tales como conexiones 

ilícitas y redes de servicio existentes no identificadas, lo que redunda en 

rendimientos menores a los esperados; en numerosos casos es necesario realizar 

cambios al diseño, ocasionándose demoras en la ejecución. Además, se ha tenido 

demoras en el inicio de algunos frentes de trabajo debido plazos mayores de lo 

previsto para obtener permisos para trabajos en rutas nacionales y permisos de 

importación temporal de equipos para la ejecución de obras.



 

C.

	Atrasos por falta de financiamiento

En componente 1, a la fecha, hay dos proyectos en proceso de adquisición, sin 

embargo, debido a un monto pendiente de financiar, a la fecha no es posible iniciar 

con las contrataciones restantes para completar el 100% de alcance del proyecto. 

Al realizar la programación se estimaba obtener los recursos adicionales para 

inicios de 2020, sin embargo esto no se ha cumplido.



D.

	Demoras en los procesos de adquisición, siendo las apelaciones a los procesos 

de adjudicación las de mayor impacto debido a los extensos plazos de respuesta 

de la CGR y la necesidad de rehacer procesos de evaluación una vez se recibe 

respuesta de la CGR.

A.

 Se prioriza la adquisición de servidumbres 

de las obras que tienen financiamiento 

disponible y se replantea el programa de 

adquisición de servidumbres de las obras que 

actualmente no cuentan con financiamiento de 

manera que no se afecte el inicio de la 

adquisición de las obras.                                                                                                                          



B.

 Se han redoblado esfuerzos en la 

coordinación con el contratista para minimizar 

los tiempos de respuesta ante los imprevistos 

que se presenten, de manera que no se 

afecte el cumplimiento de la meta al final del 

año. Para esto se realizan reuniones 

constantes para darle seguimiento al avance, 

se solicita programas de recuperación y se 

solicitan nuevos frentes de trabajo, además se 

realizá un acompañamiento en la tramitación 

de permisos o trámites ante otras 

instituciones.



C. 

La situación ha sido expuesta a la Gerencia 

General y Presidencia Ejecutiva de la 

Institución, que están informadas de la 

necesidad de conseguir fondos adicionales 

para completar el financiamiento de la 

totalidad de las obras correspondientes al 

alcance del PMAAMSJ.

A la fecha ya se cuenta con una oferta del 

BNCR y se trabaja en las gestiones 

necesarias para lograr la aprobación de este 

financiamiento. El objetivo es tener el nuevo 

financiamiento disponible en marzo 2021.



D.

 Se coordina para responder de manera 

oportuna a los procesos de apelación 

presentados y se trabaja para incorporar en 

los siguientes carteles las lecciones 

aprendidas, para disminuir las posibles 

apelaciones.

Marco Fidel Vargas 

Quiroga
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		Cuadro 2

		Nombre de la Instución

		Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

		Al 30 de junio de 2020

		Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



		Fondos AyA

		1.02.02, Serv. Energía Eléct. 		1		Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida, para replantear el presupuesto requerido para el II semestre, ya          que en este caso, el gasto se va mantener inferior a lo requirido a causa de la emergencia COVID, por tanto en la próxima modificación presupuestaria se reasignaran recursos a otras necesidades de la UE-PAPS.		Jorge Pablo Bermúdez

		1.04.01, Serv.Ciencias Salud 		2		No hay medidas correctivas, ya que el presupuesto será utilizado tal y como fue planificado, ya que depende de la fecha de vencimiento de las licencias de conducir de los funcionarios, las cuales en promedio vencen a finales del II semestre.		Directores de cada área

		1.04.02, Servicios Jurídicos		3		Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida, se determino que una parte será ejecutada en II semestre y otra parte será reasignada en la próxima modificación presupuestaria.		Maribel Jimenez

		1.04.05, Servicios informáticos		7		Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida, donde se determina que hubo una sobreestimación de los recursos por servicio de localizaciones "Cero Riesgo". Por tanto, en la próxima modificación presupuestaria se reasignarán recursos a otras necesidades de la UE-PAPS.		Maribel Jimenez

		1.04.99.6, Otros 		2		No hay medidas correctivas, ya que esta partida no contaba con presupuesto hasta el día 01 de junio, y el presupuesto será utilizado en el transcurso del II semestre, esto debido a que los recursos son para fumigaciones, las cuales se hacen con la periodicidad indicadas por expertos y según necesidad de la UE-PAPS.		Jorge Pablo Bermúdez

		1.05.02, Viáticos dentro País		1		Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida para mejorar la ejecución que ha sido afectada por las medidas de emergencia por el COVID  .		Johanna Díaz
Armando Flores
Dagoberto Araya
UEN-AP 

		1.08.01, Mant.Edif. Y  Loc. 		6		No hay medidas correctivas, ya que los incidentes han sido asumidos por el arrendatario, por lo que no ameritaran el consumo de este presupuesto.		Jorge Pablo Bérmudes

		2.03.01,  Mat. Y Prod. Metal.		2		No hay medidas correctivas, ya que el presupuesto será utilizado  en el transcurso del II semestre, debido a que el consumo de estos materiales depende del avance del proyecto.		Dagoberto Araya  Armando Flores

		2.03.02, Mater. y prod. minerales y asfálticos		2				Armando Flores

		2.03.04, Mat. Y Prod.Electricos. Te          		2				Armando Flores

		2.04.02,  Repuestos y Accesor.		1		Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida, para replantear el presupuesto requerido para el II semestre, ya          que en este caso, el gasto se va mantener inferior a lo requirido a causa de la emergencia COVID, por tanto, se esta evaluando en la próxima modificación presupuestaria reasignar recursos a otras necesidades de la UE-PAPS.		Jorge Pablo Bermúdez

		2.99.04, Textiles y Vestuario 		2		No hay medidas correctivas, ya que el presupuesto será utilizado en el transcurso del II semestre, de acuerdo a las necesidades de la UE-PAPS.		Johanna Díaz

		3.02.06, Int.S/Prést.Emp.Pub		7		No se pueden tomar medidas correctivas sobre esta posición financiera, debido a que es presupuestada por la Dirección financiera, por tanto, les corresponde analizar si para el 2do semestre se necesitan todos los recursos.		Dirección Financiera

		5.01.05, Equipo de Cómputo		3		Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida y se determinó que una parte será ejecutada en el II semestre y otra parte será reasignada en la próxima modificación presupuestaria.		Armando Flores

		5.01.99.3, Equ.Resg. Y Segurid		3		No hay medida correctiva debido a que la compra está en trámite por medio de la SEDE y en cuanto esten disponibles los implementos de seguridad se irán utilizando según la necesidad de la UE-PAPS en el transcurso del II semestre.		Jorge Pablo Bermúdez

		5.02.07.2, Obras para Alcantari		9		Se reasignarán los recursos no utilizados en la próxima modificación presupuestaria a otras necesidades de la UE-PAPS, por cuanto el contrato de Supervisión del ICE terminó en abril 2020 y en un inicio dicho contratao se iba ha extender por más tiempo		Armando Flores

		Fondos Banco Nacional, 

		5.03.01, Terrenos 		2		No hay medidas correctivas,el presupuesto será utilizado en el transcurso del II semestre, ya que en el caso de los procesos judiciales dependemos especificamente de la resolución del juzgado y hasta que el juez determine el precio de la servidumbre podemos ejecutar el presupuesto restante.		Eduardo Gonzalez

		Fondos FECASALC, 

		1.04.03, Ser.Ingener.y Arquic		3		Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida, para determinar cuales contrataciones están en proceso y si realmente se van a ejecutar en el II semestre para alcanzar las metas propuestas a inicio de año. 		Dagoberto Araya

		1.04.04, Serv. Cien. Eco.y So contratación Implem Descom		3		No hay medidas correctivas por cuanto el resto del presupuesto será utilizado en el transcurso del II semestre cuando terminen su debido proceso de adjudicación las 4 contrtaciones restantes del DESCOM.		Johanna Díaz

		2.99.04, Textiles y Vestuario		3		No hay medidas correctivas por cuanto el resto del presupuesto será utilizado en el transcurso del II semestre, debido a que las contrataciones para el equipamiento de las ASADAS estan en proceso.		Johanna Díaz

		5.01.01.2, Equipo Bomb.Y Filtr. 		3		No hay medidas correctivas por cuanto el resto del presupuesto será utilizado en el transcurso del II semestre, debido a que las contrataciones para el equipamiento de las ASADAS estan en proceso.		Johanna Díaz        David Benavídes

		5.02.07.1, Obras para Acueducto 		2		Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida, en las cuales se determina que la baja ejecución ha sido por los atrasos sufridos en la obra 2017LI-00004-PRI Ampliación y rehabilitación que se salen de las manos de los encargados en cuanto a factor tiempo, tales como rediseños de planos, permisos para la construcción en zonas protegidas. Por tanto, se procederá a dar continuidad a estas situaciones para poder cumplir con la ejecución del II semestre.		UEN-AP

		Fondos BID, 

		5.02.07.1, Obras para Acueducto		2		Se han realizado reuniones de seguimiento, tanto generales como individuales con la Dirección responsable de esta partida, en las cuales se determina que la baja ejecución en el proyecto El Llano de Alajuelita ha sido por los atrasos sufridos a causa del contratista, ya que éste solicitó una modificación en la modalidad en que se le descuenta el anticipo y hasta que el acuerdo no quedara en firme no se podía facturar con normalidad, además imprevistos en el sitio de de contrucción que han obligado a revisión y ajuste de diseños. Por tanto, se procederá a dar continuidad a estas situaciones para poder cumplir con la ejecución del II semestre.		UEN-AP                     

		1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

		Fuente: Indicar la fuente respectiva





































































































































































































Cuadro 3

		Cuadro 3.

		Programa de Agua Potable y Saneamiento

		Avance de metas de producción

		al 30 de junio  de 2020

		Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

		Servicio de agua potable		Metros cúbicos de agua producidos		0.02018		0.00814		40.3%

		Fuente: Propia PAPS









Cuadro 4

		Cuadro 4 

		Programa de Agua Potable y Saneamiento - 03

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Saneamiento		Porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Area Metropolitana		A		85.00%		27.64%		32.52%

				Porcentaje de Avance del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Area Metropolitana		A		9.10%		3.19%		35.05%

		Servicio de agua potable		Porcentaje de ejecución presupuestaria del Componente Rurales, Programa de Agua Potable y Saneamiento		A		85.00%		14.16%		16.65%

				Porcentaje de avance anual del Componente Rurales, Programa de Agua Potable y Saneamiento		A		33.80%		6.25%		18.49%

		Servicio de agua potable		Porcentaje de ejecución presupuestaria del  Componente Periurbanos, Programa de Agua Potable y Saneamiento		A		85.00%		11.81%		13.90%

				Porcentaje de avance anual del Componente Periurbanos, Programa de Agua Potable y Saneamiento		A		11.00%		2.24%		20.36%

		Total 

		Fuente: Propia PAPS

		1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente
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		Cuadro 5 

		Programa de Agua Potable y Saneamiento

		Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

		al 30 de junio de 2020

		Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

		Porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Area Metropolitana		(i)		(11)
A.	Demoras en adquisición de terrenos y servidumbres
El proceso de adquisición de terrenos y servidumbres ha sufrido demoras debido a cambios forzados en los corredores previstos para la ubicación de las obras, la extensa duración de los procesos debido a su complejidad intrínseca, principalmente cuando no se logra un acuerdo con el propietario y se debe recurrir a la vía judicial.  
El trazado originalmente previsto en ocasiones debe ser variado con la consecuencia de cambios en las servidumbres necesarias aumentando la cantidad de servidumbres; esto puede deberse a invasiones en los terrenos del corredor sobre el que se pretende establecer la servidumbre, o por modificaciones en la topografía, ya sea por causas antropomórficas o por la acción de los ríos sobre sus márgenes. 
Los atrasos en la adquisición de servidumbres afectan el cumplimiento de las metas previstas.

B.	Atrasos en la ejecución de obras
El avance de las obras ha sido menor a lo previsto, debido a la existencia de condiciones distintas en sitio a las previstas según diseño, tales como conexiones ilícitas y redes de servicio existentes no identificadas, lo que redunda en rendimientos menores a los esperados; en numerosos casos es necesario realizar cambios al diseño, ocasionándose demoras en la ejecución. Además, se ha tenido demoras en el inicio de algunos frentes de trabajo debido plazos mayores de lo previsto para obtener permisos para trabajos en rutas nacionales y permisos de importación temporal de equipos para la ejecución de obras.

 
C.	Atrasos por falta de financiamiento
En componente 1, a la fecha, hay dos proyectos en proceso de adquisición, sin embargo, debido a un monto pendiente de financiar, a la fecha no es posible iniciar con las contrataciones restantes para completar el 100% de alcance del proyecto. Al realizar la programación se estimaba obtener los recursos adicionales para inicios de 2020, sin embargo esto no se ha cumplido.

D.	Demoras en los procesos de adquisición, siendo las apelaciones a los procesos de adjudicación las de mayor impacto debido a los extensos plazos de respuesta de la CGR y la necesidad de rehacer procesos de evaluación una vez se recibe respuesta de la CGR.		A. Se prioriza la adquisición de servidumbres de las obras que tienen financiamiento disponible y se replantea el programa de adquisición de servidumbres de las obras que actualmente no cuentan con financiamiento de manera que no se afecte el inicio de la adquisición de las obras.                                                                                                                          

B. Se han redoblado esfuerzos en la coordinación con el contratista para minimizar los tiempos de respuesta ante los imprevistos que se presenten, de manera que no se afecte el cumplimiento de la meta al final del año. Para esto se realizan reuniones constantes para darle seguimiento al avance, se solicita programas de recuperación y se solicitan nuevos frentes de trabajo, además se realizá un acompañamiento en la tramitación de permisos o trámites ante otras instituciones.

C. La situación ha sido expuesta a la Gerencia General y Presidencia Ejecutiva de la Institución, que están informadas de la necesidad de conseguir fondos adicionales para completar el financiamiento de la totalidad de las obras correspondientes al alcance del PMAAMSJ.
A la fecha ya se cuenta con una oferta del BNCR y se trabaja en las gestiones necesarias para lograr la aprobación de este financiamiento. El objetivo es tener el nuevo financiamiento disponible en marzo 2021.

D. Se coordina para responder de manera oportuna a los procesos de apelación presentados y se trabaja para incorporar en los siguientes carteles las lecciones aprendidas, para disminuir las posibles apelaciones.		Marco Fidel Vargas Quiroga


		Porcentaje de Avance del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Area Metropolitana		(i)

		Porcentaje de ejecución presupuestaria del Componente Rurales, Programa de Agua Potable y Saneamiento		(i)

		Porcentaje de avance anual del Componente Rurales, Programa de Agua Potable y Saneamiento		(i)

		Porcentaje de ejecución presupuestaria del  Componente Periurbanos, Programa de Agua Potable y Saneamiento		(i)

		Porcentaje de avance anual del Componente Periurbanos, Programa de Agua Potable y Saneamiento		(i)

		Total

		Fuente: Propia PAPS

		1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

		2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 
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Producto Descripción unidad de medida Programado Alcanzado 

Nivel de 

avance

Agua Potable

Metros cúbicos de agua 

producidos(comunidades indigenas)

0.02367 0.00296 12.5%

Fuente: Informe de avance de obras

Cuadro 3.

Avance de metas de producción

al 30 de junio  de 2020

Programa 03: Inversiones
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cuadro 2

				Cuadro 2

				Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios		2,3		No se requiere acciones correctivas avance según lo programado 		Licda. Cecila Martínez Artavia

				Materiales y Suministros		2,3		No se requiere acciones correctivas avance según lo programado 		Licda. Cecila Martínez Artavia

				Bienes Duraderos		2,3		No se requiere acciones correctivas avance según lo programado 		Licda. Cecila Martínez Artavia











				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: Sistema Financiero Suministros SAP













Cuadro 3 Ind.

		Cuadro 3.

		Programa 03: Inversiones

		Avance de metas de producción

		al 30 de junio  de 2020

		Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

		Agua Potable		Metros cúbicos de agua producidos(comunidades indigenas)		0.02367		0.00296		12.5%

		Fuente: Informe de avance de obras





				 





Cuadro 3 Asadas

		Cuadro 3.

		Programa 03: Inversiones

		Avance de metas de producción

		al 30 de junio  de 2020

		Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

		Agua Potable		Metros cúbicos de agua producidos(comunidades indigenas)		0.02367		0.00296		12.5%

		Agua Potable		Metros cúbicos de agua producidos(contruccion de sistemas ASADA)		0.142		0.0033		2.3%

		Fuente: Informe de avance de obras









Cuadro 4 Ind.

		Cuadro 4 

		Programa 03: Inversión

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Agua Potable		Número de proyectos de infraestructura social para pueblos indígenas ejecutados		A		6		3		50.0%

				Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Comunidades indigenas)		A		85%		10%		11.8%

				Porcentaje de avance físico de proyectos (Comunidades indigenas)		A		30%		20.72%		69.1%

		Fuente: Indicar la fuente respectiva

		1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente











Cuadro 4 Asadas

		Cuadro 4 

		Programa 03: Inversión

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Agua Potable		Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Programa de Agua Potable Comunidades Rurales)		A		85%		21%		24.7%

				Porcentaje de avance físico de proyectos (Programa de Agua Potable Comunidades Rurales)		A		85%		48%		56.5%

				Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Programa de rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto)		A		85%		4%		4.7%

				Porcentaje de avance físico de proyectos (Programa de rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto)		A		55%		7.12%		12.9%

		Agua Potable		Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Comunidades indigenas)		A		85%		10%		11.8%

				Porcentaje de avance físico de proyectos (Comunidades indigenas)		A		30%		20.72%		69.1%

		Total 

		Fuente: Indicar la fuente respectiva

		1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente











cuadro 5 ind.



		Cuadro 5 

		Programa 03: Inversiones

		Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

		al 30 de junio de 2020

		Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

		PPI-10/1- Ejecución Presupuestaria		i		2 y 3		Se agilizara el tramite de las facturas pendientes de pago para lograr la ejecución programada 		Cecilia Martinez Artavia

		Total

		Fuente: Informe de avance de obras

		1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

		2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 





cuadro5 ASADAS



		Cuadro 5 

		Programa 03: Inversiones

		Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

		al 30 de junio de 2020

		Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

		Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Programa de Agua Potable Comunidades Rurales		i		2 y 3		Se agilizara el tramite de las facturas pendientes de pago para lograr la ejecución programada 		Cecilia Martinez Artavia

		Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Programa de rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto)		i		2 y 3		No se requiere acciones correctivas avance según lo programado 		Ing. Francisco González Fallas

		Porcentaje de avance físico de proyectos (Programa de rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto)		i		9		Iniciar el trámite de la Contratación para la realización de las obras de reconstrucción de las comunidades afectadas por el Huracán Otto.		Ing. Francisco González Fallas

		Total

		Fuente: Informe de avance de obras

		1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

		2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 
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Programado Alcanzado 

Número de proyectos de

infraestructura social para

pueblos indígenas ejecutados

A 6 3 50.0%

Porcentaje de Ejecución

Presupuestaria (Comunidades

indigenas)

A 85% 10% 11.8%

Porcentaje de avance físico de

proyectos (Comunidades

indigenas)

A 30% 20.7% 69.0%

Agua Potable

Fuente: Indicar la fuente respectiva

1

/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente



Cuadro 4 

Programa 03: Inversión

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

al 30 de junio de 2020

Producto  Descripción del indicador

Orientacion de 

medicion del 

Indicador 

1 

Meta de Indicador de 

desempeño

Nivel de 

avance
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cuadro 2

				Cuadro 2

				Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios		2,3		No se requiere acciones correctivas avance según lo programado 		Licda. Cecila Martínez Artavia

				Materiales y Suministros		2,3		No se requiere acciones correctivas avance según lo programado 		Licda. Cecila Martínez Artavia

				Bienes Duraderos		2,3		No se requiere acciones correctivas avance según lo programado 		Licda. Cecila Martínez Artavia











				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: Sistema Financiero Suministros SAP













Cuadro 3 Ind.

		Cuadro 3.

		Programa 03: Inversiones

		Avance de metas de producción

		al 30 de junio  de 2020

		Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

		Agua Potable		Metros cúbicos de agua producidos(comunidades indigenas)		0.02367		0.00296		12.5%

		Fuente: Informe de avance de obras





				 





Cuadro 3 Asadas

		Cuadro 3.

		Programa 03: Inversiones

		Avance de metas de producción

		al 30 de junio  de 2020

		Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

		Agua Potable		Metros cúbicos de agua producidos(comunidades indigenas)		0.02367		0.00296		12.5%

		Agua Potable		Metros cúbicos de agua producidos(contruccion de sistemas ASADA)		0.142		0.0033		2.3%

		Fuente: Informe de avance de obras









Cuadro 4 Ind.

		Cuadro 4 

		Programa 03: Inversión

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Agua Potable		Número de proyectos de infraestructura social para pueblos indígenas ejecutados		A		6		3		50.0%

				Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Comunidades indigenas)		A		85%		10%		11.8%

				Porcentaje de avance físico de proyectos (Comunidades indigenas)		A		30%		20.7%		69.0%

		Fuente: Indicar la fuente respectiva

		1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente











Cuadro 4 Asadas

		Cuadro 4 

		Programa 03: Inversión

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Agua Potable		Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Programa de Agua Potable Comunidades Rurales)		A		85%		21%		24.7%

				Porcentaje de avance físico de proyectos (Programa de Agua Potable Comunidades Rurales)		A		85%		48%		56.5%

				Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Programa de rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto)		A		85%		4%		4.7%

				Porcentaje de avance físico de proyectos (Programa de rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto)		A		55%		7.12%		12.9%

		Agua Potable		Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Comunidades indigenas)		A		85%		10%		11.8%

				Porcentaje de avance físico de proyectos (Comunidades indigenas)		A		30%		20.72%		69.1%

		Total 

		Fuente: Indicar la fuente respectiva

		1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente











cuadro 5 ind.



		Cuadro 5 

		Programa 03: Inversiones

		Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

		al 30 de junio de 2020

		Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

		PPI-10/1- Ejecución Presupuestaria		i		2 y 3		Se agilizara el tramite de las facturas pendientes de pago para lograr la ejecución programada 		Cecilia Martinez Artavia

		Total

		Fuente: Informe de avance de obras

		1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

		2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 





cuadro5 ASADAS



		Cuadro 5 

		Programa 03: Inversiones

		Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

		al 30 de junio de 2020

		Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

		Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Programa de Agua Potable Comunidades Rurales		i		2 y 3		Se agilizara el tramite de las facturas pendientes de pago para lograr la ejecución programada 		Cecilia Martinez Artavia

		Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Programa de rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto)		i		2 y 3		No se requiere acciones correctivas avance según lo programado 		Ing. Francisco González Fallas

		Porcentaje de avance físico de proyectos (Programa de rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto)		i		9		Iniciar el trámite de la Contratación para la realización de las obras de reconstrucción de las comunidades afectadas por el Huracán Otto.		Ing. Francisco González Fallas

		Total

		Fuente: Informe de avance de obras

		1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

		2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 
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/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa

Fuente: 
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Cuadro 5 

Programa 03: Inversiones

Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

al 30 de junio de 2020
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cuadro 2

				Cuadro 2

				Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios		2,3		No se requiere acciones correctivas avance según lo programado 		Licda. Cecila Martínez Artavia

				Materiales y Suministros		2,3		No se requiere acciones correctivas avance según lo programado 		Licda. Cecila Martínez Artavia

				Bienes Duraderos		2,3		No se requiere acciones correctivas avance según lo programado 		Licda. Cecila Martínez Artavia











				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: Sistema Financiero Suministros SAP













Cuadro 3 Ind.

		Cuadro 3.

		Programa 03: Inversiones

		Avance de metas de producción

		al 30 de junio  de 2020

		Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

		Agua Potable		Metros cúbicos de agua producidos(comunidades indigenas)		0.02367		0.00296		12.5%

		Fuente: Informe de avance de obras





				 





Cuadro 3 Asadas

		Cuadro 3.

		Programa 03: Inversiones

		Avance de metas de producción

		al 30 de junio  de 2020

		Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

		Agua Potable		Metros cúbicos de agua producidos(comunidades indigenas)		0.02367		0.00296		12.5%

		Agua Potable		Metros cúbicos de agua producidos(contruccion de sistemas ASADA)		0.142		0.0033		2.3%

		Fuente: Informe de avance de obras









Cuadro 4 Ind.

		Cuadro 4 

		Programa 03: Inversión

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Agua Potable		Número de proyectos de infraestructura social para pueblos indígenas ejecutados		A		6		3		50.0%

				Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Comunidades indigenas)		A		85%		10%		11.8%

				Porcentaje de avance físico de proyectos (Comunidades indigenas)		A		30%		20.7%		69.0%

		Fuente: Indicar la fuente respectiva

		1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente











Cuadro 4 Asadas

		Cuadro 4 

		Programa 03: Inversión

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Agua Potable		Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Programa de Agua Potable Comunidades Rurales)		A		85%		21%		24.7%

				Porcentaje de avance físico de proyectos (Programa de Agua Potable Comunidades Rurales)		A		85%		48%		56.5%

				Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Programa de rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto)		A		85%		4%		4.7%

				Porcentaje de avance físico de proyectos (Programa de rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto)		A		55%		7.12%		12.9%

		Agua Potable		Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Comunidades indigenas)		A		85%		10%		11.8%

				Porcentaje de avance físico de proyectos (Comunidades indigenas)		A		30%		20.72%		69.1%

		Total 

		Fuente: Indicar la fuente respectiva

		1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente











cuadro 5 ind.



		Cuadro 5 

		Programa 03: Inversiones

		Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

		al 30 de junio de 2020

		Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

		Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Comunidades indigenas)		i		2 y 3		Se agilizara el tramite de las facturas pendientes de pago para lograr la ejecución programada 		Cecilia Martinez Artavia

		Total

		Fuente: Informe de avance de obras

		1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

		2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa





cuadro5 ASADAS



		Cuadro 5 

		Programa 03: Inversiones

		Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

		al 30 de junio de 2020

		Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

		Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Programa de Agua Potable Comunidades Rurales		i		2 y 3		Se agilizara el tramite de las facturas pendientes de pago para lograr la ejecución programada 		Cecilia Martinez Artavia

		Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Programa de rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto)		i		2 y 3		No se requiere acciones correctivas avance según lo programado 		Ing. Francisco González Fallas

		Porcentaje de avance físico de proyectos (Programa de rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto)		i		9		Iniciar el trámite de la Contratación para la realización de las obras de reconstrucción de las comunidades afectadas por el Huracán Otto.		Ing. Francisco González Fallas

		Total

		Fuente: Informe de avance de obras

		1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

		2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 
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Producto Descripción unidad de medida Programado Alcanzado 
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Metros cúbicos de agua 

producidos(contruccion de sistemas ASADA)

0.142 0.0033 2.3%

Cuadro 3.

Programa 03: Inversiones

Avance de metas de producción

al 30 de junio  de 2020

Fuente: Informe de avance de obras
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cuadro 2

				Cuadro 2

				Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios		2,3		No se requiere acciones correctivas avance según lo programado 		Licda. Cecila Martínez Artavia

				Materiales y Suministros		2,3		No se requiere acciones correctivas avance según lo programado 		Licda. Cecila Martínez Artavia

				Bienes Duraderos		2,3		No se requiere acciones correctivas avance según lo programado 		Licda. Cecila Martínez Artavia











				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: Sistema Financiero Suministros SAP













Cuadro 3 Ind.

		Cuadro 3.

		Programa 03: Inversiones

		Avance de metas de producción

		al 30 de junio  de 2020

		Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

		Agua Potable		Metros cúbicos de agua producidos(comunidades indigenas)		0.02367		0.00296		12.5%

		Fuente: Informe de avance de obras





				 





Cuadro 3 Asadas

		Cuadro 3.

		Programa 03: Inversiones

		Avance de metas de producción

		al 30 de junio  de 2020

		Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

		Agua Potable		Metros cúbicos de agua producidos(comunidades indigenas)		0.02367		0.00296		12.5%

		Agua Potable		Metros cúbicos de agua producidos(contruccion de sistemas ASADA)		0.142		0.0033		2.3%

		Fuente: Informe de avance de obras









Cuadro 4 Ind.

		Cuadro 4 

		Programa 03: Inversión

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Agua Potable		Número de proyectos de infraestructura social para pueblos indígenas ejecutados		A		6		3		50.0%

				Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Comunidades indigenas)		A		85%		10%		11.8%

				Porcentaje de avance físico de proyectos (Comunidades indigenas)		A		30%		20.7%		69.0%

		Fuente: Indicar la fuente respectiva

		1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente











Cuadro 4 Asadas

		Cuadro 4 

		Programa 03: Inversión

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Agua Potable		Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Programa de Agua Potable Comunidades Rurales)		A		85%		21%		24.7%

				Porcentaje de avance físico de proyectos (Programa de Agua Potable Comunidades Rurales)		A		85%		48%		56.5%

				Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Programa de rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto)		A		85%		4%		4.7%

				Porcentaje de avance físico de proyectos (Programa de rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto)		A		55%		7.12%		12.9%

		Agua Potable		Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Comunidades indigenas)		A		85%		10%		11.8%

				Porcentaje de avance físico de proyectos (Comunidades indigenas)		A		30%		20.72%		69.1%

		Total 

		Fuente: Indicar la fuente respectiva

		1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente











cuadro 5 ind.



		Cuadro 5 

		Programa 03: Inversiones

		Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

		al 30 de junio de 2020

		Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

		Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Comunidades indigenas)		i		2 y 3		Se agilizara el tramite de las facturas pendientes de pago para lograr la ejecución programada 		Cecilia Martinez Artavia

		Total

		Fuente: Informe de avance de obras

		1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

		2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa





cuadro5 ASADAS



		Cuadro 5 

		Programa 03: Inversiones

		Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

		al 30 de junio de 2020

		Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

		Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Programa de Agua Potable Comunidades Rurales		i		2 y 3		Se agilizara el tramite de las facturas pendientes de pago para lograr la ejecución programada 		Cecilia Martinez Artavia

		Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Programa de rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto)		i		2 y 3		No se requiere acciones correctivas avance según lo programado 		Ing. Francisco González Fallas

		Porcentaje de avance físico de proyectos (Programa de rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto)		i		9		Iniciar el trámite de la Contratación para la realización de las obras de reconstrucción de las comunidades afectadas por el Huracán Otto.		Ing. Francisco González Fallas

		Total

		Fuente: Informe de avance de obras

		1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

		2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 
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Programado Alcanzado 

Porcentaje de Ejecución

Presupuestaria (Programa de

Agua Potable Comunidades

Rurales)

A 85% 21% 24.7%

Porcentaje de avance físico de

proyectos (Programa de Agua

Potable Comunidades Rurales)

A 85% 48% 56.5%

Porcentaje de Ejecución

Presupuestaria (Programa de

rehabilitación de los sistemas de
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A 85% 4% 4.7%

Porcentaje de avance físico de

proyectos (Programa de

rehabilitación de los sistemas de

acueductos afectados por el

Huracán Otto)

A 55% 7.1% 12.9%

Total 

Cuadro 4 

Programa 03: Inversión

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

al 30 de junio de 2020

Meta de Indicador de 

desempeño

Orientacion de 

medicion del 

Indicador 

1 

Descripción del indicador Producto 

Nivel de 

avance

Agua Potable



1

/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente

Fuente: 

Informe de avance de obras


Microsoft_Excel_Worksheet25.xlsx
cuadro 2

				Cuadro 2

				Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios		2,3		No se requiere acciones correctivas avance según lo programado 		Licda. Cecila Martínez Artavia

				Materiales y Suministros		2,3		No se requiere acciones correctivas avance según lo programado 		Licda. Cecila Martínez Artavia

				Bienes Duraderos		2,3		No se requiere acciones correctivas avance según lo programado 		Licda. Cecila Martínez Artavia











				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: Sistema Financiero Suministros SAP













Cuadro 3 Ind.

		Cuadro 3.

		Programa 03: Inversiones

		Avance de metas de producción

		al 30 de junio  de 2020

		Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

		Agua Potable		Metros cúbicos de agua producidos(comunidades indigenas)		0.02367		0.00296		12.5%

		Fuente: Informe de avance de obras





				 





Cuadro 3 Asadas

		Cuadro 3.

		Programa 03: Inversiones

		Avance de metas de producción

		al 30 de junio  de 2020

		Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

		Agua Potable		Metros cúbicos de agua producidos(comunidades indigenas)		0.02367		0.00296		12.5%

		Agua Potable		Metros cúbicos de agua producidos(contruccion de sistemas ASADA)		0.142		0.0033		2.3%

		Fuente: Informe de avance de obras









Cuadro 4 Ind.

		Cuadro 4 

		Programa 03: Inversión

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Agua Potable		Número de proyectos de infraestructura social para pueblos indígenas ejecutados		A		6		3		50.0%

				Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Comunidades indigenas)		A		85%		10%		11.8%

				Porcentaje de avance físico de proyectos (Comunidades indigenas)		A		30%		20.7%		69.0%

		Fuente: Informe de avance de obras

		1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente











Cuadro 4 Asadas

		Cuadro 4 

		Programa 03: Inversión

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Agua Potable		Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Programa de Agua Potable Comunidades Rurales)		A		85%		21%		24.7%

				Porcentaje de avance físico de proyectos (Programa de Agua Potable Comunidades Rurales)		A		85%		48%		56.5%

				Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Programa de rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto)		A		85%		4%		4.7%

				Porcentaje de avance físico de proyectos (Programa de rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto)		A		55%		7.1%		12.9%

		Agua Potable		Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Comunidades indigenas)		A		85%		10%		11.8%

				Porcentaje de avance físico de proyectos (Comunidades indigenas)		A		30%		20.72%		69.1%

		Total 

		Fuente: Informe de avance de obras

		1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente











cuadro 5 ind.



		Cuadro 5 

		Programa 03: Inversiones

		Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

		al 30 de junio de 2020

		Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

		Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Comunidades indigenas)		i		2 y 3		Se agilizara el tramite de las facturas pendientes de pago para lograr la ejecución programada 		Cecilia Martinez Artavia

		Total

		Fuente: Informe de avance de obras

		1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

		2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa





cuadro5 ASADAS



		Cuadro 5 

		Programa 03: Inversiones

		Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

		al 30 de junio de 2020

		Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

		Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Programa de Agua Potable Comunidades Rurales		i		2 y 3		Se agilizara el tramite de las facturas pendientes de pago para lograr la ejecución programada 		Cecilia Martinez Artavia

		Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Programa de rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto)		i		2 y 3		No se requiere acciones correctivas avance según lo programado 		Ing. Francisco González Fallas

		Porcentaje de avance físico de proyectos (Programa de rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto)		i		9		Iniciar el trámite de la Contratación para la realización de las obras de reconstrucción de las comunidades afectadas por el Huracán Otto.		Ing. Francisco González Fallas

		Total

		Fuente: Informe de avance de obras

		1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

		2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 
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Total

1

/ Colocar (um) si es unidad de media o (i) si corresponde a indicador

2

/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa

Cuadro 5 

Programa 03: Inversiones

Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

al 30 de junio de 2020

Fuente: 

Informe de avance de obras


Microsoft_Excel_Worksheet26.xlsx
cuadro 2

				Cuadro 2

				Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios		2,3		No se requiere acciones correctivas avance según lo programado 		Licda. Cecila Martínez Artavia

				Materiales y Suministros		2,3		No se requiere acciones correctivas avance según lo programado 		Licda. Cecila Martínez Artavia

				Bienes Duraderos		2,3		No se requiere acciones correctivas avance según lo programado 		Licda. Cecila Martínez Artavia











				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: Sistema Financiero Suministros SAP













Cuadro 3 Ind.

		Cuadro 3.

		Programa 03: Inversiones

		Avance de metas de producción

		al 30 de junio  de 2020

		Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

		Agua Potable		Metros cúbicos de agua producidos(comunidades indigenas)		0.02367		0.00296		12.5%

		Fuente: Informe de avance de obras





				 





Cuadro 3 Asadas

		Cuadro 3.

		Programa 03: Inversiones

		Avance de metas de producción

		al 30 de junio  de 2020

		Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

		Agua Potable		Metros cúbicos de agua producidos(comunidades indigenas)		0.02367		0.00296		12.5%

		Agua Potable		Metros cúbicos de agua producidos(contruccion de sistemas ASADA)		0.142		0.0033		2.3%

		Fuente: Informe de avance de obras









Cuadro 4 Ind.

		Cuadro 4 

		Programa 03: Inversión

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Agua Potable		Número de proyectos de infraestructura social para pueblos indígenas ejecutados		A		6		3		50.0%

				Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Comunidades indigenas)		A		85%		10%		11.8%

				Porcentaje de avance físico de proyectos (Comunidades indigenas)		A		30%		20.7%		69.0%

		Fuente: Informe de avance de obras

		1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente











Cuadro 4 Asadas

		Cuadro 4 

		Programa 03: Inversión

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Agua Potable		Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Programa de Agua Potable Comunidades Rurales)		A		85%		21%		24.7%

				Porcentaje de avance físico de proyectos (Programa de Agua Potable Comunidades Rurales)		A		85%		48%		56.5%

				Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Programa de rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto)		A		85%		4%		4.7%

				Porcentaje de avance físico de proyectos (Programa de rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto)		A		55%		7.1%		12.9%

		Agua Potable		Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Comunidades indigenas)		A		85%		10%		11.8%

				Porcentaje de avance físico de proyectos (Comunidades indigenas)		A		30%		20.72%		69.1%

		Total 

		Fuente: Informe de avance de obras

		1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente











cuadro 5 ind.



		Cuadro 5 

		Programa 03: Inversiones

		Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

		al 30 de junio de 2020

		Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

		Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Comunidades indigenas)		i		2 y 3		Se agilizara el tramite de las facturas pendientes de pago para lograr la ejecución programada 		Cecilia Martinez Artavia

		Total

		Fuente: Informe de avance de obras

		1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

		2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa





cuadro5 ASADAS



		Cuadro 5 

		Programa 03: Inversiones

		Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

		al 30 de junio de 2020

		Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

		Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Programa de Agua Potable Comunidades Rurales		i		2 y 3		Se agilizara el tramite de las facturas pendientes de pago para lograr la ejecución programada 		Cecilia Martinez Artavia

		Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Programa de rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto)		i		2 y 3		No se requiere acciones correctivas avance según lo programado 		Ing. Francisco González Fallas

		Porcentaje de avance físico de proyectos (Programa de rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto)		i		9		Iniciar el trámite de la Contratación para la realización de las obras de reconstrucción de las comunidades afectadas por el Huracán Otto.		Ing. Francisco González Fallas

		Total

		Fuente: Informe de avance de obras

		1/ Colocar (um) si es unidad de media o (i) si corresponde a indicador

		2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa
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Programado Alcanzado 

% Avance Programa de Construcción, ampliación y 

mejoras de los sistemas de acueducto en las regiones

A

85% 2.9% 3%

% Avance físico de proyectos (Programa de 
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A
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A
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A
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Cuadro 4

Nombre del programa: Inversiones - 03

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto  - Periféricos

Al 30 de junio  2020

Producto Descripción de indicador

Orientacion de 

medicion del 

Indicador 1

Meta de Indicador de 

desempeño

Nivel de avance

Agua Potable

Saneamiento

1

/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente

Fuente: PYD Subgerencia y Administrativo-Financiero Periféricos
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Cuadro 2



		Cuadro 2

		Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

		Factores que afectaron la ejecución presupuestaria y acciones correctivas

		Al 30 de junio 2020

		Partida y Subpartida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		% Ejecución		Detalle sobre lo ejecutado en el II trimestre		Factores positivos o principales obstáculos en la ejecución del II Trimestre		Detalle sobre lo ejecutado en el I semestre		Factores positivos o principales obstáculos en la ejecución del semestre		Acciones correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones /1		Factores que incidieron

		1-Servicios

		1.01.01 		42.18%		Región Brunca: Pago continuo de algunos de los alquileres de la Región		El monto correspondiente al IVA se dejo de pagar en los meses de abril a junio		Se presento atraso en la solicitud de creación de pedidos para pagos de los alquileres mensuales		Atraso en algunos pagos de alquileres debido a que las Cantonales no los envian en tiempo.                       Aprobación de la Ley de Alivio fiscal.		Solicitar a las Cantonales el tramite oportuno de los pagos por alquiler de locales.  Modificación de los saldos correspondientes al IVA para otras cuentas  que así lo requieran.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas		3, 5, 8, 11

		1.01.02				Región Central 				Para el alquiler de cisternas, back hoe,  se ejecuta todo según lo programado. Requieren recursos adicionales 
						Carlos Brenes-Luis Acuña

						Región Pacífico: 				Van a ejecutar toda la partida, una contratación se declaro infructuosa.
Les va a hacer falta presupuesto, tambien para reparto de agua en Isla Caballo, tienen contratación que pronto va a vencer y deben hacer otra.
						Jefes Cantonales		1,3,6

						Región Huetar:				 Tienen en ejecución las contrataciones. si requieren presupuesto nos informan para presupuesto este año adicional						Director Regional, Director Administrativo

						Región Chorotega :		Principal obtaculo la devolución de presupuesto que solicito la Subgerencia, así como la situación que vive el país  con la pandemia		17/03 devolución subgerencia  60 mill reserva 72331.
Los compromisos corresponden a reservas para alquiler de retroexcavadores y camiones cisterna.
Al 30 de junio 2020 presenta una ejecución real  del 46%, al revisar los pedidos de la contratación del alquiler de retroescavador, se determino que estaban  duplicados, por lo que se liberaron ¢34 millones, de los cuales se asignaron ¢10 millones a la cantonal de LIBeria, para ampliar la contratación, quedando un saldo de ¢24 millones, del cual se van asignar recursoso para para Maquenco. Se va a analizar si se requiere aumentar esta partida para solicitarlos el 24 de julio en la proxima modificación.		Principal obtaculo la devolución de presupuesto que solicito la Subgerencia, así como la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes Cantonales 

						Región Brunca: 				25/06 tienen que darle contenido en la próxima modificación, ya tienen una contratación según demanda
		El uso de esta partida se da conforme a las necesidades.				Jefes Cantonales, Jefes Depto.

						UENs

						Hidrantes						El uso de esta partida se da conforme a las necesidades.				SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

		1.01.03				Región Central				No Aplica

						Región Pacifico: 				No Aplica

						Región Huetar				No Aplica

						Región Chorotega: 				No Aplica

						Región Brunca				No Aplica

						UENs				No Aplica

						Hidrantes				No Aplica

		1.01.99				Región Central 				No Aplica								1

						Región Pacifico: 				No Aplica		Debido a la situación que se atraviesa por el covid-19, no se ha requerido el gasto en esta partida; los recursos serán disminidos				Yaneth Valverde Salas

						Región Huetar				No Aplica

						Región Chorotega:  		 la situación que vive el país  con la pandemia		05/05 Se va ejecutando bien
17/03 Reservas por conceptos de pagos a proveedores y alquileres de cabañas sanitarias 2017CDG-00074-PRG.  30/06 Ejecución real 35%		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca				No Aplica

						UENs				No Aplica

						Hidrantes				No Aplica

		1.02.99				Región Central: 				No tiene ejecución - monto muy mínimo				N/A		Jefes Cantonales		2

						Región Pacifico: 				Se ejecuta según lo programado		Se realizo una proyección de gastos y a la fecha no se ha utilizado durante este periodo su ejecución depende de requerimiento por lo que estos recursos se estarán disminuyendo				Jefes Cantonales

						Región Huetar:				Se ejecuta según lo programado

						Región Chorotega		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 97% Se ejecuta según lo programado, requiere aumento mediante modificación presupuestaria para cancelar los impuesto de basura de  la cantonal de Cañas		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes cantonales 

				34.73%		Región Brunca: Pago trimestral de la mayoria de tasas.		Atraso en el pago de tasas en la Municipalidad de Golfito y Osa.		18% ejecución. El monto es mínimo. Pago de dos trimestres de tasas a la diferentes Municipalidades de la Región		Atraso en el pago de tasas en la Municipalidad de Golfito y Osa		Solicitar a las Cantonales el tramite oportuno de los pagos por concepto de tasas		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas,Olger Moscoso Pérez

						UENs				No Aplica

						Hidrantes				No Aplica				N/A		Jefes Cantonales

		1.03.01				Región Central: 				21% de ejecución 								2

						Región Pacifico: 				No Aplica

						Región Huetar:				25% de ejecución monto mínimo

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		32% de ejecución		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				31.57%		Región Brunca AR: Se finaliza la ejecución del servicio  el 29 de junio del 2020, esta para tramite de pago la factura.		AR: Se presentó un atraso debido a la entrada en operación del sistema SICOP aparte de eso se ejecutó de manera conforme. 		32% de ejecución. AR: Se tramito la contratación mediante el procedimiento 2020CD-000001-0021400006Se finalizo la ejecución  del servicio  el 29 de junio del 2020 se solicita el pago al poveedor por un monto de 1.934.521,67		AR: Se presentó un atraso debido a la adpatación al nuevo sistema de compras SICOP		AR: El proyecto ya se ejecutó, solo se debe continuar con el trámite de pago de la factura en el segundo semestre.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata

						UENs				Solo Servicio al Usuario (pagos de Caja Chica) se pueden rebajar y dejar solo 4 millones / se puede ceder a las regiones

						Hidrantes								N/A		SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

		1.03.03				Región Central: 				Monto menor a un millon. No tiene avance				N/A		Jefes Cantonales		1,2,3

						Región Pacifico: 				3% de avance		Durante el primer sementre no se ha visto un evento significante en comunicar a la población, y los demas trabajos se hacen programados mediante comunicación institucional.				Jefes Cantonales

						Región Huetar:				9% de ejecución				N.A.

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		14% de ejecución		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				18.61%		Región Brunca: Se tramitaron empastes de unas bítacoras de agua potable.		Todas las oficinas cuentas con impresoras multifuncionales y no se requiere enviar a sacar copias.		Partida con un monto de 1.2 Millones. 15% avance. AP: Se tramito el pago de unos empastes y lo que queda es para gastos por caja chica cuando se requieran		Todas las oficinas cuentas con impresoras multifuncionales y no se requiere enviar a sacar copias.		Se va a revisar todos los centros gestores para valorar la disminución.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Norma Valverde Gamboa, Mario Acuña Araya

						UENs

						Hidrantes				


		1.03.04		41.51%		Envío de encomiendas y sobres las cantonales de Buenos Aires, San Vito, Ciduad Neilly, Golfito y Osa. A Razón de dos envios por semana		Se ha aprovechado el servicio de encomiendas con funcionarios de AyA, cuando están de paso por la Dirección regional. Y no se requerido el servicio de encomienda por bus.		Envío de encomiendas y sobres las cantonales de Buenos Aires, San Vito, Ciudad Neilly, Golfito y Osa. A razón de dos envíos por semana.		Se ha aprovechado el servicio de encomiendas con funcionarios de AyA, cuando están de paso por la Dirección regional. Y no se requerido el servicio de encomienda por bus.		Esto dependerá de la  necesidad y demanda de la documentación que se deba de enviar		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Ligia Monge Mata		2

		1.03.06		15.40%		Pago de comisiones bancarias		Solo por la cuenta general se hacen pagos a otras entidades bancarias.		Pago de comisiones bancarias		Solo por la cuenta general se hacen pagos a otras entidades bancarias.		Implementar el tramite de transferencias a otras entidades bancarias por caja chica		Norma Valverde Gamboa		2

		1.04.03		3.24%		No se han realizado el servicio presupuestado				No se han realizado el servicio presupuestado				Esta partida se presupuestó para el pago de servicios en Ministerio de Salud, no se va a realizar por lo que se hará una modificación presupuestaria.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera		4

		1.04.06		39.13%		Cancelación de la Contratación Directa N°2019CDB-0038-PRB " Servicio de limpieza". Por el pago de tres meses ( 16/12/2019 al 15/03//20), pedido # 30000005430. Y Licitación N°2017LN-00024-PRi " Servicio de vigilancia" Laguna, Pedido # 3100000097. Y pedido # 33000002284. Por cinco meses 06/12/19 al 06/05/20. Pagos mensuales del lavado de uniformes del personal de Agua Residual.  Pago de las contratciones de chapeas de lineas de conducción y distribución en las Cantonales de Coto Brus, Corredores y Buenos Aires.		En el segundo trimestres se cancelaron solamente  dos meses ( 16/02/20 a 15/04/20) correspondiente al servico de limpieza de la Contratacón Directa n°2019CDB-00038PRB. Además que solamente se cancelaron dos meses por el servicio de vigilancia ( 07/02/19 al 06/04/20.		Cancelación de la Contratación Directa N°2019CDB-0038-PRB " Servicio de limpieza". Por el pago de tres meses ( 16/12/2019 al 15/03//20), pedido # 30000005430. Y Licitación N°2017LN-00024-PRi " Servicio de vigilancia" Laguna, Pedido # 3100000097. Y pedido # 33000002284. Por cinco meses 06/12/19 al 06/05/20. Pagos mensuales del lavado de uniformes del personal de Agua Residual.  PAgo de las contratciones de chapeas de lineas de conducción y distribución en las Cantonales de Coto Brus, Corredores y Buenos Aires.		En el primer trimestre se canceló solamente  dos meses ( 16/12/19 a 15/02/20) correspondiene al servicio de limpieza de la Contratacón Directa n° 2019CDB-00038PRB. Además que solamente se cancelo dos meses por el servicio de vigilancia ( 07/12/19 al 06/02/20. 		Se esta coordinando con la Dirección de la Proveeduría a efecto a las ordenes y pedidos que se realicen con respecto a los servicios de limpieza y vigilancia se realicen en el menor de los tiempos a efecto de no afectar los estados financieros de la institución.          Seguir realizando el pago mensual del lavado de uniformes		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Ligia Monge Mata, Daylin Blanco Marín		2,6,8

		1.04.99.2				Región Central: 				No aplica						Gladys Badilla		2

						Región Pacifico: 				se solicitó disminuir en los recortes						Leyder Miranda Araya

						Región Huetar:				No aplica

						Región Chorotega:  Ejecución 26%		 la situación que vive el país  con la pandemia		Se va ejecutando lo de agua potable, falta lo de alcantarillado, responsable Rosa Gonzalez , ampliación de tuberias y mantenimiento de redes. Son 13 millones.
		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes cantonales 

						Región Brunca:				No aplica

						UENs

						Hidrantes

		1.04.99.3				Región Central: 				Gasto mensual, ya en ejecución
Licitación por demanda de San Ramón y Palmares para nuevos servicios, ya en ejecución						Andres Calderon Brenes		2

						Región Pacifico: 				No aplica						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				
Para devolucion a Gerencia 111 millones, el saldo se gasta en la licitación ya adjudicada.

						Servicio al Usuario

						Región Chorotega: 0%				Solamene quedan 31 millones que esta en proceso del proveedor en juridica, se estima que queda ahí hasta final de año y no se puede utilizar. puede utilizarse para rebajo a final de año.
 Se incluyo dentro de los rebajos 160 millones y 30 millones para respaldar la licitación que se encuentra en debido proceso.
Para cortas y reconexiones / Contratación ya adjudicada (traslado de fondos a la 1.04.99.4)						Dirección Comercial 

						Región Brunca:		No aplica		No aplica

						UENs

						Hidrantes

		1.04.99.4				Región Central: 				Licitación en conjunto todas las regiones, se supone que se presenta en agosto, lo que no se gaste se puede utilizar para modificar				N/A		Andres Calderon Brenes		1,2,8

						Región Pacifico: 				No aplica						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				
cortas y reconexiones, adjudicado, inician nueva contratación.
La contratación se atraso un poco por problemas en el OPEN, no estan cortando por lo del COVID, contrato en suspenso




						Región Chorotega: 0%				No aplica				N/A		Dirección Comercial 

				9.05%		Región Brunca: 35,52% de ejecución. Esta partida es para cancelar contratación de desconexiones y reconexiones. 		Se suspendieron las desconexiones a partir de marzo 2020 hasta nuevo aviso debido a la pandemia del COVID 19		El saldo lo tiene Ronald para contrataciones, no se sabe si se va a ejecutar ya que no esta publicado el cartel, saldo 21 millones. Tienen 54 millones en reserva para devoluciones, el resto es para contratación de cortas pero no se esta cortando. va a existir un saldo de 20 millo aprox. les van a quedar como 41 millones aproximadamente. Se cancelaron cortas y reconexiones en el I  trimestre 2020		Se suspendieron las cortas por la Pandemia del COVID-19		Valorar la modificación de algún monto que no se vaya a utilizar		Teresita Navarro Espinoza, Ronald Umaña

						UENs

						Hidrantes

		1.05.01				Región Central: 				Gasto normal según necesidad								2

						Región Pacifico: 				Gasto normal según necesidad

				12.03%		Región Huetar: ago de pasajes, peajes.		Suspendidas las giras  para reuniones y capacitaciones,   debido al COVID 19		Gasto normal según necesidad. Pago de pasajes, peajes.		Suspendidas las giras de capacitacion y pago de pasajes debido al COVID19		Analizar los montos para usar en futura modificación o dejar como presupuesto a devolver por la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Daylin Blanco Marín, Mario Díaz Blanco

						Región Chorotega: 				Gasto normal según necesidad

						Región Brunca: 

						UENs

						Hidrantes

		1.08.01				Región Central: 				En el PAC se traslada para 17 de setiembre, son contrataciones varias								2,8

						Región Pacifico: 				Para cambiar el piso del auditorio, ya utilizaron para devolución. Se esta cambiando el techo en la cantonal de San Mateo, ya se presentaron ofertas, otra parte la tienen en los recortes.

				12.87%		Región Huetar: Esta partida tiene presupuesto solo para gastos menores por caja chica que se presenten en los diferentes edificios		Depende de la necesidad que se presente.		
Contratación para Guacimo y otro para Plantel Bellavista, están en tiempo según PAC 633-634. Se han cancelado gastos menores de acuerdo a las necesidades que se han ido presentando.
		Al no ser una gasto programado, se va ejecutando conforme se presenten las necesidades		-Solicitar a las Cantonales que tienen contenido presupuestario planifiquen algunas de la reparaciones ya identificadas.  -Analizar la posibilidad de disminuir si no hay nada programado para modificar o devolver de acuerdo a la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Daisy Castro Navarro, Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya

						Región Chorotega				68% de avance en la ejecución

						Región Brunca				Saldo para atender mantenimientos pequeños, caja chica.
entre los compromisos esta la  disminución de  24 mill reserva 72423 a Subg

						UENs				Ejecutado en un 37%

						Hidrantes

		1.08.03				Región Central: 				Contratación de mantenimiento  de tanques metalicos ya esta para Subir a SICOP la semana del 20 de abril por 95 millones, contratación de bacheo 61 millones, contratación imprevisible 27 millones, el saldo se esta trabajando en mantenimiento de tanques de concreto 95 millones 15 de mayo se presenta estan trabajando en especificaciones técnicas, alcantarillado 11 millones para sistema de aireación Planta los Reyes
26/06 Ya se tramitó la de los tanques pero existe un recurso, a la espera de criterio legal.  La de Bacheo ya se adjudico y en ejecución, estan a la espera de firma de convenio. la de mantenimiento de tanques en concreto no se hace este año.

						Región Pacifico: 				25/06 disminuyeron presupuesto para las devoluciones
Se han tramitado algunas contrataciones, tiene como 10 contrataciones ya en SICOP, por ejemplo mejora en Río Barranca que se esta tramitando de nuevo, Quepos, Carmen Lira, en un futuro van a necesitar presupuesto ya que deben mejorar una Planta y están pagando 3 de imprevisibilidad.
entre los compromisos se disminuyen 100 millones para la Subgerencia reserva 72380  y 100 mill para Planificación reserva 72380

				0.75%		Región Brunca: AP: se tiene en ejecución el mantenimiento de los tanques para finalizar en agosto con facturas en trámite de pago. La contratación 2019CDB-00058-PRB, en ejecución solicito una prórroga al 10-10-2020. Pendiente 7 millones para asfalto trabajos que se van a realizar en Santa Cecilia una vez que se coloque la tubería queda para el segundo semestre .AR: se presentó una primer solicitud de contratación en condición por demanda, sin embargo fue devuelta ya que no era factible realizar el prceso en esta categoría, se está en proceso de realizar una nueva solicitud de contratación con las modificaciones cartelarias,  solicitud 62020007700016  y se tiene 1 millón para gastos por caja chica		AP: con la pandemia en el caso de la contratación 2019CDB-00058-PRB solicitud prorroga por el atraso en la importación de válvulas. AR: fue necesario variar el planteamiento inicial de contratación debido a una disminución de presupuesto que se solicitó a inicio del año. A raíz de esto fue necesario realizar nuevamente el estudio de mercado para determinar la factibilidad técnica y el costo para atender la necesidad inicial con una tecnica alternativa, por lo que se planeto la contratación por demanda, sin embargo la proveeduría institucional no aprobó esta alternativa y fue necesario nuevamente replantear el concepto de contratación 		Se disminuye presupuesto. Del presupuesto asignado en el 2020 se utilizo para darle contenido a la licitación 2019LA–000055–PRI mantenimiento de tanques esta en ejecución de abril a agosto 2020 según ordenes de inicio por un monto de  108.291.954.62. También se le dio contenido a la contratación 2019CDB-00058-PRB, que por apelación la adjudicación e inicio de trabajos quedo para el 2020 y actualmente esta en ejecución según orden de inicio finaliza en octubre 2020 por un monto de 48.603.108.00.AR: La contratación de limpieza de laguna de oxidación, sufrio un recorte presupuestario y el saldo se tramito para una licitación  solicitud 62020007700016 esta situación vario la planificación con la que se disponía contratar. 
		AP: con la pandemia en el caso de la contratación 2019CDB-00058-PRB solicitud prorroga por el atraso en la importación de válvulas. AR: fue necesario variar el planteamiento inicial de contratación debido a una disminución de presupuesto que se solicitó a inicio del año. A raíz de esto fue necesario realizar nuevamente el estudio de mercado para determinar la factibilidad técnica y el costo para atender la necesidad inicial con una tecnica alternativa, por lo que se planeto la contratación por demanda, sin embargo la proveeduría institucional no aprobó esta alternativa y fue necesario nuevamente replantear el concepto de contratación 		Realizar las contrataciones pendientes.		Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Ramón Monge Vargas, Teresita Navarro Espinoza, Jeffry Quintero Aguilar, Dasiy Castro Navarro, 		2,3,6

						Región Chorotega: 				Se va a eliminar la contratación que se estaba preparando y se va a tomar este presupuesto para dar contenido a otras cuentas y otro proyecto para Bagaces

Disminución de  70 mill reserva 72331 a la Subgerencia y disminucion de 30 millones en modificacion laboral reserva 72040				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca: 				25/06 para pago mantenimiento de tanques, las valvulas de San Vito solicitaron una prorroga. la contratación de los lodos ya se presento y se debe hacer unas modificaciones según lo solicito proveeduria
19/5 Licitacion en tramite de mantenimiento (Asfaltado en Neily y perez- No sobra plata (contratación de instalación de válvulas en San Vito). Tres contrataciones que finalizan en junio, posible prorroga y se pase a agosto. Planta residual se paso a Comisión el 25 de mayo. 
El saldo del compromiso esta en una LN para mantenimiento de tanques se encuentra adjudicada.
entre los compromisos estan 12 mill que se dan a la Subgerencia por reserva 72423,  ademas rebajar 20 millones en modificacion N°1 reserva 72184

						UENs

						Hidrantes

						Electromecánica

		1.08.04				Región Central: 				Se ejecuta según necesidad. Mantenimiento de carros y maquinaria

						Región Pacifico: 				Se gasta según lo que se va presentando, depende de los daños en equipo de bombeo.
Entre los compromisos se disminuyen 20 millones para la Subgerencia reserva 72380

						Región Huetar:				Depende del daño de los equipos, se tienen 5 millones comprometidos en los recortes deGerencia								2,3

						Región Chorotega				Se ejecuta según necesidad
				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				9.57%		Región Brunca: AP: El presupuesto se tiene para la atención de imprevistos y se tramito la reparación de la planta electrogena de Golfito que ya esta para tramite de pago. AR: Se tiene la solicitud 0062020007700017 Servicios de mantenimiento electromecánico de equipos e instalaciones del área de Saneamiento en la Región Brunca por un monto de  27.800.000.00 se presento en mayo aún esta en revisión y confección del cartel.		AP: Ninguno. Se tiene para imprevistos. AR: tuvo atrasos por asunto de cotizaciones conforme a la pogramado.		Estan confeccionando cartel para publicar
Mantenimiento de los aireadores que se hace por demanda. Va finalizar los mensuales. AP: se tiene la contratación 2020CD-000004-0021400006 Contratación servicio reparación indeterminada transferencia automática planta Electrógena Pueblo Civil Golfito, actualmente la factura esta para pago. AR: tramite de contratación el mantenimiento electromecanico por 27.8 millones.		AP: ninguno. AR, atrasos al presentar la contratación.		AP: Continuar con el tramite de pago y lo que queda para gastos de caja chica para reparaciones de quipo menores. AR: dar seguimiento al proceso de contratación, que va a ser por demanda y gastos por caja chica cuando se requieran.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata

						UENs

						Hidrantes



		1.08.05				Región Central: 				Gasto según necesidad mantenimiento de equipo transporte								2,3

						Región Pacifico: 				Gasto según necesidad  que se va presentando, depende de los daños en equipo de transporte. Se rebajaron 20 millones para el recorte

				41.66%		Región Brunca: La ejecución de esta partida depende de las necesidades conforme se vayan presentando.		La flotilla vehicular e relativamente nueva, es por eso que las reparaciones que se han dado son menores.		Depende del daño de los equipos, ya se han realizao algunas indeterminadas. Se ha reparado la flotilla conforme se van presentado las necesidadas		La flotilla vehicular e relativamente nueva, es por eso que las reparaciones que se han dado son menores.		Pendiente la reparación de los vehiculos 1823 y 1404 en Corredores.  El camión grúa 1833 que se le debe reparar el cable y reparaciones constantes del 666.  Al camión cisterna de la Cantonal de Osa se le deben realizar reparaciones constantes debido a que debe ingresar a lugares de dificil acceso (zonas indigenas en Buenos Aires)		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Mario Acuña Araya

						Región Chorotega: 				Gasto según necesidad 		N/A		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca				 Según necesidad para mantenimiento vehículos
Entre los compromisos esta la  disminución de  4 mill reserva 72423 a Subgerencia y 3 mill a Planificacion reserva 72423

						UENs				UEN PyD: cancelación de servicios de mantenimiento de unidades utilizadas para giras

						Hidrantes

		1.08.06				Región Central: 				No hay ejecución, presupuesto de 900 mil colones								2

						Región Pacifico: 				1% ejecución presupuesto de 5.2 millones

						Región Huetar:				Sin ejecución, prespuesto de 2.07 Millones

						Región Chorotega: 				No hay ejecución, presupuesto de 1.2 millones				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca: 				55% ejecución, presupuesto de 150 mil colones

						UENs				no aplica

						Hidrantes

		1.08.07				Región Central: 				Mantenimiento de aires acondicionados, esta en una contratación. Ya para subir a SICOP								2,3

						Región Pacifico: 				16% de ejecución

						Región Huetar:				58% de ejecución

						Región Chorotega: 				Mantenimiento de aires acondiconados es una CD según demanda				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				27.55%		Región Brunca: Se procedió a realizar la limpieza de los aires acondicionados, según contratación Directa N°2017CDB-00015-PRB. Según demanda. Correspondiente al primer cuatrimestre.		Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados		Se ejecuta según necesidad. Pago del primer mantenimiento en el primer cuatrimestre del año		Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados		Cumplir con la visita de dos giras programadas para realizar en  agosto y  Diciembre de la limpieza de los equipos.                              De no requerirse un gasto mayor el dinero sera para cumplir con al devolución según Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya, Norma Valverde Gamboa, Francisco León Fallas, Johnny Leiva Calderón

						UENs

						Hidrantes

		1.08.08				Región Central: 				3% de ejecución								2,3

				25.19%		Región Pacifico: 				Monto Mínimo 925 mil colones

						Región Huetar:				43% ejecución

						Región Chorotega				1.8 millones, no hay ejecución				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca: Mantenimiento de equipos de enlaces PZ-DISICO-Dirección		Esta ejecución se da con base a daños de los equipos, no es controlable, solo estimable		Monto mínimo 525 mil colones. Mantenimiento de equipos de enlaces PZ-DISICO-Direcció		Esta ejecución se da con base a daños de los equipos, no es controlable, solo estimable		Esta cuenta depende de los daños en los equipos		Mario Diaz Blanco

						UENs

						Hidrantes

		1.08.99				Región Central: 				31% ejecución mantenimiento de otros equipos  gruas .								2

						Región Pacifico: 				31% Ejecución

						Región Huetar:				23% ejecución depende requerimiento partida

				13.88%		Región Chorotega: 				10% Ejecución 4.5 millones				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca: Se han estado realizando algunas reparaciones a los equipos		Se hacen reparaciones conforme los equipos se van dañanado.		14% Ejecución 1.1 Millones. Se han estado realizando algunas reparaciones a los equipos		Se hacen reparaciones conforme los equipos se van dañanado.		-Solicitar a las Cantonales que tienen contenido presupuestario planifiquen algunas de la reparaciones ya identificadas.                              -Analizar la posibilidad de disminuir si no hay nada programado.		Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya

						UENs

						Hidrantes

		1.09.02		37.16%		Región Brunca: Pago trimestral de la mayoria de los bienes inmuebles.		Atraso en el pago de bienes inmuebles de la Municipalidad de Golfito		Pago de dos trimestres de bienes inmuebles a la diferentes Municipalidades de la Región		Atraso en el pago de bienes inmuebles de la Municipalidad de Golfito		Solicitar a las Cantonales el tramite oportuno de los pagos por concepto de bienes inmuebles		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas,Olger Moscoso Pérez		2

		1.99.01				Región Central   				No aplica								2

						Región Pacifico				No aplica

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega				No aplica

						Región Brunca				No aplica

						UENs				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		1.99.02				Región Central: 				No aplica								2

						Región Pacifico: 				No aplica

						Región Huetar:				No aplica

						Región Chorotega:				No aplica

						Región Brunca: 53,76% de ejecución				No aplica						Jefes Cantonales

						UENs				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		1.99.99				Región Central: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Jefes Cantonales, 		2

						Región Pacifico: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida

						Región Chorotega:		NO APLICA LA REGIÓN NO DISPONE DE RECURSOS		NO APLICA LA REGIÓN NO DISPONE DE RECURSOS		NO APLICA LA REGIÓN NO DISPONE DE RECURSOS		NO APLICA LA REGIÓN NO DISPONE DE RECURSOS

						Región Brunca: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Olger Moscoso Pérez

						UENs

						Hidrantes				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

		1.09.99				Región Central: 				Los marchamos se pagan en diciembre						Carlos Brenes		2

						Región Pacifico: 				Los marchamos se pagan en diciembre						Carlos Rojas Sanchez

						Región Huetar:				Los marchamos se pagan en diciembre

						Región Chorotega:				Los marchamos se pagan en diciembre				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				0%		Región Brunca: Este presupuesto se usa para el pago de marchamos.		El pago se hace en los meses de noviembre y diciembre		Este presupuesto se usa para el pago de marchamos.		El pago se hace en los meses de noviembre y diciembre		Pagar lo correspondiente a marchamos de toda la flotilla vehicular		Mario Acuña Araya

						UENs

						Hidrantes

		2-Materiales y Suministros

		2.01.01				Región Central: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Carlos-Brenes -Jefaturas Regionales

						Región Pacifico: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				Cuentan con material en stock, realizarán la compra como en agosto. Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida

						Región Chorotega		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 21% Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes cantonales 		2

						Región Brunca				 Cambio de aceite según necesidad. Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Mario Acuña Araya, Jefes Cantonales

						UENs				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida

						Hidrantes				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

						Electromecánica

		2.01.02				Región Central: 				33% de ejecución						Carla Gomez

						Región Pacifico: 				Se rebajo presupuesto para el recorte, se compra alcohol gel y jabón						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				31% ejecución según necesidad

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 10% Para compra de alcohol y otras para afrontar la pandemia		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción				2

				0%		No se ha ejecutado		El Dirección de Salud Ocupacional tiene el control de estas compras, por lo que no se pueden realizar compras en la Región. 		2.07 Millones sin ejecución. No se ha ejecutado		El Dirección de Salud Ocupacional tiene el control de estas compras, por lo que no se pueden realizar compras en la Región. 		Utilizar el presupuesto para modificaciones presupuestarias		Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Daylin Blanco Marin, Allan Avendaño Guido

						UENs

						Hidrantes

		2.01.03				Región Central  				No aplica								2

						Región Pacifico				No aplica

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega				No aplica

						Región Brunca:				No aplica

						UENs

						Hidrantes



		2.01.04				Región Central: 				Contratación por demanda ya adjudicada para sello de calidad						Carlos Brenes		2

						Región Pacifico: 				No aplica						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				La compra está progamada para julio, para pintar estaciones de bombeo

						Región Chorotega: 		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 16% Se va a utilizar para modificar y consumo normal				N/A		JEfes cantonales

						Región Brunca				Tiene un 48% de ejecución						Marvin Mora Navarro,  Mario Diaz Blanco, Jefes Cantonales

						UENs

						Hidrantes										GAM. Ing. Freddy Leonardo Gomez Sanchez 
SP. Ing. Angie Herrera Camacho

						Electromecánica

		2.01.99				Región Central: 				27% de ejecución						Jefes Cantonales, Jefatura Regional		2

						Región Pacifico: 				Ya la Soda caustica se compro. Se va a utilizar para fumigar por el COVID,. Se disminuyen 5 millones en recortes						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				Se presento la contratación al fondo, estan ajustando cantidades por falta de presupuesto, con la contratación se ejecuta todo. quimico para planta Hone Creek

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 18% Se ejecuta según necesidad		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				13.54%		Region Brunca: AP: No se ha ejecutado AR: se tramito el procedimiento por segunda vez 2020CD-000014-0021400006 compa de encimas e insecticida al parecer va a quedar infructuoso, ya que no cumplieron con los requisitos		AP. Ninguno AR: los proveedores incurrieron en errores insubsanables en sus ofertas por lo que no fue posible adjudicarlas.		AP: No se ha ejecutado se tiene para gastos por caja chica cuando se requiera. AR: se hizo un procedimiento el 2020CD-000003-0021400006 para compra e enzima e insecticida y se declara infructuoso y luego se saca un segundo procedimiento que al parecer va a quedar infructuoso por que los proveedores no cumplen con los requisitos.		AP. Ninguno AR: errores en las ofertas recibidas durante el proceso de contratación.		AP: Realizar la compra en el segundo semestre en caso de requerirse. AR: realizar un nuevo proceso de contratación administrativa		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas, Norma Valverde Gamboa, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Mario Acuña Araya

						UENs

						Hidrantes

		2.02.01				Región Central  				No aplica								2

						Región Pacifico				No aplica

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega		No Aplica		No aplica

						Región Brunca:  				No aplica

						UENs.				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		2.02.02				Región Central: 				No aplica								2

						Región Pacifico: 				No aplica

				36.92%		Región Huetar:				No aplica

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		EJECUCIÓN 44%		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Servicios generales y Cantonales

						Región Brunca: AR: compra de plantas para las plantas de tratamiento de agus residuales de Buenos Aires por caja chica  		AP Y AR: ninguno		AR: tramite de pago de la factura por compra de las plantas por caja chica		AP Y AR: ninguno		Valorar la compra en Cantonales.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa

						UENs				No aplica

						Hidrantes

		2.02.03				Región Central: 				Su ejecución depende de su requerimiento								1,2

				26.54%		Región Pacifico: 				Su ejecución depende de su requerimiento						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				Su ejecución depende de su requerimiento

						Región Chorotega: 		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 51% Su ejecución depende de su requerimiento		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Se han cancelado refrigerios y cenas  al personal de operación y mantenimiento en la atención de emergencias		Emergencias en tuberias y por las presiones y cantidad de población que se quedaria sin agua no es posible dejar la reparación para el día siguiente		Se han cancelado refrigerios y cenas para ser brindados al personal de mantenimiento en la atención de trabajo de urgencia en el mes de abril y mayo 2020		Emergencias en tuberias y por las presiones y cantidad de población que se quedaria sin agua no es posible dejar la reparación para el día siguiente		Brindar las alimentaciones requeridas por el personal		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, 

						UENs

						Hidrantes

		2.03.01				Región Central: 				Contratación por demanda ya adjudicada para sello de calidad								2

						Región Pacifico: 				Ya se tiene  el cartel, pendiente de subir a SICOP y van a utilizar una por demanda de la GAM.
 En total se disminuyeron 15 millones. en el compromiso se disminuyen 5 millones para planificacion en reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				
Se disminuyen 48 millones para recortes de la Gerencia, se mantiene contratación para agosto  ya que tienen en stock 

						Región Chorotega: 		 la situación que vive el país  con la pandemia		Se tiene pendiente la contratación,  accesorios de hierro, 54 millones apróximadamente.
Entre los compromisos hay una disminucion por 30 millones modificacion laboral reserva 72040.
		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes Cantonales, Jefes de Area, Jefes de Depto

				11.50%		Region Brunca: AP: se tiene en ejecución de la  contratación 2019CDB-00058-PRB,  que solicitó una prórroga al 10-10-2020 incluye compra de valvulería por un monto de 29 millones. Se tiene la necesidad para la compra de válvulas por demanda y la compra por  contratación.		AP: con la pandemia en el caso de la contratación 2019CDB-00058-PRB solicitud prorroga por el atraso en la importación de válvulas. La compra de válvulas va conforme a lo programado.		Tienen una contratación por demanda. Se tiene programada una compra para stock de bodegas para junio  estimando su ejecución en octubre. Del presupuesto asignado en el 2020 se utilizó para darle  contenido a la contratación 2019CDB-00058-PRB, que por apelación la adjudicación e inicio de trabajos quedo para el 2020 y actualmente esta en ejecución según orden de inicio finaliza en octubre 2020 por un monto de 29 millones. La compra de valvulería esta en inicio del proceso de contratación.		AP: con la pandemia en el caso de la contratación 2019CDB-00058-PRB solicitud prorroga por el atraso en la importación de válvulas.  La compra de válvulas va conforme a lo programado.		AP: Instalación de la válvulas de San Vito continuar conforme a lo programado, continuar con la compra de valvulería.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Francisco Chang Fonseca

						UENs				recortes del 4.67% RESERVA  74937

						Hidrantes

						Electromecánica

		2.03.02				Región Central: 				Contratación por demanda ya adjudicada para sello de calidad						Carlos Brenes

						Región Pacifico: 				Van a analizar esa cuenta para cubrir regla fiscal.
 ya se tramito una compra de 10 millones por asfalto, se ha gestionado alianza con los gobiernos locales pero ha sido muy dificil, se va a tramitar otra contratación para inicios de julio. 10 millones se van a disminuir en esta partida para la devolución, se espera no se recorten						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				Están haciendo redistribución de presupuesto en las cantonales, los jefes cantonales lo tramitan.
Para mayo, pero ya se adelanto una contratación de asfalto en frio, ya entro el material. Pendiente el pago.

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		Asfalto en frio para 8 cantonales , solo 1 tienen convenio en proceso de firma.Van a pasar presupuesto para el convenio,
Recursos se utilizan para la modificación.		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción				2

				24.40%		Región Brunca: AP: Se realizo devolución de 1.7 millones para modificación y se deja la diferencia para gastos por caja chica, se tiene la contratación en ejecución  2020CD-000001-0021400006 por compra de arena.  Compra de cemento, asfalto en frio y agregados por la contratación segun demanda.		La compra de cemento, asfalto en frio y agregados depende de las necesidades que se presenten las Cantonales.		Se mantienen compras por demanda
CD abiertas compra de asfalto, cemento, entre otros, todo se atiende según demanda de las cantonales.
entre los compromisos esta la  disminución de  8  mill reserva 72423 a  Planificacion . AP: Inicialmente se tenía un monto de 3 millones pero debido a que se requiería un monto mayor para la compra de una arena para las Trensas de Golfito se tuvo que modificar y se tramito la contratación 2020CD-000001-0021400006 actualmente esta finalizada pero no han presentado la factura a pago.  Compra de cemento, asfalto en frio y agregados por la contratación segun demanda.		La compra de cemento, asfalto en frio y agregados depende de las necesidades que se presenten las Cantonales.		Continuar con el tramite de pago y de compras de acuerdo a las necesidades.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata

						UENs

						Hidrantes

		2.03.03				Región Central: 				Contratación por demanda ya adjudicada para sello de calidad						carlos brenes

						Región Pacifico: 				Se devolvió el presupuesto en los recortes						Jefes Cantonales.

						Región Huetar:				
Se dan 5 millones para el recorte de Gerencia
La ejecución de esta partida depende del requerimiento						Directores Agua Potable, Agua Residual 

						Región Chorotega		 la situación que vive el país  con la pandemia		 Compras por caja chica si se necesita		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes cantonales, Jefes de Area		2

				30.88%		Region Brunca: Se han estado comprando los materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas		Esta es una partida que no se puede programar su uso, sino que se va dando conforme se presenten las necesidades		Monto mínimo 1.3 Millones con una ejecución del 31%. Se han estado comprando los materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas		Esta es una partida que no se puede programar su uso, sino que se va dando conforme se presenten las necesidades		Valorar el presupuesto actual para dar soporte a la devolución de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas

						UENs

						Hidrantes										SP. Ingra Angie Herrera Camacho

		2.03.04		35.82%		Region Brunca: AP: se cuenta con la necesidad para el tramite de la contratación de material electrico.  Soporte técnico esta tramitando compra de productos electricos.		AP: ninguno  Soporte Técnico tiene recarga de funciones y será hasta Julio que presente su contratción.		AP: se cuenta con la necesidad para el tramite de la contratación de material electrico.  Soporte técnico esta tramitando compra de productos electricos.		AP: ninguno  Soporte Técnico tiene recarga de funciones y será hasta Julio que presente su contratción.		Continuar con el tramite de contratación  de las compras pendientges tanto en agua potable como las de Soporte Técnico.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Mario Acuña Araya, Mario Diaz Blanco, 		2

		2.03.05		3.61%		Region Brunca: Se han estado comprando los materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas		Esta es una partida que no se puede programar su uso, sino que se va dando conforme se presenten las necesidades		Se han estado comprando los materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas		Esta es una partida que no se puede programar su uso, sino que se va dando conforme se presenten las necesidades		Valorar el presupuesto actual para dar soporte a la devolución de la Regla Fiscal.		Daisy Castro Navarro, Ramón Monge Vargas, Noilyn Gutierrez Arias, Irving Zelaya Palacios, Ligia Monge Mata, Mario Acuña Araya		2

		2.03.06				Región Central: 				26/06 Polietileno y accesorios, Henrry Ulate va a tramitar PAC 600, una parte se utiliza la licitación por demanda de la Bodega Central						Melvin Castro

						Región Pacifico: 				Algunas cosas se adquieren por la contratación por demanda de la sede, o para casos de emergencia.
en el compromiso se disminuyen 5 millones para planificacion en reserva 72380						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				No se va a realizar la compra ya que dieron 32 millones en la disminución a Gerencia.
Utilizan la de demanda de Bodega Central- compra en agosto de material que no se encuentra dentro de la licitación- en enero les ingreso material						Directores Agua Potable, Agua Residual 

						Región Chorotega: 		17/03 entre los compromisos se disminuyen  30 millones en la modificacion laboral, reserva 72040		25/06 se va a tomar un poco para pagar vigilancia, 5 millones para Maquenco, dejan 10 millones para emergencias
05/05 se va a comprar por la licitación por demanda.
		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Servicios Generales		2

				11.61%		Región Brunca: AP: Se han tramitado compras de PVC por medio de la licitación 2017 LN-00002 por 6 millones que estan en proceso de entrega.		AP: El material lo entrega n en San José y mientras se traslada eso atrasa los pagos. AP: Se han tramitado compras de PVC por medio de la licitación 2017 LN-00002 por 6 millones que estan en proceso de entrega.		Ya se tramito ante proveeduria, compra según demanda. quedan como 5 millones para atender emergencias.

CD para presentar ante le fondo de trabajo en julio, estimando su ejecución en octubre o noviembre aproximadamente.
Ademas se manejan por demanda del Almacen Central. AP: Se han tramitado compras de PVC por medio de la licitación 2017 LN-00002 por 6 millones que estan en proceso de entrega.		AP: El material lo entregan en San José y mientras se traslada eso atrasa los pagos.		AP: una vez que el material lo entreguen cancelar las facturas y el saldo que queda realizar la compra para el segundo semestre.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Mario Acuña Araya, Mario Diaz Blanco, 

						UENs

						Hidrantes

		2.04.01				Región Central: 				26/06 contratacion por demanda ya adjudicada - picos, palas, llaves						Isabel Araya

						Región Pacifico: 				25/6 se devolvieron 4 millones						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				
A final de año 2019 realizaron compra de herramienta menor para cuadrilla, en agosto, setiembre realizan compra para abastecer nuevamente.				Gestionar las compras		Jefaturas Cantonales

						Región Chorotega		 la situación que vive el país  con la pandemia		38% de ejcución		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción				2

						Región Brunca				70% de ejecución						Jefes Cantonales, Jefes de Area, Jefes de Depto.

						UENs

						Hidrantes										SP. Ingra Angie Herrera Camacho

		2.04.02				Región Central: 				 Repuestos para vehículos y equipo de bombeo, gasto según necesidad						carlos brenes -Jose Eduardo

						Región Pacifico: 				Para gastos que se van presentando, reparaciones de vehiculos y motores
Se  devolvieron en total 30 millones porque no tenian de donde tomar.
en el compromiso se disminuyen 15 millones para planificacion en reserva 72380						Jefes Cantonales.

						Región Huetar:				
Están adquiriendo por la licitación por demanda de Carlos Portuguez.
Para mantenimiento de equipos y vehículos. Según la necesidad						Directores Agua Potable, Agua Residual 

						Región Chorotega: 		17/03 entre los compromisos se encuentra la disminución a la  Subgerencia 20 mill reserva 72331		32% de ejecución 		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		ELECTROMECANICA / TRANSPORTES		2

				32.89%		Región Brunca: AP: Se tiene programada la compra de los repuestos de equipos de bombeo y desinfección para el segundo semestre.  Pagos de repuestos para la flotilla vehicular, así como la compra de llantas.		Compras de acuerdo a las necesidades 		Entre los compromisos esta la  disminución de  12 mill reserva 72423 a  Planificacion. AP: Se tiene programada la compra de los repuestos de equipos de bombeo y desinfección para el segundo semestre. Pagos de repuestos para la flotilla vehicular, así como la compra de llantas.		Compras de acuerdo a las necesidades 		Realizar las compras por fondo de trabajo.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Mario Acuña Araya, Mario Diaz Blanco, 

						UENs

						Hidrantes										SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

		2.05.01				Región Central: 				Licitación Medio adsorvente ya presentada en SICOP junto con la Chorotega, para tratar agua con arsenico y manganeso. 						Melvin Castro		2

						Región Pacifico: 		No Aplica		No aplica						Jefes Cantonales.

						Región Huetar:		No aplica		No aplica

						Región Chorotega: 		Entre los compromisos esta. la disminución a Planificación de 40 mill reserva 72331.
		25/06 ya se tramito la contratación en recepción de ofertas, se espera pagar este año pero depende del transporte 
198 millones
Medio adsorvente para tratar agua con arsenico y manganeso. 		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca:		No aplica		No Aplica

		2.99.01		41.52%		Se ha estado cancelando las firmas digitales al personal y compras minimas de material que no esta en el stock de los almacenes.		Se ha ido utilizando el presupuesto conforme se va necesitando.		Se ha estado cancelando las firmas digitales al personal y compras minimas de material que no esta en el stock de los almacenes.		Se ha ido utilizando el presupuesto conforme se va necesitando.		-Con la entrada en operación de pagos de viaticos y cajas chicas en forma digital se va a requerir dar contenido presupuestario para el pago de mas firmas digitales a los funcionarios que así lo requieran.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Daylin Blanco Marín, Mario Díaz Blanco, Francisco León Fallas, Johnny Leiva Calderón		2

		2.99.02		0%		No se ha ejecutado		El Departamento de Salud Ocupacional tiene el contro de estas compras, por lo que no se pueden realizar compras en la Región. 		No se ha ejecutado		El Departamento de Salud Ocupacional tiene el contro de estas compras, por lo que no se pueden realizar compras en la Región. 		Utilizar el presupuesto para modificaciones presupuestarias		Noilyn Gutierrez Arias, Daylin Blanco Marín, Mario Diaz Blanco		2

		2.99.03		19.07%		La gran mayoria de material de papel se solicita a los direrentes almacenes.		Los productos de papel se adquieren por medio de los almacenes (stock)		La gran mayoria de material de papel se solicita a los direrentes almacenes.		Los productos de papel se adquieren por medio de los almacenes (stock)		Valorar el presupuesto actual para dar soporte a la devolución de la Regla Fiscal o para realizar alguna modificación.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Daylin Blanco Marín, Mario Díaz Blanco, Mario Acuña Araya		2

		2.99.04		24.57%		Se han realizado compras de algunos materiales que no estan dentro del stock de los almacenes.		Muchos articulos de estos son adquiridos por medio del stock de los almacenes.		Se han realizado compras de algunos materiales que no estan dentro del stock de los almacenes.		Muchos articulos de estos son adquiridos por medio del stock de los almacenes.		Solicitar a Brigadas Forestales la planificación de las compras que  ellos tienen pendientes, de lo contrario el presupuesto sobrante se usara para cumplir con la devolución de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas,  Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Daylin Blanco Marín, Mario Díaz Blanco, Mario Acuña Araya		2

		2.99.05		34.62%		La gran mayoria de productos de limpieza que se requieren los aporta el proveedor al que se le adjudico la contratación, una gran parte de adquiere por el stock de los diferentes almacenes y el restante material se adquiere por caja chica.		Los productos de limpieza los aporte el proveedor y los demas se adquieren por medio de los almacenes (stock)		La gran mayoria de productos de limpieza que se requieren los aporta el proveedor al que se le adjudico la contratación, una gran parte de adquiere por el stock de los diferentes almacenes y el restante material se adquiere por caja chica.		Los productos de limpieza los aporte el proveedor y los demas se adquieren por medio de los almacenes (stock)		Valorar el presupuesto actual para dar soporte a la devolución de la Regla Fiscal o para realizar alguna modificación.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas,  Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata,  Mario Díaz Blanco, Mario Acuña Araya		2

		2.99.06		38.13%		Se han realizado compras de algunos materiales que no estan dentro de las contrataciones de Salud Ocupacional.		Muchos articulos de estos son aportados por Salud Ocupacional.		Se han realizado compras de algunos materiales que no estan dentro de las contrataciones de Salud Ocupacional.		Muchos articulos de estos son aportados por Salud Ocupacional.		Solicitar a Brigadas Forestales la planificación de las compras que  ellos tienen pendientes, de lo contrario el presupuesto sobrante se usara para cumplir con la devolución de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas,  Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata,  Allan Avendaño Guido		2

		2.99.07		0%		Estan pendientes las compras de materiales de cocina.		Siempre se hace la compra a final de año.		Estan pendientes las compras de materiales de cocina.		Siempre se hace la compra a final de año.		Solicitar a las Cantonales valorar la posibilidad de realizar las compras lo antes posible y sino se usara el presupuesto para la devolución pendiente de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Daylin Blanco Marin		2

		2.99.99.1				Región Central: 				Gasto según necesidad

						Región Pacifico: 				Gasto según necesidad						Jefes Cantonales.		2

						Región Huetar:				Se mantiene el saldo para compras por caja chica
5 millones en los recortes, reprogramar la compra ya que necesitaban saber el monto total. 


						Región Chorotega		NO APLICA LA REGIÓN NO TIENE PRESUPUESTO EN ESTA PARTIDA		NO APLICA LA REGIÓN NO TIENE PRESUPUESTO EN ESTA PARTIDA		NO APLICA LA REGIÓN NO TIENE PRESUPUESTO EN ESTA PARTIDA				Ingeniería

						Región Brunca				Gasto según necesidad						Jefes de Depto.

						UENs

						Hidrantes

		2.99.99.2		14.32%		 Region Brunca: AP: se utiliza para gastos por cja chica ya se utilizo para compra DPD y soluciones para calibrar los turbidimetros AR: se tramito el procedimiento por segunda vez 2020CD-000014-0021400006 compa de encimas e insecticida al parecer va a quedar infructuoso, ya que no cumplieron con los requisitos		AP. Ninguno AR: no todos los proveedores presentan bien los requisitos.		AP: se utiliza para gastos por cja chica ya se utilizo para compra DPD y soluciones para calibrar los turbidimetros. AR: se hizo un procedimiento el 2020CD-000003-0021400006 para compra e enzima e insecticida y se declara infructuoso y luego se saca un segundo procedimiento que al parecer va a quedar infructuoso por que los proveedores no cumplen con los requisitos.		AP. Ninguno AR: no se puede concretar el proceso de contratación por que no participan o los que lo hacen no cumplen con todos los requerimientos.		AP:queda un saldo pero es para utilizar cuando se requiera en las soluciones. AR: se va a revisar el cartel para valorar que se debe corregir para que participen los proveedores.		Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata		2

		2.99.99.4				Región Central: 		La ejecución de esta partida es conforme se presenten las necesidades.		La ejecución de esta partida es conforme se presenten las necesidades.						Jefes Cantonales.

						Región Pacifico: 		Su ejecución depende del requerimiento del mismo		Su ejecución depende del requerimiento del mismo						Jefes Cantonales.

						Región Huetar:		La ejecución depende de las necesidades que se presentan, no es posible determinar los meses que se tendrán mayores gastos.		De acuerdo a los requerimientos						Jefaturas Cantonales, Direcciones.

						Región Chorotega: 		La ejecución depende de las necesidades que se presentan		Ejecución 27% , las necesidades que se presentan		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes Cantonales, Jefes de área

				39.21%		Region Brunca: Se utiliza para la  compra de de hielo para envio de muestreos al Laboratorio Nacional de Aguas y otros materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas.		La ejecución de esta partida es conforme se presenten las necesidades. Se usa conforme se va necesitando.		La ejecución de esta partida es conforme se presenten las necesidades. Se utiliza para la  compra de de hielo para envio de muestreos al Laboratorio Nacional de Aguas y otros materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas.		Se usa conforme se va necesitando.		Solicitar a las Cantonales valorar la posibilidad de realizar las compras lo antes posible y sino se usara el presupuesto para la devolución pendiente de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas,  Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Mario Díaz Blanco		2

						UENs

						Hidrantes

		6.06.02		28.11%		Solo en la Cantonal de Pérez Zeledón se ha utilizado este presupuesto.  Esta pendiente una devolución en San Vito y Buenos Aires.		Se ejecuta si se presentan situaciones comerciales que ameritan una devolución al usuario.		Solo en la Cantonal de Pérez Zeledón se ha utilizado este presupuesto.  Esta pendiente una devolución en San Vito y Buenos Aires.		Se ejecuta si se presentan situaciones comerciales que ameritan una devolución al usuario.		Solicitar a las Cantonales valorar si tienen devoluciones pendientes para vque las tramiten lo antes posible y si no valorar la posibilidad de usar el presupuesto para cumplir con la devolución pendiente de la Regla fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas		2

		5-Bienes Duraderos

		5.01.01.2				Región C		 Para sustitución cuando ocurra un evento		Para sustitución cuando ocurra un evento

						Región Pacifico: 		Ya tiene listos los términos de referencia. Para presentarse a mediados de junio		Ya tiene listos los términos de referencia. 						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				Ya la presentaron al fondo, estan esperando codigos para subir a SICOP
				Gestionar la contratación		Director de Agua Potable, Director Agua Residual, Dirección Administrativa.

						Región Chorotega: 				No se ha inciado el proceso de contratación

				0.00%		Region Brunca: AP: se presento la necesidad de contratación mediante la solicitud 62020007700021 Adquisición de motores y bombas para atención de averías la tiene el área de proveeduría para confección del cartel.		AP.: se atraso ya que se incluyo la compra de unos motores producto de una emergencia en la cantonal de Pérez Zeledón		AP: se presento la necesidad de contratación mediante la solicitud 62020007700021 Adquisición de motores y bombas para atención de averías la tiene el área de proveeduría para confección del cartel. AP: se esta gestionando el tramite de la contratación.		AP.: se atraso ya que se incluyo la compra de unos motores producto de una emergencia en la cantonal de Pérez Zeledón		AP: continuar con el tramite de compra		Irving Zelaya Palacios, Francisco Chang Fonseca, Ligia Monge Mata		2

						UENs				No aplica

						UEN PyD				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		5.01.01.3				Región Central 				 Se solicito modificación al PAC para el 16-7-2020
de electromecanica,						jose ed gonzalez

						Región Pacifico: 				 ya estan comprando una parte por contratación por demanda, otra parte para compra de motor del río Barranca, están confeccioanndo los términos de referencia.
						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				No aplica						Director de Agua Potable, Director Agua Residual, Dirección Administrativa.

						Región Chorotega: 				No se ha iniciado la contratación

				1.04%		Region Brunca: AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega.		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega. AP: se tiene la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP y AR continuar con el tramite de pago de facturas.		Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel,   Ligia Monge Mata		2

						UENs				No aplica

						UEN PyD				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		5.01.01.4				Región Central 				Contratación por demanda  o ampliaciones						Isabel Araya

						Región Pacifico: 				Lo usan en la contratación por demanda, esperando equipos
En el comrpomiso se dsiminuyen 1.3 M para  planificacion reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar				Ya terminaron el cartel, proximos a pasar al fondo.


						Región Chorotega:				No se realizado el proceso de contratación

				1.25%		Region Brunca: AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega.		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega. AP: se tiene la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP y AR continuar con el tramite de pago de facturas.		Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel,   Ligia Monge Mata		2

						UENs				Para la primera quincena de agosto

						UEN PyD 				No aplica

						Hidrantes

		5.01.99.1				Región Central 				Se usa para contratación por por demanda  o ampliaciones						Melvin Castro

						Región Pacifico: 				Ya se solicito la disminucion, no lo ha tomado planificación.
En el comrpomiso se dsiminuyen 8 millones para  Subgerencia reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				No aplica						Subgerencia Sistemas Periféricos, Dirección Regional, Servicio al Usuario.  Director Agua Potable.

						Región Chorotega				
Lo dieron en devolución pero no se ha utilizado, ya que planificación solicitó gasto únicamente.

				0.00%		Región Brunca: Confección del cartel en coordinación SGSP y GAM para enviar a licitación la instalación de nuevos servicios y la sustitución de hidrometros.		El tener que ponerse de acuerdo todas las regiones con la GAM		Confección del cartel en coordinación SGSP y GAM para enviar a licitación la instalación de nuevos servicios y la sustitución de hidrometros.		El tener que ponerse de acuerdo todas las regiones con la GAM		Tienen programado presentarlo en agosto ante la proveeduría para licitar.		Ronald Umaña Romero		2

						UENs				Este año se paga 130 millones ,

						Hidrantes

		5.01.99.2				Región Central 				Se usa en contratación por demanda  o ampliaciones						carlos brenes montoya

						Región Pacifico: 				 Para compra de refrigeradoras. En el comrpomiso se dsiminuyen 150 mil para  planificacion reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				Es para Los Almendros, se esta a la espera de que avance la construcción para comprar el equipo, se reprograma para agosto.
						Dirección Administrativa

						Región Chorotega				No aplica

				26.00%		Region Brunca: La gestion de compra se realizo en su totalidad, queda pendiente para el tercer trimestre la entrega y pago de las refrigeradoras, los demas equipos comprados ya fueron cancelados. Hay cierto % de avance por algunos equipos que se compraron  directamente por ser menor al monto de un activo.		Al ser compras por Sicop y la poca experiencia en dicha tramitologia, el proceso ha sido lento, para hacer una unica gestion de compra, se incluyeron las refrigeradoras.		La gestion de compra se realizo en su totalidad, queda pendiente para el tercer trimestre la entrega y pago de las refrigeradoras, los demas equipos comprados ya fueron cancelados. Hay cierto % de avance por algunos equipos que se compraron  directamente por ser menor al monto de un activo.		Al ser compras por Sicop y la poca experiencia en dicha tramitologia, el proceso ha sido lento, para hacer una unica gestion de compra, se incluyeron las refrigeradoras.		Al tener precios de escala y que algunos de los montos presupuestados fueron mayor al costo de mercado, quedan algunos remanentes que serán utilizados en la compra de activos que estan requeriendo las cantonales en el presupuesto 2021.		Francisco León Fallas		2

						UENs

						Hidrantes

		5.01.99.3				Región Central 				Se utiliza la contratación por demanda  o ampliaciones						carlos brenes

						Región Pacifico:				No aplica						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega				No aplica								2

						Región Brunca				No aplica						Irving Zelaya Palacios, Jefes Cantonales

						UENs

						Hidrantes

		5.01.99.4				Región Central 				Se utiliza la contratación por demanda  o ampliaciones						Jose Eduardo y Gladys Badilla

						Región Pacifico: 				No hay Ejecución						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega				No hay ejecución								2

						Región Brunca				No aplica						Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel

						UENs				 se promoverá contratación posiblemente Julio

						Hidrantes

		5.01.99.5				Región Central  				Contratación programada para agosto
En el compromiso se disminuyen 15 mill para planificacion por medio de reserva 72583

						Región Pacifico: 				Contratación programada  para julio.
en el compromiso se dsiminuyen 500 mil para  planificación reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				Se están terminando los carteles						Director de Agua Potable, Director Agua Residual, Dirección Administrativa.		2,3

						Región Chorotega: 		Están trabajando en los términos de referencia, ya están por subir a SICOP		Se va a comprar por licitación por demanda


						Región Brunca				Ya estan entrando algunos equipos de la licitación por demanda y tambien tienen algunos pedidos
Entre los compromisos esta la  disminución de  8 mill reserva 72945 a  Subgerencia						Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel

						UENs										Juan Diego Quirós

						Hidrantes

		5.01.99.6				Región Central 				Para compra de equipo de taller 17/10/2020
						Melvin Castro

						Región Pacifico: 				Sin ejecución
						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				 Están terminando los carteles, 
						Director de Agua Potable, Dirección Administrativa.		2,3

						Región Chorotega:				Se va a comprar por licitación por demanda


						Región Brunca:  
				No aplica

						UENs

						Hidrantes

		5.01.99.7				Región Central 				Contratación por demanda  o ampliaciones						Andres Calderon y jeffry Rojas

						Región Pacifico: 				contratación por demanda, topos y cabañas sanitarias. para julio.
en el comrpomiso se dsiminuyen 10.7 mill  para  Subgerencia reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				No aplica 						Director de Agua Potable, Director Agua Residual, Dirección Administrativa.

						Región Chorotega: 				Bombas de achique por licitación por demanda, refrigeradoras en SICOP, y tecle por licitación por demanda


				0.35%		Region Brunca: AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega.		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega. AP: se tiene la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP y AR continuar con el tramite de pago de facturas.		Irving Zelaya Palacios,  Guillermo Zúñiga Esquivel, Ronald Umaña Romero, Ligia Monge Mata, Francisco León Fallas		2,3

						UENs

						Hidrantes

		5.01.03		0.00%		Region Brunca: De lo presupuestado para realizar estas compras, ninguna se realizo debido a que hay Licitaciones abiertas y los equipos de video y TV fueron suplidos por  TI y los equipos de comunicación por Programacion y Control.  El presupuesto les fue transferido a ellos.		Al existir Licitaciones abiertas, no se tramitan de escasa cuantia.		De lo presupuestado para realizar estas compras, ninguna se realizo debido a que hay Licitaciones abiertas y los equipos de video y TV fueron suplidos por  TI y los equipos de comunicación por Programacion y Control.  El presupuesto les fue transferido a ellos.		Al existir Licitaciones abiertas, no se tramitan de escasa cuantia.		Quedan ¢900.000.00 colones que serán trasladados al Ing. Douglas Goanzalez para que los utilice en compra de radios con nueva tecnologia.		Mario Diaz Blanco, Francisco León Fallas		2,3

		5.01.04		3.30%		Region Brunca: AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega.		AR: se tramito conforme a lo progamado		AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual		AR: se tramito conforme a lo progamado		AR continuar con el tramite de pago de facturas.		Francisco León Fallas, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata		2,3













		1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del programa o subprograma

		Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros (SIFS)



















Cuadro 3

				Cuadro 3

				Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

				Avance de metas de producción - Periféricos

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado		Nivel de avance

				Servicio de Agua Potable		Metros cúbicos de agua producida Periféricos		159.1		80.4		50.5%

				Fuente:Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos (Informe de producción de Regiones Jorge Aguilar, junio 2020; cálculos Ing. Rafael Barboza, junio 2020). 

				Cuadro 3

				Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 04

				Avance de metas de producción - Periféricos

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado		Nivel de avance

				Saneamiento		Metros cúbicos de agua recolectada Periféricos		6.9		3.2		46.8%

				Fuente:Fuente: 1. Datamart Comercial, Facturación Neta Cantidades Dic18 a Feb19; 2. Promedio de caudal medido en plantas por LNA y Reportes Operacionales 2018 y 2019; Infiltración aceptada por la normativa nacional 0,25L/s por kilometro de red.
Nota: Los M3 Recolectados programados se calcularon basado en datos parciales del año 2019 , ya que al momento de elaboración no se cuenta con los datos completos para  2019, el dato se revisa y se modifica 

				Cuadro 3

				Nombre del programa: Hidrantes - 05

				Avance de metas de producción - Periféricos / GAM

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado		Nivel de avance

				Servicio Hidrantes		Indice de valoración de la calidad del servicio de hidrantes		10		2		20%

				Fuente:  Unidad Gestión de Hidrantes GAM y Periféricos





Cuadro 4

				Cuadro 4

				Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto  - Periféricos

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción de indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua Potable		Resultado de índice de cobertura de agua de calidad potable en sistemas operados por AyA		A		98.5%		96.4%		97.9%

						Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo		A		95.0%		99.6%		104.9%

						Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma		A		60.0%		68.0%		113.3%

						Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		D		3		7.0		Con riesgo de incumplimiento

						Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		D		15		25.3		Con riesgo de incumplimiento

						Cumplimiento del plan de inversiones		A		100.0%		5.4%		5.4%

						Ejecución de la contratación de tercerizacion		A		90.0%		0.0		0.0%

						% Micromedición		A		95.0%		98.4%		103.5%

						Cantidad de Centros Educativos intervenidos con el Programa Técnico Educativo Vigilantes del Agua		A		120		11		9.2%

				Fuente:Laboratorio Nacional de Aguas, UEN Su  y UEN Producción y Distribución Subgerencia Sistemas Periféricos





				Cuadro 4

				Nombre del programa: Inversiones - 03

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto  - Periféricos

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción de indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua Potable		% Avance Programa de Construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de acueducto en las regiones		A		85%		2.9%		3%

						% Avance físico de proyectos (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto en las Regiones)		A		85%		23%		27%

				Saneamiento		% Avance Programa de Construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de Alcantarillado en las regiones		A		85%		0%		0%

						% Avance físico de proyectos (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado en las Regiones)		A		85%		15%		18%

				Fuente: PYD Subgerencia y Administrativo-Financiero Periféricos

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente



				Cuadro 4

				Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado - 04

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto  - Periféricos

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción de indicador		Orientación de medición del Indicador 1		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Saneamiento		Cantidad de obstrucciones en red general por cada km de red general		D		4.8		0.3		 De acuerdo con lo programado 

						Porcentaje de obstrucciones en previstas atendidas en el plazo según normativa establecida		A		70%		79%		113%

						Porcentaje de solicitudes atendidas en el plazo según normativa establecida		A		90%		92%		102%

						Caudal de agua tratada cumpliendo las normas		A		80%		83%		104%

						Caudal de agua tratada con tratamiento primario		A		1%		0.9%		90%

				Fuente: Laboratorio Nacional de Aguas y UEN Recolección y Tratamiento Subgerencia Sistemas Periféricos

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente



				Cuadro 4

				Nombre del programa: Hidrantes - 05

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto  - Periféricos / GAM

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción de indicador		Orientación de medición del Indicador 1		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Servicio Hidrantes		Número de hidrantes instalados en sistemas administrados por el AyA		A		500		159		32%

						Número de hidrantes reparados en los sistemas administrados por el AyA		A		4000		919		23%

						Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de hidrantes		A		85%		31%		36%

				Fuente: Unidad Gestión de Hidrantes GAM y Periféricos

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente





Cuadro 5



				Cuadro 5

				Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

				Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas - Periféricos

				Al 30 de junio  2020

				Unidad de medida o indicador		(um) / (i) / 1		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable /2

				Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		i		1, 4, 9, 10.		Se ha venido planteando repetidamente la necesidad de fortalecimiento técnico operativa de las regiones y cantonales, lo cual está muy sujeta  a esta asignación de recursos		Directores Región : Fernando Araya Araya, Irving Zelaya Palacios, Eliecer Robles Vargas, Jorge Madrigal García, Juan Carlos Vindas Villalobos

				Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		i		1, 4, 9, 10, 11 no existe aún una forma de calcularlo con al sistema comercial		Se ha venido planteando repetidamente la necesidad de fortalecimiento técnico operativa de las regiones y cantonales, lo cual está muy sujeta  a esta asignación de recursos		Directores Región : Fernando Araya Araya, Irving Zelaya Palacios, Eliecer Robles Vargas, Jorge Madrigal García, Juan Carlos Vindas Villalobos

				Cumplimiento del plan de inversiones		i		1, 2, 3, 8, 9.		Continuar con el seguimiento mensual de los proyectos, tanto en la ejecución física como financiera		Directores Región : Fernando Araya Araya, Irving Zelaya Palacios, Eliecer Robles Vargas, Jorge Madrigal García, Juan Carlos Vindas Villalobos

				Ejecución de la contratación de tercerizacion		i		11 El Contrato de mantenimiento de conexiones que se pretende implementar a nivel nacional, no es factible de realizar con las condiciones actuales de déficit de recursos (capital humano, vehículos, materiales y financiero) que se ha puesto en evidencia en todas las áreas operativas de AYA. Para este año no se ejecutan , parte del presupuesto se va a destinar a la Comisión de Emergencia . 		 La Unidad RAM va a participar en las contrataciones que se van a realizar tiene que ver compra de hidrómetros 		Licda. Peggy Porras White, Ronald Umaña Romero, Andrés Calderon Brenes, Mauricio Fonseca Hernandez, Jorge Madrigal García, Edgar Chacón Villalobos

				Cantidad de Centros Educativos intervenidos con el Programa Técnico Educativo Vigilantes del Agua		i		1		No se tomarán medidas correctivas debido a que estamos a la espera de la reactivación de lecciones y de las medidas sanitarias que dispondrá el Ministerio de Salud.		Licda. Peggy Porras White UEN de Servicio al Cliente de la Subgerencia de Sistemas Periféricos.

				Fuente: Laboratorio Nacional de Aguas, UEN Su  y UEN Producción y Distribución Subgerencia Sistemas Periféricos

				1/  Adicionalmente, colocar (um) si corresponde a unidad de medida o (i) si corresponde a un indicador.

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o Subprograma

				Cuadro 5

				Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				Programa 03: Inversiones

				Al 30 de junio  2020

				Unidad de medida o indicador		(um) / (i) / 1		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable /2

				% Avance Programa de Construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de acueducto en las regiones		i		1, 2,3, 7, 11: Retrasos se presentaron por las cargas de trabajo  a lo que se le debe incorporar la generación de experiencia de la plataforma SICOP, que requiere una curva de aprendizaje.		Ajustes a la programación de las actividades		Rafael Barboza Topping (Enlace de proyectos)

				% Avance Programa de Construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de Alcantarillado en las regiones		i		1, 2,3, 7, 11: Retrasos se presentaron por las cargas de trabajo  a lo que se le debe incorporar la generación de experiencia de la plataforma SICOP, que requiere una curva de aprendizaje.

				% Avance físico de proyectos (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado en las Regiones)		i		1,2,3,11: Retrasos se presentaron por las cargas de trabajo

				Fuente: UEN PYD y Administrativo-Financiero Subgerencia





				Cuadro 5

				Nombre del programa: Hidrantes - 05

				Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas - Periféricos / GAM

				Al 30 de junio  2020

				Unidad de medida o indicador		(um) / (i) / 1		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable /2

				Indice de valoración de la calidad del servicio de hidrantes		um		3, 11: El avance de las empresas contratistas para instalar los hidrantes. 
No se cuenta con más personal para inspeccionar las obras, por lo que no se puede solicitar a las empresas más frentes de trabajo.
Tenemos hidrantes instalados que no se van a ver reflejados en éste corte, debido a que no se han tramitado ante Financiero para pago y no sería congruente con la ejecución presupuestaria si se incluyen como instalados.		Se trabajó en dos medidas:
- Solicitud de plazas a la Dirección de Capital Humano.
- Licitación de Mantenimiento de Hidrantes a nivel nacional		Ing. Angie Herrera Camacho y Ing. Freddy Gómez Sánchez Unidades de Hidrantes de la Subgerencia de Sistemas GAM y la Subgerencia de Sistemas Periféricos.

				Número de hidrantes reparados en los sistemas administrados por el AyA		i		11: Falta de personal operativo para las Unidades de Hidrantes de la Subgerencia de Sistemas GAM y la Subgerencia de Sistemas Periféricos. El Parque de Hidrantes crece en un 7% anual. 
Ante la emergencia nacional por COVID 19, en lo que respecta a material o repuestos requeridos para la continuidad de los procesos internos y de las subcontrataciones de instalación o mantenimiento preventivo hidrantes, ha provocado atrasos en la operativa, adicionalmente la colaboración al acueducto para reactivación de nuevos pozos, a fin de mejorar los caudales para minimizar el riesgo de contagios por insuficiencia de agua, a provocado priorizar los trabajos que realiza la unidad de hidrantes. Junto a lo anterior la solicitud de plazas enviada desde julio 2019 se encuentra en Capital Humano para envió a la Autoridad Presupuestaria lo que mantiene la baja capacidad operativa por la no contratación en diciembre 2018 de los jornales ocasionales.   

				Fuente:  Unidad Gestión de Hidrantes GAM y Periféricos

				1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa 

				Factores:  Indicar en la columna el número de factor

				1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19. 

				2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre. 

				3) Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre. 

				4) Aplicación de directrices presidenciales. 

				5) Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera. 

				6) Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto). 

				7) Variación en la estimación de recursos. 

				8) Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa. 

				9) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado. 

				10) Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2020. 

				11) Otros (Especifique). 



				Se debe indicar solamente el número correspondiente al factor y/o factores en la columna denominada “Factores”, (en los casos que se indique el número “11” correspondiente a la categoría “Otros”, se debe especificar el factor). Adicionalmente, colocar (um) si corresponde a unidad de medida o (i) si corresponde a un indicador.
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Cuadro 2



		Cuadro 2

		Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

		Factores que afectaron la ejecución presupuestaria y acciones correctivas

		Al 30 de junio 2020

		Partida y Subpartida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		% Ejecución		Detalle sobre lo ejecutado en el II trimestre		Factores positivos o principales obstáculos en la ejecución del II Trimestre		Detalle sobre lo ejecutado en el I semestre		Factores positivos o principales obstáculos en la ejecución del semestre		Acciones correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones /1		Factores que incidieron

		1-Servicios

		1.01.01 		42.18%		Región Brunca: Pago continuo de algunos de los alquileres de la Región		El monto correspondiente al IVA se dejo de pagar en los meses de abril a junio		Se presento atraso en la solicitud de creación de pedidos para pagos de los alquileres mensuales		Atraso en algunos pagos de alquileres debido a que las Cantonales no los envian en tiempo.                       Aprobación de la Ley de Alivio fiscal.		Solicitar a las Cantonales el tramite oportuno de los pagos por alquiler de locales.  Modificación de los saldos correspondientes al IVA para otras cuentas  que así lo requieran.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas		3, 5, 8, 11

		1.01.02				Región Central 				Para el alquiler de cisternas, back hoe,  se ejecuta todo según lo programado. Requieren recursos adicionales 
						Carlos Brenes-Luis Acuña

						Región Pacífico: 				Van a ejecutar toda la partida, una contratación se declaro infructuosa.
Les va a hacer falta presupuesto, tambien para reparto de agua en Isla Caballo, tienen contratación que pronto va a vencer y deben hacer otra.
						Jefes Cantonales		1,3,6

						Región Huetar:				 Tienen en ejecución las contrataciones. si requieren presupuesto nos informan para presupuesto este año adicional						Director Regional, Director Administrativo

						Región Chorotega :		Principal obtaculo la devolución de presupuesto que solicito la Subgerencia, así como la situación que vive el país  con la pandemia		17/03 devolución subgerencia  60 mill reserva 72331.
Los compromisos corresponden a reservas para alquiler de retroexcavadores y camiones cisterna.
Al 30 de junio 2020 presenta una ejecución real  del 46%, al revisar los pedidos de la contratación del alquiler de retroescavador, se determino que estaban  duplicados, por lo que se liberaron ¢34 millones, de los cuales se asignaron ¢10 millones a la cantonal de LIBeria, para ampliar la contratación, quedando un saldo de ¢24 millones, del cual se van asignar recursoso para para Maquenco. Se va a analizar si se requiere aumentar esta partida para solicitarlos el 24 de julio en la proxima modificación.		Principal obtaculo la devolución de presupuesto que solicito la Subgerencia, así como la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes Cantonales 

						Región Brunca: 				25/06 tienen que darle contenido en la próxima modificación, ya tienen una contratación según demanda
		El uso de esta partida se da conforme a las necesidades.				Jefes Cantonales, Jefes Depto.

						UENs

						Hidrantes						El uso de esta partida se da conforme a las necesidades.				SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

		1.01.03				Región Central				No Aplica

						Región Pacifico: 				No Aplica

						Región Huetar				No Aplica

						Región Chorotega: 				No Aplica

						Región Brunca				No Aplica

						UENs				No Aplica

						Hidrantes				No Aplica

		1.01.99				Región Central 				No Aplica								1

						Región Pacifico: 				No Aplica		Debido a la situación que se atraviesa por el covid-19, no se ha requerido el gasto en esta partida; los recursos serán disminidos				Yaneth Valverde Salas

						Región Huetar				No Aplica

						Región Chorotega:  		 la situación que vive el país  con la pandemia		05/05 Se va ejecutando bien
17/03 Reservas por conceptos de pagos a proveedores y alquileres de cabañas sanitarias 2017CDG-00074-PRG.  30/06 Ejecución real 35%		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca				No Aplica

						UENs				No Aplica

						Hidrantes				No Aplica

		1.02.99				Región Central: 				No tiene ejecución - monto muy mínimo				N/A		Jefes Cantonales		2

						Región Pacifico: 				Se ejecuta según lo programado		Se realizo una proyección de gastos y a la fecha no se ha utilizado durante este periodo su ejecución depende de requerimiento por lo que estos recursos se estarán disminuyendo				Jefes Cantonales

						Región Huetar:				Se ejecuta según lo programado

						Región Chorotega		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 97% Se ejecuta según lo programado, requiere aumento mediante modificación presupuestaria para cancelar los impuesto de basura de  la cantonal de Cañas		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes cantonales 

				34.73%		Región Brunca: Pago trimestral de la mayoria de tasas.		Atraso en el pago de tasas en la Municipalidad de Golfito y Osa.		18% ejecución. El monto es mínimo. Pago de dos trimestres de tasas a la diferentes Municipalidades de la Región		Atraso en el pago de tasas en la Municipalidad de Golfito y Osa		Solicitar a las Cantonales el tramite oportuno de los pagos por concepto de tasas		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas,Olger Moscoso Pérez

						UENs				No Aplica

						Hidrantes				No Aplica				N/A		Jefes Cantonales

		1.03.01				Región Central: 				21% de ejecución 								2

						Región Pacifico: 				No Aplica

						Región Huetar:				25% de ejecución monto mínimo

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		32% de ejecución		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				31.57%		Región Brunca AR: Se finaliza la ejecución del servicio  el 29 de junio del 2020, esta para tramite de pago la factura.		AR: Se presentó un atraso debido a la entrada en operación del sistema SICOP aparte de eso se ejecutó de manera conforme. 		32% de ejecución. AR: Se tramito la contratación mediante el procedimiento 2020CD-000001-0021400006Se finalizo la ejecución  del servicio  el 29 de junio del 2020 se solicita el pago al poveedor por un monto de 1.934.521,67		AR: Se presentó un atraso debido a la adpatación al nuevo sistema de compras SICOP		AR: El proyecto ya se ejecutó, solo se debe continuar con el trámite de pago de la factura en el segundo semestre.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata

						UENs				Solo Servicio al Usuario (pagos de Caja Chica) se pueden rebajar y dejar solo 4 millones / se puede ceder a las regiones

						Hidrantes								N/A		SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

		1.03.03				Región Central: 				Monto menor a un millon. No tiene avance				N/A		Jefes Cantonales		1,2,3

						Región Pacifico: 				3% de avance		Durante el primer sementre no se ha visto un evento significante en comunicar a la población, y los demas trabajos se hacen programados mediante comunicación institucional.				Jefes Cantonales

						Región Huetar:				9% de ejecución				N.A.

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		14% de ejecución		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				18.61%		Región Brunca: Se tramitaron empastes de unas bítacoras de agua potable.		Todas las oficinas cuentas con impresoras multifuncionales y no se requiere enviar a sacar copias.		Partida con un monto de 1.2 Millones. 15% avance. AP: Se tramito el pago de unos empastes y lo que queda es para gastos por caja chica cuando se requieran		Todas las oficinas cuentas con impresoras multifuncionales y no se requiere enviar a sacar copias.		Se va a revisar todos los centros gestores para valorar la disminución.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Norma Valverde Gamboa, Mario Acuña Araya

						UENs

						Hidrantes				


		1.03.04		41.51%		Envío de encomiendas y sobres las cantonales de Buenos Aires, San Vito, Ciduad Neilly, Golfito y Osa. A Razón de dos envios por semana		Se ha aprovechado el servicio de encomiendas con funcionarios de AyA, cuando están de paso por la Dirección regional. Y no se requerido el servicio de encomienda por bus.		Envío de encomiendas y sobres las cantonales de Buenos Aires, San Vito, Ciudad Neilly, Golfito y Osa. A razón de dos envíos por semana.		Se ha aprovechado el servicio de encomiendas con funcionarios de AyA, cuando están de paso por la Dirección regional. Y no se requerido el servicio de encomienda por bus.		Esto dependerá de la  necesidad y demanda de la documentación que se deba de enviar		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Ligia Monge Mata		2

		1.03.06		15.40%		Pago de comisiones bancarias		Solo por la cuenta general se hacen pagos a otras entidades bancarias.		Pago de comisiones bancarias		Solo por la cuenta general se hacen pagos a otras entidades bancarias.		Implementar el tramite de transferencias a otras entidades bancarias por caja chica		Norma Valverde Gamboa		2

		1.04.03		3.24%		No se han realizado el servicio presupuestado				No se han realizado el servicio presupuestado				Esta partida se presupuestó para el pago de servicios en Ministerio de Salud, no se va a realizar por lo que se hará una modificación presupuestaria.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera		4

		1.04.06		39.13%		Cancelación de la Contratación Directa N°2019CDB-0038-PRB " Servicio de limpieza". Por el pago de tres meses ( 16/12/2019 al 15/03//20), pedido # 30000005430. Y Licitación N°2017LN-00024-PRi " Servicio de vigilancia" Laguna, Pedido # 3100000097. Y pedido # 33000002284. Por cinco meses 06/12/19 al 06/05/20. Pagos mensuales del lavado de uniformes del personal de Agua Residual.  Pago de las contratciones de chapeas de lineas de conducción y distribución en las Cantonales de Coto Brus, Corredores y Buenos Aires.		En el segundo trimestres se cancelaron solamente  dos meses ( 16/02/20 a 15/04/20) correspondiente al servico de limpieza de la Contratacón Directa n°2019CDB-00038PRB. Además que solamente se cancelaron dos meses por el servicio de vigilancia ( 07/02/19 al 06/04/20.		Cancelación de la Contratación Directa N°2019CDB-0038-PRB " Servicio de limpieza". Por el pago de tres meses ( 16/12/2019 al 15/03//20), pedido # 30000005430. Y Licitación N°2017LN-00024-PRi " Servicio de vigilancia" Laguna, Pedido # 3100000097. Y pedido # 33000002284. Por cinco meses 06/12/19 al 06/05/20. Pagos mensuales del lavado de uniformes del personal de Agua Residual.  PAgo de las contratciones de chapeas de lineas de conducción y distribución en las Cantonales de Coto Brus, Corredores y Buenos Aires.		En el primer trimestre se canceló solamente  dos meses ( 16/12/19 a 15/02/20) correspondiene al servicio de limpieza de la Contratacón Directa n° 2019CDB-00038PRB. Además que solamente se cancelo dos meses por el servicio de vigilancia ( 07/12/19 al 06/02/20. 		Se esta coordinando con la Dirección de la Proveeduría a efecto a las ordenes y pedidos que se realicen con respecto a los servicios de limpieza y vigilancia se realicen en el menor de los tiempos a efecto de no afectar los estados financieros de la institución.          Seguir realizando el pago mensual del lavado de uniformes		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Ligia Monge Mata, Daylin Blanco Marín		2,6,8

		1.04.99.2				Región Central: 				No aplica						Gladys Badilla		2

						Región Pacifico: 				se solicitó disminuir en los recortes						Leyder Miranda Araya

						Región Huetar:				No aplica

						Región Chorotega:  Ejecución 26%		 la situación que vive el país  con la pandemia		Se va ejecutando lo de agua potable, falta lo de alcantarillado, responsable Rosa Gonzalez , ampliación de tuberias y mantenimiento de redes. Son 13 millones.
		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes cantonales 

						Región Brunca:				No aplica

						UENs

						Hidrantes

		1.04.99.3				Región Central: 				Gasto mensual, ya en ejecución
Licitación por demanda de San Ramón y Palmares para nuevos servicios, ya en ejecución						Andres Calderon Brenes		2

						Región Pacifico: 				No aplica						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				
Para devolucion a Gerencia 111 millones, el saldo se gasta en la licitación ya adjudicada.

						Servicio al Usuario

						Región Chorotega: 0%				Solamene quedan 31 millones que esta en proceso del proveedor en juridica, se estima que queda ahí hasta final de año y no se puede utilizar. puede utilizarse para rebajo a final de año.
 Se incluyo dentro de los rebajos 160 millones y 30 millones para respaldar la licitación que se encuentra en debido proceso.
Para cortas y reconexiones / Contratación ya adjudicada (traslado de fondos a la 1.04.99.4)						Dirección Comercial 

						Región Brunca:		No aplica		No aplica

						UENs

						Hidrantes

		1.04.99.4				Región Central: 				Licitación en conjunto todas las regiones, se supone que se presenta en agosto, lo que no se gaste se puede utilizar para modificar				N/A		Andres Calderon Brenes		1,2,8

						Región Pacifico: 				No aplica						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				
cortas y reconexiones, adjudicado, inician nueva contratación.
La contratación se atraso un poco por problemas en el OPEN, no estan cortando por lo del COVID, contrato en suspenso




						Región Chorotega: 0%				No aplica				N/A		Dirección Comercial 

				9.05%		Región Brunca: 35,52% de ejecución. Esta partida es para cancelar contratación de desconexiones y reconexiones. 		Se suspendieron las desconexiones a partir de marzo 2020 hasta nuevo aviso debido a la pandemia del COVID 19		El saldo lo tiene Ronald para contrataciones, no se sabe si se va a ejecutar ya que no esta publicado el cartel, saldo 21 millones. Tienen 54 millones en reserva para devoluciones, el resto es para contratación de cortas pero no se esta cortando. va a existir un saldo de 20 millo aprox. les van a quedar como 41 millones aproximadamente. Se cancelaron cortas y reconexiones en el I  trimestre 2020		Se suspendieron las cortas por la Pandemia del COVID-19		Valorar la modificación de algún monto que no se vaya a utilizar		Teresita Navarro Espinoza, Ronald Umaña

						UENs

						Hidrantes

		1.05.01				Región Central: 				Gasto normal según necesidad								2

						Región Pacifico: 				Gasto normal según necesidad

				12.03%		Región Huetar: ago de pasajes, peajes.		Suspendidas las giras  para reuniones y capacitaciones,   debido al COVID 19		Gasto normal según necesidad. Pago de pasajes, peajes.		Suspendidas las giras de capacitacion y pago de pasajes debido al COVID19		Analizar los montos para usar en futura modificación o dejar como presupuesto a devolver por la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Daylin Blanco Marín, Mario Díaz Blanco

						Región Chorotega: 				Gasto normal según necesidad

						Región Brunca: 

						UENs

						Hidrantes

		1.08.01				Región Central: 				En el PAC se traslada para 17 de setiembre, son contrataciones varias								2,8

						Región Pacifico: 				Para cambiar el piso del auditorio, ya utilizaron para devolución. Se esta cambiando el techo en la cantonal de San Mateo, ya se presentaron ofertas, otra parte la tienen en los recortes.

				12.87%		Región Huetar: Esta partida tiene presupuesto solo para gastos menores por caja chica que se presenten en los diferentes edificios		Depende de la necesidad que se presente.		
Contratación para Guacimo y otro para Plantel Bellavista, están en tiempo según PAC 633-634. Se han cancelado gastos menores de acuerdo a las necesidades que se han ido presentando.
		Al no ser una gasto programado, se va ejecutando conforme se presenten las necesidades		-Solicitar a las Cantonales que tienen contenido presupuestario planifiquen algunas de la reparaciones ya identificadas.  -Analizar la posibilidad de disminuir si no hay nada programado para modificar o devolver de acuerdo a la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Daisy Castro Navarro, Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya

						Región Chorotega				68% de avance en la ejecución

						Región Brunca				Saldo para atender mantenimientos pequeños, caja chica.
entre los compromisos esta la  disminución de  24 mill reserva 72423 a Subg

						UENs				Ejecutado en un 37%

						Hidrantes

		1.08.03				Región Central: 				Contratación de mantenimiento  de tanques metalicos ya esta para Subir a SICOP la semana del 20 de abril por 95 millones, contratación de bacheo 61 millones, contratación imprevisible 27 millones, el saldo se esta trabajando en mantenimiento de tanques de concreto 95 millones 15 de mayo se presenta estan trabajando en especificaciones técnicas, alcantarillado 11 millones para sistema de aireación Planta los Reyes
26/06 Ya se tramitó la de los tanques pero existe un recurso, a la espera de criterio legal.  La de Bacheo ya se adjudico y en ejecución, estan a la espera de firma de convenio. la de mantenimiento de tanques en concreto no se hace este año.

						Región Pacifico: 				25/06 disminuyeron presupuesto para las devoluciones
Se han tramitado algunas contrataciones, tiene como 10 contrataciones ya en SICOP, por ejemplo mejora en Río Barranca que se esta tramitando de nuevo, Quepos, Carmen Lira, en un futuro van a necesitar presupuesto ya que deben mejorar una Planta y están pagando 3 de imprevisibilidad.
entre los compromisos se disminuyen 100 millones para la Subgerencia reserva 72380  y 100 mill para Planificación reserva 72380

				0.75%		Región Brunca: AP: se tiene en ejecución el mantenimiento de los tanques para finalizar en agosto con facturas en trámite de pago. La contratación 2019CDB-00058-PRB, en ejecución solicito una prórroga al 10-10-2020. Pendiente 7 millones para asfalto trabajos que se van a realizar en Santa Cecilia una vez que se coloque la tubería queda para el segundo semestre .AR: se presentó una primer solicitud de contratación en condición por demanda, sin embargo fue devuelta ya que no era factible realizar el prceso en esta categoría, se está en proceso de realizar una nueva solicitud de contratación con las modificaciones cartelarias,  solicitud 62020007700016  y se tiene 1 millón para gastos por caja chica		AP: con la pandemia en el caso de la contratación 2019CDB-00058-PRB solicitud prorroga por el atraso en la importación de válvulas. AR: fue necesario variar el planteamiento inicial de contratación debido a una disminución de presupuesto que se solicitó a inicio del año. A raíz de esto fue necesario realizar nuevamente el estudio de mercado para determinar la factibilidad técnica y el costo para atender la necesidad inicial con una tecnica alternativa, por lo que se planeto la contratación por demanda, sin embargo la proveeduría institucional no aprobó esta alternativa y fue necesario nuevamente replantear el concepto de contratación 		Se disminuye presupuesto. Del presupuesto asignado en el 2020 se utilizo para darle contenido a la licitación 2019LA–000055–PRI mantenimiento de tanques esta en ejecución de abril a agosto 2020 según ordenes de inicio por un monto de  108.291.954.62. También se le dio contenido a la contratación 2019CDB-00058-PRB, que por apelación la adjudicación e inicio de trabajos quedo para el 2020 y actualmente esta en ejecución según orden de inicio finaliza en octubre 2020 por un monto de 48.603.108.00.AR: La contratación de limpieza de laguna de oxidación, sufrio un recorte presupuestario y el saldo se tramito para una licitación  solicitud 62020007700016 esta situación vario la planificación con la que se disponía contratar. 
		AP: con la pandemia en el caso de la contratación 2019CDB-00058-PRB solicitud prorroga por el atraso en la importación de válvulas. AR: fue necesario variar el planteamiento inicial de contratación debido a una disminución de presupuesto que se solicitó a inicio del año. A raíz de esto fue necesario realizar nuevamente el estudio de mercado para determinar la factibilidad técnica y el costo para atender la necesidad inicial con una tecnica alternativa, por lo que se planeto la contratación por demanda, sin embargo la proveeduría institucional no aprobó esta alternativa y fue necesario nuevamente replantear el concepto de contratación 		Realizar las contrataciones pendientes.		Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Ramón Monge Vargas, Teresita Navarro Espinoza, Jeffry Quintero Aguilar, Dasiy Castro Navarro, 		2,3,6

						Región Chorotega: 				Se va a eliminar la contratación que se estaba preparando y se va a tomar este presupuesto para dar contenido a otras cuentas y otro proyecto para Bagaces

Disminución de  70 mill reserva 72331 a la Subgerencia y disminucion de 30 millones en modificacion laboral reserva 72040				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca: 				25/06 para pago mantenimiento de tanques, las valvulas de San Vito solicitaron una prorroga. la contratación de los lodos ya se presento y se debe hacer unas modificaciones según lo solicito proveeduria
19/5 Licitacion en tramite de mantenimiento (Asfaltado en Neily y perez- No sobra plata (contratación de instalación de válvulas en San Vito). Tres contrataciones que finalizan en junio, posible prorroga y se pase a agosto. Planta residual se paso a Comisión el 25 de mayo. 
El saldo del compromiso esta en una LN para mantenimiento de tanques se encuentra adjudicada.
entre los compromisos estan 12 mill que se dan a la Subgerencia por reserva 72423,  ademas rebajar 20 millones en modificacion N°1 reserva 72184

						UENs

						Hidrantes

						Electromecánica

		1.08.04				Región Central: 				Se ejecuta según necesidad. Mantenimiento de carros y maquinaria

						Región Pacifico: 				Se gasta según lo que se va presentando, depende de los daños en equipo de bombeo.
Entre los compromisos se disminuyen 20 millones para la Subgerencia reserva 72380

						Región Huetar:				Depende del daño de los equipos, se tienen 5 millones comprometidos en los recortes deGerencia								2,3

						Región Chorotega				Se ejecuta según necesidad
				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				9.57%		Región Brunca: AP: El presupuesto se tiene para la atención de imprevistos y se tramito la reparación de la planta electrogena de Golfito que ya esta para tramite de pago. AR: Se tiene la solicitud 0062020007700017 Servicios de mantenimiento electromecánico de equipos e instalaciones del área de Saneamiento en la Región Brunca por un monto de  27.800.000.00 se presento en mayo aún esta en revisión y confección del cartel.		AP: Ninguno. Se tiene para imprevistos. AR: tuvo atrasos por asunto de cotizaciones conforme a la pogramado.		Estan confeccionando cartel para publicar
Mantenimiento de los aireadores que se hace por demanda. Va finalizar los mensuales. AP: se tiene la contratación 2020CD-000004-0021400006 Contratación servicio reparación indeterminada transferencia automática planta Electrógena Pueblo Civil Golfito, actualmente la factura esta para pago. AR: tramite de contratación el mantenimiento electromecanico por 27.8 millones.		AP: ninguno. AR, atrasos al presentar la contratación.		AP: Continuar con el tramite de pago y lo que queda para gastos de caja chica para reparaciones de quipo menores. AR: dar seguimiento al proceso de contratación, que va a ser por demanda y gastos por caja chica cuando se requieran.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata

						UENs

						Hidrantes



		1.08.05				Región Central: 				Gasto según necesidad mantenimiento de equipo transporte								2,3

						Región Pacifico: 				Gasto según necesidad  que se va presentando, depende de los daños en equipo de transporte. Se rebajaron 20 millones para el recorte

				41.66%		Región Brunca: La ejecución de esta partida depende de las necesidades conforme se vayan presentando.		La flotilla vehicular e relativamente nueva, es por eso que las reparaciones que se han dado son menores.		Depende del daño de los equipos, ya se han realizao algunas indeterminadas. Se ha reparado la flotilla conforme se van presentado las necesidadas		La flotilla vehicular e relativamente nueva, es por eso que las reparaciones que se han dado son menores.		Pendiente la reparación de los vehiculos 1823 y 1404 en Corredores.  El camión grúa 1833 que se le debe reparar el cable y reparaciones constantes del 666.  Al camión cisterna de la Cantonal de Osa se le deben realizar reparaciones constantes debido a que debe ingresar a lugares de dificil acceso (zonas indigenas en Buenos Aires)		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Mario Acuña Araya

						Región Chorotega: 				Gasto según necesidad 		N/A		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca				 Según necesidad para mantenimiento vehículos
Entre los compromisos esta la  disminución de  4 mill reserva 72423 a Subgerencia y 3 mill a Planificacion reserva 72423

						UENs				UEN PyD: cancelación de servicios de mantenimiento de unidades utilizadas para giras

						Hidrantes

		1.08.06				Región Central: 				No hay ejecución, presupuesto de 900 mil colones								2

						Región Pacifico: 				1% ejecución presupuesto de 5.2 millones

						Región Huetar:				Sin ejecución, prespuesto de 2.07 Millones

						Región Chorotega: 				No hay ejecución, presupuesto de 1.2 millones				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca: 				55% ejecución, presupuesto de 150 mil colones

						UENs				no aplica

						Hidrantes

		1.08.07				Región Central: 				Mantenimiento de aires acondicionados, esta en una contratación. Ya para subir a SICOP								2,3

						Región Pacifico: 				16% de ejecución

						Región Huetar:				58% de ejecución

						Región Chorotega: 				Mantenimiento de aires acondiconados es una CD según demanda				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				27.55%		Región Brunca: Se procedió a realizar la limpieza de los aires acondicionados, según contratación Directa N°2017CDB-00015-PRB. Según demanda. Correspondiente al primer cuatrimestre.		Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados		Se ejecuta según necesidad. Pago del primer mantenimiento en el primer cuatrimestre del año		Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados		Cumplir con la visita de dos giras programadas para realizar en  agosto y  Diciembre de la limpieza de los equipos.                              De no requerirse un gasto mayor el dinero sera para cumplir con al devolución según Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya, Norma Valverde Gamboa, Francisco León Fallas, Johnny Leiva Calderón

						UENs

						Hidrantes

		1.08.08				Región Central: 				3% de ejecución								2,3

				25.19%		Región Pacifico: 				Monto Mínimo 925 mil colones

						Región Huetar:				43% ejecución

						Región Chorotega				1.8 millones, no hay ejecución				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca: Mantenimiento de equipos de enlaces PZ-DISICO-Dirección		Esta ejecución se da con base a daños de los equipos, no es controlable, solo estimable		Monto mínimo 525 mil colones. Mantenimiento de equipos de enlaces PZ-DISICO-Direcció		Esta ejecución se da con base a daños de los equipos, no es controlable, solo estimable		Esta cuenta depende de los daños en los equipos		Mario Diaz Blanco

						UENs

						Hidrantes

		1.08.99				Región Central: 				31% ejecución mantenimiento de otros equipos  gruas .								2

						Región Pacifico: 				31% Ejecución

						Región Huetar:				23% ejecución depende requerimiento partida

				13.88%		Región Chorotega: 				10% Ejecución 4.5 millones				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca: Se han estado realizando algunas reparaciones a los equipos		Se hacen reparaciones conforme los equipos se van dañanado.		14% Ejecución 1.1 Millones. Se han estado realizando algunas reparaciones a los equipos		Se hacen reparaciones conforme los equipos se van dañanado.		-Solicitar a las Cantonales que tienen contenido presupuestario planifiquen algunas de la reparaciones ya identificadas.                              -Analizar la posibilidad de disminuir si no hay nada programado.		Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya

						UENs

						Hidrantes

		1.09.02		37.16%		Región Brunca: Pago trimestral de la mayoria de los bienes inmuebles.		Atraso en el pago de bienes inmuebles de la Municipalidad de Golfito		Pago de dos trimestres de bienes inmuebles a la diferentes Municipalidades de la Región		Atraso en el pago de bienes inmuebles de la Municipalidad de Golfito		Solicitar a las Cantonales el tramite oportuno de los pagos por concepto de bienes inmuebles		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas,Olger Moscoso Pérez		2

		1.99.01				Región Central   				No aplica								2

						Región Pacifico				No aplica

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega				No aplica

						Región Brunca				No aplica

						UENs				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		1.99.02				Región Central: 				No aplica								2

						Región Pacifico: 				No aplica

						Región Huetar:				No aplica

						Región Chorotega:				No aplica

						Región Brunca: 53,76% de ejecución				No aplica						Jefes Cantonales

						UENs				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		1.99.99				Región Central: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Jefes Cantonales, 		2

						Región Pacifico: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida

						Región Chorotega:		NO APLICA LA REGIÓN NO DISPONE DE RECURSOS		NO APLICA LA REGIÓN NO DISPONE DE RECURSOS		NO APLICA LA REGIÓN NO DISPONE DE RECURSOS		NO APLICA LA REGIÓN NO DISPONE DE RECURSOS

						Región Brunca: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Olger Moscoso Pérez

						UENs

						Hidrantes				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

		1.09.99				Región Central: 				Los marchamos se pagan en diciembre						Carlos Brenes		2

						Región Pacifico: 				Los marchamos se pagan en diciembre						Carlos Rojas Sanchez

						Región Huetar:				Los marchamos se pagan en diciembre

						Región Chorotega:				Los marchamos se pagan en diciembre				No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				0%		Región Brunca: Este presupuesto se usa para el pago de marchamos.		El pago se hace en los meses de noviembre y diciembre		Este presupuesto se usa para el pago de marchamos.		El pago se hace en los meses de noviembre y diciembre		Pagar lo correspondiente a marchamos de toda la flotilla vehicular		Mario Acuña Araya

						UENs

						Hidrantes

		2-Materiales y Suministros

		2.01.01				Región Central: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Carlos-Brenes -Jefaturas Regionales

						Región Pacifico: 				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				Cuentan con material en stock, realizarán la compra como en agosto. Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida

						Región Chorotega		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 21% Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes cantonales 		2

						Región Brunca				 Cambio de aceite según necesidad. Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						Mario Acuña Araya, Jefes Cantonales

						UENs				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida

						Hidrantes				Su ejecucion depende del requerimiento de esta partida						SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

						Electromecánica

		2.01.02				Región Central: 				33% de ejecución						Carla Gomez

						Región Pacifico: 				Se rebajo presupuesto para el recorte, se compra alcohol gel y jabón						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				31% ejecución según necesidad

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 10% Para compra de alcohol y otras para afrontar la pandemia		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción				2

				0%		No se ha ejecutado		El Dirección de Salud Ocupacional tiene el control de estas compras, por lo que no se pueden realizar compras en la Región. 		2.07 Millones sin ejecución. No se ha ejecutado		El Dirección de Salud Ocupacional tiene el control de estas compras, por lo que no se pueden realizar compras en la Región. 		Utilizar el presupuesto para modificaciones presupuestarias		Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Daylin Blanco Marin, Allan Avendaño Guido

						UENs

						Hidrantes

		2.01.03				Región Central  				No aplica								2

						Región Pacifico				No aplica

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega				No aplica

						Región Brunca:				No aplica

						UENs

						Hidrantes



		2.01.04				Región Central: 				Contratación por demanda ya adjudicada para sello de calidad						Carlos Brenes		2

						Región Pacifico: 				No aplica						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				La compra está progamada para julio, para pintar estaciones de bombeo

						Región Chorotega: 		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 16% Se va a utilizar para modificar y consumo normal				N/A		JEfes cantonales

						Región Brunca				Tiene un 48% de ejecución						Marvin Mora Navarro,  Mario Diaz Blanco, Jefes Cantonales

						UENs

						Hidrantes										GAM. Ing. Freddy Leonardo Gomez Sanchez 
SP. Ing. Angie Herrera Camacho

						Electromecánica

		2.01.99				Región Central: 				27% de ejecución						Jefes Cantonales, Jefatura Regional		2

						Región Pacifico: 				Ya la Soda caustica se compro. Se va a utilizar para fumigar por el COVID,. Se disminuyen 5 millones en recortes						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				Se presento la contratación al fondo, estan ajustando cantidades por falta de presupuesto, con la contratación se ejecuta todo. quimico para planta Hone Creek

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 18% Se ejecuta según necesidad		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

				13.54%		Region Brunca: AP: No se ha ejecutado AR: se tramito el procedimiento por segunda vez 2020CD-000014-0021400006 compa de encimas e insecticida al parecer va a quedar infructuoso, ya que no cumplieron con los requisitos		AP. Ninguno AR: los proveedores incurrieron en errores insubsanables en sus ofertas por lo que no fue posible adjudicarlas.		AP: No se ha ejecutado se tiene para gastos por caja chica cuando se requiera. AR: se hizo un procedimiento el 2020CD-000003-0021400006 para compra e enzima e insecticida y se declara infructuoso y luego se saca un segundo procedimiento que al parecer va a quedar infructuoso por que los proveedores no cumplen con los requisitos.		AP. Ninguno AR: errores en las ofertas recibidas durante el proceso de contratación.		AP: Realizar la compra en el segundo semestre en caso de requerirse. AR: realizar un nuevo proceso de contratación administrativa		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas, Norma Valverde Gamboa, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Mario Acuña Araya

						UENs

						Hidrantes

		2.02.01				Región Central  				No aplica								2

						Región Pacifico				No aplica

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega		No Aplica		No aplica

						Región Brunca:  				No aplica

						UENs.				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		2.02.02				Región Central: 				No aplica								2

						Región Pacifico: 				No aplica

				36.92%		Región Huetar:				No aplica

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		EJECUCIÓN 44%		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Servicios generales y Cantonales

						Región Brunca: AR: compra de plantas para las plantas de tratamiento de agus residuales de Buenos Aires por caja chica  		AP Y AR: ninguno		AR: tramite de pago de la factura por compra de las plantas por caja chica		AP Y AR: ninguno		Valorar la compra en Cantonales.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa

						UENs				No aplica

						Hidrantes

		2.02.03				Región Central: 				Su ejecución depende de su requerimiento								1,2

				26.54%		Región Pacifico: 				Su ejecución depende de su requerimiento						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				Su ejecución depende de su requerimiento

						Región Chorotega: 		 la situación que vive el país  con la pandemia		Ejecución 51% Su ejecución depende de su requerimiento		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Se han cancelado refrigerios y cenas  al personal de operación y mantenimiento en la atención de emergencias		Emergencias en tuberias y por las presiones y cantidad de población que se quedaria sin agua no es posible dejar la reparación para el día siguiente		Se han cancelado refrigerios y cenas para ser brindados al personal de mantenimiento en la atención de trabajo de urgencia en el mes de abril y mayo 2020		Emergencias en tuberias y por las presiones y cantidad de población que se quedaria sin agua no es posible dejar la reparación para el día siguiente		Brindar las alimentaciones requeridas por el personal		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, 

						UENs

						Hidrantes

		2.03.01				Región Central: 				Contratación por demanda ya adjudicada para sello de calidad								2

						Región Pacifico: 				Ya se tiene  el cartel, pendiente de subir a SICOP y van a utilizar una por demanda de la GAM.
 En total se disminuyeron 15 millones. en el compromiso se disminuyen 5 millones para planificacion en reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				
Se disminuyen 48 millones para recortes de la Gerencia, se mantiene contratación para agosto  ya que tienen en stock 

						Región Chorotega: 		 la situación que vive el país  con la pandemia		Se tiene pendiente la contratación,  accesorios de hierro, 54 millones apróximadamente.
Entre los compromisos hay una disminucion por 30 millones modificacion laboral reserva 72040.
		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes Cantonales, Jefes de Area, Jefes de Depto

				11.50%		Region Brunca: AP: se tiene en ejecución de la  contratación 2019CDB-00058-PRB,  que solicitó una prórroga al 10-10-2020 incluye compra de valvulería por un monto de 29 millones. Se tiene la necesidad para la compra de válvulas por demanda y la compra por  contratación.		AP: con la pandemia en el caso de la contratación 2019CDB-00058-PRB solicitud prorroga por el atraso en la importación de válvulas. La compra de válvulas va conforme a lo programado.		Tienen una contratación por demanda. Se tiene programada una compra para stock de bodegas para junio  estimando su ejecución en octubre. Del presupuesto asignado en el 2020 se utilizó para darle  contenido a la contratación 2019CDB-00058-PRB, que por apelación la adjudicación e inicio de trabajos quedo para el 2020 y actualmente esta en ejecución según orden de inicio finaliza en octubre 2020 por un monto de 29 millones. La compra de valvulería esta en inicio del proceso de contratación.		AP: con la pandemia en el caso de la contratación 2019CDB-00058-PRB solicitud prorroga por el atraso en la importación de válvulas.  La compra de válvulas va conforme a lo programado.		AP: Instalación de la válvulas de San Vito continuar conforme a lo programado, continuar con la compra de valvulería.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Francisco Chang Fonseca

						UENs				recortes del 4.67% RESERVA  74937

						Hidrantes

						Electromecánica

		2.03.02				Región Central: 				Contratación por demanda ya adjudicada para sello de calidad						Carlos Brenes

						Región Pacifico: 				Van a analizar esa cuenta para cubrir regla fiscal.
 ya se tramito una compra de 10 millones por asfalto, se ha gestionado alianza con los gobiernos locales pero ha sido muy dificil, se va a tramitar otra contratación para inicios de julio. 10 millones se van a disminuir en esta partida para la devolución, se espera no se recorten						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				Están haciendo redistribución de presupuesto en las cantonales, los jefes cantonales lo tramitan.
Para mayo, pero ya se adelanto una contratación de asfalto en frio, ya entro el material. Pendiente el pago.

						Región Chorotega:		 la situación que vive el país  con la pandemia		Asfalto en frio para 8 cantonales , solo 1 tienen convenio en proceso de firma.Van a pasar presupuesto para el convenio,
Recursos se utilizan para la modificación.		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción				2

				24.40%		Región Brunca: AP: Se realizo devolución de 1.7 millones para modificación y se deja la diferencia para gastos por caja chica, se tiene la contratación en ejecución  2020CD-000001-0021400006 por compra de arena.  Compra de cemento, asfalto en frio y agregados por la contratación segun demanda.		La compra de cemento, asfalto en frio y agregados depende de las necesidades que se presenten las Cantonales.		Se mantienen compras por demanda
CD abiertas compra de asfalto, cemento, entre otros, todo se atiende según demanda de las cantonales.
entre los compromisos esta la  disminución de  8  mill reserva 72423 a  Planificacion . AP: Inicialmente se tenía un monto de 3 millones pero debido a que se requiería un monto mayor para la compra de una arena para las Trensas de Golfito se tuvo que modificar y se tramito la contratación 2020CD-000001-0021400006 actualmente esta finalizada pero no han presentado la factura a pago.  Compra de cemento, asfalto en frio y agregados por la contratación segun demanda.		La compra de cemento, asfalto en frio y agregados depende de las necesidades que se presenten las Cantonales.		Continuar con el tramite de pago y de compras de acuerdo a las necesidades.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata

						UENs

						Hidrantes

		2.03.03				Región Central: 				Contratación por demanda ya adjudicada para sello de calidad						carlos brenes

						Región Pacifico: 				Se devolvió el presupuesto en los recortes						Jefes Cantonales.

						Región Huetar:				
Se dan 5 millones para el recorte de Gerencia
La ejecución de esta partida depende del requerimiento						Directores Agua Potable, Agua Residual 

						Región Chorotega		 la situación que vive el país  con la pandemia		 Compras por caja chica si se necesita		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes cantonales, Jefes de Area		2

				30.88%		Region Brunca: Se han estado comprando los materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas		Esta es una partida que no se puede programar su uso, sino que se va dando conforme se presenten las necesidades		Monto mínimo 1.3 Millones con una ejecución del 31%. Se han estado comprando los materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas		Esta es una partida que no se puede programar su uso, sino que se va dando conforme se presenten las necesidades		Valorar el presupuesto actual para dar soporte a la devolución de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas

						UENs

						Hidrantes										SP. Ingra Angie Herrera Camacho

		2.03.04		35.82%		Region Brunca: AP: se cuenta con la necesidad para el tramite de la contratación de material electrico.  Soporte técnico esta tramitando compra de productos electricos.		AP: ninguno  Soporte Técnico tiene recarga de funciones y será hasta Julio que presente su contratción.		AP: se cuenta con la necesidad para el tramite de la contratación de material electrico.  Soporte técnico esta tramitando compra de productos electricos.		AP: ninguno  Soporte Técnico tiene recarga de funciones y será hasta Julio que presente su contratción.		Continuar con el tramite de contratación  de las compras pendientges tanto en agua potable como las de Soporte Técnico.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Mario Acuña Araya, Mario Diaz Blanco, 		2

		2.03.05		3.61%		Region Brunca: Se han estado comprando los materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas		Esta es una partida que no se puede programar su uso, sino que se va dando conforme se presenten las necesidades		Se han estado comprando los materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas		Esta es una partida que no se puede programar su uso, sino que se va dando conforme se presenten las necesidades		Valorar el presupuesto actual para dar soporte a la devolución de la Regla Fiscal.		Daisy Castro Navarro, Ramón Monge Vargas, Noilyn Gutierrez Arias, Irving Zelaya Palacios, Ligia Monge Mata, Mario Acuña Araya		2

		2.03.06				Región Central: 				26/06 Polietileno y accesorios, Henrry Ulate va a tramitar PAC 600, una parte se utiliza la licitación por demanda de la Bodega Central						Melvin Castro

						Región Pacifico: 				Algunas cosas se adquieren por la contratación por demanda de la sede, o para casos de emergencia.
en el compromiso se disminuyen 5 millones para planificacion en reserva 72380						Jefes Cantonales

						Región Huetar:				No se va a realizar la compra ya que dieron 32 millones en la disminución a Gerencia.
Utilizan la de demanda de Bodega Central- compra en agosto de material que no se encuentra dentro de la licitación- en enero les ingreso material						Directores Agua Potable, Agua Residual 

						Región Chorotega: 		17/03 entre los compromisos se disminuyen  30 millones en la modificacion laboral, reserva 72040		25/06 se va a tomar un poco para pagar vigilancia, 5 millones para Maquenco, dejan 10 millones para emergencias
05/05 se va a comprar por la licitación por demanda.
		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Servicios Generales		2

				11.61%		Región Brunca: AP: Se han tramitado compras de PVC por medio de la licitación 2017 LN-00002 por 6 millones que estan en proceso de entrega.		AP: El material lo entrega n en San José y mientras se traslada eso atrasa los pagos. AP: Se han tramitado compras de PVC por medio de la licitación 2017 LN-00002 por 6 millones que estan en proceso de entrega.		Ya se tramito ante proveeduria, compra según demanda. quedan como 5 millones para atender emergencias.

CD para presentar ante le fondo de trabajo en julio, estimando su ejecución en octubre o noviembre aproximadamente.
Ademas se manejan por demanda del Almacen Central. AP: Se han tramitado compras de PVC por medio de la licitación 2017 LN-00002 por 6 millones que estan en proceso de entrega.		AP: El material lo entregan en San José y mientras se traslada eso atrasa los pagos.		AP: una vez que el material lo entreguen cancelar las facturas y el saldo que queda realizar la compra para el segundo semestre.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Mario Acuña Araya, Mario Diaz Blanco, 

						UENs

						Hidrantes

		2.04.01				Región Central: 				26/06 contratacion por demanda ya adjudicada - picos, palas, llaves						Isabel Araya

						Región Pacifico: 				25/6 se devolvieron 4 millones						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				
A final de año 2019 realizaron compra de herramienta menor para cuadrilla, en agosto, setiembre realizan compra para abastecer nuevamente.				Gestionar las compras		Jefaturas Cantonales

						Región Chorotega		 la situación que vive el país  con la pandemia		38% de ejcución		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción				2

						Región Brunca				70% de ejecución						Jefes Cantonales, Jefes de Area, Jefes de Depto.

						UENs

						Hidrantes										SP. Ingra Angie Herrera Camacho

		2.04.02				Región Central: 				 Repuestos para vehículos y equipo de bombeo, gasto según necesidad						carlos brenes -Jose Eduardo

						Región Pacifico: 				Para gastos que se van presentando, reparaciones de vehiculos y motores
Se  devolvieron en total 30 millones porque no tenian de donde tomar.
en el compromiso se disminuyen 15 millones para planificacion en reserva 72380						Jefes Cantonales.

						Región Huetar:				
Están adquiriendo por la licitación por demanda de Carlos Portuguez.
Para mantenimiento de equipos y vehículos. Según la necesidad						Directores Agua Potable, Agua Residual 

						Región Chorotega: 		17/03 entre los compromisos se encuentra la disminución a la  Subgerencia 20 mill reserva 72331		32% de ejecución 		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		ELECTROMECANICA / TRANSPORTES		2

				32.89%		Región Brunca: AP: Se tiene programada la compra de los repuestos de equipos de bombeo y desinfección para el segundo semestre.  Pagos de repuestos para la flotilla vehicular, así como la compra de llantas.		Compras de acuerdo a las necesidades 		Entre los compromisos esta la  disminución de  12 mill reserva 72423 a  Planificacion. AP: Se tiene programada la compra de los repuestos de equipos de bombeo y desinfección para el segundo semestre. Pagos de repuestos para la flotilla vehicular, así como la compra de llantas.		Compras de acuerdo a las necesidades 		Realizar las compras por fondo de trabajo.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez, Ramón Monge Vargas, Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Mario Acuña Araya, Mario Diaz Blanco, 

						UENs

						Hidrantes										SP. Ingra. Angie Herrera Camacho

		2.05.01				Región Central: 				Licitación Medio adsorvente ya presentada en SICOP junto con la Chorotega, para tratar agua con arsenico y manganeso. 						Melvin Castro		2

						Región Pacifico: 		No Aplica		No aplica						Jefes Cantonales.

						Región Huetar:		No aplica		No aplica

						Región Chorotega: 		Entre los compromisos esta. la disminución a Planificación de 40 mill reserva 72331.
		25/06 ya se tramito la contratación en recepción de ofertas, se espera pagar este año pero depende del transporte 
198 millones
Medio adsorvente para tratar agua con arsenico y manganeso. 		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción

						Región Brunca:		No aplica		No Aplica

		2.99.01		41.52%		Se ha estado cancelando las firmas digitales al personal y compras minimas de material que no esta en el stock de los almacenes.		Se ha ido utilizando el presupuesto conforme se va necesitando.		Se ha estado cancelando las firmas digitales al personal y compras minimas de material que no esta en el stock de los almacenes.		Se ha ido utilizando el presupuesto conforme se va necesitando.		-Con la entrada en operación de pagos de viaticos y cajas chicas en forma digital se va a requerir dar contenido presupuestario para el pago de mas firmas digitales a los funcionarios que así lo requieran.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Daylin Blanco Marín, Mario Díaz Blanco, Francisco León Fallas, Johnny Leiva Calderón		2

		2.99.02		0%		No se ha ejecutado		El Departamento de Salud Ocupacional tiene el contro de estas compras, por lo que no se pueden realizar compras en la Región. 		No se ha ejecutado		El Departamento de Salud Ocupacional tiene el contro de estas compras, por lo que no se pueden realizar compras en la Región. 		Utilizar el presupuesto para modificaciones presupuestarias		Noilyn Gutierrez Arias, Daylin Blanco Marín, Mario Diaz Blanco		2

		2.99.03		19.07%		La gran mayoria de material de papel se solicita a los direrentes almacenes.		Los productos de papel se adquieren por medio de los almacenes (stock)		La gran mayoria de material de papel se solicita a los direrentes almacenes.		Los productos de papel se adquieren por medio de los almacenes (stock)		Valorar el presupuesto actual para dar soporte a la devolución de la Regla Fiscal o para realizar alguna modificación.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Mario Acuña Araya; Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Daylin Blanco Marín, Mario Díaz Blanco, Mario Acuña Araya		2

		2.99.04		24.57%		Se han realizado compras de algunos materiales que no estan dentro del stock de los almacenes.		Muchos articulos de estos son adquiridos por medio del stock de los almacenes.		Se han realizado compras de algunos materiales que no estan dentro del stock de los almacenes.		Muchos articulos de estos son adquiridos por medio del stock de los almacenes.		Solicitar a Brigadas Forestales la planificación de las compras que  ellos tienen pendientes, de lo contrario el presupuesto sobrante se usara para cumplir con la devolución de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas,  Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Daylin Blanco Marín, Mario Díaz Blanco, Mario Acuña Araya		2

		2.99.05		34.62%		La gran mayoria de productos de limpieza que se requieren los aporta el proveedor al que se le adjudico la contratación, una gran parte de adquiere por el stock de los diferentes almacenes y el restante material se adquiere por caja chica.		Los productos de limpieza los aporte el proveedor y los demas se adquieren por medio de los almacenes (stock)		La gran mayoria de productos de limpieza que se requieren los aporta el proveedor al que se le adjudico la contratación, una gran parte de adquiere por el stock de los diferentes almacenes y el restante material se adquiere por caja chica.		Los productos de limpieza los aporte el proveedor y los demas se adquieren por medio de los almacenes (stock)		Valorar el presupuesto actual para dar soporte a la devolución de la Regla Fiscal o para realizar alguna modificación.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas,  Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata,  Mario Díaz Blanco, Mario Acuña Araya		2

		2.99.06		38.13%		Se han realizado compras de algunos materiales que no estan dentro de las contrataciones de Salud Ocupacional.		Muchos articulos de estos son aportados por Salud Ocupacional.		Se han realizado compras de algunos materiales que no estan dentro de las contrataciones de Salud Ocupacional.		Muchos articulos de estos son aportados por Salud Ocupacional.		Solicitar a Brigadas Forestales la planificación de las compras que  ellos tienen pendientes, de lo contrario el presupuesto sobrante se usara para cumplir con la devolución de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas,  Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata,  Allan Avendaño Guido		2

		2.99.07		0%		Estan pendientes las compras de materiales de cocina.		Siempre se hace la compra a final de año.		Estan pendientes las compras de materiales de cocina.		Siempre se hace la compra a final de año.		Solicitar a las Cantonales valorar la posibilidad de realizar las compras lo antes posible y sino se usara el presupuesto para la devolución pendiente de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas, Daylin Blanco Marin		2

		2.99.99.1				Región Central: 				Gasto según necesidad

						Región Pacifico: 				Gasto según necesidad						Jefes Cantonales.		2

						Región Huetar:				Se mantiene el saldo para compras por caja chica
5 millones en los recortes, reprogramar la compra ya que necesitaban saber el monto total. 


						Región Chorotega		NO APLICA LA REGIÓN NO TIENE PRESUPUESTO EN ESTA PARTIDA		NO APLICA LA REGIÓN NO TIENE PRESUPUESTO EN ESTA PARTIDA		NO APLICA LA REGIÓN NO TIENE PRESUPUESTO EN ESTA PARTIDA				Ingeniería

						Región Brunca				Gasto según necesidad						Jefes de Depto.

						UENs

						Hidrantes

		2.99.99.2		14.32%		 Region Brunca: AP: se utiliza para gastos por cja chica ya se utilizo para compra DPD y soluciones para calibrar los turbidimetros AR: se tramito el procedimiento por segunda vez 2020CD-000014-0021400006 compa de encimas e insecticida al parecer va a quedar infructuoso, ya que no cumplieron con los requisitos		AP. Ninguno AR: no todos los proveedores presentan bien los requisitos.		AP: se utiliza para gastos por cja chica ya se utilizo para compra DPD y soluciones para calibrar los turbidimetros. AR: se hizo un procedimiento el 2020CD-000003-0021400006 para compra e enzima e insecticida y se declara infructuoso y luego se saca un segundo procedimiento que al parecer va a quedar infructuoso por que los proveedores no cumplen con los requisitos.		AP. Ninguno AR: no se puede concretar el proceso de contratación por que no participan o los que lo hacen no cumplen con todos los requerimientos.		AP:queda un saldo pero es para utilizar cuando se requiera en las soluciones. AR: se va a revisar el cartel para valorar que se debe corregir para que participen los proveedores.		Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata		2

		2.99.99.4				Región Central: 		La ejecución de esta partida es conforme se presenten las necesidades.		La ejecución de esta partida es conforme se presenten las necesidades.						Jefes Cantonales.

						Región Pacifico: 		Su ejecución depende del requerimiento del mismo		Su ejecución depende del requerimiento del mismo						Jefes Cantonales.

						Región Huetar:		La ejecución depende de las necesidades que se presentan, no es posible determinar los meses que se tendrán mayores gastos.		De acuerdo a los requerimientos						Jefaturas Cantonales, Direcciones.

						Región Chorotega: 		La ejecución depende de las necesidades que se presentan		Ejecución 27% , las necesidades que se presentan		 la situación que vive el país  con la pandemia		No requiere acciones correctivas va de acuerdo a la programción		Jefes Cantonales, Jefes de área

				39.21%		Region Brunca: Se utiliza para la  compra de de hielo para envio de muestreos al Laboratorio Nacional de Aguas y otros materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas.		La ejecución de esta partida es conforme se presenten las necesidades. Se usa conforme se va necesitando.		La ejecución de esta partida es conforme se presenten las necesidades. Se utiliza para la  compra de de hielo para envio de muestreos al Laboratorio Nacional de Aguas y otros materiales necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas.		Se usa conforme se va necesitando.		Solicitar a las Cantonales valorar la posibilidad de realizar las compras lo antes posible y sino se usara el presupuesto para la devolución pendiente de la Regla Fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Olger Moscoso Pérez,  Ramón Monge Vargas,  Irving Zelaya Palacios, Gullermo Zuñiga Esquivel, Ligia Monge Mata, Norma Valverde Gamboa, Mario Díaz Blanco		2

						UENs

						Hidrantes

		6.06.02		28.11%		Solo en la Cantonal de Pérez Zeledón se ha utilizado este presupuesto.  Esta pendiente una devolución en San Vito y Buenos Aires.		Se ejecuta si se presentan situaciones comerciales que ameritan una devolución al usuario.		Solo en la Cantonal de Pérez Zeledón se ha utilizado este presupuesto.  Esta pendiente una devolución en San Vito y Buenos Aires.		Se ejecuta si se presentan situaciones comerciales que ameritan una devolución al usuario.		Solicitar a las Cantonales valorar si tienen devoluciones pendientes para vque las tramiten lo antes posible y si no valorar la posibilidad de usar el presupuesto para cumplir con la devolución pendiente de la Regla fiscal.		Teresita Navarro Espinoza, Mario Villarevia Rivera, Daisy Castro Navarro, Noilyn Gutierrez Arias, Ramón Monge Vargas		2

		5-Bienes Duraderos

		5.01.01.2				Región C		 Para sustitución cuando ocurra un evento		Para sustitución cuando ocurra un evento

						Región Pacifico: 		Ya tiene listos los términos de referencia. Para presentarse a mediados de junio		Ya tiene listos los términos de referencia. 						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				Ya la presentaron al fondo, estan esperando codigos para subir a SICOP
				Gestionar la contratación		Director de Agua Potable, Director Agua Residual, Dirección Administrativa.

						Región Chorotega: 				No se ha inciado el proceso de contratación

				0.00%		Region Brunca: AP: se presento la necesidad de contratación mediante la solicitud 62020007700021 Adquisición de motores y bombas para atención de averías la tiene el área de proveeduría para confección del cartel.		AP.: se atraso ya que se incluyo la compra de unos motores producto de una emergencia en la cantonal de Pérez Zeledón		AP: se presento la necesidad de contratación mediante la solicitud 62020007700021 Adquisición de motores y bombas para atención de averías la tiene el área de proveeduría para confección del cartel. AP: se esta gestionando el tramite de la contratación.		AP.: se atraso ya que se incluyo la compra de unos motores producto de una emergencia en la cantonal de Pérez Zeledón		AP: continuar con el tramite de compra		Irving Zelaya Palacios, Francisco Chang Fonseca, Ligia Monge Mata		2

						UENs				No aplica

						UEN PyD				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		5.01.01.3				Región Central 				 Se solicito modificación al PAC para el 16-7-2020
de electromecanica,						jose ed gonzalez

						Región Pacifico: 				 ya estan comprando una parte por contratación por demanda, otra parte para compra de motor del río Barranca, están confeccioanndo los términos de referencia.
						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				No aplica						Director de Agua Potable, Director Agua Residual, Dirección Administrativa.

						Región Chorotega: 				No se ha iniciado la contratación

				1.04%		Region Brunca: AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega.		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega. AP: se tiene la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP y AR continuar con el tramite de pago de facturas.		Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel,   Ligia Monge Mata		2

						UENs				No aplica

						UEN PyD				No aplica

						Hidrantes				No aplica

		5.01.01.4				Región Central 				Contratación por demanda  o ampliaciones						Isabel Araya

						Región Pacifico: 				Lo usan en la contratación por demanda, esperando equipos
En el comrpomiso se dsiminuyen 1.3 M para  planificacion reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar				Ya terminaron el cartel, proximos a pasar al fondo.


						Región Chorotega:				No se realizado el proceso de contratación

				1.25%		Region Brunca: AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega.		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega. AP: se tiene la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP y AR continuar con el tramite de pago de facturas.		Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel,   Ligia Monge Mata		2

						UENs				Para la primera quincena de agosto

						UEN PyD 				No aplica

						Hidrantes

		5.01.99.1				Región Central 				Se usa para contratación por por demanda  o ampliaciones						Melvin Castro

						Región Pacifico: 				Ya se solicito la disminucion, no lo ha tomado planificación.
En el comrpomiso se dsiminuyen 8 millones para  Subgerencia reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				No aplica						Subgerencia Sistemas Periféricos, Dirección Regional, Servicio al Usuario.  Director Agua Potable.

						Región Chorotega				
Lo dieron en devolución pero no se ha utilizado, ya que planificación solicitó gasto únicamente.

				0.00%		Región Brunca: Confección del cartel en coordinación SGSP y GAM para enviar a licitación la instalación de nuevos servicios y la sustitución de hidrometros.		El tener que ponerse de acuerdo todas las regiones con la GAM		Confección del cartel en coordinación SGSP y GAM para enviar a licitación la instalación de nuevos servicios y la sustitución de hidrometros.		El tener que ponerse de acuerdo todas las regiones con la GAM		Tienen programado presentarlo en agosto ante la proveeduría para licitar.		Ronald Umaña Romero		2

						UENs				Este año se paga 130 millones ,

						Hidrantes

		5.01.99.2				Región Central 				Se usa en contratación por demanda  o ampliaciones						carlos brenes montoya

						Región Pacifico: 				 Para compra de refrigeradoras. En el comrpomiso se dsiminuyen 150 mil para  planificacion reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				Es para Los Almendros, se esta a la espera de que avance la construcción para comprar el equipo, se reprograma para agosto.
						Dirección Administrativa

						Región Chorotega				No aplica

				26.00%		Region Brunca: La gestion de compra se realizo en su totalidad, queda pendiente para el tercer trimestre la entrega y pago de las refrigeradoras, los demas equipos comprados ya fueron cancelados. Hay cierto % de avance por algunos equipos que se compraron  directamente por ser menor al monto de un activo.		Al ser compras por Sicop y la poca experiencia en dicha tramitologia, el proceso ha sido lento, para hacer una unica gestion de compra, se incluyeron las refrigeradoras.		La gestion de compra se realizo en su totalidad, queda pendiente para el tercer trimestre la entrega y pago de las refrigeradoras, los demas equipos comprados ya fueron cancelados. Hay cierto % de avance por algunos equipos que se compraron  directamente por ser menor al monto de un activo.		Al ser compras por Sicop y la poca experiencia en dicha tramitologia, el proceso ha sido lento, para hacer una unica gestion de compra, se incluyeron las refrigeradoras.		Al tener precios de escala y que algunos de los montos presupuestados fueron mayor al costo de mercado, quedan algunos remanentes que serán utilizados en la compra de activos que estan requeriendo las cantonales en el presupuesto 2021.		Francisco León Fallas		2

						UENs

						Hidrantes

		5.01.99.3				Región Central 				Se utiliza la contratación por demanda  o ampliaciones						carlos brenes

						Región Pacifico:				No aplica						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega				No aplica								2

						Región Brunca				No aplica						Irving Zelaya Palacios, Jefes Cantonales

						UENs

						Hidrantes

		5.01.99.4				Región Central 				Se utiliza la contratación por demanda  o ampliaciones						Jose Eduardo y Gladys Badilla

						Región Pacifico: 				No hay Ejecución						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar				No aplica

						Región Chorotega				No hay ejecución								2

						Región Brunca				No aplica						Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel

						UENs				 se promoverá contratación posiblemente Julio

						Hidrantes

		5.01.99.5				Región Central  				Contratación programada para agosto
En el compromiso se disminuyen 15 mill para planificacion por medio de reserva 72583

						Región Pacifico: 				Contratación programada  para julio.
en el compromiso se dsiminuyen 500 mil para  planificación reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				Se están terminando los carteles						Director de Agua Potable, Director Agua Residual, Dirección Administrativa.		2,3

						Región Chorotega: 		Están trabajando en los términos de referencia, ya están por subir a SICOP		Se va a comprar por licitación por demanda


						Región Brunca				Ya estan entrando algunos equipos de la licitación por demanda y tambien tienen algunos pedidos
Entre los compromisos esta la  disminución de  8 mill reserva 72945 a  Subgerencia						Irving Zelaya Palacios, Guillermo Zúñiga Esquivel

						UENs										Juan Diego Quirós

						Hidrantes

		5.01.99.6				Región Central 				Para compra de equipo de taller 17/10/2020
						Melvin Castro

						Región Pacifico: 				Sin ejecución
						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar:				 Están terminando los carteles, 
						Director de Agua Potable, Dirección Administrativa.		2,3

						Región Chorotega:				Se va a comprar por licitación por demanda


						Región Brunca:  
				No aplica

						UENs

						Hidrantes

		5.01.99.7				Región Central 				Contratación por demanda  o ampliaciones						Andres Calderon y jeffry Rojas

						Región Pacifico: 				contratación por demanda, topos y cabañas sanitarias. para julio.
en el comrpomiso se dsiminuyen 10.7 mill  para  Subgerencia reserva 72380						Jefes Cantonales, Jefatura Regional

						Región Huetar: 				No aplica 						Director de Agua Potable, Director Agua Residual, Dirección Administrativa.

						Región Chorotega: 				Bombas de achique por licitación por demanda, refrigeradoras en SICOP, y tecle por licitación por demanda


				0.35%		Region Brunca: AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega.		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP: la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. Proceso de adjudicación y entrega AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega. AP: se tiene la contratación 2020CD-000010-0021400006 compra de activos de agua potable. AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual		AP y AR: se tramito conforme a lo progamado		AP y AR continuar con el tramite de pago de facturas.		Irving Zelaya Palacios,  Guillermo Zúñiga Esquivel, Ronald Umaña Romero, Ligia Monge Mata, Francisco León Fallas		2,3

						UENs

						Hidrantes

		5.01.03		0.00%		Region Brunca: De lo presupuestado para realizar estas compras, ninguna se realizo debido a que hay Licitaciones abiertas y los equipos de video y TV fueron suplidos por  TI y los equipos de comunicación por Programacion y Control.  El presupuesto les fue transferido a ellos.		Al existir Licitaciones abiertas, no se tramitan de escasa cuantia.		De lo presupuestado para realizar estas compras, ninguna se realizo debido a que hay Licitaciones abiertas y los equipos de video y TV fueron suplidos por  TI y los equipos de comunicación por Programacion y Control.  El presupuesto les fue transferido a ellos.		Al existir Licitaciones abiertas, no se tramitan de escasa cuantia.		Quedan ¢900.000.00 colones que serán trasladados al Ing. Douglas Goanzalez para que los utilice en compra de radios con nueva tecnologia.		Mario Diaz Blanco, Francisco León Fallas		2,3

		5.01.04		3.30%		Region Brunca: AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual proceso adjudicación y entrega.		AR: se tramito conforme a lo progamado		AR: se tiene la contratación 2020CD-000011-0021400006 de compra de activos de agua residual		AR: se tramito conforme a lo progamado		AR continuar con el tramite de pago de facturas.		Francisco León Fallas, Guillermo Zúñiga Esquivel, Ligia Monge Mata		2,3













		1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del programa o subprograma

		Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros (SIFS)



















Cuadro 3

				Cuadro 3

				Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

				Avance de metas de producción - Periféricos

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado		Nivel de avance

				Servicio de Agua Potable		Metros cúbicos de agua producida Periféricos		159.1		80.4		50.5%

				Fuente:Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos (Informe de producción de Regiones Jorge Aguilar, junio 2020; cálculos Ing. Rafael Barboza, junio 2020). 

				Cuadro 3

				Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 04

				Avance de metas de producción - Periféricos

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado		Nivel de avance

				Saneamiento		Metros cúbicos de agua recolectada Periféricos		6.9		3.2		46.8%

				Fuente:Fuente: 1. Datamart Comercial, Facturación Neta Cantidades Dic18 a Feb19; 2. Promedio de caudal medido en plantas por LNA y Reportes Operacionales 2018 y 2019; Infiltración aceptada por la normativa nacional 0,25L/s por kilometro de red.
Nota: Los M3 Recolectados programados se calcularon basado en datos parciales del año 2019 , ya que al momento de elaboración no se cuenta con los datos completos para  2019, el dato se revisa y se modifica 

				Cuadro 3

				Nombre del programa: Hidrantes - 05

				Avance de metas de producción - Periféricos / GAM

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado		Nivel de avance

				Servicio Hidrantes		Indice de valoración de la calidad del servicio de hidrantes		10		2		20%

				Fuente:  Unidad Gestión de Hidrantes GAM y Periféricos





Cuadro 4

				Cuadro 4

				Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto  - Periféricos

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción de indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua Potable		Resultado de índice de cobertura de agua de calidad potable en sistemas operados por AyA		A		98.5%		96.4%		97.9%

						Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo		A		95.0%		99.6%		104.9%

						Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma		A		60.0%		68.0%		113.3%

						Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		D		3		7.0		Con riesgo de incumplimiento

						Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		D		15		25.3		Con riesgo de incumplimiento

						Cumplimiento del plan de inversiones		A		100.0%		5.4%		5.4%

						Ejecución de la contratación de tercerizacion		A		90.0%		0.0		0.0%

						% Micromedición		A		95.0%		98.4%		103.5%

						Cantidad de Centros Educativos intervenidos con el Programa Técnico Educativo Vigilantes del Agua		A		120		11		9.2%

				Fuente:Laboratorio Nacional de Aguas, UEN Su  y UEN Producción y Distribución Subgerencia Sistemas Periféricos





				Cuadro 4

				Nombre del programa: Inversiones - 03

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto  - Periféricos

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción de indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua Potable		% Avance Programa de Construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de acueducto en las regiones		A		85%		2.9%		3%

						% Avance físico de proyectos (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto en las Regiones)		A		85%		23%		27%

				Saneamiento		% Avance Programa de Construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de Alcantarillado en las regiones		A		85%		0%		0%

						% Avance físico de proyectos (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado en las Regiones)		A		85%		15%		18%

				Fuente: PYD Subgerencia y Administrativo-Financiero Periféricos

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente



				Cuadro 4

				Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado - 04

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto  - Periféricos

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción de indicador		Orientación de medición del Indicador 1		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Saneamiento		Cantidad de obstrucciones en red general por cada km de red general		D		4.8		0.3		 De acuerdo con lo programado 

						Porcentaje de obstrucciones en previstas atendidas en el plazo según normativa establecida		A		70%		79%		113%

						Porcentaje de solicitudes atendidas en el plazo según normativa establecida		A		90%		92%		102%

						Caudal de agua tratada cumpliendo las normas		A		80%		83%		104%

						Caudal de agua tratada con tratamiento primario		A		1%		0.9%		90%

				Fuente: Laboratorio Nacional de Aguas y UEN Recolección y Tratamiento Subgerencia Sistemas Periféricos

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente



				Cuadro 4

				Nombre del programa: Hidrantes - 05

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto  - Periféricos / GAM

				Al 30 de junio  2020

				Producto		Descripción de indicador		Orientación de medición del Indicador 1		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Servicio Hidrantes		Número de hidrantes instalados en sistemas administrados por el AyA		A		500		159		32%

						Número de hidrantes reparados en los sistemas administrados por el AyA		A		4000		919		23%

						Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de hidrantes		A		85%		31%		36%

				Fuente: Unidad Gestión de Hidrantes GAM y Periféricos

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente





Cuadro 5



				Cuadro 5

				Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

				Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas - Periféricos

				Al 30 de junio  2020

				Unidad de medida o indicador		(um) / (i) / 1		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable /2

				Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		i		1, 4, 9, 10.		Se ha venido planteando repetidamente la necesidad de fortalecimiento técnico operativa de las regiones y cantonales, lo cual está muy sujeta  a esta asignación de recursos		Directores Región : Fernando Araya Araya, Irving Zelaya Palacios, Eliecer Robles Vargas, Jorge Madrigal García, Juan Carlos Vindas Villalobos

				Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		i		1, 4, 9, 10, 11 no existe aún una forma de calcularlo con al sistema comercial		Se ha venido planteando repetidamente la necesidad de fortalecimiento técnico operativa de las regiones y cantonales, lo cual está muy sujeta  a esta asignación de recursos		Directores Región : Fernando Araya Araya, Irving Zelaya Palacios, Eliecer Robles Vargas, Jorge Madrigal García, Juan Carlos Vindas Villalobos

				Cumplimiento del plan de inversiones		i		1, 2, 3, 8, 9.		Continuar con el seguimiento mensual de los proyectos, tanto en la ejecución física como financiera		Directores Región : Fernando Araya Araya, Irving Zelaya Palacios, Eliecer Robles Vargas, Jorge Madrigal García, Juan Carlos Vindas Villalobos

				Ejecución de la contratación de tercerizacion		i		11 El Contrato de mantenimiento de conexiones que se pretende implementar a nivel nacional, no es factible de realizar con las condiciones actuales de déficit de recursos (capital humano, vehículos, materiales y financiero) que se ha puesto en evidencia en todas las áreas operativas de AYA. Para este año no se ejecutan , parte del presupuesto se va a destinar a la Comisión de Emergencia . 		 La Unidad RAM va a participar en las contrataciones que se van a realizar tiene que ver compra de hidrómetros 		Licda. Peggy Porras White, Ronald Umaña Romero, Andrés Calderon Brenes, Mauricio Fonseca Hernandez, Jorge Madrigal García, Edgar Chacón Villalobos

				Cantidad de Centros Educativos intervenidos con el Programa Técnico Educativo Vigilantes del Agua		i		1		No se tomarán medidas correctivas debido a que estamos a la espera de la reactivación de lecciones y de las medidas sanitarias que dispondrá el Ministerio de Salud.		Licda. Peggy Porras White UEN de Servicio al Cliente de la Subgerencia de Sistemas Periféricos.

				Fuente: Laboratorio Nacional de Aguas, UEN Su  y UEN Producción y Distribución Subgerencia Sistemas Periféricos

				1/  Adicionalmente, colocar (um) si corresponde a unidad de medida o (i) si corresponde a un indicador.

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o Subprograma

				Cuadro 5

				Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				Programa 03: Inversiones

				Al 30 de junio  2020

				Unidad de medida o indicador		(um) / (i) / 1		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable /2

				% Avance Programa de Construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de acueducto en las regiones		i		1, 2,3, 7, 11: Retrasos se presentaron por las cargas de trabajo  a lo que se le debe incorporar la generación de experiencia de la plataforma SICOP, que requiere una curva de aprendizaje.		Ajustes a la programación de las actividades		Rafael Barboza Topping (Enlace de proyectos)

				% Avance Programa de Construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de Alcantarillado en las regiones		i		1, 2,3, 7, 11: Retrasos se presentaron por las cargas de trabajo  a lo que se le debe incorporar la generación de experiencia de la plataforma SICOP, que requiere una curva de aprendizaje.

				% Avance físico de proyectos (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado en las Regiones)		i		1,2,3,11: Retrasos se presentaron por las cargas de trabajo

				Fuente: UEN PYD y Administrativo-Financiero Subgerencia





				Cuadro 5

				Nombre del programa: Hidrantes - 05

				Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas - Periféricos / GAM

				Al 30 de junio  2020

				Unidad de medida o indicador		(um) / (i) / 1		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable /2

				Indice de valoración de la calidad del servicio de hidrantes		um		3, 11: El avance de las empresas contratistas para instalar los hidrantes. 
No se cuenta con más personal para inspeccionar las obras, por lo que no se puede solicitar a las empresas más frentes de trabajo.
Tenemos hidrantes instalados que no se van a ver reflejados en éste corte, debido a que no se han tramitado ante Financiero para pago y no sería congruente con la ejecución presupuestaria si se incluyen como instalados.		Se trabajó en dos medidas:
- Solicitud de plazas a la Dirección de Capital Humano.
- Licitación de Mantenimiento de Hidrantes a nivel nacional		Ing. Angie Herrera Camacho y Ing. Freddy Gómez Sánchez Unidades de Hidrantes de la Subgerencia de Sistemas GAM y la Subgerencia de Sistemas Periféricos.

				Número de hidrantes reparados en los sistemas administrados por el AyA		i		11: Falta de personal operativo para las Unidades de Hidrantes de la Subgerencia de Sistemas GAM y la Subgerencia de Sistemas Periféricos. El Parque de Hidrantes crece en un 7% anual. 
Ante la emergencia nacional por COVID 19, en lo que respecta a material o repuestos requeridos para la continuidad de los procesos internos y de las subcontrataciones de instalación o mantenimiento preventivo hidrantes, ha provocado atrasos en la operativa, adicionalmente la colaboración al acueducto para reactivación de nuevos pozos, a fin de mejorar los caudales para minimizar el riesgo de contagios por insuficiencia de agua, a provocado priorizar los trabajos que realiza la unidad de hidrantes. Junto a lo anterior la solicitud de plazas enviada desde julio 2019 se encuentra en Capital Humano para envió a la Autoridad Presupuestaria lo que mantiene la baja capacidad operativa por la no contratación en diciembre 2018 de los jornales ocasionales.   

				Fuente:  Unidad Gestión de Hidrantes GAM y Periféricos

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa 

				Factores:  Indicar en la columna el número de factor

				1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19. 

				2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre. 

				3) Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre. 

				4) Aplicación de directrices presidenciales. 

				5) Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera. 

				6) Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto). 

				7) Variación en la estimación de recursos. 

				8) Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa. 

				9) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado. 

				10) Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2020. 

				11) Otros (Especifique). 



				Se debe indicar solamente el número correspondiente al factor y/o factores en la columna denominada “Factores”, (en los casos que se indique el número “11” correspondiente a la categoría “Otros”, se debe especificar el factor). Adicionalmente, colocar (um) si corresponde a unidad de medida o (i) si corresponde a un indicador.
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Cuadro 4 

Nombre del programa: Inversiones 03 - GAM.

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

al 30 de junio de 2020

Servicio de Agua 

Potable

Saneamiento

Fuente: UEN.PD-OS-DRyT.

Producto  Descripción del indicador
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cuadro 2

				Cuadro 2

				Nombre de la Institución-Administrativa-Financiera-GAM

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				1.04.99.6 Otros		1		1) Se van ha a programar fumigaciones en el mes de julio, setiembre y noviembre, sin embargo  queda sujeta dependiendo  como se comparta la pandemia COVI		Carmen López M                Luis Mesén

				1.05.02 Viáticos en el país		1		1) Las acciones correctivas de las reparaciones en cuanto a mantenimiento a las Agencias y otros sitios, así como las supervisiones en los diferentes puestos de vigilancia y conserjería ubicados  en toda la GAM , así como la supervisión de los parqueos institucionales, quedan sujetos dependiendo como se comparta el avance o no de la pandemia del COVI 19		Carmen López M                Luis Mesén Calderón 

				2.03.01 Materiales y productos metálicos		3		1) Para este segundo semestre se va realizar pedido de materiales a través de las licitaciones según demanda  2018LN-00012-PRI y 2017LA-00025-PRI,por lo que la ejecución en esta partida va ser más del 90%		Elias Solano Benavides

				2.03.04 Materiales y productos eléctricos		3		1) Actualmente esta en SICOP una contratación de materiales eléctricos según demanda, por lo que la ejecución presupuestaria en esta partida va ser más del 90% .		Elías Solano Benavides

				2.03.06 Materiales y productos plásticos		3		1) Actualmente ya se crearon los pedidos por lo que para este segundo semestre se va a ejecutar la totalidad del presupuesto		Alvaro Chaves Espinoza

				2.04.02 Repuestos y accesorios		3		1) Se van a realizar y solicitar pedidos de llantas para el aprovisionamiento de los stocks, por lo que le ejecución presupuestaria a ser superior al 90 %, para el segundo semestre		Alvaro Chaves Espinoza    Luis Mesén Calserón

				Fuente: AF-GAM



				Cuadro 2

				Nombre de la Instución: UEN -PD-GAM

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron

Manuel Guzman Cubero: 1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19. 
2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre. 
3) Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre.
4) Aplicación de directrices presidenciales.
5) Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera.
6) Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto).
7) Variación en la estimación de recursos. 
8) Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa.
9) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado.
10) Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2020.
11) Otros (Especifique).

		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				1.01.02   Alquiler Maq.Eq.Mob.		2		Continuar con la ejecución de acuerdo con lo proyectado		Omar Chaves Arias

				1.03.01   Información		2,6		1. 	Se estará realizado la adquisición y pago de factura al 30/07/2020
2. 	Se estan reprogramando los recursos.		•	Marilyn Álvarez
•	David Salas Sandoval

				1.04.03   Servicios Ingeniería		2,6,8		1. 	Lo reprogramado se estará ejecutando según lo estimado
2. 	Se solicito una modificación presupuestaria y se disminuyo el presupuesto  para reprogramar.
		•	Omar Chaves Arias
•	Alejandra Mata Fonseca
•	Rodrigo Cordero

				1.04.06   Servicios Generales		2		I. 	Se esta ejecutando mensualmente tal como indica la  adjudicacion		•	Alvaro Sibaja

				1.05.02   Viáticos dentro País		2		I. 	Cumplir con la ejecución total según lo programado		•	Omar Chaves Arias

				1.08.03   Mant. Inst. Y  Otras		2,3,8,		1. 	Lograr la ejecución de la mayor cantidad de servicios de ambas contrataciones, para poder cumplir con lo programado.
2. 	Se envió el pedido para la P.P San Juan Dios, Plantel Arenas, Guatuso
3. 	Se mantiene comunicación directa con el analista encargado de la licitación en la proveeduría para agilizar la confección, revisión y firma de los pedidos.
4. 	Se estan solicitando  modificacion presupuestaria.		•	Marilyn Álvarez
•	Mauricio Brenes Jimenez
•	Emerson Campos S.
•	Jefatura UEN

				1.08.04   Mant.y Rep Maq. Eq.		2,3,6		1. 	Se realiza un levantamiento del inventario de equipos usados los cuales el costo de reparación no sobre pase un 50% del valor de un equipo nuevo y se realiza un cronograma para enviar las bombas a reparación.		•	Emerson Campos S.

				2.03.01   Mat. Y Prod. Metal.		2,3,6		1. 	Cumplir con la ejecución total según lo programado
2. 	Se envió la solicitud de pedido al administrador del contrato.
3. 	Se mantiene comunicación directa con el analista encargado de la licitación en la proveeduría para agilizar la confección, revisión y firma de los pedidos.
4. 	Se  esta coordinando la entrega de los materiales.		•	Omar Chaves Arias
•	"David Salas Sandoval
•	Emerson Campos S.
•	Bodegas

				2.03.02   Mat.Y Prod. Min. Asf		2,6		1. 	Cumplir con la ejecución total según lo programado
2. 	Se aplico la modificación presupuestaria y se disminuyo el presupuesto
3. 	Se  esta realizando compras con base a lo programado		•	Omar Chaves Arias
•	"Oscar Ramirez Sanchez
•	Alejandra Mata Fonseca"

				2.03.04   Mat. Y Prod.Elec. Te		2,3		1. 	Se continua con los tramites de la contratación		•	Bodegas

				2.04.01   Herramientas  e Inst		2		1. 	Se esta a la espera de entrega de Herramientas		•	Mauricio Brenes Jimenez

				2.04.02   Repuestos y Accesor.		3,6		1. 	Para Julio se estara presentando la documentacion
2. 	"Solicitar la modificación presupuestaria .		•	David Salas Sandoval
•	Ileana Carvajal.

				2.99.99.2   React.Prod. Químicos		2		1. 	Se esta a la espera de la entrega de los reactivos químicos."		•	David Salas Sandoval

				Fuente: UEN PD-GAM



				Cuadro 2

				Nombre de la Instución: UEN-OS-GAM

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios

				1.04.03 Servicios de ingenieria		10		No aplica, ya que puede cobrarse al finalizar los Proyectos		Ing. Javier Araya Chaverri

				1.04.99.2 Servicios contratados		9		Se procedera a realizar Modificacion presupuestaria 		Ing. Edwin Matarrita Carrillos

				Materiales 

				2.03.02 Mat y prod mineros y asfalticos		2		Se ejecutara en el ultimo trimestres del año		Ing. Rodrigo Meneses Obando

				2.03.04 Mat y prod electricos		2		Se ejecutara en el ultimo trimestres del año		Ing. Rodrigo Meneses Obando

				2.03.06 Mat y produc plasticos		2		Se ejecutara en el ultimo trimestres del año		Ing. Rodrigo Meneses Obando

				Fuente: UEN OS-GAM

				Cuadro 2

				Nombre de la Institución: UEN SC-GAM

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios

				1.03.01 Información		2, 3 		De momento no hay acciones correctivas por aplicar 		Jose Vargas Vega

				1.03.02 Publicidad y Propaganda		2,3		De momento no hay acciones correctivas por aplicar 		Jose Vargas Vega

				1.04.06 Servicios Generales		2		De momento no hay acciones correctivas por aplicar 		Olman Matamoros 

				1.04.99.2 Servicios Contratados		2		De momento no hay acciones correctivas por aplicar 		Jose Vargas Vega

				1.07.02 Actividades protocolarias		1		De momento no hay acciones correctivas por aplicar 		Jose Vargas Vega

				Materiales

				2.04.02 Repuestos y Accesorios		2		De momento no hay acciones correctivas por aplicar 		Luis Fernando Cubillo, Francisco González y José Vargas

				2.99.04 Textiles y Vestuario		2		De momento no hay acciones correctivas por aplicar 		Jose Vargas Vega

				Activos 

				5.01.02 Equipo de Transporte		2		De momento no hay acciones correctivas por aplicar.		Olman Matamoros 

				5.01.99.1 Hidrómetros y Cajas		9		No hay acciones correctivas por aplicar. Esta desviación se dio de acuerdo a una resolución por un recurso de apelación, que a nivel de UEN solo debía acatar.		Francisco González

				Fuente: UEN-SC-GAM





Cuadro 3

		Cuadro 3.

		Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

		Avance de metas de producción - GAM.

		al 30 de junio  de 2020

		Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

		Servicio de Agua Potable		Metros cúbicos de agua producida GAM		190,500,000		92,189,021		48.4%

		Fuente: UEN-PD-GAM









Cuadro 4

		Cuadro 4 

		Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto  - GAM

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Servicio Agua Potable		Resultado de índice de cobertura de agua de calidad potable en sistemas operados por AyA		A		≥99%		99.6%		100%

				Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo		A		≥95%		93.5%		98.4%

				Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma		A		60%		30%		50%

				Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		D		3		2.8		De acuerdo con lo programado

				Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		D		15		18.2		Con riesgo de incumplimiento

				Número de nuevos servicios instalados anualmente		D		ND		1360		_

		Fuente: UEN-PD, OS, Macrozonas, Nuevos Servicios

		1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente





		Cuadro 4 

		Nombre del programa:Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos-02

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Servicio Agua Potable		Número de nuevos servicios instalados anualmente		D		ND		1360		_

		Fuente: Nuevos servicios

		Cuadro 4 

		Nombre del programa: Inversiones 03 - GAM.

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Servicio de Agua Potable		Porcentaje de avance del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Acueducto GAM.		A		85%		39%		46%

				% de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.		A		85%		22.7%		26.7%

		Saneamiento		Porcentaje de avance del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.		A		85%		30%		35%

				Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.		A		85%		12%		14%

				Porcentajede ejecución presupuestaria del Programa de Adquisición y Reposición de activos saneamiento GAM.		A		85%		32%		38%

		Fuente: UEN.PD-OS-DRyT.













cuadro5

		Cuadro 5 

		Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

		Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas - UEN-PD-OS-GAM

		al 30 de junio de 2020

		Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

		Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo		(i)		11, 1

Disminución de caudales de las fuentes
Usurpación de caudales de aprovechamiento
Aumento de la demanda en hora pico
Aislamiento social (mayor población en casas)		1. Incorporación de nuevas fuentes (pozos)

2. Maniobras operativas p/disminuir horas de afectación		Ing. Carlos Camacho Soto
Ing. Emerson Campos
Ing. Alvaro Sibaja Collado
Unidades Ejecutoras Proyectos CNE

		Número de días de reparación de fugas con Bacheo 		(i)		5, 7		1. La cantidad en el presupuesto es una limitante para cumplir con el indicador en el tiempo establecido, o sea se realiza el bacheo de acuerdo a la disponibilidad del presupuesto y en el tiempo establecido.                                  2. Las Zonas Pretenden hacer un esfuerzo para reparar las fugas con recursos propios y plantean una estrategi a seguir.                                                                                                              3. La UEN Optimizacion de Sistemas esta supervisando los trabajos hechos por la empresa para disminuie el costo en las Reparaciones de las vias y poder hacer mas reparaciones en menor tiempo y costo.		Luis Manuel Alvarado, Carlos Lopez Mora, directores de Macrozona

		Fuente: UEN-PD-OS-GAM.

		1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

		2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa











		Cuadro 5 

		Nombre del programa: Programa de construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de acueducto y alcantarillado/GAM Programa 03

		Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

		al 30 de junio de 2020

		Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

		Porcentaje de ejecución del programa de inversiones		(i)		4		Se programaron  para ser ejecutado en el 2021,  proyecto importantes para el acueducto,  los mismo estan actualmente en proceso de revision y elaboracion de las  especficaciones tecnicas.		Ing. Javier Araya Chaverri-UEN-OS-GAM

		1. Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado recolección GAM.		(i)		2,3,4,7,9 y 11 (implementación del SICOP)		1) Construcción de pasos aéreos de tubería (puentes canales) en los puntos de colectores y subcolectores en los que existan derrames de aguas residuales hacia cuerpos de agua en los cantones de San José, Desamparados, Goicoechea y Montes de Oca: Actualmente se está gestionando devolución formal de presupuesto mediante el memorando N°DRyT-2020-00208, con fecha del 7 de julio, para el Proyecto N°BPIP 2182: Después de hacer una revisión del presupuesto 2020 de la Dirección RyT/GAM, se ha determinado que el presupuesto de este proyecto no se podrá ejecutar en este periodo, debido al tiempo que se necesita en los procesos  para sacar una nueva contratación, y porque debemos dar seguimiento a los procedimientos de otros proyectos que ya están adelantados y a los proyectos vigentes según demanda.  Por esta razón, se ha determinado realizar la devolución de este presupuesto (20 millones) para que sea utilizado en solventar necesidades de otras Areas de la Institución.  Se ha programado la ejecución del proyecto para el 2021, en el anteproyecto se solicitaron los recursos.		Juan Pablo Vargas

								2) Desarrollo de un sistema de comunicación automatizado e instrumentación (SCADA)  para la Dirección de Recolección y Tratamiento GAM: El proyecto no tiene rezago. El mismo se encuentra en la etapa de publicación de cartel, conforme a lo planeado. Se estima que las obras inicien para mediados del mes de agosto, lo cual daría el margen de tiempo suficiente para finalizar las obras en el año 2020. El proyecto se encuentra bajo control.
Con relación al presupuesto asignado al proyecto para el año 2020, se estima una ejecución presupuestaria del orden del 100% al finalizar el año 2020, con la cual se estaría cubriendo la planeación física de las obras según el avance planeado para el año 2020.		José Luis Ugalde

								3) Estabilización de márgenes de ríos para la protección de obras de infraestructura sanitaria en varios sectores de la GAM (San José, Curridabat, Desamparados y Montes de Oca): El proyecto se encuentra controlado, según el escenario de ejecución para el año 2020. No hay atraso. Se estima que  iniciando obras en el mes de setiembre, habría suficiente margen para la ejecución física y presupuestaria del proyecto.
No se requieren acciones correctivas. Dado que la contratación  va según lo planeado.		Alejandro González

								4) Construcción de obra civil para la rehabilitación del paso a desnivel del Colector Torres en el sector del bajo Los Ledezma en Mata Redonda: El presupuesto se ejecutará en el transcurso del IV trimestre dado que la contratación Construcción Obra Civil Para Rehabilitación Paso Desnivel Del Colector Torres fue subida a SICOP y se están recibiendo ofertas.
No se requieren acciones correctivas. Dado que la contratación  va según lo planeado.		Alejandro González

		1. Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado recolección GAM.		(i)		2,3,4,7,9 y 11 (implementación del SICOP)		5) Sustitución de Líneas de Impulsión EBAR Capri II y EBAR La Florita  - San Miguel, Desamparados, San José: Proyecto N° BPIP 2734: El proyecto no se realizará en el 2020, se gestiona devolución del presupuesto para que sea utilizado en otras areas de la institución debido a que a la fecha no se ha podido subir en la plataforma SICOP, ya que se han presentado retrasos en la ubicación correcta de las líneas de impulsión al no existir planos de las mismas y se han tenido que realizar exploraciones con base en algunas reparaciones de las líneas en los años anteriores, además la ubicación de otros servicios públicos en la zona a retrasado la elaboración de los TDR, los cuales ya están a un 95 %, quedando pendiente el estudio de polizas y seguros.
Se ha programado la ejecución del proyecto para el 2021, en el anteproyecto se solicitaron los recursos.		Alejandro González

								6) Construcción de Cubierta para Filtro Biológico del Sistema de Control de Olores, PTAR Los Tajos La Uruca, San José: Actualmente se está gestionando devolución formal de presupuesto mediante el memorando N°DRyT-2020-00208, con fecha del 7 de julio, para el Proyecto N° BPIP 2771, después de hacer una revisión del presupuesto 2020 de la Dirección RyT/GAM, se ha determinado que el presupuesto de este proyecto no se podrá ejecutar en este periodo, debido al tiempo que se necesita en los procesos  para sacar una nueva contratación, y porque debemos dar seguimiento a los procedimientos de otros proyectos que ya están adelantados y a los proyectos vigentes según demanda.  Por esta razón, se ha determinado dar más contenido presupuestario al proyecto "Diseño y Construcción de caseta, Portal de Salida de Túnel de Trasvase, Bajo de los Ledezma BPIP 002821" y devolver el resto del presupuesto (27 millones) para que sea utilizado en solventar necesidades de otras Areas de la Institución.  Cabe mencionar que la devolución de este presupuesto no compromete la operación de PTAR Los Tajos.
Se ha programado la ejecución del proyecto para el 2021, en el anteproyecto se solicitaron los recursos.		Esteban Saborio

								7) Construcción de una caseta de mantenimiento en portal de salida de túnel de trasvase en Bajo de los Ledezma para labores de mantenimiento civil y electromecánico: El proyecto se encuentra controlado, según el escenario de actividades para el año 2020. No hay atraso. Para el 2020, el avance programado es del 18.7%, lo cual contempla fnalizar la etapa de Diseño, la cual actualmente esta muy avanzada. De acuerdo al ciclo de vida del proyecto, la licitación del mismo esta para iniciar en enero de 2021.
Se ha programado la ejecución del proyecto para el 2021, en el anteproyecto se solicitaron los recursos. En el año 2020, se le trasladan 20 Millones del proyecto 2771, para completar un total de 50 millones en 2020. Para el año 2021, se presupuestan 20 con el objetivo de asegurarla finalización de las obras en el año 2021.		Alejandro González

								8) Ampliación de Ramales de alcantarillado sanitario para Interconexión de sectores sin cobertura actual a la red de recolección operada por el AyA en Urb. La Arboleda en La Florida de Tibás: El proyecto se encuentra controlado, según el escenario de ejecución para el año 2020. No hay atraso. Las obras iniciarán el 15 de octubre y finalizarán el 15 de Diciembre, con lo cual se garantiza la ejecución física y presupuestaria del proyecto.
No se requieren acciones correctivas. Dado que la contratación  va según lo planeado. El proyecto tiene un avance del 25%, considerando que tiene al100% sus etapas de preinversión, financiamiento,diseño y licitación, lo cual le otorga un avance de 25%. 		Juan Pablo Vargas

								9) Regularización de Terrenos y Servidumbres para los sistemas de Alcantarillado Sanitario: El presupuesto se ejecutará en el transcurso del III y IV trimestre dado que se esta gestionando el pago de una servidumbre y se tienen otras dos en estudio.
No se requieren acciones correctivas. Dado que la contratación  va según lo planeado.		Juan Pablo Vargas

		Total

		Fuente: UEN-OS y Dirección RyT/GAM

		1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

		2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa

		Factores:  Indicar en la columna el número de factor

		1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19. 

		2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre. 

		3) Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre. 

		4) Aplicación de directrices presidenciales. 

		5) Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera. 

		6) Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto). 

		7) Variación en la estimación de recursos. 

		8) Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa. 

		9) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado. 

		10) Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2020. 

		11) Otros (Especifique). 



		Se debe indicar solamente el número correspondiente al factor y/o factores en la columna denominada “Factores”, (en los casos que se indique el número “11” correspondiente a la categoría “Otros”, se debe especificar el factor). Adicionalmente, colocar (um) si corresponde a unidad de medida o (i) si corresponde a un indicador.
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Unidad de medida o 

Indicador

(um) / (i) 

1/

Factores que 

incidieron

Acciones correctivas

Responsable 

2/

1) Construcción de pasos aéreos de tubería (puentes canales) en los 

puntos de colectores y subcolectores en los que existan derrames de 

aguas residuales hacia cuerpos de agua en los cantones de San José, 

Desamparados, Goicoechea y Montes de Oca: 

Actualmente se está 

gestionando devolución formal de presupuesto mediante el memorando 

N°DRyT-2020-00208, con fecha del 7 de julio, para el Proyecto N°BPIP 2182: 

Después de hacer una revisión del presupuesto 2020 de la Dirección RyT/GAM, 

se ha determinado que el presupuesto de este proyecto no se podrá ejecutar 

en este periodo, debido al tiempo que se necesita en los procesos  para sacar 

una nueva contratación, y porque debemos dar seguimiento a los 

procedimientos de otros proyectos que ya están adelantados y a los proyectos 

vigentes según demanda.  Por esta razón, se ha determinado realizar la 

devolución de este presupuesto (20 millones) para que sea utilizado en 

solventar necesidades de otras Áreas de la Institución.  Se ha programado la 

ejecución del proyecto para el 2021, en el anteproyecto se solicitaron los 

recursos.

Juan Pablo 

Vargas

2) Desarrollo de un sistema de comunicación automatizado e 

instrumentación (SCADA)  para la Dirección de Recolección y 

Tratamiento GAM:

 El proyecto no tiene rezago. El mismo se encuentra en la 

etapa de publicación de cartel, conforme a lo planeado. Se estima que las 

obras inicien para mediados del mes de agosto, lo cual daría el margen de 

tiempo suficiente para finalizar las obras en el año 2020. El proyecto se 

encuentra bajo control.

Con relación al presupuesto asignado al proyecto para el año 2020, se estima 

una ejecución presupuestaria del orden del 100% al finalizar el año 2020, con la 

cual se estaría cubriendo la planeación física de las obras según el avance 

planeado para el año 2020.

José Luis Ugalde

3) Estabilización de márgenes de ríos para la protección de obras de 

infraestructura sanitaria en varios sectores de la GAM (San José, 

Curridabat, Desamparados y Montes de Oca): 

El proyecto se encuentra 

controlado, según el escenario de ejecución para el año 2020. No hay atraso. 

Se estima que  iniciando obras en el mes de setiembre, habría suficiente 

margen para la ejecución física y presupuestaria del proyecto.

No se requieren acciones correctivas. Dado que la contratación  va según lo 

planeado.

Alejandro 

González

4) Construcción de obra civil para la rehabilitación del paso a desnivel del 

Colector Torres en el sector del bajo Los Ledezma en Mata Redonda: 

El 

presupuesto se ejecutará en el transcurso del IV trimestre dado que la 

contratación Construcción Obra Civil Para Rehabilitación Paso Desnivel Del 

Colector Torres fue subida a SICOP y se están recibiendo ofertas.

No se requieren acciones correctivas. Dado que la contratación  va según lo 

planeado.

Alejandro 

González

5) Sustitución de Líneas de Impulsión EBAR Capri II y EBAR La Florita  - San Miguel, Desamparados, San José: Proyecto N° BPIP 2734: El proyecto no se realizará en el 2020, se gestiona devolución del presupuesto para que sea utilizado en otras áreas de la institución debido a que a la fecha no se ha podido subir en la plataforma SICOP, ya que se han presentado retrasos en la ubicación correcta de las líneas de impulsión al no existir planos de las mismas y se han tenido que realizar exploraciones con base en algunas reparaciones de las líneas en los años anteriores, además la ubicación de otros servicios públicos en la zona a retrasado la elaboración de los TDR, los cuales ya están a un 95 %, quedando pendiente el estudio de pólizas y seguros.Se ha programado la ejecución del proyecto para el 2021, en el anteproyecto se solicitaron los recursos.Alejandro González

Cuadro 5 

Nombre del programa: Inversiones  03 - GAM 

Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

al 30 de junio de 2020

1. Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria del 

Programa de 

Construcción, Mejoras y 

Ampliación de los 

sistemas de 

Alcantarillado 

recolección GAM.

(i)

2,3,4,7,9 y 11 

(implementació

n del SICOP)

1. Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado recolección GAM.(i)2,3,4,7,9 y 11 (implementación del SICOP)
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cuadro 2

				Cuadro 2

				Nombre de la Institución-Administrativa-Financiera-GAM

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				1.04.99.6 Otros		1		1) Se van ha a programar fumigaciones en el mes de julio, setiembre y noviembre, sin embargo  queda sujeta dependiendo  como se comparta la pandemia COVI		Carmen López M                Luis Mesén

				1.05.02 Viáticos en el país		1		1) Las acciones correctivas de las reparaciones en cuanto a mantenimiento a las Agencias y otros sitios, así como las supervisiones en los diferentes puestos de vigilancia y conserjería ubicados  en toda la GAM , así como la supervisión de los parqueos institucionales, quedan sujetos dependiendo como se comparta el avance o no de la pandemia del COVI 19		Carmen López M                Luis Mesén Calderón 

				2.03.01 Materiales y productos metálicos		3		1) Para este segundo semestre se va realizar pedido de materiales a través de las licitaciones según demanda  2018LN-00012-PRI y 2017LA-00025-PRI,por lo que la ejecución en esta partida va ser más del 90%		Elias Solano Benavides

				2.03.04 Materiales y productos eléctricos		3		1) Actualmente esta en SICOP una contratación de materiales eléctricos según demanda, por lo que la ejecución presupuestaria en esta partida va ser más del 90% .		Elías Solano Benavides

				2.03.06 Materiales y productos plásticos		3		1) Actualmente ya se crearon los pedidos por lo que para este segundo semestre se va a ejecutar la totalidad del presupuesto		Alvaro Chaves Espinoza

				2.04.02 Repuestos y accesorios		3		1) Se van a realizar y solicitar pedidos de llantas para el aprovisionamiento de los stocks, por lo que le ejecución presupuestaria a ser superior al 90 %, para el segundo semestre		Alvaro Chaves Espinoza    Luis Mesén Calserón

				Fuente: AF-GAM



				Cuadro 2

				Nombre de la Instución: UEN -PD-GAM

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron

Manuel Guzman Cubero: 1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19. 
2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre. 
3) Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre.
4) Aplicación de directrices presidenciales.
5) Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera.
6) Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto).
7) Variación en la estimación de recursos. 
8) Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa.
9) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado.
10) Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2020.
11) Otros (Especifique).

		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				1.01.02   Alquiler Maq.Eq.Mob.		2		Continuar con la ejecución de acuerdo con lo proyectado		Omar Chaves Arias

				1.03.01   Información		2,6		1. 	Se estará realizado la adquisición y pago de factura al 30/07/2020
2. 	Se estan reprogramando los recursos.		•	Marilyn Álvarez
•	David Salas Sandoval

				1.04.03   Servicios Ingeniería		2,6,8		1. 	Lo reprogramado se estará ejecutando según lo estimado
2. 	Se solicito una modificación presupuestaria y se disminuyo el presupuesto  para reprogramar.
		•	Omar Chaves Arias
•	Alejandra Mata Fonseca
•	Rodrigo Cordero

				1.04.06   Servicios Generales		2		I. 	Se esta ejecutando mensualmente tal como indica la  adjudicacion		•	Alvaro Sibaja

				1.05.02   Viáticos dentro País		2		I. 	Cumplir con la ejecución total según lo programado		•	Omar Chaves Arias

				1.08.03   Mant. Inst. Y  Otras		2,3,8,		1. 	Lograr la ejecución de la mayor cantidad de servicios de ambas contrataciones, para poder cumplir con lo programado.
2. 	Se envió el pedido para la P.P San Juan Dios, Plantel Arenas, Guatuso
3. 	Se mantiene comunicación directa con el analista encargado de la licitación en la proveeduría para agilizar la confección, revisión y firma de los pedidos.
4. 	Se estan solicitando  modificacion presupuestaria.		•	Marilyn Álvarez
•	Mauricio Brenes Jimenez
•	Emerson Campos S.
•	Jefatura UEN

				1.08.04   Mant.y Rep Maq. Eq.		2,3,6		1. 	Se realiza un levantamiento del inventario de equipos usados los cuales el costo de reparación no sobre pase un 50% del valor de un equipo nuevo y se realiza un cronograma para enviar las bombas a reparación.		•	Emerson Campos S.

				2.03.01   Mat. Y Prod. Metal.		2,3,6		1. 	Cumplir con la ejecución total según lo programado
2. 	Se envió la solicitud de pedido al administrador del contrato.
3. 	Se mantiene comunicación directa con el analista encargado de la licitación en la proveeduría para agilizar la confección, revisión y firma de los pedidos.
4. 	Se  esta coordinando la entrega de los materiales.		•	Omar Chaves Arias
•	"David Salas Sandoval
•	Emerson Campos S.
•	Bodegas

				2.03.02   Mat.Y Prod. Min. Asf		2,6		1. 	Cumplir con la ejecución total según lo programado
2. 	Se aplico la modificación presupuestaria y se disminuyo el presupuesto
3. 	Se  esta realizando compras con base a lo programado		•	Omar Chaves Arias
•	"Oscar Ramirez Sanchez
•	Alejandra Mata Fonseca"

				2.03.04   Mat. Y Prod.Elec. Te		2,3		1. 	Se continua con los tramites de la contratación		•	Bodegas

				2.04.01   Herramientas  e Inst		2		1. 	Se esta a la espera de entrega de Herramientas		•	Mauricio Brenes Jimenez

				2.04.02   Repuestos y Accesor.		3,6		1. 	Para Julio se estara presentando la documentacion
2. 	"Solicitar la modificación presupuestaria .		•	David Salas Sandoval
•	Ileana Carvajal.

				2.99.99.2   React.Prod. Químicos		2		1. 	Se esta a la espera de la entrega de los reactivos químicos."		•	David Salas Sandoval

				Fuente: UEN PD-GAM



				Cuadro 2

				Nombre de la Instución: UEN-OS-GAM

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios

				1.04.03 Servicios de ingenieria		10		No aplica, ya que puede cobrarse al finalizar los Proyectos		Ing. Javier Araya Chaverri

				1.04.99.2 Servicios contratados		9		Se procedera a realizar Modificacion presupuestaria 		Ing. Edwin Matarrita Carrillos

				Materiales 

				2.03.02 Mat y prod mineros y asfalticos		2		Se ejecutara en el ultimo trimestres del año		Ing. Rodrigo Meneses Obando

				2.03.04 Mat y prod electricos		2		Se ejecutara en el ultimo trimestres del año		Ing. Rodrigo Meneses Obando

				2.03.06 Mat y produc plasticos		2		Se ejecutara en el ultimo trimestres del año		Ing. Rodrigo Meneses Obando

				Fuente: UEN OS-GAM

				Cuadro 2

				Nombre de la Institución: UEN SC-GAM

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios

				1.03.01 Información		2, 3 		De momento no hay acciones correctivas por aplicar 		Jose Vargas Vega

				1.03.02 Publicidad y Propaganda		2,3		De momento no hay acciones correctivas por aplicar 		Jose Vargas Vega

				1.04.06 Servicios Generales		2		De momento no hay acciones correctivas por aplicar 		Olman Matamoros 

				1.04.99.2 Servicios Contratados		2		De momento no hay acciones correctivas por aplicar 		Jose Vargas Vega

				1.07.02 Actividades protocolarias		1		De momento no hay acciones correctivas por aplicar 		Jose Vargas Vega

				Materiales

				2.04.02 Repuestos y Accesorios		2		De momento no hay acciones correctivas por aplicar 		Luis Fernando Cubillo, Francisco González y José Vargas

				2.99.04 Textiles y Vestuario		2		De momento no hay acciones correctivas por aplicar 		Jose Vargas Vega

				Activos 

				5.01.02 Equipo de Transporte		2		De momento no hay acciones correctivas por aplicar.		Olman Matamoros 

				5.01.99.1 Hidrómetros y Cajas		9		No hay acciones correctivas por aplicar. Esta desviación se dio de acuerdo a una resolución por un recurso de apelación, que a nivel de UEN solo debía acatar.		Francisco González

				Fuente: UEN-SC-GAM





Cuadro 3

		Cuadro 3.

		Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

		Avance de metas de producción - GAM.

		al 30 de junio  de 2020

		Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

		Servicio de Agua Potable		Metros cúbicos de agua producida GAM		190,500,000		92,189,021		48.4%

		Fuente: UEN-PD-GAM









Cuadro 4

		Cuadro 4 

		Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto  - GAM

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Servicio Agua Potable		Resultado de índice de cobertura de agua de calidad potable en sistemas operados por AyA		A		≥99%		99.6%		100%

				Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo		A		≥95%		93.5%		98.4%

				Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma		A		60%		30%		50%

				Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		D		3		2.8		De acuerdo con lo programado

				Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		D		15		18.2		Con riesgo de incumplimiento

				Número de nuevos servicios instalados anualmente		D		ND		1360		_

		Fuente: UEN-PD, OS, Macrozonas, Nuevos Servicios

		1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente





		Cuadro 4 

		Nombre del programa:Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos-02

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Servicio Agua Potable		Número de nuevos servicios instalados anualmente		D		ND		1360		_

		Fuente: Nuevos servicios

		Cuadro 4 

		Nombre del programa: Inversiones 03 - GAM.

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Servicio de Agua Potable		Porcentaje de avance del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Acueducto GAM.		A		85%		39%		46%

				% de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.		A		85%		22.7%		26.7%

		Saneamiento		Porcentaje de avance del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.		A		85%		30%		35%

				Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.		A		85%		12%		14%

				Porcentajede ejecución presupuestaria del Programa de Adquisición y Reposición de activos saneamiento GAM.		A		85%		32%		38%

		Fuente: UEN.PD-OS-DRyT.













cuadro5

		Cuadro 5 

		Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

		Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas - UEN-PD-OS-GAM

		al 30 de junio de 2020

		Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

		Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo		(i)		11, 1

Disminución de caudales de las fuentes
Usurpación de caudales de aprovechamiento
Aumento de la demanda en hora pico
Aislamiento social (mayor población en casas)		1. Incorporación de nuevas fuentes (pozos)

2. Maniobras operativas p/disminuir horas de afectación		Ing. Carlos Camacho Soto
Ing. Emerson Campos
Ing. Alvaro Sibaja Collado
Unidades Ejecutoras Proyectos CNE

		Número de días de reparación de fugas con Bacheo 		(i)		5, 7		1. La cantidad en el presupuesto es una limitante para cumplir con el indicador en el tiempo establecido, o sea se realiza el bacheo de acuerdo a la disponibilidad del presupuesto y en el tiempo establecido.                                  2. Las Zonas Pretenden hacer un esfuerzo para reparar las fugas con recursos propios y plantean una estrategi a seguir.                                                                                                              3. La UEN Optimizacion de Sistemas esta supervisando los trabajos hechos por la empresa para disminuie el costo en las Reparaciones de las vias y poder hacer mas reparaciones en menor tiempo y costo.		Luis Manuel Alvarado, Carlos Lopez Mora, directores de Macrozona

		Fuente: UEN-PD-OS-GAM.

		1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

		2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa











		Cuadro 5 

		Nombre del programa: Inversiones  03 - GAM 

		Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

		al 30 de junio de 2020

		Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

		Porcentaje de ejecución del programa de inversiones		(i)		4		Se programaron  para ser ejecutado en el 2021,  proyecto importantes para el acueducto,  los mismo están actualmente en proceso de revisión y elaboración de las  especificaciones técnicas.		Ing. Javier Araya Chaverri-UEN-OS-GAM

		1. Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado recolección GAM.		(i)		2,3,4,7,9 y 11 (implementación del SICOP)		1) Construcción de pasos aéreos de tubería (puentes canales) en los puntos de colectores y subcolectores en los que existan derrames de aguas residuales hacia cuerpos de agua en los cantones de San José, Desamparados, Goicoechea y Montes de Oca: Actualmente se está gestionando devolución formal de presupuesto mediante el memorando N°DRyT-2020-00208, con fecha del 7 de julio, para el Proyecto N°BPIP 2182: Después de hacer una revisión del presupuesto 2020 de la Dirección RyT/GAM, se ha determinado que el presupuesto de este proyecto no se podrá ejecutar en este periodo, debido al tiempo que se necesita en los procesos  para sacar una nueva contratación, y porque debemos dar seguimiento a los procedimientos de otros proyectos que ya están adelantados y a los proyectos vigentes según demanda.  Por esta razón, se ha determinado realizar la devolución de este presupuesto (20 millones) para que sea utilizado en solventar necesidades de otras Áreas de la Institución.  Se ha programado la ejecución del proyecto para el 2021, en el anteproyecto se solicitaron los recursos.		Juan Pablo Vargas

								2) Desarrollo de un sistema de comunicación automatizado e instrumentación (SCADA)  para la Dirección de Recolección y Tratamiento GAM: El proyecto no tiene rezago. El mismo se encuentra en la etapa de publicación de cartel, conforme a lo planeado. Se estima que las obras inicien para mediados del mes de agosto, lo cual daría el margen de tiempo suficiente para finalizar las obras en el año 2020. El proyecto se encuentra bajo control.
Con relación al presupuesto asignado al proyecto para el año 2020, se estima una ejecución presupuestaria del orden del 100% al finalizar el año 2020, con la cual se estaría cubriendo la planeación física de las obras según el avance planeado para el año 2020.		José Luis Ugalde

								3) Estabilización de márgenes de ríos para la protección de obras de infraestructura sanitaria en varios sectores de la GAM (San José, Curridabat, Desamparados y Montes de Oca): El proyecto se encuentra controlado, según el escenario de ejecución para el año 2020. No hay atraso. Se estima que  iniciando obras en el mes de setiembre, habría suficiente margen para la ejecución física y presupuestaria del proyecto.
No se requieren acciones correctivas. Dado que la contratación  va según lo planeado.		Alejandro González

								4) Construcción de obra civil para la rehabilitación del paso a desnivel del Colector Torres en el sector del bajo Los Ledezma en Mata Redonda: El presupuesto se ejecutará en el transcurso del IV trimestre dado que la contratación Construcción Obra Civil Para Rehabilitación Paso Desnivel Del Colector Torres fue subida a SICOP y se están recibiendo ofertas.
No se requieren acciones correctivas. Dado que la contratación  va según lo planeado.		Alejandro González

		1. Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado recolección GAM.		(i)		2,3,4,7,9 y 11 (implementación del SICOP)		5) Sustitución de Líneas de Impulsión EBAR Capri II y EBAR La Florita  - San Miguel, Desamparados, San José: Proyecto N° BPIP 2734: El proyecto no se realizará en el 2020, se gestiona devolución del presupuesto para que sea utilizado en otras áreas de la institución debido a que a la fecha no se ha podido subir en la plataforma SICOP, ya que se han presentado retrasos en la ubicación correcta de las líneas de impulsión al no existir planos de las mismas y se han tenido que realizar exploraciones con base en algunas reparaciones de las líneas en los años anteriores, además la ubicación de otros servicios públicos en la zona a retrasado la elaboración de los TDR, los cuales ya están a un 95 %, quedando pendiente el estudio de pólizas y seguros.
Se ha programado la ejecución del proyecto para el 2021, en el anteproyecto se solicitaron los recursos.		Alejandro González

								6) Construcción de Cubierta para Filtro Biológico del Sistema de Control de Olores, PTAR Los Tajos La Uruca, San José: Actualmente se está gestionando devolución formal de presupuesto mediante el memorando N°DRyT-2020-00208, con fecha del 7 de julio, para el Proyecto N° BPIP 2771, después de hacer una revisión del presupuesto 2020 de la Dirección RyT/GAM, se ha determinado que el presupuesto de este proyecto no se podrá ejecutar en este periodo, debido al tiempo que se necesita en los procesos  para sacar una nueva contratación, y porque debemos dar seguimiento a los procedimientos de otros proyectos que ya están adelantados y a los proyectos vigentes según demanda.  Por esta razón, se ha determinado dar más contenido presupuestario al proyecto "Diseño y Construcción de caseta, Portal de Salida de Túnel de Trasvase, Bajo de los Ledezma BPIP 002821" y devolver el resto del presupuesto (27 millones) para que sea utilizado en solventar necesidades de otras Áreas de la Institución.  Cabe mencionar que la devolución de este presupuesto no compromete la operación de PTAR Los Tajos.
Se ha programado la ejecución del proyecto para el 2021, en el anteproyecto se solicitaron los recursos.		Esteban Saborio

								7) Construcción de una caseta de mantenimiento en portal de salida de túnel de trasvase en Bajo de los Ledezma para labores de mantenimiento civil y electromecánico: El proyecto se encuentra controlado, según el escenario de actividades para el año 2020. No hay atraso. Para el 2020, el avance programado es del 18.7%, lo cual contempla finalizar la etapa de Diseño, la cual actualmente esta muy avanzada. De acuerdo al ciclo de vida del proyecto, la licitación del mismo esta para iniciar en enero de 2021.
Se ha programado la ejecución del proyecto para el 2021, en el anteproyecto se solicitaron los recursos. En el año 2020, se le trasladan 20 Millones del proyecto 2771, para completar un total de 50 millones en 2020. Para el año 2021, se presupuestan 20 con el objetivo de asegurarla finalización de las obras en el año 2021.		Alejandro González

								8) Ampliación de Ramales de alcantarillado sanitario para Interconexión de sectores sin cobertura actual a la red de recolección operada por el AyA en Urb. La Arboleda en La Florida de Tibás: El proyecto se encuentra controlado, según el escenario de ejecución para el año 2020. No hay atraso. Las obras iniciarán el 15 de octubre y finalizarán el 15 de Diciembre, con lo cual se garantiza la ejecución física y presupuestaria del proyecto.
No se requieren acciones correctivas. Dado que la contratación  va según lo planeado. El proyecto tiene un avance del 25%, considerando que tiene al100% sus etapas de preinversión, financiamiento, diseño y licitación, lo cual le otorga un avance de 25%. 		Juan Pablo Vargas

								9) Regularización de Terrenos y Servidumbres para los sistemas de Alcantarillado Sanitario: El presupuesto se ejecutará en el transcurso del III y IV trimestre dado que se esta gestionando el pago de una servidumbre y se tienen otras dos en estudio.
No se requieren acciones correctivas. Dado que la contratación  va según lo planeado.		Juan Pablo Vargas

		Total

		Fuente: UEN-OS y Dirección RyT/GAM

		1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

		2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa



		Factores:  Indicar en la columna el número de factor

		1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19. 

		2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre. 

		3) Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre. 

		4) Aplicación de directrices presidenciales. 

		5) Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera. 

		6) Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto). 

		7) Variación en la estimación de recursos. 

		8) Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa. 

		9) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado. 

		10) Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2020. 

		11) Otros (Especifique). 



		Se debe indicar solamente el número correspondiente al factor y/o factores en la columna denominada “Factores”, (en los casos que se indique el número “11” correspondiente a la categoría “Otros”, se debe especificar el factor). Adicionalmente, colocar (um) si corresponde a unidad de medida o (i) si corresponde a un indicador.
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5) Sustitución de Líneas de Impulsión EBAR Capri II y EBAR La Florita  - San 

Miguel, Desamparados, San José: Proyecto N° BPIP 2734: 

El proyecto no se realizará 

en el 2020, se gestiona devolución del presupuesto para que sea utilizado en otras áreas 

de la institución debido a que a la fecha no se ha podido subir en la plataforma SICOP, ya 

que se han presentado retrasos en la ubicación correcta de las líneas de impulsión al no 

existir planos de las mismas y se han tenido que realizar exploraciones con base en 

algunas reparaciones de las líneas en los años anteriores, además la ubicación de otros 

servicios públicos en la zona a retrasado la elaboración de los TDR, los cuales ya están a 

un 95 %, quedando pendiente el estudio de pólizas y seguros.

Se ha programado la ejecución del proyecto para el 2021, en el anteproyecto se 

solicitaron los recursos.

Alejandro González

6) Construcción de Cubierta para Filtro Biológico del Sistema de Control de 

Olores, PTAR Los Tajos La Uruca, San José:

 Actualmente se está gestionando 

devolución formal de presupuesto mediante el memorando N°DRyT-2020-00208, con 

fecha del 7 de julio, para el Proyecto N° BPIP 2771, después de hacer una revisión del 

presupuesto 2020 de la Dirección RyT/GAM, se ha determinado que el presupuesto de 

este proyecto no se podrá ejecutar en este periodo, debido al tiempo que se necesita en 

los procesos  para sacar una nueva contratación, y porque debemos dar seguimiento a 

los procedimientos de otros proyectos que ya están adelantados y a los proyectos 

vigentes según demanda.  Por esta razón, se ha determinado dar más contenido 

presupuestario al proyecto "Diseño y Construcción de caseta, Portal de Salida de Túnel 

de Trasvase, Bajo de los Ledezma BPIP 002821" y devolver el resto del presupuesto (27 

millones) para que sea utilizado en solventar necesidades de otras Áreas de la Institución.  

Cabe mencionar que la devolución de este presupuesto no compromete la operación de 

PTAR Los Tajos.

Se ha programado la ejecución del proyecto para el 2021, en el anteproyecto se 

solicitaron los recursos.

Esteban Saborio

7) Construcción de una caseta de mantenimiento en portal de salida de túnel de 

trasvase en Bajo de los Ledezma para labores de mantenimiento civil y 

electromecánico:

 El proyecto se encuentra controlado, según el escenario de 

actividades para el año 2020. No hay atraso. Para el 2020, el avance programado es del 

18.7%, lo cual contempla finalizar la etapa de Diseño, la cual actualmente esta muy 

avanzada. De acuerdo al ciclo de vida del proyecto, la licitación del mismo esta para iniciar 

en enero de 2021.

Se ha programado la ejecución del proyecto para el 2021, en el anteproyecto se 

solicitaron los recursos. En el año 2020, se le trasladan 20 Millones del proyecto 2771, 

para completar un total de 50 millones en 2020. Para el año 2021, se presupuestan 20 

con el objetivo de asegurarla finalización de las obras en el año 2021.

Alejandro González

8) Ampliación de Ramales de alcantarillado sanitario para Interconexión de 

sectores sin cobertura actual a la red de recolección operada por el AyA en Urb. 

La Arboleda en La Florida de Tibás:

 El proyecto se encuentra controlado, según el 

escenario de ejecución para el año 2020. No hay atraso. Las obras iniciarán el 15 de 

octubre y finalizarán el 15 de Diciembre, con lo cual se garantiza la ejecución física y 

presupuestaria del proyecto.

No se requieren acciones correctivas. Dado que la contratación  va según lo planeado. El 

proyecto tiene un avance del 25%, considerando que tiene al100% sus etapas de 

preinversión, financiamiento, diseño y licitación, lo cual le otorga un avance de 25%. 

Juan Pablo Vargas

9) Regularización de Terrenos y Servidumbres para los sistemas de Alcantarillado 

Sanitario:

 El presupuesto se ejecutará en el transcurso del III y IV trimestre dado que se 

esta gestionando el pago de una servidumbre y se tienen otras dos en estudio.

No se requieren acciones correctivas. Dado que la contratación  va según lo planeado.

Juan Pablo Vargas

Total

1

/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

2

/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa

Fuente:

 UEN-OS 

y 

Dirección RyT/GAM

1. Porcentaje de ejecución 

presupuestaria del 

Programa de 

Construcción, Mejoras y 

Ampliación de los sistemas 

de Alcantarillado 

recolección GAM.

(i)

2,3,4,7,9 y 11 

(implementación 

del SICOP)
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cuadro 2

				Cuadro 2

				Nombre de la Institución-Administrativa-Financiera-GAM

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				1.04.99.6 Otros		1		1) Se van ha a programar fumigaciones en el mes de julio, setiembre y noviembre, sin embargo  queda sujeta dependiendo  como se comparta la pandemia COVI		Carmen López M                Luis Mesén

				1.05.02 Viáticos en el país		1		1) Las acciones correctivas de las reparaciones en cuanto a mantenimiento a las Agencias y otros sitios, así como las supervisiones en los diferentes puestos de vigilancia y conserjería ubicados  en toda la GAM , así como la supervisión de los parqueos institucionales, quedan sujetos dependiendo como se comparta el avance o no de la pandemia del COVI 19		Carmen López M                Luis Mesén Calderón 

				2.03.01 Materiales y productos metálicos		3		1) Para este segundo semestre se va realizar pedido de materiales a través de las licitaciones según demanda  2018LN-00012-PRI y 2017LA-00025-PRI,por lo que la ejecución en esta partida va ser más del 90%		Elias Solano Benavides

				2.03.04 Materiales y productos eléctricos		3		1) Actualmente esta en SICOP una contratación de materiales eléctricos según demanda, por lo que la ejecución presupuestaria en esta partida va ser más del 90% .		Elías Solano Benavides

				2.03.06 Materiales y productos plásticos		3		1) Actualmente ya se crearon los pedidos por lo que para este segundo semestre se va a ejecutar la totalidad del presupuesto		Alvaro Chaves Espinoza

				2.04.02 Repuestos y accesorios		3		1) Se van a realizar y solicitar pedidos de llantas para el aprovisionamiento de los stocks, por lo que le ejecución presupuestaria a ser superior al 90 %, para el segundo semestre		Alvaro Chaves Espinoza    Luis Mesén Calserón

				Fuente: AF-GAM



				Cuadro 2

				Nombre de la Instución: UEN -PD-GAM

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron

Manuel Guzman Cubero: 1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19. 
2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre. 
3) Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre.
4) Aplicación de directrices presidenciales.
5) Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera.
6) Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto).
7) Variación en la estimación de recursos. 
8) Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa.
9) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado.
10) Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2020.
11) Otros (Especifique).

		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				1.01.02   Alquiler Maq.Eq.Mob.		2		Continuar con la ejecución de acuerdo con lo proyectado		Omar Chaves Arias

				1.03.01   Información		2,6		1. 	Se estará realizado la adquisición y pago de factura al 30/07/2020
2. 	Se estan reprogramando los recursos.		•	Marilyn Álvarez
•	David Salas Sandoval

				1.04.03   Servicios Ingeniería		2,6,8		1. 	Lo reprogramado se estará ejecutando según lo estimado
2. 	Se solicito una modificación presupuestaria y se disminuyo el presupuesto  para reprogramar.
		•	Omar Chaves Arias
•	Alejandra Mata Fonseca
•	Rodrigo Cordero

				1.04.06   Servicios Generales		2		I. 	Se esta ejecutando mensualmente tal como indica la  adjudicacion		•	Alvaro Sibaja

				1.05.02   Viáticos dentro País		2		I. 	Cumplir con la ejecución total según lo programado		•	Omar Chaves Arias

				1.08.03   Mant. Inst. Y  Otras		2,3,8,		1. 	Lograr la ejecución de la mayor cantidad de servicios de ambas contrataciones, para poder cumplir con lo programado.
2. 	Se envió el pedido para la P.P San Juan Dios, Plantel Arenas, Guatuso
3. 	Se mantiene comunicación directa con el analista encargado de la licitación en la proveeduría para agilizar la confección, revisión y firma de los pedidos.
4. 	Se estan solicitando  modificacion presupuestaria.		•	Marilyn Álvarez
•	Mauricio Brenes Jimenez
•	Emerson Campos S.
•	Jefatura UEN

				1.08.04   Mant.y Rep Maq. Eq.		2,3,6		1. 	Se realiza un levantamiento del inventario de equipos usados los cuales el costo de reparación no sobre pase un 50% del valor de un equipo nuevo y se realiza un cronograma para enviar las bombas a reparación.		•	Emerson Campos S.

				2.03.01   Mat. Y Prod. Metal.		2,3,6		1. 	Cumplir con la ejecución total según lo programado
2. 	Se envió la solicitud de pedido al administrador del contrato.
3. 	Se mantiene comunicación directa con el analista encargado de la licitación en la proveeduría para agilizar la confección, revisión y firma de los pedidos.
4. 	Se  esta coordinando la entrega de los materiales.		•	Omar Chaves Arias
•	"David Salas Sandoval
•	Emerson Campos S.
•	Bodegas

				2.03.02   Mat.Y Prod. Min. Asf		2,6		1. 	Cumplir con la ejecución total según lo programado
2. 	Se aplico la modificación presupuestaria y se disminuyo el presupuesto
3. 	Se  esta realizando compras con base a lo programado		•	Omar Chaves Arias
•	"Oscar Ramirez Sanchez
•	Alejandra Mata Fonseca"

				2.03.04   Mat. Y Prod.Elec. Te		2,3		1. 	Se continua con los tramites de la contratación		•	Bodegas

				2.04.01   Herramientas  e Inst		2		1. 	Se esta a la espera de entrega de Herramientas		•	Mauricio Brenes Jimenez

				2.04.02   Repuestos y Accesor.		3,6		1. 	Para Julio se estara presentando la documentacion
2. 	"Solicitar la modificación presupuestaria .		•	David Salas Sandoval
•	Ileana Carvajal.

				2.99.99.2   React.Prod. Químicos		2		1. 	Se esta a la espera de la entrega de los reactivos químicos."		•	David Salas Sandoval

				Fuente: UEN PD-GAM



				Cuadro 2

				Nombre de la Instución: UEN-OS-GAM

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios

				1.04.03 Servicios de ingenieria		10		No aplica, ya que puede cobrarse al finalizar los Proyectos		Ing. Javier Araya Chaverri

				1.04.99.2 Servicios contratados		9		Se procedera a realizar Modificacion presupuestaria 		Ing. Edwin Matarrita Carrillos

				Materiales 

				2.03.02 Mat y prod mineros y asfalticos		2		Se ejecutara en el ultimo trimestres del año		Ing. Rodrigo Meneses Obando

				2.03.04 Mat y prod electricos		2		Se ejecutara en el ultimo trimestres del año		Ing. Rodrigo Meneses Obando

				2.03.06 Mat y produc plasticos		2		Se ejecutara en el ultimo trimestres del año		Ing. Rodrigo Meneses Obando

				Fuente: UEN OS-GAM

				Cuadro 2

				Nombre de la Institución: UEN SC-GAM

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios

				1.03.01 Información		2, 3 		De momento no hay acciones correctivas por aplicar 		Jose Vargas Vega

				1.03.02 Publicidad y Propaganda		2,3		De momento no hay acciones correctivas por aplicar 		Jose Vargas Vega

				1.04.06 Servicios Generales		2		De momento no hay acciones correctivas por aplicar 		Olman Matamoros 

				1.04.99.2 Servicios Contratados		2		De momento no hay acciones correctivas por aplicar 		Jose Vargas Vega

				1.07.02 Actividades protocolarias		1		De momento no hay acciones correctivas por aplicar 		Jose Vargas Vega

				Materiales

				2.04.02 Repuestos y Accesorios		2		De momento no hay acciones correctivas por aplicar 		Luis Fernando Cubillo, Francisco González y José Vargas

				2.99.04 Textiles y Vestuario		2		De momento no hay acciones correctivas por aplicar 		Jose Vargas Vega

				Activos 

				5.01.02 Equipo de Transporte		2		De momento no hay acciones correctivas por aplicar.		Olman Matamoros 

				5.01.99.1 Hidrómetros y Cajas		9		No hay acciones correctivas por aplicar. Esta desviación se dio de acuerdo a una resolución por un recurso de apelación, que a nivel de UEN solo debía acatar.		Francisco González

				Fuente: UEN-SC-GAM





Cuadro 3

		Cuadro 3.

		Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

		Avance de metas de producción - GAM.

		al 30 de junio  de 2020

		Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

		Servicio de Agua Potable		Metros cúbicos de agua producida GAM		190,500,000		92,189,021		48.4%

		Fuente: UEN-PD-GAM









Cuadro 4

		Cuadro 4 

		Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto  - GAM

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Servicio Agua Potable		Resultado de índice de cobertura de agua de calidad potable en sistemas operados por AyA		A		≥99%		99.6%		100%

				Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo		A		≥95%		93.5%		98.4%

				Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma		A		60%		30%		50%

				Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		D		3		2.8		De acuerdo con lo programado

				Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		D		15		18.2		Con riesgo de incumplimiento

				Número de nuevos servicios instalados anualmente		D		ND		1360		_

		Fuente: UEN-PD, OS, Macrozonas, Nuevos Servicios

		1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente





		Cuadro 4 

		Nombre del programa:Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos-02

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Servicio Agua Potable		Número de nuevos servicios instalados anualmente		D		ND		1360		_

		Fuente: Nuevos servicios

		Cuadro 4 

		Nombre del programa: Inversiones 03 - GAM.

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Servicio de Agua Potable		Porcentaje de avance del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Acueducto GAM.		A		85%		39%		46%

				% de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.		A		85%		22.7%		26.7%

		Saneamiento		Porcentaje de avance del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.		A		85%		30%		35%

				Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.		A		85%		12%		14%

				Porcentajede ejecución presupuestaria del Programa de Adquisición y Reposición de activos saneamiento GAM.		A		85%		32%		38%

		Fuente: UEN.PD-OS-DRyT.













cuadro5

		Cuadro 5 

		Nombre del programa: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos - 02

		Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas - UEN-PD-OS-GAM

		al 30 de junio de 2020

		Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

		Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo		(i)		11, 1

Disminución de caudales de las fuentes
Usurpación de caudales de aprovechamiento
Aumento de la demanda en hora pico
Aislamiento social (mayor población en casas)		1. Incorporación de nuevas fuentes (pozos)

2. Maniobras operativas p/disminuir horas de afectación		Ing. Carlos Camacho Soto
Ing. Emerson Campos
Ing. Alvaro Sibaja Collado
Unidades Ejecutoras Proyectos CNE

		Número de días de reparación de fugas con Bacheo 		(i)		5, 7		1. La cantidad en el presupuesto es una limitante para cumplir con el indicador en el tiempo establecido, o sea se realiza el bacheo de acuerdo a la disponibilidad del presupuesto y en el tiempo establecido.                                  2. Las Zonas Pretenden hacer un esfuerzo para reparar las fugas con recursos propios y plantean una estrategi a seguir.                                                                                                              3. La UEN Optimizacion de Sistemas esta supervisando los trabajos hechos por la empresa para disminuie el costo en las Reparaciones de las vias y poder hacer mas reparaciones en menor tiempo y costo.		Luis Manuel Alvarado, Carlos Lopez Mora, directores de Macrozona

		Fuente: UEN-PD-OS-GAM.

		1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

		2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa











		Cuadro 5 

		Nombre del programa: Inversiones  03 - GAM 

		Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

		al 30 de junio de 2020

		Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

		Porcentaje de ejecución del programa de inversiones		(i)		4		Se programaron  para ser ejecutado en el 2021,  proyecto importantes para el acueducto,  los mismo están actualmente en proceso de revisión y elaboración de las  especificaciones técnicas.		Ing. Javier Araya Chaverri-UEN-OS-GAM

		1. Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado recolección GAM.		(i)		2,3,4,7,9 y 11 (implementación del SICOP)		1) Construcción de pasos aéreos de tubería (puentes canales) en los puntos de colectores y subcolectores en los que existan derrames de aguas residuales hacia cuerpos de agua en los cantones de San José, Desamparados, Goicoechea y Montes de Oca: Actualmente se está gestionando devolución formal de presupuesto mediante el memorando N°DRyT-2020-00208, con fecha del 7 de julio, para el Proyecto N°BPIP 2182: Después de hacer una revisión del presupuesto 2020 de la Dirección RyT/GAM, se ha determinado que el presupuesto de este proyecto no se podrá ejecutar en este periodo, debido al tiempo que se necesita en los procesos  para sacar una nueva contratación, y porque debemos dar seguimiento a los procedimientos de otros proyectos que ya están adelantados y a los proyectos vigentes según demanda.  Por esta razón, se ha determinado realizar la devolución de este presupuesto (20 millones) para que sea utilizado en solventar necesidades de otras Áreas de la Institución.  Se ha programado la ejecución del proyecto para el 2021, en el anteproyecto se solicitaron los recursos.		Juan Pablo Vargas

								2) Desarrollo de un sistema de comunicación automatizado e instrumentación (SCADA)  para la Dirección de Recolección y Tratamiento GAM: El proyecto no tiene rezago. El mismo se encuentra en la etapa de publicación de cartel, conforme a lo planeado. Se estima que las obras inicien para mediados del mes de agosto, lo cual daría el margen de tiempo suficiente para finalizar las obras en el año 2020. El proyecto se encuentra bajo control.
Con relación al presupuesto asignado al proyecto para el año 2020, se estima una ejecución presupuestaria del orden del 100% al finalizar el año 2020, con la cual se estaría cubriendo la planeación física de las obras según el avance planeado para el año 2020.		José Luis Ugalde

								3) Estabilización de márgenes de ríos para la protección de obras de infraestructura sanitaria en varios sectores de la GAM (San José, Curridabat, Desamparados y Montes de Oca): El proyecto se encuentra controlado, según el escenario de ejecución para el año 2020. No hay atraso. Se estima que  iniciando obras en el mes de setiembre, habría suficiente margen para la ejecución física y presupuestaria del proyecto.
No se requieren acciones correctivas. Dado que la contratación  va según lo planeado.		Alejandro González

								4) Construcción de obra civil para la rehabilitación del paso a desnivel del Colector Torres en el sector del bajo Los Ledezma en Mata Redonda: El presupuesto se ejecutará en el transcurso del IV trimestre dado que la contratación Construcción Obra Civil Para Rehabilitación Paso Desnivel Del Colector Torres fue subida a SICOP y se están recibiendo ofertas.
No se requieren acciones correctivas. Dado que la contratación  va según lo planeado.		Alejandro González

		1. Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado recolección GAM.		(i)		2,3,4,7,9 y 11 (implementación del SICOP)		5) Sustitución de Líneas de Impulsión EBAR Capri II y EBAR La Florita  - San Miguel, Desamparados, San José: Proyecto N° BPIP 2734: El proyecto no se realizará en el 2020, se gestiona devolución del presupuesto para que sea utilizado en otras áreas de la institución debido a que a la fecha no se ha podido subir en la plataforma SICOP, ya que se han presentado retrasos en la ubicación correcta de las líneas de impulsión al no existir planos de las mismas y se han tenido que realizar exploraciones con base en algunas reparaciones de las líneas en los años anteriores, además la ubicación de otros servicios públicos en la zona a retrasado la elaboración de los TDR, los cuales ya están a un 95 %, quedando pendiente el estudio de pólizas y seguros.
Se ha programado la ejecución del proyecto para el 2021, en el anteproyecto se solicitaron los recursos.		Alejandro González

								6) Construcción de Cubierta para Filtro Biológico del Sistema de Control de Olores, PTAR Los Tajos La Uruca, San José: Actualmente se está gestionando devolución formal de presupuesto mediante el memorando N°DRyT-2020-00208, con fecha del 7 de julio, para el Proyecto N° BPIP 2771, después de hacer una revisión del presupuesto 2020 de la Dirección RyT/GAM, se ha determinado que el presupuesto de este proyecto no se podrá ejecutar en este periodo, debido al tiempo que se necesita en los procesos  para sacar una nueva contratación, y porque debemos dar seguimiento a los procedimientos de otros proyectos que ya están adelantados y a los proyectos vigentes según demanda.  Por esta razón, se ha determinado dar más contenido presupuestario al proyecto "Diseño y Construcción de caseta, Portal de Salida de Túnel de Trasvase, Bajo de los Ledezma BPIP 002821" y devolver el resto del presupuesto (27 millones) para que sea utilizado en solventar necesidades de otras Áreas de la Institución.  Cabe mencionar que la devolución de este presupuesto no compromete la operación de PTAR Los Tajos.
Se ha programado la ejecución del proyecto para el 2021, en el anteproyecto se solicitaron los recursos.		Esteban Saborio

								7) Construcción de una caseta de mantenimiento en portal de salida de túnel de trasvase en Bajo de los Ledezma para labores de mantenimiento civil y electromecánico: El proyecto se encuentra controlado, según el escenario de actividades para el año 2020. No hay atraso. Para el 2020, el avance programado es del 18.7%, lo cual contempla finalizar la etapa de Diseño, la cual actualmente esta muy avanzada. De acuerdo al ciclo de vida del proyecto, la licitación del mismo esta para iniciar en enero de 2021.
Se ha programado la ejecución del proyecto para el 2021, en el anteproyecto se solicitaron los recursos. En el año 2020, se le trasladan 20 Millones del proyecto 2771, para completar un total de 50 millones en 2020. Para el año 2021, se presupuestan 20 con el objetivo de asegurarla finalización de las obras en el año 2021.		Alejandro González

								8) Ampliación de Ramales de alcantarillado sanitario para Interconexión de sectores sin cobertura actual a la red de recolección operada por el AyA en Urb. La Arboleda en La Florida de Tibás: El proyecto se encuentra controlado, según el escenario de ejecución para el año 2020. No hay atraso. Las obras iniciarán el 15 de octubre y finalizarán el 15 de Diciembre, con lo cual se garantiza la ejecución física y presupuestaria del proyecto.
No se requieren acciones correctivas. Dado que la contratación  va según lo planeado. El proyecto tiene un avance del 25%, considerando que tiene al100% sus etapas de preinversión, financiamiento, diseño y licitación, lo cual le otorga un avance de 25%. 		Juan Pablo Vargas

								9) Regularización de Terrenos y Servidumbres para los sistemas de Alcantarillado Sanitario: El presupuesto se ejecutará en el transcurso del III y IV trimestre dado que se esta gestionando el pago de una servidumbre y se tienen otras dos en estudio.
No se requieren acciones correctivas. Dado que la contratación  va según lo planeado.		Juan Pablo Vargas

		Total

		Fuente: UEN-OS y Dirección RyT/GAM

		1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

		2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa



		Factores:  Indicar en la columna el número de factor

		1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19. 

		2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre. 

		3) Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre. 

		4) Aplicación de directrices presidenciales. 

		5) Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera. 

		6) Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto). 

		7) Variación en la estimación de recursos. 

		8) Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa. 

		9) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado. 

		10) Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2020. 

		11) Otros (Especifique). 



		Se debe indicar solamente el número correspondiente al factor y/o factores en la columna denominada “Factores”, (en los casos que se indique el número “11” correspondiente a la categoría “Otros”, se debe especificar el factor). Adicionalmente, colocar (um) si corresponde a unidad de medida o (i) si corresponde a un indicador.
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Programado Alcanzado 

Porcentaje de agua no 

contabilizada

D 50.0% 0.0% 0.0%

Porcentaje de ejecución 

presupuestaria (Programa de 

Reducción de Agua no 

Contabilizada y Eficiencia 

Energética) 

A 85.0% 28.2% 33.1%

Porcentaje de avance físico 

(Programa de Reducción de 

Agua no Contabilizada y 

Eficiencia Energética) 

A 16.9% 2.3% 13.6%

Cuadro 4 

Nombre del Programa: Inversiones 03  Unidad Ejecutora Proyecto RANC-EE

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

al 30 de junio de 2020

Meta de Indicador de 

desempeño

Orientación de 

medición del 

Indicador 

1 

Descripción del indicador Producto 

Nivel de 

avance

Agua Potable



Fuente: Unidad Ejecutora Proyecto RANC-EE

1

/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente
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cuadro 2

				Cuadro 2														1)		Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19. 

				Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Unidad Ejecutora Proyecto RANC-EE														2)		Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre. 

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%														3)		Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre.

				Al 30 de junio de 2020														4)		Aplicación de directrices presidenciales.

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹								5)		Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera.

																		6)		Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto).

				1.03.02 Publicidad y Propaganda		2		Se realizará la entrega de este documento para la validación del plan y se procederá a coordinar con la Dirección de Comunicación Institucional para empezar con las actividades a desarrollar.		Christian Jiménez Cordero								7)		Variación en la estimación de recursos. 

				1.04.06 Servicios Generales		3				Luis Alejandro Brenes Mora								8)		Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa.

				1.05.02 Viáticos		1, 4		Se mantienen visitas a sitios que no se encuentran en la declaratoria de alerta naranja, para continuar con el trabajo que se había programado, aún así se estima que no se podrá lograr el 100% de lo programado por la afectación de la Pandemia.		Luis Alejandro Brenes Mora								9)		Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado.

				2.03.01 Mat y Prod. Metal		1				Luis Alejandro Brenes Mora								10)		Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2020.

				5.01.01.4 Maqu y Eq Construcción		3		Se estima la remisión de solicitud de procedimiento.		Christian Jiménez Cordero								11)		Otros (Especifique).

				5.01.02 Equipo Transporte		2, 7				Luis Alejandro Brenes Mora

				5.01.99.1 Hidrometros y cajas		2, 3		Para los medidores perfiladores se estima la remisión de solicitud de procedimiento en el mes de julio para su adjudicación en el mes de setiembre 2020.
Para los medidores domiciliares se estima el envío de la documentación en agosto.		Christian Jiménez Cordero

				5.01.99.4 Eq Ingeniería y Dib		2, 3		Se estima la remisión de solicitud de procedimiento.		Christian Jiménez Cordero

				5.02.01 Edificios		3, 9				Christian Jiménez Cordero

				5.02.07.1 Obras para Acueducto		3				Christian Jiménez Cordero

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: Unidad Ejecutora Proyecto RANC-EE









Cuadro 3

		Cuadro 3.

		Unidad Ejecutora Proyecto RANC-EE

		Avance de metas de producción

		al 30 de junio  de 2020

		Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

		Atención a la población penitenciaria		Persona privada de libertad		20,000.00		5,000.00		25.0%







		Fuente: Unidad Ejecutora Proyecto RANC-EE

		No aplica







Cuadro 4

		Cuadro 4 

		Nombre del Programa: Inversiones 03  Unidad Ejecutora Proyecto RANC-EE

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Agua Potable		Porcentaje de agua no contabilizada		D		50.0%		0.0%		0.0%

				Porcentaje de ejecución presupuestaria (Programa de Reducción de Agua no Contabilizada y Eficiencia Energética) 		A		85.0%		28.2%		33.1%

				Porcentaje de avance físico (Programa de Reducción de Agua no Contabilizada y Eficiencia Energética) 		A		16.9%		2.3%		13.6%

		Fuente: Unidad Ejecutora Proyecto RANC-EE

		1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente











cuadro5



		Cuadro 5 

		Nombre del Programa: Inversiones 03  Unidad Ejecutora Proyecto RANC-EE

		Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

		al 30 de junio de 2020

		Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

		Porcentaje de agua no contabilizada		(i)		3		1) Se cuenta con la información relacionada con procedimientos de contratación de los diferentes componentes del proyecto. 
2) Se ha coordinado con la Dirección de Proveeduría, para lograr procedimientos expeditos.		Luis Paulino Picado Blanco

		Porcentaje de ejecución presupuestaria (Programa de Reducción de Agua no Contabilizada y Eficiencia Energética) 		(i)		1, 3		1) Para el mes de julio de tendrá el visto bueno del banco para iniciar las labores de sustitución de tubería, gracias a las gestiones realizadas en el trimestre		Luis Paulino Picado Blanco

		Porcentaje de avance físico (Programa de Reducción de Agua no Contabilizada y Eficiencia Energética) 		(i)		2		1) Al tener el plan de acción, se pasará a las medidas de implementación de las iniciativas, relacionadas con la contratación de los bienes y servicios necesarios para cada componente.		Luis Paulino Picado Blanco

		Fuente: Unidad Ejecutora Proyecto RANC-EE  

		1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

		2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa 
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/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

2
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Cuadro 5 

Nombre del Programa: Inversiones 03  Unidad Ejecutora Proyecto RANC-EE

Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

al 30 de junio de 2020


Microsoft_Excel_Worksheet33.xlsx
cuadro 2

				Cuadro 2														1)		Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19. 

				Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Unidad Ejecutora Proyecto RANC-EE														2)		Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre. 

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%														3)		Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre.

				Al 30 de junio de 2020														4)		Aplicación de directrices presidenciales.

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹								5)		Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera.

																		6)		Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto).

				1.03.02 Publicidad y Propaganda		2		Se realizará la entrega de este documento para la validación del plan y se procederá a coordinar con la Dirección de Comunicación Institucional para empezar con las actividades a desarrollar.		Christian Jiménez Cordero								7)		Variación en la estimación de recursos. 

				1.04.06 Servicios Generales		3				Luis Alejandro Brenes Mora								8)		Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa.

				1.05.02 Viáticos		1, 4		Se mantienen visitas a sitios que no se encuentran en la declaratoria de alerta naranja, para continuar con el trabajo que se había programado, aún así se estima que no se podrá lograr el 100% de lo programado por la afectación de la Pandemia.		Luis Alejandro Brenes Mora								9)		Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado.

				2.03.01 Mat y Prod. Metal		1				Luis Alejandro Brenes Mora								10)		Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2020.

				5.01.01.4 Maqu y Eq Construcción		3		Se estima la remisión de solicitud de procedimiento.		Christian Jiménez Cordero								11)		Otros (Especifique).

				5.01.02 Equipo Transporte		2, 7				Luis Alejandro Brenes Mora

				5.01.99.1 Hidrometros y cajas		2, 3		Para los medidores perfiladores se estima la remisión de solicitud de procedimiento en el mes de julio para su adjudicación en el mes de setiembre 2020.
Para los medidores domiciliares se estima el envío de la documentación en agosto.		Christian Jiménez Cordero

				5.01.99.4 Eq Ingeniería y Dib		2, 3		Se estima la remisión de solicitud de procedimiento.		Christian Jiménez Cordero

				5.02.01 Edificios		3, 9				Christian Jiménez Cordero

				5.02.07.1 Obras para Acueducto		3				Christian Jiménez Cordero

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: Unidad Ejecutora Proyecto RANC-EE









Cuadro 3

		Cuadro 3.

		Unidad Ejecutora Proyecto RANC-EE

		Avance de metas de producción

		al 30 de junio  de 2020

		Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

		Atención a la población penitenciaria		Persona privada de libertad		20,000.00		5,000.00		25.0%







		Fuente: Unidad Ejecutora Proyecto RANC-EE

		No aplica







Cuadro 4

		Cuadro 4 

		Nombre del Programa: Inversiones 03  Unidad Ejecutora Proyecto RANC-EE

		Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

		al 30 de junio de 2020

		Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

								Programado		Alcanzado 

		Agua Potable		Porcentaje de agua no contabilizada		D		50.0%		0.0%		0.0%

				Porcentaje de ejecución presupuestaria (Programa de Reducción de Agua no Contabilizada y Eficiencia Energética) 		A		85.0%		28.2%		33.1%

				Porcentaje de avance físico (Programa de Reducción de Agua no Contabilizada y Eficiencia Energética) 		A		16.9%		2.3%		13.6%

		Fuente: Unidad Ejecutora Proyecto RANC-EE

		1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente











cuadro5



		Cuadro 5 

		Nombre del Programa: Inversiones 03  Unidad Ejecutora Proyecto RANC-EE

		Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

		al 30 de junio de 2020

		Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

		Porcentaje de agua no contabilizada		(i)		3		1) Se cuenta con la información relacionada con procedimientos de contratación de los diferentes componentes del proyecto. 
2) Se ha coordinado con la Dirección de Proveeduría, para lograr procedimientos expeditos.		Luis Paulino Picado Blanco

		Porcentaje de ejecución presupuestaria (Programa de Reducción de Agua no Contabilizada y Eficiencia Energética) 		(i)		1, 3		1) Para el mes de julio de tendrá el visto bueno del banco para iniciar las labores de sustitución de tubería, gracias a las gestiones realizadas en el trimestre		Luis Paulino Picado Blanco

		Porcentaje de avance físico (Programa de Reducción de Agua no Contabilizada y Eficiencia Energética) 		(i)		2		1) Al tener el plan de acción, se pasará a las medidas de implementación de las iniciativas, relacionadas con la contratación de los bienes y servicios necesarios para cada componente.		Luis Paulino Picado Blanco

		Fuente: Unidad Ejecutora Proyecto RANC-EE  

		1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

		2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa 
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Cuadro 2


Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales 


a 45,0%


Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados


Unidad Ejecutora Proyecto RANC-EE
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1

/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente

Cuadro 4 

PROGRAMA 03  INVERSIONES

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

al 30 de junio de 2020

Meta de Indicador de 

desempeño

Nivel de 

avance

Orientación de 

medición del 

Indicador 

1 

Agua potable

Saneamiento

Descripción del indicador Producto 


Microsoft_Excel_Worksheet34.xlsx
cuadro 2

		*		UEN GESTION AMBIENTAL  PF-04								*

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹







				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN GA

				Nota: La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				UEN GESTION AMBIENTAL  PF-05

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹







				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN GA

				Nota; La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				UEN GESTION AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios 		Entrada en funcionamiento del SICOP y su aprendizaje, terminos de referencia.		Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Jefes de Área

				Servicios		Afectación directa de la Pandemia COVID 19		Se realizan los ajustes según el Ministerio de salud,  las Directrices de la Gerencia General y Salud Ocupacional,   para que los funcionarios mantuvieran las giras al campo.		Jefes de Área

				Bienes Duraderos		Se cuenta con solicitud de pedido y reserva, estamos a la espera de creación de códigos en SICOP para varios repuestos. Se cuenta con la documentación en SICOP para ser tramitada por Proveeduría		Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Adrian Rojas Barrantes

				Bienes Duraderos		Se recibió oferta actualizada, se decidió realizar la contratación por 1 año con posible prórroga para 3 años más.  Se está tramitando el criterio legal para oferente único. Cambios en las condiciones contractuales y la Pandemia causan atrasos.		Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Adrian Rojas Barrantes

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN GA



				INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios 		2,3,8		2) Servicios profesionales en el Área de Bibliotecología y Ciencias de la Información: A principio, las empresas  potencialmente interesadas en el contrato, sufrieron atrasos en la entrega de la información necesaria como parte del estudio de mercado y la adaptación a sus nuevas condiciones de la plataforma SICOP, Contrato en proceso y se proyecta cumplir en el segundo semestre

3) Dada la situación presentada, con el trámite del contrato evidenciado en el punto (factor 8), que al final no se concretó. Se  tomó la desición de utilizar el monto y tramitar un nuevo contrato. Cubiertos todos los trámites, se estima tramitar el contrato en el mes de julio y ejecutarlo en el transcurso del II semestre.

8) Licencia en suscripción de sistema descubridor de EBSCO:  Este contrato venía desde el primer trimestre, con una declaratoria infructuosa por defecto no subsanable. En un nuevo intento, al cierre de recepción de ofertas, la Proveeduría Institucional comunica por medio del documento (2020-073), que no hubo participación. Por ello, se declara infructuoso el procedimiento, por segunda vez.


		
MA: Juan Carlos Flores Zúñiga 


				Servicios 		1,2 y 11)Contrato en ejecución desde el 2018 y trasciende hasta el 2021		1) Contratos Investigación en plaguicidas y en Contaminantes Emergentes: Debido a las directrices establecidas por motivo del COVID-19 y adaptación a la plataforma SICOP. Los contratos en ejecución y  que trascienden al 2021, se consideró cubrir  menos pagos este año, reducir montos no ejecutables y presupuestar para el año 2021 el monto restante,  del contrato adjudicado.

2) Servicio de calibración de instrumentos de medición: En contratos de montos menores, se concretará el trámite mediante gastos de caja chica, en el trancurso del II semestre. 

11) Contrato 2018CDS-00218,  en ejecución desde el 2018 y trasciende hasta el 2021, Se espera recibir  el servicio de análisis de laboratorio, según pedido No. 300005775.



		Ing. Andrés Lazo Páez

				Servicios 		3		3) Estudios de ingeniería para el programa de los Planes de Gestión del Riesgo (PGR) por cuenca:  Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en el contrato, se estima recibir los servicios adjudicados en el transcurso del II semestre.		José Pablo Bonilla Valverde

				Materiales y Suministros 		3		3) Recursos bibliográficos especializados en físico:  Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre.		
MA: Juan Carlos Flores Zúñiga 


				Materiales y Suministros 		3		3)Reactivos químicos para pruebas presuntivas de calidad de agua: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre		Ing. Andrés Lazo Páez

				Bienes Duraderos 		3		3) Recursos bibliográficos especializados digitales: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre.		
MA: Juan Carlos Flores Zúñiga 


				Bienes Duraderos 		3		3) Equipo para complemento y expansión de módulos piloto: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre.		Ing. Andrés Lazo Páez

				Bienes Duraderos 		5		
5) GPS colector de datos (PAC 2020-0545): De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago.

		José Pablo Bonilla Valverde

				Servicios 		5		5)Contratación de Servicios para la calibración de Instrumentos de medición: De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago. 		Ing. Jorge Merizalde 

				Bienes Duraderos 		3.5		3) Compra e instalación de equipo de bombeo para bancos de prueba de medidores de agua: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en el contrato, se estima tramitar y recibir los servicios en el transcurso del II semestre.
5) Adquisición caudalímetro (tipo rotámetro): De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago.

 		Jorge Merizalde Dobles 

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN ID



				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios		1,2,3		1) Avance según programación                
2) Se realiza un recorte para ajuste al presupuesto operativo 2020 Regla Fiscal,   ¢110.000.000,00                                    
3) Se ha estado atendiendo por parte de las Gerencias Generales del ICE y del AyA la negociación para lograr definir los aspectos de la adenda Diseño Final, con el fin de que esta pueda ser formalizada dentro de la etapa Diseño Final del proyecto.		Gerardo Rivas Rivas, Arturo Apú Bolaños, Alejandro Fernández Flores, Suellen Ramírez Mejias, Kathy Borges Umaña

				Bienes duraderos		1,2,3		1) Avance según programación                
2) Seguimiento del proceso de adquisición y expropiación según programación 2020 Terrenos y servidumbres                                       
3) Ajuste al presupuesto operativo 2020 Regla Fiscal ¢74.000.000,00      
4) Modificaciones y traslado de fondos  Terrenos.		Gerardo Rivas Rivas, Arturo Apú Bolaños, Alejandro Fernández Flores, Suellen Ramírez Mejias

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN PC

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Bienes duraderos		Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		La programación de la adquisición de terrenos para los proyectos de Palmares y Quepos se programó en un principio para el tercer y cuarto trimestre del año correspondientemente		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				Bienes duraderos		Modificación en las metas establecidas para el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias (modificación en la información del PNDIP)		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN PC

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Bienes duraderos		El presupuesto asignado que tiene este proyectos, corresponden a el requerido como compromiso para sacar la licitación del mismo. El proyecto no se va a lograr licitar debido que todavía se encuentra en diseño y además, la region chorotega realizó una serie de recomendaciones a los diseños los cuales se encuentran en proceso de incorporación.
Se modificaron las metas establecidas para el Programa  Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN PC

				UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				SERVICIOS		11) Resolver con mayor prontitud las posibles necesidades que se presentan en cada uno de los proyectos en ejecución y en proceso de adjudicación, que requiera de la contratación de servicios como: pruebas de laboratorio diversas, diseños estructurales entre otros. 		11) No aplica acciones correctivas, ya que el objetivo para esta partida es resolver con mayor prontitud las posibles necesidades que se presentan en cada uno de los proyectos en ejecución y en proceso de adjudicación.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				SERVICIOS		9		9) Como parte de las medidas correctivas a tomar, en cuenta es lograr una mejor proyección en cuanto a los tiempos de adjudicación y ejecución de los proyectos, esto a pesar de que existen una serie de variables que pueden interferir en lograr los objetivos como por ejemplo la curva de aprendizaje de SICOP.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				MATERIALES Y SUMINISTROS		11) La subpartida de textiles y vestuarios se utiliza para suplir a los compañeros de campo todo lo referente a implementos para su vestimenta y protección, que no se cuenten en el almacén central del AyA. 		11) Al día de hoy lo que se ha requerido por la UEN-AP en cuanto a esta subpartida lo a suplido el almacén de Ay A, por tal motivo no se ha requerido su utilización. Por lo indicado anteriormente es que no se requiere medidas correctivas.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,



				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN AP



				UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS UTP

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios 		3,9		3) No aplica medidas correctivas, ya que de los dos procesos que se tenia para ejecutar, ya uno esta adjudicado y el otro se encuentra en proceso de adjudicación. Además, a lo anterior uno de ellos es por demanda, lo cual su ejecución va a depender de las solicitudes que se presenten a la Unidad Técnica de Perforación.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

								9) No aplica medidas correctivas, ya que de los dos procesos que se tenia para ejecutar, ya uno esta adjudicado y el otro se encuentra en proceso de adjudicación. Además, a lo anterior uno de ellos es por demanda, lo cual su ejecución va a depender de las solicitudes que se presenten a la Unidad Técnica de Perforación.

				Servicios 		9		9) Se trabajara en intentar poner a funcionar las 2 perforadoras para así aumentar la productividad y esto se refleja en la ejecución de esta subpartida.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Servicios 		11) Resolver eventuales mantenimientos que se presentaran en las instalaciones de la Unidad técnica de Perforación ubicada en Katadín de Río Segundo de Alajuela, tomando en consideración el mal estado que en el cual se encuentra dichas instalaciones. 		11) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se presupuesto por prevención. 		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Materiales y Suministros		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Materiales y suministros		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Materiales y suministros		11) Resolver eventuales mantenimientos que se presentaran en las instalaciones de la Unidad técnica de Perforación ubicada en Katadín de Río Segundo de Alajuela, con respecto a la parte eléctrica.		11) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se presupuesto por prevención. 		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Repuestos y Accesor.		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Bienes Duraderos		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN AP UTP





Cuadro 3

		*		INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS										*

				UEN GESTIÓN AMBIENTAL PF-04

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Estudio		Estudios poblacionales para zonas prioritarias		3		1.5		50%

				Estudio		Estudios de Gestión para proyectos de inversión		3		1.5		50%

				Fuente: UEN GA



				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTIÓN AMBIENTAL PF-05

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Estudio		2		2		1.5		75.0%

				Estudio		3		3		1.5		50.0%

				Fuente: UEN GA



				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTIÓN AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Agua potable		-		 2 cuencas 		1		50%

				Agua potable		-		2 cuencas		1		50%

				Fuente: UEN GA









				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN INVESTIGACION Y DESARROLLO

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Número de diagnósticos completados por macroproceso entregados para aprobación		2		0		0.00%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo del Programa 		25%		0.25		100.00%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo e implementación del sistema de información (Conceptualización 10%, Formulación 15%, Desarrollo 50% e implementación 25%)		25%		0.25		100.00%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Número de operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo		100		33		33.00%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Participación en el sistema integrado de riesgo País		80%		1		125.00%

				Fuente: PPI-16  - UEN Investigación y Desarrollo 











				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACION Y CONTROL

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Operadores con área identificada		Porcentaje de avance		80.00%		0.00%		0.00%

				Operadores con información automatizada		Porcentaje de avance		80.00%		0.00%		0.00%

				Operadores con zona potencial identificada		Porcentaje de avance		50.00%		0.00%		0.00%

				Operadores con zonas por asignar identificadas		Porcentaje de avance		40.00%		0.00%		0.00%

				Fuente: UEN PC









				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACION Y CONTROL

				Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Saneamiento		Porcentaje de avance del programa Saneamiento Zonas Prioritarias		20.3%		13.9%		68.7%

						Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Saneamiento en Zonas Prioritarias		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto 000471 Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito		22.4%		13.9%		61.9%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  Alcantarillado Sanitario de Golfito		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto 000412 Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares		14.0%		14.4%		103.1%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  Alcantarillado Sanitario de Palmares		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto 00413 Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito		22.0%		14.0%		63.8%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto 000467 Construcción del  alcantarillado sanitario en Quepos		22.4%		13.3%		59.4%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  alcantarillado sanitario en Quepos		85.0%		0.0%		0.0%

				Fuente: UEN PC







				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACION Y CONTROL

				Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Saneamiento		Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)		26.1%		12.2%		47.0%

				Fuente: UEN PC







				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance









				Fuente: UEN AP

				Nota: No tiene meta programada en producción





Cuadro 4

		*		INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS												*

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-04

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Estudio		Población en condición de vulnerabilidad		A		3		1.5		50.0%

				Estudio		Procesos de gestión social		A		3		1.5		50.0%

				Total 

				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-05

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Estudio		Estudios poblacionales para zonas prioritarias		A		2		1		50.0%

				Estudio		Estudios poblacionales para zonas prioritarias		A		3		1.5		50.0%

				Total 

				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua potable		 Caudal Disponible 		A		2		1		50.0%

				Agua potable		Aprovechamiento-tos automatizados por cuenca		A		2		1		50.0%

				Total 

				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente













				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Diagnósticos por macroproceso entregados para aprobación		A		2		0		0%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Fase de desarrollo del Programa		A		25%		25%		100%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Fase de desarrollo e implementación del sistema de información		A		25%		25%		100%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo		A		100		33		33%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Presencia del AyA en el sistema integrado de riesgo País		A		80%		100%		125%

				Total 

				Fuente: UEN ID

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente











				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua potable		Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		A		85.0%		11.8%		13.9%

						Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		A		85.0%		0.0%		0.0%

				Saneamiento		Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		A		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		A		85.0%		0.0%		0.0%

				Total 

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente

















				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Saneamiento		Porcentaje de avance del programa Saneamiento Zonas Prioritarias		A		20.3%		13.9%		68.7%

						Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Saneamiento en Zonas Prioritaria		A		85.0%		72.2%		84.9%

						Porcentaje de avance del proyecto 000471 Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito		A		22.4%		13.9%		61.9%

						Porcentaje de avance del proyecto 000412 Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares		A		14.0%		14.4%		103.1%

						Porcentaje de avance del proyecto 00413 Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito		A		22.0%		14.0%		63.8%

						Porcentaje de avance del proyecto 000467 Construcción del  alcantarillado sanitario en Quepos		A		22.4%		13.3%		59.4%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  alcantarillado sanitario en Quepos		A		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)		A		26.1%		12.2%		47.0%

				Total 

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente









				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Saneamiento		Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		A		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)		A		26.1%		12.2%		47.0%

				Total 

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente











				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua potable		Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		A		85%		12%		13.9%

						Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		A		85%		0%		0.0%

				Saneamiento		Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		A		85%		0%		0.0%

						Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		A		85%		0%		0.0%

				Total 

				Fuente: UEN AP

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente





cuadro5

		*		INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS										*

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-04

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/







				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 

				Nota: La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-05

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/







				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 



				Nota: La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/







				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 



				Nota: El nivel de avance es del 50%  por lo tanto este cuadro no se realiza, en PPI-14-PF-04 Y PF-05



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Número de diagnósticos completados por macroproceso entregados para aprobación		UM		2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre		La encuesta se realizó para más Macroprocesos, los 2 diagnosticos se realizarán , y serán entregados para aprobación en el IV trimestre.		José Pablo Bonilla Valverde

				Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo del Programa 		i		Ninguno 		No Aplica		José Pablo Bonilla Valverde

				Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo e implementación del sistema de información (Conceptualización 10%, Formulación 15%, Desarrollo 50% e implementación 25%)		i		Ninguno 		No Aplica		José Pablo Bonilla Valverde

				Número de operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo		UM		1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19. 		Se está trabajando para realizar las capacitación de manera virtual y para los proximos meses completar la meta estimada para este año.		José Pablo Bonilla Valverde

				Participación en el sistema integrado de riesgo País		i		Ninguno 		No Aplica		José Pablo Bonilla Valverde

				Fuente: UEN ID

				1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Operadores con área identificada		i		No tiene presupuesto asignado				Sergio Núñez Rivera

				Operadores con información automatizada		i		No tiene presupuesto asignado				Sergio Núñez Rivera

				Operadores con zona potencial identificada		i		No tiene presupuesto asignado				Sergio Núñez Rivera

				Operadores con zonas por asignar identificadas		i		No tiene presupuesto asignado				Sergio Núñez Rivera

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de  alcantarillado		i		Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		La programación de la adquisición de terrenos para los proyectos de Palmares y Quepos se programó en un principio para el tercer y cuarto trimestre del año correspondientemente		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Porcentaje de avance del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de  alcantarillado		i		Modificación en las metas establecidas para el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias (modificación en la información del PNDIP)		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Porcentaje de ejecución presupuestaria de Ampliación y Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		i		Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		No se tiene presupuesto programado para el 2020.		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Porcentaje de avance del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de  alcantarillado		i		Modificación en las metas establecidas para el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias (modificación en la información del PNDIP)		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		i		Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		No se tiene presupuesto programado para el 2020.		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)		i		Modificación en las metas establecidas para el Programa  Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN ADMINISTRACION DE PROYECTOS

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		i		(11) Hay muchos proyectos en el presupuesto de la UEN AP los cuales no han sido entregados los diseños por parte de la UEN PC		Modificaicones de presupesto, para dejar unicametne el monto requerido para el inicio de la contratacion		Roy Castro Araya

				Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		i		(11) Hay muchos proyectos en el presupuesto de la UEN AP los cuales no han sido entregados los diseños por parte de la UEN PC		Eliminar todos los proyectos que aun no cuentan con disenos

				Total

				Fuente: UEN AP

				1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 
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UEN GESTION AMBIENTAL  PF-04


Cuadro 2


INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS


Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%



image38.emf
Unidad de medida o Indicador

(um) / (i) 

1/

Factores que 

incidieron

Acciones correctivas

Responsable 

2/

Ejecución presupuestaria (Programa 

Rehabilitación y Ampliación de los 

sistemas de acueducto)        

Porcentaje Avance físico de 

proyectos (Programa Rehabilitación y 

Ampliación de los sistemas de 

acueducto)

i

(11) Hay muchos 

proyectos en el 

presupuesto de la 

UEN AP los cuales no 

han sido entregados 

los diseños por parte 

de la UEN PC

Modificaciones de 

presupuesto, para dejar 

únicamente el monto 

requerido para el inicio de la 

contratación

Ejecución presupuestaria (Programa 

Rehabilitación y Ampliación de los 

sistemas de alcantarillado)   

Porcentaje Avance físico de 

proyectos (Programa Rehabilitación y 

Ampliación de los sistemas de 

alcantarillado)

i

(11) Hay muchos 

proyectos en el 

presupuesto de la 

UEN AP los cuales no 

han sido entregados 

los diseños por parte 

de la UEN PC

Eliminar todos los proyectos 

que aun no cuentan con 

diseños

Total

1

/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

2

/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 

Fuente: UEN AP

Roy Castro Araya

Cuadro 5 

PROGRAMA 03 INVERSIÓN

Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

al 30 de junio de 2020


Microsoft_Excel_Worksheet35.xlsx
cuadro 2

		*		UEN GESTION AMBIENTAL  PF-04								*

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹







				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN GA

				Nota: La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				UEN GESTION AMBIENTAL  PF-05

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹







				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN GA

				Nota; La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				UEN GESTION AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios 		Entrada en funcionamiento del SICOP y su aprendizaje, terminos de referencia.		Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Jefes de Área

				Servicios		Afectación directa de la Pandemia COVID 19		Se realizan los ajustes según el Ministerio de salud,  las Directrices de la Gerencia General y Salud Ocupacional,   para que los funcionarios mantuvieran las giras al campo.		Jefes de Área

				Bienes Duraderos		Se cuenta con solicitud de pedido y reserva, estamos a la espera de creación de códigos en SICOP para varios repuestos. Se cuenta con la documentación en SICOP para ser tramitada por Proveeduría		Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Adrian Rojas Barrantes

				Bienes Duraderos		Se recibió oferta actualizada, se decidió realizar la contratación por 1 año con posible prórroga para 3 años más.  Se está tramitando el criterio legal para oferente único. Cambios en las condiciones contractuales y la Pandemia causan atrasos.		Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Adrian Rojas Barrantes

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN GA



				INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios 		2,3,8		2) Servicios profesionales en el Área de Bibliotecología y Ciencias de la Información: A principio, las empresas  potencialmente interesadas en el contrato, sufrieron atrasos en la entrega de la información necesaria como parte del estudio de mercado y la adaptación a sus nuevas condiciones de la plataforma SICOP, Contrato en proceso y se proyecta cumplir en el segundo semestre

3) Dada la situación presentada, con el trámite del contrato evidenciado en el punto (factor 8), que al final no se concretó. Se  tomó la desición de utilizar el monto y tramitar un nuevo contrato. Cubiertos todos los trámites, se estima tramitar el contrato en el mes de julio y ejecutarlo en el transcurso del II semestre.

8) Licencia en suscripción de sistema descubridor de EBSCO:  Este contrato venía desde el primer trimestre, con una declaratoria infructuosa por defecto no subsanable. En un nuevo intento, al cierre de recepción de ofertas, la Proveeduría Institucional comunica por medio del documento (2020-073), que no hubo participación. Por ello, se declara infructuoso el procedimiento, por segunda vez.


		
MA: Juan Carlos Flores Zúñiga 


				Servicios 		1,2 y 11)Contrato en ejecución desde el 2018 y trasciende hasta el 2021		1) Contratos Investigación en plaguicidas y en Contaminantes Emergentes: Debido a las directrices establecidas por motivo del COVID-19 y adaptación a la plataforma SICOP. Los contratos en ejecución y  que trascienden al 2021, se consideró cubrir  menos pagos este año, reducir montos no ejecutables y presupuestar para el año 2021 el monto restante,  del contrato adjudicado.

2) Servicio de calibración de instrumentos de medición: En contratos de montos menores, se concretará el trámite mediante gastos de caja chica, en el trancurso del II semestre. 

11) Contrato 2018CDS-00218,  en ejecución desde el 2018 y trasciende hasta el 2021, Se espera recibir  el servicio de análisis de laboratorio, según pedido No. 300005775.



		Ing. Andrés Lazo Páez

				Servicios 		3		3) Estudios de ingeniería para el programa de los Planes de Gestión del Riesgo (PGR) por cuenca:  Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en el contrato, se estima recibir los servicios adjudicados en el transcurso del II semestre.		José Pablo Bonilla Valverde

				Materiales y Suministros 		3		3) Recursos bibliográficos especializados en físico:  Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre.		
MA: Juan Carlos Flores Zúñiga 


				Materiales y Suministros 		3		3)Reactivos químicos para pruebas presuntivas de calidad de agua: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre		Ing. Andrés Lazo Páez

				Bienes Duraderos 		3		3) Recursos bibliográficos especializados digitales: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre.		
MA: Juan Carlos Flores Zúñiga 


				Bienes Duraderos 		3		3) Equipo para complemento y expansión de módulos piloto: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre.		Ing. Andrés Lazo Páez

				Bienes Duraderos 		5		
5) GPS colector de datos (PAC 2020-0545): De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago.

		José Pablo Bonilla Valverde

				Servicios 		5		5)Contratación de Servicios para la calibración de Instrumentos de medición: De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago. 		Ing. Jorge Merizalde 

				Bienes Duraderos 		3.5		3) Compra e instalación de equipo de bombeo para bancos de prueba de medidores de agua: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en el contrato, se estima tramitar y recibir los servicios en el transcurso del II semestre.
5) Adquisición caudalímetro (tipo rotámetro): De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago.

 		Jorge Merizalde Dobles 

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN ID



				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios		1,2,3		1) Avance según programación                
2) Se realiza un recorte para ajuste al presupuesto operativo 2020 Regla Fiscal,   ¢110.000.000,00                                    
3) Se ha estado atendiendo por parte de las Gerencias Generales del ICE y del AyA la negociación para lograr definir los aspectos de la adenda Diseño Final, con el fin de que esta pueda ser formalizada dentro de la etapa Diseño Final del proyecto.		Gerardo Rivas Rivas, Arturo Apú Bolaños, Alejandro Fernández Flores, Suellen Ramírez Mejias, Kathy Borges Umaña

				Bienes duraderos		1,2,3		1) Avance según programación                
2) Seguimiento del proceso de adquisición y expropiación según programación 2020 Terrenos y servidumbres                                       
3) Ajuste al presupuesto operativo 2020 Regla Fiscal ¢74.000.000,00      
4) Modificaciones y traslado de fondos  Terrenos.		Gerardo Rivas Rivas, Arturo Apú Bolaños, Alejandro Fernández Flores, Suellen Ramírez Mejias

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN PC

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Bienes duraderos		Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		La programación de la adquisición de terrenos para los proyectos de Palmares y Quepos se programó en un principio para el tercer y cuarto trimestre del año correspondientemente		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				Bienes duraderos		Modificación en las metas establecidas para el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias (modificación en la información del PNDIP)		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN PC

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Bienes duraderos		El presupuesto asignado que tiene este proyectos, corresponden a el requerido como compromiso para sacar la licitación del mismo. El proyecto no se va a lograr licitar debido que todavía se encuentra en diseño y además, la region chorotega realizó una serie de recomendaciones a los diseños los cuales se encuentran en proceso de incorporación.
Se modificaron las metas establecidas para el Programa  Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN PC

				UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				SERVICIOS		11) Resolver con mayor prontitud las posibles necesidades que se presentan en cada uno de los proyectos en ejecución y en proceso de adjudicación, que requiera de la contratación de servicios como: pruebas de laboratorio diversas, diseños estructurales entre otros. 		11) No aplica acciones correctivas, ya que el objetivo para esta partida es resolver con mayor prontitud las posibles necesidades que se presentan en cada uno de los proyectos en ejecución y en proceso de adjudicación.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				SERVICIOS		9		9) Como parte de las medidas correctivas a tomar, en cuenta es lograr una mejor proyección en cuanto a los tiempos de adjudicación y ejecución de los proyectos, esto a pesar de que existen una serie de variables que pueden interferir en lograr los objetivos como por ejemplo la curva de aprendizaje de SICOP.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				MATERIALES Y SUMINISTROS		11) La subpartida de textiles y vestuarios se utiliza para suplir a los compañeros de campo todo lo referente a implementos para su vestimenta y protección, que no se cuenten en el almacén central del AyA. 		11) Al día de hoy lo que se ha requerido por la UEN-AP en cuanto a esta subpartida lo a suplido el almacén de Ay A, por tal motivo no se ha requerido su utilización. Por lo indicado anteriormente es que no se requiere medidas correctivas.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,



				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN AP



				UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS UTP

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios 		3,9		3) No aplica medidas correctivas, ya que de los dos procesos que se tenia para ejecutar, ya uno esta adjudicado y el otro se encuentra en proceso de adjudicación. Además, a lo anterior uno de ellos es por demanda, lo cual su ejecución va a depender de las solicitudes que se presenten a la Unidad Técnica de Perforación.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

								9) No aplica medidas correctivas, ya que de los dos procesos que se tenia para ejecutar, ya uno esta adjudicado y el otro se encuentra en proceso de adjudicación. Además, a lo anterior uno de ellos es por demanda, lo cual su ejecución va a depender de las solicitudes que se presenten a la Unidad Técnica de Perforación.

				Servicios 		9		9) Se trabajara en intentar poner a funcionar las 2 perforadoras para así aumentar la productividad y esto se refleja en la ejecución de esta subpartida.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Servicios 		11) Resolver eventuales mantenimientos que se presentaran en las instalaciones de la Unidad técnica de Perforación ubicada en Katadín de Río Segundo de Alajuela, tomando en consideración el mal estado que en el cual se encuentra dichas instalaciones. 		11) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se presupuesto por prevención. 		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Materiales y Suministros		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Materiales y suministros		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Materiales y suministros		11) Resolver eventuales mantenimientos que se presentaran en las instalaciones de la Unidad técnica de Perforación ubicada en Katadín de Río Segundo de Alajuela, con respecto a la parte eléctrica.		11) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se presupuesto por prevención. 		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Repuestos y Accesor.		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Bienes Duraderos		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN AP UTP





Cuadro 3

		*		INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS										*

				UEN GESTIÓN AMBIENTAL PF-04

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Estudio		Estudios poblacionales para zonas prioritarias		3		1.5		50%

				Estudio		Estudios de Gestión para proyectos de inversión		3		1.5		50%

				Fuente: UEN GA



				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTIÓN AMBIENTAL PF-05

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Estudio		2		2		1.5		75.0%

				Estudio		3		3		1.5		50.0%

				Fuente: UEN GA



				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTIÓN AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Agua potable		-		 2 cuencas 		1		50%

				Agua potable		-		2 cuencas		1		50%

				Fuente: UEN GA









				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN INVESTIGACION Y DESARROLLO

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Número de diagnósticos completados por macroproceso entregados para aprobación		2		0		0.00%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo del Programa 		25%		0.25		100.00%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo e implementación del sistema de información (Conceptualización 10%, Formulación 15%, Desarrollo 50% e implementación 25%)		25%		0.25		100.00%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Número de operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo		100		33		33.00%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Participación en el sistema integrado de riesgo País		80%		1		125.00%

				Fuente: PPI-16  - UEN Investigación y Desarrollo 











				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACION Y CONTROL

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Operadores con área identificada		Porcentaje de avance		80.00%		0.00%		0.00%

				Operadores con información automatizada		Porcentaje de avance		80.00%		0.00%		0.00%

				Operadores con zona potencial identificada		Porcentaje de avance		50.00%		0.00%		0.00%

				Operadores con zonas por asignar identificadas		Porcentaje de avance		40.00%		0.00%		0.00%

				Fuente: UEN PC









				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACION Y CONTROL

				Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Saneamiento		Porcentaje de avance del programa Saneamiento Zonas Prioritarias		20.3%		13.9%		68.7%

						Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Saneamiento en Zonas Prioritarias		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto 000471 Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito		22.4%		13.9%		61.9%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  Alcantarillado Sanitario de Golfito		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto 000412 Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares		14.0%		14.4%		103.1%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  Alcantarillado Sanitario de Palmares		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto 00413 Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito		22.0%		14.0%		63.8%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto 000467 Construcción del  alcantarillado sanitario en Quepos		22.4%		13.3%		59.4%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  alcantarillado sanitario en Quepos		85.0%		0.0%		0.0%

				Fuente: UEN PC







				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACION Y CONTROL

				Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Saneamiento		Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)		26.1%		12.2%		47.0%

				Fuente: UEN PC







				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance









				Fuente: UEN AP

				Nota: No tiene meta programada en producción





Cuadro 4

		*		INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS												*

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-04

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Estudio		Población en condición de vulnerabilidad		A		3		1.5		50.0%

				Estudio		Procesos de gestión social		A		3		1.5		50.0%

				Total 

				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-05

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Estudio		Estudios poblacionales para zonas prioritarias		A		2		1		50.0%

				Estudio		Estudios poblacionales para zonas prioritarias		A		3		1.5		50.0%

				Total 

				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua potable		 Caudal Disponible 		A		2		1		50.0%

				Agua potable		Aprovechamiento-tos automatizados por cuenca		A		2		1		50.0%

				Total 

				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente













				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Diagnósticos por macroproceso entregados para aprobación		A		2		0		0%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Fase de desarrollo del Programa		A		25%		25%		100%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Fase de desarrollo e implementación del sistema de información		A		25%		25%		100%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo		A		100		33		33%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Presencia del AyA en el sistema integrado de riesgo País		A		80%		100%		125%

				Total 

				Fuente: UEN ID

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente











				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua potable		Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		A		85.0%		11.8%		13.9%

						Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		A		85.0%		0.0%		0.0%

				Saneamiento		Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		A		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		A		85.0%		0.0%		0.0%

				Total 

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente

















				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Saneamiento		Porcentaje de avance del programa Saneamiento Zonas Prioritarias		A		20.3%		13.9%		68.7%

						Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Saneamiento en Zonas Prioritaria		A		85.0%		72.2%		84.9%

						Porcentaje de avance del proyecto 000471 Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito		A		22.4%		13.9%		61.9%

						Porcentaje de avance del proyecto 000412 Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares		A		14.0%		14.4%		103.1%

						Porcentaje de avance del proyecto 00413 Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito		A		22.0%		14.0%		63.8%

						Porcentaje de avance del proyecto 000467 Construcción del  alcantarillado sanitario en Quepos		A		22.4%		13.3%		59.4%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  alcantarillado sanitario en Quepos		A		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)		A		26.1%		12.2%		47.0%

				Total 

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente









				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Saneamiento		Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		A		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)		A		26.1%		12.2%		47.0%

				Total 

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente











				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua potable		Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		A		85%		12%		13.9%

						Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		A		85%		0%		0.0%

				Saneamiento		Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		A		85%		0%		0.0%

						Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		A		85%		0%		0.0%

				Total 

				Fuente: UEN AP

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente





cuadro5

		*		INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS										*

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-04

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/







				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 

				Nota: La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-05

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/







				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 



				Nota: La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/







				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 



				Nota: El nivel de avance es del 50%  por lo tanto este cuadro no se realiza, en PPI-14-PF-04 Y PF-05



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Número de diagnósticos completados por macroproceso entregados para aprobación		UM		2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre		La encuesta se realizó para más Macroprocesos, los 2 diagnósticos se realizarán , y serán entregados para aprobación en el IV trimestre.		José Pablo Bonilla Valverde

				Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo del Programa 		i		Ninguno 		No Aplica		José Pablo Bonilla Valverde

				Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo e implementación del sistema de información (Conceptualización 10%, Formulación 15%, Desarrollo 50% e implementación 25%)		i		Ninguno 		No Aplica		José Pablo Bonilla Valverde

				Número de operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo		UM		1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19. 		Se está trabajando para realizar las capacitación de manera virtual y para los próximos meses completar la meta estimada para este año.		José Pablo Bonilla Valverde

				Participación en el sistema integrado de riesgo País		i		Ninguno 		No Aplica		José Pablo Bonilla Valverde

				Fuente: UEN ID

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 

















				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Operadores con área identificada		i		No tiene presupuesto asignado				Sergio Núñez Rivera

				Operadores con información automatizada		i		No tiene presupuesto asignado				Sergio Núñez Rivera

				Operadores con zona potencial identificada		i		No tiene presupuesto asignado				Sergio Núñez Rivera

				Operadores con zonas por asignar identificadas		i		No tiene presupuesto asignado				Sergio Núñez Rivera

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 













				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de  alcantarillado		i		Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		La programación de la adquisición de terrenos para los proyectos de Palmares y Quepos se programó en un principio para el tercer y cuarto trimestre del año correspondientemente		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Porcentaje de avance del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de  alcantarillado		i		Modificación en las metas establecidas para el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias (modificación en la información del PNDIP)		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajuste de las metas, lo cual se mantiene en trámite para el I Semestre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Porcentaje de ejecución presupuestaria de Ampliación y Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		i		Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		No se tiene presupuesto programado para el 2020.		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Porcentaje de avance del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de  alcantarillado		i		Modificación en las metas establecidas para el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias (modificación en la información del PNDIP)		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajuste de las metas, lo cual se mantiene en trámite para el I Semestre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		i		Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		No se tiene presupuesto programado para el 2020.		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)		i		Modificación en las metas establecidas para el Programa  Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajuste de las metas, lo cual se mantiene en trámite para el I Semestre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 











				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN ADMINISTRACION DE PROYECTOS

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)        Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		i		(11) Hay muchos proyectos en el presupuesto de la UEN AP los cuales no han sido entregados los diseños por parte de la UEN PC		Modificaciones de presupuesto, para dejar únicamente el monto requerido para el inicio de la contratación		Roy Castro Araya

				Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)   Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		i		(11) Hay muchos proyectos en el presupuesto de la UEN AP los cuales no han sido entregados los diseños por parte de la UEN PC		Eliminar todos los proyectos que aun no cuentan con diseños

				Total

				Fuente: UEN AP

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 
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UEN GESTION AMBIENTAL  PF-04


Cuadro 2


INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS


Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%



image39.emf
Programado Alcanzado 

 Caudal Disponible  A 2 1 50.0%

Aprovechamiento 

automatizados por cuenca

A 2 1 50.0%

Población en condición de 

vulnerabilidad

A 3 1.5 50.0%

Procesos de gestión social A 3 1.5 50.0%

Estudios poblacionales para 

zonas prioritarias

A 2 1 50.0%

Estudios poblacionales para 

zonas prioritarias

A 3 1.5 50.0%

Total 

Agua potable

Fuente: UEN GA

1

/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

al 30 de junio de 2020

Producto  Descripción del indicador

Orientación de 

medición del 

Indicador 

1 

Meta de Indicador de 

desempeño

Nivel de 

avance

Cuadro 4 

PROGRAMA 03  INVERSIONES


Microsoft_Excel_Worksheet36.xlsx
cuadro 2

		*										*

		*		UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS								*

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				SERVICIOS		11) Resolver con mayor prontitud las posibles necesidades que se presentan en cada uno de los proyectos en ejecución y en proceso de adjudicación, que requiera de la contratación de servicios como: pruebas de laboratorio diversas, diseños estructurales entre otros. 		11) No aplica acciones correctivas, ya que el objetivo para esta partida es resolver con mayor prontitud las posibles necesidades que se presentan en cada uno de los proyectos en ejecución y en proceso de adjudicación.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				SERVICIOS		9		9) Como parte de las medidas correctivas a tomar, en cuenta es lograr una mejor proyección en cuanto a los tiempos de adjudicación y ejecución de los proyectos, esto a pesar de que existen una serie de variables que pueden interferir en lograr los objetivos como por ejemplo la curva de aprendizaje de SICOP.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				MATERIALES Y SUMINISTROS		11) La subpartida de textiles y vestuarios se utiliza para suplir a los compañeros de campo todo lo referente a implementos para su vestimenta y protección, que no se cuenten en el almacén central del AyA. 		11) Al día de hoy lo que se ha requerido por la UEN-AP en cuanto a esta subpartida lo a suplido el almacén de Ay A, por tal motivo no se ha requerido su utilización. Por lo indicado anteriormente es que no se requiere medidas correctivas.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,



				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN AP

				UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS UTP

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios 		3,9		3) No aplica medidas correctivas, ya que de los dos procesos que se tenia para ejecutar, ya uno esta adjudicado y el otro se encuentra en proceso de adjudicación. Además, a lo anterior uno de ellos es por demanda, lo cual su ejecución va a depender de las solicitudes que se presenten a la Unidad Técnica de Perforación.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

								9) No aplica medidas correctivas, ya que de los dos procesos que se tenia para ejecutar, ya uno esta adjudicado y el otro se encuentra en proceso de adjudicación. Además, a lo anterior uno de ellos es por demanda, lo cual su ejecución va a depender de las solicitudes que se presenten a la Unidad Técnica de Perforación.

				Servicios 		9		9) Se trabajara en intentar poner a funcionar las 2 perforadoras para así aumentar la productividad y esto se refleja en la ejecución de esta subpartida.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Servicios 		11) Resolver eventuales mantenimientos que se presentaran en las instalaciones de la Unidad técnica de Perforación ubicada en Katadín de Río Segundo de Alajuela, tomando en consideración el mal estado que en el cual se encuentra dichas instalaciones. 		11) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se presupuesto por prevención. 		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Materiales y Suministros		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Materiales y suministros		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Materiales y suministros		11) Resolver eventuales mantenimientos que se presentaran en las instalaciones de la Unidad técnica de Perforación ubicada en Katadín de Río Segundo de Alajuela, con respecto a la parte eléctrica.		11) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se presupuesto por prevención. 		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Repuestos y Accesor.		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Bienes Duraderos		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN AP UTP

				UEN GESTION AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios 		Entrada en funcionamiento del SICOP y su aprendizaje, terminos de referencia.		Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Jefes de Área

				Servicios		Afectación directa de la Pandemia COVID 19		Se realizan los ajustes según el Ministerio de salud,  las Directrices de la Gerencia General y Salud Ocupacional,   para que los funcionarios mantuvieran las giras al campo.		Jefes de Área

				Bienes Duraderos		Se cuenta con solicitud de pedido y reserva, estamos a la espera de creación de códigos en SICOP para varios repuestos. Se cuenta con la documentación en SICOP para ser tramitada por Proveeduría		Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Adrian Rojas Barrantes

				Bienes Duraderos		Se recibió oferta actualizada, se decidió realizar la contratación por 1 año con posible prórroga para 3 años más.  Se está tramitando el criterio legal para oferente único. Cambios en las condiciones contractuales y la Pandemia causan atrasos.		Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Adrian Rojas Barrantes

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN GA



				UEN GESTION AMBIENTAL  PF-04

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



















				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN GA

				Nota: La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				UEN GESTION AMBIENTAL  PF-05

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



















				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN GA

				Nota; La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios 		2,3,8		2) Servicios profesionales en el Área de Bibliotecología y Ciencias de la Información: A principio, las empresas  potencialmente interesadas en el contrato, sufrieron atrasos en la entrega de la información necesaria como parte del estudio de mercado y la adaptación a sus nuevas condiciones de la plataforma SICOP, Contrato en proceso y se proyecta cumplir en el segundo semestre

3) Dada la situación presentada, con el trámite del contrato evidenciado en el punto (factor 8), que al final no se concretó. Se  tomó la desición de utilizar el monto y tramitar un nuevo contrato. Cubiertos todos los trámites, se estima tramitar el contrato en el mes de julio y ejecutarlo en el transcurso del II semestre.

8) Licencia en suscripción de sistema descubridor de EBSCO:  Este contrato venía desde el primer trimestre, con una declaratoria infructuosa por defecto no subsanable. En un nuevo intento, al cierre de recepción de ofertas, la Proveeduría Institucional comunica por medio del documento (2020-073), que no hubo participación. Por ello, se declara infructuoso el procedimiento, por segunda vez.


		
MA: Juan Carlos Flores Zúñiga 


				Servicios 		1,2 y 11)Contrato en ejecución desde el 2018 y trasciende hasta el 2021		1) Contratos Investigación en plaguicidas y en Contaminantes Emergentes: Debido a las directrices establecidas por motivo del COVID-19 y adaptación a la plataforma SICOP. Los contratos en ejecución y  que trascienden al 2021, se consideró cubrir  menos pagos este año, reducir montos no ejecutables y presupuestar para el año 2021 el monto restante,  del contrato adjudicado.

2) Servicio de calibración de instrumentos de medición: En contratos de montos menores, se concretará el trámite mediante gastos de caja chica, en el trancurso del II semestre. 

11) Contrato 2018CDS-00218,  en ejecución desde el 2018 y trasciende hasta el 2021, Se espera recibir  el servicio de análisis de laboratorio, según pedido No. 300005775.



		Ing. Andrés Lazo Páez

				Servicios 		3		3) Estudios de ingeniería para el programa de los Planes de Gestión del Riesgo (PGR) por cuenca:  Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en el contrato, se estima recibir los servicios adjudicados en el transcurso del II semestre.		José Pablo Bonilla Valverde

				Materiales y Suministros 		3		3) Recursos bibliográficos especializados en físico:  Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre.		
MA: Juan Carlos Flores Zúñiga 


				Materiales y Suministros 		3		3)Reactivos químicos para pruebas presuntivas de calidad de agua: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre		Ing. Andrés Lazo Páez

				Bienes Duraderos 		3		3) Recursos bibliográficos especializados digitales: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre.		
MA: Juan Carlos Flores Zúñiga 


				Bienes Duraderos 		3		3) Equipo para complemento y expansión de módulos piloto: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre.		Ing. Andrés Lazo Páez

				Bienes Duraderos 		5		
5) GPS colector de datos (PAC 2020-0545): De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago.

		José Pablo Bonilla Valverde

				Servicios 		5		5)Contratación de Servicios para la calibración de Instrumentos de medición: De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago. 		Ing. Jorge Merizalde 

				Bienes Duraderos 		3.5		3) Compra e instalación de equipo de bombeo para bancos de prueba de medidores de agua: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en el contrato, se estima tramitar y recibir los servicios en el transcurso del II semestre.

5) Adquisición caudalímetro (tipo rotámetro): De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago.

 		Jorge Merizalde Dobles 

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN ID

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios		1,2,3		1) Avance según programación                2) Se realiza un recorte para ajuste al presupuesto operativo 2020 Regla Fiscal,   ¢110.000.000,00                                    3) Se ha estado atendiendo por parte de las Gerencias Generales del ICE y del AyA la negociación para lograr definir los aspectos de la adenda Diseño Final, con el fin de que esta pueda ser formalizada dentro de la etapa Diseño Final del proyecto.		Gerardo Rivas Rivas, Arturo Apú Bolaños, Alejandro Fernández Flores, Suellen Ramírez Mejias, Kathy Borges Umaña

				Bienes duraderos		1,2,3		1) Avance según programación                2) Seguimiento del proceso de adquisición y expropiación según programación 2020 Terrenos y servidumbres                                       3) Ajuste al presupuesto operativo 2020 Regla Fiscal ¢74.000.000,00      4) Modificaciones y traslado de fondos  Terrenos.		Gerardo Rivas Rivas, Arturo Apú Bolaños, Alejandro Fernández Flores, Suellen Ramírez Mejias

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN PC





Cuadro 3

		*												*

				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance









				Fuente: UEN AP

				Nota: No tiene meta programada en producción



				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTIÓN AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Agua potable		-		 2 cuencas 		1		50%

				Agua potable		-		2 cuencas		1		50%

				Estudio		-		3		1.5		50%

				Estudio		-		3		1.5		50%

				Estudio		-		2		1		50.0%

				Estudio		-		3		1.5		50.0%

				Fuente: UEN GA



				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTIÓN AMBIENTAL PF-04

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Estudio		Estudios poblacionales para zonas prioritarias		3		1.5		50%

				Estudio		Estudios de Gestión para proyectos de inversión		3		1.5		50%

				Fuente: UEN GA



				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTIÓN AMBIENTAL PF-05

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Estudio		2		2		1		50.0%

				Estudio		3		3		1.5		50.0%

				Fuente: UEN GA



				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN INVESTIGACION Y DESARROLLO

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Número de diagnósticos completados por macroproceso entregados para aprobación		2.00		- 0		0.0%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo del Programa 		0.25		25.0		100.0%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo e implementación del sistema de información (Conceptualización 10%, Formulación 15%, Desarrollo 50% e implementación 25%)		0.25		0.25		100.0%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Número de operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo		100		33		0.33

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Participación en el sistema integrado de riesgo País		80%		100%		125%



				Fuente: PPI-16  - UEN Investigación y Desarrollo 

				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACION Y CONTROL

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance









				Fuente: UEN PC

				No tiene meta programada en producción





Cuadro 4

		*		INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS												*

				UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua potable		Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		A		85%		12%		14.1%

						Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		A		85%		- 0		- 0

				Saneamiento		Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		A		85%		- 0		- 0

						Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		A		85%		- 0		- 0

				Total 

				Fuente: UEN AP

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente









				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua potable		 Caudal Disponible 		A		2		1		50.0%

						Aprovechamiento automatizados por cuenca		A		2		1		50.0%

						Población en condición de vulnerabilidad		A		3		1.5		50.0%

						Procesos de gestión social		A		3		1.5		50.0%

						Estudios poblacionales para zonas prioritarias		A		2		1		50.0%

						Estudios poblacionales para zonas prioritarias		A		3		1.5		50.0%

				Total 

				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-04

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Estudio		Población en condición de vulnerabilidad		A		3		1.5		50.0%

				Estudio		Procesos de gestión social		A		3		1.5		50.0%

				Total 

				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-05

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Estudio		Estudios poblacionales para zonas prioritarias		A		2		1		50.0%

				Estudio		Estudios poblacionales para zonas prioritarias		A		3		1.5		50.0%

				Total 

				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Diagnósticos por macroproceso entregados para aprobación		D		2		- 0		0.0%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Fase de desarrollo del Programa		D		0		0.25		100.0%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Fase de desarrollo e implementación del sistema de información		D		0		0.25		100.0%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo		D		100		33		33.0%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Presencia del AyA en el sistema integrado de riesgo País		D		1		1		125.0%

				Total 

				Fuente: UEN ID

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Saneamiento		Porcentaje de avance del programa Saneamiento Zonas Prioritarias		A		20.3%		13.9%		68.7%

						Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Saneamiento en Zonas Prioritaria		A		85.0%		72.2%		84.9%

						Porcentaje de avance del proyecto 000471 Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito		A		22.4%		13.9%		61.9%

						Porcentaje de avance del proyecto 000412 Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares		A		14.0%		14.4%		103.1%

						Porcentaje de avance del proyecto 00413 Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito		A		22.0%		14.0%		63.8%

						Porcentaje de avance del proyecto 000467 Construcción del  alcantarillado sanitario en Quepos		A		22.4%		13.3%		59.4%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  alcantarillado sanitario en Quepos		A		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)		A		26.1%		12.2%		47.0%

				Total 

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente





cuadro5

		*												*

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN ADMINISTRACION DE PROYECTOS

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		i		(11) Hay muchos proyectos en el presupuesto de la UEN AP los cuales no han sido entregados los diseños por parte de la UEN PC		Modificaicones de presupesto, para dejar unicametne el monto requerido para el inicio de la contratacion		Roy Castro Araya

				Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		i		(11) Hay muchos proyectos en el presupuesto de la UEN AP los cuales no han sido entregados los diseños por parte de la UEN PC		Eliminar todos los proyectos que aun no cuentan con disenos

				Total

				Fuente: UEN AP

				1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 

















				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/







				Total

				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 



				Nota: El nivel de avance es del 50%  por lo tanto este cuadro no se realiza, en PPI-14-PF-04 Y PF-05



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-04

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/







				Total

				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 

				Nota: La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-05

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/







				Total

				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 



				Nota: La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Número de diagnósticos completados por macroproceso entregados para aprobación		UM		2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre		La encuesta se realizó para más Macroprocesos, los 2 diagnosticos se realizarán , y serán entregados para aprobación en el IV trimestre.		José Pablo Bonilla Valverde

				Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo del Programa 		i		Ninguno 		No Aplica		José Pablo Bonilla Valverde

				Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo e implementación del sistema de información (Conceptualización 10%, Formulación 15%, Desarrollo 50% e implementación 25%)		i		Ninguno 		No Aplica		José Pablo Bonilla Valverde

				Número de operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo		UM		1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19. 		Se está trabajando para realizar las capacitación de manera virtual y para los proximos meses completar la meta estimada para este año.		José Pablo Bonilla Valverde

				Participación en el sistema integrado de riesgo País		i		Ninguno 		No Aplica		José Pablo Bonilla Valverde

				Total

				Fuente: UEN ID

				1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de  alcantarillado		i		Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		La programación de la adquisición de terrenos para los proyectos de Palmares y Quepos se programó en un principio para el tercer y cuarto trimestre del año correspondientemente		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Porcentaje de avance del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de  alcantarillado		i		Modificación en las metas establecidas para el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias (modificación en la información del PNDIP)		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Porcentaje de ejecución presupuestaria de Ampliación y Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		i		Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		No se tiene presupuesto programado para el 2020.		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Porcentaje de avance del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de  alcantarillado		i		Modificación en las metas establecidas para el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias (modificación en la información del PNDIP)		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Total

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 
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UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS


Cuadro 2


INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



image40.emf
Programado Alcanzado 

Porcentaje de avance 

(Identificación áreas de prestación 

de los servicios públicos

A 80.00% 67.00% 83.75%

Porcentaje de avance 

(Automatización información 

límites geográficos)

A 80.00% 67.00% 83.75%

Porcentaje de avance 

(Identificación zonas geográficas)

A 50.00% 0.00% 0.00%

Porcentaje de avance 

(Georreferencia zonas)

A 40.00% 0.00% 0.00%

Total 

Agua potable

Fuente: UEN PC

1

/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente

Cuadro 4 

PROGRAMA 03  INVERSIONES

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

al 30 de junio de 2020

Producto  Descripción del indicador

Orientacion de 

medicion del 

Meta de Indicador de  Nivel de 

avance


image2.emf
DA RI No evaluada

Programados 1/ Ejecutados 2/

Administración Superior y Apoyo 

Institucional

36 18 14 4 11,581.7 2,820.0 24.3%

Operación, Mantenimiento y 

Comercialización de Acueducto

20 12 7 1 35,635.6 7,213.6 20.2%

Inversiones 59 28 30 1 72,914.5 15,456.6 21.2%

Operación, Mantenimiento y 

Comercialización de 

14 13 0 1 4,439.8 11.0 0.2%

Hidrantes 3 2 1 0 5,791.4 3,541.2 61.1%

Totales 132 73 52 7 118,781.4 26,222.33 22.1%

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones

2/ Ejecutado: corresponde a los gastos ejecutados al 30 de junio 2020

Fuente: Informes evaluación al 30 de junio 2020

No evaluada



Programa presupuestario

Cantidad de 

indicadores

Parámetros de cumplimiento

Recursos Estimados             

(en millones de colones)

Porcentaje de 

ejecución

Con riesgo de incumplimiento (RI) Menor o igual al 25%

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios

Al 30 de junio 2020

De acuerdo a lo programado (DE) Mayor al 25%


Microsoft_Excel_Worksheet37.xlsx
cuadro 2

		*		UEN GESTION AMBIENTAL  PF-04								*

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹







				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN GA

				Nota: La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				UEN GESTION AMBIENTAL  PF-05

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹







				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN GA

				Nota; La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				UEN GESTION AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios 		Entrada en funcionamiento del SICOP y su aprendizaje, terminos de referencia.		Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Jefes de Área

				Servicios		Afectación directa de la Pandemia COVID 19		Se realizan los ajustes según el Ministerio de salud,  las Directrices de la Gerencia General y Salud Ocupacional,   para que los funcionarios mantuvieran las giras al campo.		Jefes de Área

				Bienes Duraderos		Se cuenta con solicitud de pedido y reserva, estamos a la espera de creación de códigos en SICOP para varios repuestos. Se cuenta con la documentación en SICOP para ser tramitada por Proveeduría		Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Adrian Rojas Barrantes

				Bienes Duraderos		Se recibió oferta actualizada, se decidió realizar la contratación por 1 año con posible prórroga para 3 años más.  Se está tramitando el criterio legal para oferente único. Cambios en las condiciones contractuales y la Pandemia causan atrasos.		Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Adrian Rojas Barrantes

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN GA



				INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios 		2,3,8		2) Servicios profesionales en el Área de Bibliotecología y Ciencias de la Información: A principio, las empresas  potencialmente interesadas en el contrato, sufrieron atrasos en la entrega de la información necesaria como parte del estudio de mercado y la adaptación a sus nuevas condiciones de la plataforma SICOP, Contrato en proceso y se proyecta cumplir en el segundo semestre

3) Dada la situación presentada, con el trámite del contrato evidenciado en el punto (factor 8), que al final no se concretó. Se  tomó la desición de utilizar el monto y tramitar un nuevo contrato. Cubiertos todos los trámites, se estima tramitar el contrato en el mes de julio y ejecutarlo en el transcurso del II semestre.

8) Licencia en suscripción de sistema descubridor de EBSCO:  Este contrato venía desde el primer trimestre, con una declaratoria infructuosa por defecto no subsanable. En un nuevo intento, al cierre de recepción de ofertas, la Proveeduría Institucional comunica por medio del documento (2020-073), que no hubo participación. Por ello, se declara infructuoso el procedimiento, por segunda vez.


		
MA: Juan Carlos Flores Zúñiga 


				Servicios 		1,2 y 11)Contrato en ejecución desde el 2018 y trasciende hasta el 2021		1) Contratos Investigación en plaguicidas y en Contaminantes Emergentes: Debido a las directrices establecidas por motivo del COVID-19 y adaptación a la plataforma SICOP. Los contratos en ejecución y  que trascienden al 2021, se consideró cubrir  menos pagos este año, reducir montos no ejecutables y presupuestar para el año 2021 el monto restante,  del contrato adjudicado.

2) Servicio de calibración de instrumentos de medición: En contratos de montos menores, se concretará el trámite mediante gastos de caja chica, en el trancurso del II semestre. 

11) Contrato 2018CDS-00218,  en ejecución desde el 2018 y trasciende hasta el 2021, Se espera recibir  el servicio de análisis de laboratorio, según pedido No. 300005775.



		Ing. Andrés Lazo Páez

				Servicios 		3		3) Estudios de ingeniería para el programa de los Planes de Gestión del Riesgo (PGR) por cuenca:  Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en el contrato, se estima recibir los servicios adjudicados en el transcurso del II semestre.		José Pablo Bonilla Valverde

				Materiales y Suministros 		3		3) Recursos bibliográficos especializados en físico:  Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre.		
MA: Juan Carlos Flores Zúñiga 


				Materiales y Suministros 		3		3)Reactivos químicos para pruebas presuntivas de calidad de agua: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre		Ing. Andrés Lazo Páez

				Bienes Duraderos 		3		3) Recursos bibliográficos especializados digitales: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre.		
MA: Juan Carlos Flores Zúñiga 


				Bienes Duraderos 		3		3) Equipo para complemento y expansión de módulos piloto: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre.		Ing. Andrés Lazo Páez

				Bienes Duraderos 		5		
5) GPS colector de datos (PAC 2020-0545): De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago.

		José Pablo Bonilla Valverde

				Servicios 		5		5)Contratación de Servicios para la calibración de Instrumentos de medición: De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago. 		Ing. Jorge Merizalde 

				Bienes Duraderos 		3.5		3) Compra e instalación de equipo de bombeo para bancos de prueba de medidores de agua: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en el contrato, se estima tramitar y recibir los servicios en el transcurso del II semestre.
5) Adquisición caudalímetro (tipo rotámetro): De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago.

 		Jorge Merizalde Dobles 

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN ID



				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios		1,2,3		1) Avance según programación                
2) Se realiza un recorte para ajuste al presupuesto operativo 2020 Regla Fiscal,   ¢110.000.000,00                                    
3) Se ha estado atendiendo por parte de las Gerencias Generales del ICE y del AyA la negociación para lograr definir los aspectos de la adenda Diseño Final, con el fin de que esta pueda ser formalizada dentro de la etapa Diseño Final del proyecto.		Gerardo Rivas Rivas, Arturo Apú Bolaños, Alejandro Fernández Flores, Suellen Ramírez Mejias, Kathy Borges Umaña

				Bienes duraderos		1,2,3		1) Avance según programación                
2) Seguimiento del proceso de adquisición y expropiación según programación 2020 Terrenos y servidumbres                                       
3) Ajuste al presupuesto operativo 2020 Regla Fiscal ¢74.000.000,00      
4) Modificaciones y traslado de fondos  Terrenos.		Gerardo Rivas Rivas, Arturo Apú Bolaños, Alejandro Fernández Flores, Suellen Ramírez Mejias

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN PC

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Bienes duraderos		Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		La programación de la adquisición de terrenos para los proyectos de Palmares y Quepos se programó en un principio para el tercer y cuarto trimestre del año correspondientemente		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				Bienes duraderos		Modificación en las metas establecidas para el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias (modificación en la información del PNDIP)		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN PC

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Bienes duraderos		El presupuesto asignado que tiene este proyectos, corresponden a el requerido como compromiso para sacar la licitación del mismo. El proyecto no se va a lograr licitar debido que todavía se encuentra en diseño y además, la region chorotega realizó una serie de recomendaciones a los diseños los cuales se encuentran en proceso de incorporación.
Se modificaron las metas establecidas para el Programa  Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN PC

				UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				SERVICIOS		11) Resolver con mayor prontitud las posibles necesidades que se presentan en cada uno de los proyectos en ejecución y en proceso de adjudicación, que requiera de la contratación de servicios como: pruebas de laboratorio diversas, diseños estructurales entre otros. 		11) No aplica acciones correctivas, ya que el objetivo para esta partida es resolver con mayor prontitud las posibles necesidades que se presentan en cada uno de los proyectos en ejecución y en proceso de adjudicación.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				SERVICIOS		9		9) Como parte de las medidas correctivas a tomar, en cuenta es lograr una mejor proyección en cuanto a los tiempos de adjudicación y ejecución de los proyectos, esto a pesar de que existen una serie de variables que pueden interferir en lograr los objetivos como por ejemplo la curva de aprendizaje de SICOP.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				MATERIALES Y SUMINISTROS		11) La subpartida de textiles y vestuarios se utiliza para suplir a los compañeros de campo todo lo referente a implementos para su vestimenta y protección, que no se cuenten en el almacén central del AyA. 		11) Al día de hoy lo que se ha requerido por la UEN-AP en cuanto a esta subpartida lo a suplido el almacén de Ay A, por tal motivo no se ha requerido su utilización. Por lo indicado anteriormente es que no se requiere medidas correctivas.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,



				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN AP



				UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS UTP

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios 		3,9		3) No aplica medidas correctivas, ya que de los dos procesos que se tenia para ejecutar, ya uno esta adjudicado y el otro se encuentra en proceso de adjudicación. Además, a lo anterior uno de ellos es por demanda, lo cual su ejecución va a depender de las solicitudes que se presenten a la Unidad Técnica de Perforación.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

								9) No aplica medidas correctivas, ya que de los dos procesos que se tenia para ejecutar, ya uno esta adjudicado y el otro se encuentra en proceso de adjudicación. Además, a lo anterior uno de ellos es por demanda, lo cual su ejecución va a depender de las solicitudes que se presenten a la Unidad Técnica de Perforación.

				Servicios 		9		9) Se trabajara en intentar poner a funcionar las 2 perforadoras para así aumentar la productividad y esto se refleja en la ejecución de esta subpartida.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Servicios 		11) Resolver eventuales mantenimientos que se presentaran en las instalaciones de la Unidad técnica de Perforación ubicada en Katadín de Río Segundo de Alajuela, tomando en consideración el mal estado que en el cual se encuentra dichas instalaciones. 		11) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se presupuesto por prevención. 		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Materiales y Suministros		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Materiales y suministros		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Materiales y suministros		11) Resolver eventuales mantenimientos que se presentaran en las instalaciones de la Unidad técnica de Perforación ubicada en Katadín de Río Segundo de Alajuela, con respecto a la parte eléctrica.		11) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se presupuesto por prevención. 		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Repuestos y Accesor.		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Bienes Duraderos		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN AP UTP





Cuadro 3

		*		INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS										*

				UEN GESTIÓN AMBIENTAL PF-04

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Estudio		Estudios poblacionales para zonas prioritarias		3		1.5		50%

				Estudio		Estudios de Gestión para proyectos de inversión		3		1.5		50%

				Fuente: UEN GA



				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTIÓN AMBIENTAL PF-05

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Estudio		2		2		1.5		75.0%

				Estudio		3		3		1.5		50.0%

				Fuente: UEN GA



				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTIÓN AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Agua potable		-		 2 cuencas 		1		50%

				Agua potable		-		2 cuencas		1		50%

				Fuente: UEN GA



				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN INVESTIGACION Y DESARROLLO

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Número de diagnósticos completados por macroproceso entregados para aprobación		2		0		0.00%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo del Programa 		25%		0.25		100.00%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo e implementación del sistema de información (Conceptualización 10%, Formulación 15%, Desarrollo 50% e implementación 25%)		25%		0.25		100.00%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Número de operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo		100		33		33.00%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Participación en el sistema integrado de riesgo País		80%		1		125.00%

				Fuente: PPI-16  - UEN Investigación y Desarrollo 

				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACION Y CONTROL

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Operadores con área identificada		Porcentaje de avance		80.00%		67.00%		83.75%

				Operadores con información automatizada		Porcentaje de avance		80.00%		67.00%		83.75%

				Operadores con zona potencial identificada		Porcentaje de avance		50.00%		0.00%		0.00%

				Operadores con zonas por asignar identificadas		Porcentaje de avance		40.00%		0.00%		0.00%

				Fuente: UEN PC

				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACION Y CONTROL

				Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Saneamiento		Porcentaje de avance del programa Saneamiento Zonas Prioritarias		20.3%		13.9%		68.7%

						Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Saneamiento en Zonas Prioritarias		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto 000471 Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito		22.4%		13.9%		61.9%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  Alcantarillado Sanitario de Golfito		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto 000412 Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares		14.0%		14.4%		103.1%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  Alcantarillado Sanitario de Palmares		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto 00413 Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito		22.0%		14.0%		63.8%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto 000467 Construcción del  alcantarillado sanitario en Quepos		22.4%		13.3%		59.4%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  alcantarillado sanitario en Quepos		85.0%		0.0%		0.0%

				Fuente: UEN PC

				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACION Y CONTROL

				Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Saneamiento		Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)		26.1%		12.2%		47.0%

				Fuente: UEN PC

				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance









				Fuente: UEN AP

				Nota: No tiene meta programada en producción





Cuadro 4

		*		INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS												*

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-04

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Estudio		Población en condición de vulnerabilidad		A		3		1.5		50.0%

				Estudio		Procesos de gestión social		A		3		1.5		50.0%

				Total 

				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-05

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Estudio		Estudios poblacionales para zonas prioritarias		A		2		1		50.0%

				Estudio		Estudios poblacionales para zonas prioritarias		A		3		1.5		50.0%

				Total 

				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua potable		 Caudal Disponible 		A		2		1		50.0%

				Agua potable		Aprovechamien-tos automatizados por cuenca		A		2		1		50.0%

				Total 

				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Diagnósticos por macroproceso entregados para aprobación		A		2		0		0%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Fase de desarrollo del Programa		A		25%		25%		100%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Fase de desarrollo e implementación del sistema de información		A		25%		25%		100%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo		A		100		33		33%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Presencia del AyA en el sistema integrado de riesgo País		A		80%		100%		125%

				Total 

				Fuente: UEN ID

				1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua potable		Porcentaje de avance (Identificación áreas de prestación de los servicios públicos		A		80.00%		67.00%		83.75%

						Porcentaje de avance (Automatización información límites geográficos)		A		80.00%		67.00%		83.75%

						Porcentaje de avance (Identificación zonas geográficas)		A		50.00%		0.00%		0.00%

						Porcentaje de avance (Georreferencia zonas)		A		40.00%		0.00%		0.00%

				Total 

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Saneamiento		Porcentaje de avance del programa Saneamiento Zonas Prioritarias		A		20.3%		13.9%		68.7%

						Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Saneamiento en Zonas Prioritaria		A		85.0%		72.2%		84.9%

						Porcentaje de avance del proyecto 000471 Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito		A		22.4%		13.9%		61.9%

						Porcentaje de avance del proyecto 000412 Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares		A		14.0%		14.4%		103.1%

						Porcentaje de avance del proyecto 00413 Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito		A		22.0%		14.0%		63.8%

						Porcentaje de avance del proyecto 000467 Construcción del  alcantarillado sanitario en Quepos		A		22.4%		13.3%		59.4%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  alcantarillado sanitario en Quepos		A		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)		A		26.1%		12.2%		47.0%

				Total 

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Saneamiento		Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		A		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)		A		26.1%		12.2%		47.0%

				Total 

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua potable		Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		A		85%		12%		13.9%

						Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		A		85%		0%		0.0%

				Saneamiento		Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		A		85%		0%		0.0%

						Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		A		85%		0%		0.0%

				Total 

				Fuente: UEN AP

				1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente





cuadro5

		*		INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS										*

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-04

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/







				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 

				Nota: La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-05

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/







				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 



				Nota: La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/







				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 



				Nota: El nivel de avance es del 50%  por lo tanto este cuadro no se realiza, en PPI-14-PF-04 Y PF-05



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Número de diagnósticos completados por macroproceso entregados para aprobación		UM		2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre		La encuesta se realizó para más Macroprocesos, los 2 diagnosticos se realizarán , y serán entregados para aprobación en el IV trimestre.		José Pablo Bonilla Valverde

				Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo del Programa 		i		Ninguno 		No Aplica		José Pablo Bonilla Valverde

				Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo e implementación del sistema de información (Conceptualización 10%, Formulación 15%, Desarrollo 50% e implementación 25%)		i		Ninguno 		No Aplica		José Pablo Bonilla Valverde

				Número de operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo		UM		1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19. 		Se está trabajando para realizar las capacitación de manera virtual y para los proximos meses completar la meta estimada para este año.		José Pablo Bonilla Valverde

				Participación en el sistema integrado de riesgo País		i		Ninguno 		No Aplica		José Pablo Bonilla Valverde

				Fuente: UEN ID

				1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Operadores con zona potencial identificada		i		En esta iniciativa no se tuvo avance significativo, excepto para el Sistema de ASADA Playa Panamá		Se está trabajando para identificar más las zonas geográficas que se encuentran asignadas.		Sergio Núñez Rivera

				Operadores con zonas por asignar identificadas		i		 	Al a la fecha no se había trabajado esta iniciativa		Se van a replantear las metas estimadas para poder identificar los operadores en las zonas identificadas.		Sergio Núñez Rivera

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de  alcantarillado		i		Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		La programación de la adquisición de terrenos para los proyectos de Palmares y Quepos se programó en un principio para el tercer y cuarto trimestre del año correspondientemente		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Porcentaje de avance del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de  alcantarillado		i		Modificación en las metas establecidas para el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias (modificación en la información del PNDIP)		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Porcentaje de ejecución presupuestaria de Ampliación y Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		i		Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		No se tiene presupuesto programado para el 2020.		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Porcentaje de avance del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de  alcantarillado		i		Modificación en las metas establecidas para el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias (modificación en la información del PNDIP)		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		i		Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		No se tiene presupuesto programado para el 2020.		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)		i		Modificación en las metas establecidas para el Programa  Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN ADMINISTRACION DE PROYECTOS

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		i		(11) Hay muchos proyectos en el presupuesto de la UEN AP los cuales no han sido entregados los diseños por parte de la UEN PC		Modificaicones de presupesto, para dejar unicametne el monto requerido para el inicio de la contratacion		Roy Castro Araya

				Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		i		(11) Hay muchos proyectos en el presupuesto de la UEN AP los cuales no han sido entregados los diseños por parte de la UEN PC		Eliminar todos los proyectos que aun no cuentan con disenos

				Total

				Fuente: UEN AP

				1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 







1


2


3


4


5


A


B


C


*


INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS


UEN GESTION AMBIENTAL PF-04


Cuadro 4 


PROGRAMA 03  INVERSIONES


Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 



image41.emf
Unidad de medida o Indicador

(um) / (i) 

1/

Factores que 

incidieron

Acciones correctivas

Responsable 

2/

Porcentaje de avance (Identificación 

zonas geográficas)

i

En esta iniciativa no 

se tuvo avance 

significativo, excepto 

para el Sistema de 

ASADA Playa 

Panamá

Se está trabajando para 

identificar más las zonas 

geográficas que se 

encuentran asignadas.

Sergio Núñez Rivera

Porcentaje de avance 

(Georreferencia zonas)

i

 	Al a la fecha no se 

había trabajado esta 

iniciativa

Se van a replantear las metas 

estimadas 

Sergio Núñez Rivera

Cuadro 5 

2

/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa 

PROGRAMA 03 INVERSIÓN

Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

al 30 de junio de 2020

Fuente: UEN PC

1

/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador
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cuadro 2

		*		UEN GESTION AMBIENTAL  PF-04								*

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹







				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN GA

				Nota: La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				UEN GESTION AMBIENTAL  PF-05

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹







				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN GA

				Nota; La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				UEN GESTION AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios 		Entrada en funcionamiento del SICOP y su aprendizaje, terminos de referencia.		Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Jefes de Área

				Servicios		Afectación directa de la Pandemia COVID 19		Se realizan los ajustes según el Ministerio de salud,  las Directrices de la Gerencia General y Salud Ocupacional,   para que los funcionarios mantuvieran las giras al campo.		Jefes de Área

				Bienes Duraderos		Se cuenta con solicitud de pedido y reserva, estamos a la espera de creación de códigos en SICOP para varios repuestos. Se cuenta con la documentación en SICOP para ser tramitada por Proveeduría		Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Adrian Rojas Barrantes

				Bienes Duraderos		Se recibió oferta actualizada, se decidió realizar la contratación por 1 año con posible prórroga para 3 años más.  Se está tramitando el criterio legal para oferente único. Cambios en las condiciones contractuales y la Pandemia causan atrasos.		Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Adrian Rojas Barrantes

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN GA



				INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios 		2,3,8		2) Servicios profesionales en el Área de Bibliotecología y Ciencias de la Información: A principio, las empresas  potencialmente interesadas en el contrato, sufrieron atrasos en la entrega de la información necesaria como parte del estudio de mercado y la adaptación a sus nuevas condiciones de la plataforma SICOP, Contrato en proceso y se proyecta cumplir en el segundo semestre

3) Dada la situación presentada, con el trámite del contrato evidenciado en el punto (factor 8), que al final no se concretó. Se  tomó la desición de utilizar el monto y tramitar un nuevo contrato. Cubiertos todos los trámites, se estima tramitar el contrato en el mes de julio y ejecutarlo en el transcurso del II semestre.

8) Licencia en suscripción de sistema descubridor de EBSCO:  Este contrato venía desde el primer trimestre, con una declaratoria infructuosa por defecto no subsanable. En un nuevo intento, al cierre de recepción de ofertas, la Proveeduría Institucional comunica por medio del documento (2020-073), que no hubo participación. Por ello, se declara infructuoso el procedimiento, por segunda vez.


		
MA: Juan Carlos Flores Zúñiga 


				Servicios 		1,2 y 11)Contrato en ejecución desde el 2018 y trasciende hasta el 2021		1) Contratos Investigación en plaguicidas y en Contaminantes Emergentes: Debido a las directrices establecidas por motivo del COVID-19 y adaptación a la plataforma SICOP. Los contratos en ejecución y  que trascienden al 2021, se consideró cubrir  menos pagos este año, reducir montos no ejecutables y presupuestar para el año 2021 el monto restante,  del contrato adjudicado.

2) Servicio de calibración de instrumentos de medición: En contratos de montos menores, se concretará el trámite mediante gastos de caja chica, en el trancurso del II semestre. 

11) Contrato 2018CDS-00218,  en ejecución desde el 2018 y trasciende hasta el 2021, Se espera recibir  el servicio de análisis de laboratorio, según pedido No. 300005775.



		Ing. Andrés Lazo Páez

				Servicios 		3		3) Estudios de ingeniería para el programa de los Planes de Gestión del Riesgo (PGR) por cuenca:  Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en el contrato, se estima recibir los servicios adjudicados en el transcurso del II semestre.		José Pablo Bonilla Valverde

				Materiales y Suministros 		3		3) Recursos bibliográficos especializados en físico:  Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre.		
MA: Juan Carlos Flores Zúñiga 


				Materiales y Suministros 		3		3)Reactivos químicos para pruebas presuntivas de calidad de agua: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre		Ing. Andrés Lazo Páez

				Bienes Duraderos 		3		3) Recursos bibliográficos especializados digitales: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre.		
MA: Juan Carlos Flores Zúñiga 


				Bienes Duraderos 		3		3) Equipo para complemento y expansión de módulos piloto: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre.		Ing. Andrés Lazo Páez

				Bienes Duraderos 		5		
5) GPS colector de datos (PAC 2020-0545): De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago.

		José Pablo Bonilla Valverde

				Servicios 		5		5)Contratación de Servicios para la calibración de Instrumentos de medición: De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago. 		Ing. Jorge Merizalde 

				Bienes Duraderos 		3.5		3) Compra e instalación de equipo de bombeo para bancos de prueba de medidores de agua: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en el contrato, se estima tramitar y recibir los servicios en el transcurso del II semestre.
5) Adquisición caudalímetro (tipo rotámetro): De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago.

 		Jorge Merizalde Dobles 

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN ID



				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios		1,2,3		1) Avance según programación                
2) Se realiza un recorte para ajuste al presupuesto operativo 2020 Regla Fiscal,   ¢110.000.000,00                                    
3) Se ha estado atendiendo por parte de las Gerencias Generales del ICE y del AyA la negociación para lograr definir los aspectos de la adenda Diseño Final, con el fin de que esta pueda ser formalizada dentro de la etapa Diseño Final del proyecto.		Gerardo Rivas Rivas, Arturo Apú Bolaños, Alejandro Fernández Flores, Suellen Ramírez Mejias, Kathy Borges Umaña

				Bienes duraderos		1,2,3		1) Avance según programación                
2) Seguimiento del proceso de adquisición y expropiación según programación 2020 Terrenos y servidumbres                                       
3) Ajuste al presupuesto operativo 2020 Regla Fiscal ¢74.000.000,00      
4) Modificaciones y traslado de fondos  Terrenos.		Gerardo Rivas Rivas, Arturo Apú Bolaños, Alejandro Fernández Flores, Suellen Ramírez Mejias

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN PC

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Bienes duraderos		Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		La programación de la adquisición de terrenos para los proyectos de Palmares y Quepos se programó en un principio para el tercer y cuarto trimestre del año correspondientemente		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				Bienes duraderos		Modificación en las metas establecidas para el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias (modificación en la información del PNDIP)		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN PC

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Bienes duraderos		El presupuesto asignado que tiene este proyectos, corresponden a el requerido como compromiso para sacar la licitación del mismo. El proyecto no se va a lograr licitar debido que todavía se encuentra en diseño y además, la region chorotega realizó una serie de recomendaciones a los diseños los cuales se encuentran en proceso de incorporación.
Se modificaron las metas establecidas para el Programa  Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN PC

				UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				SERVICIOS		11) Resolver con mayor prontitud las posibles necesidades que se presentan en cada uno de los proyectos en ejecución y en proceso de adjudicación, que requiera de la contratación de servicios como: pruebas de laboratorio diversas, diseños estructurales entre otros. 		11) No aplica acciones correctivas, ya que el objetivo para esta partida es resolver con mayor prontitud las posibles necesidades que se presentan en cada uno de los proyectos en ejecución y en proceso de adjudicación.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				SERVICIOS		9		9) Como parte de las medidas correctivas a tomar, en cuenta es lograr una mejor proyección en cuanto a los tiempos de adjudicación y ejecución de los proyectos, esto a pesar de que existen una serie de variables que pueden interferir en lograr los objetivos como por ejemplo la curva de aprendizaje de SICOP.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				MATERIALES Y SUMINISTROS		11) La subpartida de textiles y vestuarios se utiliza para suplir a los compañeros de campo todo lo referente a implementos para su vestimenta y protección, que no se cuenten en el almacén central del AyA. 		11) Al día de hoy lo que se ha requerido por la UEN-AP en cuanto a esta subpartida lo a suplido el almacén de Ay A, por tal motivo no se ha requerido su utilización. Por lo indicado anteriormente es que no se requiere medidas correctivas.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,



				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN AP



				UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS UTP

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios 		3,9		3) No aplica medidas correctivas, ya que de los dos procesos que se tenia para ejecutar, ya uno esta adjudicado y el otro se encuentra en proceso de adjudicación. Además, a lo anterior uno de ellos es por demanda, lo cual su ejecución va a depender de las solicitudes que se presenten a la Unidad Técnica de Perforación.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

								9) No aplica medidas correctivas, ya que de los dos procesos que se tenia para ejecutar, ya uno esta adjudicado y el otro se encuentra en proceso de adjudicación. Además, a lo anterior uno de ellos es por demanda, lo cual su ejecución va a depender de las solicitudes que se presenten a la Unidad Técnica de Perforación.

				Servicios 		9		9) Se trabajara en intentar poner a funcionar las 2 perforadoras para así aumentar la productividad y esto se refleja en la ejecución de esta subpartida.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Servicios 		11) Resolver eventuales mantenimientos que se presentaran en las instalaciones de la Unidad técnica de Perforación ubicada en Katadín de Río Segundo de Alajuela, tomando en consideración el mal estado que en el cual se encuentra dichas instalaciones. 		11) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se presupuesto por prevención. 		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Materiales y Suministros		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Materiales y suministros		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Materiales y suministros		11) Resolver eventuales mantenimientos que se presentaran en las instalaciones de la Unidad técnica de Perforación ubicada en Katadín de Río Segundo de Alajuela, con respecto a la parte eléctrica.		11) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se presupuesto por prevención. 		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Repuestos y Accesor.		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Bienes Duraderos		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN AP UTP





Cuadro 3

		*		INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS										*

				UEN GESTIÓN AMBIENTAL PF-04

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Estudio		Estudios poblacionales para zonas prioritarias		3		1.5		50%

				Estudio		Estudios de Gestión para proyectos de inversión		3		1.5		50%

				Fuente: UEN GA



				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTIÓN AMBIENTAL PF-05

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Estudio		2		2		1.5		75.0%

				Estudio		3		3		1.5		50.0%

				Fuente: UEN GA



				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTIÓN AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Agua potable		-		 2 cuencas 		1		50%

				Agua potable		-		2 cuencas		1		50%

				Fuente: UEN GA



				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN INVESTIGACION Y DESARROLLO

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Número de diagnósticos completados por macroproceso entregados para aprobación		2		0		0.00%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo del Programa 		25%		0.25		100.00%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo e implementación del sistema de información (Conceptualización 10%, Formulación 15%, Desarrollo 50% e implementación 25%)		25%		0.25		100.00%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Número de operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo		100		33		33.00%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Participación en el sistema integrado de riesgo País		80%		1		125.00%

				Fuente: PPI-16  - UEN Investigación y Desarrollo 

				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACION Y CONTROL

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Operadores con área identificada		Porcentaje de avance		80.00%		67.00%		83.75%

				Operadores con información automatizada		Porcentaje de avance		80.00%		67.00%		83.75%

				Operadores con zona potencial identificada		Porcentaje de avance		50.00%		0.00%		0.00%

				Operadores con zonas por asignar identificadas		Porcentaje de avance		40.00%		0.00%		0.00%

				Fuente: UEN PC

				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACION Y CONTROL

				Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Saneamiento		Porcentaje de avance del programa Saneamiento Zonas Prioritarias		20.3%		13.9%		68.7%

						Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Saneamiento en Zonas Prioritarias		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto 000471 Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito		22.4%		13.9%		61.9%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  Alcantarillado Sanitario de Golfito		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto 000412 Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares		14.0%		14.4%		103.1%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  Alcantarillado Sanitario de Palmares		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto 00413 Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito		22.0%		14.0%		63.8%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto 000467 Construcción del  alcantarillado sanitario en Quepos		22.4%		13.3%		59.4%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  alcantarillado sanitario en Quepos		85.0%		0.0%		0.0%

				Fuente: UEN PC

				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACION Y CONTROL

				Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Saneamiento		Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)		26.1%		12.2%		47.0%

				Fuente: UEN PC

				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance









				Fuente: UEN AP

				Nota: No tiene meta programada en producción





Cuadro 4

		*		INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS												*

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-04

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Estudio		Población en condición de vulnerabilidad		A		3		1.5		50.0%

				Estudio		Procesos de gestión social		A		3		1.5		50.0%

				Total 

				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-05

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Estudio		Estudios poblacionales para zonas prioritarias		A		2		1		50.0%

				Estudio		Estudios poblacionales para zonas prioritarias		A		3		1.5		50.0%

				Total 

				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua potable		 Caudal Disponible 		A		2		1		50.0%

				Agua potable		Aprovechamien-tos automatizados por cuenca		A		2		1		50.0%

				Total 

				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Diagnósticos por macroproceso entregados para aprobación		A		2		0		0%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Fase de desarrollo del Programa		A		25%		25%		100%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Fase de desarrollo e implementación del sistema de información		A		25%		25%		100%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo		A		100		33		33%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Presencia del AyA en el sistema integrado de riesgo País		A		80%		100%		125%

				Total 

				Fuente: UEN ID

				1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua potable		Porcentaje de avance (Identificación áreas de prestación de los servicios públicos		A		80.00%		67.00%		83.75%

						Porcentaje de avance (Automatización información límites geográficos)		A		80.00%		67.00%		83.75%

						Porcentaje de avance (Identificación zonas geográficas)		A		50.00%		0.00%		0.00%

						Porcentaje de avance (Georreferencia zonas)		A		40.00%		0.00%		0.00%

				Total 

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Saneamiento		Porcentaje de avance del programa Saneamiento Zonas Prioritarias		A		20.3%		13.9%		68.7%

						Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Saneamiento en Zonas Prioritaria		A		85.0%		72.2%		84.9%

						Porcentaje de avance del proyecto 000471 Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito		A		22.4%		13.9%		61.9%

						Porcentaje de avance del proyecto 000412 Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares		A		14.0%		14.4%		103.1%

						Porcentaje de avance del proyecto 00413 Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito		A		22.0%		14.0%		63.8%

						Porcentaje de avance del proyecto 000467 Construcción del  alcantarillado sanitario en Quepos		A		22.4%		13.3%		59.4%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  alcantarillado sanitario en Quepos		A		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)		A		26.1%		12.2%		47.0%

				Total 

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Saneamiento		Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		A		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)		A		26.1%		12.2%		47.0%

				Total 

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientacion de medicion del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua potable		Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		A		85%		12%		13.9%

						Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		A		85%		0%		0.0%

				Saneamiento		Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		A		85%		0%		0.0%

						Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		A		85%		0%		0.0%

				Total 

				Fuente: UEN AP

				1/ Colocar (A) si la orientacion de la medicion del Indicador es ascendente y (D) si es descendente





cuadro5

		*		INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS										*

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-04

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/







				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 

				Nota: La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-05

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/







				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 



				Nota: La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/







				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 



				Nota: El nivel de avance es del 50%  por lo tanto este cuadro no se realiza, en PPI-14-PF-04 Y PF-05



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Número de diagnósticos completados por macroproceso entregados para aprobación		UM		2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre		La encuesta se realizó para más Macroprocesos, los 2 diagnosticos se realizarán , y serán entregados para aprobación en el IV trimestre.		José Pablo Bonilla Valverde

				Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo del Programa 		i		Ninguno 		No Aplica		José Pablo Bonilla Valverde

				Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo e implementación del sistema de información (Conceptualización 10%, Formulación 15%, Desarrollo 50% e implementación 25%)		i		Ninguno 		No Aplica		José Pablo Bonilla Valverde

				Número de operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo		UM		1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19. 		Se está trabajando para realizar las capacitación de manera virtual y para los proximos meses completar la meta estimada para este año.		José Pablo Bonilla Valverde

				Participación en el sistema integrado de riesgo País		i		Ninguno 		No Aplica		José Pablo Bonilla Valverde

				Fuente: UEN ID

				1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Porcentaje de avance (Identificación zonas geográficas)		i		En esta iniciativa no se tuvo avance significativo, excepto para el Sistema de ASADA Playa Panamá		Se está trabajando para identificar más las zonas geográficas que se encuentran asignadas.		Sergio Núñez Rivera

				Porcentaje de avance (Georreferencia zonas)		i		 	Al a la fecha no se había trabajado esta iniciativa		Se van a replantear las metas estimadas 		Sergio Núñez Rivera

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa 



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de  alcantarillado		i		Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		La programación de la adquisición de terrenos para los proyectos de Palmares y Quepos se programó en un principio para el tercer y cuarto trimestre del año correspondientemente		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Porcentaje de avance del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de  alcantarillado		i		Modificación en las metas establecidas para el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias (modificación en la información del PNDIP)		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Porcentaje de ejecución presupuestaria de Ampliación y Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		i		Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		No se tiene presupuesto programado para el 2020.		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Porcentaje de avance del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de  alcantarillado		i		Modificación en las metas establecidas para el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias (modificación en la información del PNDIP)		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		i		Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		No se tiene presupuesto programado para el 2020.		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)		i		Modificación en las metas establecidas para el Programa  Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN ADMINISTRACION DE PROYECTOS

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		i		(11) Hay muchos proyectos en el presupuesto de la UEN AP los cuales no han sido entregados los diseños por parte de la UEN PC		Modificaicones de presupesto, para dejar unicametne el monto requerido para el inicio de la contratacion		Roy Castro Araya

				Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		i		(11) Hay muchos proyectos en el presupuesto de la UEN AP los cuales no han sido entregados los diseños por parte de la UEN PC		Eliminar todos los proyectos que aun no cuentan con disenos

				Total

				Fuente: UEN AP

				1/ Colocar (um) si es unidad de meida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 
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INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS


UEN GESTION AMBIENTAL PF-04


Cuadro 5 


PROGRAMA 03 INVERSIÓN



image42.emf
Programado Alcanzado 

Número de diagnósticos por 

macroproceso entregados para 

aprobación

A 2 0 0%

Avance en el cumplimiento de las 

Fases de desarrollo del Programa

A 25% 25% 100%

Avance en el cumplimiento de las 

fases de desarrollo e 

implementación del sistema de 

información

A 25% 25% 100%

Número de operadores de 

sistemas de abastecimiento y 

saneamiento capacitados en 

Gestión del Riesgo

A 100 33 33%

Participación en el sistema 

integrado de riesgo País

A 80% 100% 125%

Total 

Servicio de agua 

potable y  

saneamiento

Cuadro 4 

PROGRAMA 03  INVERSIONES

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

al 30 de junio de 2020

Producto  Descripción del indicador

Orientación de 

medición del 

Indicador 

1 

Meta de Indicador de 

desempeño

Nivel de 

avance

Fuente: UEN ID

1

/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente
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cuadro 2

		*		UEN GESTION AMBIENTAL  PF-04								*

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹







				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN GA

				Nota: La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				UEN GESTION AMBIENTAL  PF-05

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹







				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN GA

				Nota; La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				UEN GESTION AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios 		Entrada en funcionamiento del SICOP y su aprendizaje, terminos de referencia.		Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Jefes de Área

				Servicios		Afectación directa de la Pandemia COVID 19		Se realizan los ajustes según el Ministerio de salud,  las Directrices de la Gerencia General y Salud Ocupacional,   para que los funcionarios mantuvieran las giras al campo.		Jefes de Área

				Bienes Duraderos		Se cuenta con solicitud de pedido y reserva, estamos a la espera de creación de códigos en SICOP para varios repuestos. Se cuenta con la documentación en SICOP para ser tramitada por Proveeduría		Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Adrian Rojas Barrantes

				Bienes Duraderos		Se recibió oferta actualizada, se decidió realizar la contratación por 1 año con posible prórroga para 3 años más.  Se está tramitando el criterio legal para oferente único. Cambios en las condiciones contractuales y la Pandemia causan atrasos.		Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Adrian Rojas Barrantes

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN GA



				INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios 		2,3,8		2) Servicios profesionales en el Área de Bibliotecología y Ciencias de la Información: A principio, las empresas  potencialmente interesadas en el contrato, sufrieron atrasos en la entrega de la información necesaria como parte del estudio de mercado y la adaptación a sus nuevas condiciones de la plataforma SICOP, Contrato en proceso y se proyecta cumplir en el segundo semestre

3) Dada la situación presentada, con el trámite del contrato evidenciado en el punto (factor 8), que al final no se concretó. Se  tomó la desición de utilizar el monto y tramitar un nuevo contrato. Cubiertos todos los trámites, se estima tramitar el contrato en el mes de julio y ejecutarlo en el transcurso del II semestre.

8) Licencia en suscripción de sistema descubridor de EBSCO:  Este contrato venía desde el primer trimestre, con una declaratoria infructuosa por defecto no subsanable. En un nuevo intento, al cierre de recepción de ofertas, la Proveeduría Institucional comunica por medio del documento (2020-073), que no hubo participación. Por ello, se declara infructuoso el procedimiento, por segunda vez.


		
MA: Juan Carlos Flores Zúñiga 


				Servicios 		1,2 y 11)Contrato en ejecución desde el 2018 y trasciende hasta el 2021		1) Contratos Investigación en plaguicidas y en Contaminantes Emergentes: Debido a las directrices establecidas por motivo del COVID-19 y adaptación a la plataforma SICOP. Los contratos en ejecución y  que trascienden al 2021, se consideró cubrir  menos pagos este año, reducir montos no ejecutables y presupuestar para el año 2021 el monto restante,  del contrato adjudicado.

2) Servicio de calibración de instrumentos de medición: En contratos de montos menores, se concretará el trámite mediante gastos de caja chica, en el trancurso del II semestre. 

11) Contrato 2018CDS-00218,  en ejecución desde el 2018 y trasciende hasta el 2021, Se espera recibir  el servicio de análisis de laboratorio, según pedido No. 300005775.



		Ing. Andrés Lazo Páez

				Servicios 		3		3) Estudios de ingeniería para el programa de los Planes de Gestión del Riesgo (PGR) por cuenca:  Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en el contrato, se estima recibir los servicios adjudicados en el transcurso del II semestre.		José Pablo Bonilla Valverde

				Materiales y Suministros 		3		3) Recursos bibliográficos especializados en físico:  Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre.		
MA: Juan Carlos Flores Zúñiga 


				Materiales y Suministros 		3		3)Reactivos químicos para pruebas presuntivas de calidad de agua: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre		Ing. Andrés Lazo Páez

				Bienes Duraderos 		3		3) Recursos bibliográficos especializados digitales: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre.		
MA: Juan Carlos Flores Zúñiga 


				Bienes Duraderos 		3		3) Equipo para complemento y expansión de módulos piloto: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre.		Ing. Andrés Lazo Páez

				Bienes Duraderos 		5		
5) GPS colector de datos (PAC 2020-0545): De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago.

		José Pablo Bonilla Valverde

				Servicios 		5		5)Contratación de Servicios para la calibración de Instrumentos de medición: De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago. 		Ing. Jorge Merizalde 

				Bienes Duraderos 		3.5		3) Compra e instalación de equipo de bombeo para bancos de prueba de medidores de agua: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en el contrato, se estima tramitar y recibir los servicios en el transcurso del II semestre.
5) Adquisición caudalímetro (tipo rotámetro): De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago.

 		Jorge Merizalde Dobles 

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN ID



				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios		1,2,3		1) Avance según programación                
2) Se realiza un recorte para ajuste al presupuesto operativo 2020 Regla Fiscal,   ¢110.000.000,00                                    
3) Se ha estado atendiendo por parte de las Gerencias Generales del ICE y del AyA la negociación para lograr definir los aspectos de la adenda Diseño Final, con el fin de que esta pueda ser formalizada dentro de la etapa Diseño Final del proyecto.		Gerardo Rivas Rivas, Arturo Apú Bolaños, Alejandro Fernández Flores, Suellen Ramírez Mejias, Kathy Borges Umaña

				Bienes duraderos		1,2,3		1) Avance según programación                
2) Seguimiento del proceso de adquisición y expropiación según programación 2020 Terrenos y servidumbres                                       
3) Ajuste al presupuesto operativo 2020 Regla Fiscal ¢74.000.000,00      
4) Modificaciones y traslado de fondos  Terrenos.		Gerardo Rivas Rivas, Arturo Apú Bolaños, Alejandro Fernández Flores, Suellen Ramírez Mejias

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN PC

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Bienes duraderos		Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		La programación de la adquisición de terrenos para los proyectos de Palmares y Quepos se programó en un principio para el tercer y cuarto trimestre del año correspondientemente		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				Bienes duraderos		Modificación en las metas establecidas para el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias (modificación en la información del PNDIP)		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN PC

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Bienes duraderos		El presupuesto asignado que tiene este proyectos, corresponden a el requerido como compromiso para sacar la licitación del mismo. El proyecto no se va a lograr licitar debido que todavía se encuentra en diseño y además, la region chorotega realizó una serie de recomendaciones a los diseños los cuales se encuentran en proceso de incorporación.
Se modificaron las metas establecidas para el Programa  Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN PC

				UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				SERVICIOS		11) Resolver con mayor prontitud las posibles necesidades que se presentan en cada uno de los proyectos en ejecución y en proceso de adjudicación, que requiera de la contratación de servicios como: pruebas de laboratorio diversas, diseños estructurales entre otros. 		11) No aplica acciones correctivas, ya que el objetivo para esta partida es resolver con mayor prontitud las posibles necesidades que se presentan en cada uno de los proyectos en ejecución y en proceso de adjudicación.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				SERVICIOS		9		9) Como parte de las medidas correctivas a tomar, en cuenta es lograr una mejor proyección en cuanto a los tiempos de adjudicación y ejecución de los proyectos, esto a pesar de que existen una serie de variables que pueden interferir en lograr los objetivos como por ejemplo la curva de aprendizaje de SICOP.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				MATERIALES Y SUMINISTROS		11) La subpartida de textiles y vestuarios se utiliza para suplir a los compañeros de campo todo lo referente a implementos para su vestimenta y protección, que no se cuenten en el almacén central del AyA. 		11) Al día de hoy lo que se ha requerido por la UEN-AP en cuanto a esta subpartida lo a suplido el almacén de Ay A, por tal motivo no se ha requerido su utilización. Por lo indicado anteriormente es que no se requiere medidas correctivas.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,



				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN AP



				UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS UTP

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios 		3,9		3) No aplica medidas correctivas, ya que de los dos procesos que se tenia para ejecutar, ya uno esta adjudicado y el otro se encuentra en proceso de adjudicación. Además, a lo anterior uno de ellos es por demanda, lo cual su ejecución va a depender de las solicitudes que se presenten a la Unidad Técnica de Perforación.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

								9) No aplica medidas correctivas, ya que de los dos procesos que se tenia para ejecutar, ya uno esta adjudicado y el otro se encuentra en proceso de adjudicación. Además, a lo anterior uno de ellos es por demanda, lo cual su ejecución va a depender de las solicitudes que se presenten a la Unidad Técnica de Perforación.

				Servicios 		9		9) Se trabajara en intentar poner a funcionar las 2 perforadoras para así aumentar la productividad y esto se refleja en la ejecución de esta subpartida.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Servicios 		11) Resolver eventuales mantenimientos que se presentaran en las instalaciones de la Unidad técnica de Perforación ubicada en Katadín de Río Segundo de Alajuela, tomando en consideración el mal estado que en el cual se encuentra dichas instalaciones. 		11) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se presupuesto por prevención. 		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Materiales y Suministros		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Materiales y suministros		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Materiales y suministros		11) Resolver eventuales mantenimientos que se presentaran en las instalaciones de la Unidad técnica de Perforación ubicada en Katadín de Río Segundo de Alajuela, con respecto a la parte eléctrica.		11) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se presupuesto por prevención. 		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Repuestos y Accesor.		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Bienes Duraderos		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN AP UTP





Cuadro 3

		*		INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS										*

				UEN GESTIÓN AMBIENTAL PF-04

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Estudio		Estudios poblacionales para zonas prioritarias		3		1.5		50%

				Estudio		Estudios de Gestión para proyectos de inversión		3		1.5		50%

				Fuente: UEN GA



				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTIÓN AMBIENTAL PF-05

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Estudio		2		2		1.5		75.0%

				Estudio		3		3		1.5		50.0%

				Fuente: UEN GA



				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTIÓN AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Agua potable		-		 2 cuencas 		1		50%

				Agua potable		-		2 cuencas		1		50%

				Fuente: UEN GA









				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN INVESTIGACION Y DESARROLLO

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Número de diagnósticos completados por macroproceso entregados para aprobación		2		0		0.00%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo del Programa 		25%		0.25		100.00%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo e implementación del sistema de información (Conceptualización 10%, Formulación 15%, Desarrollo 50% e implementación 25%)		25%		0.25		100.00%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Número de operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo		100		33		33.00%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Participación en el sistema integrado de riesgo País		80%		1		125.00%

				Fuente: PPI-16  - UEN Investigación y Desarrollo 











				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACION Y CONTROL

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Operadores con área identificada		Porcentaje de avance		80.00%		0.00%		0.00%

				Operadores con información automatizada		Porcentaje de avance		80.00%		0.00%		0.00%

				Operadores con zona potencial identificada		Porcentaje de avance		50.00%		0.00%		0.00%

				Operadores con zonas por asignar identificadas		Porcentaje de avance		40.00%		0.00%		0.00%

				Fuente: UEN PC









				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACION Y CONTROL

				Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Saneamiento		Porcentaje de avance del programa Saneamiento Zonas Prioritarias		20.3%		13.9%		68.7%

						Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Saneamiento en Zonas Prioritarias		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto 000471 Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito		22.4%		13.9%		61.9%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  Alcantarillado Sanitario de Golfito		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto 000412 Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares		14.0%		14.4%		103.1%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  Alcantarillado Sanitario de Palmares		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto 00413 Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito		22.0%		14.0%		63.8%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto 000467 Construcción del  alcantarillado sanitario en Quepos		22.4%		13.3%		59.4%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  alcantarillado sanitario en Quepos		85.0%		0.0%		0.0%

				Fuente: UEN PC







				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACION Y CONTROL

				Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Saneamiento		Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)		26.1%		12.2%		47.0%

				Fuente: UEN PC







				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance









				Fuente: UEN AP

				Nota: No tiene meta programada en producción





Cuadro 4

		*		INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS												*

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-04

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Estudio		Población en condición de vulnerabilidad		A		3		1.5		50.0%

				Estudio		Procesos de gestión social		A		3		1.5		50.0%

				Total 

				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-05

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Estudio		Estudios poblacionales para zonas prioritarias		A		2		1		50.0%

				Estudio		Estudios poblacionales para zonas prioritarias		A		3		1.5		50.0%

				Total 

				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua potable		 Caudal Disponible 		A		2		1		50.0%

				Agua potable		Aprovechamiento-tos automatizados por cuenca		A		2		1		50.0%

				Total 

				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente













				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Número de diagnósticos por macroproceso entregados para aprobación		A		2		0		0%

						Avance en el cumplimiento de las Fases de desarrollo del Programa		A		25%		25%		100%

						Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo e implementación del sistema de información		A		25%		25%		100%

						Número de operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo		A		100		33		33%

						Participación en el sistema integrado de riesgo País		A		80%		100%		125%

				Total 

				Fuente: UEN ID

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente











				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua potable		Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		A		85.0%		11.8%		13.9%

						Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		A		85.0%		0.0%		0.0%

				Saneamiento		Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		A		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		A		85.0%		0.0%		0.0%

				Total 

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente

















				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Saneamiento		Porcentaje de avance del programa Saneamiento Zonas Prioritarias		A		20.3%		13.9%		68.7%

						Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Saneamiento en Zonas Prioritaria		A		85.0%		72.2%		84.9%

						Porcentaje de avance del proyecto 000471 Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito		A		22.4%		13.9%		61.9%

						Porcentaje de avance del proyecto 000412 Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares		A		14.0%		14.4%		103.1%

						Porcentaje de avance del proyecto 00413 Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito		A		22.0%		14.0%		63.8%

						Porcentaje de avance del proyecto 000467 Construcción del  alcantarillado sanitario en Quepos		A		22.4%		13.3%		59.4%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  alcantarillado sanitario en Quepos		A		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)		A		26.1%		12.2%		47.0%

				Total 

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente









				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Saneamiento		Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		A		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)		A		26.1%		12.2%		47.0%

				Total 

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente











				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua potable		Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		A		85%		12%		13.9%

						Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		A		85%		0%		0.0%

				Saneamiento		Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		A		85%		0%		0.0%

						Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		A		85%		0%		0.0%

				Total 

				Fuente: UEN AP

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente





cuadro5

		*		INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS										*

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-04

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/







				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 

				Nota: La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-05

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/







				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 



				Nota: La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/







				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 



				Nota: El nivel de avance es del 50%  por lo tanto este cuadro no se realiza, en PPI-14-PF-04 Y PF-05















				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Número de diagnósticos completados por macroproceso entregados para aprobación		UM		2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre		La encuesta se realizó para más Macroprocesos, los 2 diagnósticos se realizarán , y serán entregados para aprobación en el IV trimestre.		José Pablo Bonilla Valverde

				Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo del Programa 		i		Ninguno 		No Aplica		José Pablo Bonilla Valverde

				Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo e implementación del sistema de información (Conceptualización 10%, Formulación 15%, Desarrollo 50% e implementación 25%)		i		Ninguno 		No Aplica		José Pablo Bonilla Valverde

				Número de operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo		UM		1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19. 		Se está trabajando para realizar las capacitación de manera virtual y para los próximos meses completar la meta estimada para este año.		José Pablo Bonilla Valverde

				Participación en el sistema integrado de riesgo País		i		Ninguno 		No Aplica		José Pablo Bonilla Valverde

				Fuente: UEN ID

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 

















				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Operadores con área identificada		i		No tiene presupuesto asignado				Sergio Núñez Rivera

				Operadores con información automatizada		i		No tiene presupuesto asignado				Sergio Núñez Rivera

				Operadores con zona potencial identificada		i		No tiene presupuesto asignado				Sergio Núñez Rivera

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 













				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de  alcantarillado		i		Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		La programación de la adquisición de terrenos para los proyectos de Palmares y Quepos se programó en un principio para el tercer y cuarto trimestre del año correspondientemente		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Porcentaje de avance del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de  alcantarillado		i		Modificación en las metas establecidas para el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias (modificación en la información del PNDIP)		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajuste de las metas, lo cual se mantiene en trámite para el I Semestre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Porcentaje de ejecución presupuestaria de Ampliación y Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		i		Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		No se tiene presupuesto programado para el 2020.		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Porcentaje de avance del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de  alcantarillado		i		Modificación en las metas establecidas para el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias (modificación en la información del PNDIP)		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajuste de las metas, lo cual se mantiene en trámite para el I Semestre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		i		Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		No se tiene presupuesto programado para el 2020.		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)		i		Modificación en las metas establecidas para el Programa  Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajuste de las metas, lo cual se mantiene en trámite para el I Semestre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 











				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN ADMINISTRACION DE PROYECTOS

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		i		(11) Hay muchos proyectos en el presupuesto de la UEN AP los cuales no han sido entregados los diseños por parte de la UEN PC		Modificaciones de presupuesto, para dejar únicamente el monto requerido para el inicio de la contratación		Roy Castro Araya

				Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		i		(11) Hay muchos proyectos en el presupuesto de la UEN AP los cuales no han sido entregados los diseños por parte de la UEN PC		Eliminar todos los proyectos que aun no cuentan con diseños

				Total

				Fuente: UEN AP

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 
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UEN GESTION AMBIENTAL  PF-04


Cuadro 2


INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS


Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%
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Cuadro 5 

PROGRAMA 03 INVERSIÓN

Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

al 30 de junio de 2020

1

/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

2

/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa 

Fuente: UEN ID
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cuadro 2

		*		UEN GESTION AMBIENTAL  PF-04								*

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹







				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN GA

				Nota: La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				UEN GESTION AMBIENTAL  PF-05

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹







				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN GA

				Nota; La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				UEN GESTION AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios 		Entrada en funcionamiento del SICOP y su aprendizaje, terminos de referencia.		Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Jefes de Área

				Servicios		Afectación directa de la Pandemia COVID 19		Se realizan los ajustes según el Ministerio de salud,  las Directrices de la Gerencia General y Salud Ocupacional,   para que los funcionarios mantuvieran las giras al campo.		Jefes de Área

				Bienes Duraderos		Se cuenta con solicitud de pedido y reserva, estamos a la espera de creación de códigos en SICOP para varios repuestos. Se cuenta con la documentación en SICOP para ser tramitada por Proveeduría		Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Adrian Rojas Barrantes

				Bienes Duraderos		Se recibió oferta actualizada, se decidió realizar la contratación por 1 año con posible prórroga para 3 años más.  Se está tramitando el criterio legal para oferente único. Cambios en las condiciones contractuales y la Pandemia causan atrasos.		Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Adrian Rojas Barrantes

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN GA



				INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios 		2,3,8		2) Servicios profesionales en el Área de Bibliotecología y Ciencias de la Información: A principio, las empresas  potencialmente interesadas en el contrato, sufrieron atrasos en la entrega de la información necesaria como parte del estudio de mercado y la adaptación a sus nuevas condiciones de la plataforma SICOP, Contrato en proceso y se proyecta cumplir en el segundo semestre

3) Dada la situación presentada, con el trámite del contrato evidenciado en el punto (factor 8), que al final no se concretó. Se  tomó la desición de utilizar el monto y tramitar un nuevo contrato. Cubiertos todos los trámites, se estima tramitar el contrato en el mes de julio y ejecutarlo en el transcurso del II semestre.

8) Licencia en suscripción de sistema descubridor de EBSCO:  Este contrato venía desde el primer trimestre, con una declaratoria infructuosa por defecto no subsanable. En un nuevo intento, al cierre de recepción de ofertas, la Proveeduría Institucional comunica por medio del documento (2020-073), que no hubo participación. Por ello, se declara infructuoso el procedimiento, por segunda vez.


		
MA: Juan Carlos Flores Zúñiga 


				Servicios 		1,2 y 11)Contrato en ejecución desde el 2018 y trasciende hasta el 2021		1) Contratos Investigación en plaguicidas y en Contaminantes Emergentes: Debido a las directrices establecidas por motivo del COVID-19 y adaptación a la plataforma SICOP. Los contratos en ejecución y  que trascienden al 2021, se consideró cubrir  menos pagos este año, reducir montos no ejecutables y presupuestar para el año 2021 el monto restante,  del contrato adjudicado.

2) Servicio de calibración de instrumentos de medición: En contratos de montos menores, se concretará el trámite mediante gastos de caja chica, en el trancurso del II semestre. 

11) Contrato 2018CDS-00218,  en ejecución desde el 2018 y trasciende hasta el 2021, Se espera recibir  el servicio de análisis de laboratorio, según pedido No. 300005775.



		Ing. Andrés Lazo Páez

				Servicios 		3		3) Estudios de ingeniería para el programa de los Planes de Gestión del Riesgo (PGR) por cuenca:  Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en el contrato, se estima recibir los servicios adjudicados en el transcurso del II semestre.		José Pablo Bonilla Valverde

				Materiales y Suministros 		3		3) Recursos bibliográficos especializados en físico:  Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre.		
MA: Juan Carlos Flores Zúñiga 


				Materiales y Suministros 		3		3)Reactivos químicos para pruebas presuntivas de calidad de agua: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre		Ing. Andrés Lazo Páez

				Bienes Duraderos 		3		3) Recursos bibliográficos especializados digitales: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre.		
MA: Juan Carlos Flores Zúñiga 


				Bienes Duraderos 		3		3) Equipo para complemento y expansión de módulos piloto: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre.		Ing. Andrés Lazo Páez

				Bienes Duraderos 		5		
5) GPS colector de datos (PAC 2020-0545): De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago.

		José Pablo Bonilla Valverde

				Servicios 		5		5)Contratación de Servicios para la calibración de Instrumentos de medición: De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago. 		Ing. Jorge Merizalde 

				Bienes Duraderos 		3.5		3) Compra e instalación de equipo de bombeo para bancos de prueba de medidores de agua: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en el contrato, se estima tramitar y recibir los servicios en el transcurso del II semestre.
5) Adquisición caudalímetro (tipo rotámetro): De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago.

 		Jorge Merizalde Dobles 

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN ID



				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios		1,2,3		1) Avance según programación                
2) Se realiza un recorte para ajuste al presupuesto operativo 2020 Regla Fiscal,   ¢110.000.000,00                                    
3) Se ha estado atendiendo por parte de las Gerencias Generales del ICE y del AyA la negociación para lograr definir los aspectos de la adenda Diseño Final, con el fin de que esta pueda ser formalizada dentro de la etapa Diseño Final del proyecto.		Gerardo Rivas Rivas, Arturo Apú Bolaños, Alejandro Fernández Flores, Suellen Ramírez Mejias, Kathy Borges Umaña

				Bienes duraderos		1,2,3		1) Avance según programación                
2) Seguimiento del proceso de adquisición y expropiación según programación 2020 Terrenos y servidumbres                                       
3) Ajuste al presupuesto operativo 2020 Regla Fiscal ¢74.000.000,00      
4) Modificaciones y traslado de fondos  Terrenos.		Gerardo Rivas Rivas, Arturo Apú Bolaños, Alejandro Fernández Flores, Suellen Ramírez Mejias

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN PC

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Bienes duraderos		Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		La programación de la adquisición de terrenos para los proyectos de Palmares y Quepos se programó en un principio para el tercer y cuarto trimestre del año correspondientemente		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				Bienes duraderos		Modificación en las metas establecidas para el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias (modificación en la información del PNDIP)		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN PC

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Bienes duraderos		El presupuesto asignado que tiene este proyectos, corresponden a el requerido como compromiso para sacar la licitación del mismo. El proyecto no se va a lograr licitar debido que todavía se encuentra en diseño y además, la region chorotega realizó una serie de recomendaciones a los diseños los cuales se encuentran en proceso de incorporación.
Se modificaron las metas establecidas para el Programa  Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN PC

				UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				SERVICIOS		11) Resolver con mayor prontitud las posibles necesidades que se presentan en cada uno de los proyectos en ejecución y en proceso de adjudicación, que requiera de la contratación de servicios como: pruebas de laboratorio diversas, diseños estructurales entre otros. 		11) No aplica acciones correctivas, ya que el objetivo para esta partida es resolver con mayor prontitud las posibles necesidades que se presentan en cada uno de los proyectos en ejecución y en proceso de adjudicación.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				SERVICIOS		9		9) Como parte de las medidas correctivas a tomar, en cuenta es lograr una mejor proyección en cuanto a los tiempos de adjudicación y ejecución de los proyectos, esto a pesar de que existen una serie de variables que pueden interferir en lograr los objetivos como por ejemplo la curva de aprendizaje de SICOP.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				MATERIALES Y SUMINISTROS		11) La subpartida de textiles y vestuarios se utiliza para suplir a los compañeros de campo todo lo referente a implementos para su vestimenta y protección, que no se cuenten en el almacén central del AyA. 		11) Al día de hoy lo que se ha requerido por la UEN-AP en cuanto a esta subpartida lo a suplido el almacén de Ay A, por tal motivo no se ha requerido su utilización. Por lo indicado anteriormente es que no se requiere medidas correctivas.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,



				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN AP



				UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS UTP

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios 		3,9		3) No aplica medidas correctivas, ya que de los dos procesos que se tenia para ejecutar, ya uno esta adjudicado y el otro se encuentra en proceso de adjudicación. Además, a lo anterior uno de ellos es por demanda, lo cual su ejecución va a depender de las solicitudes que se presenten a la Unidad Técnica de Perforación.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

								9) No aplica medidas correctivas, ya que de los dos procesos que se tenia para ejecutar, ya uno esta adjudicado y el otro se encuentra en proceso de adjudicación. Además, a lo anterior uno de ellos es por demanda, lo cual su ejecución va a depender de las solicitudes que se presenten a la Unidad Técnica de Perforación.

				Servicios 		9		9) Se trabajara en intentar poner a funcionar las 2 perforadoras para así aumentar la productividad y esto se refleja en la ejecución de esta subpartida.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Servicios 		11) Resolver eventuales mantenimientos que se presentaran en las instalaciones de la Unidad técnica de Perforación ubicada en Katadín de Río Segundo de Alajuela, tomando en consideración el mal estado que en el cual se encuentra dichas instalaciones. 		11) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se presupuesto por prevención. 		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Materiales y Suministros		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Materiales y suministros		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Materiales y suministros		11) Resolver eventuales mantenimientos que se presentaran en las instalaciones de la Unidad técnica de Perforación ubicada en Katadín de Río Segundo de Alajuela, con respecto a la parte eléctrica.		11) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se presupuesto por prevención. 		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Repuestos y Accesor.		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Bienes Duraderos		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN AP UTP





Cuadro 3

		*		INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS										*

				UEN GESTIÓN AMBIENTAL PF-04

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Estudio		Estudios poblacionales para zonas prioritarias		3		1.5		50%

				Estudio		Estudios de Gestión para proyectos de inversión		3		1.5		50%

				Fuente: UEN GA



				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTIÓN AMBIENTAL PF-05

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Estudio		2		2		1.5		75.0%

				Estudio		3		3		1.5		50.0%

				Fuente: UEN GA



				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTIÓN AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Agua potable		-		 2 cuencas 		1		50%

				Agua potable		-		2 cuencas		1		50%

				Fuente: UEN GA









				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN INVESTIGACION Y DESARROLLO

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Número de diagnósticos completados por macroproceso entregados para aprobación		2		0		0.00%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo del Programa 		25%		0.25		100.00%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo e implementación del sistema de información (Conceptualización 10%, Formulación 15%, Desarrollo 50% e implementación 25%)		25%		0.25		100.00%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Número de operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo		100		33		33.00%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Participación en el sistema integrado de riesgo País		80%		1		125.00%

				Fuente: PPI-16  - UEN Investigación y Desarrollo 











				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACION Y CONTROL

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Operadores con área identificada		Porcentaje de avance		80.00%		0.00%		0.00%

				Operadores con información automatizada		Porcentaje de avance		80.00%		0.00%		0.00%

				Operadores con zona potencial identificada		Porcentaje de avance		50.00%		0.00%		0.00%

				Operadores con zonas por asignar identificadas		Porcentaje de avance		40.00%		0.00%		0.00%

				Fuente: UEN PC









				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACION Y CONTROL

				Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Saneamiento		Porcentaje de avance del programa Saneamiento Zonas Prioritarias		20.3%		13.9%		68.7%

						Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Saneamiento en Zonas Prioritarias		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto 000471 Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito		22.4%		13.9%		61.9%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  Alcantarillado Sanitario de Golfito		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto 000412 Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares		14.0%		14.4%		103.1%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  Alcantarillado Sanitario de Palmares		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto 00413 Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito		22.0%		14.0%		63.8%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto 000467 Construcción del  alcantarillado sanitario en Quepos		22.4%		13.3%		59.4%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  alcantarillado sanitario en Quepos		85.0%		0.0%		0.0%

				Fuente: UEN PC







				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACION Y CONTROL

				Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Saneamiento		Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)		26.1%		12.2%		47.0%

				Fuente: UEN PC







				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance









				Fuente: UEN AP

				Nota: No tiene meta programada en producción





Cuadro 4

		*		INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS												*

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-04

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Estudio		Población en condición de vulnerabilidad		A		3		1.5		50.0%

				Estudio		Procesos de gestión social		A		3		1.5		50.0%

				Total 

				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-05

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Estudio		Estudios poblacionales para zonas prioritarias		A		2		1		50.0%

				Estudio		Estudios poblacionales para zonas prioritarias		A		3		1.5		50.0%

				Total 

				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua potable		 Caudal Disponible 		A		2		1		50.0%

				Agua potable		Aprovechamiento-tos automatizados por cuenca		A		2		1		50.0%

				Total 

				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente













				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Diagnósticos por macroproceso entregados para aprobación		A		2		0		0%

						Fase de desarrollo del Programa		A		25%		25%		100%

						Fase de desarrollo e implementación del sistema de información		A		25%		25%		100%

						Operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo		A		100		33		33%

						Presencia del AyA en el sistema integrado de riesgo País		A		80%		100%		125%

				Total 

				Fuente: UEN ID

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente











				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua potable		Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		A		85.0%		11.8%		13.9%

						Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		A		85.0%		0.0%		0.0%

				Saneamiento		Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		A		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		A		85.0%		0.0%		0.0%

				Total 

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente

















				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Saneamiento		Porcentaje de avance del programa Saneamiento Zonas Prioritarias		A		20.3%		13.9%		68.7%

						Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Saneamiento en Zonas Prioritaria		A		85.0%		72.2%		84.9%

						Porcentaje de avance del proyecto 000471 Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito		A		22.4%		13.9%		61.9%

						Porcentaje de avance del proyecto 000412 Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares		A		14.0%		14.4%		103.1%

						Porcentaje de avance del proyecto 00413 Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito		A		22.0%		14.0%		63.8%

						Porcentaje de avance del proyecto 000467 Construcción del  alcantarillado sanitario en Quepos		A		22.4%		13.3%		59.4%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  alcantarillado sanitario en Quepos		A		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)		A		26.1%		12.2%		47.0%

				Total 

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente









				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Saneamiento		Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		A		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)		A		26.1%		12.2%		47.0%

				Total 

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente











				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua potable		Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		A		85%		12%		13.9%

						Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		A		85%		0%		0.0%

				Saneamiento		Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		A		85%		0%		0.0%

						Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		A		85%		0%		0.0%

				Total 

				Fuente: UEN AP

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente





cuadro5

		*		INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS										*

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-04

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/







				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 

				Nota: La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-05

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/







				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 



				Nota: La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/







				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 



				Nota: El nivel de avance es del 50%  por lo tanto este cuadro no se realiza, en PPI-14-PF-04 Y PF-05















				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Número de diagnósticos completados por macroproceso entregados para aprobación		UM		2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre		La encuesta se realizó para más Macroprocesos, los 2 diagnósticos se realizarán , y serán entregados para aprobación en el IV trimestre.		José Pablo Bonilla Valverde

				Fuente: UEN ID

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa 

















				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Operadores con área identificada		i		No tiene presupuesto asignado				Sergio Núñez Rivera

				Operadores con información automatizada		i		No tiene presupuesto asignado				Sergio Núñez Rivera

				Operadores con zona potencial identificada		i		No tiene presupuesto asignado				Sergio Núñez Rivera

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 













				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de  alcantarillado		i		Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		La programación de la adquisición de terrenos para los proyectos de Palmares y Quepos se programó en un principio para el tercer y cuarto trimestre del año correspondientemente		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Porcentaje de avance del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de  alcantarillado		i		Modificación en las metas establecidas para el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias (modificación en la información del PNDIP)		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajuste de las metas, lo cual se mantiene en trámite para el I Semestre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Porcentaje de ejecución presupuestaria de Ampliación y Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		i		Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		No se tiene presupuesto programado para el 2020.		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Porcentaje de avance del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de  alcantarillado		i		Modificación en las metas establecidas para el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias (modificación en la información del PNDIP)		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajuste de las metas, lo cual se mantiene en trámite para el I Semestre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		i		Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		No se tiene presupuesto programado para el 2020.		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)		i		Modificación en las metas establecidas para el Programa  Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajuste de las metas, lo cual se mantiene en trámite para el I Semestre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 











				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN ADMINISTRACION DE PROYECTOS

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		i		(11) Hay muchos proyectos en el presupuesto de la UEN AP los cuales no han sido entregados los diseños por parte de la UEN PC		Modificaciones de presupuesto, para dejar únicamente el monto requerido para el inicio de la contratación		Roy Castro Araya

				Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		i		(11) Hay muchos proyectos en el presupuesto de la UEN AP los cuales no han sido entregados los diseños por parte de la UEN PC		Eliminar todos los proyectos que aun no cuentan con diseños

				Total

				Fuente: UEN AP

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 
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Programado Alcanzado 

Porcentaje de avance del programa Saneamiento Zonas

Prioritarias

A 20.3% 13.9% 68.7%

Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa

Saneamiento en Zonas Prioritaria

A 85.0% 72.2% 84.9%

Porcentaje de avance del proyecto 000471 Construcción

Alcantarillado Sanitario de Golfito

A 22.4% 13.9% 61.9%

Porcentaje de avance del proyecto 000412 Construcción

Alcantarillado Sanitario de Palmares

A 14.0% 14.4% 103.1%

Porcentaje de avance del proyecto 00413 Alcantarillado

Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito

A 22.0% 14.0% 63.8%

Porcentaje de avance del proyecto 000467 Construcción

del  alcantarillado sanitario en Quepos

A 22.4% 13.3% 59.4%

Porcentaje de ejecución presupuestaria del

alcantarillado sanitario en Quepos

A 85.0% 0.0% 0.0%

Porcentaje de avance del proyecto. (Programa

Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado

Sanitario de la Ciudad de Limón)

A 26.1% 12.2% 47.0%

Total 

Saneamiento

Cuadro 4 

Fuente: UEN PC

1

/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente

PROGRAMA 03  INVERSIONES

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

al 30 de junio de 2020

Producto  Descripción del indicador

Orientación de 

medición del 

Indicador 

1 

Meta de Indicador de 

desempeño

Nivel de 

avance
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cuadro 2

		*		UEN GESTION AMBIENTAL  PF-04								*

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹







				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN GA

				Nota: La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				UEN GESTION AMBIENTAL  PF-05

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹







				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN GA

				Nota; La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				UEN GESTION AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios 		Entrada en funcionamiento del SICOP y su aprendizaje, terminos de referencia.		Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Jefes de Área

				Servicios		Afectación directa de la Pandemia COVID 19		Se realizan los ajustes según el Ministerio de salud,  las Directrices de la Gerencia General y Salud Ocupacional,   para que los funcionarios mantuvieran las giras al campo.		Jefes de Área

				Bienes Duraderos		Se cuenta con solicitud de pedido y reserva, estamos a la espera de creación de códigos en SICOP para varios repuestos. Se cuenta con la documentación en SICOP para ser tramitada por Proveeduría		Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Adrian Rojas Barrantes

				Bienes Duraderos		Se recibió oferta actualizada, se decidió realizar la contratación por 1 año con posible prórroga para 3 años más.  Se está tramitando el criterio legal para oferente único. Cambios en las condiciones contractuales y la Pandemia causan atrasos.		Se realizan controles de consultorias por medio de google drive, se hace informes mensuales para medir la ejecución y tomar acciones. Se lleva la ejecución del PAC de forma mensual .		Adrian Rojas Barrantes

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN GA



				INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios 		2,3,8		2) Servicios profesionales en el Área de Bibliotecología y Ciencias de la Información: A principio, las empresas  potencialmente interesadas en el contrato, sufrieron atrasos en la entrega de la información necesaria como parte del estudio de mercado y la adaptación a sus nuevas condiciones de la plataforma SICOP, Contrato en proceso y se proyecta cumplir en el segundo semestre

3) Dada la situación presentada, con el trámite del contrato evidenciado en el punto (factor 8), que al final no se concretó. Se  tomó la desición de utilizar el monto y tramitar un nuevo contrato. Cubiertos todos los trámites, se estima tramitar el contrato en el mes de julio y ejecutarlo en el transcurso del II semestre.

8) Licencia en suscripción de sistema descubridor de EBSCO:  Este contrato venía desde el primer trimestre, con una declaratoria infructuosa por defecto no subsanable. En un nuevo intento, al cierre de recepción de ofertas, la Proveeduría Institucional comunica por medio del documento (2020-073), que no hubo participación. Por ello, se declara infructuoso el procedimiento, por segunda vez.


		
MA: Juan Carlos Flores Zúñiga 


				Servicios 		1,2 y 11)Contrato en ejecución desde el 2018 y trasciende hasta el 2021		1) Contratos Investigación en plaguicidas y en Contaminantes Emergentes: Debido a las directrices establecidas por motivo del COVID-19 y adaptación a la plataforma SICOP. Los contratos en ejecución y  que trascienden al 2021, se consideró cubrir  menos pagos este año, reducir montos no ejecutables y presupuestar para el año 2021 el monto restante,  del contrato adjudicado.

2) Servicio de calibración de instrumentos de medición: En contratos de montos menores, se concretará el trámite mediante gastos de caja chica, en el trancurso del II semestre. 

11) Contrato 2018CDS-00218,  en ejecución desde el 2018 y trasciende hasta el 2021, Se espera recibir  el servicio de análisis de laboratorio, según pedido No. 300005775.



		Ing. Andrés Lazo Páez

				Servicios 		3		3) Estudios de ingeniería para el programa de los Planes de Gestión del Riesgo (PGR) por cuenca:  Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en el contrato, se estima recibir los servicios adjudicados en el transcurso del II semestre.		José Pablo Bonilla Valverde

				Materiales y Suministros 		3		3) Recursos bibliográficos especializados en físico:  Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre.		
MA: Juan Carlos Flores Zúñiga 


				Materiales y Suministros 		3		3)Reactivos químicos para pruebas presuntivas de calidad de agua: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre		Ing. Andrés Lazo Páez

				Bienes Duraderos 		3		3) Recursos bibliográficos especializados digitales: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre.		
MA: Juan Carlos Flores Zúñiga 


				Bienes Duraderos 		3		3) Equipo para complemento y expansión de módulos piloto: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en los contratos que se encuentran  adjudicados y a la espera de recibir los bienes, en el transcurso del II semestre.		Ing. Andrés Lazo Páez

				Bienes Duraderos 		5		
5) GPS colector de datos (PAC 2020-0545): De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago.

		José Pablo Bonilla Valverde

				Servicios 		5		5)Contratación de Servicios para la calibración de Instrumentos de medición: De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago. 		Ing. Jorge Merizalde 

				Bienes Duraderos 		3.5		3) Compra e instalación de equipo de bombeo para bancos de prueba de medidores de agua: Cubiertas las gestiones para incorporar  requisitos nuevos en el contrato, se estima tramitar y recibir los servicios en el transcurso del II semestre.
5) Adquisición caudalímetro (tipo rotámetro): De alguna manera la nueva modalidad de pago, y las exigencias que acarrea implementar el IVA Soportado, es un factor determinante. Se estima que el  transcurso del mes de julio se concrete el pago.

 		Jorge Merizalde Dobles 

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN ID



				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios		1,2,3		1) Avance según programación                
2) Se realiza un recorte para ajuste al presupuesto operativo 2020 Regla Fiscal,   ¢110.000.000,00                                    
3) Se ha estado atendiendo por parte de las Gerencias Generales del ICE y del AyA la negociación para lograr definir los aspectos de la adenda Diseño Final, con el fin de que esta pueda ser formalizada dentro de la etapa Diseño Final del proyecto.		Gerardo Rivas Rivas, Arturo Apú Bolaños, Alejandro Fernández Flores, Suellen Ramírez Mejias, Kathy Borges Umaña

				Bienes duraderos		1,2,3		1) Avance según programación                
2) Seguimiento del proceso de adquisición y expropiación según programación 2020 Terrenos y servidumbres                                       
3) Ajuste al presupuesto operativo 2020 Regla Fiscal ¢74.000.000,00      
4) Modificaciones y traslado de fondos  Terrenos.		Gerardo Rivas Rivas, Arturo Apú Bolaños, Alejandro Fernández Flores, Suellen Ramírez Mejias

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN PC

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Bienes duraderos		Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		La programación de la adquisición de terrenos para los proyectos de Palmares y Quepos se programó en un principio para el tercer y cuarto trimestre del año correspondientemente		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				Bienes duraderos		Modificación en las metas establecidas para el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias (modificación en la información del PNDIP)		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN PC

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Bienes duraderos		El presupuesto asignado que tiene este proyectos, corresponden a el requerido como compromiso para sacar la licitación del mismo. El proyecto no se va a lograr licitar debido que todavía se encuentra en diseño y además, la region chorotega realizó una serie de recomendaciones a los diseños los cuales se encuentran en proceso de incorporación.
Se modificaron las metas establecidas para el Programa  Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajsutes de las metas, lo cual se maniene en trámite para el I Semetre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suelen Ramírez Mejías

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN PC

				UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				SERVICIOS		11) Resolver con mayor prontitud las posibles necesidades que se presentan en cada uno de los proyectos en ejecución y en proceso de adjudicación, que requiera de la contratación de servicios como: pruebas de laboratorio diversas, diseños estructurales entre otros. 		11) No aplica acciones correctivas, ya que el objetivo para esta partida es resolver con mayor prontitud las posibles necesidades que se presentan en cada uno de los proyectos en ejecución y en proceso de adjudicación.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				SERVICIOS		9		9) Como parte de las medidas correctivas a tomar, en cuenta es lograr una mejor proyección en cuanto a los tiempos de adjudicación y ejecución de los proyectos, esto a pesar de que existen una serie de variables que pueden interferir en lograr los objetivos como por ejemplo la curva de aprendizaje de SICOP.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				MATERIALES Y SUMINISTROS		11) La subpartida de textiles y vestuarios se utiliza para suplir a los compañeros de campo todo lo referente a implementos para su vestimenta y protección, que no se cuenten en el almacén central del AyA. 		11) Al día de hoy lo que se ha requerido por la UEN-AP en cuanto a esta subpartida lo a suplido el almacén de Ay A, por tal motivo no se ha requerido su utilización. Por lo indicado anteriormente es que no se requiere medidas correctivas.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,



				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN AP



				UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS UTP

				Cuadro 2

				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

				Al 30 de junio de 2020

				Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%		Factores que incidieron		Acciones Correctivas		Responsable directo de ejecutar las acciones¹



				Servicios 		3,9		3) No aplica medidas correctivas, ya que de los dos procesos que se tenia para ejecutar, ya uno esta adjudicado y el otro se encuentra en proceso de adjudicación. Además, a lo anterior uno de ellos es por demanda, lo cual su ejecución va a depender de las solicitudes que se presenten a la Unidad Técnica de Perforación.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

								9) No aplica medidas correctivas, ya que de los dos procesos que se tenia para ejecutar, ya uno esta adjudicado y el otro se encuentra en proceso de adjudicación. Además, a lo anterior uno de ellos es por demanda, lo cual su ejecución va a depender de las solicitudes que se presenten a la Unidad Técnica de Perforación.

				Servicios 		9		9) Se trabajara en intentar poner a funcionar las 2 perforadoras para así aumentar la productividad y esto se refleja en la ejecución de esta subpartida.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Servicios 		11) Resolver eventuales mantenimientos que se presentaran en las instalaciones de la Unidad técnica de Perforación ubicada en Katadín de Río Segundo de Alajuela, tomando en consideración el mal estado que en el cual se encuentra dichas instalaciones. 		11) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se presupuesto por prevención. 		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Materiales y Suministros		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Materiales y suministros		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Materiales y suministros		11) Resolver eventuales mantenimientos que se presentaran en las instalaciones de la Unidad técnica de Perforación ubicada en Katadín de Río Segundo de Alajuela, con respecto a la parte eléctrica.		11) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se presupuesto por prevención. 		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Repuestos y Accesor.		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				Bienes Duraderos		3		3) No se aplica medidas correctivas tomando en cuenta que esta subpartida se espera que sea cancelada en el 4 trimestre del año.		Lic. José Francisco Zúñiga Molina,

				1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

				Fuente: UEN AP UTP





Cuadro 3

		*		INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS										*

				UEN GESTIÓN AMBIENTAL PF-04

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Estudio		Estudios poblacionales para zonas prioritarias		3		1.5		50%

				Estudio		Estudios de Gestión para proyectos de inversión		3		1.5		50%

				Fuente: UEN GA



				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTIÓN AMBIENTAL PF-05

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Estudio		2		2		1.5		75.0%

				Estudio		3		3		1.5		50.0%

				Fuente: UEN GA



				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTIÓN AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Agua potable		-		 2 cuencas 		1		50%

				Agua potable		-		2 cuencas		1		50%

				Fuente: UEN GA









				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN INVESTIGACION Y DESARROLLO

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Número de diagnósticos completados por macroproceso entregados para aprobación		2		0		0.00%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo del Programa 		25%		0.25		100.00%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo e implementación del sistema de información (Conceptualización 10%, Formulación 15%, Desarrollo 50% e implementación 25%)		25%		0.25		100.00%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Número de operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo		100		33		33.00%

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Participación en el sistema integrado de riesgo País		80%		1		125.00%

				Fuente: PPI-16  - UEN Investigación y Desarrollo 











				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACION Y CONTROL

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Operadores con área identificada		Porcentaje de avance		80.00%		0.00%		0.00%

				Operadores con información automatizada		Porcentaje de avance		80.00%		0.00%		0.00%

				Operadores con zona potencial identificada		Porcentaje de avance		50.00%		0.00%		0.00%

				Operadores con zonas por asignar identificadas		Porcentaje de avance		40.00%		0.00%		0.00%

				Fuente: UEN PC









				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACION Y CONTROL

				Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Saneamiento		Porcentaje de avance del programa Saneamiento Zonas Prioritarias		20.3%		13.9%		68.7%

						Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Saneamiento en Zonas Prioritarias		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto 000471 Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito		22.4%		13.9%		61.9%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  Alcantarillado Sanitario de Golfito		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto 000412 Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares		14.0%		14.4%		103.1%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  Alcantarillado Sanitario de Palmares		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto 00413 Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito		22.0%		14.0%		63.8%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto 000467 Construcción del  alcantarillado sanitario en Quepos		22.4%		13.3%		59.4%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  alcantarillado sanitario en Quepos		85.0%		0.0%		0.0%

				Fuente: UEN PC







				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACION Y CONTROL

				Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance

				Saneamiento		Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)		26.1%		12.2%		47.0%

				Fuente: UEN PC







				INSTITUTO COSTARICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

				Cuadro 3.

				PROGRAMA 03 INVERSION

				Avance de metas de producción

				al 30 de junio  de 2020

				Producto		Descripción unidad de medida		Programado		Alcanzado 		Nivel de avance









				Fuente: UEN AP

				Nota: No tiene meta programada en producción





Cuadro 4

		*		INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS												*

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-04

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Estudio		Población en condición de vulnerabilidad		A		3		1.5		50.0%

				Estudio		Procesos de gestión social		A		3		1.5		50.0%

				Total 

				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-05

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Estudio		Estudios poblacionales para zonas prioritarias		A		2		1		50.0%

				Estudio		Estudios poblacionales para zonas prioritarias		A		3		1.5		50.0%

				Total 

				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua potable		 Caudal Disponible 		A		2		1		50.0%

				Agua potable		Aprovechamiento-tos automatizados por cuenca		A		2		1		50.0%

				Total 

				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente













				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Servicio de agua potable y  saneamiento		Diagnósticos por macroproceso entregados para aprobación		A		2		0		0%

						Fase de desarrollo del Programa		A		25%		25%		100%

						Fase de desarrollo e implementación del sistema de información		A		25%		25%		100%

						Operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo		A		100		33		33%

						Presencia del AyA en el sistema integrado de riesgo País		A		80%		100%		125%

				Total 

				Fuente: UEN ID

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente











				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua potable		Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		A		85.0%		11.8%		13.9%

						Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		A		85.0%		0.0%		0.0%

				Saneamiento		Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		A		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		A		85.0%		0.0%		0.0%

				Total 

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente

















				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Saneamiento		Porcentaje de avance del programa Saneamiento Zonas Prioritarias		A		20.3%		13.9%		68.7%

						Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Saneamiento en Zonas Prioritaria		A		85.0%		72.2%		84.9%

						Porcentaje de avance del proyecto 000471 Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito		A		22.4%		13.9%		61.9%

						Porcentaje de avance del proyecto 000412 Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares		A		14.0%		14.4%		103.1%

						Porcentaje de avance del proyecto 00413 Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito		A		22.0%		14.0%		63.8%

						Porcentaje de avance del proyecto 000467 Construcción del  alcantarillado sanitario en Quepos		A		22.4%		13.3%		59.4%

						Porcentaje de  ejecución presupuestaria del  alcantarillado sanitario en Quepos		A		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)		A		26.1%		12.2%		47.0%

				Total 

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente









				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Saneamiento		Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		A		85.0%		0.0%		0.0%

						Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)		A		26.1%		12.2%		47.0%

				Total 

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente











				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

				Cuadro 4 

				PROGRAMA 03  INVERSIONES

				Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

				al 30 de junio de 2020

				Producto 		Descripción del indicador		Orientación de medición del Indicador 1 		Meta de Indicador de desempeño				Nivel de avance

										Programado		Alcanzado 

				Agua potable		Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		A		85%		12%		13.9%

						Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		A		85%		0%		0.0%

				Saneamiento		Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		A		85%		0%		0.0%

						Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		A		85%		0%		0.0%

				Total 

				Fuente: UEN AP

				1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente





cuadro5

		*		INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS										*

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-04

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/







				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 

				Nota: La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PF-05

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/







				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 



				Nota: La ejecución es del 50%, por lo tanto este cuadro no se realiza 



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN GESTION AMBIENTAL PPI-14

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/







				Fuente: UEN GA

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 



				Nota: El nivel de avance es del 50%  por lo tanto este cuadro no se realiza, en PPI-14-PF-04 Y PF-05















				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Número de diagnósticos completados por macroproceso entregados para aprobación		UM		2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre		La encuesta se realizó para más Macroprocesos, los 2 diagnósticos se realizarán , y serán entregados para aprobación en el IV trimestre.		José Pablo Bonilla Valverde

				Fuente: UEN ID

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa 

















				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Operadores con área identificada		i		No tiene presupuesto asignado				Sergio Núñez Rivera

				Operadores con información automatizada		i		No tiene presupuesto asignado				Sergio Núñez Rivera

				Operadores con zona potencial identificada		i		No tiene presupuesto asignado				Sergio Núñez Rivera

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 













				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de  alcantarillado		i		Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		La programación de la adquisición de terrenos para los proyectos de Palmares y Quepos se programó en un principio para el tercer y cuarto trimestre del año correspondientemente		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Porcentaje de avance del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de  alcantarillado		i		Modificación en las metas establecidas para el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias (modificación en la información del PNDIP)		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajuste de las metas, lo cual se mantiene en trámite para el I Semestre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Porcentaje de ejecución presupuestaria de Ampliación y Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		i		Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		No se tiene presupuesto programado para el 2020.		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Porcentaje de avance del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de  alcantarillado		i		Modificación en las metas establecidas para el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias (modificación en la información del PNDIP)		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajuste de las metas, lo cual se mantiene en trámite para el I Semestre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 



				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

				UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

				Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón

				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		i		Recolección/actualización de requisitos para proceso de adquisición de terrenos		No se tiene presupuesto programado para el 2020.		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)		i		Modificación en las metas establecidas para el Programa  Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón		Se ha realizado una actualización de la programación conforme a la realidad del proyecto y los recursos disponibles y se han solicitado ajuste de las metas, lo cual se mantiene en trámite para el I Semestre del 2020. Esto mediante oficio PRE-2020-00472 en el cual se solicitó realizar modificaciones a las metas de ejecución presupuestaria y de avance, con lo cual se propusieron nuevas metas a partir del 2020. 		Ing. Suellen Ramírez Mejias

				Fuente: UEN PC

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 
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				Cuadro 5 

				PROGRAMA 03 INVERSIÓN

				Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

				al 30 de junio de 2020

				Unidad de medida o Indicador		(um) / (i) 1/		Factores que incidieron		Acciones correctivas		Responsable 2/

				Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)		i		(11) Hay muchos proyectos en el presupuesto de la UEN AP los cuales no han sido entregados los diseños por parte de la UEN PC		Modificaciones de presupuesto, para dejar únicamente el monto requerido para el inicio de la contratación		Roy Castro Araya

				Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)		i		(11) Hay muchos proyectos en el presupuesto de la UEN AP los cuales no han sido entregados los diseños por parte de la UEN PC		Eliminar todos los proyectos que aun no cuentan con diseños

				Total

				Fuente: UEN AP

				1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

				2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 
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Unidad de medida o Indicador

(um) / (i) 

1/

Factores que 

incidieron

Acciones correctivas

Responsable 

2/

Porcentaje de ejecución 

presupuestaria del programa 

Rehabilitación y Ampliación de los 

sistemas de  alcantarillado

i

Recolección/actualiza

ción de requisitos 

para proceso de 

adquisición de 

terrenos

La programación de la 

adquisición de terrenos para 

los proyectos de Palmares y 

Quepos se programó en un 

principio para el tercer y 

cuarto trimestre del año 

correspondientemente

Ing. Suellen Ramírez 

Mejias

Cuadro 5 

PROGRAMA 03 INVERSIÓN

Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

al 30 de junio de 2020

Fuente: UEN PC

1

/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

2

/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o 
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