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Presentación 

Con el propósito de cumplir con lo indicado en el Artículo 12 de la Ley General de Control 

Interno, presento el informe de la gestión realizada entre el 15 de enero de 2007 y el 11 de 

abril de 2007, período que desempeñe el cargo de Director de la Dirección de Construcción de 

Obras, de manera interina. 

Dado el corto período de tiempo que comprende este informe, el mismo se centrará en la 

situación en que se encuentran los diferentes proyectos desarrollados, dividiéndolos en Obras 

desarrolladas mediante contratos con empresas constructoras y Obras desarrolladas mediante 

administración (Sistemas Rurales). 

El documento se estructura presentado, una descripción de la labor sustantiva que realiza la 

Dirección de Construcción dentro del accionar del Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, cambios suscitados en el período, estado de la autoevaluación, acciones 

emprendidas, principales logros, estado de los proyectos, administración de los recursos 

financieros y el estado del cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones giradas por 

órganos internos o externos. 

El programa de Inversiones de la DCO para 2007 cuenta con 23 proyectos a desarrollar por 

contrato con empresas constructoras, cuya situación a Abril de 2007 es: 

5 Concluidos (1 de Presupuesto 2006) 

10 En Ejecución 

1 Adjudicados 

2 Estudio de Esudios para Adjudicación 

3 Preparación de cartel 

3 En diseño 

Además de los proyectos desarrollados por contrato, es la Dirección de Construcción la 

responsable de ejecutar el Programa de Construcción de Acueductos Rurales, por medio de 
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obras por administración, que para el año 2007, cuenta con 34 proyectos, de los cuales 2 

estan concluidos, 16 se encuentran suspendidos, 13 se encuentran en Ejecución (4 

concluirán entre los meses de abril y mayo) y 3 en diseño, 

Resultados de la gestión 

La Dirección de Construcción de Obras, tiene como labor sustantiva dentro de la organización 

institucional el elaborar proyectos y ejecutar física y financieramente las obras para acueducto 

y alcantarillado urbanos y rurales, a través de un sistema Técnico — Administrativo efectivo, de 

acuerdo con las disposiciones y esfuerzos Institucionales para el logro de sus objetivos. 

Como se indico en el párrafo anterior la principal función de la Dirección de Construcción de 

Obras es el desarrollar las obras de acueducto y alcantarillado, para ello se debe cumplir lo 

indicado en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, en este sentido, durante el 

período que comprende este informe, entro en vigencia el Nuevo Reglamento a Ley de 

Contratación Administrativa, razón por la cual se efectuaron los cambios necesarios a los 

Carteles de Licitación, aplicando las nuevas disposiciones incluidas en dicho Reglamento. 

Esta Labor se realizó en conjunto con el área de Contratación Administrativa de la Dirección 

Jurídica y con la Proveeduría Institucional, Obteniendo un Cartel Tipo o machote. 

En los primeros meses del año 2007, se valoró en conjunto con las jefaturas que componen la 

Dirección de Construcción, los resultados obtenidos de la autoevaluación del sistema de 

control interno institucional para el II semestre de 2006, en el Anexó I se presenta el resultado 

de la misma, destacando la buena calificación obtenida por la Dirección en los diferentes 

componentes de la autoevaluación. 

Como resultado del análisis efectuado en la autoevaluación de la gestión realizada en el II 

semestre de 2006, se dio seguimiento a las acciones emprendidas para establecer, mantener, 

perfeccionar y evaluar el sistema de control interno. En el Anexo II, se presentan el Plan de 

Mejoras y el control del cumplimiento de las acciones tomadas por la Dirección al respecto. 
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Durante el período que comprende este informe, los principales logros alcanzados son: 

Mantener un proceso fluido en las contrataciones de obras 

Mejorar la calidad de las herramientas de contratación 

Planos 

Especificaciones Técnicas 

Cartel de Licitación. 

Impulsar la Finalización de Las Obras Rurales. 

Ampliar los canales de comunicación con la Dirección de Acueductos Rurales 

5 	Impulsar el concretar préstamo con el BCIE. 

6 Implementación de nuevo sistema de seguimiento y control de avance de proyectos. 

El primer punto se logro mediante el control constante de todas las etapas del proceso de 

contratación, manteniendo una comunicación constante con las diferentes partes involucradas 

en este proceso, como son la Proveeduría Institucional y Departamento de Contratación 

Administrativa de la Dirección Jurídica. 

La mejora en la calidad de las herramientas de contratación, es un esfuerzo continuado desde 

el año 2005, implementando la revisión de los planos constructivos y especificaciones técnicas, 

con el afán de detectar errores antes de la publicación de los carteles, esto a disminuido de 

manera significativa, las aclaraciones solicitadas por las empresas participantes en los 

procesos de contrato. Además ha disminuido la necesidad de efectuar Ordenes de Cambio 

durante el proceso constructivo. 

Uno de los principales retos para el año 2007, es la reactivación del programa de construcción 

de acueductos rurales, este fue trasladado a la Dirección de Construcción en una mala 
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condición de cumplimiento de objetivos, dentro de las decisiones tomadas se encuentra la 

reactivación de las obras suspendidas, algunas de ellas por años, para ello se efectúo un 

diagnóstico y se implementaron las medidas necesarias para iniciar nuevamente y concluir 

dichas obras, incorporando aspectos como la contratación de empresas constructoras, para 

concluir algunas de ellas. 

Con el Relanzamiento de la Dirección de Acueductos Rurales, la Dirección de Construcción de 

Obras, retomando los canales de comunicación con la primera, con el proposito de buscar una 

solución conjunta a los problemas que se presentan durante la formulación, ejecución y 

operación de los sistemas de abastecimiento de agua en comunidades rurales. 

I* 	En conjunto con Unidad Ejecutora de BCIE, que forma parte de la Dirección de Construcción, 

se ha impulsado la realización de las diferentes actividades que debe realizar la institución 

como contra-parte al préstamo que se gestiona con el BIE, dentro de las que se encuentran: la 

revisión de algunos diseños, contratación de estudios de impacto ambiental, adquisición de 

terrenos y servidumbres, adelantamiento del contrato de sustitución de redes de Alajuelita, etc. 

Uno de los principales logros es la implementación de un sistema de seguimiento y control de 

la gestión de proyectos, en el cual se uniformaron los formatos de presentación de los informes 

de seguimiento de avance físico y financiero de los proyectos desarrollados por la Dirección de 

Construcción, tanto los de abras por contrato, como los de obras por administración este 

seguimiento estará disponible en la Intranet. • 
Estado de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional o de la unidad, existentes al 

inicio de su gestión y de los que dejó pendientes de concluir. 

En el periodo del desempeño como Director de Construcción de Obras, se continuó dando 

seguimiento a 23 proyectos en obras por contrato y 34 proyectos en obras por administración. 

Este seguimiento implicó coordinación con los encargados del diseño, realizar el montaje de 

los términos de referencia de las licitaciones, revisión de ofertas de empresas consursantes 

para determinar la adjudicación óptima desde el punto de vista técnico, revisar contratos, 
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comunicar el inicio de la ejecución y gestionar la inspección técnica y la gestión financiera 

durante la ejecución del proyecto. A continuación se muestra en el primer cuadro el el estado 

de el conjunto de proyectos de obra por contrato y en el segundo cuadro el estado de los 

proyectos realizados bajo la modalidad de obras por administración. 
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Requerimientos Financieros para el año 2007 Programa de Obras por Contrato: 

Distribución del presupuesto 
Por Región 

- 	__ 

2007 

_ 

PirteCF05 
~supuesto 2007 

(cobnes) 
Fecha de 
Ft 

Feche de 
T6777170 

1Regkin filetropabtan. 

Ramal de Alcantarillado a Cele Morad 70800,000.00 14. pa 2007 29. cct 2007 

Colecte< Tcen Almafisa La Unica 3,000,000.00 4. ego. 2006 23. ene. 2007 

Rehateltacen Colectar Cangrejos, Más 32,946,704.00 22. ere, 2007 13. ¿fr. 2007 

Ccestmccidn Proyecto Mada Aulladora de Metete 24003,000.00 31. jil. 2006 16, feb. 2007 

alcantarfilado Saetee° La Celd 555,C08000.0) 5. feb. 2007 H. nov. 2007 

Afrantareado &bledo Los Mida 407,935,000.00 22. ene. 2%7 2. ar. 2008 

Marea Pi:edil:redora San Rafael de Coronado 221,500,00010 27. de 2006 26. ca 2007 

Pene Pote:Piza/dora San len!flmo de Moravla 3131,010,000.00 27. etc. 2006 21 cct 2007 

Akenurrilledo Sailtarlo los Cuadros (Subcdettores Pral y Mozotal) 416808000.00 9. ego. 2007 4. itt 2008 

Cirstruccide de Captaren de Rfo de D.razno 300,088000.00 1. no.. 2007 10. pn. 2038 

Reqkin Central 

Cansino:ido de Tengue de Almaomarrdento de Cerbatana de FtrIscal 20,000,000.00 29. ego. 2005 7. feb. 2007 

Ccestruxidn de Tanque de len Le5n 50,010,000.00 2, mar. 2007 15. jut 2007 

Planta de Tratamiento de Aguas Reskteles vals Verano 1338000,000.00 15. feb. 2007 26. 81. 2007 

,tgraiek7-erarep 

legues de Blabilizecido Santo Cruz.. - ... ... 

EM tido de fere . 
Tanque de Almacenamiento y Caseta de Bomteo de Mal PaEs de rebano 

595,0181510.00 
. 	.. 	. 

318000,00100 

140,051000.00 

29, oa 2007 

21. ego. 2C07 

27. ego. 2037 

10, abr. 2008 

23. abr. 2008 
_ 	_ 

6. feb. 20Ce 

1 17:240:CreZIG20 
Apedreo de mane Creek de Talamaros (Unió, Sur) 1,250,0:0,000.00 20. fa. 2007 16. roc 2007 

Planta Potable:adora de Mn 403,5113,219.00  17. acci. 2007 21. abr. 20313 

1 

Tanque de Airnacenamienm de Copan 9,003,00080 B. sep. 2006 II ene. 2007 

Estafen de Bonita de Pa» B3 rrantes 17,000,000.00 12 sep. 2006 12. ere. 2007 

Construccen de Tanque de Almacenamiento de San Mateo 26,500,00080 14. met. 2007 31 No. 2037  

Wriffzeriar> 1 

Corsinecen de Tarque de Almacenamiento de Buenos Airtm 51,200,000.00 ft oct. 2006 20. mar. 2137 

Constuccen de Tarque de Nmacenerniento de Pérez 7414d6e (*) 137,500,30080 22. ere. 2037 27. ego. 2037 

TOTAL e 5/573,499,923.00 
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Requerimientos Financieros para el año 2007 Programa Obras por Administracion 

TIPO OC COUtt0C1011 ~tem ~te Oseckb 

~Tia DE PURISCAL 

WATODALCS Of WISTRUCCICIII.1(1411C05 200.00M-~ Some 

11.1ATERIAIES OC COMMUCCIDI ISNM.LES Y ~ALMO) 
W.1111DR.1.0 Oe CCRISTFARICICN ~MOS 
ÉCICIPC0 DE 0.0400.1 

20M0 Cito" Onf~ 
IMMO riv001. 4~ 

MACCO Ce-~ 

IILYOUL DE COSTA 
USTERIALES Oe CCNOTEUCOCII 1.IETALICOS 
~WALL, DI CONITRUCCICN PlAnCOS 

1.60.120 COrtet• 0~0 
MODA =Prueba!~ 

Un Clan% 01 MERR1 ~AS PIRA ACUEDUC1P1 $IRACCO Crint• 0. int 

as CAUSA CIE DAR OZU CATAR PnIA ACUEDUCTOS 40,0100) re.~ ~. 

PIZAnt..1.0 Y SANTA FI OE ClUAlle0 

ALORtek De ~U PIMIA 
LIATERIAIIS DE CanDIUCCIDIECELAICOS 
hmTERIALLI OS COIMA UCCIC*1 RA.111008 
OTROS vATERIAL(11W COIRTSUCCION 

MIMO 03•114 
1,0010:0 D=Niabe 

0E09 1:10~ 

~I 
lisieu 

Ono..nt• 

~A MIMO 0111..• 
iiiWIERWS Pe CONSTRUCCICH YETALICOS 
vATERIALECOS COISTRUCC/Ol RA.C110011 
CORROO CC CLOTACiel 

SCOD anyte ~Pm 
MOZO CCirnebi Dotes 

X.X0.9:0  CC-%lna 

BLASUILA in. ROLO 0-11 PCCCIAL 

haTERIALES OECCRISTRUCCOI sEOLICOS 
MATIMAI.E3 De CONSTRUCCICN Rf.5n005 
YISPO DE COMPII 
DaPAPO OC ~rad 

1Z0.0:00.:~2 
MAMO Onao 

NOSIXO,  0=5Spo 

MOCO) inuto 
tem 

CRISTO RITOS LOS CHAD 

VATWAIES De CO.CTRUCCIOd KETALICOB 
ILATMAIZ3 DE Calf TRUCO*. PLASMO] 
DZIUIPO Ot LOMEO 
'CUPOS DE IILORACION 

Z IMIA POLIEOLICIOS 

%ARO Dita Mena 
IZADA Ce~ men 

&COMO Dalo. 
4.21:060 "- 

110010:0 Orino» alimac. 

aNTSIDOTO VALIDO( 011 &N SOTO 
9.11000E erce 
MAPAS Ce 6~04 

II ,C010:0 lapa 
MAI= 01~0 

CARDO° 
IMITRIMEZI De CONSTA lJCOOl KETAUCOS 
SATDIU.LEZ DE COWTRUCCOI ILACMCOS 

ZOCO») OC.nnew 
1.1:03.09 nula 

atea 
OROS1 II EWA eirla 

«Rita' C110~KrE 

hATCRIALISS 0(COISTRUCCIO4 W.DER

HflA 	

A 

*1.0Jer.ER DE SMORNM lA 
11111TRIA1/3 Of CO.OSTRUCCIOMINERALCS Y SALMOS 

10,COMO 00~r isn 
ii.COMO Ceiewo dm«. y 14~ 

POMO 000~4tii 

VAIERIA015 DE CCINST UCCIO. EleClltiC05 
OTROS WI1ER1AaS DE CC0ISTRUCCKW 
ECIVIP03 DE LIMACO.. 

2111.0» [Can S010~ 

MACO) CK. 0:pwrise~~ 
6.COZO:0 rae() 

~S Pa ACUEDUCTOS 
RITAUGIONES aECTRICAS %COMO 00Pasenta 0Ic 

rtea 

Pasan WOU DIOS DE MICOO. 

~CR OS 1.1.1014411A 
~FRIA= DE COMEOTWCOON (EDUCO, 
MAWRIALIES DE CONSTRUCCIDMIONIRAISS Y ASIACOCCe 
ImITAIALES DE Cal In UCCICx SWITIODS 

MACO Or~c 

1.014103 Clon Op. remota 
5.040:0 Orts:c. Pna CIA 

COSPO MY:RAM 
~PO DE CI.COACCM 
"ORAS PMA AOJEDUCIO3 

ISA= 01=11.10 
1=0» Corlailis 

Roa On 

CAR/C01. Y LA PORTO NA 
MATERLALIS DE Cal 510~01 NISTALICOS MON0:0 [Cueca. 

ImItRULIES DE COM STRUCC1Ced ~TICOS 2.0/10,3 0='~c. Prieta DF 

PCLUCe CC CLOUCI01. MOSCO r~ 
01J 

CaCCU 	C Olet SOli POS De ClORACC*1 ICKA0:0(npipo 

LA 1.~ CIC OOTRERO ~ME 
ECO PCO DE CLOUGICO. 
WSOLAOCHELS ELECTRICAS 

3.0:0X03 Coto 
MACO) 0:1(~02. -c. 

~COCA 00 TA...~CA 

AUZIOILER OC ~MARIA 3.0111:0:10:10~ mei 

SATERIA1.155 DE CORTAVCCIal ISCIAUCOS 4COIC:03 nom ~da Bit 

MIMA= DE C0157RUCCION LINERAin Y ASFALTO:A 5.0000O3  01(....SS de ~Je 

VAMIMO DE CONSTRUCC~ PLOMO, IMACCACC~. -~ Mí 

31/109 IIMTLRIALCS Of ~COCEOS MACOM mo.~~len 

DasPO CE E0103E0 MOICCO CM» 

OCUPO CE CLOPOCON 3.0:0X01~0 

ICORCACCCROI S. MOCO ~me 

WORDARIA Y BOJ PO »MACO) =len eltfiltiof 

3MM INIA ACUM.ICRO 1 ern 

MITA DE 411111A 

1.40011ALI2 04 CaiSTR LIC000114/10:01 CACCODZEDrias lielma 

PMTERIALEIS O( CO4 ZMI UC00.1 PLATICCe MICO) Crubc . Piun• toa 

MOFO De DOSIVID IltOMO 0C-3~ 

"CURO DE 0.00100.1 
ImailleaLA Y COZ PO 
OBRA5 ALIA ACVECtierCe t43.60.09 Or~ denc. 

P. OADO De es CRISTOAs. 
PMTETIALE5 DE CONCIA LICOCX 0LAS1IC05 
"IRAS 1~ ACUEDUCTOS 

COMO COnnota 91~ 
IIMACCO Ceros ser_ 

CULTINia CRE NICAMITO 
~MB 13C 0.0RACION 3.CZACCO OArk~ 

WAS PARA OCUODUCTOS 14COMM(~ ~ 

TOTA 41111"12 
d 
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En el Anexo III, se muestra la situación al mes de abril de la ejecución del Presupuesto 

asignado a la Dirección de Construcción para la ejecución del programa de inversiones 

2007, de obras por contrato y obras por administración. 

Obras por Contrato. 

• 
1 	• 

• I* • 

• 

Proyecto Concluidos (5) 

Línea de conducción, Tanque de Platanares, Moravia 2006-LR-00059 Turbina 

LR 2006-0019) 	Bendig 

LR-2005-0067 Turbina 

CDA-2006-001 	Turbina 

LR-2006-001 	Turbina 

Tanque de Almacenamiento de Copán 

Alcantarillado sanitario María Auxiliadora de Alajuelita 

Colector Torres Almafisa 

Tanque de Almacenamiento de Cerbatana de Puriscal 

Proyectos en Ejecución (10) 

Tanque de Almacenamiento de B. A. 

Tanque de Almacenamiento de P.Z. 

Estación de Bombeo de Bajo Barrantes 

Planta Potabilizadora de San Rafael de Coronado 

Planta Potabilizadora de San Jerónimo de Moravia 

Alcantarillado Sanitario Los Guido. 

Rehabilitación del Sub-Colector Cangrejos 

Alcantarillado Sanitario Urbanización La Capa 

Sustitución Tanque Metálico Juan León 

Planta de Tratamiento de Villa Verano. 

(85%) LPU-2005-019 Fdez. Vaglio 

(20%) LPU-2005-019 Fdez. Vaglio 

(99%) LR-2006-0006 Turbina 

(13%)LPU-2006-002 Fdez, Vaglio 

(2570)LPU-2006-002 Fdez. Vaglio 

(8%)LPU-2006-007 Fdez. Vaglio 

(53%)2006-LG-0062-PRI Turbina 

(0%)LPU-2006-005 Turbina 

(0%)2006-LG-0051 PRI Montero 

(0%)2006-LG-0055 PRI Turbina 

11 



eleduquesnti lob nábizoo al S.° lide eb eem s nbusulia 	sitzsum ss ,111 oxénA le n2, 

?Hielo:111nd ab rnsiscrig lob (IáiD1393i9 C.1 oles 	 eb m'Yape-tia st  s obsneiso 

suNipalleininibs los es-ido y &minar) los esidc & 

.otsúno0 loq onda 

(E) esb"iulone0 obsycng 

Int3T eanaci-su-emosi 

4bo9l (9 tOti-P,001' 19J 

snichuT vw.Do-aches-Pu 

enich u I" l'00-800g-Aá3 

sruchur roo-eou-su  

siveloM. ,esiensisig 9b eeptrT nálaoubnoo e6 se.nl 

náqo0 eb IrlarrIelossrnIA eb eupnoT 

eiicu[eIAb siobeihrmA rhstMobetinu oboltiaincoHA 

seasralA evnuT ioloaleD 

lSoeSucl eb'snolsoleri el, etneirneneosmiA eb etipnet 

(00 ntkíosaajEl ns esbelta/4 

	

o'123V .sebl etO-Ual-U4.1 (as; 
	

A /2 eb otnemeneoarn.  eb susnsT 

	

ollesV sab9 110-1035-119.1 (005:;) 	. 	ob oinsimenlosoilA eb eUpner 

	

enituT 8000-a00c.:91.2(,Tee) 	2.?t; iprit2 dee SbC3riftiDe 5.ttghbbla3 

.15!!rtzti 7.959 S00- '63(N-Ucl_1(121:1;) obenoina eb ler.ta>/ na8 ebelobovIrdsbq ;Ansi. 

oiooV t=b3 COO-PO5e-U9.1(50e5:) cvncM eb orninSlet ns8 el: a lobs:;.iirridog sins1/1  

	

c!igoV ssbn tin-e3US.-U9.1(1.?ei) 	 .ablu0 poJonslins8 obsiliiWnsolA 

snfttiuT isq3.aco-olactimeal 

eridtT Z30.-1,03S-Ucli(20).  

cnsinaln IS9 taca 0J.accsvI)o) 

cnIdtif iPci ECOO-W 6r,"02(de0)  

t.SteIgns3lotiolio3-Su8 Isb rióinsilidorítFi • 

tJ nSlossinsdit! onstins2 obri!lho'neolA 

nósJneul...1.9iiesIC supnsT ni3b1:1,teue, 

.cnole. SPI eb oineimoin r eb stnen 4 



Proyecto Adjudicado (En Refrendo de la CGR) (1) 

Acueducto de Hone Creek de Talamanca. 	2006-LN-0020-PRI Montero*(CGR) 

Proyectos en la etapa de Estudio (2) 

Laguna de Estabilización de Santa Cruz 

Tanque San Mateo. Región Central 

2006-LN-00021 (Apelación de CFV en CGR) 

2006-LG-00086 

1 • 

1
• 

Proyectos en preparación de cartel de licitación (3) 

Planta Potabilizadora de Moin. Región Huetar Atlántica. 

Alcantarillado Sanitario Los Cuadros. Región Metropolitana 

Construcción Edificio de Nicoya. 

Proyectos en confección de Diseños en de la Dirección de Est. y Proyectos (3) 

Tanque de Almacenamiento de Mal País de Cóbano. Región Chorotega. 

Captación del Rió Durazno. Región Metropolitana. (Replanteo del Diseño) 

Sub-Colector Calle Mozotal. Región Metropolitana. 

Obras por Administración 

Proyectos Concluidos (2) 

Ceiba Este de Acosta 10/01/07 

Población 606 habitantes 

Costo 0106.831.630,00 

Bermejo de Cartago 	14/02/07 

Población 1200 habitantes 

Costo 086.328.946,00 

12 
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1 
1 
1 
1 
1* 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

Proyectos a Concluir en los meses de Abril y Mayo (4) 

Rincón Alto de Naranjo de Atenas 

Alto Los Naranjos de Atenas 

Changuena de Potrero Grande 

San Pedro y San Pablo de Turrubares 

En el Anexo IV, se muestra la ejecución presupuestaria al mes de abril de los proyectos que 

se desarrollan actualmente por contrato en la Dirección de Construcción de Obras, así 

como la situación de los proyectos se encuentran en la etapa de finiquito. 

Como parte de las etapas a cumplir en el proceso de desarrollo de los sistemas de 

acueducto y alcantarillado que realiza la Dirección de Construccón de Obras se encuentra la 

En el período que comprende el informe no se encuentran en trámite de cumplimiento alguna 

disposición girada por la Contraloría General de la República o disposiciones o 

recomendaciones giradas algún otro órgano de control externo. 

Por último se encuentra en investigación por pate de la Auditoría Interna y la Dirección Jurídica 

institucional, el accionar del funcionario Arq. Jorge Muñoz, quien se desempeñaba como 

inspector de la obra "Aula de Capacitación en Socorrito", al respecto esta Dirección no 

cuenta con información alguna, únicamente un mandato de la Sub-Gerencia General, de 

reemplazar al Arg. Muñoz como inspector de la obra, el cual se cumplió, encomendando la 

labor de inspección de dicha obra, al Ing. Leonel Morales Oviedo. Esta obra no pertenece al 

presupuesto de la Dirección de Construcción de Obras, es un compromiso del Arq. Muñoz de 

las funciones anteriores a su traslado de la Dirección de Apoyo Logístico. 

13 
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- 100% 

Nivel de Cumplimiento: 100.00% 

o- loma 

Dirección Construcción de Obras Il semestre 2006 - Reporte de Preguntas 	 Página 1 de 6 

Dirección Construcción de Obras" semestre 2006 
Construcción de Obra 

1 - 1. A Considera posttNce parad desarrollo del grupo las Jornadas de Trabajo en una Dirección 

Nivel de Cumplimiento: 100.00% 

Repuesta el pardal atto no 

Personas 7 0 0 

2 - 2 A. Agrega valor y fomenta el trabajo en equipo el desarrollo de Jornadas de Trabajo en una DIrecclan? 

Repuesta si pardal alto no 

Personas 7 0 0 

3- 3, A. Considera beneficioso crear e implementar una Unidad de Control Interno en la Dirección de Construcción de 
Obres? 

Nivel de Cumplimiento: 100.00% 

Repuesta al parcial alto no 

Persona, 7 0 0 

4-4A. Está usted motivado con las labores que desarrolla en la Direcdón a la que pertenece? 

Repuesta ti pardal atto no 

Persones 6 1 0 

Nivel de Cumplimiento: 9643% 

j• -115%  • parcial alto 1411 

5 - 5. A. Cree que su equipo de colaboradores están motivados con las fundones que desarrollan en la Direcdón7 

http://gae/gadreportes.d&pregreport—true&proyld=2008ccuesId=228&unidId=37&meno. 20/04/2007 



. 88% C parcial atto • 14% 

1 
1 
1 

1 
1 u.  
1 
1 
1 
1 le 

1 
1 
1 
1 

Repuesta si Pardal alta n0  

Personas 6 1 o 

6 - 6. V. Le genera algún tipo de estrés el tema de la reorgardzadOn Institucional? 
. 	_ 

Nivel de Cumplimiento: 92.86% 

Cal 
• 71% Opircisi alto .20% 

7- 7N. Afectarla de alguna manera su desempeño laboral al se produjera un Incremento en sus funciones? 

Nivel de Cumplimiento: 82.14% 

agD 
parcial alto -71% •sl - 28% 

8 - 8. V. Cone-Mera beneficioso para la Institución el reñiste de predce cotizados en moneda extranjera? 

Dirección Construcción de Obras II semestre 2006 - Reporte de Preguntas 
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Nivel de Cumplimiento: 96.43% 

Repuesta el pardal alto no 

Personas 5 2 0 

Repuesta si parcial alto no 

Personas 2 5 0 

Repuesta si Parcial alto no 

Personas 0 0 7 

Nivel de Cumplimiento: 0.00% 

9 - 9. V. Se han formOlacto los cdterke atternathee de valoradtin para la pañidpachin de las Empresas? 

I Repuesta el pardal atto no 

http://gae/gae/reportes.do?pregreport=true&proyld=2008ccuesId=228&unidld=378cmeno... 20/04/2007 



Nivel de Cumplimiento: 100.00% 

si- 100% 

- 100% 

Nivel de Cumplimiento: 0.00% 

el no • 10014 
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i
Personas 7 0 lo 1 Nivel de Cumplimiento: 100.00% 

    

- 103% 

10- 10.C. Ha afectado la reestmeturadón Institucional a la Dirección de Construcción de Obras de una forma positiva? 

Repuesta si pardal alto no 

Personas 7 0 0 

11 - 11. C. considera positivo como parte del Control Interno la Implementación del Decreto Ejecutivo No. 30200 MOPT-
HJ, Reglamento sobre trámite de numeraciones para Proyectos de Obras Púdicas en la Dirección de Construcción de 
Obras? 

Nivel de Cumplimiento: 100.00% 

Repuesta el parcial alto no 

Personas 7 0 0 

12- 12. C. Se elaboraron los formularios de control de costos gue contemplan gastos y pérdidas de cada proyecto. para 
arando se da una " Resolución de Contrate " Abandono de °bree" Reclamos Administrativos" o " Arbitrajes«? 

Repuesta sl pardal atto no 

Personas 0 0 7 

13- 13. C. Se recopiló la información pertinente y necesaria para emita una posición ante la posibilidad del reajuste de 
precios cotizados en moneda extraniera? 

http://gae/gae/reportes.do?pregreport=true&proyId=2008ccuesId=2288cunidldr-378cmeno  20/04/2007 



Nivel de Cumplimiento: 100.00% 

Repuesta el pardal alto no 

Personas 7 0 o 

.100% 

O no - IDO% 

Nivel de Cumplimiento: OCO% 

Página 4 de 6 Dirección Construcción de Obras II semestre 2006 - Reporte de Preguntas 
• 

14- 14. C. Se han Iniciado las gestiones requeridas para formalizar a los miembros que conformen la Comisen de Control 
de Calidad Institudonal? 

Repuesta al pardal atto no 

0 0 7 Personas 

15- 15.0 Recibió usted ad como su equipo de colaboradores la capee:ladón sobre la Ley 82207 

Nivel de Cumplimiento: 89.29% 

Repuesta si pardal atto no 

Personas 4 3 0 Ca 
si • 57% 	paseliel atto •43% 

16 - 15. 1. Conoce acerca del tema de Control Interno, implicadones y apficadones en el ámbito de las Instituciones 
Públicas? 

Repuesta al pardal alto no 

Personas 7 0 0 

Nivel de Cumplimiento: 100.00%  

e  

17 - 16. I. Está documento en la InIranet / Internet Infamación básica de la Ofrenden de Construcción de Obras ( 
Visión, funciones, Departamentos y sus encargados)? 

http://gae/gae/reportes.do7pregreport=truutproyId=200&cuesId=228&unidld=37&meno... 20/04/2007 



parcial elle .57% •si • 43% 

Nivel de Cumplimiento: 100.00% 
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Repuesta al parcial alto no 

Personas 7 0 0 

Nivel de Cumplimiento: 100.00% 

ole 
d • 100 11 

18 - 17. 1. Tiene conocimiento 'otra el Decreto Ejecutivo No. 30200 MOPT- H..I. Reglamento sobre trámite de 
exoneraciones para Proyectos de Obras Pótecas? 

Repuesta al panel,' atto no 

Personas 7 0 0 

Nivel de Cumplimiento 100.00% 

MI> 
111 !á • loo s  

19- 18.1. Ebbe a lo Interno de su Delreccbn la politica de divulgación sobre planes y estrategias a selbuir producto de la 
reorgantr.eción Institucional? 

Nivel de Cumplimiento: 80.71% 

Repuesta ea Parcial alto no 

%sanas 3 4 0 

20 - 
19. S. El Plan de Mejoras propuesto por su Dirección reúne las actividades sustantiva, que ea desarrollan a b Interno de 
cada une de sus Departamentos Y Unidades? 

Repuesta si parcial alto no 

Personas 7 0 o 

21 - 20. S. Son las auditorlas de ecthos necesarias en relación a las labores que se reabran en su dependencia? 

http://gaelgae/reportes.do7pregreport---true&proyld=200&cuesId=2288cunidld=378cmeno. 20/04/2007 



Nivel de Cumplimiento: 100.00% 

Repuesta si pardal alto no 

Personas 7 0 o 

si • ad% Opardal  alto -14% 

Nivel de Cumplimiento: 96.43% 
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22 - 21. S. Consklent Importante que se brinde nueva capacitadan acerca del terna de Control Interno? 

Repuesta si pardal atto no 

Personas 6 1 0 

1 
	http://gae/gae/reportes.do7pregreportri-  rue&proyIdr-20041cuesId=2286tunidId=37&meno 	20/04/2007 
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CONSTRUCCION DE OBRA E SEMESTRE 2006 
Dirección Construcción de Obras II semestre 2006 

De: 
Para: 	

'Magnolia Morgan Lewis" <mmorgan«payago.cr> 
"Randall Guzmán Cambronero" <rguzman@aya.go.cr> 

Enviado: Jueves, 19 de Abril de 2007 02145 p.m. 
Asunto: 	reportes de comentarios Control Interno 

1 	
Página I de 6 

~molla Morcian  

Dirección Construcción de Obras II semestre 
2006 u. 
Sección #1: AMBIENTE DE CONTROL 

I 	

Subseción #I: DEFINICIÓN:.  

11 	

Pregunta #1: 
1. A Considera positivo para el desarrollo del grupo las Jornadas de Trabajo en una Dirección 

1 	• Si considero positivo las jornadas de trabajo, sin embargo no se está midiendo si se hacen o no 
Es una forma de compartir conocimientos y experiencias. El trabajo se ejecuta intercambiando 

se
1 	

criterios. 

Pregunta #2: 

II 	
2. A. Agrega valor y fomenta el trabajo en equipo el desarrollo de Jornadas de Trabajo en una 
Dirección? 

1 	• el mismo comentario de la anterior 
Igual comentario que el anterior. 

1 	Pregunta #4: 
4. A. Está usted motivado con las labores que desarrolla en la Dirección a la que pertenece? 

1 
Con las labores sí, sin embargo no se pregunta por la motivación personal que tambien forma 
parte 

• 	Si no lo estuviera buscaría un cambio de puesto o traslado. 

Pregunta #5: 
5. A. Cree que su equipo de colaboradores están motivados con las funciones que desarrollan en la 

1 	
20/04/2007 
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Dirección? 

marqué si porque no hay una casilla para los casos que no tengan colaboradores como es el mío 
Según los comentarios que hacemos en las reuniones que tenemos del grupo, me manifiestan que 
si lo están. 

Sección #2: VALORACIÓN DEL RIESGO 

Subseción #1: DEFINICIÓN 

Pregunta #6: 
6. V. Le genera algún tipo de estrés el tema de la reorganización institucional? 

la insertidumbre siempre lo genera 
Por la incertidumbre que estas reorganizaciones siempre causan en los funcionarios. 

Pregunta #7: 
7.V. Afectaría de alguna manera su desempeño laboral si se produjera un incremento en sus 
funciones? 

mayor estrés por carga de trabajo, no de voluntad 
Por supuesto, todo dependería del incremento que se dé. 
Si esas funciones se dan en el campo de mi especialidad no tendría ningún tipo de problema 

Pregunta #8: 
8. V. Considera beneficioso para la institución el rejuste de precios cotizados en moneda 
extranjera? 

Por que en lugar de ser una solicitud de Reajueste de Precios pasan a ser "Reclamos 
Administrativos" a los que recurren las Empresas Constructoras. 
En este momento podemos indicar que si se beneficia nuestra institución, debido al nuevo sistema 
de bandas puesto en práctica por el Banco Central 
La nueva politica cambiaría de establecer el precio del dolar por medio de las bandas, le agrega 
problemas extras al cálculo de estos sobrecostos, por lo que no se considera beneficioso. 

Pregunta #9: 
9. V. Se han formulado los criterios alternativos de valoración para la participación de las 
Empresas? 

de acuerdo a la nueva ley de Contratación Administrativa 
En los tres aspectos: Financiero, Técnico y Legal. 
Con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Contratación Administrativa se han ido creando 

20/04/2007 
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otras alternativas de valoración, las mismas estan en el proceso de revisión y análisis. 
Van deacuerdo a la Ley de Contratación Administrativa, pero se actualiza para cada tipo de 
contratación 
Si, incluyendo los cambios producto del Nuevo Reglamento a la Ley de Constración 
Administrativa. 

Sección #3: ACTIVIDADES DE CONTROL 

Subseción #1: DEFWICION 

Pregunta #10: 
10.C. Ha afectado la reestructuración institucional a la Dirección de Construcción de Obras de 
una forma positiva? 

se ha fortalecido 
Esta Dirección adquirió una importancia a nivel institucional al asumir además de la ejecución de 
las Obras por Contrato, las Obras por Administración. 
Las nuevas funciones encomendadas a la DCO, traslada mayor responsabilidad y la ubica como 
una Dirección Estratégica en el accionar del AyA. Además fue fortalecida, con el traslado de 
funcionarios y recursos. 

Pregunta 1111: 
11. C. Considera positivo como parte del Control Interno la implementación del Decreto Ejecutivo 
No. 30200 MOPT-HJ, Reglamento sobre trámite de exoneraciones para Proyectos de Obras 
Públicas en la Dirección de Construcción de Obras? 

pone freno a los abusos de las empresas 
El implementarlo nos permite frenar abusos por parte de las Empresas Constructoras. 
Controla el Beneficio de las Exoneraciones, frenando el abuso. 

Pregunta 1*12: 
12. C. Se elaboraron los formularios de control de costos que contemplan gastos y pérdidas de 
cada proyecto, para cuando se da una "Resolución de Contrato", "Abandono de Obras" " 
Reclamos Administrativos" o "Arbitrajes"? 

se está trabajando en ello 
Se está trabajando en una propuesta en la que participarán ésta y otras Direcciones de la 
Institución. 
Se está en el proceso de crear una propuesta en cuanto a la revisión de los costos de los diferentes 
proyectos para ser analizada por la Dirección 
Actualmente se esta trabajando en la elaboración de los respectivos formularios 
Se esta trabajando en un modelo que se aproxime lo más posible a la gama de proyectos que se 
desarrollan en la Dirección de Construcción. 

20/04/2007 
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1 
1 

1 
1 

Pregunta #13: 
13. C. Se recopiló la información pertinente y necesaria para emitir una posición ante la 
posibilidad del reajuste de precios cotizados en moneda extranjera? 

sin embargo hay que considerar que cada reclamo administrativo tiene sus particularidades muy 
propias del caso 
Nuestro Depto. de Sobrecostos ha coordinado con la Contraloría General de La República. Los 
reclamos por Reajustes de Precios se tratarían diferente según la contratación de que se trate. 
La recopilación de dicha información nos ha permitido mantener una posición adecuada ante las 
Empresas Constructoras, de acuerdo a la ejecución de cada proyecto. 
Se establecio un criterio único para todo el AyA, se realizaron reuniones con la Contraloría 
General de República, estableciendo que este aspecto se manejaría bajo la figura de Reclamos 
Administrativos. 

Pregunta #14: I • 14. C. Se han iniciado las gestiones requeridas para formalizar a los miembros que conformen la 
Comisón de Control de Calidad Institucional? 

no conozco la comisión 
Respondo que no, porque en lo personal desconozco que se haya dado. Sugiero analizar esta 
pregunta. 
No tengo conocimiento si se ha iniciado 
No estoy al tanto de esta comisión. 

Pregunta #15: 
15.0 Recibió usted así como su equipo de colaboradores la capacitación sobre la Ley 8220? 

De mi grupo de trabajo solo faltó uno. 
Falta aún personal de recibir la capacitación, se esta programando un taller para el mes de abril, el 
mismo será suministrado por el personal capacitado para estos fines por la Dirección Jurídica y de 
Recursos Humanos, con este taller se completará la totalidad del personal. 

Sección #4: SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Subseción #1: DEFINICION 

Pregunta #16: 
15.1 Conoce acerca del tema de Control Interno, implicaciones y aplicaciones en el ámbito de las 
Instituciones Públicas? 

Por medio de la capacitación recibida. 

Pregunta #I7: 

20/04/2007 



Página 5 de 6 

16. I. Está documento en la Intranet / Internet infornación básica de la Dirección de Construcción 
de Obras ( Misión, Visión, funciones, Departamentos y sus encargados)? 

Se tendría que actualizar según los efectos de la nueva reestructuración en proceso. 
La información se encuentra actualizada 
Se trabaja en la Actualización para 2007 

Pregunta #18: 
1. Tiene conocimiento sobre el Decreto Ejecutivo No. 30200 MOPT- 11.1, Reglamento sobre 

trámite de exoneraciones para Proyectos de Obras Públicas? 

1 	• Existe un Decreto Ejecutivo que nos obliga a implementarlo para los próximos proyectos que se 
liciten exentos de impuestos. 

le Pregunta #19: 
L Existe a lo interno de su Deirección la política de divulgación sobre planes y estrategias a 

sehguir producto de la reorganización institucional? 

En el caso de esta Dirección la reorganización es un proceso que no se concluye. 
Mediante reuniones periódicas y utilizando el correo electrónico 

Sección #5: SEGUIMIENTO 

Subseción #1: DEFINIC1ON 

Pregunta #20: 

19. S. El Plan de Mejoras propuesto por su Dirección reúne las actividades sustantivas que se 
desarrollan a lo interno de cada una de sus Departamentos y Unidades? 

Por supuesto, ya que todos los Departamentos participan en la elaboración del Plan de Mejoras. 

Pregunta #21: 
20. S. Son las auditorias de activos necesarias en relación a las labores que se realizan en su 
dependencia? 

Producto de la última reestructuración, en esta Dirección las mismas son muy importantes. 
Se destacaron dos personas para realizar esta labor de manera interna. 

Pregunta #22: 
21. S. Considera importante que se brinde nueva capacitación acerca del tema de Control 
Interno? 
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Como capacitación no la considero. Si considero conveniente los recordatorios por medio del 
correo electrónico hacia todo el personal de la Institución. 
Considero que debería haber un continuo recordatorio o refrescamiento de los artículos mas 
importantes, vía coreo electronic° institucional dia/dia o una vez/ semana como por ejemplo. 
No capacitación, sino talleres de actualización y seguimiento. 

20/04/2007 
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Seguimiento de Ejecucion de Plan de Inversiones 2007 
Direccion de Construcelon de Obras 

1PROVINCIA; aCANTOWILUX 

•_p- 	-• .- 

SallrIESSItaPROYEt1157~12/ VÁVÁNCEig Or»OBSERVACIONESUI 

PURISCA L MASTATAL DE PURISCAL 0.00% SIN INICIAR 

TARRAZU SAN CARLOS DE TARRAZU 99,05% SUSPENDIDO 

9527% EN CONSTRUCCION ACOSTA BUAGUAL DE ACOSTA 
SAN JOSE 

TURRUBARES SAN PEDRO Y SAN PABLO 99,78% SUSPENDIDO 

PEREZ ZELEDON SAN ANTONIO DE PFJIBAYE 99,50% SUSPENDIDO 

ASERRI SAN GABRIEL DE ASERR1 90,00% SUSPENDIDO 

SAN RAMON SANTA GERTRUDIS PENAS BLANCAS 51,81% EN CONSTRUCCION 
..! 

. ALTO NARANJO DE ATENAS 9996% SUSPENDIDO 
ATENAS 

RINCON ALTO DE NARANJO 99,95% SUSPENDIDO 
8 

: 

,... 

AIAJUELA 

, 
4 

7. 

GUATUSO 

PATASTILLO Y STA, FE DE GUATUSO 1 ETAPA 100.00% TERMINADO 

PATASTILLO Y STA. FE DE GUATUSO 11 ETAPA 100,00% TERMINADO 

PATASTILLO Y STA. FE DE GUATUSO III ETAPA 9546% SUSPENDIDO 

PATASTILLO Y STA. FE DE GUATUSO IV ETAPA 72,79% EN CONSTRUCCION 

SAN RAFAEL DE GUATUSO 1 ETAPA 97,55% SUSPENDIDO 

BUENA VISTA DE GUATUSO I ETAPA 100,00% TERMINADO 

BUENA VISTA DE GUATUSO II ETAPA 100,00% TERMINADO 

BUENA VISTA PE GUATIISO III ETAPA 100.00% TERMINADO 

BUENA VISTA DE GUATUSO IV ETAPA 99,70% EN CONSTRUCCION 

SAN CARLOS 

EL PLOMO DE POCOSOL 82,77% EN CONSTRUCCION 

CRISTO REY DE LOS CHILES 66,56% SUSPENDIDO 

COCALECA DE LA PALMERA 87,19% SUSPENDIDO 

SAN MATEO ASENT. LABRADOR DE SAN MATEO 67.3334 EN CONSTRUCCION 

SAN ISIDRO DE LA TIGRA 900% SIN INICIAR 

‘4.. CARTAG021  PARAISO OROS I II ETAPA 67,08% EN CONSTRUCCION 

ell ERF,DIA 

SANTA BARBARA LOS CARTAGOS DE SANTA BÁRBARA 9971% SUSPENDIDO 

SARAPIQUI 
GERICA Y CHILAMATE DE SARAPIQUI I, II Y III 87,33% EN CONSTRUCCION 

GERICA Y CHILAMATE DE SARAPIQUI IV ETAPA 22,37% EN CONSTRUCCION 

GUANACASTE N1COYA MAQUENCO DE NICOYA 0,00% SIN INICIAR 

PUNTÁRENAS 

CENTRAL OROCU DE CHOMES 95,69% SUSPENDIDO 

BUENOS AIRES 
LA LUCHA DE POTRERO GRANDE 99,80% SUSPENDIDO 

CHANGUE» DE BUENOS AIRES 99,52% EN CONSTRUCCION 

CORÁN° RIO NEGRO 64.23% SUSPENDIDO 

CORREDORES 

CARACOL Y LA FORTIDIA I ETAPA 100,00% TERMINADO 

CARACOL Y LA FORTUNA II ETAPA 10000% TERMINADO 

CARACOL Y LA FORTUNA III ETAPA 81.75% EN CONSTRUCCION 

CARACOL Y LA FORTUNA IV ETAPA 100,00% TERMINADO 

COTO BRUS BELLO ORIENTE DE AGUA BUENA 64,30% EN CONSTRUCCIÓN 

_ 	• SIQUIRRES CULTIVEZ DE PACUARITO 65,48% SUSPENDIDO 

CENTRAL 
DONDONIA DE LIMON 99.50% SUSPENDIDO 

CERERE DE L1MON 98.25% SUSPENDIDO 

MATINA SAHARA DE MATINA 54,63% EN CONSTRUCCION 

7, 
POCOCI EL PATIO DE SAN CRISTOBAL 

GANDOCA DE TALAMANCA 

73,64% 

0,00% 

EN CONSTRUCCION 

SIN INICIAR 
TALAMANCA 



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
DIRECCIÓN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

PRESUPUESTO EJECUTADO AL 19 DE ABRIL DEL 2007 
CENTRO GESTOR 01030335 

EN MILES DE COLONES 

Descripción Presupuesto Original Total Egresos Saldo Neto 

O Remuneraciones 358.040,54 8/432,03 275.608,51 

1 Servidos 45.800,60 6.262,09 39.538,51 

2 Materiales y Sumini. 23.395,00 3.148,75 20.246,25 

5 Bienes duraderos 5.577.380,70 386.682,92 5.190.697,78 

Tctal 6.004.616,84 478.525,79 5.526.091,05 



1 

1 • 

1 

I 

1 

Dirección Construcción de Obras 
Presupuesto Asignaciones Familiares 

Centro Gestor 03030203 

Cuenta Descripción 	 Pres.orig. 	Gasto Real 	Pressest  

AYA /2 Materiales y Sumini. 	270.700.000,00 	38.745.983,81 	231.954.016,19 

AYA /5 Bienes duraderos 	799.300.000,00 	322.179.499,16 	477.120.500,84 

AYA /9 Cuentas Especiales 	30.000000,00 	 0,00 	30.000.000,00 

Total 	 1.100.000.000,00 	360.925.482,97 	739.074.517,03 

Datos actuales 19.04.2007 14:38:17 



1 
1 
1 • 

1 

I 
1 
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Dirección Construcción de Obras 
Presupuesto Contrapartida Asignaciones Familiares 

Centro Gestor 01030201 

Cuenta Descripción Pres.orig. Gasto Real Pres.rest 

AYA /O Remuneraciones 1.260.838.37000 680.827.532,66 580.010.837,34 

AYA /1 Servicios 78.700.000,00 35.435.441,11 43.264.558,89 

AYA /2 Materiales y Sumini. 42.500.000,00 14.598.930,92 27.901.069,08 

AYA /5 Bienes duraderos 146000.000,00 91.100.000,00 54.900000,00 

AYA /6 Transferencia Corr. 8.000.000,00 2.788.223,60 5.211.776,40 

Total 1.536.038.370,00 824.750.128,29 711.288.241,71 

Datos actuales 19.04.2007 14:38:17 



Cuadro de Modificaciones 
Centro Gestor 01030335 

Proyecto Monto Original Disminución Aumento 

Acueducto de Hone Creeck de Talamanca 1,250,000,000.00 25,000,000.00 

24,000,000.00 

Estación de Bombeo de Bajo Barrantes 17,000,000.00 25,000.000.00 

Maquenco de Nicoya, Bello Oriente de Agua 
Buena 24,000,000.00 

Alcantarillado Sanitario Los Cuadros 446,000,000.00 85,000,000.00 

Aireadores Planta de Tratamiento Región 
Pacifico Central 85,000,000.00 

Construcción de Captación de Río Durazno 
200,000,000.00 

Edificio de Nicoya 
300,000.000.00 

Tanque de Almacenamiento y Caseta de 
Bombeo de Mal País de Cóbano 140,000,000.00 

Acueducto de Hone Creek de Talamanca 
250,000,000.00 

Alcantarillado Sanitario Los Cuadros 
(Subcolectores Purral y Mozotal) 300,000,000.00 

Ramal Alcantarillado a Calle Mozotal 
60,000,000.00 

TOTALES 1,713,000,000.00 1,384,000,000.00 134,000,000.00 



Proyecto 
Bijagual de Acosta 
Buena Vista de Guatuso 
Changuena 
El Plomo de Pocosol 
Gerika y Chilamate 
Maquenco de Nicoya 
Orosi 
San Pedro y San Pablo T. 

Maquenco de Nicoya 
Maquenco de Nicoya 
Maquenco de Nicoya 
Maquenco de Nicoya 

Caracol y Corredores 
Culfivez de Siquirres 
Gandoca de Talamanca 
Mastatal de Puriscal 
Santa Gertrudis Peñas B. 

Buena Vista de Guatuso 
La Lucha de Potrero Gde. 
Patasfillo y Santa Fe 
Gedka y Chilamate 

Cullivez de Siquirres 
Sahara de Marina 

Posición 
Financiera 

2.03.01 
2.03.01 
2.03.01 
2.03.01 
2.0101 
2.03.01 
2.03.01 
2.03.01 

2.03.02 
2.03.03 
2.03.04 
2.03.99 

5.01.01,3 
5.01.01.3 
5.01.01,3 
5.01.01.3 
5.01.01,3 

5.01.99,1 
5.01.99,1 
5.01.99,1 
5.01.99,1 

5.02.07.1 
5.02.07.1 

Información requerida para modificaciones presentadas en oficios DC0-2007-0352/DC0-2007-0380 
(Asignaciones Familiares) 

Y oficio DC0-2007-0408 (Contrapartida AF) 

OFICIO DCO-2007-0352 (AF) 

Proyecto 
Briagual de Acosta 
Changuena 
Cocaleca de San Carlos 
Buena Vista de Guatuso 

Posición 
Financiera 

2.03.06 
2.03.06 
2.03.06 
2.03.06 

Monto 
2.000.000,00 

0,00 
0,00 
0,00 

Variación Monto Ajustado  
1.487.000,00 

261000,00 
167.000,00 
86.000,00 

-513.000,00 
260.000,00 
167.000,00 
86.000,00 

Cristo Rey de los Chiles 
Maquenco de Nicoya 
Gandoca de Talamanca 

5.01.01.2 
5.01.01.2 
5.01.01.2 

4.200.000,00 
6.500.000,00 
5.500.000.00 

64.000,00 
224.000,00 

-288.000,00 

4.264.000,00 
6.724.000,00 
5.212.000,00 

OFICIO DC0-2007-0360 (AF) 

Monto 	Variación Monto Ajustado 
2.200.000.00 
3.500.000,00 

850.000.00 
2.000.000,00 
3.100.000,00 

20.350.000,00 
2.450.000,00 
1.050.000,00 

1.500.000,00 	700.000,00 
0.00 3.500.000,00 
0.00 850.000,00 

500.000,00 1.500.000.00 
0,00 3.100.000,00 

1.000.000,00 19.350.000,00 
2.000.000,00 450.000,00 

0,00 1.050.000,00 
30.500.000,00 

0,00 9.200.000,00 
0,00 2.500.000,00 
0,00 300.000,00 
0,00 650.000,00 

43.150.000,00 
7.000.000.00 -2.000.000.00 
3.500.000.00 -500.000.00 
3.000.000.00 -1.000.000.00 
3.200.000.00 -1.650.000.00 
3.300.000.00 -1.421.500.00 

-6.571.500,00 
0,00 10.070.000,00 
0,00 1.500.000.00 
0,00 4.351.500,00 

8.100.000,00 2.000.000,00 
17.921.500,00 

142.000.000,00 -21.000.000.00 
143.000.000,00 -33.500.00000 

-54.500.000,00 

9.200.000,00 
2.500.000,00 

300.000,00 
650.000.00 

5.000.000.00 
3.000.00000 
2.000.00000 
1.550.000.00 
1.878.500.00 

10.070.000,00 
1.500.000.00 
4.351.500,00 

10.100.000,00 

121.000.000.00 
109.500.000.00 

OFICIO DC0-2007-04013 (Contrapartida AF) 

Proyecto 
Maquenco de Nicoya 
Bello Oriente de:Agua Buena 
Bello Oriente de Agua Buena 
San Antonio de Pejiballe 
Hone Creek 

 

Posición 
Financiera 

1.01.02 
2.03.01 
2.03.02 
2.03.02 

5.02.07.1 

Monto 	Variación 
0.00 15.000.009.00 
0,00 2.000.000.00 
0,00 3.000.000.00 
UO 4.000E00,00 

1.250.000.000,00 -24.000.000,00 

Monto Ajustado  
15.000.000,00 
2.000.000.00 
3.000.000.00 
4.000.000.00 

1.226.000.000.00 

 

OFICIO DC0-2007-0760 (Contrapartida AF) 

Proyecto 
Posición 

Financiera 	Monto 	Variación Monto Ajustado 

2.03.99 	 0.00 10.000.00000 	10.000.000,00 
5.02.07.1 30.000.000.00-10.000.000.00 20.000.00000 

San Antonio de Pejiballe 
Bello Oriente de Agua Buena 
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1 
E INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

DIRECCIÓN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
Detalle Costos Directos por Ordenes de Costos (Contrapartida) 

IProyectos de Obras por Contrato — AyA 

COSTOS MENSUALES 

Al 13 de abril de 2007 

P • i 	--t ENERO FEBRERO MARZO ABRIL --TOTAL 

Al rANTAR.SANITALLOS GUIDOS ESTACBOMBEO 30,025208.25 30.025288.25 

COLECTOR TORRES ALMAFTSA URUCA 2,650,529.43 2,651529.43 

CONTRUCC.NUEVO TANQUE PALMARES 1000M3 304882.24 306,882.24 

MARIA AUXILIAD.ALASUEUTA COLECTOR AGUAS 1,633,75542 2,934,372.77 1,568.128.39 

PLANTA POTABILIZAD.SAN JERÓNIMO MORAVIA 73,557,967.00 46,509,52512 35,698,157.63 155.765449.65 

PLANTA POTABILIZAD.SAN RAFAEL CORONADO 33,155,940.00 11,453,688.75 12,056,717.27 56466,346.02 

REBOMBEO PLATANARES MORAVIA 13,089,400.00 13,089.400.00 

REHABILITAC,COLECTOR CANGREJOS TIBA.5 ALC 19,192,722.90 19.192,722.90 

BARRANTES(EDIFICACI 733,727.38 1,605978.19 2,339,70537 

•
OD.ESTAC.BOMEAJO 
QUE ALMACEN.BARBACOAS PURISCAL DISTRI 76,310.99 76,310.99 

TANQUE ALMACEN.CERBATANA PURISCAL DISTRI 11,963,355.58 4,234,125.00 16.217,48038 

TANQUE CONCRETO 1000M3 ACUEBUENOS AIRES 2.860239.06 24,694,905.90 21,657,800.00 10,150,17157 59,363,11533 

TANQUE CONCRETO 1400M3 ACUE.SAN ISIDRO 56,104,630.00 20,114,839.94 6,263,461.06 82482331.00 

TOTAL RESULTADO 17459.705.67 206.102,310.30 	154,813,888.05 64,168,50633 442,744,4103.5 

COSTOS MENSUALES ACUMULADOS 

PRO YEC 1t1—  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL 

LCANTAR.SAN1TAR.LOS GU1DOS ESTAC.BOMBE0 0.00 0.00 30,025,208.25 30,025,208.25 30,025,208.25 

COLECTOR TORRES ALMAFISA URUCA 0.00 2,650,529.43 2,650,529.43 2,650,529.43 2450,529.43 

CONTRUCCNUEVO TANQUE PALMARES 1000M3 0.00 306,882.24 306,882.24 306,882.24 306482.24 

MARIA AUXILIAD.ALAJUELITA COLECTOR AGUAS • 1,633,755.62 4,568,128.39 4,568,128.39 4,568,128.39 4,568,128.39 

PLANTA POTABILIZAD.SAN JERÓNIMO MORAVIA 0.00 73,557,967.00 120,067,492.02 155,765,649.65 155,765,649.65 

LANTA POTABIL1ZAD.SAN RAFAEL CORONADO 0.00 33,155,940.00 44,609,628.75 56,666,346.02 56.666,346.02 

BOMBEO PLATANARES MORAVIA 13,089,400.00 13,089,400.00 13,089,400.00 13,089,400.00 13189,40010 

HABILFTAC.COLECTOR CANGREJOS 1113AS ALC 0.00 0.00 19,192,722.90 19,192,722.90 19,192,722.90 

MOD.ESTAC.B0M.BAJO BARRANTES(EDIFICAC1 0.00 733,727.38 2,339,705.57 2,339,705.57 2,339,70557 

ANQUE ALMACEN.BARBACOAS PURISCAL DISTRI 76,310.99 76,310.99 76,310.99 76,310.99 76,310.99 

QUE ALMACEN.CERBATANA PURISCAL DISTA! 0.00 11,963,355.58 16,217,480.58  16217.480.58 16.217.48038 

QUE CONCRETO 1000M3 ACUEBUENOS AIRES 2,8643,239.06 27,555,144.96 49,212,944.96 59,363,113.53 59,363,11553 

ANQUE CONCRETO 1400M3 ACUE.SAN ISIDRO 0.00 56,104,630.00 76,219,469.94 82,482,931.00 82,482,931.00 

TAL RESULTADO 17,659,705.67 223,762,1315.97 378,575,904.02 442,744,410.55 442,744,41035 

Detalle de Costos Por Mes 
160.007.020.00 
150.007,000.00 
140,003.000.00 • 
133.000,000.00 
120,000.00100 
110.000.000.00 
100000.900.00 
90.000.000.00 
00.000.000.00 e. 
70.000.900.00 
60,000.000.03 
50.000.000.00 2,-  A 1 
40.030.000.00 i 

2/ • e 30.000.000.00 • 
20.009,000.00 
.10.0

00.00aco  .711./----... -.y...1w. 

0.0) ----I.- 	• $ — 
ENERO 	FEBRERO MARZO MRIL 

Meses 

a ALCANTARSANITALLLOS GU IDOS • TANQUE CONCRETO 1000IA3 
I ESTACSOMHEO 	 ACUEIBUENOS ARES 

COLECTOR TORRES ALLLARSA • TANQUE CONCRETO 14E0W 
URUCA 	 ACUESAN ISIDRO 

CONTRUCC.NUEVO TANQUE 
PALMARES 100343 
PAARIA AUXLIAD.ALAJUEIITA 
COLECTOR AGUAS 

PLANTA POTABILIZAORAN /E. 
PONNO MORAVIA 

4 PLANTA POTABILIZAD.SAN 
RAFAEL CORONADO 
REBOMBEO PLATANARES MO-
RAVIA 

RERAssunc.CoLECTOR 
CANGREJOS MAS ALC 
REMOO.ESTACBOILEVUO 
BARRANTES(EDIRCACI 
TANQUE ALAIACEN.BARBACOAS 
PURISCAL DISTIQ 
TANQUE ALMACERCEREATANA 

1 PURISCAL OISTRI 



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO 

SOBRECOSTOS 

REAJUSTES CANCELADOS CON PRESUPUESTO 2007 

AL 15 DE MARZO 

LICITACION 	 REAJUSTE 	MONTO 

LPR 2006-00006 	 #1 

AMPLLACION ESTC. DE BOMBEO BAJO BARRANTES 	 #2 	 1,605,978.19 

SAN RAMON 	 #3 

LPU 2006-00002 
CONSTRUCCION DE 2 PLANTAS POTABILIZADORAS 	ADEL 	 2,304,64429 

OBRA #1 SAN RAFAEL DE CORONADO 	 #1 	 3,148,669.66 

LPU 2006-00002 
CONSTRUCCION DE 2 PLANTAS POTABILIZADORAS 	ADEL 	 4,096,183.71 

OBRA #2 SAN JERONIMO 	 #1 	 6,805,417.31 

LPR 2004-00051 
CONSTRUCCION NUEVO TANQUE EN PALMARES 	 #7 	 306,882.24 

LPU 2005-000019 
CONSTRUCCION DE 2 TANQUES EN CANTONES 	 #4 	 2,860,239.06 

OBRA #2 TANQUE BUENOS AIRES PUNTARENAS 	 #5 	 3,172,405.90 

LPU 2005-000013 
CONSTRUCCION DE 2 TANQUES EN CANTONES 
OBRA # ITANQUE DE BARBACOAS PURISCAL 	 #7 	 76,310.99 

LPR 2005-00067 
CONSTRUCCION DE 2 OBRAS ALC. SANITARIO 	 #4 	 1,633,755.62 

OBRA #2 Ma. AUXILIADORA DE ALAJUELITA 

TOTAL 	 > 	 26,010,486.97 
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