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INTRODUCCIÓN 

En atención a los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planificación, 

Programación Presupuestaria, Seguimiento y la Evaluación Estratégica en el Sector 

Público en Costa Rica emitidos por el Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica (MIDEPLAN) y el Ministerio de Hacienda, se remite para el conocimiento 

correspondiente, el Plan Operativo Institucional (POI 2019) del Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados actualizado al 30 de junio de 2019. 

El POI 2019 actualizado se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo Inversión 

Pública (PNDIP 2019 – 2022).  El POI 2019 aprobado en el 2018 no se encontraba 

vinculado al PNDIP, puesto que este se oficializó en diciembre de 2018.   

El presupuesto asignado a los objetivos, indicadores y metas se actualiza con el 

presupuesto extraordinario No. 1 y las modificaciones presupuestarias de la 1 a la 

4.   

En el programa presupuestario 03 de Inversiones, se incluyen indicadores para cada 

uno de los Programas y/o Proyectos de Inversión, tanto los vinculados con el Plan 

Nacional de Desarrollo 2019 – 2022 considerando sus metas, así como su 

vinculación con el Plan Estratégico Institucional del AyA (PEI 2016-2020).  

Los cambios realizados se evidencian en el cuadro comparativo que se incluye más 

adelante. 

El POI del AyA se encuentra vinculado al Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 6 

correspondiente a Agua Limpia y Saneamiento, que se resume en garantizar la 

disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.  

Dentro de los 10 ejes del Plan de trabajo del actual Gobierno se puede vincular el 

POI 2019 del AyA a los siguientes: 

Eje No. 5 Un país líder en descarbonización y sostenibilidad ambiental 

Parte de las acciones propuestas en este capítulo contribuyen con el cumplimiento 

del Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, ODS No. 6: Tema 

Agua limpia y saneamiento. 

Uno de los temas que aborda es el de Recurso Hídrico, con las siguientes metas: 

• Garantizar el acceso al agua en calidad y cantidad adecuadas para todos los 

objetivos nacionales privilegiando el uso para consumo humano. 

• Ejecutar sistemas de saneamiento que permitan una mejor calidad del agua. 
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En este eje hay varias acciones entre las que se encuentran: 

• Una nueva Ley de Aguas 

• Fortalecimiento de los instrumentos para la adecuada Gestión Integral del 

Recurso Hídrico. 

• Infraestructura hídrica para zonas prioritarias (Programa Integral de 

Abastecimiento de Agua para Guanacaste). 

• Ríos más limpios al año 2020. 

Dentro de este mismo Eje, hay otro gran tema que es la Contaminación, Manejo de 

Residuos e Impacto Ambiental, dentro del cual se encuentra la siguiente acción: 

Implementación de la Política Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales 

2016 – 2045:   El objetivo general de la PNSAR es lograr, para el año 2045, el 

manejo seguro del total de las aguas residuales generadas en el país, manejo 

seguro definido como la garantía de que las aguas residuales no afecten al medio 

ambiente ni a la salud, mediante sistemas de tratamiento individuales o colectivos.  

Eje No. 8 Un país de bienestar 

Hay un tema que es de salud que corresponde a “Garantizar un enfoque preventivo 

de la salud que permita mejorar los indicadores de salud de la población y reducir 

enfermedades”. 

Dentro de las acciones de este tema se encuentran: 

Promoción de la Salud como Derecho Humano, la prevención de 
enfermedades y el saneamiento básico local  

Corresponde a implementar plenamente el modelo de Rectoría de la Promoción de 
la Salud, impulsando iniciativas para la promoción de la salud, prevención de 
enfermedades y el fortalecimiento de la infraestructura del saneamiento básico local 
(agua para consumo humano, alcantarillado sanitario y gestión de residuos sólidos).  

También, el priorizar acciones en las comunidades más vulnerables y promover un 
papel protagónico de las Juntas de Salud, las Asociaciones de Desarrollo, las 
Asadas y otros grupos organizados de la comunidad. 

Profundizar los avances en saneamiento urbano 

Ampliar y fortalecer los programas de control estatal para la vigilancia de servicios 

de salud de protección al ambiente (actualmente: Calidad de Agua residual, 

emisiones a la atmósfera, agua de consumo humano). 
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Los indicadores y metas del Plan, así como la unidad de medida del producto de 
cada programa presupuestario son los siguientes: 
 

• Programa 02 Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto:  

Producto:  Agua Potable 

Unidad de medida: m
3
 de agua producida en la GAM y en Periféricos. 

•  Programa 03 Inversiones:    

Producto:  Agua Potable 

Unidad de medida:  Metros cúbicos producidos por los proyectos que 
terminan en el período. 

Producto:  Saneamiento 

Unidades de medida:  Metros cúbicos de agua tratada y metros cúbicos de 
agua tratada de los proyectos que se terminan en el período. 

• Programa 04 Operación, Mantenimiento y Comercialización de 
Alcantarillados: 

Producto:  Saneamiento 

Unidad de medida: m
3
 de agua recolectada en la GAM y en Periféricos. 

• Programa 05 Hidrantes: se mantiene la unidad de medida de años anteriores, 
con un índice de 10, correspondiente a 5 en el número de hidrantes 
instalados en sistemas administrados por el AyA y 5 en el número de 
hidrantes reparados en los sistemas administrados por el AyA. 

El documento que se detalla a continuación se divide de la siguiente manera: 

• Compromisos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en 
el PNDIP 2019-2022. 

• Cuadro comparativo que muestra los indicadores incluidos en el POI anterior 

y la variación realizada en esta actualización.  

• Matriz de articulación plan presupuesto por programa presupuestario. 

• Ficha de inversión.  

• Ficha de indicadores. 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL BICENTENARIO  
2019-2022 

COMPROMISOS AyA 
 
Coordinadores Área Estratégica: Rodolfo Méndez Mata y Claudia Dobles 
Objetivo del área: Generar condiciones de planificación urbana, ordenamiento territorial, infraestructura y movilidad para el logro de 
espacios urbanos y rurales resilientes, sostenibles e inclusivos. 
Sector: Ambiente, Energía y Mares 
Área Estratégica: Infraestructura, Movilidad y Ordenamiento Territorial  
Rectoría sectorial involucrada: Ambiente, Energía y Mares 

 

Intervención estratégica Objetivo Indicador 
Línea base 

(2017) 
Meta del 
periodo 

Estimación 
Presupuestaria 
en millones de 
colones, fuente 
financiamiento y 

programa 
presupuestario 

Responsable 
ejecutor 

Programa de producción y 
consumo sostenibles a 
nivel nacional. 
 
 
 

Incrementar la 
adopción de 
patrones 
sostenibles de 
producción y 
consumo en la 
sociedad 
costarricense para 
fomentar la 
competitividad 
empresarial y los 
estilos de vida más 
sostenibles 7 

Número de 
comités locales 
participantes del 
Programa 
Bandera Azul 
Ecológica que 
son reconocidos 
 

2017: 279 14 2019-2022: 
335 
 
2019: 301 
2020: 312 
2021: 324 
2022: 335 

2019-2022: 
129,315 
 
AyA 

AyA 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA 2019-2022 
COMPROMISOS AyA 

 
Coordinadora Área Estratégica: María Fullmen Salazar 
Objetivo del área: Idear y desarrollar políticas y estrategias que permitan condiciones que favorezcan el desarrollo humano y la 
construcción y preservación de entornos protectores 
Sector: Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social 
Área Estratégica: Seguridad Humana  
Rectoría sectorial involucrada: Ambiente, Energía y Mares  
 

Intervención 
estratégica 

Objetivo Indicador 
Línea base 

(2017) 
Meta del 
periodo 

Estimación 
Presupuestaria en 

millones de colones, 
fuente financiamiento 

y programa 
presupuestario 

Responsable 
ejecutor 

Programa de 
infraestructura social 
en el marco de los 
ODS 3 y 958 
 
 
 

Mejorar la 
infraestructura social 
para el desarrollo de 
oportunidades para las 
familias y personas, 
con enfoque inclusivo e 
intercultural. 

Número de 
proyectos de 
infraestructur
a social para 
pueblos 
indígenas 
ejecutados. 

2017: 0 2019-2022 60 
16 61 
 
2019: 3 
2020: 8 62 
2021: 4 
2022: 1 

2019-2022:  
3.379,55 
 
AyA: 2.439,55 
Fondo de Asignaciones 
Familiares (AF): 
1.084,55 
 
AyA 63: 1.295 
 
Fondo de 
Centroamérica 
“FdC-GIZ: 60 

AyA:  
 
Presidencia 
Ejecutiva y 
Subgerente 
Gestión de 
Sistemas 
Comunales  
 
 

  Región 
Central 

2017: 0 2022: 1 
 
2022: 1 

2022: 279 
Fondo de Asignaciones 
Familiares (AF): 161 
AyA: 118 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA 2019-2022 

COMPROMISOS AyA 
 
Coordinadora Área Estratégica: María Fullmen Salazar 
Objetivo del área: Idear y desarrollar políticas y estrategias que permitan condiciones que favorezcan el desarrollo humano y la 
construcción y preservación de entornos protectores 
Sector: Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social 
Área Estratégica: Seguridad Humana  
Rectoría sectorial involucrada: Ambiente, Energía y Mares  
 

Intervención 
estratégica 

Objetivo Indicador 
Línea base 

(2017) 
Meta del 
periodo 

Estimación 
Presupuestaria en 

millones de colones, 
fuente financiamiento 

y programa 
presupuestario 

Responsable 
ejecutor 

  Región 
Brunca 

2017: 0 2020-2021: 5 
 
2020: 2 
2021: 3 

2020-2021: 1.164 
 
AyA: 764 
 

 

 
 

 

 

 

 Región 
Huetar 
Caribe 

2017: 0 2019-2021: 
10 
 
2019: 3 
2020: 6 
2021: 1 

2019-2021: 1.936,55 
 
Fondo de Asignaciones 
Familiares: 923,55 
 
AyA: 413  
 
Fondo de 
Centroamérica “FdC-
GIZ: 60 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA 2019-2022 
COMPROMISOS AyA 

 
Coordinador Área Estratégica: Daniel Salas Peraza 
Objetivo del área: Establecer una estrategia integral para la prevención y atención de la salud de las personas, así como para la 
consolidación de un sistema equitativo y sostenible de seguridad social. 
Sector: Salud, Nutrición y Deportes 
Área Estratégica: Salud y Seguridad Social 
Rectoría sectorial involucrada: Salud, Nutrición y Deportes 
 

Intervención 
estratégica 

Objetivo Indicador 
Línea base 

(2017) 
Meta del 
periodo 

Estimación 
Presupuestaria en 

millones de colones, 
fuente 

financiamiento y 
programa 

presupuestario 

Responsable 
ejecutor 

Programa Nacional de 
Salud Ambiental. 

Aumentar la cobertura 
de abastecimiento de 
agua de calidad potable 
a la población 
abastecida por 
Asociaciones 
Administradoras de 
Acueductos Rurales 
(ASADAS). 

Porcentaje de 
población 
cubierta con 
servicio de 
agua potable 
abastecida por 
ASADAS. 

2017: 85,1% 2019-2022: 
87,1% 
 
2019: 85,6% 
2020: 86,1% 
2021: 86,6% 
2022: 87,1% 

2019-2022: 30.480 
 
Asignaciones 
Familiares (AF): 
10.000 
AyA: 20.480 

Instituto 
Costarricense 
de Acueductos y 
Alcantarillados. 
Subgerencia 
Gestión de 
Sistemas 
Comunales. 

Proyecto de 
Mejoramiento 
Ambiental del Área 
Metropolitana de San 
José 

Mejorar las condiciones 
ambientales mediante 
la ampliación y 
rehabilitación del 
servicio de 
saneamiento en el Área 
Metropolitana de San 
José (AMSJ) 

% avance 
ejecución de 
obra. 
Región Central 
(00043) 

2017: 60,0% 2019-2022: 
98,1% 
 
2019: 74,5% 
2020: 83,6% 
2021: 94,6% 
2022: 98,1% 

2019-2022: 
114.378,86 
 
Programa 
presupuestario: 
 
BID: 17.339,6 
JICA:1.032,53 

AyA 
Gerencia 
de la Unidad 
Ejecutora 
Programa Agua 
Potable 
y Saneamiento 
(PAPS).  
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA 2019-2022 
COMPROMISOS AyA 

 
Coordinador Área Estratégica: Daniel Salas Peraza 
Objetivo del área: Establecer una estrategia integral para la prevención y atención de la salud de las personas, así como para la 
consolidación de un sistema equitativo y sostenible de seguridad social. 
Sector: Ambiente, Energía y Mares 
Área Estratégica: Salud y Seguridad Social 
Rectoría sectorial involucrada: Ambiente, Energía y Mares 
 

Intervención 
estratégica 

Objetivo Indicador 
Línea base 

(2017) 
Meta del periodo 

Estimación 
Presupuestaria en 

millones de colones, 
fuente financiamiento y 

programa 
presupuestario 

Responsable 
ejecutor 

Programa de 
Saneamiento en 
Zonas 
Prioritarias 

Extender la cobertura 
y prestación del 
servicio de 
alcantarillado sanitario 
en las ciudades de 
Palmares, 
Quepos, Jacó, 
Golfito mediante 
el debido 
tratamiento y 
disposición final 
de las aguas. 

Porcentaje 
de avance 
del programa 

30-06-2018: 
 
5,61% 

2019-2022: 
100% 
 
2019: 14,38% 
2020: 34,66% 
2021: 85,15% 
2022: 100% 

2019-2022: 
¢54.305,36 
 
2020: ¢13.720,89 
2021: ¢35.895,41 
2022: ¢4.689,06 
 
Transferencia del Estado 
mediante financiamiento 
con el banco Kreditanstal 
für Wiederaufbau 
(KfW) y Contrapartida de 
AyA. Programa 
Presupuestario de 
Inversiones. 

Instituto 
Costarricense 
de Acueductos y 
Alcantarillados 
 
Jefatura de la 
Dirección UEN 
Programación y 
Control. 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA 2019-2022 
COMPROMISOS AyA 

 
Coordinador Área Estratégica: Daniel Salas Peraza 
Objetivo del área: Establecer una estrategia integral para la prevención y atención de la salud de las personas, así como para la 
consolidación de un sistema equitativo y sostenible de seguridad social. 
Sector: Ambiente, Energía y Mares 
Área Estratégica: Salud y Seguridad Social 
Rectoría sectorial involucrada: Ambiente, Energía y Mares 
 

Intervención 
estratégica 

Objetivo Indicador 
Línea base 

(2017) 
Meta del periodo 

Estimación 
Presupuestaria en 

millones de colones, 
fuente financiamiento y 

programa 
presupuestario 

Responsable 
ejecutor 

   

Al 30-06-
2018 
5,61% 

2019-2022: 
100% 
Región Central 
 
000412- 
Construcción 
Alcantarillado 
Sanitario de 
Palmares 
 
2019: 14,38% 
2020: 28,35% 
2021: 78,84% 
2022: 100% 

2020: ¢2.120,03 
2021: ¢8.304,69 
2022: ¢2.158,29 
 
Fuente financiera 
Transferencia del Estado 
mediante financiamiento 
con el banco Kreditanstal 
für Wiederaufbau 
(KfW) y Contrapartida de 
AyA. Programa 
Presupuestario de 
Inversiones 

Instituto 
Costarricense 
de Acueductos y 
Alcantarillados 
 
Jefatura de la 
Dirección 
Diseño de 
Saneamiento de 
la UEN 
Programación y 
Control -SAID. 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA 2019-2022 
COMPROMISOS AyA 

 
Coordinador Área Estratégica: Daniel Salas Peraza 
Objetivo del área: Establecer una estrategia integral para la prevención y atención de la salud de las personas, así como para la 
consolidación de un sistema equitativo y sostenible de seguridad social. 
Sector: Ambiente, Energía y Mares 
Área Estratégica: Salud y Seguridad Social 
Rectoría sectorial involucrada: Ambiente, Energía y Mares 
 

Intervención 
estratégica 

Objetivo Indicador 
Línea base 

(2017) 
Meta del periodo 

Estimación 
Presupuestaria en 

millones de colones, 
fuente financiamiento y 

programa 
presupuestario 

Responsable 
ejecutor 

   

Al 30-06-
2018: 
6,24% 

2019–2022: 
 
100% 
Región Pacífico 
Central 
 
000413 
Alcantarillado 
Sanitario de la 
Ciudad de Jacó 
de Garabito 
 
2019: 14,38% 
2020: 36,76% 
2021: 87,25% 
2022: 100% 

2020: ¢3.569,14 
2021: ¢8.488,62 
2022: ¢778,62 
 
Fuente financiera 
Transferencia del Estado 
mediante financiamiento 
con el banco Kreditanstal 
für Wiederaufbau (KfW) 
y Contrapartida de AyA. 
Programa 
Presupuestario de 
inversiones 

Instituto 
Costarricense 
de Acueductos y 
Alcantarillados 
 
Jefatura de la 
Dirección 
Diseño de 
Saneamiento de 
la UEN 
Programación y 
Control -SAID. 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA 2019-2022 
COMPROMISOS AyA 

 
Coordinador Área Estratégica: Daniel Salas Peraza 
Objetivo del área: Establecer una estrategia integral para la prevención y atención de la salud de las personas, así como para la 
consolidación de un sistema equitativo y sostenible de seguridad social. 
Sector: Ambiente, Energía y Mares 
Área Estratégica: Salud y Seguridad Social 
Rectoría sectorial involucrada: Ambiente, Energía y Mares 
 

Intervención 
estratégica 

Objetivo Indicador 
Línea base 

(2017) 
Meta del periodo 

Estimación 
Presupuestaria en 

millones de colones, 
fuente financiamiento y 

programa 
presupuestario 

Responsable 
ejecutor 

   

Al 30-06-
2018: 
5,30% 

2019-2022: 
 
100% 
Región Pacífico 
Central 000467- 
Construcción del 
alcantarillado 
sanitario en 
Quepos 
 
2019: 14,38% 
2020: 36,76% 
2021: 87,25% 
2022: 100% 

2020: ¢5.205,95 
2021: ¢12.381,49 
2022: ¢1.135,70 
 
Fuente financiera 
Transferencia del Estado 
mediante financiamiento 
con el banco Kreditanstal 
für Wiederaufbau (KfW) 
y Contrapartida de AyA.  
 
Programa 
Presupuestario de 
Inversiones. 

Instituto 
Costarricense 
de Acueductos y 
Alcantarillados 
 
Jefatura de la 
Dirección 
Diseño de 
Saneamiento 
de la UEN 
Programación 
y Control -SAID. 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA 2019-2022 
COMPROMISOS AyA 

 
Coordinador Área Estratégica: Daniel Salas Peraza 
Objetivo del área: Establecer una estrategia integral para la prevención y atención de la salud de las personas, así como para la 
consolidación de un sistema equitativo y sostenible de seguridad social. 
Sector: Ambiente, Energía y Mares 
Área Estratégica: Salud y Seguridad Social 
Rectoría sectorial involucrada: Ambiente, Energía y Mares 
 

Intervención 
estratégica 

Objetivo Indicador 
Línea base 

(2017) 
Meta del periodo 

Estimación 
Presupuestaria en 

millones de colones, 
fuente financiamiento y 

programa 
presupuestario 

Responsable 
ejecutor 

  

 Al 30-06-
2018: 
5,30% 

2019-2022: 
100% 
 
Región Brunca 
 
000471- 
Construcción 
Alcantarillado 
Sanitario de 
Golfito 
 
2019: 14,38% 
2020: 36,76% 
2021: 87,25% 
2022: 100,0% 

2020: ¢2.825,77 
2021: ¢6.720,61 
2022: ¢616,45 
 
Transferencia del Estado 
mediante financiamiento 
con el banco 
Kreditanstal für 
Wiederaufbau 
(KfW) y 
 
Contrapartida de AyA. 
Programa 
Presupuestario de 
Inversiones. 

Instituto 
Costarricense 
de Acueductos y 
Alcantarillados 
 
Jefatura de la 
Dirección 
Diseño de 
Saneamiento 
de la UEN 
Programación 
y Control -SAID. 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA 2019-2022 
COMPROMISOS AyA 

 
Coordinador Área Estratégica: Daniel Salas Peraza 
Objetivo del área: Establecer una estrategia integral para la prevención y atención de la salud de las personas, así como para la 
consolidación de un sistema equitativo y sostenible de seguridad social. 
Sector: Ambiente, Energía y Mares 
Área Estratégica: Salud y Seguridad Social 
Rectoría sectorial involucrada: Ambiente, Energía y Mares 
 

Intervención 
estratégica 

Objetivo Indicador 
Línea base 

(2017) 
Meta del periodo 

Estimación 
Presupuestaria en 

millones de colones, 
fuente financiamiento y 

programa 
presupuestario 

Responsable 
ejecutor 

Ampliación y 
Mejoramiento 
del Sistema de 
Alcantarillado 
Sanitario de la 
Ciudad de 
Limón (001233) 

Mejorar el sistema de 
alcantarillado sanitario 
de la cuidad de Limón 
para el desarrollo de 
las actividades 
turísticas 

Porcentaje 
de avance 
del proyecto. 

30-06-2018: 
9,08% 

2019-2021: 
100% 
 
Región Huetar 
Caribe 
 
2019: 14,39% 
2020: 40,60% 
2021: 100,0% 

2019-2022: 
¢24.721,8 
 
2020: ¢8.109,35 
2021: ¢16.612,45 
 
Transferencia del Estado 
mediante préstamo con 
el Banco 
Centroamericano de 
Integración Económica 
(BCIE) y Contrapartida 
AyA. 
 
Programa 
Presupuestario de 
Inversiones. 

Instituto 
Costarricense 
de Acueductos y 
Alcantarillados 
 
Jefatura de la 
Dirección 
Diseño de 
Saneamiento 
de la UEN 
Programación 
y Control -SAID. 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA 2019-2022 
COMPROMISOS AyA 

 
Coordinador Área Estratégica: Rodolfo Piza Rocafort  
Objetivo del área: Articular, coordinar y dar seguimiento a proyectos que generen crecimiento inclusivo y fuentes de empleo, con base en 
las particularidades de cada territorio. 
Sector: Ambiente, Energía y Mares 
Área Estratégica: Desarrollo Territorial 
Rectoría sectorial involucrada: Ambiente, Energía y Mares 

 

Intervención 
estratégica 

Objetivo Indicador 
Línea base 

(2017) 
Meta del 
periodo 

Estimación 
Presupuestaria 
en millones de 
colones, fuente 
financiamiento 

y programa 
presupuestario 

Responsable ejecutor 

Programa Integral 
de 
Abastecimiento 
de Agua para 
Guanacaste – 
Pacífico Norte 
(PIAAG) 

Asegurar el 
aprovechamiento 
óptimo del 
recurso hídrico en 
la provincia de 
Guanacaste – 
Pacífico Norte, 
para satisfacer 
las demandas del 
recurso por parte 
de las distintas 
actividades 

Porcentaje 
de avance 
de etapa 

2017: 
10,19% 

001792 
Acueducto 
Colorado de 
Abangares: 
100% 

001792. 
AyA 120,00 

Ministerio de Ambiente y 
Energía, Director de 
Agua - Coordinador de la 
Secretaría Técnica del 
PIAAG 

    001617. 
Ampliación y 
mejoramiento 
del acueducto 
de Bagaces: 

001617. 
AyA 
7.752,90 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA 2019-2022 
COMPROMISOS AyA 

 
Coordinador Área Estratégica: Rodolfo Piza Rocafort  
Objetivo del área: Articular, coordinar y dar seguimiento a proyectos que generen crecimiento inclusivo y fuentes de empleo, con base en 
las particularidades de cada territorio. 
Sector: Ambiente, Energía y Mares 
Área Estratégica: Desarrollo Territorial 
Rectoría sectorial involucrada: Ambiente, Energía y Mares 

 

Intervención 
estratégica 

Objetivo Indicador 
Línea base 

(2017) 
Meta del 
periodo 

Estimación 
Presupuestaria en 

millones de 
colones, fuente 
financiamiento y 

programa 
presupuestario 

Responsable 
ejecutor 

    000374. 
Mejoras al 
acueducto de 
Liberia Etapa 
2: 100% 

000374. 
AyA 6.681,32 

 

    001792. 
Acueducto 
Colorado de 
Abangares: 
100% 
(licitación y 
orden de inicio 
y ejecución) 
 

001792. 
AyA 120,00 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA 2019-2022 
COMPROMISOS AyA 

 
Coordinador Área Estratégica: Rodolfo Piza Rocafort  
Objetivo del área: Articular, coordinar y dar seguimiento a proyectos que generen crecimiento inclusivo y fuentes de empleo, con base en 
las particularidades de cada territorio. 
Sector: Ambiente, Energía y Mares 
Área Estratégica: Desarrollo Territorial 
Rectoría sectorial involucrada: Ambiente, Energía y Mares 

 

Intervención 
estratégica 

Objetivo Indicador 
Línea base 

(2017) 
Meta del periodo 

Estimación 
Presupuestaria 
en millones de 
colones, fuente 
financiamiento y 

programa 
presupuestario 

Responsable 
ejecutor 

    001617. 
Ampliación y 
mejoramiento del 
acueducto de 
Bagaces: 50% 
(viabilidad 
ambiental, diseño 
final, licitación y 
orden de inicio y 
ejecución) 

001617. 
AyA 3.859,15 

 

    000374. Mejoras 
al acueducto de 
Liberia Etapa 2: 
100% (licitación y 
orden de inicio y 
ejecución) 

000374. 
AyA 6.681,32 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA 2019-2022 
COMPROMISOS AyA 

 
Coordinador Área Estratégica: Rodolfo Piza Rocafort  
Objetivo del área: Articular, coordinar y dar seguimiento a proyectos que generen crecimiento inclusivo y fuentes de empleo, con base en 
las particularidades de cada territorio. 
Sector: Ambiente, Energía y Mares 
Área Estratégica: Desarrollo Territorial 
Rectoría sectorial involucrada: Ambiente, Energía y Mares 

 

Intervención 
estratégica 

Objetivo Indicador 
Línea base 

(2017) 
Meta del periodo 

Estimación 
Presupuestaria 
en millones de 
colones, fuente 
financiamiento y 

programa 
presupuestario 

Responsable 
ejecutor 

    001617. 
Ampliación y 
mejoramiento del 
acueducto de 
Bagaces: 100% 
(ejecución)  
 
2021: 91,25% 

001617. 
AyA 
3.893,75 
 
 
 
2021: 46 428,97 

 

  Porcentaje 
de avance 
de obra 

2017: 
69,25% 

002203. 
Acueducto El 
Coco - Ocotal - 
Sardinal Fase 2: 
100% 

002203. 
AyA 1.795,55 

 

Ministerio de 
Ambiente y 
Energía, 
Director de 
Agua - 
Coordinador de 
la Secretaría 
Técnica del 
PIAAG  
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA 2019-2022 
COMPROMISOS AyA 

 
Coordinador Área Estratégica: Rodolfo Piza Rocafort  
Objetivo del área: Articular, coordinar y dar seguimiento a proyectos que generen crecimiento inclusivo y fuentes de empleo, con base en 
las particularidades de cada territorio. 
Sector: Ambiente, Energía y Mares 
Área Estratégica: Desarrollo Territorial 
Rectoría sectorial involucrada: Ambiente, Energía y Mares 

 

Intervención 
estratégica 

Objetivo Indicador 
Línea base 

(2017) 
Meta del periodo 

Estimación 
Presupuestaria 
en millones de 
colones, fuente 
financiamiento y 

programa 
presupuestario 

Responsable 
ejecutor 

    002252. 
Acueducto 
Regional Costero 
Cantón de Santa 
Cruz 
 
(Acueducto de 
Nimboyores): 
100% 

002252. 
AyA 3.957,06 

 

    002229. 
Acueducto de 
Papagayo Sur 
(Trancas): 100% 
 
2019: 100% 

002229. 
AyA/ICT 1.700,00 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA 2019-2022 
COMPROMISOS AyA 

 
Coordinador Área Estratégica: Rodolfo Piza Rocafort  
Objetivo del área: Articular, coordinar y dar seguimiento a proyectos que generen crecimiento inclusivo y fuentes de empleo, con base en 
las particularidades de cada territorio. 
Sector: Ambiente, Energía y Mares 
Área Estratégica: Desarrollo Territorial 
Rectoría sectorial involucrada: Ambiente, Energía y Mares 

 

Intervención 
estratégica 

Objetivo Indicador 
Línea base 

(2017) 
Meta del periodo 

Estimación 
Presupuestaria 
en millones de 
colones, fuente 
financiamiento y 

programa 
presupuestario 

Responsable 
ejecutor 

  Cantidad 
de 
proyectos 
ejecutado
s 

2017: 0 2021: 1 proyecto  
 
9. Fortalecimiento 
de capacidades 
de las ASADAS 
para enfrentar 
riesgos de 
cambio climático 
(AyA) 
 
2022: 1 proyecto  
 
10. Reducción de 
agua no 
contabilizada 
(AyA) 

9. 
AyA y 
GEF/CRUSA. 
2.725,00 

Ministerio de 
Ambiente y 
Energía, 
Director de 
Agua - 
Coordinador de 
la Secretaría 
Técnica del 
PIAAG 
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Cuadro comparativo de los objetivos, 

indicadores y metas incluidos en el POI a 

setiembre 2018 y el POI actualizado a 

junio 
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Descripción Cantidad

Porcentaje de Calidad de 

Agua potable en los 

sistemas operados por AyA  

en las regiones. Porcentaje 

Calidad de Agua potable en 

los sistemas operados por 

AyA  en las regiones. 

Mayor al

98%
No cambia No cambia

Plazo de Instalación de 

Nuevos Servicios en los 

sistemas del AyA en las 

regiones 

entre más

de 5 días

y 7 días

No cambia 7 días

Plazo de Reparación de 

Fugas en los sistemas del 

AyA en las regiones

entre más

de 5 días

y 7 días

No cambia 7 días

Porcentaje Calidad de Agua 

potable en los sistemas 

operados por AyA  en la 

GAM

Mayor al

98%
No cambia No cambia

Plazo de Instalación de 

Nuevos Servicios en los 

sistemas del AyA en la GAM

Menor a 3

días
No cambia 3 días

Plazo de Reparación de 

Fugas en los sistemas del 

AyA en la GAM

Entre 3 y

5 días
No cambia 5 días

Agua potable
M3 de agua 

producida
- _ _

Número de comités

locales 

participantes del

Programa Bandera

Azul Ecológica que

son reconocidos

301

Unidad de medida del producto
Indicador nuevo Meta nueva

M
3
 de agua 

producida 

189,103,680
M

3
 de agua 

producida 

Producto 

159,126,142

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

Indicador anterior
Meta 

anterior

Agua potable

Agua potable
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Descripción Cantidad

Porcentaje de ejecución 

Presupuestaria  del 

Proyecto mejoramiento 

Ambiental de la Gran Área 

Metropolitana Componente I

75% No cambia 85%

-- --

Porcentaje de

avance del

Proyecto de

Mejoramiento 

Ambiental de la

Gran Area

Metropolitana 

Componente I

6.50%

Porcentaje de ejecución 

Presupuestaria  del 

Programa Componente III 

Periurbano 

75% No cambia 85%

-- --

Porcentaje de

avance anual del

Componente III

Periurbanos 

11.50%

Porcentaje de ejecución 

Presupuestaria  del 

Componente II Rurales

75% No cambia 85%

-- --

Porcentaje de

avance anual del

Componente II

Rurales 

37%

-- --

Porcentaje de

población cubierta

con servicio de

agua potable

abastecida por

ASADAS 

0.50%

Los metros 

cúbicos a 

producir 

corresponden a 

proyectos a 

terminar en el 

período.  Se 

está calculando

Unidad de medida del producto

Se obtendrá 

0.656 metros 

cúbicos por 

segundo en el 

2023.  En el 

2019 el dato es 

0.

Se obtendrá 2.8 

m3 por segundo 

en el 2024.  En 

el 2019 el dato 

es 0 .

M3 de agua 

0.00814

Indicador nuevo Meta nuevaIndicador anterior
Meta 

anterior

M3 de agua 

producida

M3 de agua 

producida

Producto 

Agua potable

Programa 03: Inversiones

Saneamiento

Agua potable
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Descripción Cantidad

-- --

Porcentaje de

población cubierta

con servicio de

agua potable

abastecida por

ASADAS 

0.50%

-- --

Porcentaje de

cumplimiento del

avance anual del

Programa de Agua

Potable a

comunidades 

rurales

90%

Porcentaje de ejecución 

presupuestaria del 

Programa de Agua Potable 

a comunidades rurales 

(SSC)

75% No cambia 85%

-- --

Porcentaje de

avance de los

proyectos del

Programa de Agua

Potable a

comunidades 

rurales a terminar

en el período 2019 

100%

-- --

Porcentaje de

avance del

Programa de

Rehabilitación de

los sistemas de

acueductos 

afectados por el

Huracán Otto 

17.40%

Programa 03: Inversiones

Agua potable

Agua potable

Indicador nuevo Meta nuevaIndicador anterior
Meta 

anterior

Metros cúbicos a 

producir
--

0.23729

Unidad de medida del producto

M3 de agua 

producida

Producto 
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Descripción Cantidad

-- --

Porcentaje de

avance del

Programa de

Rehabilitación de

los sistemas de

acueductos 

afectados por el

Huracán Otto 

17.40%

-- --

Porcentaje de

ejecución 

presupuestaria del

Programa de

Rehabilitación de

los sistemas de

acueductos 

afectados por el

Huracán Otto 

85%

-- --

Porcentaje de

avance proyectos a

terminar en el 2019

(Indígenas)

100%

Porcentaje de ejecución 

presupuestaria del 

Programa de Agua Potable 

a Comunidades Rurales  

(Indígenas)

75%

Porcentaje de

ejecución 

presupuestaria de

los proyectos a

terminar en el 2019

(Indígenas)

100%

-- --

Porcentaje de

avance de los

proyectos iniciados

en el 2019

(Indígenas.)

22%

Porcentaje de ejecución 

presupuestaria del 

Programa de Agua Potable 

a Comunidades Rurales  

(Indígenas)

75%

Porcentaje de

ejecución 

presupuestaria de 

los proyectos

iniciados en el 2019

(Indígenas)

85%

-- --

Porcentaje de

avance del

Programa de

Rehabilitación y

Ampliación de los

sistemas de

Acueducto (UEN

AP)

85%

Programa 03: Inversiones

Agua potable

Agua potable

metros cúbicos 

producidos 
0.0053

Indicador nuevo Meta nueva

Agua potable

Indicador anterior
Meta 

anterior

Metros cúbicos a 

producir
--

Unidad de medida del producto

En el 2019 no se 

terminan 

proyectos que 

aumente la 

producción

Producto 

Metros cúbicos 

de agua 

producida 
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Descripción Cantidad

-- --

Porcentaje de

avance del

Programa de

Rehabilitación y

Ampliación de los

sistemas de

Acueducto (UEN

AP)

85%

Porcentaje de ejecución 

presupuestaria del 

Programa  de Rehabilitación 

y Ampliación de los 

sistemas de Acueducto 

(UEN AP)

75% No cambia 85%

-- --

Porcentaje de

avance del

programa 

Rehabilitación y

Ampliación de los

sistemas de

alcantarillado (UEN

AP)

85%

Porcentaje de ejecución 

Presupuestaria  del 

Programa Rehabilitación y 

Ampliación de los sistemas 

de Alcantarillado (UEN AP)

75% No cambia 85%

-- --

Porcentaje de

avance del

programa de

Construcción, 

mejoras y

ampliación de los

sistemas del

acueducto 

Regiones

85%

Programa 03: Inversiones

Metros cúbicos 

recolectados 
42.3 l/s

Metros cúbicos 

de agua 

producida (en los 

proyectos 

terminados en el 

periodo)

Los metros 

cúbicos a 

producir 

corresponden a 

proyectos a 

terminar en el 

período.  Se 

está calculando.

Agua potable

Agua potable

Saneamiento

Indicador nuevo Meta nuevaIndicador anterior
Meta 

anterior

Unidad de medida del producto

En el 2019 no se 

terminan 

proyectos que 

aumente la 

producción

Producto 

Metros cúbicos 

de agua 

producida 
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Descripción Cantidad

-- --

Porcentaje de

avance del

programa de

Construcción, 

mejoras y

ampliación de los

sistemas del

acueducto 

Regiones

85%

Porcentaje de ejecución 

presupuestaria del 

programa de Construcción, 

mejoras y ampliación de los 

sistemas del  acueducto 

Regiones

75% No cambia 85%

-- --

Porcentaje de

avance del

programa de

Construcción, 

mejoras y

ampliación de los

sistemas del

Alcantarillado 

Regiones

85%

Porcentaje de ejecución 

presupuestaria Programa 

de Construcción, mejoras y 

ampliación de los sistemas 

de Alcantarillado Regiones

75% No cambia 85%

-- --

Porcentaje de

avance del

Programa de

Construcción, 

Mejoras y

Ampliación de los

sistemas de

Acueducto GAM.

85%

Programa 03: Inversiones

Metros cúbicos 

de agua 

producida (en los 

proyectos 

terminados en el 

periodo)

Los proyectos a 

ejecutar son 

mejoras a los 

sistemas 

existentes de 

agua potable y 

alcantarillado, 

por lo que no se 

genera 

producción 

adicional

Los proyectos a 

ejecutar son 

mejoras a los 

sistemas 

existentes de 

agua potable y 

alcantarillado, 

por lo que no se 

genera 

producción 

adicional

Metros cúbicos 

recolectados 

Agua potable

Saneamiento

Agua potable N/A

Indicador nuevo Meta nuevaIndicador anterior
Meta 

anterior

Unidad de medida del producto

Los proyectos 

que se realizan 

son para calidad 

de agua y 

sustitución de 

redes

Producto 
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Descripción Cantidad

-- --

Porcentaje de

avance del

Programa de

Construcción, 

Mejoras y

Ampliación de los

sistemas de

Acueducto GAM.

85%

Porcentaje de ejecución 

presupuestaria del 

Programa de Construcción, 

Mejoras y Ampliación de los 

sistemas de Acueducto 

GAM.

75% No cambia 85%

Metros cúbicos 

recolectados

Los proyectos a 

ejecutar en el 

2019 no 

contribuen a 

aumentar el 

caudal 

recolectado

-- --

Porcentaje de

avance del

Programa de

Construcción, 

Mejoras y

Ampliación de los

sistemas de

Alcantarillado, 

recolección GAM.

85%

Metros cúbicos 

tratados 

Los proyectos a 

ejecutar en el 

2019 no 

contribuen a 

aumentar el 

caudal tratado

Porcentaje de ejecución 

presupuestaria del 

Programa de Construcción, 

Mejoras y Ampliación de los 

sistemas de Alcantarillado 

recolección GAM.

75% No cambia 85%

N/A N/A

Porcentaje de ejecución 

presupuestaria del 

Programa de Adquisición y 

Reposición de activos 

saneamiento GAM

90% No cambia No cambia

-- --

Avance anual del

Programa de

Abastecimiento de

Agua Potable del

Área Metropolitana

de San José,

Acueductos 

Urbanos 

12%

Programa 03: Inversiones

Agua potable N/A

Indicador nuevo Meta nuevaIndicador anterior
Meta 

anterior

Saneamiento

Unidad de medida del producto

Los proyectos 

que se realizan 

son para calidad 

de agua y 

sustitución de 

redes por lo que 

no se da 

producción 

adicional

Agua potable

Los metros 

cúbicos a 

producir 

corresponden a 

proyectos a 

terminar en el 

período.  Se 

está calculando.

Metros cúbicos 

de agua 

producida 

Producto 
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Descripción Cantidad

-- --

Avance anual del

Programa de

Abastecimiento de

Agua Potable del

Área Metropolitana

de San José,

Acueductos 

Urbanos 

12%

Porcentaje de ejecución 

presupuestaria del 

Programa de 

Abastecimiento de Agua 

Potable del Área 

Metropolitana de San José, 

Acueductos Urbanos 

75% No cambia 85%

-- --

Porcentaje de

avance del

Programa 

Reducción de Agua

No Contabilizada y

Optimización de

Eficiencia 

Energética (RANC)

10.17%

Porcentaje de ejecución 

presupuestaria del 

Programa Reducción de 

Agua No Contabilizada  y 

Optimización de Eficiencia 

Energética (RANC)

75% No cambia 85%

-- --

Porcentaje de

ejecución 

presupuestaria del

Programa Integral

de Abastecimiento

de Agua para

Guanacaste –

Pacífico Norte

(PIAAG)

85%

Programa 03: Inversiones

Agua potable

Metros cúbicos 

recolectados

El proyecto en 

construcción no 

termina en el 

2019

El proyecto en 

construcción no 

termina en el 

2019

Saneamiento

Metros cúbicos 

tratados 
75%

Agua potable

Metros cúbicos 

de agua 

producida

250 litros por 

segundo

N/A N/A

Indicador nuevo Meta nuevaIndicador anterior
Meta 

anterior

Avance anual del 

Programa  

Alcantarillado 

Sanitario de Puerto 

Viejo de Limón

7%

Unidad de medida del producto

Agua potable 670.5

Metros cúbicos 

de agua 

producida 

Producto 

-- --

85%No cambia

Porcentaje de ejecución 

presupuestaria del 

Programa  Alcantarillado 

Sanitario de Puerto Viejo de 

Limón

 



 

 
 

P á g i n a  32 | 139 
 

Descripción Cantidad

-- --

Porcentaje de

ejecución 

presupuestaria del

Programa Integral

de Abastecimiento

de Agua para

Guanacaste –

Pacífico Norte

(PIAAG)

85%

-- --

Porcentaje de

avance del

Programa Integral

de Abastecimiento

de Agua para

Guanacaste –

Pacífico Norte

(PIAAG)

16%

-- --

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria del 

Proyecto  000374. 

Mejoras al 

acueducto de 

Liberia, Etapa II 

(PIAAG)

85%

-- --

Porcentaje de 

Avance del 

Proyecto 000374. 

Mejoras al 

acueducto de 

Liberia, Etapa II  

(PIAAG)

27%

-- --

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria del 

Proyecto  000373 

Mejoras al 

acueducto de 

Nicoya, Etapas I 

(PIAAG)

85%

Programa 03: Inversiones

Agua potable

Metros cúbicos 

de agua 

producida

250 litros por 

segundo

Indicador nuevo Meta nuevaIndicador anterior
Meta 

anterior

Unidad de medida del producto
Producto 
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Descripción Cantidad

-- --

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria del 

Proyecto  000373 

Mejoras al 

acueducto de 

Nicoya, Etapas I 

(PIAAG)

85%

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria del 

Proyecto  000373 

Mejoras al 

acueducto de 

Nicoya, Etapas  II 

(PIAAG)

85%

-- --

Porcentaje de 

Avance del 

Proyecto 000373 

Mejoras al 

acueducto de 

Nicoya, Etapa I  

(PIAAG)

73%

Porcentaje de 

Avance del 

Proyecto 000373 

Mejoras al 

acueducto de 

Nicoya, Etapas  II 

(PIAAG)

32%

-- --

Porcentaje de 

Avance del 

Proyecto 002203 

Acueducto El Coco - 

Ocotal - Sardinal 

Fase 2

1%

Programa 03: Inversiones

Indicador nuevo Meta nuevaIndicador anterior
Meta 

anterior

Unidad de medida del producto
Producto 
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Descripción Cantidad

-- --

Porcentaje de 

Avance del 

Proyecto 002203 

Acueducto El Coco - 

Ocotal - Sardinal 

Fase 2

1%

-- --

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria del 

Proyecto  002203 

Acueducto El Coco - 

Ocotal - Sardinal 

Fase 2

85%

-- --

Porcentaje de 

Avance del 

Proyecto 002252 

Acueducto 

Regional Costero 

Cantón de Santa 

Cruz.

(Acueducto de 

Nimboyores)

5%

-- --

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria del 

Proyecto  002252 

Acueducto 

Regional Costero 

Cantón de Santa 

Cruz.

(Acueducto de 

Nimboyores)

85%

-- --

Porcentaje de 

Avance del 

Proyecto 002229 

Acueducto de 

Papagayo Sur 

(Trancas)

6%

Programa 03: Inversiones

Indicador nuevo Meta nuevaIndicador anterior
Meta 

anterior

Unidad de medida del producto
Producto 
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Descripción Cantidad

-- --

Porcentaje de 

Avance del 

Proyecto 002229 

Acueducto de 

Papagayo Sur 

(Trancas)

6%

-- --

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria del 

Proyecto  002229 

Acueducto de 

Papagayo Sur 

(Trancas)

85%

Metros cúbicos 

de agua 

recolectada

-- _

Porcentaje de 

avance del 

Proyecto 

Ampliación y 

Mejoramiento del 

Sistema de 

Alcantarillado 

Sanitario de la 

Ciudad de Limón

5.31%

Programa 03: Inversiones

Indicador nuevo Meta nuevaIndicador anterior
Meta 

anterior

Unidad de medida del producto
Producto 

 Los metros 

cúbicos de agua 

recolectada y 

tratada 

corresponde a 

proyectos 

terminados en el 

período.  Los 

proyectos de 

este programa 

no terminan en 

el 2019.

Saneamiento
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Metros cúbicos 

de agua 

recolectada

-- _

Porcentaje de 

avance del 

Proyecto 

Ampliación y 

Mejoramiento del 

Sistema de 

Alcantarillado 

Sanitario de la 

Ciudad de Limón

5.31%

Metros cúbicos 

de agua tratada 
_ _

Porcentaje de

ejecución 

presupuestaria del

proyecto 

Ampliación y

Mejoramiento del

Sistema de

Alcantarillado 

Sanitario de la

Ciudad de Limón

85%

Metros cúbicos 

de agua 

recolectada

_ _

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria del 

programa de 

Saneamiento en 

Zonas Prioritarias

85%

Programa 03: Inversiones

 Los metros 

cúbicos de agua 

recolectada y 

tratada 

corresponde a 

proyectos 

terminados en el 

período.  Los 

proyectos de 

este programa 

no terminan en 

el 2019.

 Los metros 

cúbicos de agua 

recolectada y 

tratada 

corresponde a 

proyectos 

terminados en el 

período.  Los 

proyectos de 

este programa 

no terminan en 

el 2019.

Indicador nuevo Meta nuevaIndicador anterior
Meta 

anterior
Producto 

Saneamiento

Saneamiento

Unidad de medida del producto
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Metros cúbicos 

de agua 

recolectada

_ _

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria del 

programa de 

Saneamiento en 

Zonas Prioritarias

85%

Metros cúbicos 

de agua tratada 
_ _

Porcentaje de 

avance del 

programa programa 

de Saneamiento en 

Zonas Prioritarias

8.77%

Metros cúbicos 

de agua 

recolectada

_ _

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria del 

proyecto 

Construcción 

Alcantarillado 

Sanitario de 

Palmares

85%

Metros cúbicos 

de agua tratada 
_ _

Porcentaje de 

avance del 

proyecto 000412 

Construcción 

Alcantarillado 

Sanitario de 

Palmares

8.77%

Metros cúbicos 

de agua 

recolectada

_ _

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria del 

proyecto 

Alcantarillado 

Sanitario de la 

Ciudad de Jacó de 

Garabito

85%

Programa 03: Inversiones

 Los metros 

cúbicos de agua 

recolectada y 

tratada 

corresponde a 

proyectos 

terminados en el 

período.  Los 

proyectos de 

este programa 

no terminan en 

el 2019.

Indicador nuevo Meta nuevaIndicador anterior
Meta 

anterior
Producto 

 Los metros 

cúbicos de agua 

recolectada y 

tratada 

corresponde a 

proyectos 

terminados en el 

período.  Los 

proyectos de 

este programa 

no terminan en 

el 2019.

Los metros 

cúbicos de agua 

recolectada y 

tratada 

corresponde a 

proyectos 

terminados en el 

período.  Los 

proyectos de 

este programa 

no terminan en 

el 2019.

Saneamiento

Saneamiento

Saneamiento

Unidad de medida del producto
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Metros cúbicos 

de agua 

recolectada

_ _

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria del 

proyecto 

Alcantarillado 

Sanitario de la 

Ciudad de Jacó de 

Garabito

85%

Metros cúbicos 

de agua tratada 
_ _

Porcentaje de 

avance del 

proyecto 00413  

Alcantarillado 

Sanitario de la 

Ciudad de Jacó de 

Garabito

8.56%

Metros cúbicos 

de agua 

recolectada

_ _

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria del 

proyecto  

Construcción del 

alcantarillado 

sanitario en 

Quepos

85%

Metros cúbicos 

de agua tratada 
_ _

Porcentaje de 

avance del 

proyecto 000467 

Construcción del 

alcantarillado 

sanitario en 

Quepos

9.08%

Metros cúbicos 

de agua 

recolectada

_ _

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria del 

proyecto 

Construcción  

Alcantarillado 

Sanitario de Golfito

85%

Programa 03: Inversiones

Indicador nuevo Meta nuevaIndicador anterior
Meta 

anterior
Producto 

Los metros 

cúbicos de agua 

recolectada y 

tratada 

corresponde a 

proyectos 

terminados en el 

período.  Los 

proyectos de 

este programa 

no terminan en 

el 2019.

 Los metros 

cúbicos de agua 

recolectada y 

tratada 

corresponde a 

proyectos 

terminados en el 

período.  Los 

proyectos de 

este programa 

no terminan en 

el 2019.

Los metros 

cúbicos de agua 

recolectada y 

tratada 

corresponde a 

proyectos 

terminados en el 

período.  Los 

proyectos de 

este programa 

no terminan en 

el 2019.

Saneamiento

Saneamiento

Saneamiento

Unidad de medida del producto
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Metros cúbicos 

de agua 

recolectada

_ _

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria del 

proyecto 

Construcción  

Alcantarillado 

Sanitario de Golfito

85%

Metros cúbicos 

de agua tratada 
_ _

Porcentaje de 

avance del 

proyecto 000471 

Construcción  

Alcantarillado 

Sanitario de Golfito

9.08%

Programa 03: Inversiones

Indicador nuevo Meta nuevaIndicador anterior
Meta 

anterior
Producto 

Los metros 

cúbicos de agua 

recolectada y 

tratada 

corresponde a 

proyectos 

terminados en el 

período.  Los 

proyectos de 

este programa 

no terminan en 

el 2019.

Saneamiento

Unidad de medida del producto
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Descripción Cantidad

Cumplimiento Ley de 

Vertidos: Porcentaje de 

Agua Residual Tratada que 

cumple con el Reglamento 

de Vertido y Reuso de 

Aguas Residuales en 

Sistemas Periféricos 

(Decreto Nº 33601-MINAE-

S). Periféricos

Mayor a 

80%
No cambia No cambia

Plazo instalación Nuevos 

Servicios en Periféricos
10 días No cambia 10 días

Plazo atención de 

desobstrucciones   en 

Periféricos

10 días No cambia 10 días

-- --

Cantidad de

obstrucciones por

km de red. GAM

4.11

Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado

Saneamiento

Saneamiento

7.659.990,47
m

3
 agua 

recolectada

m
3
 agua 

recolectada
937,949.00

Meta nuevaProducto Indicador anterior
Meta 

anterior
Indicador nuevo

Unidad de medida del producto
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Descripción Cantidad

-- --

Cantidad de

obstrucciones por

km de red. GAM

4.11

Número de días en atención 

de desobstrucciones en la 

GAM

Entre 3 y

menos de

5 días

Tiempo de

respuesta para la

atención de las

obstrucciones 

(desobstrucciones y

reparaciones) GAM

5 días

-- --

Porcentaje de

pozos 

georreferenciados

100%

-- --

Porcentaje de 

expedientes 

atendidos

100%

Cumplimiento Ley de 

Vertidos: Porcentaje de 

Agua Residual Tratada que 

cumple con el Reglamento 

de Vertido y Reuso de 

Aguas Residuales en la 

GAM (Decreto Nº 33601-

MINAE-S).

Menor a

40%

Porcentaje de agua 

residual tratada en 

cumplimiento con la 

norma.

1.20%

-- --

Porcentaje de agua 

residual tratada con 

tratamiento 

primario.

36%

Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado

Saneamiento
m

3
 agua 

recolectada
37,251,741.00

Meta nuevaProducto Indicador anterior
Meta 

anterior
Indicador nuevo

Unidad de medida del producto
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Descripción Cantidad

Número de hidrantes 

instalados en sistemas 

administrados por el AyA

500 No cambia No cambia

Número de hidrantes 

reparados en los sistemas 

administrados por el AyA

4.000 No cambia No cambia

-- --

Porcentaje de

ejecución 

presupuestaria del

programa de

hidrantes

85%

Indice de 

valoración de la 

calidad del 

servicio de 

hidrantes

10

Programa 05: Hidrantes

Producto Indicador nuevo Meta nueva
Unidad de medida del producto

Indicador anterior
Meta 

anterior
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Matriz de Articulación Plan Presupuesto   
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PROGRAMA 02:  OPERACIÓN 
MANTENIMIENTO Y 

COMERCIALIZACION DE 
ACUEDUCTO 
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Nombre de la institución Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

Nombre del jerarca de la institución Msc. Yamileth Astorga Espeleta

Sector No vinculado al PND

t

ANUAL t+1 t+2 t+3

PPI-13 Suministrar agua de calidad 

potable a la población que atiende 

directamente el AyA

Porcentaje 

Calidad de Agua 

potable en los 

sistemas operados 

por AyA  en la 

GAM  

2018: 98.3%
mayor al 

98%

mayor al 

98%

mayor al 

98%

mayor al 

98%
9,235.20 UEN PD-UEN-OS

PPI-19 Disminuir el tiempo de 

respuesta en la instalación de nuevos 

servicios de agua potable

Plazo de 

Instalación de 

Nuevos Servicios 

en los sistemas 

del AyA en la 

GAM

2018: 3 días  3 días  3 días  3 días  3 días 551.90 UEN SC

PPI-16 Realizar con oportunidad y 

calidad las actividades requeridas 

para la detección y eliminación de 

fugas en las redes de distribución

Plazo de 

Reparación de 

Fugas en los 

sistemas del AyA 

en la GAM

2018: 5.45 

días
 5 días  5 días  5 días  5 días 3,929.40 UEN-PD-OS-SC

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 

PROGRAMA O PROYECTO DEL 

PND Y/O INSTITUCIONALES

POBLACIÓN META

USUARIO (A)

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 

SUPUESTOS, NOTAS 

TÉCNICAS Y 

OBSERVACIONES

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

LÍNEA 

BASE

PRODUCTO FINAL (BIENES/

SERVICIOS)

INDICADORES 

DE PRODUCTO 

FINAL  

DESCRIPCIÓN

HOMBRES MUJERES

CANTIDAD

ESTIMACIÓN ANUAL DE 

RECURSOS PRESUPUESTARIOS                               

(en millones de colones)

MONTO
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

NOMBRE DEL PROGRAMA O 

PROYECTO INSTITUCIONAL 

CODIGO Y NOMBRE 

DEL  PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

UNIDAD DE MEDIDA DEL 

PRODUCTO

DESEMPEÑO 

PROYECTADO

Población 

atendida con los 

sistemas de agua 

potable del AyA 

en la GAM

1.155.204 1.134.010

CANTIDAD

METAS DEL INDICADOR 

AyA

Operación, Mantenimiento y 

Comercialización de 

Acueductos

02: Operación, 

Mantenimiento y 

Comercialización de 

Acueductos

Agua potable
M3 de agua 

producida
189,103,680
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Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

Msc. Yamileth Astorga Espeleta

No vinculado al PND

t

ANUAL t+1 t+2 t+3

PPI-13 Suministrar agua de calidad 

potable a la población que atiende 

directamente el AyA

Porcentaje 

Calidad de Agua 

potable en los 

sistemas operados 

por AyA  en las 

regiones. 

2018: 

98.40%

mayor al 

98%

mayor al 

98%

mayor al 

98%

mayor al 

98%
31,865.80

PPI-19 Disminuir el tiempo de 

respuesta en la instalación de nuevos 

servicios de agua potable

Plazo de 

Instalación de 

Nuevos Servicios 

en los sistemas 

del AyA en las 

regiones 

2018: 14 

días
 7 días  7 días  7 días  7 días 843.30

PPI-16 Realizar con oportunidad y 

calidad las actividades requeridas 

para la detección y eliminación de 

fugas en las redes de distribución

Plazo de 

Reparación de 

Fugas en los 

sistemas del AyA 

en las regiones 

2018: 7 días  7 días  7 días  7 días  7 días 3,915.00

Nombre de la institución

Nombre del jerarca de la institución

Sector

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 

SUPUESTOS, NOTAS 

TÉCNICAS Y 

OBSERVACIONES

MONTO
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

CODIGO Y NOMBRE 

DEL  PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

UNIDAD DE MEDIDA DEL 

PRODUCTO

DESEMPEÑO 

PROYECTADO

CANTIDAD

METAS DEL INDICADOR 

LÍNEA 

BASE

PRODUCTO FINAL (BIENES/

SERVICIOS)

INDICADORES 

DE PRODUCTO 

FINAL  

HOMBRES MUJERES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 

PROGRAMA O PROYECTO DEL 

PND Y/O INSTITUCIONALES

 Agua potable

02: Operación, 

Mantenimiento y 

Comercialización de 

Acueductos

 Población 

atendida con 

los sistemas de 

agua potable 

del AyA en  las 

regiones 

(Periféricos)

159,126,142
M3 de agua 

producida

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Operación, Mantenimiento y 

Comercialización de 

Acueductos

523.103532.88

DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA O 

PROYECTO INSTITUCIONAL 

CANTIDAD

POBLACIÓN META

USUARIO (A)

AyA

ESTIMACIÓN ANUAL DE 

RECURSOS PRESUPUESTARIOS                               

(en millones de colones)
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Elemento Descripción

Este indicador determina la cantidad de personas que además de ser abastecidas 

por un servicio Intradomiciliar reciben agua de calidad potable según los 

lineamientos del Reglamento de Calidad de Agua

Análisis de calidad del agua abastecida: Laboratorio Nacional de Aguas, en los 

análisis calcula el Índice de Riesgo para la calidad del agua, y determina la 

potabilidad según el cumplimiento del Reglamento de Calidad del Agua y la 

calidad de agua abastecida a la población

Fórmula de cálculo 
Población abastecida con agua potable por los acueductos operados por el AyA/ 

Población total abastecida por los acueductos operados por el AyA * 100

Población con servicio de agua potable según reglamento de calidad del agua: 

información proporcionada por el LNA en el reporte anual de potabilidad

Población con servicio de abastecimiento de agua intradomiciliar: corresponde a 

la población a la cual el AyA proporciona el servicio de abastecimiento de agua en 

los sistemas periféricos

Unidad de medida del indicador Porcentaje

Interpretación
Determina en todos los sistemas de abastecimiento periféricos cuantas personas 

de cada 100, reciben agua de calidad potable

Desagregación

El indicador se puede desagregar a un nivel de sistema de abastecimiento, 

Oficina Cantonal que opera varios sistemas, Nivel Regional que agrupa las 

Oficinas Cantonales y un nivel globlal para las Subgerencias de Gestión de 

Sistemas Periféricos y GAM.

Línea base 98.3% corresponde al Plan estratégico Institucional 2016-2020

Meta Mayor al 98%

Periodicidad Anual

Fuente
Análisis de calidad del agua: Laboratorio Nacional de Aguas. Población 

abastecida: Oficina Cantonal AyA

Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:

( ) Impacto.

( ) Efecto.

(x ) Producto.

Tipo de operación estadística Registro administrativo

Comentarios generales
El indicador solo se puede medir anualmente, ya que el Laboratorio Nacional de 

Aguas, proporciona el dato anualmente en el informe anual que genera.

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Nombre del indicador
Porcentaje Calidad de Agua potable en los sistemas operados por AyA en las 

regiones y en la GAM.

Definición conceptual

Componentes de la fórmula de 

cálculo

Clasificación

Fuente: Subgerencia de Sistemas Periféricos y Subgerencia de Sistemas GAM
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Elemento Descripción

Nombre del indicador
Plazo de Instalación de Nuevos Servicios en los sistemas del AyA en las regiones 

y GAM

Definición conceptual

Este indicador se refiere a la atención y respuesta al usuario sobre la solicitud de 

nuevos servicios en el sistema de abastecimiento de agua potable dentro del 

tiempo establecido para este trámite

Fórmula de cálculo 
Fecha de Resolución - Fecha de generación / Total de ordenes de servicio 

resueltas: Sistema Comercial Integrado(OPEN)

Fecha de Resolución - Fecha de generación: Sistema Comercial Integrado(OPEN)

Total de órdenes de servicio Resueltas Sistema Comercial Integrado (OPEN)

Unidad de medida del indicador Número de días

Interpretación Determinar la cantidad de días que tarda el AyA en instalar un nuevo servicio

Desagregación

El indicador se puede desagregar a un nivel de sistema de abastecimiento, 

Oficina Cantonal que opera varios sistemas, Nivel Regional que agrupa las 

Oficinas Cantonales y un nivel globlal para las Subgerencias de Gestión de 

Sistemas Periféricos y GAM

Línea base 2018: 14 días Periféricos y 3 días GAM

Meta  7 días Periféricos y 3 días GAM

Periodicidad Trimestral, semestral, anual

Fuente Sistema Comercial Integrado OPEN

Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:

( ) Impacto.

( ) Efecto.

(x ) Producto.

Tipo de operación estadística Registro administrativo

Comentarios generales

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Componentes de la fórmula de 

cálculo

Clasificación

Fuente: Subgerencias de Sistemas Periféricos y GAM
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Elemento Descripción

Nombre del indicador
Plazo de Reparación de Fugas en los sistemas del AyA en las regiones y en la 

GAM

Fórmula de cálculo 
Sumatoria de fecha de resolución de orden - fecha de generación de orden / Total 

de órdenes de fuga atendidas en el periodo 

Fecha de Resolución: Fecha en que finaliza la orden, Fecha de generacional: 

fecha en que se recibe la denuncia Sistema Comercial Integrado(OPEN)

Total de órdenes de servicio resueltas Sistema Comercial Integrado (OPEN)

Unidad de medida del indicador Número de días

Interpretación Determinar la cantidad de días que se tardó en reparar las fugas 

Desagregación

El indicador se puede desagregar a un nivel de sistema de abastecimiento, 

Oficina Cantonal que opera varios sistemas, Nivel Regional que agrupa las 

Oficinas Cantonales y un nivel globlal para las Subgerencias de Gestión de 

Sistemas Periféricos y GAM.

Línea base 2018: 7 días para Periféricos y 5.45 días para GAM

Meta 7 días Periféricos y 5 días GAM

Periodicidad Trimestral, semestral, anual

Fuente Sistema Comercial Integrado OPEN

Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:

( ) Impacto.

( ) Efecto.

(x ) Producto.

Tipo de operación estadística Registro administrativo

Comentarios generales

Fuente: Subgerencias de Sistemas Periféricos y GAM

Clasificación

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Definición conceptual Tiempo de eliminación de fugas de agua potable en las regiones y en la GAM

Componentes de la fórmula de 

cálculo
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2019 2020 2021 2022

Infraestructura, 

Movilidad y 

Ordenamiento 

Territorial 

Generar condiciones de planificación 

urbana, ordenamiento territorial, 

infraestructura y movilidad para el logro de 

espacios urbanos y rurales resilientes, 

sostenibles e inclusivos.

Programa de 

producción y consumo 

sostenibles a nivel 

nacional.

N/A

Número de comités 

locales participantes 

del Programa Bandera 

Azul Ecológica que son 

reconocidos

2017:  279 2019-2022:  335               301 312 324 335 A nivel nacional Por definir

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA PLAN NACIONAL DESARROLLO

OBJETIVO SECTORIAL(ES)

PILARES Y/O 

ELEMENTOS 

TRANSVERSALES  

DEL PND (2019-

2022)

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS DEL 

PROGRAMA O 

PROYECTO DEL PND 

Y/O INSTITUCIONALES

INDICADORES DEL 

PROGRAMA O 

PROYECTO

CODIGO Y NOMBRE 

DEL PROGRAMA/ 

PROYECTO  

SECTORIAL PND

META DEL 

INDICADOR DEL 

PROGRAMA O 

PROYECTO DEL 

PERIODO

METAS ANUALES DEL PND COBERTURA 

GEOGRAFICA 

POR REGION

 RESULTADOS 

DEL 

PROGRAMA O 

PROYECTO

LINEA BASE 

DEL 

INDICADOR

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Carlos M. Rodríguez Echandí

Ambiente, Energía y Mares

Yamileth Astorga Espeleta

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

Nombre del jerarca de la institución

Nombre de la institución

Sector

Ministro rector 

Nombre de la institución

Nombre del jerarca de la institución

Sector

Ministro rector 

 
 
 
 
 
 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

Yamileth Astorga Espeleta

Salud, Nutrución y Deportes

Carlos M. Rodríguez Echandí

t

ANUAL t+1 t+2 t+3

Por definir
 Programa Bandera 

Azul Ecológica 

02: Operación, 

Mantenimiento y 

Comercialización  de 

Acueductos

Servicio de 

Agua Potable
NA NA 4000000 1960000 2040000

Número de comités locales participantes del 

Programa Bandera Azul Ecológica que son 

reconocidos

2017: 279 301 312 324 335             37.00 AyA

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Nombre de la institución

Nombre del jerarca de la institución

Sector

Ministro rector 

USUARIO (A)

CODIGO Y NOMBRE 

DEL  PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS DEL 

PROGRAMA O 

PROYECTO DEL PND 

Y/O INSTITUCIONALES

UNIDAD DE MEDIDA DEL 

PRODUCTO

CANTIDAD

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 

SUPUESTOS, NOTAS 

TÉCNICAS Y 

OBSERVACIONES

MUJERES

CANTIDAD
NOMBRE DEL 

PROGRAMA O 

PROYECTO 

INSTITUCIONAL 

ESTIMACIÓN ANUAL DE 

RECURSOS PRESUPUESTARIOS                               

(en millones de colones)

MONTO
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

DESEMPEÑO 

PROYECTADO

LÍNEA 

BASE

PRODUCTO 

FINAL 

(BIENES/

SERVICIOS)

INDICADORES DE PRODUCTO FINAL  

DESCRIPCIÓN

METAS DEL INDICADOR 

HOMBRES

POBLACIÓN META
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Descripción

Número de comités locales participantes del Programa Bandera Azul Ecológica que

son reconocidos.

Cantidad de comités locales que se inscriben en el programa y son reconocidos.

Comités locales que se inscriben en el Programa de Bandera Azul y son reconocidos.

Número de comités locales participantes  que son reconocidos

Geográfica Todo el territorio nacional.

Temática

Involucra todo el territorio nacional, de acuerdo a las iniciativas de mejoramiento

higiénico sanitarias adoptadas de forma voluntaria por las organizaciones. La

población meta que gozará de los beneficios será de 4.000.000 de habitantes, donde

se estima que 1.960.000 son hombres y 2.040.000 son mujeres.

2017: 279 de acuerdo a lo indicado en el PNDIP.

2019-2022: 335

2019: 301

2020: 312

2021: 324

2022: 335

Mensual: Recolección, inspección sanitaria y análisis de muestras de agua

Anual: Evaluación final para conocer cuantas organizaciones son merecedoras del

galardón por la implementación de estándares ambientales que mejoran la salud

Resultados de análisis de laboratorio e inspecciones sanitarias emitidos por el 

Laboratorio Nacional de Aguas

Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:

() Impacto.

( ) Efecto.

( X) Producto.

Registro administrativo (cantidad de organizaciones inscritas merecedoras del

galardón / Total de organizaciones inscritas)

Gracias al Programa Bandera Azul Ecológica en sus diferentes categorías y a la

adopción voluntaria de acciones y procedimientos por parte de los participantes, ha

permitido mejorar las condiciones higiénico sanitarias, donde año con año son más

organizaciones que contribuyen en el mejoramiento de la salud de la población y la

conservación de las fuentes de agua de consumo humano y de recreación.  

Ficha Técnica del Indicador

Desagregación

Elemento

Interpretación

Unidad de medida

Componentes innvolucrados en la fórmula 

de cálculo

Fórmula de cálculo 

Definición conceptual

Nombre del indicador

Fuente

Periodicidad 

Meta

Comentarios generales

Los comités locales que se inscriben en el programa, lo hacen de forma voluntaria 

comprometiéndose a adoptar estándares ambientales que permiten el mejoramiento 

higiénico sanitario en la salud en la población de Costa Rica.

De todas las organizaciones inscritas dentro del programa y de acuerdo a los análisis 

de agua e inspecciones sanitarias, se obtiene el número de organizaciones que 

cumplieron con los estándares ambientales para el mejoramiento higiénico sanitario 

en la salud de la población y conservación de fuentes de agua para consumo humano 

y recreación.

Línea base

Tipo de operación estadística

Clasificación
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2019 2020 2021 2022

74.5%2019-2022:   98.1%                  2017:  60,0%  

% avance ejecución de 

obra.

Región Central.  

(00043)

 PPI-17. Ejecutar los 

proyectos de inversión en 

tiempo, alcance y costo.

PPI-08  Incrementar la 

cobertura del servicio de 

recolección del sistema 

Metropolitano de AyA

Región Central98,1% 94,6%83,6%

META DEL 

INDICADOR DEL 

PROGRAMA O 

PROYECTO DEL 

PERIODO

METAS ANUALES DEL PND COBERTURA 

GEOGRAFICA 

POR REGION

PLAN NACIONAL DESARROLLO

OBJETIVO SECTORIAL(ES)

PILARES Y/O 

ELEMENTOS 

TRANSVERSALES  

DEL PND (2019-

2022)

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS DEL 

PROGRAMA O 

PROYECTO DEL PND 

Y/O INSTITUCIONALES

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 

INDICADORES DEL 

PROGRAMA O 

PROYECTO

 RESULTADOS 

DEL 

PROGRAMA O 

PROYECTO

LINEA BASE 

DEL 

INDICADOR

CODIGO Y NOMBRE 

DEL PROGRAMA/ 

PROYECTO  

SECTORIAL PND

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Dr. Daniel Salas Peraza

Salud, Nutrución y Deportes

Yamileth Astorga Espeleta

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

Salud, Nutrución y Deportes

Yamileth Astorga Espeleta

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

Dr. Daniel Salas Peraza

Nombre del jerarca de la institución

Nombre de la institución

Sector

Ministro rector 

N/A

Mejorar las condiciones ambientales 

mediante la ampliación y rehabilitación del 

servicio de saneamiento en el Área 

Metropolitana de San José (AMSJ)

Salud y Seguridad 

Social

Proyecto de 

Mejoramiento Ambiental 

del Área Metropolitana 

de San José
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t

ANUAL t+1 t+2 t+3

Porcentaje avance del Proyecto de 

Mejoramiento Ambiental de la Gran Area 

Metropolitana Componente I

2018:  68% 6.5% 9.1% 11.0% 3.5%
Al 2018 se tiene un avance 

anual del 8%

Porcentaje de avance anual del Componente 

Periurbanos Componente III
2018: 9.6% 11.5% 39% 31.1% 7.6%

Porcentaje de avance anual del Componente 

Rurales  Componente II
2018: 25.3% 37.0% 36.4% 1.3% 0.0%

AYA                             

BID

AYA                               

BID                                

JICA                               

BNCR

8571.4       

3,876.17        

8,215.96     

17,630.17

Programa de Agua 

Potable y 

Saneamiento, 

Componente III

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Salud, Nutrución y Deportes

Yamileth Astorga Espeleta

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

Dr. Daniel Salas Peraza

85%
Porcentaje de ejecución presupuestaria del 

Componente Rurales Componente II
2018: 24.0% 85% 85% 85%

0307 Subprograma de 

Inversiones Programa 

Agua Potable y 

Saneamiento

Saneamiento

 Agua Potable

1.070.000 535000 535000(1)

metros cúbicos de 

agua producidos

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS DEL 

PROGRAMA O 

PROYECTO DEL PND 

Y/O INSTITUCIONALES

POBLACIÓN META

USUARIO (A)

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 

SUPUESTOS, NOTAS 

TÉCNICAS Y 

OBSERVACIONES

MUJERES

CANTIDAD
NOMBRE DEL 

PROGRAMA O 

PROYECTO 

INSTITUCIONAL 

ESTIMACIÓN ANUAL DE 

RECURSOS PRESUPUESTARIOS                               

(en millones de colones)

MONTO
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

DESEMPEÑO 

PROYECTADO

METAS DEL INDICADOR 

HOMBRES

LÍNEA 

BASE

PRODUCTO 

FINAL 

(BIENES/

SERVICIOS)

INDICADORES DE PRODUCTO FINAL  

DESCRIPCIÓN

CODIGO Y NOMBRE 

DEL  PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

UNIDAD DE MEDIDA DEL 

PRODUCTO

CANTIDAD

85%

Porcentaje de ejecución presupuestaria del  

Componente Periurbanos Componente III

2018: 

13.30%
85%

Programa de Agua 

Potable y 

Saneamiento, 

Componente II

 PPI-17. Ejecutar los 

proyectos de inversión en 

tiempo, alcance y costo.

Programa de Agua 

Potable y 

Saneamiento, 

Componente I

PPI-08  Incrementar la 

cobertura del servicio de 

recolección del sistema 

Metropolitano de AyA

(1) En el 2024 se tratarán 

2.8 m3 por segundo.

(1) Con respecto al cantidad 

de metros cúbicos de agua 

producidos por segundo, se 

estiman de la siguiente 

manera:   2019: 0         

2020:  0                          

2021: 0.1036                

2022: 0.2727                 

2023: 0.6564 

Con respecto al cantidad de 

metros cúbicos de agua 

producidos por segundo, se 

estiman de la siguiente 

manera:  2019: 0.00814        

2020:  0.02018             

2021: 0.16406              

2022: 0.22871              

2023: 0.23224

metros cúbicos de 

agua producidos

132.97

metros cúbicos de 

agua recolectada

64.719 68.251(1)

0.00814 56.641 28.609 28.032

85% 85% 85%

Porcentaje de de ejecución presupuestaria del 

Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la 

Gran Area Metropolitana Componente I

2018: 55% 85% 85% 85%

703.91            

8.263.85

AYA                             

FECASALC

969.32            

1.319.53
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I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Componente I:  

Programa de 

Mejoramiento 

Ambiental de la 

Gran Area 

Metropolitana

Ejecución 68.50% 5,903.18 5,825.53 10,032.96 16,532.03 Marco Fidel Vargas Quiroga

Servicios de 

Consultoría

En proceso de 

supervisión de obras
87% Programa 03:  Inversiones 206.46 608.83 0.00 0.00 Suellen Ramírez Mejías

      Paquete 3 

Zona Norte (incluye 

Interconexiones)

En ejecución 2% Programa 03:  Inversiones 1,882.05 759.39 859.70 986.80 Federico González Chacón

      Redes Sur: 

Granadilla, 

Refuerzos 

Reemplazos Ma. 

Aguilar y Tiribí

Elaboración de 

Documento de 

Licitación

25% Programa 03:  Inversiones 1,823.80 1,407.18 532.90 432.56 Jorge Villalobos Madrigal

      Redes Sur: 

Obra 3
Ajustes de diseño 80% Programa 03:  Inversiones 2,837.42 2,656.02 7,885.84 2,153.17 Jorge Villalobos Madrigal

      Paquete 4 

Zona Norte
Ajustes de diseño 20% Programa 03:  Inversiones 2,320.51 334.60 1,153.75 2,858.27 Jorge Villalobos Madrigal

      

Rehabilitaciones
Ajustes de diseño 7% Programa 03:  Inversiones 0.00 5,136.15 1,101.47 4,795.04 Jorge Villalobos Madrigal

      Desvío Ma. 

Aguilar y Extensión 

Aserrí

Ajustes de diseño 100% Programa 03:  Inversiones 3,255.44 4,276.17 251.14 411.87 Alejandra Mora Segura

     Desvío Tiribí Ajustes de diseño 80% Programa 03:  Inversiones 2,250.80 652.17 1,480.00 3,936.26 Alejandra Mora Segura

      Extensiones 

Tiribí, Chaguite y 

Damas

Ajustes de diseño 3% Programa 03:  Inversiones 0.00 0.00 3,979.15 2,023.27 Alejandra Mora Segura

      Extensiones 

Mozotal, Purral y 

Torres

No ha Iniciado 0% Programa 03:  Inversiones 0.00 0.00 1,843.39 395.32 Jorge Villalobos Madrigal

      Extensiones Ma 

Aguilar, Poró y 

Mina

No ha Iniciado 0% Programa 03:  Inversiones 0.00 0.00 0.00 1,479.22 Alejandra Mora Segura

Programa para 

facilitar conexiones 

intra-domiciliaras 

de alcantarillado

En Elaboración del 

plan
12% Programa 03:  Inversiones 15.45 0.00 0.00 179.20 Mariela Espinoza Morales

      Servidumbres En proceso 74% Programa 03:  Inversiones 374.40 150.00 101.78 0.00 Lucrecia Alvarez Barrantes

Pgo de comisiones 

bancarias
En proceso Programa 03:  Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00

Administración del 

Proyecto
En proceso Programa 03:  Inversiones 1,174.54 982.60 993.45 1,166.61

Componente II:  

(Agua Potable en 

Areas Rurales 

Prioritarias)

609.57 2,041.28 3,563.85 2,049.15

RESPONSABLES

MINISTRO(A) RECTOR(A): Dra. Guiselle Amador Muñoz

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO 
ETAPA 

ACTUAL

AVANCE ETAPA 

ACTUAL 

CÓDIGO Y NOMBRE 

DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

MONTOS POR EJECUTAR 

(MILLONES DE COLONES) 

MONTOS EJECUTADOS 

(MILLONES DE COLONES) 

SECTOR: Salud, Nutrición y Deporte

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Msc. Yamileth Astorga Espeleta
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I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Componente II:  

(Agua Potable en 

Areas Rurales 

Prioritarias)

609.57 2,041.28 3,563.85 2,049.15

Maleku rehabilitado 

y ampliado  

Sistema

Finalizado 100% Programa 03:  Inversiones 89.55 0.00 0.00 0.00 Miguel Araya Vargas

Construcción del 

sistema de 

abastecimiento de 

agua potable para 

la comunidad de 

Santa Rosa de 

Pocosol

Ejecución 5% Programa 03:  Inversiones 135.94 557.47 841.91 347.24 Siany Segura Gutierrez

Abastecimiento de 

agua potable de 

Santa Fe de Los 

Chiles

Ejecución 0% Programa 03:  Inversiones 68.50 264.87 395.18 167.69 Siany Segura Gutierrez

Abastecimiento de 

agua de Santa Fe 

de Guatuso

Elaboración de 

Documento de 

Licitación

97% Programa 03:  Inversiones 8.64 14.42 14.42 95.84 Carlos Novoa Golfín

Abastecimiento de 

agua del sistema 

de San José de 

Upala

Adquición 0% Programa 03:  Inversiones 7.47 13.25 13.25 141.11 Carlos Novoa Golfín

Abastecimiento de 

agua de La Virgen 

y Puerto Viejo de 

Sarapiquí

Ejecución 2% Programa 03:  Inversiones 299.47 1,191.27 2,299.08 1,297.26 Shirleny Barrantes Gonzalez

Componente III 

(Agua Potable en 

Zonas 

Periurbanas 

AMSJ)

1.76 1.79 442.88 873.10

RESPONSABLES

MINISTRO(A) RECTOR(A): Dra. Guiselle Amador Muñoz

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO 
ETAPA 

ACTUAL

AVANCE ETAPA 

ACTUAL 

CÓDIGO Y NOMBRE 

DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

MONTOS POR EJECUTAR 

(MILLONES DE COLONES) 

MONTOS EJECUTADOS 

(MILLONES DE COLONES) 

SECTOR: Salud, Nutrición y Deporte

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Msc. Yamileth Astorga Espeleta
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I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Componente III 

(Agua Potable en 

Zonas 

Periurbanas 

AMSJ)

1.76 1.79 442.88 873.10

 El Rodeo y 

Cascajal en 

Vásquez de 

Coronado, San 

José

Elaboración de DDL 90% Programa 03:  Inversiones 0.01 0.04 0.04 25.85 Carlos Novoa Golfín

 Linda Vista de Río 

Azul en 

Desamparados, 

San José

Diseño 90% Programa 03:  Inversiones 0.04 0.04 0.04 25.82 Carlos Novoa Golfín

 Los Guido en 

Desamparados, 

San José

Diseño 25% Programa 03:  Inversiones 0.00 0.00 0.00 25.81 Carlos Novoa Golfín

Los Ángeles de 

Patarrá en 

Desamparados, 

San José

Elaboración de 

Documento de 

Licitación

40% Programa 03:  Inversiones 0.04 0.04 0.04 25.82 Carlos Novoa Golfín

  El Llano de 

Alajuelita, San 

José

Adquición 80% Programa 03:  Inversiones 1.68 1.68 442.76 718.20 Alonso Picado Chacón

 La Carpio en La 

Uruca, San José
Diseño 5% Programa 03:  Inversiones 0.00 0.00 0.00 25.78 Carlos Novoa Golfín

 Higuito de 

Desamparados, 

San José

Diseño 25% Programa 03:  Inversiones 0.00 0.00 0.00 25.81 Carlos Novoa Golfín

Administración del 

Proyecto 

Componentes 2 y 3

En proceso 25.80955505 Programa 03:  Inversiones                            224.31               224.31             224.31            1,000.30 Marco Fidel Vargas Quiroga

TOTAL 6,738.83 8,092.91 14,264.00 20,454.57 0.00 0.00 0.00 0.00

RESPONSABLES

MINISTRO(A) RECTOR(A): Dra. Guiselle Amador Muñoz

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO 
ETAPA 

ACTUAL

AVANCE ETAPA 

ACTUAL 

CÓDIGO Y NOMBRE 

DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

MONTOS POR EJECUTAR 

(MILLONES DE COLONES) 

MONTOS EJECUTADOS 

(MILLONES DE COLONES) 

SECTOR: Salud, Nutrición y Deporte

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Msc. Yamileth Astorga Espeleta
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Elemento Descripción

Nombre del 

indicador

Porcentaje de avance del proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran 

Área Metropolitana

Fórmula de cálculo 

(Cantidad real ejecutada/Cantidad de alcance total) Es la relación de la 

cantidad ejecutada con respecto a la cantidad total del alcance del 

componente

Componentes de la 

fórmula de cálculo

Cantidad real ejecutada a la fecha de corte

Cantidad total del alcance del componente

Unidad de medida 

del indicador
porcentaje

Línea base 68.00%

Meta

2019: 6.50%

2020: 9.10%

2021: 11.00%

2022: 3.50%

Fuente UE PAPS, informe mesual de avance

Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:

( ) Impacto.

( ) Efecto.

( x) Producto.

Tipo de operación 

estadística
Registros mensuales

Comentarios 

generales

Mencionar cualquier observación que se considere necesaria para que el

usuario obtenga una mejor comprensión del indicador.

Fuente: Informes de la Unidad Ejecutora y sistema Sifs.

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Periodicidad 

Clasificación

Interpretación

Desagregación

Definición 

conceptual

Indicador del avance físico que se tiene a una fecha determinada, en 

relación con al alcance total establecido en la línea base del componente

Corresponde al porcentaje de 0 a 100% que se ha completado del total del 

alcance del componente

Gran Área Metropolitana

Mensual
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Elemento Descripción

Nombre del indicador Porcentaje de avance del programa Componente Periurbanos

Fórmula de cálculo 
(Cantidad real ejecutada/Cantidad de alcance total) Es la relación de la 

cantidad ejecutada con respecto a la cantidad total del alcance del componente

Componentes de la 

fórmula de cálculo

Cantidad real ejecutada a la fecha de corte

Cantidad total del alcance del componente

Unidad de medida del 

indicador
porcentaje

Línea base 9.60%

Meta

2019: 11.50%

2020: 39.00%

2021: 31.10%

2022: 7.60%

Fuente UE PAPS, informe mesual de avance

Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:

( ) Impacto.

( ) Efecto.

( x) Producto.

Tipo de operación 

estadística
Registros mensuales

Comentarios 

generales

Mencionar cualquier observación que se considere necesaria para que el

usuario obtenga una mejor comprensión del indicador.

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Definición 

conceptual

Indicador del avance físico que se tiene a una fecha determinada, en relación 

con al alcance total establecido en la línea base del componente

Periodicidad Mensual

Clasificación

Fuente: Informes de la Unidad Ejecutora y sistema Sifs.

Interpretación
Corresponde al porcentaje de 0 a 100% que se ha completado del total del 

alcance del componente

Desagregación
Componente III El Llano de Alajuelita, Higuito, Los Guido, Linda Vista de Río 

Azul, Los Angeles de Patarrá, La Carpio, Rodeo y Cascajal
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Elemento Descripción

Nombre del indicador Porcentaje de avance del programa Componente Rurales

Fórmula de cálculo 
(Cantidad real ejecutada/Cantidad de alcance total) Es la relación de la 

cantidad ejecutada con respecto a la cantidad total del alcance del componente

Componentes de la 

fórmula de cálculo

Cantidad real ejecutada a la fecha de corte

Cantidad total del alcance del componente

Unidad de medida del 

indicador
porcentaje

Línea base 25.30%

Meta

2019: 37.00%

2020: 36.40%

2021: 1.30%

2022: 0.00%

Fuente UE PAPS, informe mesual de avance

Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:

( ) Impacto.

( ) Efecto.

( x) Producto.

Tipo de operación 

estadística
Registros mensuales

Comentarios 

generales

Mencionar cualquier observación que se considere necesaria para que el

usuario obtenga una mejor comprensión del indicador.

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Definición 

conceptual

Indicador del avance físico que se tiene a una fecha determinada, en relación 

con al alcance total establecido en la línea base del componente

Interpretación
Corresponde al porcentaje de 0 a 100% que se ha completado del total del 

alcance del componente

Clasificación

Fuente: Informes de la Unidad Ejecutora y sistema Sifs.

Desagregación
Componente II Sarapiquí, Santa Rosa de Pocosol, San Fe de Los Chiles, 

Santa Fe de Guatuso, San José de Upala y Maleku.

Periodicidad Mensual
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2019 2020 2021 2022

Salud y Seguridad Social

Aumentar la cobertura de 

abastecimiento de agua de  calidad 

potable a la población abastecida 

por Asociaciones Administradoras 

de Acueductos Rurales (ASADAS)

Programa Nacional de Salud 

Ambiental
N/A

Porcentaje de población cubierta con 

servicio de agua potable abastecida 

por ASADAS

2017:  85.1% 2019-2022:   87.1%                85.6% 86.1% 86.6% 87.1% A nivel nacional

SU-05 Cumplir con las metas

establecidas por el Gobierno

de Costa Rica para el

desarrollo económico y social

del país

INDICADORES DEL PROGRAMA O 

PROYECTO

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 

 RESULTADOS DEL PROGRAMA O 

PROYECTO
LINEA BASE DEL INDICADOR

META DEL INDICADOR DEL 

PROGRAMA O PROYECTO DEL 

PERIODO

COBERTURA 

GEOGRAFICA POR 

REGION

PLAN NACIONAL DESARROLLO

OBJETIVO SECTORIAL(ES)
PILARES Y/O ELEMENTOS 

TRANSVERSALES  DEL PND (2019-2022)

METAS ANUALES DEL PND
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 

PROGRAMA O PROYECTO DEL 

PND Y/O INSTITUCIONALES

CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ 

PROYECTO  SECTORIAL PND

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Daniel Salas Peraza

Salud, Nutrución y Deportes

Yamileth Astorga Espeleta

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

Daniel Salas Peraza

Salud, Nutrución y Deportes

Yamileth Astorga Espeleta

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

Nombre del jerarca de la institución

Nombre de la institución

Sector

Ministro rector 

PPI-17  Ejecutar los proyectos 

de inversión en tiempo, 

alcance y costo
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t

ANUAL t+1 t+2 t+3

SU-05 Cumplir con las metas

establecidas por el Gobierno

de Costa Rica para el

desarrollo económico y social

del país

Programa Agua Potable a 

comunidades rurales 

0302 

Subprograma de 

Inversiones Agua 

Potable a 

comunidades 

rurales 

Servicio de agua 

potable

Porcentaje de 

incremento de la  

población 

cubierta con 

servicio de agua 

potable 

abastecida por 

ASADAS

2017: 

85.1%
0.5% 0.5% 0.5% 0.5%

La meta se evalúa

anualmente mediante

el informe de Calidad

que emite el

Laboratorio Nacional

de Aguas

PPI-17  Ejecutar los proyectos 

de inversión en tiempo, 

alcance y costo

Programa Agua Potable a 

comunidades rurales 

0302 

Subprograma de 

Inversiones Agua 

Potable a 

comunidades 

rurales 

Metros cúbicos 

a producir
0.23729

Usuarios de 

las 

comunidades 

beneficiadas 

con los 

proyectos

42.667 34.909
2007.78          

4,448.42

FODESAF            

FONDOS AYA

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

del Programa de 

Agua Potable a 

comunidades 

rurales

2018: 73% 85% 85% 85% 85%

Porcentaje de 

avance de 

proyectos a 

terminar en el 

período 2019

2018: 0% 100%

Corresponde a los

proyectos: Pleyades

de Limón, Pargos

/Lagartillos, Cajón de

P.Z II etapa, Bijagua

de Buena Vista Upala,

Las Vertientes de La

Cruz, Sandalo de

Puerto Jiménez y El

Poró de Puriscal. El

presupuesto asignado

es de ¢1.403.52 de AF

PRODUCTO FINAL 

(BIENES/

SERVICIOS) USUARIO (A)DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA DEL 

PRODUCTO

CANTIDAD

NOMBRE DEL PROGRAMA O 

PROYECTO INSTITUCIONAL 

MUJERES

CANTIDAD
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 

PROGRAMA O PROYECTO DEL 

PND Y/O INSTITUCIONALES

POBLACIÓN META

DESEMPEÑO PROYECTADO

METAS DEL INDICADOR 
LÍNEA 

BASE

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 

SUPUESTOS, NOTAS 

TÉCNICAS Y 

OBSERVACIONES

CODIGO Y NOMBRE 

DEL  PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

INDICADORES DE 

PRODUCTO FINAL  

ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS 

PRESUPUESTARIOS                               

(en millones de colones)

MONTO
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO
HOMBRES

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Daniel Salas Peraza

Salud, Nutrución y Deportes

Yamileth Astorga Espeleta

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

(1)Los metros cúbicos 

a producir y la 

población meta, 

corresponden a los 

proyectos a terminar 

en el período.  (2) La 

salida, sistemas 

finalizados e ingreso 

de proyectos nuevos 

es constante, por esta 

razón, el programa no 

termina en el periodo. 

El avance programado 

es del 20% entre los 

proyectos incluidos en 

el programa. El 90% 

corresponde al 20% 

programado por año.  

90% 90% 90%
2018: 

95,05% 
90%

Porcentaje de 

cumplimiento del 

avance anual del 

Programa de 

Agua Potable a 

comunidades 

rurales
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t

ANUAL t+1 t+2 t+3

Porcentaje de 

avance de 

proyectos a 

terminar en el 

período 2019

2018: 0% 100%

Corresponde a los

proyectos: Pleyades de

Limón, Pargos

/Lagartillos, Cajón de

P.Z II etapa, Bijagua de

Buena Vista Upala, Las

Vertientes de La Cruz,

Sandalo de Puerto

Jiménez y El Poró de

Puriscal. El

presupuesto asignado

es de ¢1.403.52 de AF

Porcentaje de 

avance del 

Programa de 

Rehabilitación de 

los sistemas de 

acueductos 

afectados por el 

Huracán Otto

2018: 

3,6%
17.40% 59.00% 20.00% 0.00%

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

del Programa de 

Rehabilitación de 

los sistemas de 

acueductos 

afectados por el 

Huracán Otto

2018: 

3.79%
85.00% 85.00% 85.00% 85.00%

7.3028.924

Usuarios de 

las 

comunidades 

beneficiadas 

con los 

proyectos

Donación Emiratos 

Árabes    Fondos 

AyA

1430.188        

3.2

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Daniel Salas Peraza

Salud, Nutrución y Deportes

Yamileth Astorga Espeleta

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 

SUPUESTOS, NOTAS 

TÉCNICAS Y 

OBSERVACIONES

CODIGO Y NOMBRE 

DEL  PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

INDICADORES DE 

PRODUCTO FINAL  

ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS 

PRESUPUESTARIOS                               

(en millones de colones)

MONTO
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO
HOMBRES MUJERES

CANTIDAD
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 

PROGRAMA O PROYECTO DEL 

PND Y/O INSTITUCIONALES

POBLACIÓN META

DESEMPEÑO PROYECTADO

METAS DEL INDICADOR 

LÍNEA BASE

PRODUCTO FINAL 

(BIENES/

SERVICIOS) USUARIO (A)DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA DEL 

PRODUCTO

CANTIDAD

NOMBRE DEL PROGRAMA O 

PROYECTO INSTITUCIONAL 
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I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Mejoras al Sistema de Abastecimiento de

Agua Potable de la Comunidad de Colorado

Sur de Pococí de Limón

Preinversión 20.00% ₡10.00 
Subgerencia Sistemas 

Comunales

Construcción de Sistema de Abastecimiento

de Agua Potable para la comunidad de Boca

de Arenal

Ejecución 83.00% ₡4.05 

Ampliación y mejora del sistema de

acueducto de la comunidad de San Miguel

de Cañas para abastecer a las comunidades

de Hotel y la Libertad de Cañas de

Guanacaste

Diseño 40.00% ₡10.00 ₡30.00 ₡44.00 

Construcción del Sistema de Abastecimiento

de Agua Potable para la comunidad de

Herediana de Siquirres, Limón

Ejecución 80.75% ₡13.20 

Construcción de un Sistema de Acueducto

para la Comunidad Indígena de Kuchey en el

Sector de Tayni del Valle de la Estrella de

Limón

Diseño 10.00%

Construcción de un sistema de

abastecimiento de agua potable para la

comunidad de Alto Varas de Turrialba.

Diseño 15.00% ₡38.30 

Rehabilitación de la Planta de Tratamiento 

Potabilizadora de Santa Cecilia de Tarrazú  
Financiamiento 85.00% ₡0.00 

Construcción de Sistemas de Agua Potable

para las Comunidades del sector indígena de

alto Telire de Talamanca

Diseño 10.00%

Ampliación del Sistema de Agua Potable

para la comunidad de Sonzapote hacia

Vertientes de la Cruz de Guanacaste

Ejecución 59.00% ₡10.10 

Construcción de un sistemas de

abastecimiento de agua potable para las

comunidades de Jerusalén de Sarapiqui

Ejecución 74.00% ₡24.00 ₡9.90 

Construcción de un Sistema de Agua

Potable para el Proyecto Integrado de

Limoncito de Coto Brus de Puntarenas

Diseño 55.00% ₡1.50 

Construcción de un sistema de

Abastecimiento de Agua Potable para la

Comunidad de Integrado Piedra y Convento

Diseño 10.00% ₡0.00 

03 Inversiones

03 Inversiones

MINISTRO (A) RECTOR (A):

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO ETAPA ACTUAL

AVANCE 

ETAPA 

ACTUAL

CÓDIGO Y NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

MONTOS POR EJECUTAR

(MILLONES DE COLONES)

MONTOS EJECUTADOS

(MILLONES DE COLONES) RESPONSABLES

SECTOR: Salud, Nutrición y Deportes

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Msc. Yamileth Astorga Espeleta
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I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Construcción de un sistema de

Abastecimiento de Agua Potable para la

Comunidad de Integrado Piedra y Convento

Diseño 10.00% ₡0.00 

Mejora y ampliación del sistema de agua

potable en la comunidad de Ticaban de

Pococi de Limón

Diseño 85.00% ₡3.00 

Mejoras al sistema de agua potable de la

comunidad de Paso Tempisque de Palmira

de Carrillo de Guanacaste

Diseño 70.00% ₡3.00 

Mejoras al sistema de Agua Potable de la

Comunidad de Boruca de Buenos Aires de

Puntarenas

Preinversión 20.00% ₡4.30 

Construcción de un Sistema de Agua

Potable de la Comunidad de Caprimosca de

Buenos Aires de Puntarenas

Preinversión 5.00% ₡0.00 

Construcción del sistema de saneamiento en

la Urbanización Miraflores, Horquetas de

Sarapiquí

Preinversión 20.00% ₡20.00 ₡31.86 

Construcción de un sistema de agua potable

para la comunidad de Isla Caballo de

Lepanto de Puntarenas

Preinversión 40.00% ₡1.80 ₡12.60 

Ampliación del Sistema de Agua Potable

para la comunidad de Pargos y Lagartillo
Ejecución 85.00% ₡1.15 

Construcción de un sistema de

abastecimiento de agua potable para la

comunidad de El Poró de Puriscal.

Ejecución 100.00% ₡20.00 

Ampliación del Sistema de Abastecimiento

de Agua  Potable de Los Santos de Upala
Ejecución 5.00% ₡4.00 

Gestión Administrativa Fondos AyA ₡874.08 ₡906.48 ₡1,046.52 ₡792.83 

Programa de Pequeñas Comunidades en

Riesgo Sanitario
₡25.00 ₡180.00 ₡190.00 ₡93.00 

Desarrollo Informático para Subgerencia

Gestión de Sistemas Comunales
Preinversión 0.00% ₡228.75 

Ampliación de la oficina Regional de

Sistemas Comunales de Región Pacífico

Central, en Barranca Puntarenas

Preinversión 0.00% ₡10.50 ₡10.50 ₡14.00 

Programa Asignaciones Familiares

SECTOR: Salud, Nutrición y Deportes

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Msc. Yamileth Astorga Espeleta

MINISTRO (A) RECTOR (A):

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO ETAPA ACTUAL

AVANCE 

ETAPA 

ACTUAL

CÓDIGO Y NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

MONTOS POR EJECUTAR

(MILLONES DE COLONES)

MONTOS EJECUTADOS

(MILLONES DE COLONES) RESPONSABLES

03  Inversiones FODESAF

03 Inversiones
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I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Programa Asignaciones Familiares

Construcción de Sistema de Abastecimiento

de Agua Potable para la comunidad de Boca

de Arenal

Ejecución 75.00% ₡25.00 ₡36.10 ₡34.20 

Construcción de Sistema de Abastecimiento

de Agua Potable para la comunidad de

Cajón de Perez Zeledón

Ejecución 99.00% ₡445.00 ₡100.00 ₡150.00 ₡293.00 

Construcción de un Sistema de

Abastecimiento de Agua Potable para las

Comunidades de Fincas y Tapavientos de

Sarapiqui

Diseño 85.00% ₡200.00 

Construcción De Un Sistema De

Abastecimiento De Agua Potable Para La

Comunidad De Pleyades De Limón

Ejecución 76.00% ₡20.00 ₡81.50 ₡148.00 

Mejora al Sistema de Abastecimineto de

Agua Potalbe para el Proyecto Integrado de

Bijagua de Upala

Ejecución 90.00% ₡28.30 

Ampliación del Sistema de Agua Potable

para la comunidad de Sonzapote hacia

Vertientes de la Cruz de Guanacaste

Ejecución 29.94% ₡15.00 ₡16.10 

Construcción de un sistemas de

abastecimiento de agua potable para las

comunidades de Jerusalén de Sarapiqui

Ejecución 29.00% ₡176.00 ₡44.00 ₡27.36 

Mejoras al sistema de Agua Potable de la

Comunidad de Sandalo de Golfito de

Puntarenas

Diseño 90.00% ₡70.00 ₡30.00 

Ampliación del Sistema de Agua Potable de

la comunidad de Coquital hacia San Pablo

de los Chiles de Alajuela

Financiamiento 80.00% ₡48.90 ₡1.70 

Mejora y ampliación del sistema de agua

potable en la comunidad de Ticaban de

Pococi de Limón

Diseño 85.00% ₡1.00 

Ampliación del Sistema de Agua Potable

para la comunidad de Pargos y Lagartillo
Ejecución 85.00% ₡5.79 

Construcción de un sistema de

abastecimiento de agua potable para la

comunidad de El Poró de Puriscal.

Ejecución 100.00% ₡0.84 

Ampliación del Sistema de Abastecimiento

de Agua  Potable de Los Santos de Upala
Ejecución 5.00% ₡10.00 

Rehabilitación Sistema Upala afectados por 

Huracán Otto

SECTOR: Salud, Nutrición y Deportes

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Msc. Yamileth Astorga Espeleta

MINISTRO (A) RECTOR (A):

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO ETAPA ACTUAL

AVANCE 

ETAPA 

ACTUAL

CÓDIGO Y NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

MONTOS POR EJECUTAR

(MILLONES DE COLONES)

MONTOS EJECUTADOS

(MILLONES DE COLONES) RESPONSABLES

03 Inversiones Otto 

Donación

03  Inversiones FODESAF
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I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Rehabilitación Sistema Upala afectados por 

Huracán Otto

Rehabilitación del Sistema de Acueducto de

la Comunidad de Aguas Claras de Upala
Preinversión 20.00% ₡26.40 ₡122.10 

Rehabilitación del Sistema de Acueducto de

la comunidad de Altamira de Upala
Preinversión 20.00% ₡1.11 ₡36.86 ₡146.50 

Rehabilitación del Sistema de Acueducto de

la comunidad de Canalete de Upala
Preinversión 20.00% ₡0.00 ₡47.55 ₡87.30 

Rehabilitación del Sistema de Acueducto de

las comunidades de Higuerón, Pueblo Nuevo

y Llano Azul de Upala

Preinversión 20.00% ₡0.00 ₡38.55 ₡71.12 

Rehabilitación del Sistema de Acueducto de

la comunidad de Buenos Aires de Aguas

Claras

Preinversión 20.00% ₡0.96 ₡36.98 ₡71.60 

Rehabilitación del Sistema de Acueducto de

la comunidad de Los Cartagos de Upala
Preinversión 20.00% ₡4.99 ₡11.25 ₡25.20 

Rehabilitación del Sistema de Acueducto de

la comunidad de Colonia Libertad de Upala
Preinversión 20.00% ₡22.95 ₡46.50 

Rehabilitación del Sistema de Acueducto de

la comunidad de El Porvenir de Aguas

Claras de Upala

Preinversión 20.00% ₡6.52 ₡5.37 ₡36.60 

Rehabilitación del Sistema de Acueducto de

la comunidad de Guayabo de Bagaces
Preinversión 20.00% ₡105.00 ₡50.65 ₡0.00 

Rehabilitación del Sistema de Acueducto de

la comunidad de Pata de Gallo de Upala
Preinversión 20.00% ₡1.45 ₡47.25 ₡85.20 

Rehabilitación del Sistema de Acueducto de

la comunidad de Rincón de La Vieja
Preinversión 20.00% ₡167.15 

Rehabilitación del Sistema de Acueducto de

la comunidad de  Zapote de Bijagua
Preinversión 20.00% ₡0.00 ₡8.10 ₡3.50 

Rehabilitación del Sistema de Acueducto de

la comunidad de Río Negro de Aguas Claras
Preinversión 20.00% ₡22.80 ₡35.10 

Programa OTTO Gestión Administrativa ₡14.40 ₡14.40 ₡14.39 ₡14.40 

Gestión Administrativa Fondos AyA ₡0.99 ₡0.90 ₡0.94 ₡0.37 

SECTOR: Salud, Nutrición y Deportes

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Msc. Yamileth Astorga Espeleta

MINISTRO (A) RECTOR (A):

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO ETAPA ACTUAL

AVANCE 

ETAPA 

ACTUAL

CÓDIGO Y NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

MONTOS POR EJECUTAR

(MILLONES DE COLONES)

MONTOS EJECUTADOS

(MILLONES DE COLONES) RESPONSABLES

03 Inversiones Otto 

Donación

03 Inversiones
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Descripción

Porcentaje de población cubierta con servicio de agua potable abastecida por ASADAS

Usuarios beneficiados con agua potable que suministra las ASADAS

Población cubierta con agua potable abastecida por ASADAS/Población total cubierta

por ASADAS

Población abastecida por ASADAS con agua potable y población total abastecida por

ASADAS

Porcentaje

Geográfica Nacional

Temática Comunidades rurales

2017: 85.1%

0.50%

Laboratoria Nacional de Aguuas

Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:

( ) Impacto.

( ) Efecto.

(X) Producto.

Registros mensuales

No hay

Tipo de operación estadística

Comentarios generales

Línea base

Meta

Periodicidad 
Anual

Fuente

Clasificación

Fórmula de cálculo 

Componentes innvolucrados en de la 

fórmula de cálculo

Unidad de medida

Interpretación Incremento porcentual de la población que recibe agua potable mediante ASADAS

Desagregación

Ficha Técnica del Indicador

Elemento

Nombre del indicador

Definición conceptual

 
 
 

Descripción

Porcentaje de cumplimiento del avance anual del Programa de Agua Potable a

comunidades rurales.

Promedio anual del avance de los proyectos que conforman el Programa / Promedio

del avance estimado

Promedio anual del avance de los proyectos que conforman el Programa

Promedio del avance estimado

Porcentaje

Geográfica

Boca Arenal San Carlos; Finca y Tapavientos de Sarapiquí; Pleyades de Limón;

Ticabán de Pococí; Cajón de Pérez Zeledón; Herediana de Siquirres; Sonzapote

hacia Vertientes de La Cruz, Guanacaste; Jerusalen de Sarapiquí; Sándalo de Golfito,

Puntarenas; Coquital hacia San Pablo de Los Chiles de Alajuela; Los Santos de

Upala, Horquetas de Sarapiquí, Bella Luz de Corredores, San Gerardo de La Rita,

Pococí de Limón, Linda Vista hacia la comunidad 52 Millas de Siquirres, Limón.

Temática Comunidades rurales

2018: 95.05%

90.00%

UEN AP,  Informe mesual de avance

Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:

( ) Impacto.

( ) Efecto.

(X) Producto.

Registros mensuales

No hay

Ficha Técnica del Indicador

Elemento

Nombre del indicador

Definición conceptual
Indicador del avance físico anual del Programa.  No corresponde al total del avance 

del Programa, solo al del período de ejecución.

Trimestral

Fuente

Clasificación

Fórmula de cálculo 

Componentes innvolucrados en de la 

fórmula de cálculo

Unidad de medida

Interpretación Corresponde al porcentaje de 0 a 100% que se ha alcanzado del total de lo estimado.

Desagregación

Tipo de operación estadística

Comentarios generales

Línea base

Meta

Periodicidad 
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Descripción

Porcentaje de avance de proyectos a terminar en el periodo 2019 

Número de proyectos terminados / Número de proyectos estimados a terminar

Número de proyectos terminados

Número de proyectos estimados a terminar

Porcentaje

Corresponde al porcentaje de 0 a 100% que se ha alcanzado del total de lo estimado.

Geográfica
Pleyades de Limón;  Cajón de Pérez Zeledón; Sonzapote hacia Vertientes de La Cruz, 

Guanacaste; Jerusalen de Sarapiquí; Sándalo de Golfito, Puntarenas; 

Temática Comunidades rurales

2018: 50%

100.00%

Trimestral

UEN AP, Informe mesual de avance

Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:

( ) Impacto.

( ) Efecto.

(X) Producto.

Registros mensuales

No hay

Tipo de operación estadística

Comentarios generales

Línea base

Meta

Periodicidad 

Fuente

Clasificación

Fórmula de cálculo 

Componentes innvolucrados en de la 

fórmula de cálculo

Unidad de medida

Interpretación

Desagregación

Ficha Técnica del Indicador

Elemento

Nombre del indicador

Definición conceptual
Indicador del avance físico anual del Programa.  No corresponde al total del avance 

del Programa, solo al del período de ejecución.

 
 

Descripción

Porcentaje de avance del Programa de Rehabilitación de los sistemas de acueductos

afectados por el Huracán Otto.

Promedio anual del avance de los proyectos que conforman el Programa / Promedio

del avance estimado

Promedio anual del avance de los proyectos que conforman el Programa

Promedio del avance estimado

Porcentaje

Geográfica

Aguas Claras de Upala; Altamira de Upala; Canalete de Upala; Higuerón, Pueblo

Nuevo y Llano Azul de Upala; Buenos Aires de Aguas Claras; Los Cartagos de Upala;

Colonia Libertad de Upala; El Porvenir de Aguas Claras; Guayabo de Bagaces, Pata

de Gallo de Upala; Rincón de La Vieja; Zapote de Bijagua y Río Negro de Aguas

Claras de Upala.

Temática
Sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto (Upala y Bagaces de

Guanacaste)

2018: 3.6%

17.40%

UE AP, informe mensual de avance

Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:

( ) Impacto.

( ) Efecto.

(X) Producto.

Registros mensuales

No hay

Tipo de operación estadística

Comentarios generales

Línea base

Meta

Periodicidad Trimestral

Fuente

Clasificación

Fórmula de cálculo 

Componentes innvolucrados en de la 

fórmula de cálculo

Unidad de medida

Interpretación Corresponde al porcentaje de 0 a 100% que se ha alcanzado del total de lo estimado.

Desagregación

Ficha Técnica del Indicador

Elemento

Nombre del indicador

Definición conceptual
Indicador del avance físico anual del Programa.  No corresponde al total del avance 

del Programa, solo al del período de ejecución.
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2019 2020 2021 2022

2017:  0 2019 al 2022: 14                          3 6 4 1 A nivel nacional

2017:  0
2019- 2021: 10

3 5 1
Región Huetar 

Caribe

2017:  0
           2020- 2021: 5

1 3 Región Brunca

2017:  0
 2022: 1

1 Región Central

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Steven Muñoz Rímola

Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social

Yamileth Astorga Espeleta

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Steven Muñoz Rímola

Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social

Yamileth Astorga Espeleta

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

Nombre del jerarca de la institución

PPI-17  Ejecutar los proyectos 

de inversión en tiempo, 

alcance y costo

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 

INDICADORES DEL PROGRAMA O 

PROYECTO
LINEA BASE DEL INDICADOR

CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ 

PROYECTO  SECTORIAL PND

Nombre de la institución

Sector

Ministro rector 

PLAN NACIONAL DESARROLLO

OBJETIVO SECTORIAL(ES)
PILARES Y/O ELEMENTOS 

TRANSVERSALES  DEL PND (2019-2022)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 

PROGRAMA O PROYECTO DEL 

PND Y/O INSTITUCIONALES

 RESULTADOS DEL PROGRAMA O 

PROYECTO

META DEL INDICADOR DEL 

PROGRAMA O PROYECTO DEL 

PERIODO

METAS ANUALES DEL PND
COBERTURA 

GEOGRAFICA POR 

REGION

Seguridad Humana

Mejorar la infraestructura social 

para el desarrollo de oportunidades 

para las familias y personas, con 

enfoque inclusivo e intercultural.

Programa de infraestructura social en 

el marco de los ODS 3 y 9
N/A

Número de proyectos de 

infraestructura social para pueblos 

indígenas ejecutados
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t

ANUAL t+1 t+2 t+3

Porcentaje de 

avance 

proyectos a 

terminar en el 

2019 

2018: 0 100% 100% 100% 100%

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

de los proyectos 

a terminar en el 

2019

2018:0 100% 100% 100% 100%

Porcentaje de 

avance de los 

proyectos 

iniciados en el 

2019  

2018: 

4.5%
22% 52% 93% 100%

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

de los proyectos 

iniciados en el 

2019  

2018: 0 85% 85% 85% 85%

METAS DEL INDICADOR 

HOMBRES MUJERES

CANTIDAD
PRODUCTO FINAL (BIENES/

SERVICIOS)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 

PROGRAMA O PROYECTO DEL 

PND Y/O INSTITUCIONALES

CODIGO Y NOMBRE 

DEL  PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

POBLACIÓN META

USUARIO (A)

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 

SUPUESTOS, NOTAS 

TÉCNICAS Y 

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL PROGRAMA O 

PROYECTO INSTITUCIONAL 
LÍNEA BASE

INDICADORES DE 

PRODUCTO FINAL  
DESCRIPCIÓN

ESTIMACIÓN ANUAL DE 

RECURSOS PRESUPUESTARIOS                               

(en millones de colones)

MONTO
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

UNIDAD DE MEDIDA DEL 

PRODUCTO

DESEMPEÑO 

PROYECTADO

CANTIDAD

19.9 Fondos AyA

(1) Con respecto a la 

estimación de metros 

cúbicos de producción,  

corresponde a los 

proyectos a concluir en 

el 2019: Kuchey de 

Valle La Estrella, 

Kalvery y Volcancito 

Valle La Estrella y 

Watsi de Limón.  Para 

el 2019 solo el 

proyecto Kuchey tiene 

recursos asignados.  

En el caso de los otros 

proyectos, se cuenta 

con los materiales 

adquiridos con 

recursos donados por 

el Fondo de Centro 

America GIZ.

Corresponde a los 

proyectos de: Sector 

indígena Alto Telire,  

San Vicente, San 

Miguel y Sibujú de 

Talamanca y Zapatón 

de Puriscal, que se 

encuentran en el 

PNDIP para terminar 

en el 2020, 2021y 2022

492.22                   

115

FODESAF                  

Fondos AyA

Población de 

los pueblos 

indígenas 

beneficiados 

con los 

proyectos

1.727 1.412

PPI-17  Ejecutar los proyectos 

de inversión en tiempo, alcance 

y costo

Programa Agua Potable a 

comunidades rurales 

(indígenas)

0302 Subprograma 

de Inversiones 

Agua Potable a 

comunidades 

rurales (indígenas)

Servicio de agua potable
metros cúbicos 

producidos

0.0053

Steven Muñoz Rímola

Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social

Yamileth Astorga Espeleta

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO
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I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Construcción de un sistema de

abastecimiento de agua potable en el

proyecto Reserva Indígena Zapatón Puriscal

A iniciar 0.0% ₡0.00 ₡88.75 ₡46.60 ₡0.00 

Ampliación y mejora de un sistema de 

abastecimiento de agua potable en el 

Proyecto San Miguel, San Vicente y Sibujú 

de Talamanca

Diseño 9.50% ₡0.00 ₡3.00 ₡43.25 ₡334.72 

Construcción de Sistemas de Agua Potable 

para las Comunidades del sector indígena de 

Alto Telire de Talamanca

Diseño 20.00% ₡0.00 ₡40.90 ₡50.00 ₡0.00 

Construcción de un Sistema de Acueducto 

para la Comunidad Indígena de Kuchey en el 

Sector de Tayni del Valle de la Estrella de 

Limón

Diseño 12.00% ₡0.00 ₡17.00 ₡2.90 ₡0.00 

Watsi Ejecución 65.96% ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 

Kalvery y Volcancito de Valle la Estrella Ejecución 0.00% ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 

Total 17.91% ₡0.00 ₡149.65 ₡142.75 ₡334.72 

MONTOS EJECUTADOS

(MILLONES DE COLONES)

Subgerencia Sistemas 

Comunales

RESPONSABLES

SECTOR: Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social

0302 Subprograma de 

Inversiones Agua Potable a 

comunidades rurales 

(indígenas)

MINISTRO (A) RECTOR (A): Steven Muñoz Rímola

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO
ETAPA 

ACTUAL

AVANCE 

ETAPA 

ACTUAL

CÓDIGO Y NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

MONTOS POR EJECUTAR

(MILLONES DE COLONES)

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Msc. Yamileth Astorga Espeleta
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Descripción

Porcentaje de avance de proyectos a terminar en el período

(Cantidad real ejecutada/Cantidad de alcance total) Es la relación de la cantidad

ejecutada con respecto a la cantidad total del alcance del componente

Cantidad real ejecutada a la fecha de corte

Cantidad total del alcance del componente

Porcentaje

Geográfica Comunidades rurales a nivel nacional

Temática

2018: 0%

100.00%

Subgerencias Sistemas Comunales, informe mesual de avance

Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:

( ) Impacto.

( ) Efecto.

(X) Producto.

Registros mensuales

No hay

Ficha Técnica del Indicador

Elemento

Nombre del indicador

Definición conceptual

Indicador del avance físico que se tiene a una fecha determinada, en relación con el 

alcance total establecido en la línea base del componente

Mensual

Fuente

Clasificación

Fórmula de cálculo 

Componentes innvolucrados en de la 

fórmula de cálculo

Unidad de medida

Interpretación
Corresponde al porcentaje de 0 a 100% que se ha completado del total del alcance 

del componente

Desagregación

Tipo de operación estadística

Comentarios generales

Línea base

Meta

Periodicidad 
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Descripción

Porcentaje de avance de los proyectos iniciados en el 2019

(Cantidad real ejecutada/Cantidad de alcance total) Es la relación de la cantidad

ejecutada con respecto a la cantidad total del alcance del componente

Cantidad real ejecutada a la fecha de corte

Cantidad total del alcance del componente

Porcentaje

Geográfica Comunidades Indígenas a nivel  nacionnal

Temática

2018: 4.5%

22.00%

Subgerencias Sistemas Comunales, informe mesual de avance

Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:

( ) Impacto.

( ) Efecto.

(X) Producto.

Registros mensuales

No hay

Ficha Técnica del Indicador

Elemento

Nombre del indicador

Definición conceptual

Indicador del avance físico que se tiene a una fecha determinada, en relación con el 

alcance total establecido en la línea base del componente

Mensual

Fuente

Clasificación

Fórmula de cálculo 

Componentes innvolucrados en de la 

fórmula de cálculo

Unidad de medida

Interpretación
Corresponde al porcentaje de 0 a 100% que se ha completado del total del alcance del 

componente

Desagregación

Tipo de operación estadística

Comentarios generales

Línea base

Meta

Periodicidad 
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t

ANUAL t+1 t+2 t+3

Porcentaje de 

avance del 

programa 

Rehabilitación 

y Ampliación 

de los 

sistemas de 

acueducto

2018: 

50%
85% 85% 85% 85%

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

del programa 

Rehabilitación 

y Ampliación 

de los 

sistemas de 

acueducto

2018: 

23%
85% 85% 85% 85%

Porcentaje de 

avance  del 

programa 

Rehabilitación 

y Ampliación 

de los 

sistemas de  

alcantarillado

2018:20

%
85% 85% 85% 85%

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

del programa 

Rehabilitación 

y Ampliación 

de los 

sistemas de  

alcantarillado

2018: 

0%
85% 85% 85% 85%

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

AyA

AyA

1.  No hay 

aumento de 

producciòn en 

agua potable 

porque los 

proyectos son 

mejoras a 

sistemas 

existentes

(1) Caudal 

recolectado, se 

mide por litro por 

segundo.  Los 

proyectos terminan 

en diciembre 2019.

DESEMPEÑO 

PROYECTADO

CANTIDAD

METAS DEL INDICADOR 

NOMBRE DEL PROGRAMA O 

PROYECTO INSTITUCIONAL 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

Msc. Yamileth Astorga Espeleta

No vinculado al PND
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 

SUPUESTOS, 

NOTAS 

TÉCNICAS Y 

OBSERVACIONE

S

LÍNEA BASE
PRODUCTO FINAL (BIENES/

SERVICIOS)

INDICADORES DE 

PRODUCTO FINAL  
DESCRIPCIÓN

ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS 

PRESUPUESTARIOS                               

(en millones de colones)

HOMBRES MUJERES

CANTIDAD

MONTO
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

CODIGO Y NOMBRE 

DEL  PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

UNIDAD DE MEDIDA DEL 

PRODUCTO

 Agua Potable 4,586.00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 

PROGRAMA O PROYECTO DEL 

PND Y/O INSTITUCIONALES

POBLACIÓN META

USUARIO (A)

Saneamiento

030335 Obras 

por contrato

Programa 

Rehabilitación y 

Ampliación de los 

sistemas de 

acueducto y 

alcantarillado 2019

PPI-17 Ejecutar los 

proyectos de inversión en 

tiempo, alcance y costos

030335 Obras 

por contrato

Programa 

Rehabilitación y 

Ampliación de los 

sistemas de 

acueducto y 

alcantarillado 2019

PPI-17 Ejecutar los 

proyectos de inversión 

en tiempo, alcance y 

costos

357.00

(1)

Metros 

cúbicos de 

agua 

producida 

1.5541.554

Usuarios de 

las 

poblaciones 

en las que 

se 

desarrollan 

los 

proyectos

42.3 (1)

Metros 

cúbicos de

agua 

recolectada 

29.50029.500

Usuarios de 

las 

poblaciones 

en las que 

se 

desarrollan 

los 

proyectos
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I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Proyectos de acueductos

Protección de talud en Río Claro, de Golfito,

de Puntarenas.
Ejecución

recepción de 

obras
40.00 50.00

Diseño y Construcción de dos tanques

elevados para almacenamiento de agua

potable en El Cocal, Puntarenas.

Licitación
publicación de 

cartel
200.00

Reubicación de línea de conducción de

acueducto Las Tablas, Coto Brus, en el

sector de La Lucha
Licitación

Por girar orden 

de inicio
178.00 267.00

Construcción de 26 Pozos en las Provincias

de San José, Alajuela, Guanacaste,

Puntarenas y Limón
Ejecución Ejecución 650.00 650.00

Ampliación de la producción del Acueducto

Metropolitano a través de la implementación

de nuevos pozos en San Rafael de Alajuela 

300.00

Construcción de 3 pozos en la GAM (La

Carreta, La Quintana y Villa Adobe)
Licitación

Periodo de 

firmeza
360.00 150.00 150.00

 Mejoras Acueducto de Puriscal Licitación -ejecución

Ejecución 

(Linea de 

conducción - 

booster) 

revisión de 

ofertas 

Componente 

Desamparadito

s

77.00 500.00 500.00 314.00

Mejoras y Ampliación en producción del

Acueducto de Guápiles para las

comunidades de Jiménez, La Colonia, La

Rita y Roxana; Pococí; Limón   Diseño Diseño

40.00 40.00

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Msc. Yamileth Astorga Espeleta

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

UEN Administración de 

Proyectos

UEN Administración de 

Proyectos

MONTOS EJECUTADOS

(MILLONES DE COLONES) RESPONSABLESPROYECTO ETAPA ACTUAL

AVANCE 

ETAPA 

ACTUAL

CÓDIGO Y NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

MONTOS POR EJECUTAR

(MILLONES DE COLONES)

03 Inversiones

03 Inversiones
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I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Proyectos de acueductos

Mejoras y Ampliación en producción del

Acueducto de Guápiles para las

comunidades de Jiménez, La Colonia, La

Rita y Roxana; Pococí; Limón   Diseño Diseño

40.00 40.00

Ampliación y mejoramiento del acueducto

Lámparas, Alajuelita, San José Diseño Diseño
1.00

Ampliación y mejoramiento del acueducto

San Bosco, Mora, San José. Diseño Diseño
1.00

Ampliación y mejoramiento del acueducto

Jericó, Desamparados, San José. Diseño Diseño
1.00

Protección de Talud Tanque

Almacenamiento del Acueducto Tinamaste,

Platanillo. Licitación

revisión de 

ofertas

117.00

Proyectos de alcantarillado

Construcción de EBAR, Urbanización Casa

de Campo San Miguel de Desamparados Diseño Diseño
1.00

Rehabilitación de SubColector Cucubres,

Colegio Monseñor Sanabria Diseño Diseño
1.00

Extensión Ramal Alcantarillado Sanitario

Loma Linda, Sabana Sur
Licitación

proceso de 

adjudicación
40.00 60.00

Extensión Ramal Alcantarillado Sanitario

Calle Los Castro, Moravia, San José
Licitación

proceso de 

adjudicación
94.00 23.00

Extensión de Ramal Urbanización el

Encanto, Goicoechea, San José
Licitación

proceso de 

adjudicación
53.00 13.00

Interconexión Red de Alcantarillado Sanitario

Urbanización El Rocío
Licitación

proceso de 

adjudicación
58.00 14.00

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Msc. Yamileth Astorga Espeleta

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

UEN Administración de 

Proyectos

MONTOS EJECUTADOS

(MILLONES DE COLONES) RESPONSABLESPROYECTO ETAPA ACTUAL

AVANCE 

ETAPA 

ACTUAL

CÓDIGO Y NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

MONTOS POR EJECUTAR

(MILLONES DE COLONES)

03 Inversiones
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Elemento Descripción

Nombre del indicador
Porcentaje de avance del programa Rehabilitación y Ampliación

de los sistemas de acueducto o alcantarillado

Definición conceptual
Es medir la ejecución física de los proyectos en relación con la

ejecución programada.

Fórmula de cálculo % Ejecución física real por trimestre/ total de proyectos

Componentes de la 

fórmula de cálculo

Sumatoria de los porcentajes de avance en el trimestre entre el

total de  proyectos

Unidad de medida del 

indicador
porcentaje

Línea base 50% y 20%

Meta 85%

Trimestre 

Fuente UEN Administración de Proyecto

Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:

( ) Impacto.

( ) Efecto.

(x ) Producto.

Tipo de operación 

estadística
informes mensuales 

Comentarios 

generales
No hay

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Interpretación

Desagregación Obras para Acueductos, Obras de Alcantarillado

Periodicidad 

Clasificación
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t

ANUAL t+1 t+2 t+3

Porcentaje de 

avance del 

programa de 

Construcción, 

mejoras y 

ampliación de los 

sistemas de   

acueducto en las 

Regiones

2018: 84% 85% 85% 85% 85%

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria del 

programa de 

Construcción, 

mejoras y 

ampliación de los 

sistemas de   

acueducto en las 

Regiones

2018: 60% 85% 85% 85% 85%

PPI-17. Ejecutar los proyectos de 

inversión en tiempo, alcance y costo  

(1) Los proyectos a ejecutar 

en el 2019 son mejoras a 

los sistemas por lo que no 

hay producción de agua.

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Metros cúbicos de 

agua producida 
Agua Potable03:  Inversiones AyA

Programa de Construcción, 

mejoras y ampliación de los 

sistemas de Acueducto en las 

Regiones

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

Msc. Yamileth Astorga Espeleta

No vinculado al PND

523,103532,880

Población 

beneficiada con 

el Programa de 

Construcción, 

mejoras y 

ampliación de los 

sistemas de 

Acueducto en las  

Regiones

(1)

LÍNEA BASE
PRODUCTO FINAL (BIENES/

SERVICIOS)

HOMBRES
DESCRIPCIÓN

CODIGO Y NOMBRE 

DEL  PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

UNIDAD DE MEDIDA DEL 

PRODUCTO

CANTIDAD USUARIO (A)

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 

SUPUESTOS, NOTAS 

TÉCNICAS Y 

OBSERVACIONES

METAS DEL INDICADOR 

ESTIMACIÓN ANUAL DE 

RECURSOS PRESUPUESTARIOS                               

(en millones de colones)

MONTO
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

DESEMPEÑO 

PROYECTADO

       3,258.89 

INDICADORES 

DE PRODUCTO 

FINAL  

NOMBRE DEL PROGRAMA O 

PROYECTO INSTITUCIONAL 

MUJERES

CANTIDADOBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 

PROGRAMA O PROYECTO DEL 

PND Y/O INSTITUCIONALES

POBLACIÓN META

 



 

 
 

P á g i n a  80 | 139 
 

t

ANUAL t+1 t+2 t+3

Metros cúbicos 

recolectados
(1)

Porcentaje de 

avance del 

Programa de 

Construcción, 

mejoras y 

ampliación de los 

sistemas de 

Alcantarillado 

Regiones

2018:100% 85% 85% 85% 85%

Metros cúbicos 

tratados
(1)

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

Programa de 

Construcción, 

mejoras y 

ampliación de los 

sistemas de 

Alcantarillado 

Regiones

2018: 91% 85% 85% 85% 85%

       3,771.14 

(1) Los proyectos a ejecutar 

en el 2019 son mejoras a 

los sistemas por lo que no 

hay caudal recolectado ni 

tratado

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

AyASaneamiento03:  Inversiones

Programa de Construcción, 

mejoras y ampliación de los 

sistemas de Alcantarillado 

Regiones

Población 

beneficiada con 

el Programa de 

Construcción, 

mejoras y 

ampliación de los 

sistemas de 

Alcantarillado 

Regiones

55,485

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

Msc. Yamileth Astorga Espeleta

No vinculado al PND

56,551

LÍNEA BASE
PRODUCTO FINAL (BIENES/

SERVICIOS)

HOMBRES
DESCRIPCIÓN

CODIGO Y NOMBRE 

DEL  PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

UNIDAD DE MEDIDA DEL 

PRODUCTO

CANTIDAD USUARIO (A)

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 

SUPUESTOS, NOTAS 

TÉCNICAS Y 

OBSERVACIONES

METAS DEL INDICADOR 

ESTIMACIÓN ANUAL DE 

RECURSOS PRESUPUESTARIOS                               

(en millones de colones)

MONTO
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

DESEMPEÑO 

PROYECTADO

512.25

INDICADORES 

DE PRODUCTO 

FINAL  

NOMBRE DEL PROGRAMA O 

PROYECTO INSTITUCIONAL 

MUJERES

CANTIDADOBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 

PROGRAMA O PROYECTO DEL 

PND Y/O INSTITUCIONALES

POBLACIÓN META
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I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Habilitación pozos la 

reforma

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 140.0 0.0 Juan Carlos Vindas Villalobos

Sustitución redes de 

distribución agua potable, 

Sistema CO-A 33 San 

Ignacio - Guaitil Acosta 

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 100.0 0.0 Juan Carlos Vindas Villalobos

Sustitución de redes de 

distribución en el sector 

Los Ángeles de Atenas

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 100.0 0.0 Juan Carlos Vindas Villalobos

Sustitución de redes de 

distribución en el sector 

de la Fila de Mora, 

Puriscal 

Programa 03 Inversiones 100.0 0.0 Juan Carlos Vindas Villalobos

Intalación de 

cerramientos 

perimetrales en el 

inmueble donde se ubica 

el Tanque de distribución 

de Criso Rey Los Chiles

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 15.0 0.0 Juan Carlos Vindas Villalobos

Hibilitación de estación 

para proceso de 

desinfección de agua 

para consumo humano, 

Turrubares y Atenas

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 35.0 0.0 Juan Carlos Vindas Villalobos

Construcción de 

Cerramiento del sitio de 

Tanques de Palmares, 

Alajuela

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 25.0 0.0 Juan Carlos Vindas Villalobos

San Rafael de Ojo de 

Agua

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 0.0 0.0 Juan Carlos Vindas Villalobos

Ampliación Bodega 

Contable 0618, Limón

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 34.0 0.0 Jorge Madrigal Garcia

Ampliación tubería 

Impulsión La Colina

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 30.0 0.0 Jorge Madrigal Garcia

Habilitación Pozo 7 La 

Bomba

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 37.0 0.0 Jorge Madrigal Garcia

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Msc. Yamileth Astorga Espeleta

MONTOS POR EJECUTAR

(MILLONES DE COLONES)

MONTOS EJECUTADOS

(MILLONES DE COLONES) RESPONSABLES

SECTOR: No vinculado al PND

MINISTRO (A) RECTOR (A):

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO ETAPA ACTUAL

AVANCE 

ETAPA 

ACTUAL

CÓDIGO Y NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO
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I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Instalación de 

Transformadores de 

pedestal para equipos de 

bombeo

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 57.5 0.0 Jorge Madrigal Garcia

Mejoras Agua Potable 

Huetar

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 362.5 0.0 Jorge Madrigal Garcia

Mejoras Acueducto 

Guapiles

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 50.2 0.0 Jorge Madrigal Garcia

Amp P Guaria Valle 

Estrella
Programa 03 Inversiones 0.0 0.0 Jorge Madrigal Garcia

Contrucción obras de 

Protección Tanques de 

Moracia, cantonal Liberia

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 15.0 0.0 Eliecer Robles Vargas

Sustitución de 5 km de  

tubería  Conducción de 

Asbesto-cemento, en 150 

mm, en el acueducto de 

Cañas Dulces. 

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 55.0 0.0 Eliecer Robles Vargas

Construcción de 

cerramientos y casetas 

para guardas, Cantonal 

de Playas del Coco.

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 15.0 0.0 Eliecer Robles Vargas

Construcción de 

cerramientos en pozos 

de Cantonal Filadelfia.

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 20.0 0.0 Eliecer Robles Vargas

 Construcción del Cierre 

Perimetral en la 

propiedad de los 

Tanques de 

Almacenamiento de 

Colorado, Guancaste

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 11.0 0.0 Eliecer Robles Vargas

Mejoras al  Rebombeo 

Tilaran, Guanacaste II 

Etapa.

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 90.0 0.0 Eliecer Robles Vargas

Sustitución de tubería  de 

AC y HG  en acueducto 

de Hojancha

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 30.0 0.0 Eliecer Robles Vargas

MONTOS POR EJECUTAR

(MILLONES DE COLONES)

MONTOS EJECUTADOS

(MILLONES DE COLONES) RESPONSABLES

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO ETAPA ACTUAL

AVANCE 

ETAPA 

ACTUAL

CÓDIGO Y NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO
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I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Compra de terreno de  

Pozo #13 ( Nuevo) en el 

acueducto de Nicoya

Preinversión 0% Programa 03 Inversiones 0.0 0.0 Eliecer Robles Vargas

Ampliacion de oficinas y 

comedor edificio de 

plantel de Nicoya 

Preinversión 0% Programa 03 Inversiones 0.0 0.0 Eliecer Robles Vargas

Compra de lote con Pozo 

construido para Sistema 

de Cañería Cuesta 

Grande-Maquenco y 

Terciopelo de Nicoya 

Preinversión 0% Programa 03 Inversiones 35.0 0.0 Eliecer Robles Vargas

Sustitucion de Tuberia 

instalada por diametros 

mayores en el sistema de 

Tempate.

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 20.0 0.0 Eliecer Robles Vargas

Sectorización del sistema 

de Santa Cruz

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 60.0 0.0 Eliecer Robles Vargas

Construcción de Casetas 

y cercas perimetrales del 

equipo de bombeo N° 1 y 

2 de Lagunilla.

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 30.0 0.0 Eliecer Robles Vargas

Sustitución de Tuberia 

instalada por diámetros 

mayores en el sistema de 

Bolsón y Ortega

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 30.0 0.0 Eliecer Robles Vargas

Ampliación de Comedor, 

Oficinas y Bodegas del 

Plantel de Santa Cruz

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 40.0 0.0 Eliecer Robles Vargas

 Construcción de 

Casetas y cercas 

perimetrales con malla 

ciclón del equipo de 

bombeo de Bolsón y 

Ortega.

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 10.0 0.0 Eliecer Robles Vargas

Compra de lote para 

construcción Tanque de 

Santa Cruz

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 30.0 0.0 Eliecer Robles Vargas

Compra de lote para el 

pozo número 3 en 

Lagunilla

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 25.0 0.0 Eliecer Robles Vargas

 Mejoras Integrales al 

Acueducto de Jicaral . ( 

Compra de equipo y de 

terreno)

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 40.0 0.0 Eliecer Robles Vargas

MONTOS POR EJECUTAR

(MILLONES DE COLONES)

MONTOS EJECUTADOS

(MILLONES DE COLONES) RESPONSABLES

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO ETAPA ACTUAL

AVANCE 

ETAPA 

ACTUAL

CÓDIGO Y NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO



 

 
 

P á g i n a  84 | 139 
 

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Construcción de recinto 

para las estaciones de 

bombeo de La Palma y 

Las Brisas, Pérez 

Zeledón, San José.

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 45.0 0.0 Luis Guillermo Sanchez Solís

Proyecto de mejoras en 

redes de comunidades 

de Pérez Zeledón, San 

José

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 156.0 0.0 Luis Guillermo Sanchez Solís

Construcción de 

cerramiento de captación 

Fuente Los Patos y 

Muñeco, Puerto Cortes, 

Osa.

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 12.6 0.0 Luis Guillermo Sanchez Solís

Construcción tapia 

perimetral tanque La 

Cabuya, Buenos Aires, 

Puntarenas

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 35.0 0.0 Luis Guillermo Sanchez Solís

Construcción de tapia 

perimetral y 

mejoramiento del acceso 

a los Tanques de Rio 

Claro, Golfito.

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 46.7 0.0 Luis Guillermo Sanchez Solís

Construcción de una 

bodega operativa para 

almacenamiento de 

materiales enPuerto 

Jiménez, Golfito 

Puntarenas

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 45.0 0.0 Luis Guillermo Sanchez Solís

Construccion de linea 

paralela tanquel de 

almacenamiento

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
100% Programa 03 Inversiones 13.7 0.0 13.7 Luis Guillermo Sanchez Solís

Suministro e Instalación 

De Tubería Ceiba Y 

Cascajal, Orotina, 

Alajuela

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 140.0 0.0 German Araya Montezuma

Suministro e instalación 

de tubería Caldera sector 

norte, Esparza 

Puntarenas

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 100.0 0.0 German Araya Montezuma

Instalación de equipos de 

control para mejor la 

operación de la estación 

de la PTAP y los pozos 

Pocamar, Puntarenas

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 100.0 0.0 German Araya Montezuma

MONTOS POR EJECUTAR

(MILLONES DE COLONES)

MONTOS EJECUTADOS

(MILLONES DE COLONES) RESPONSABLES

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO ETAPA ACTUAL

AVANCE 

ETAPA 

ACTUAL

CÓDIGO Y NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO
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I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Proyecto Sectorización 

de red de Distribución de 

Barrio EL INVU Parrita

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 28.0 0.0 German Araya Montezuma

Optimización línea de 

distribución Playa Manuel 

Antonio, Quepos

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 0.0 0.0 German Araya Montezuma

Instalación de tuberia de 

impulsion Aranjuez del 

acueducto de Puntarenas

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 140.0 0.0 German Araya Montezuma

Construcción de oficina 

de la estación de bombeo 

de Barranca, Piedades 

Norte, Sa, Ramón, 

Alajuela

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 14.0 0.0 German Araya Montezuma

Construcción y Mejoras 

de edificios Plantel 

Socorrito, El Roble, 

Barranca-Puntarenas

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 140.0 0.0 German Araya Montezuma

Sustitución de tuberías 

sistema Esparza, 

Esparza Centro

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 140.0 0.0 German Araya Montezuma

Tuberia Mojoncito 

Esparza
Preinversión 0% Programa 03 Inversiones 0.0 0.0 German Araya Montezuma

Tuberia Calle Pastos 

Díaz
Preinversión 0% Programa 03 Inversiones 0.0 0.0 German Araya Montezuma

Reparacion techo oficina 

San Mateo

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 75.0 0.0 German Araya Montezuma

Pasos elevados Barrio 20 

de noviembre

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 60.0 0.0 German Araya Montezuma

Interconexión el progreso
Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 30.0 0.0 German Araya Montezuma

Instalacion acueducto 

San Joaquin

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 27.0 0.0 German Araya Montezuma

Automatización de 

Sistemas

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 235.0 0.0 Natalie Montiel Ulloa

MONTOS POR EJECUTAR

(MILLONES DE COLONES)

MONTOS EJECUTADOS

(MILLONES DE COLONES) RESPONSABLES

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO ETAPA ACTUAL

AVANCE 

ETAPA 

ACTUAL

CÓDIGO Y NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO
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I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Rehabilitación de 

Colectores sanitarios en 

Limón

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 100.0 0.0 Jorge Madrigal Garcia

Reconstrucción colector 

Caribean Song, Limón

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 30.0 0.0 Jorge Madrigal Garcia

 Ampliación de redes de 

recolección de aguas 

residuales de Santa Cruz

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 35.0 0.0 Eliecer Robles Vargas

Construcción de comedor  

para el personal técnico 

de la PTAR de Liberia

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 40.0 0.0 Eliecer Robles Vargas

 Mejoras a la PTAR de 

Liberia 

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 70.0 0.0 Eliecer Robles Vargas

Construcción de humedal 

como unidad de 

tratamiento para la PTAR 

Las Lomas, Buenos 

Aires, Puntarenas

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 20.0 0.0 Luis Guillermo Sanchez Solís

Construcción de estación 

de bombeo elevadora de 

aguas residuales para 

conectar puente canal 

sobre el Río San Isidro, 

Pérez Zeledón, San José

Preinversión Programa 03 Inversiones 70.0 0.0 Luis Guillermo Sanchez Solís

Suministro e instalación 

de equipos para medición 

de parámetros operativos 

en el sistemas de 

saneamiento San Isidro, 

Pérez Zeledón, San José.

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 35.0 0.0 Luis Guillermo Sanchez Solís

Suministro e instalación 

de equipos para medición 

de parámetros operativos 

en los sistemas de 

saneamiento Lomas y 

Boruca, Buenos Aires, 

Puntarenas

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 22.0 0.0 Luis Guillermo Sanchez Solís

Reubicación Tub 

Impulsión Venecia

Preinversión-Diseño-

Financiamiento
15% Programa 03 Inversiones 90.3 0.0 German Araya Montezuma

NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Msc. Yamileth Astorga Espeleta

SECTOR: No vinculado al PND

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

RESPONSABLES

MINISTRO (A) RECTOR (A):

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO ETAPA ACTUAL

AVANCE 

ETAPA 

ACTUAL

CÓDIGO Y NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

MONTOS POR EJECUTAR

(MILLONES DE COLONES)

MONTOS EJECUTADOS

(MILLONES DE COLONES)
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t

ANUAL t+1 t+2 t+3

% de avance del 

Programa de 

Construcción, Mejoras y 

Ampliación de los 

sistemas de Acueducto 

GAM.

2018-80% 85% 85% 85% 85%

% de ejecución 

presupuestaria del 

Programa de 

Construcción, Mejoras y 

Ampliación de los 

sistemas de Acueducto 

GAM.

2018-80% 85% 85% 85% 85%

% de avance del 

Programa de 

Construcción, Mejoras y 

Ampliación de los 

sistemas de 

Alcantarillado GAM.

2018: 75% 85% 85% 85% 85%

PPI-17. Ejecutar los proyectos de 

inversión en tiempo, alcance y costo  

03:  Inversiones

Programa de Construcción, 

mejoras y ampliación de los 

sistemas del Acueducto GAM

PPI-17. Ejecutar los proyectos de 

inversión en tiempo, alcance y costo  

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

Msc. Yamileth Astorga Espeleta

No vinculado al PND

(1) Cerca del 50% del 

financiamiento 2019 está orientado a 

la ejecución de proyectos para 

calidad del agua y el otro 50% a 

proyectos para sustitución de redes 

(disminuir fugas).

Saneamiento

Agua Potable

Metros cúbicos 

recolectados 

 Metros cúbicos de 

agua producida 
1.134.0101.155.204

Población de la 

GAM que disfruta 

de los Servicios 

de saneamiento 

del AyA

Población de la 

GAM que disfruta 

de los Servicios 

agua potable del 

AyA

470.00

La cantidad de m3 recolectados 

variará con la interconexions de 

nuevos usuarios a la red de 

alcantarillado, por lo tanto los 

proyectos de inversión que se 

incluyen en el 2019 no contribuirá 

sustancialmente a esta cantidad. 

Con el Proyecto de Mejoramiento 

Ambiental se espera que el AR 

Recolectada aumente 

considerablemente. 

34,790,264

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 

SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS 

Y OBSERVACIONES

LÍNEA 

BASE
DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE 

PRODUCTO FINAL  

ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS 

PRESUPUESTARIOS                               

(en millones de colones)

MONTO
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

CODIGO Y NOMBRE 

DEL  PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

UNIDAD DE MEDIDA DEL 

PRODUCTO

PRODUCTO FINAL (BIENES/

SERVICIOS)

HOMBRES MUJERES

CANTIDADOBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 

PROGRAMA O PROYECTO DEL 

PND Y/O INSTITUCIONALES

POBLACIÓN META

USUARIO (A) DESEMPEÑO 

PROYECTADO

CANTIDAD

METAS DEL INDICADOR 

NOMBRE DEL PROGRAMA O 

PROYECTO INSTITUCIONAL 

(1)03:  Inversiones

Programa de Construcción, 

mejoras y ampliación de los 

sistemas del Acueducto GAM

AyA

AyA

466.845 458.28

3,693.10
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t

ANUAL t+1 t+2 t+3

466.845 458.28

PPI-1 Disminuir el número de 

obstrucciones en redes de 

alcantarillado sanitario del sistema 

metropolitano del AyA

Programa de Adquisición y 

Reposición de activos 

Alcantarillado GAM

03:  Inversiones Saneamiento N/A

Población de la 

GAM que disfruta 

de los Servicios 

de saneamiento 

del AyA

% de ejecución 

presupuestaria del 

Programa de Adquisición 

y Reposición de activos 

saneamiento GAM

2018: 90% 90% 90% 90% 90% 280.60 AyA

03:  Inversiones

Programa de Construcción, 

mejoras y ampliación de los 

sistemas del Acueducto GAM

PPI-17. Ejecutar los proyectos de 

inversión en tiempo, alcance y costo  

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

Msc. Yamileth Astorga Espeleta

No vinculado al PND

Saneamiento

Metros cúbicos 

recolectados 

Metros cúbicos 

tratados 

Población de la 

GAM que disfruta 

de los Servicios 

de saneamiento 

del AyA

470.00

189.00

La cantidad de m3 recolectados 

variará con la interconexions de 

nuevos usuarios a la red de 

alcantarillado, por lo tanto los 

proyectos de inversión que se 

incluyen en el 2019 no contribuirá 

sustancialmente a esta cantidad. 

Con el Proyecto de Mejoramiento 

Ambiental se espera que el AR 

Recolectada aumente 

considerablemente. 

La cantidad de m3 tratados variará 

con la interconexions de nuevos 

usuarios a la red de alcantarillado, 

por lo tanto los proyectos de 

inversión que se realiza por parte de 

RyT no contribuirá sustancialmente 

a esta cantidad. Con el Proyecto de 

Mejoramiento Ambiental se espera 

que el AR Tratada aumente 

considerablemente, conforme se 

vayan conectando a la red uevos 

usuarios 

N/A

N/A

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 

SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS 

Y OBSERVACIONES

LÍNEA 

BASE
DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE 

PRODUCTO FINAL  

ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS 

PRESUPUESTARIOS                               

(en millones de colones)

MONTO
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

CODIGO Y NOMBRE 

DEL  PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

UNIDAD DE MEDIDA DEL 

PRODUCTO

PRODUCTO FINAL (BIENES/

SERVICIOS)

HOMBRES MUJERES

CANTIDADOBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 

PROGRAMA O PROYECTO DEL 

PND Y/O INSTITUCIONALES

POBLACIÓN META

USUARIO (A) DESEMPEÑO 

PROYECTADO

CANTIDAD

METAS DEL INDICADOR 

NOMBRE DEL PROGRAMA O 

PROYECTO INSTITUCIONAL 

AyA

AyA

% de avance del 

Programa de 

Construcción, Mejoras y 

Ampliación de los 

sistemas de 

Alcantarillado GAM.

2018: 75% 85% 85% 85% 85%

% de ejecución 

presupuestaria del 

Programa de 

Construcción, Mejoras y 

Ampliación de los 

sistemas de 

Alcantarillado GAM.

2018: 85% 85% 85% 85% 85%
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I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

002037 Ampliación y mejoras al sistema de válvulas de 

control del Acueducto Metropolitano.
En ejecución 48% 03-Inversiones           50.0 75 75 Carlos Camacho Soto

002180 Construcción de cerramiento perimetral en las 

infraestructuras vulnerables del Acueducto 

Metropolitano.

Financiamiento 1,5% 03-Inversiones 200 Rodrigo Solando Ramírez

002239 Sustitución de estructura de techo, cubiertas y 

obras complementarias en bodega de reactivos 

químicos y edificio de operación de la Planta 

Potabilizadora de Los Sitios, Moravia, San José.

Financiamiento 5% 03-Inversiones 50 Susan Mora Castro

002377 Implementación de Estaciones de Re-

Cloración en el Acueducto Metropolitano.
Pre-ejecución 0% 03-Inversiones 0.1 Mauricio Brenes Jiménez

002378 Optimización del sistema de dosificación de 

disolución de sulfato de aluminio en la Planta 

Potabilizadora Guadalupe, San José.

Financiamiento 0% 03-Inversiones 100 Oscar Ramírez Sánchez

002379 Implementación de un sistema para monitoreo, 

control y supervisión de las principales variables 

operativas de las Plantas Potabilizadoras del 

Acueducto Metropolitano.

Preinversión 0% 03-Inversiones 0.1 Mauricio Brenes Jiménez

002242 Mejoras a la red de distribución de agua 

potable Acueducto de Coronado ( Partida Especifica) 
Financiamiento 100% 03-Inversiones 0.1 Carlos Artavia Castro

002213 Mejoras a la red de distribución de agua 

potable Acueducto Hacienda Vieja El Guarco (Fondos 

AYA )

Financiamiento 0% 03-Inversiones 0,0 Fernando Guevara Fonseca

SECTOR: No vinculado al PND

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Msc. Yamileth Astorga Espeleta

MINISTRO (A) RECTOR (A):

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

MONTOS EJECUTADOS

(MILLONES DE COLONES) RESPONSABLESPROYECTO ETAPA ACTUAL AVANCE ETAPA ACTUAL

CÓDIGO Y NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

MONTOS POR EJECUTAR

(MILLONES DE COLONES)
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I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

002213 Mejoras a la red de distribución de agua 

potable Acueducto Hacienda Vieja El Guarco (Fondos 

AYA )

Financiamiento 0% 03-Inversiones 0,0 Fernando Guevara Fonseca

002213 Mejoras a la red de distribución de agua 

potable Acueducto Hacienda Vieja El Guarco ( Partida 

Especifica)

Financiamiento 100% 03-Inversiones 0.1 Fernando Guevara Fonseca

002215 Mejoras a la red de distribución de agua 

potable Acueducto de Aserrines Mata Redonda, San 

José. (Fondos AYA )

Financiamiento 0% 03-Inversiones 21.3 Luis Fdo. Meza

002215 Mejoras a la red de distribución de agua 

potable Acueducto de Aserrines Mata Redonda, San 

José. ( Partida Especifica)

Financiamiento 100% 03-Inversiones 15.7 Luis Fdo. Meza

002214 Mejoras a la red de distribución de agua 

potable Acueducto de Mata Redonda El Pino, San 

José.(Fondos AYA )

Financiamiento 0% 03-Inversiones 63.6 Luis Fdo. Meza

002214 Mejoras a la red de distribución de agua 

potable Acueducto de Mata Redonda El Pino, San 

José. ( Partida Especifica)

Financiamiento 100% 03-Inversiones 3 Luis Fdo. Meza

Mejoras a la red de distribución de agua potable 

Acueducto de Ciudadela La Carpio, Uruca, San José.
Financiamiento 0% 03-Inversiones 25 25 Luis Fdo. Meza

Mejoras a la red de distribución de agua potable 

Acueducto de San Josecito de Alajuelita, San José.
Financiamiento 0% 03-Inversiones 25 25 Luis Fdo. Meza

Mejoras a la red de distribución de agua potable para el 

sector de Vázquez de Coronado. (Fondos AyA)
Financiamiento 0% 03-Inversiones 90 100 Carlos Artavia Castro

Mejoras a la red de distribución de agua potable para el 

sector central del cantón de Escazú.
Financiamiento 0% 03-Inversiones 185 115 Jose Daniel García

SECTOR: No vinculado al PND

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Msc. Yamileth Astorga Espeleta

MINISTRO (A) RECTOR (A):

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

MONTOS EJECUTADOS

(MILLONES DE COLONES) RESPONSABLESPROYECTO ETAPA ACTUAL AVANCE ETAPA ACTUAL

CÓDIGO Y NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

MONTOS POR EJECUTAR

(MILLONES DE COLONES)
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Mejoras a la red de distribución de agua potable para el 

sector central del cantón de Escazú.
Financiamiento 0% 03-Inversiones 185 115 Jose Daniel García

Mejoras a la red de distribución de agua potable para el 

sector Urbanización La Caraña, Uruca, Santa Ana.
Financiamiento 0% 03-Inversiones 170 Jose Daniel García

Instalación de válvula tipo mariposa en la tubería de 

conducción DN 1.100 mm (Acueducto Orosi, estación 

1+100) Orosi, Paraíso, Cartago.

Pre-ejecución 0% 03-Inversiones 30 Omar Chaves

Instalación de Sistema de Energía eléctrica alterna y de 

protección en el Plantel Vuelta EL Queque Orosi, 

Paraíso, Cartago. 

Financiamiento 0% 03-Inversiones 15 Omar Chaves

Mejoras a la red de distribución de agua potable San 

Rafael Abajo y San Rafael Arriba de Desamparados, 

San José.

Financiamiento 0% 03-Inversiones 100 100 100 Marco Arce

Construcción de obra para estabilizar talud en terreno 

del Tanque almacenamiento de agua AyA , en La 

Pelota Desamparados San José

Financiamiento 0% 03-Inversiones 0.1 Omar Chaves

Terrenos 8 y 9 Urbanización Hacienda Del Rey ubicada 

en Guadalupe de Cartago.
Financiamiento 0% 03-Inversiones 110 Omar Chaves

Adecuación tubería de impulsión DN 900mm Sistema 

Puente Mulas en Guachipelin Escazú, San José.
Financiamiento 0% 03-Inversiones 65 Omar Chaves

Adquisición de terreno donde se ubica casa de 

habitación, tubería y cajas de válvulas en Coris de 

Cartago.

Financiamiento 0% 03-Inversiones 55 Omar Chaves

Adquisición de terreno para Ampliación y mejoramiento 

del acueducto Lámparas, Alajuelita, San José.
Financiamiento 0% 03-Inversiones 170 Asdrubal Pérez-Terreno

002162 Adquisición de terreno para Construcción de 

las áreas operativas Centro de Control Operacional 

GAM. (CCO) - Terreno.

Financiamiento 0% 03-Inversiones 250 Asdrubal Pérez-Terreno

SECTOR: No vinculado al PND

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Msc. Yamileth Astorga Espeleta

MINISTRO (A) RECTOR (A):

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

MONTOS EJECUTADOS

(MILLONES DE COLONES) RESPONSABLESPROYECTO ETAPA ACTUAL AVANCE ETAPA ACTUAL

CÓDIGO Y NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

MONTOS POR EJECUTAR

(MILLONES DE COLONES)
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002162 Adquisición de terreno para Construcción de 

las áreas operativas Centro de Control Operacional 

GAM. (CCO) - Terreno.

Financiamiento 0% 03-Inversiones 250 Asdrubal Pérez-Terreno

Mejoras y Rehabilitacion de la línea de aducción de la 

Planta Potabilizadora Los Sitios, Moravia, San José.
Financiamiento 100% 03-Inversiones 50 Jose Luis Espinoza Bolaños

Adquisición de terreno para Ampliación y mejoramiento 

del acueducto San Bosco, Mora, San José.
Financiamiento 0% 03-Inversiones 170 Asdrubal Pérez

 Implement. Sist. SCADA

Elaboración Términos de 

Referencia o Especificaciones 

Técnicas.

Se está solicitando crear la orden de costos 

para generar la SP respectiva, los términos 

de referencia están en un 90% listos, para 

enviar a generar una CDM.

03 Inversion 100 Ing.Rodrigo Meneses

Amp y mej. Acued.Metrop En Proceso de Ejecución:

 Actualmente esta en construcción las 

Mejoras en la linea de aducción de la Planta 

de San Juan de Dios y Sistema de 

Distribución en San Rafael Arriba , 

Desamparados 

03 Inversion 100 100 200 Ing. Ivan Paniagua A.

Acueducto .Metrop de Belén

Elaboración Términos de 

Referencia o Especificaciones 

Técnicas. 

Se finiquita la presentación de facturas que 

se pide en nuevo reglamento de CD Escasa 

Cuantía y Escala de Precios.

03 Inversion 77 Ing: Javier Araya Ch.

Tanque Metalico Mina

 Elaboración Términos de 

Referencia o Especificaciones 

Técnicas.

Faltan croquis sumamente necesarios que se 

requieren en Cartel (croquis de curvas de 

nivel, croquis de cerramiento de terreno, por 

no contarse con plano catastro, etc. Lo 

requieren los contratistas para estimar sus 

costos). Y finiquito de presentación de 

facturas que se pide en nuevo reglamento de 

CD Escasa Cuantía y Escala de Precios.

03 Inversion 70 Ing: Javier Araya Ch.

Mejoras Tanque  Sist Escazú

 Elaboración Términos de 

Referencia o Especificaciones 

Técnicas. 

Faltan algunos croquis y finiquitar la 

presentación de facturas que se pide en 

nuevo reglamento de CD Escasa Cuantía y 

Escala de Precios.

03 Inversion 15 Ing: Javier Araya Ch.

Const y Equip pozos CNP

1. Elaboración Términos de 

Referencia o Especificaciones 

Técnicas. 

Se finiquita la presentación de facturas que 

se pide en nuevo reglamento de CD Escasa 

Cuantía y Escala de Precios.

03 Inversion 77 Ing: Javier Araya Ch.

SECTOR: No vinculado al PND

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Msc. Yamileth Astorga Espeleta

MINISTRO (A) RECTOR (A):

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

MONTOS EJECUTADOS

(MILLONES DE COLONES) RESPONSABLESPROYECTO ETAPA ACTUAL AVANCE ETAPA ACTUAL

CÓDIGO Y NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

MONTOS POR EJECUTAR

(MILLONES DE COLONES)
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Const y Equip pozos CNP

1. Elaboración Términos de 

Referencia o Especificaciones 

Técnicas. 

Se finiquita la presentación de facturas que 

se pide en nuevo reglamento de CD Escasa 

Cuantía y Escala de Precios.

03 Inversion 77 Ing: Javier Araya Ch.

Const-Equipo Chiverrales

 Elaboración Términos de 

Referencia o Especificaciones 

Técnicas.

Actualmente el proyecto está en proceso de 

replanteo por adquisición de nuevo lote 

donde se construirá el cuál reune las 

condiciones más aptas para la instalación del 

nuevo tanque. Se tienen en un 90% las 

Especificaciones técnicas. 

03 Inversion 180 Ing: Javier Araya Ch.

Remodelacion Parqueos Uruca

Elaboración Términos de 

Referencia o Especificaciones 

Técnicas.

 Este proyecto está en proceso de replanteo 

debido a que se venia soliciatndo el 

presupuesto desde el año 2016, y el mismo 

siempre se habia negado, como por 

Administración se han hecho varias mejoars, 

se esta en proceso de replantear el Diseño 

original.

03 Inversion 145 Ing.Rodrigo Meneses

Construcción de ramales de Alcantarillado Sanitario, 

para Interconexión de sectores sin cobertura actual  a la 

red de recolección operada por el AyA en Los Guido de 

Desamparados, San José.

Preinversión (en proceso de la 

confección del perfil)
0 002170 100

Ing. Juan Pablo Vargas 

Brenes

Remodelación del área actual de baños del Plantel 

Carlos Segura para ampliar su capacidad de servicio 

hacia el personal del área de alcantarillado sanitario 

ubicado en La Uruca, San José

Licitación / Adjudicación 0.8 002247 76.5
Ing. William Leininger y Arq. 

Jorge Muñoz

Diseño y construcción de caseta, en  EBAR Los Guido. 

SAN MIGUEL – DESAMPARADOS

Preinversión (en proceso de la 

confección del perfil)
0 002312 30

Ing. Alejandro González 

Bogantes

SECTOR: No vinculado al PND

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Msc. Yamileth Astorga Espeleta

MINISTRO (A) RECTOR (A):

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

MONTOS EJECUTADOS

(MILLONES DE COLONES) RESPONSABLESPROYECTO ETAPA ACTUAL AVANCE ETAPA ACTUAL

CÓDIGO Y NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

MONTOS POR EJECUTAR

(MILLONES DE COLONES)
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I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Diseño y construcción de caseta, en  EBAR Los Guido. 

SAN MIGUEL – DESAMPARADOS

Preinversión (en proceso de la 

confección del perfil)
0 002312 30

Ing. Alejandro González 

Bogantes

Diseño y construcción de un sistema de tratamiento y 

conducción del agua de salida de la PTAR Los Tajos 

para su reutilización en el enfriamiento de equipos y 

otros usos

Preinversión (en proceso de la 

confección del perfil)
0 002313 54 Ing. Nicolas Mora Castro

Estabilización de márgenes de ríos para la protección 

de obras de infraestructura sanitaria en varios sectores 

de la GAM ( San José, Curridabat, Desamparados y 

Montes de Oca)

Preinversión (en proceso de la 

confección del perfil)
0 002451 168.5

Ing. Alejandro González 

Bogantes

Construcción de Obras Civiles para la mejora y 

ampliación de la zona de parqueo en PTAR Los Tajos

Preinversión (en proceso de la 

confección del perfil)
0 002565 135 Ing. Esteban Saborío

Construcción de obra civil para la rehabilitación del 

paso a desnivel del Colector Torres en el sector del 

bajo Los Ledezma en Mata Redonda

Preinversión (en proceso de la 

confección del perfil)
0 002566 65

Ing. Alejandro González 

Bogantes

Construcción de estaciones de control de aguas 

residuales para la medición de caudales y otros 

parámetros en varios sectores de la GAM

Preinversión (en proceso de la 

confección del perfil)
0 002549 30 Ing. José Luis Ugalde Herra

Programa de Adquisición y Reposición de activos

Alcantarillado GAM

280.6

SECTOR: No vinculado al PND

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Msc. Yamileth Astorga Espeleta

MINISTRO (A) RECTOR (A):

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

MONTOS EJECUTADOS

(MILLONES DE COLONES) RESPONSABLESPROYECTO ETAPA ACTUAL AVANCE ETAPA ACTUAL

CÓDIGO Y NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

MONTOS POR EJECUTAR

(MILLONES DE COLONES)
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Elemento Descripción

Nombre del indicador
% Avance Programa de Construcción,ampliación y mejoras de los sistemas de

acueducto en las regiones y la GAM

Fórmula de cálculo % Avance Fisico proyectos AP/ % avance proyectado AP  * 100

Componentes de la 

fórmula de cálculo

Avance Fisico de Proyectos AP: Ejecuciòn fìsica de los proyectos de AP

Avance proyectos AP:  Estimación del porcentaje de ejecuciòn de proyectos AP

Unidad de medida del 

indicador
porcentaje

La ejecución de proyectos es el proceso mediante el cual se asignan los recursos y se

le da seguimiento a la ejecuciòn de  los proyectos en el sitio 

Se puede desagregar por subgerecia, programa, región, UEN, centro gestor

Línea base En Sistemas  periféricos los proyectos inician en el  2019, en la GAM 80%

Meta 85%

Mensual

Fuente SAP / Informes de Regiones

Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:

( ) Impacto.

( ) Efecto.

( x) Producto.

Tipo de operación 

estadística
Registro administrativo

Comentarios 

generales

Clasificación

Fuente: Innformes de las Subgerencias Periféricos, GAM y el sistema SIFS

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Definición 

conceptual

es el avance fisico que muestra la ejecuciòn de los proyectos  según la metodologia de 

gestiòn de proyectos del AYA 

Interpretación

Desagregación

Periodicidad 
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t

ANUAL t+1 t+2 t+3

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

del Programa de 

Abastecimiento 

de Agua Potable 

del Área 

Metropolitana de 

San José, 

Acueductos 

Urbanos 

2018: 

59.3%
85.00% 85.00% 85.00% 85.00%

Avance anual 

del programa de 

Abastecimiento 

de Agua Potable 

del Área 

Metropolitana de 

San José, 

Acueductos 

Urbanos 

2018: 

74.34%
11.54% 5.54% 4.59% 3.98%

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

del Proyecto 

Alcantarillado 

Sanitario de 

Puerto Viejo de 

Limón 

2018:  

38.9%
85.00% 85.00% 85.00% 85.00%

Avance anual 

del Proyecto 

Alcantarillado 

Sanitario de 

Puerto Viejo de 

Limón 

2018: 

18.69%
6.56% 74.75% 0.00% 0.00%

Programa  

Alcantarillado 

Sanitario de Puerto 

Viejo de Limón

03: Inversiones Saneamiento

metros cúbicos 

recolectados y /o 

tratados

(2)

670.50 Agua Potable
Metros cúbicos 

producidos

Población territorio 

nacional distribuida 

en 6 regiones

 1,029,000 

 253.45     

539.23 

 AyA                      

BCIE 1725 

 1,245,000 

Población territorio 

nacional distribuida 

en 1 región

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Nombre de la Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Nombre del Jerarca de la Institución MSc. Yamileth Astorga Espeleta

Sector: No vinculado al PND

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

DEL PROGRAMA O 

PROYECTO DEL 

PND Y/O 

INSTITUCIONALES

NOMBRE DEL 

PROGRAMA O 

PROYECTO 

INSTITUCIONAL 

CODIGO Y NOMBRE 

DEL  PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

PRODUCTO FINAL 

(BIENES/

SERVICIOS)

UNIDAD DE MEDIDA DEL 

PRODUCTO
POBLACIÓN META

INDICADORES 

DE PRODUCTO 

FINAL  

LÍNEA 

BASE

CANTIDAD

HOMBRES MUJERES MONTODESEMPEÑO PROYECTADO

METAS DEL INDICADOR 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

 PPI-17. Ejecutar los 

proyectos de inversión 

en tiempo, alcance y 

costo  

Programa Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón

ESTIMACIÓN ANUAL DE 

RECURSOS  PRESUPUESTARIOS                                            

(en millones de colones)
SUPUESTOS, NOTAS 

TÉCNICAS Y 

OBSERVACIONESDESCRIPCIÓN CANTIDAD USUARIO (A)

 5485.04        

3.947.48 

 AyA                      

BCIE 1725 

El dato de metros cúbicos 

de agua potable producida 

corresponde a los 

proyectos finalizados en el 

2019.

(2) En el 2019 no finaliza 

el proyecto por lo que no 

se estima caudal 

recolectado y/o tratado

        5,000         5,000 

Programa de 

Abastecimiento de 

Agua Potable del Área 

Metropolitana de San 

José, Acueductos 

Urbanos 

03: Inversiones
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I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim

Mejoras al acueducto de Atenas I
Ejecución 99.28%

03: Inversiones
          58.16           58.16 

Ing. Mauricio 

Fernández

Mejoras al  Acueducto de Atenas II 

(Ampliación)
Ejecución 100.00%

03: Inversiones
          60.25 

Ing. Mauricio 

Fernández

Mejoras al Acueducto de Coto Brus Ejecución 99.28% 03: Inversiones           60.30           60.30 Ing. Mario Solís

Construcción y mejoras  para el Acueducto 

de Golfito
Ejecución 52.32%

03: Inversiones
        143.80         143.80 

Ing. Allan Fallas

Abastecimiento de agua potable al  

Acueducto de Ciudad Neilly
Pre Inversión 13.41%

03: Inversiones
            1.30 

Ing. Mario Solís

Mejoras al acueducto Ciudad Cortés Ejecución 59.54% 03: Inversiones         300.67         300.67         300.67 Ing. Gabriela Chanto

Construcción de un Sistema de 

Abastecimiento de Agua Potable para la  

Zona Noreste de San José Línea 2

Pre Inversión 5.30%

03: Inversiones

        380.43         380.43         380.43 

Ing. Mario Solís

Sustitución de Redes Plantas y Sistemas 

de Control del Acueducto Metropolitano de 

San José (Plantas de Tratamiento Santa 

Ana Escazú y Tres Rios)- Matinilla

Pre Inversión 5.55%

03: Inversiones

25.50          

Ing. Mauricio 

Fernández

Construcción  Sistema Abastecimiento 

Acueducto San Isidro Pérez Zeledón Obras 

Especiales. Etapas ( I  )

Ejecución 76.66%

03: Inversiones

188.83        188.83        188.83        

Ing. Luis Ricardo 

Murillo

Construcción  Sistema Abastecimiento 

Acueducto San Isidro Pérez Zeledón Obras 

Especiales. Etapas (  II )

Ejecución 61.71%

03: Inversiones

434.31        434.31        144.77        

Ing. Luis Ricardo 

Murillo

Montos por ejecutar 2019

(Millones de colones)

Programa de inversión pública

Proyecto Etapa actual

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Avance etapa 

actual

Código y nombre del 

programa 

presupuestario

Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Responsables

Nombre de la institución:

Programa  de inversión: 

Nombre del jerarca de la institución: Msc. Yamileth Astorga Espeleta

Montos ejecutados

(Millones de colones)
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I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim

Abastecimiento Acueducto de Quepos y 

Manuel Antonio
Ejecución 55.93%

03: Inversiones
267.90        267.90        267.90        

Ing. Mario Solís

Construcción puente para paso elevado en 

río Agua Caliente, acueducto Orosi
Pre Ejecución 14.26%

03: Inversiones
10.73          

Ing. Gabriela Chanto

Mejoras al sistema de acueducto de la 

comunidad de Guápiles, Pococí
Pre Ejecución 5.60%

03: Inversiones
0.60            

Ing. Mario Solís

Construcción del sistema de acueducto 

integrado de Hatillo y Dominical
Pre Ejecución 5.60%

03: Inversiones
0.60            

Ing. Mario Solís

Ampliación de la producción de agua 

potable en el acueducto de Puriscal, San 

José

Pre Ejecución 5.60%

03: Inversiones

0.35            

Ing. Mario Solís

Ampliación y Mejoras del Acueducto de 

Coto Brus
Pre Ejecución 5.60%

03: Inversiones
0.60            

Ing. Mario Solís

Ampliación y Mejoramiento del Acueducto 

de Jicaral de Puntarenas
Pre Ejecución 5.60%

03: Inversiones
0.60            

Ing. Mario Solís

Mejoras al Acueducto de Acosta Pre Ejecución 5.60% 03: Inversiones 0.35            Ing. Mario Solís

Mejoras al Acueducto de Tilarán Pre Ejecución 5.60% 03: Inversiones 0.60            Ing. Mario Solís

Mejoras al Acueducto de Siquirres Pre Ejecución 5.60% 03: Inversiones 0.60            Ing. Mario Solís

Plan de Desarrollo y Optimización de 

Infraestructura del Acueducto Metropolitano 

AyA (PDOINFAM)

Pre Ejecución 5.60%

03: Inversiones

0.10            

Ing. Mario Solís

Montos por ejecutar 2019

(Millones de colones)

Programa de inversión pública

Proyecto Etapa actual

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Avance etapa 

actual

Código y nombre del 

programa 

presupuestario

Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Responsables

Nombre de la institución:

Programa  de inversión: 

Nombre del jerarca de la institución: Msc. Yamileth Astorga Espeleta

Montos ejecutados

(Millones de colones)
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I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim

Recopilación de información y generación 

de un sistema de información geográfica de 

saneamiento (SIGS)

Pre Ejecución 5.60%

03: Inversiones

8.00            

Ing. Rodrigo Infante

Proyecto abastecimiento para el acueducto 

metropolitano, quinta etapa
Pre Ejecución 31.04%

03: Inversiones

270.38        270.38        270.38        270.38        

Ing. Saúl Trejos, tal 

como lo establece el 

Convenio ICE- AyA

Terrenos Otros Proyectos:

Tanque Las Tablas de Coto Brus
42.97          

Costos de Operación 03: Inversiones 548.59        548.59        548.59        548.59        

Montos por ejecutar 2019

(Millones de colones)

Programa de inversión pública

Proyecto Etapa actual

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Avance etapa 

actual

Código y nombre del 

programa 

presupuestario

Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Responsables

Nombre de la institución:

Programa  de inversión: 

Nombre del jerarca de la institución: Msc. Yamileth Astorga Espeleta

Montos ejecutados

(Millones de colones)

 
 

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim

Construcción del Alcantarillado Sanitario  

en  Puerto Viejo 
Pre Inversión 18.74% 03: Inversiones 395.84   395.84   

-         

Ing. Mónica Brenes

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Nombre de la institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Programa  de inversión: Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón

Nombre del jerarca de la institución: Msc. Yamileth Astorga Espeleta

Sector:

Ministro (a) Rector (a):

Programa de inversión pública

Proyecto Etapa actual

Avance 

etapa 

actual

Código y nombre 

del programa 

presupuestario

Montos por ejecutar 2019

(Millones de colones)

Montos ejecutados

(Millones de colones) Responsables
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Elemento Descripción

Nombre del indicador
Avance del Programa Abastecimiento Agua Potable del Área Metropolitana de 

San José, Acueductos Urbanos 

Definición conceptual

Se asigna un peso (fundamentado en la variable costo) a cada uno de los 

proyecto  de construcción de nueva infraestructura, mejora y/o amplicación de 

la existente, del Programa BCIE 1725, relacionados con el abastecimiento de 

agua potable; la sumatoria de los pesos corresponde al 100% del Programa 

Abastecimiento Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos 

Urbanos. 

El porcentaje de avance del indicador, corresponde a la suma producto del 

peso del asignado multiplicado por el porcentaje de avance de cada uno de los 

proyectos.

La estimación del porcentaje de avance de cada proyecto, corresponde al 

avance de todas las actividades definidas para las fases del proyecto: 

Preinversión, Diseño, Financiamiento, Ejecución.

Fórmula de cálculo 
Porcentaje de avance del Programa: Σ (peso asignado al proyecto) x 

(porcenaje de avance del proyecto)

Componentes de la 

fórmula de cálculo

1. Peso asignado al proyecto fundamentado en la variable costo por proyecto)

2. Porcentaje de avance del proyecto

Unidad de medida del 

indicador
Porcentaje

Interpretación

Porcentaje de avance del Programa de construcción de nueva infraestructura y 

mejora y/o amplicación de la existente  del Programa BCIE 1725, relacionados 

con el Abastecimiento de Agua Potable

Desagregación NA

Línea base Porcentaje de avance al cierre del 2018: 74.34%

Meta

Porcentaje de avance del periodo:

2019: 12.16%

2020: 5.12%

2021: 5.69%

2022: 2.12%

2023: 0.57%

Periodicidad Mensual

Fuente Informes mensuales de avance de Proyecto, Dirección de Ingeniería

Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:

( ) Impacto.

( ) Efecto.

(x ) Producto.

Tipo de operación 

estadística
NA

Comentarios 

generales

Porcentaje de avance del proyecto: (avance de las actividades de Preinversión 

x peso asignado a la fase de Preinversión) + (avance de las actividades de 

Diseño x peso asignado a la fase de Diseño) + (avance de las actividades de 

Financiamiento x peso asignado a la fase de Financiamiento) + (avance de las 

actividades de preinversión x peso asignado a la fase de Ejecución) 

Acorde a la Metodología autorizada por la Institución, las fases poseen los 

siguientes pesos:

Pre Inversión: 5%

Diseño: 5%

Financiamiento: 5%

Ejecución: 85%

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Programa: Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, 

Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón

Unidad Ejecutora AyA/ BCIE, Programa 1725

Clasificación

Fuente: Área Programación y Control UE AyA/ BCIE (Programa BCIE 1725)
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Elemento Descripción

Nombre del indicador
Avance anual del proyecto Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón  

Definición conceptual

Corresponde al porcentaje de avance del proyecto de Alcantarillado Sanitario 

de Puerto Viejo de Limón, en relación con el avance de todas las actividades 

definidas para las fases del proyecto: Preinversión, Diseño, Financiamiento, 

Ejecución.

Fórmula de cálculo 

Porcentaje de avance del proyecto: (avance de las actividades de Preinversión 

x peso asignado a la fase de Preinversión) + (avance de las actividades de 

Diseño x peso asignado a la fase de Diseño) + (avance de las actividades de 

Financiamiento x peso asignado a la fase de Financiamiento) + (avance de las 

actividades de preinversión x peso asignado a la fase de Ejecución) 

Componentes de la 

fórmula de cálculo

1. Peso asignado al proyecto fundamentado en la variable costo por proyecto)

2. Porcentaje de avance del proyecto

Unidad de medida del 

indicador
Porcentaje

Interpretación

Porcentaje de avance del proyecto Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de 

Limón  

Desagregación NA

Línea base Porcentaje de avance al cierre del 2018: 18.69%

Meta

Porcentaje de avance del periodo:

2019: 16.32%

2020: 57.80%

2021: 7.19%

Periodicidad Mensual

Fuente Informes mensuales de avance de Proyecto, Dirección de Ingeniería

Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:

( ) Impacto.

( ) Efecto.

(x ) Producto.

Tipo de operación 

estadística
NA

Comentarios 

generales

Acorde a la Metodología autorizada por la Institución, las fases poseen los 

siguientes pesos:

Pre Inversión: 5%

Diseño: 5%

Financiamiento: 5%

Ejecución: 85%

Clasificación

Fuente: Área Programación y Control UE AyA/ BCIE (Programa BCIE 1725)

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Programa: Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, 

Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón

Unidad Ejecutora AyA/ BCIE, Programa 1725
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t

ANUAL t+1 t+2 t+3

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

del Programa 

Reducción de 

Agua No 

Contabilizada  

y Optimización 

de Eficiencia 

Energética 

2018:47% 85% 85% 85% 85%

Porcentaje de 

avance   del 

Programa 

Reducción de 

Agua No 

Contabilizada  

y Optimización 

de Eficiencia 

Energética 

2018:14.8

0%
10.17% 16.86% 19.77% 21.60%

DESCRIPCIÓN
HOMBRES MUJERES

CANTIDAD
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 

PROGRAMA O PROYECTO DEL 

PND Y/O INSTITUCIONALES

POBLACIÓN META

USUARIO (A)

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 

SUPUESTOS, NOTAS 

TÉCNICAS Y 

OBSERVACIONES

LÍNEA 

BASE

PRODUCTO FINAL (BIENES/

SERVICIOS)

NOMBRE DEL PROGRAMA O 

PROYECTO INSTITUCIONAL 

ESTIMACIÓN ANUAL DE 

RECURSOS PRESUPUESTARIOS                               

(en millones de colones)

MONTO
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

CODIGO Y NOMBRE 

DEL  PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

UNIDAD DE MEDIDA DEL 

PRODUCTO

DESEMPEÑO PROYECTADO
CANTIDAD

METAS DEL INDICADOR INDICADORES 

DE PRODUCTO 

FINAL  

Préstamo BCIE 1729 

AYA
793,683735,5711,529,254N/A

2.513.30   

2.255.73
N/AAgua potable

0311: Reducción 

de Agua No 

Contabilizada  y 

Optimización de 

Eficiencia 

Energética

Reducción de Agua No 

Contabilizada  y 

Optimización de Eficiencia 

Energética

PPI-18. Reducir el agua no 

contabilizada. 

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

Msc. Yamileth Astorga Espeleta

No vinculado al PND
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I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

001224 Reducción Índice Agua 

No Contabilizada
Ejecución 03: Inversiones 730.00 807.81 1,413.66 1,817.56

Ing. Luis Paulino Picado 

Blanco

MONTOS EJECUTADOS

(MILLONES DE COLONES) RESPONSABLESPROYECTO ETAPA ACTUAL

AVANCE 

ETAPA 

ACTUAL

CÓDIGO Y NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

MONTOS POR EJECUTAR

(MILLONES DE COLONES)

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Msc. Yamileth Astorga Espeleta
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Elemento Unidad Ejecutora Proyecto RANC-EE

Nombre del 

indicador
Porcentaje de Avance del Programa

Definición 

conceptual

Este indicador corresponde al porcentaje de avance alcanzado en un momento dado 

para el conjunto de actividades que componen el Programa.

Fórmula de 

cálculo 

Sumatoria de los porcentajes de avance de cada FASE del cronograma de cada 

COMPONENTE multiplicados por el PONDERACIÓN dentro de la estructura de 

costos del PROGRAMA:

 % Avance PROGRAMA = ∑ (% Avance COMPONENTE * Peso de FASE) X 

PONDERACIÓN

Componentes 

de la fórmula de 

cálculo

01 Consultoría Especializada

02 Macromedición

03 Micromedición

04 Catastro de Usuarios

05 Catastro de Infraestructura

06 Detección de Fugas

07 Gestión Comercial

08 Sistema Integrado

09 Control Operacional

10 Sustitución de Tuberías

11 Eficiencia Energética

12 Estructural Organizacional y Cultural RANC-EE

13 Comunicación y Divulgación

14 Gerenciamiento RANC-EE (Fortalecimiento Institucional)

Unidad de 

medida del 

indicador

Porcentual ( 0% a 100%)

Interpretación
El valor del indicador permite estimar el grado de avance del Programa en todo su

conjunto considerando las actividades completadas indicadas en el cronograma.

Desagregación El indicador no se cálcula de forma desagregada.

Línea base Avance al 2018: 14.80%

Meta 2019: 10.17% anual

Periodicidad 
El indicador se cálculo de forma mensual en los informes de Gerencia y se publica a a

lo externo del AyA en forma trimestral.

Fuente Las fuentes de información corresponden a los cronogramas de cada componente.

Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:

( ) Impacto.

( ) Efecto.

(x ) Producto.

Tipo de 

operación 

estadística

Reportes de los encargadas de cada actividad.

Comentarios 

generales

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Fuente: Unidad Ejecutora Proyecto RANC-EE

Clasificación
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2019 2020 2021 2022

2019-2022:   100%                  100.00%85.15%34.66%14.38% A nivel nacional

2019-2022:  100%              00413  

Alcantarillado Sanitario de la Ciudad 

de Jacó de Garabito

2019-2022:  100%            000412 

Construcción Alcantarillado 

Sanitario de Palmares

Región Pacífico Central

Región Central

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

Yamileth Astorga Espeleta

Salud, Nutrución y Deportes

Dr. Daniel Salas PerazaDr. Daniel Salas Peraza

Salud, Nutrución y Deportes

Yamileth Astorga Espeleta

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

Extender la cobertura y 

prestación del servicio de 

alcantarillado sanitario en las 

ciudades de Palmares, Quepos, 

Jacó, Golfito mediante el debido 

tratamiento y disposición final 

de las aguas

Salud y Seguridad Social

Salud y Seguridad Social

Extender la cobertura y 

prestación del servicio de 

alcantarillado sanitario en las 

ciudades de Palmares, Quepos, 

Jacó, Golfito mediante el debido 

tratamiento y disposición final 

de las aguas

Programa de Saneamiento en 

Zonas Prioritarias
N/A

Porcentaje de avance del 

programa

PPI-07 Incrementar la cobertura del 

servicio de recolección de los 

Sistemas Periféricos

PPI-07 Incrementar la cobertura del 

servicio de recolección de los 

Sistemas Periféricos

30-06-2018: 6.24% 14.38% 36.76% 87.25% 100.00%

Porcentaje de avance del 

programa
N/A

Programa de Saneamiento en 

Zonas Prioritarias

CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ 

PROYECTO  SECTORIAL PND

Nombre de la institución

Sector

Ministro rector 

META DEL INDICADOR DEL 

PROGRAMA O PROYECTO DEL 

PERIODO

PLAN NACIONAL DESARROLLO

OBJETIVO SECTORIAL(ES)
PILARES Y/O ELEMENTOS 

TRANSVERSALES  DEL PND (2019-2022)

30-06-2018: 5.61%

30-06-2018: 5.61%

METAS ANUALES DEL PND

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 

INDICADORES DEL PROGRAMA O 

PROYECTO

Nombre del jerarca de la institución

14.38% 28.35% 78.84% 100.00%

 RESULTADOS DEL PROGRAMA O 

PROYECTO
LINEA BASE DEL INDICADOR

COBERTURA 

GEOGRAFICA POR 

REGION

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 

PROGRAMA O PROYECTO DEL 

PND Y/O INSTITUCIONALES
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t

ANUAL t+1 t+2 t+3

metros cúbicos de 

agua recolectada
(1)

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria del 

programa de 

Saneamiento en 

Zonas Prioritarias

2018: 0% 85% 85% 85% 85%

metros cúbicos de 

agua tratada 
(1)

Porcentaje de 

avance del 

programa 

programa de 

Saneamiento en 

Zonas Prioritarias

2018: 5.61% 8.77% 20.28% 50.49% 14.85%

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria del 

proyecto 

Construcción 

Alcantarillado 

Sanitario de 

Palmares

2018: 0% 85% 85% 85% 85%

Porcentaje de 

avance del 

proyecto 000412 

Construcción 

Alcantarillado 

Sanitario de 

Palmares

30-06-2018: 

5.61%
8.77% 13.97% 50.49% 21.16%

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria del 

proyecto 

Alcantarillado 

Sanitario de la 

Ciudad de Jacó de 

Garabito

2018: 0% 85% 85% 85% 85%

Saneamiento

0312 Programa 

Saneamiento Zonas 

Prioritarias

Servicio de 

saneamiento

0312 Programa 

Saneamiento Zonas 

Prioritarias

Programa de Saneamiento en 

Zonas Prioritarias

000412 Construcción 

Alcantarillado Sanitario de 

Palmares

00413  Alcantarillado Sanitario 

de la Ciudad de Jacó de 

Garabito

9157

8541 8541

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

Yamileth Astorga Espeleta

Salud, Nutrución y Deportes

Dr. Daniel Salas Peraza

(1)  Los metros cúbicos de 

agua recolectada y tratada 

corresponde a proyectos 

terminados en el período.  

Los proyectos de este 

programa no terminan en el 

2019. 

La población indicada, 

corresponde a la estimada 

al terminar el proyecto.

La población indicada, 

corresponde a la estimada 

al terminar el proyecto.

701.91 AyA

75 AyA

75 AyA

PPI-07 Incrementar la cobertura del 

servicio de recolección de los 

Sistemas Periféricos

PPI-07 Incrementar la cobertura del 

servicio de recolección de los 

Sistemas Periféricos

LÍNEA 

BASE

PRODUCTO FINAL 

(BIENES/

SERVICIOS)

INDICADORES 

DE PRODUCTO 

FINAL  DESCRIPCIÓN
HOMBRES MUJERES

CANTIDAD

22093 21684

Población 

atendida por el 

AyA

8904

ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS 

PRESUPUESTARIOS                               

(en millones de colones)

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 

SUPUESTOS, NOTAS 

TÉCNICAS Y 

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL PROGRAMA O 

PROYECTO INSTITUCIONAL 

MONTO
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

CODIGO Y NOMBRE 

DEL  PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

UNIDAD DE MEDIDA DEL 

PRODUCTO

DESEMPEÑO 

PROYECTADO

CANTIDAD

METAS DEL INDICADOR 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 

PROGRAMA O PROYECTO DEL 

PND Y/O INSTITUCIONALES

POBLACIÓN META

USUARIO (A)
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2019 2020 2021 2022

2019-2022:  100%           000471 

Construcción  Alcantarillado 

Sanitario de Golfito

2019-2022:  100%           000467 

Construcción del alcantarillado 

sanitario en Quepos

2019-2022:  100%              00413  

Alcantarillado Sanitario de la Ciudad 

de Jacó de Garabito

Región Pacífico Central

Región Pacífico Central

Región Brunca14.38%

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

Yamileth Astorga Espeleta

Salud, Nutrución y Deportes

Dr. Daniel Salas PerazaDr. Daniel Salas Peraza

Salud, Nutrución y Deportes

Yamileth Astorga Espeleta

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

Salud y Seguridad Social

Extender la cobertura y 

prestación del servicio de 

alcantarillado sanitario en las 

ciudades de Palmares, Quepos, 

Jacó, Golfito mediante el debido 

tratamiento y disposición final 

de las aguas

Programa de Saneamiento en 

Zonas Prioritarias
N/A

Porcentaje de avance del 

programa

36.76%

PPI-07 Incrementar la cobertura del 

servicio de recolección de los 

Sistemas Periféricos

30-06-2018: 6.24%

30-06-2018: 5.30%

30-06-2018: 5.30% 87.25% 100.00%

14.38% 36.76% 87.25% 100.00%

14.38% 36.76% 87.25% 100.00%

CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ 

PROYECTO  SECTORIAL PND

Nombre de la institución

Sector

Ministro rector 

META DEL INDICADOR DEL 

PROGRAMA O PROYECTO DEL 

PERIODO

PLAN NACIONAL DESARROLLO

OBJETIVO SECTORIAL(ES)
PILARES Y/O ELEMENTOS 

TRANSVERSALES  DEL PND (2019-2022)

METAS ANUALES DEL PND

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 

INDICADORES DEL PROGRAMA O 

PROYECTO

Nombre del jerarca de la institución

 RESULTADOS DEL PROGRAMA O 

PROYECTO
LINEA BASE DEL INDICADOR

COBERTURA 

GEOGRAFICA POR 

REGION

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 

PROGRAMA O PROYECTO DEL 

PND Y/O INSTITUCIONALES
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t

ANUAL t+1 t+2 t+3

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria del 

proyecto 

Alcantarillado 

Sanitario de la 

Ciudad de Jacó de 

Garabito

2018: 0% 85% 85% 85% 85%

Porcentaje de 

avance del 

proyecto 00413  

Alcantarillado 

Sanitario de la 

Ciudad de Jacó de 

Garabito

30-06-2018: 

6.24%
8.56% 21.96% 50.49% 12.75%

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria del 

proyecto  

Construcción del 

alcantarillado 

sanitario en 

Quepos

2018: 0% 85% 85% 85% 85%

Porcentaje de 

avance del 

proyecto 000467 

Construcción del 

alcantarillado 

sanitario en 

Quepos

30-06-2018: 

5.30%
9.08% 22.38% 50.49% 12.75%

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria del 

proyecto 

Construcción  

Alcantarillado 

Sanitario de 

Golfito

2018: 0% 85% 85% 85% 85%

000467 Construcción del 

alcantarillado sanitario en 

Quepos

000471 Construcción  

Alcantarillado Sanitario de 

Golfito

00413  Alcantarillado Sanitario 

de la Ciudad de Jacó de 

Garabito

3108 3034

10081 9493

8541 8541

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

Yamileth Astorga Espeleta

Salud, Nutrución y Deportes

Dr. Daniel Salas Peraza

75 AyA

476.91 AyA

La población indicada, 

corresponde a la estimada 

al terminar el proyecto.

La población indicada, 

corresponde a la estimada 

al terminar el proyecto.

La población indicada, 

corresponde a la estimada 

al terminar el proyecto.

75 AyA

PPI-07 Incrementar la cobertura del 

servicio de recolección de los 

Sistemas Periféricos

POBLACIÓN META

USUARIO (A)

LÍNEA 

BASE

PRODUCTO FINAL 

(BIENES/

SERVICIOS)

INDICADORES 

DE PRODUCTO 

FINAL  DESCRIPCIÓN
HOMBRES MUJERES

CANTIDAD

0312 Programa 

Saneamiento Zonas 

Prioritarias

Saneamiento

ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS 

PRESUPUESTARIOS                               

(en millones de colones)

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 

SUPUESTOS, NOTAS 

TÉCNICAS Y 

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL PROGRAMA O 

PROYECTO INSTITUCIONAL 

MONTO
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

CODIGO Y NOMBRE 

DEL  PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

UNIDAD DE MEDIDA DEL 

PRODUCTO

DESEMPEÑO 

PROYECTADO

CANTIDAD

METAS DEL INDICADOR 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 

PROGRAMA O PROYECTO DEL 

PND Y/O INSTITUCIONALES
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t

ANUAL t+1 t+2 t+3

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria del 

proyecto 

Construcción  

Alcantarillado 

Sanitario de 

Golfito

2018: 0% 85% 85% 85% 85%

Porcentaje de 

avance del 

proyecto 000471 

Construcción  

Alcantarillado 

Sanitario de 

Golfito

30-06-2018: 

5.30%
9.08% 22.38% 50.49% 12.75%

000471 Construcción  

Alcantarillado Sanitario de 

Golfito

3108 3034

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

Yamileth Astorga Espeleta

Salud, Nutrución y Deportes

Dr. Daniel Salas Peraza

476.91 AyA

La población indicada, 

corresponde a la estimada 

al terminar el proyecto.

POBLACIÓN META

USUARIO (A)

LÍNEA 

BASE

PRODUCTO FINAL 

(BIENES/

SERVICIOS)

INDICADORES 

DE PRODUCTO 

FINAL  DESCRIPCIÓN
HOMBRES MUJERES

CANTIDAD

ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS 

PRESUPUESTARIOS                               

(en millones de colones)

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 

SUPUESTOS, NOTAS 

TÉCNICAS Y 

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL PROGRAMA O 

PROYECTO INSTITUCIONAL 

MONTO
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

CODIGO Y NOMBRE 

DEL  PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

UNIDAD DE MEDIDA DEL 

PRODUCTO

DESEMPEÑO 

PROYECTADO

CANTIDAD

METAS DEL INDICADOR 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 

PROGRAMA O PROYECTO DEL 

PND Y/O INSTITUCIONALES
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I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

000412 Construcción Alcantarillado Sanitario

de Palmares
Diseño Final 24.00%

0312 Programa 

Saneamiento Zonas 

Prioritarias

₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡75.00 0.0 0.0 0.0 0.0

00413  Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de 

Jacó de Garabito
Diseño Final 28.00%

0312 Programa 

Saneamiento Zonas 

Prioritarias

₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡75.00 0.0 0.0 0.0 0.0

000467 Construcción del alcantarillado 

sanitario en Quepos
Diseño Final 31.00%

0312 Programa 

Saneamiento Zonas 

Prioritarias

₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡75.00 0.0 0.0 0.0 0.0

000471 Construcción  Alcantarillado Sanitario 

de Golfito
Diseño Final 33.00%

0312 Programa 

Saneamiento Zonas 

Prioritarias

₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡476.95 0.0 0.0 0.0 0.0

Instituto Costarricense 

de Acueductos y 

Alcantarilaldos.       

Programación y Control

MINISTRO (A) RECTOR (A): Dr. Daniel Salas Peraza

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO ETAPA ACTUAL

AVANCE 

ETAPA 

ACTUAL

CÓDIGO Y NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

MONTOS POR EJECUTAR

(MILLONES DE COLONES)

MONTOS EJECUTADOS

(MILLONES DE COLONES) RESPONSABLES

SECTOR: Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Msc. Yamileth Astorga Espeleta
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Elemento Descripción

Nombre del indicador Porcentaje de avance del programa

Definición conceptual

Indica el estado actual del programa que incluye los cuatro proyectos de

saneamiento en zonas prioritarias: (1) Palmares, (2) Jacó, (3) Quepos y (4) Golfito,

expresado como el porcentaje promedio del avance de los anteriores.

Fórmula de cálculo 
*Porcentaje de avance del programa:

        %avance programa= ∑%avance de cada proyecto / 4

Componentes de la 

fórmula de cálculo

 * Porcentaje de avance del programa:

%avance programa= estado actual del programa que incluye los cuatro proyectos

de saneamiento: (1) Palmares, (2) Jacó, (3) Quepos y (4) Golfito. 

La fórmula indicada es un promedio del avance que tenga cada uno de los

proyectos que conforman el programa, en este caso son 4 proyectos.

Unidad de medida del 

indicador
Porcentaje 

Línea base Al 30/06/18: Palmares 5.61%,  Jacó 6.24%, Quepos 5.30%, Golfito 5.30%

Meta Palmares 8.77%,  Jacó 8.56%,  Quepos 9.08%,  Golfito 9.08%

Periodicidad Trimestral

Fuente Dirección de Diseño de Saneamiento, de la UEN PyC, AyA

Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:

( ) Impacto.

( ) Efecto.

(x ) Producto.

Tipo de operación 

estadística
Dirección de Diseño de Saneamiento, de la UEN PyC, AyA

Comentarios 

generales

Clasificación

Fuente: UEN PyC, Gerencia General AyA

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Interpretación Avance del programa expresado en porcentaje, a la fecha de corte

Desagregación No aplica
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2019 2020 2021 2022

PLAN NACIONAL DESARROLLO

OBJETIVO SECTORIAL(ES)
PILARES Y/O ELEMENTOS 

TRANSVERSALES  DEL PND (2019-2022)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 

PROGRAMA O PROYECTO DEL 

PND Y/O INSTITUCIONALES

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 

INDICADORES DEL PROGRAMA O 

PROYECTO

 RESULTADOS DEL PROGRAMA O 

PROYECTO
LINEA BASE DEL INDICADOR

CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ 

PROYECTO  SECTORIAL PND

METAS ANUALES DEL PND
COBERTURA 

GEOGRAFICA POR 

REGION

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Carlos M. Rodríguez

Ambiete, Energía y Mares

Yamileth Astorga Espeleta

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

Yamileth Astorga Espeleta

Ambiente, Energía y Mares

Carlos M. Rodríguez

Nombre de la institución

Sector

Ministro rector 

Nombre del jerarca de la institución

META DEL INDICADOR DEL 

PROGRAMA O PROYECTO DEL 

PERIODO

PPI-17 Ejecutar los proyectos de 

inversión en tiempo, alcance y costo
Ambiente, Energía y Mares

Mejorar el

sistema de

alcantarillado

sanitario de la

cuidad de Limón

para el desarrollo

de las actividades

turísiticas

Ampliación y Mejoramiento del 

Sistema de Alcantarillado 

Sanitario de la Ciudad de Limón 

(001233)

N/A
Porcentaje de avance del 

proyecto
30-06-2018: 9.08% 2019-2021:   100%                  14.39% 40.60% 100.00% - Ciudad de Limón
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t

ANUAL t+1 t+2 t+3

Porcentaje de 

avance del 

Proyecto 

Ampliación y 

Mejoramiento del 

Sistema de 

Alcantarillado 

Sanitario de la 

Ciudad de Limón

30-06-2018: 

9.08%
5.31% 26.21% 59.40%

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria del 

proyecto 

Ampliación y 

Mejoramiento del 

Sistema de 

Alcantarillado 

Sanitario de la 

Ciudad de Limón

2018:  0 85% 85% 85%85%

175.00 AyA

(1) Los metros cúbiicos de 

agua recolectada y tratada 

corresponde al proyecto 

terminado.  El proyecto no 

termina en el 2019.

Saneamiento

Ampliación y Mejoramiento del 

Sistema de Alcantarillado 

Sanitario de la Ciudad de Limón

PPI-17 Ejecutar los proyectos de 

inversión en tiempo, alcance y costo

030309 Ampliación y 

Mejoramiento del 

Sistema de 

Alcantarillado Sanitario 

de la Ciudad de Limón

Habitantes de la  

ciudad de Limón
21,886

(1)

Metros cúbicos

de agua

recolectada

Metros cúbicos 

de agua tratada
(1)

21,984

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

Yamileth Astorga Espeleta

Ambiente, Energía y Mares

Carlos M. Rodríguez

DESCRIPCIÓN

ESTIMACIÓN ANUAL DE 

RECURSOS PRESUPUESTARIOS                               

(en millones de colones)

MONTO
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

CODIGO Y NOMBRE 

DEL  PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

UNIDAD DE MEDIDA DEL 

PRODUCTO

DESEMPEÑO 

PROYECTADO

CANTIDAD

METAS DEL INDICADOR 

LÍNEA BASE

CANTIDAD

MUJERES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 

PROGRAMA O PROYECTO DEL 

PND Y/O INSTITUCIONALES

POBLACIÓN META

USUARIO (A)

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 

SUPUESTOS, NOTAS 

TÉCNICAS Y 

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL PROGRAMA O 

PROYECTO INSTITUCIONAL 

PRODUCTO FINAL 

(BIENES/

SERVICIOS)

INDICADORES 

DE PRODUCTO 

FINAL  
HOMBRES

 
 



 

 
 

P á g i n a  114 | 139 
 

 
 
 
 
 
 
 

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Ampliación y Mejoramiento del Sistema de

Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón

(001233)

Diseño

03 Ampliación y 

Mejoramiento del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario de la 

Ciudad de Limón

₡175.00 

Instituto Costarricense 

de Acueductos y 

Alcantarilaldos.       

Programación y Control

SECTOR: Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Msc. Yamileth Astorga Espeleta

MINISTRO (A) RECTOR (A): Carlos M. Rodríguez

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO ETAPA ACTUAL

AVANCE 

ETAPA 

ACTUAL

CÓDIGO Y NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

MONTOS POR EJECUTAR

(MILLONES DE COLONES)

MONTOS EJECUTADOS

(MILLONES DE COLONES) RESPONSABLES
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Elemento Descripción

Nombre del indicador Porcentaje de avance del proyecto Sistema de Alcantarillado Sanitario de Limón

Definición conceptual
Indica el estado actual del proyecto, expresado como el porcentaje promedio del

avance de este.

Fórmula de cálculo 
*Porcentaje de avance del proyecto:

        Avance alcanzado / Avance programado

Componentes de la 

fórmula de cálculo

 * Porcentaje de avance del proyecto:

 La fórmula indicada es un promedio del avance que tenga el proyecto

Unidad de medida del 

indicador
Porcentaje 

Línea base 9.08% al 30/06/18

Meta 75%

Periodicidad Trimestral

Fuente Dirección de Diseño de Saneamiento, de la UEN PyC, AyA

Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:

( ) Impacto.

( ) Efecto.

(x ) Producto.

Tipo de operación 

estadística
Dirección de Diseño de Saneamiento, de la UEN PyC, AyA

Comentarios 

generales

Clasificación

Fuente: UEN PyC, Gerencia General AyA

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Interpretación Avance del proyecto expresado en porcentaje, a la fecha de corte

Desagregación No aplica
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2019 2020 2021 2022

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Carlos M. Rodríguez Echandí

Ambiente, Energía y Mares

Yamileth Astorga Espeleta

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyAInstituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

Carlos M. Rodríguez Echandí

Ambiente, Energía y Mares

Yamileth Astorga Espeleta

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Nombre del jerarca de la institución

Nombre de la institución

Sector

Ministro rector 

PPI-17 Ejecutar los proyectos 

de inversión en tiempo, 

alcance y costo

002229. Acueducto de 

Papagayo Sur (Trancas): 

100%.

2019: 100%

100.00% Región Chorotega

Región Chorotega

002252. Acueducto Regional 

Costero Cantón de Santa 

Cruz.

(Acueducto de Nimboyores): 

100%

100.00% Región Chorotega

 RESULTADOS DEL PROGRAMA O 

PROYECTO
LINEA BASE DEL INDICADOR

INDICADORES DEL PROGRAMA O 

PROYECTO

PLAN NACIONAL DESARROLLO

OBJETIVO SECTORIAL(ES)
PILARES Y/O ELEMENTOS 

TRANSVERSALES  DEL PND (2019-2022)

100.00%

CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ 

PROYECTO  SECTORIAL PND

META DEL INDICADOR DEL 

PROGRAMA O PROYECTO DEL 

PERIODO

2019-2022:  95.63%

002203. Acueducto El Coco - 

Ocotal - Sardinal Fase 2:

100%

Desarrollo Territorial

Asegurar el aprovechamiento 

óptimo del recurso hídrico en la 

provincia de Guanacaste – Pacífico 

Norte, para satisfacer las 

demandas del recurso por parte de 

las distintas actividades

Programa Integral de Abastecimiento 

de Agua para Guanacaste – Pacífico 

Norte (PIAAG)

N/A 2017: 69.25%Porcentaje de avance de obra

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 

78.75% 91.25% 95.63%

METAS ANUALES DEL PND
COBERTURA 

GEOGRAFICA POR 

REGION

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 

PROGRAMA O PROYECTO DEL 

PND Y/O INSTITUCIONALES

Región Chorotega54.63%
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t

ANUAL t+1 t+2 t+3

Porcentaje de ejecución presupuestaria del

Programa Integral de Abastecimiento de

Agua para Guanacaste – Pacífico Norte

(PIAAG)

85% 85% 85% 85%

Porcentaje de avance del Programa

Integral de Abastecimiento de Agua para

Guanacaste – Pacífico Norte (PIAAG)

16%

Porcentaje de ejecución presupuestaria del 

Proyecto  002203 Acueducto El Coco - 

Ocotal - Sardinal Fase 2

2018:80% 85% 85% 85% 85%

Porcentaje de Avance del Proyecto 002203 

Acueducto El Coco - Ocotal - Sardinal Fase 

2

2018: 99% 1.00%

Porcentaje de ejecución presupuestaria del 

Proyecto   002252 Acueducto Regional 

Costero Cantón de Santa Cruz.

(Acueducto de Nimboyores)

2018: 60% 85% 85% 85% 85%

Porcentaje de Avance del Proyecto 002252 

Acueducto Regional Costero Cantón de 

Santa Cruz.

(Acueducto de Nimboyores)

2018: 95 % 5.00%

Porcentaje de ejecución presupuestaria del 

Proyecto   002229 Acueducto de Papagayo 

Sur (Trancas)

2018: 78% 85% 85% 85% 85%

Porcentaje de Avance del Proyecto 002229 

Acueducto de Papagayo Sur (Trancas)
2018: 94% 6.00%

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 

SUPUESTOS, NOTAS 

TÉCNICAS Y 

OBSERVACIONES

ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS 

PRESUPUESTARIOS                               

(en millones de colones)

MONTO
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO
DESEMPEÑO PROYECTADO

CANTIDAD

METAS DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 

PROGRAMA O PROYECTO DEL 

PND Y/O INSTITUCIONALES

NOMBRE DEL PROGRAMA O 

PROYECTO INSTITUCIONAL 

HOMBRES MUJERES

CANTIDAD

POBLACIÓN META

USUARIO (A)

Los metros cúbicos 

producidos 

corresponden a los 

proyectos que terminan 

en el período que se 

miden en litros por 

segundo

CODIGO Y NOMBRE DEL  

PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO

200.00 AyA

1,415.80

LÍNEA BASE

PRODUCTO FINAL 

(BIENES/

SERVICIOS)

INDICADORES DE PRODUCTO FINAL  
DESCRIPCIÓN

17.000

49.12549.125250

Metros cúbicos de 

agua producidos 

7.125

2017: 69.25%

120

PPI-17 Ejecutar los proyectos 

de inversión en tiempo, alcance 

y costo

Programa Integral de 

Abastecimiento de Agua 

para Guanacaste – 

Pacífico Norte (PIAAG)

0310 Programa Integral de 

Abastecimiento de Agua 

para Guanacaste – 

Pacífico Norte (PIAAG)

Agua potable

Población 

beneficiada 

con los 

proyectos 

PIAAG

70

AyA

300.00 AyA7.125

25.00025.00060

17.000

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Carlos M. Rodríguez Echandí

Ambiente, Energía y Mares

Yamileth Astorga Espeleta

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA
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2019 2020 2021 2022

Región 

Chorotega

 RESULTADOS DEL 

PROGRAMA O 

PROYECTO

LINEA BASE DEL 

INDICADOR

000374. Mejoras al acueducto de Liberia

Etapa 2: 100% 

(Licitación y orden de inicio y ejecución)

100.00%

METAS ANUALES DEL 

PND

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 

INDICADORES 

DEL PROGRAMA 

O PROYECTO

CODIGO Y NOMBRE DEL 

PROGRAMA/ PROYECTO  

SECTORIAL PND

Nombre de la institución

Sector

Ministro rector 

META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O 

PROYECTO DEL PERIODO

PLAN NACIONAL DESARROLLO

OBJETIVO SECTORIAL(ES)

PILARES Y/O ELEMENTOS 

TRANSVERSALES  DEL PND 

(2019-2022)

Región 

Chorotega

COBERTURA 

GEOGRAFICA POR 

REGION

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 

PROGRAMA O PROYECTO DEL 

PND Y/O INSTITUCIONALES

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Ambiente, Energía y Mares

Yamileth Astorga Espeleta

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

Yamileth Astorga Espeleta

Ambiente, Energía y Mares

Nombre del jerarca de la institución

2017:10.19%

Carlos M. Rodríguez EchandíCarlos M. Rodríguez Echandí

PPI-17 Ejecutar los proyectos 

de inversión en tiempo, 

alcance y costo

000373 Mejoras al acueducto de Nicoya

Etapa 1: 100% (Licitación y orden de inicio y

ejecución)

100.00%

Desarrollo Territorial

Asegurar el 

aprovechamiento óptimo 

del recurso hídrico en la 

provincia de Guanacaste – 

Pacífico Norte, para 

satisfacer las demandas del 

recurso por parte de las 

distintas actividades

Programa Integral de 

Abastecimiento de Agua 

para Guanacaste – 

Pacífico Norte (PIAAG)

N/A
Porcentaje de 

avance de Etapa
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t

ANUAL t+1 t+2 t+3

Porcentaje de ejecución 

presupuestaria del Proyecto  

000374. Mejoras al 

acueducto de Liberia, Etapa 

II

2018: 85%

Porcentaje de Avance del 

Proyecto 000374. Mejoras al 

acueducto de Liberia, Etapa 

II

2018: 27%

Porcentaje de ejecución 

presupuestaria del Proyecto  

000373 Mejoras al 

acueducto de Nicoya, 

Etapas I y II

2018: 85%

Porcentaje de avance del 

Proyecto  000373 Mejoras al 

acueducto de Nicoya, 

Etapas I y II

2018: 73%

MONTO
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

105.59                               

227.29

Fondo AyA

 BCIE 1725

PRODUCTO FINAL 

(BIENES/

SERVICIOS)

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 

SUPUESTOS, NOTAS 

TÉCNICAS Y 

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL PROGRAMA O 

PROYECTO INSTITUCIONAL 
USUARIO (A)

LÍNEA BASE
INDICADORES DE PRODUCTO 

FINAL  

CODIGO Y NOMBRE DEL  

PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

UNIDAD DE MEDIDA DEL 

PRODUCTO

DESEMPEÑO PROYECTADO
CANTIDAD

METAS DEL INDICADOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 

PROGRAMA O PROYECTO DEL 

PND Y/O INSTITUCIONALES

POBLACIÓN META

DESCRIPCIÓN
HOMBRES MUJERES

CANTIDAD

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

Yamileth Astorga Espeleta

Ambiente, Energía y Mares

Carlos M. Rodríguez Echandí

159

Programa Integral de 

Abastecimiento de Agua 

para Guanacaste – 

Pacífico Norte (PIAAG)

0310 Programa Integral de 

Abastecimiento de Agua 

para Guanacaste – 

Pacífico Norte (PIAAG)

Agua potable
Metros cúbicos de 

agua producidos

PPI-17 Ejecutar los proyectos 

de inversión en tiempo, alcance 

y costo

                        13,208                         12,792 

La población 

beneficiada 

estimada es de 

26.000 habitantes 

para el proyecto en 

ambas etapas

ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS 

PRESUPUESTARIOS                               (en millones 

de colones)

(1)  Los metros cúbicos 

correspoden a los 

proyectos que terminan 

en el año.  Se miden 

en litros por segundo.

La población 

beneficiada 

estimada es de 

60.000 habitantes 

para el proyecto en 

ambas etapas

                        30,480 

245.48                  443.88
Fondo AyA

 BCIE 1725

                        29,520 
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I TRIM II TRIM III TRIM
IV 

TRIM
I TRIM II TRIM III TRIM

IV 

TRIM

002203 Acueducto El Coco - Ocotal - 

Sardinal Fase 2
Obra concluida 100.00%

0315 Programa Integral de 

Abastecimiento de Agua 

para Guanacaste – Pacífico 

Norte (PIAAG)

₡100 ₡100 UEN AP- AID

002252 Acueducto Regional Costero Cantón 

de Santa Cruz.

(Acueducto de Nimboyores)

ejecución de obras 95.00%

0315 Programa Integral de 

Abastecimiento de Agua 

para Guanacaste – Pacífico 

Norte (PIAAG)

₡800 ₡351 ₡264.80 UEN AP- AID

002229 Acueducto de Papagayo Sur 

(Trancas)
Obra concluida 100.00%

0315 Programa Integral de 

Abastecimiento de Agua 

para Guanacaste – Pacífico 

Norte (PIAAG)

₡100 ₡200 UEN AP- AID

MINISTRO (A) RECTOR (A): Carlos M. Rodríguez Echandí

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO ETAPA ACTUAL

AVANCE 

ETAPA 

ACTUAL

CÓDIGO Y NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

MONTOS POR EJECUTAR

(MILLONES DE COLONES)

MONTOS EJECUTADOS

(MILLONES DE COLONES)
RESPONSABLES

SECTOR: Ambiete, Energía y Mares

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Msc. Yamileth Astorga Espeleta
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I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

000374. Mejoras al acueducto de Liberia 

Etapa 2
Ejecución 27.75%

0315 Programa Integral de 

Abastecimiento de Agua 

para Guanacaste – Pacífico 

Norte (PIAAG)

₡167.19 ₡167.19 ₡334.38 UE AyA/ BCIE

000373 Mejoras al acueducto de Nicoya Etapa 

2
Ejecución 27.75%

0315 Programa Integral de 

Abastecimiento de Agua 

para Guanacaste – Pacífico 

Norte (PIAAG)

₡155.82 ₡155.82 ₡311.64 UE AyA/ BCIE

000373 Mejoras al acueduco de Nicoya Etapa 

1
Ejecución 55.56%

0315 Programa Integral de 

Abastecimiento de Agua 

para Guanacaste – Pacífico 

Norte (PIAAG)

₡377.80 ₡377.80 UE AyA/ BCIE

SECTOR: Ambiete, Energía y Mares

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Msc. Yamileth Astorga Espeleta

MINISTRO (A) RECTOR (A): Carlos M. Rodríguez Echandí

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO ETAPA ACTUAL

AVANCE 

ETAPA 

ACTUAL

CÓDIGO Y NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

MONTOS POR EJECUTAR

(MILLONES DE COLONES)

MONTOS EJECUTADOS

(MILLONES DE COLONES) RESPONSABLES
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Elemento Descripción

Nombre del indicador
Porcentaje de avance de los proyectos del Programa Integral de Abastecimiento

para Guanacaste

Definición 

conceptual

Indica el estado actual de los proyectos, expresado como el porcentaje promedio

del avance de estos.

Fórmula de cálculo 
*Porcentaje de avance del proyecto:

        Avance alcanzado / Avance programado

Componentes de la 

fórmula de cálculo

 * Porcentaje de avance del proyecto:

 La fórmula indicada es un promedio del avance que tengan los proyectos

Unidad de medida del 

indicador
Porcentaje 

Línea base

Meta 100%

Periodicidad Trimestral

Fuente UEN Administraciòn de Proyectos y Unidad Ejecutora BCIE 1725

Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:

( ) Impacto.

( ) Efecto.

(x ) Producto.

Tipo de operación 

estadística

Comentarios 

generales

Clasificación

Fuente: UEN Administraciòn de Proyectos y Unidad Ejecutora BCIE 1725

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Interpretación Avance del proyecto expresado en porcentaje, a la fecha de corte

Desagregación No aplica
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El siguiente indicador aplica a todos los programas de inversión señalados 
anteriormente: 
 

Elemento Descripción

Nombre del indicador
Porcentaje de ejecución presupuestaria de los subprogramas de

inversión 

Definición 

conceptual

Es medir la ejecución presupuestaria de los proyectos de cada

programa de inversión en relación con la ejecución programada.

Fórmula de cálculo Total presupuesto ejecutado/Total presupuesto estimado a ejecutar

Componentes de la 

fórmula de cálculo
Presupuesto ejecutado y presupuesto estimado a ejecutar

Unidad de medida del 

indicador
Porcentaje 

Línea base 2018:  58%

Meta 85,00%

Diario, mensual, trimestral, semestral, anual

Fuente Sistema de Información Suministros Financiero (SIFS)

Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:

( ) Impacto.

( ) Efecto.

(x ) Producto.

Tipo de operación 

estadística
Registro financiero (SIFS)

Comentarios 

generales

Clasificación

Fuente: Dependencias que conforman el programa presupuestario de inversiones y Sistema 

Integrado Financiero Suministros

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Interpretación

En un comportamiento adecuado, en donde se cumplan las variables

en la elaboración de un anteproyecto, el resultado de este indicador

responde a la eficacia en la ejecución del monto presupuestado

contra el monto del presupuesto realmente ejecutado. 

Desagregación

Por programa presupuestario, consolidado de proyectos que

conforman un programa de inversiones, por proyecto, por ejecución

en Obras para Acueductos y Obras de Alcantarillado 

Periodicidad 
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PROGRAMA 04:  OPERACIÓN 
MANTENIMIENTO Y 

COMERCIALIZACION DE 
ALCATARILLADO 
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t

ANUAL t+1 t+2 t+3

PPI-9 Disminuir el impacto ambiental 

de las descargas de efluentes a 

cuerpos de agua cumpliendo las 

normas en los Sistemas Periféricos 

Cumplimiento Ley 

de Vertidos: 

Porcentaje de 

Agua Residual 

Tratada que 

cumple con el 

Reglamento de 

Vertido y Reuso 

de Aguas 

Residuales en 

Periféricos 

(Decreto Nº 33601-

MINAE-S).

2018: 

81.57%

Mayor a 

80%

Mayor a 

80%

Mayor a 

80%

Mayor a 

80%
2,351.03

PPI-6 Aumentar el número de 

solicitudes de nuevos servicios 

atendidas en el tiempo establecido en 

los Sistemas Periféricos

Plazo instalación 

Nuevos Servicios 

en Periféricos

2018: 9 días  10 días  10 días  10 días  10 días 13.93

PPI-2 Disminuir el número de 

obstrucciones en red de alcantarillado 

sanitario de los Sistemas Periféricos

Plazo atención de 

desobstrucciones   

en Periféricos

2018: 5 días  10 días  10 días  10 días  10 días 770.08

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 

PROGRAMA O PROYECTO DEL 

PND Y/O INSTITUCIONALES

POBLACIÓN META

USUARIO (A)

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 

SUPUESTOS, NOTAS 

TÉCNICAS Y 

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL PROGRAMA O 

PROYECTO INSTITUCIONAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

CODIGO Y NOMBRE 

DEL  PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

UNIDAD DE MEDIDA DEL 

PRODUCTO

LÍNEA 

BASE

PRODUCTO FINAL (BIENES/

SERVICIOS)

INDICADORES 

DE PRODUCTO 

FINAL  DESCRIPCIÓN
HOMBRES MUJERES

CANTIDAD

ESTIMACIÓN ANUAL DE 

RECURSOS PRESUPUESTARIOS                               

(en millones de colones)

MONTO
DESEMPEÑO 

PROYECTADO

CANTIDAD

METAS DEL INDICADOR 

Operación, Mantenimiento y 

Comercialización de 

Alcantarillados

04: Operación, 

Mantenimiento y 

Comercialización de 

Alcantarillados

Saneamiento 55.48556.551

Población 

atendida con los 

sistemas de 

Alcantarillado 

Sanitario del AyA 

en las Regiones

7.659.990.47
M3 de agua 

recolectada

No vinculado al PNDIP

Msc. Yamileth Astorga Espeleta

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO
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Elemento Descripción

Nombre del indicador

Cumplimiento Ley de Vertidos: Porcentaje de Agua Residual Tratada 

que cumple con el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales 

en Periféricos (Decreto Nº 33601-MINAE-S).

Cantidad de aguas residuales tratadas que cumplen con los límites 

máximos de vertido

Por ejemplo: se fundamenta en los límites de descarga del Reglamento 

33601-S-MINAE

Fórmula de cálculo (Q cumple / Q total) * 100

Q cumple: cantidad de aguas conforme parámetros de vertido que 

cumple

Q total: cantidad de aguas que son recibidas en la Planta de Tratamiento 

Unidad de medida del 

indicador
Porcentaje (%)

Línea base 75,2% del Plan Estratégico Institucional 2016-2020

Meta Mayor a 80%

Fuente

El caudal es obtenido a través de mediciones manuales o automatizadas 

de flujo en el sitio de planta. El cumplimiento es resultado de análisis de 

laboratorio por parte del Laboratorio Nacional de Aguas.

Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:

( ) Impacto.

( ) Efecto.

(X ) Producto.

Tipo de operación 

estadística
Reportes operacionales, análisis de laboratorio, registros de planta.

Comentarios 

generales

La interpretación de cumplimiento parte de los dos parámetros mas 

importantes de cumplimiento: DBO5,20 y SST.

Fuente: UEN Recolección y Tratamiento Sistemas Periféricos

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Definición conceptual
El indicador se compone por el volumen de aguas residuales recibidas 

en las Plantas de Tratamiento de aguas residuales y el volumen de 

Componentes de la 

fórmula de cálculo

Interpretación
Se interpreta como la porción del caudal total de aguas residuales 

tratadas que se encuentra en cumplimiento del marco jurídico que 

Desagregación
El indicador puede ser desagregado en los siguientes niveles: sistema 

de tratamiento de aguas residuales, Unidad operativa de servicio 

Periodicidad semestral

Clasificación
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Elemento Descripción

Nombre del indicador Plazo atención de desobstrucciones en Periféricos

Cantidad de días en los cuáles es realizada una desobstrucción en 

red o acometida de alcantarillado sanitario 

El indicador se compone de:

Fecha en la cual se realiza la denuncia por concepto de derrame u 

obstrucción,

Fecha en la cual es resuelta la obstrucción

Fórmula de cálculo 

Promedio de días: cantidad de días en promedio para atención de 

una obstrucción

fres: fecha de resolución

fsol: fecha de denuncia o solicitud de servicio de desobstrucción 

Unidad de medida del 

indicador
número de días

Línea base 5 días

Meta 10 días

Fuente
Ventanillas de Servicio al Cliente, Centros Técnicos, Sistemas de 

Información Institucional (DATAMART Comercial)

Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:

( ) Impacto.

( ) Efecto.

(X ) Producto.

Tipo de operación 

estadística

Fuente de datos: registros técnico-administrativos relacionados con la 

desobstrucción de acometidas y redes en general 

Comentarios 

generales

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Definición conceptual

Componentes de la 

fórmula de cálculo

Interpretación
Se interpreta como la cantidad de días en promedio, en los cuáles fue 

resuelta una solicitud/ por denuncia de desobstrucción 

Desagregación
La desagregación del indicador alcanza los niveles: Unidad Operativa 

de Servicio, Región Administrativa, Subgerencia e Institucional 

Periodicidad 
De registro continuo y con posibilidad de obtención inmediata. Se van 

a medir mensualmente

Clasificación

Fuente: UEN Recolección y Tratamiento Sistemas Periféricos  
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Elemento Descripción

Nombre del indicador Plazo instalación Nuevos Servicios en Periféricos

Cantidad de días transcurridos entre el cumplimiento de requisitos y la 

instalación de un nuevo servicio de alcantarillado sanitario

Fórmula de cálculo 

X días: promedio total de días

inst: fecha de instalación

sol: fecha de solicitud (cuando se cumple con todos los requisitos, 

documentales y estructurales)

Unidad de medida del 

indicador
número de días

Línea base 9 días

Meta 10 días

Fuente
Ventanillas de Servicio al Cliente, Centros Técnicos, Sistemas de 

Información Institucional (DATAMART Comercial)

Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:

() Impacto.

( ) Efecto.

(X ) Producto.

Tipo de operación 

estadística
Fuente de datos: registros técnico-administrativos

Comentarios 

generales

Definición conceptual El indicador se compone por la fecha de solicitud de un nuevo 

servicio (cumplimiento documental y de otros requisitos) y la fecha de 

interconexión con el sistema de alcantarillado sanitario

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Clasificación

Fuente: UEN Recolección y Tratamiento Sistemas Periféricos

Componentes de la 

fórmula de cálculo

Interpretación
El resultado indica la cantidad de días que transcurren entre el 

cumplimiento de todos los requisitos por parte del usuario y la 

Desagregación
La desagregación del indicador alcanza los niveles: Unidad Operativa 

de Servicio, Región Administrativa, Subgerencia e Institucional 

Periodicidad 
De registro continuo y con posibilidad de obtención inmediata. Se van 

a medir mensualmente
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t

ANUAL t+1 t+2 t+3

Cantidad de 

obstrucciones por km 

de red

2018:4.35 4.11 3.87 591.98 Fondos AyA

Tiempo de respuesta 

para la atención de las 

obstrucciones 

(desobstrucciones y 

reparaciones)

2018:5 días 5 5 492 Fondos AyA

Porcentaje de pozos 

georreferenciados
2018:100% 100% 100% 223 Fondos AyA

Porcentaje de 

expedientes atendidos
2018:100% 100% 100% 52.50 Fondos AyA

Porcentaje de agua 

residual tratada en 

cumplimiento con la 

norma.

2018: 1.2% 1.2% 1.2% Fondos AyA

Porcentaje de agua 

residual tratada con 

tratamiento primario.

2018: 36% 36.0% 36.0% Fondos AyA

654.48

Población 

atendida con los 

sistemas de 

alcantarilaldo del 

AYA en la GAM

466.845 458.28
Metros cúbicos 

recolectados

PPI-02 Asegurar de forma efectiva, la 

operación y el mantenimiento de los 

sistemas de tratamiento de las aguas 

residuales, para garantizar la calidad 

del efluente.

PPI-01 Asegurar de forma efectiva, la 

operación y el mantenimiento de los 

sistemas de recolección de las aguas 

residuales, para garantizar la 

continuidad del servicio dentro de su 

ámbito de cobertura. Operación, mantenimiento y 

comercialización de 

alcantarillado

04: Operación, 

Mantenimiento y 

Comercialización de 

Alcantarillado

Saneamiento

NOMBRE DEL PROGRAMA O 

PROYECTO INSTITUCIONAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

CODIGO Y NOMBRE 

DEL  PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

UNIDAD DE MEDIDA DEL 

PRODUCTO

CANTIDAD

ESTIMACIÓN ANUAL DE 

RECURSOS PRESUPUESTARIOS                               

(en millones de colones)OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 

PROGRAMA O PROYECTO DEL 

PND Y/O INSTITUCIONALES

POBLACIÓN META

USUARIO (A)

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 

SUPUESTOS, NOTAS 

TÉCNICAS Y 

OBSERVACIONES

LÍNEA BASE
PRODUCTO FINAL (BIENES/

SERVICIOS)

INDICADORES DE 

PRODUCTO FINAL  
DESCRIPCIÓN

HOMBRES MUJERES MONTO

37,251,741

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

No vinculado al PNDIP

Yamileth Astorga Espeleta

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

DESEMPEÑO 

PROYECTADO

CANTIDAD

METAS DEL INDICADOR 
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Elemento Descripción

Nombre del indicador Cantidad de obstrucciones por km de red

Definición 

conceptual

Cantidad de obstrucciones en red o acometida sanitaria atendidas por cada

kilómetro de red de alcantarillado sanitario.

Obstrucción: Taponamiento en las tuberías sanitarias en la via pública,

producto de sedimentos, basura, grasas, arena piedra y objetos introducidos

en la red general y acometida.

Red General: es la tubería sanitaria que pasa por el centro de la calle, donde

están los pozos de registro.

Acometida: es la tubería sanitaria que va del centro de la calle hasta el sifón

sanitario.

Fórmula de cálculo 
Número de obstrucciones atendidas en un periodo entre el total de kilómetros

de red de alcantarillado sanitario.

Componentes de la 

fórmula de cálculo

Número de obstrucciones atendidas.

Total de kilómetros de red de alcantarillado sanitario.

Unidad de medida del 

indicador
Número / Cantidad

Interpretación
Cantidad de Obstrucciones en cada kilómetro de red de alcantarillado

sanitario

Desagregación Gran Área Metropolitana.

Línea base 2018: 4.35

Meta 2019: 4.11 y 2020: 3.87

Periodicidad Trimestral 

Fuente
Sistema Comercial Integrado (OPEN) y control de hoja excel, se ubica en la 

Dirección Recolección y Tratamiento GAM.

Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:

( ) Impacto.

( ) Efecto.

(x) Producto.

Tipo de operación 

estadística

Reporte mensual que se genera en el OPEN de las ordenes de servicio

generadas y las ordenes de servicio ejecutadas mensualmente, registro de

excel con el total de la red de alcantarillado sanitario.

Comentarios 

generales

Con este indicador se puede medir el estado de las redes de alcantarillado,

entres menor obstrucciones existan mejor se encuentra la red.

Fuente: Dirección de Recolección y Tratamiento GAM - AyA

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Clasificación
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Elemento Descripción

Nombre del indicador
Tiempo de respuesta para la atención de las obstrucciones (desobstrucciones y

reparaciones)

Definición 

conceptual

Cantidad de días de espera para la ejecución de una desobstrucción o

reparación en la red general o acometida sanitaria.

Días de Espera: tiempo que debe esperar un usuario que reporta una avería de

desobstrucción y/o reparación en la tubería sanitaria.

Desobstrucción: limpieza o sustitución de las tuberías sanitarias en la via

pública. 

Reparación: Sustitución de un tramo de red que se encuentra dañada y produce

derrame de agua residual.

Red General: es la tubería sanitaria que pasa por el centro de la calle, donde

están los pozos de registro.

Acometida: es la tubería sanitaria que va del centro de la calle hasta el sifón

sanitario.

Fórmula de cálculo 

Número de días trascurridos para la atención de las desobstrucciones

solicitadas en un periodo entre el total de órdenes de desobstrucciones

atendidas en el periodo

Componentes de la 

fórmula de cálculo

Número de días trascurridos para la atención de las desobstrucciones

Total de órdenes de desobstrucciones atendidas

Unidad de medida del 

indicador
Días

Interpretación
Tiempo pormedio de respuesta para realizar desobstrucciones en la red de

alcantarillado sanitario.

Desagregación Gran Área Metropolitana.

Línea base 2019: 5 días

Meta 2019: 5 días y 2020: 5 días

Periodicidad Trimestral 

Fuente
Sistema Comercial Integrado (OPEN) y control de hoja excel, se ubica en la 

Dirección Recolección y Tratamiento GAM.

Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:

( ) Impacto.

( ) Efecto.

(x) Producto.

Tipo de operación 

estadística

Reporte mensual que se genera en el OPEN de las ordenes de servicio

generadas y las ordenes de servicio ejecutadas mensualmente, registro

administrativo.

Comentarios 

generales

Con este indicador se puede medir la eficiencia del servicio de desobstrucción

de las tuberías sanitarias, así como la capacidad instalada de las cuadrillas de

averías.

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Clasificación

Fuente: Dirección de Recolección y Tratamiento GAM - AyA
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Elemento Descripción

Nombre del indicador Porcentaje de pozos georreferenciados

Definición 

conceptual

Porcentaje de pozos que se logran ubicar geoespacialmente y cuya información se agrega 

a la base de datos del GIS de alcantarillado sanitario.

Geoespacialmente: Ubicar el pozo con sus coordenadas X y Y según las coodenadas

CRTM 05 oficiales para Costa Rica

GIS: Sistema de Información Geográfica

Fórmula de cálculo Número de pozos goreferenciados entre el total de pozos programados en el año.

Componentes de la 

fórmula de cálculo

Número de pozos goreferenciados 

Total de pozos programados en el periodo.

Unidad de medida del 

indicador
%

Interpretación % de pozos nuevos incluidos en el GIS 

Desagregación Gran Área Metropolitana

Línea base 2019: 100%

Meta 2019: 100% - 600 pozos y 2020 100% - 600 pozos

Periodicidad Trimestral 

Fuente Sistema GIS y hojas de diagnóstico (levantamiento de campo)

Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:

( ) Impacto.

( ) Efecto.

(x) Producto.

Tipo de operación 

estadística
Registro administrativo

Comentarios 

generales

Con este indicador podemos conocer la extensión de la red sanitario y verificar el estado

de la red de alcantarillado sanitario.

Fuente: Dirección de Recolección y Tratamiento GAM - AyA

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Clasificación
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Elemento Descripción

Nombre del indicador Porcentaje de expedientes atendidos

Definición 

conceptual

Porcentaje de expedientes de terrenos y/o servidumbres de alcantarillado sanitario

atendidos y verificación del estado de los mismos.

Fórmula de cálculo Número de expedientes atendidos entre el total de expedientes programados en el año.

Componentes de la 

fórmula de cálculo

Número de expedientes de terrenos y/o servidumbres atendidas

Total de expedientes programados en el periodo.

Unidad de medida del 

indicador
%

Interpretación % de expedientes atendidos

Desagregación Gran Área Metropolitana

Línea base 2019: 100%

Meta 2019: 100% - 90 expedientes y 2020 100% - 90 expedientes

Periodicidad Trimestral 

Fuente Sistema Felino, expedientes físicos y control de excel

Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:

( ) Impacto.

( ) Efecto.

(x) Producto.

Tipo de operación 

estadística
Registro administrativo

Comentarios 

generales

Con este indicador podemos determinar la condición registral y las acciones a tomar en

cuanto a los terrenos y servidumbres de alcantarillado sanitario.

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Clasificación

Fuente: Dirección de Recolección y Tratamiento GAM - AyA
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Elemento Descripción

Nombre del 

indicador
Porcentaje de agua residual tratada en cumplimiento con la norma.

Definición 

conceptual

Porcentaje del agua residual recolectado que cumple con el estándar o límite máximo

permisible nacional vigente. 

Agua Residual: Agua que ha recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada por la

incorporación de agentes contaminantes.

Agua residual recolectada: volumen de agua residual que es vertida en un sistema de

alcantarillado sanitario.

Agua residual tratada: volumen de agua residual que es trasportada por el

alcantarillado sanitario hasta un sistema de tratamiento de aguas residuales, donde

pasa por procesos unitarios fisicoquímicos, cuya calidad posterior, cumple la norma de

vertido vigente, establecida mediante los límites máximos permisibles en el

Reglamento de Vertido y Reuso.

Fórmula de cálculo 
Volumen de agua residual que cumple con la norma de vertido entre el volumen de

agua residual recolectada.

Componentes de la 

fórmula de cálculo

Volumen de agua residual que cumple con la norma de vertido

Volumen de agua residual recolectada.

Unidad de medida 

del indicador
Porcentaje (%)

Interpretación
Se busca medir cuanto es la proporción del total del agua residual recolecta, que

recibe tratamiento secundario.

Desagregación Gran Área Metropolitana

Línea base 2018: 1.2%

Meta 2019: 1.2% y 2020: 1.2%

Periodicidad Trimestral 

Fuente

El volumen correspondiente al agua residual tratado es obtenido de la medición

directa que se realiza en cada uno de los sistemas de tratamiento de aguas residuales

que son administrados por la Dirección Recolección y Tratamiento GAM.

La calidad de dicha agua, para poder determinar su cumplimiento de acuerdo a lo

establecido en el Reglamento de Vertido y Reuso, es realizado por el Laboratorio

Nacional de Aguas mediante muestreo y análisis frecuentes a los vertidos de cada

sistema.

El volumen total recolectado es igual al volumen medido en los sistemas de

tratamiento, ésto cuando se cuenta con ambos componentes (Recolección y

Tratamiento), mientras que, en los casos donde solo se cuenta con el componente de

recolección (Alcantarillado Sanitario), se realiza una estimación (ya que no se cuenta

con medición directa en sistemas con solo el componente de recolección) a partir del

volumen del agua de consumo registrado en el Sistema Datamart Comercial,

correspondiente a los servicios que cuentan con el componente de recolección en

específico, más el empleo de un factor de retorno de 0,75 (75%), esto según lo

establecido en la normativa de diseño de la Institución, para obtener así, la fracción de

agua residual estimada. En dicha estimación, no se contabiliza los posibles aportes

por agua de infiltración o conexiones ilícitas. 
Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:

( ) Impacto.

( ) Efecto.

(x) Producto.

Tipo de operación 

estadística

Muestreo y análisis de laboratorios, así como la medición directa del caudal en cada

sistema de tratamiento y la estimación correspondiente a los sistemas de recolección

que no cuentan con un sistema de tratamiento de aguas residuales correspondiente.

Comentarios 

generales
No hay

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Clasificación

Fuente: Dirección de Recolección y Tratamiento GAM - AyA
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Elemento Descripción

Nombre del indicador Porcentaje de agua residual tratada con tratamiento primario.

Definición 

conceptual

Porcentaje del agua residual recolectada que recibe tratamiento primario.

Agua Residual: Agua que ha recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada por la

incorporación de agentes contaminantes.

Agua residual recolectada: volumen de agua residual que es vertida en un sistema de

alcantarillado sanitario.

Agua residual tratada: volumen de agua residual que es trasportada por el alcantarillado

sanitario hasta la Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) Los Tajos, donde pasa

por procesos unitarios fisicos para mejorar su calidad previa al vertido.

Fórmula de cálculo 
Volumen de agua residual con tratamiento primario entre el volumen de agua residual

recolectada (facturación excluyendo usuario de PTAR idependientes)

Componentes de la 

fórmula de cálculo

Volumen de agua residual con tratamiento primario

Volumen de agua residual recolectada.

Unidad de medida del 

indicador
Porcentaje (%)

Interpretación
Se busca medir cuanto es la proporción del total del agua residual recolecta, que recibe

tratamiento primario

Desagregación Gran Área Metropolitana

Línea base 2018: 36%

Meta 2019: 36% y 2020: 36% 

Periodicidad Trimestral 

Fuente

El volumen correspondiente al agua residual tratado es obtenido de la medición directa

que se realiza la PTAR Los Tajos administrada por la Dirección Recolección y

Tratamiento GAM.

La calidad de dicha agua, para poder determinar su cumplimiento de acuerdo a lo

establecido en el Reglamento de Vertido y Reuso, es realizado por el Laboratorio Nacional

de Aguas mediante muestreo y análisis frecuentes a los vertidos de cada sistema.

El volumen total recolectado es igual al volumen medido según los datos de m3 GAM

excluyendo los servicios que son parte de las PTAR independientes en los sistemas de

tratamiento, ésto cuando se cuenta con ambos componentes (Recolección y

Tratamiento), mientras que, en los casos donde solo se cuenta con el componente de

recolección (Alcantarillado Sanitario), se realiza una estimación (ya que no se cuenta con

medición directa en sistemas con solo el componente de recolección) a partir del volumen

del agua de consumo registrado en el Sistema Datamart Comercial, correspondiente a los

servicios que cuentan con el componente de recolección en específico, más el empleo de

un factor de retorno de 0,75 (75%), esto según lo establecido en la normativa de diseño

de la Institución, para obtener así, la fracción de agua residual estimada. En dicha

estimación, no se contabiliza los posibles aportes por agua de infiltración o conexiones

ilícitas. 

Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:

( ) Impacto.

( ) Efecto.

(x) Producto.

Tipo de operación 

estadística

Muestreo y análisis de laboratorios, así como la medición directa del caudal la PTAR Los

Tajos y la estimación correspondiente a los sistemas de recolección que no cuentan con

un sistema de tratamiento de aguas residuales correspondiente.

Comentarios 

generales
No hay

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Clasificación

Fuente: Dirección de Recolección y Tratamiento GAM - AyA
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t

ANUAL t+1 t+2 t+3

Número de hidrantes 

instalados en sistemas 

administrados por el AyA

4000 500 500 500 500 2,600.00

La meta establecida por año 

es de 500 hidrantes nuevos 

instalados hasta completar un 

inventario de 10.000 

hidrantes desde el años 2011 

al 2021

Número de hidrantes 

reparados en los 

sistemas administrados 

por el AyA

13250 4,000 4,000 4,000 4,000 2,000.00

La meta establecida hasta el 

2017 era de 750 hidrantes 

con mantenimiento preventivo 

por periodo, a partir del 2018 

se cambió la meta a 4000 

hidrantes con mantenimiento 

preventivo para todo el 

programa. 

Porcentaje de ejecución 

presupuestaria del 

programa de hidrantes

2018: 80% 85% 85% 85% 85%

Instalación y mantenimiento 

de hidrantes.
05: Hidrantes

Instalación y 

mantenimiento de 

hidrantes

METAS DEL INDICADOR 

1,155,204

Población 

atendida con 

sistemas del 

AyA

10

Indice de 

valoración de la 

calidad del 

servicio de 

hidrantes

1,134,010

LÍNEA 

BASE

PRODUCTO FINAL (BIENES/

SERVICIOS)

INDICADORES DE 

PRODUCTO FINAL  
DESCRIPCIÓN

ESTIMACIÓN ANUAL DE 

RECURSOS PRESUPUESTARIOS                               

(en millones de colones)

MONTO
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 

PROGRAMA O PROYECTO DEL 

PND Y/O INSTITUCIONALES

POBLACIÓN META

USUARIO (A)

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 

SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS 

Y OBSERVACIONES

NOMBRE DEL PROGRAMA O 

PROYECTO INSTITUCIONAL 

CODIGO Y NOMBRE 

DEL  PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

UNIDAD DE MEDIDA DEL 

PRODUCTO

DESEMPEÑO PROYECTADO
CANTIDAD

Desarrollar la operación, la 

instalación y el mantenimiento 

de una Red de Hidrantes 

confiable de acuerdo a las 

necesidades del Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

No vinculado al PND

Msc. Yamileth Astorga Espeleta

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

AyA

HOMBRES MUJERES

CANTIDAD
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Elemento Descripción

Nombre del indicador
Número de hidrantes instalados en sistemas administrados por el 

AyA

Definición conceptual

Anualmente se estima instalar 500 hidrantes de acuerdo a un 

programa de instalación de hidrantes en la GAM y en las regiones. La 

ARESEP y el Cuerpo de bomberos da seguimiento a este indicador.

Fórmula de cálculo Cantidad de hidrantes instalados por el AyA

Componentes de la 

fórmula de cálculo
Cantidad de hidrantes instalados 

Unidad de medida del 

indicador
Número 

Interpretación En el AyA se instalan anualmente 500 hidrantes al año

Desagregación

Se puede desagregar en: Gran Área Metropolitana, las Regiones 

Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huetar Caribe y Central en las 

zonas administradas por el AyA.

Línea base 4000 hidrantes nuevos a instalar anualmente

Meta 500 hidrantes nuevos a instalar en el 2019

Periodicidad mensual

Fuente
Base de datos en excel de las Unidades de Hidrantes de la 

Subgerencias de GAM y Sistemas Periféricos

Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:

( ) Impacto.

( ) Efecto.

( X ) Producto

Tipo de operación 

estadística
Registro administrativo.

Comentarios 

generales
No hay comentarios.

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Clasificación

Fuente: Unidades de Hidrantes de la Subgerencias de GAM y Sistemas Periféricos
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Elemento Descripción

Nombre del indicador
Número de hidrantes reparados en los sistemas administrados por el 

AyA

Definición conceptual

Cantidad de hidrantes de los sistemas administrados por el AyA que 

reciben para garantizar el buen funcionamiento y vida útil de los 

hidrantes.

Fórmula de cálculo Cantidad de hidrantes que reciben mantenimiento por el AyA

Componentes de la 

fórmula de cálculo
Cantidad de hidrantes a los que se les brindó mantenimiento. 

Unidad de medida del 

indicador
Número 

Interpretación Se pretender realizar mantenimiento a 4000 hidrantes al año.

Se puede desagregar en: Gran Área Metropolitana, las Regiones 

Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huetar Caribe y Central en las 

zonas administradas por el AyA.

Cantidad de Hidrantes que se les brinda mantenimiento.

Línea base 13.250 hidrantes reparados (Mantenimiento Preventivo)

Meta 4000 hidrantes reparados en el 2019

Periodicidad mensual

Fuente
Base de datos en excel de las Unidades de Hidrantes de la 

Subgerencias de GAM y Sistemas Periféricos

Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:

( ) Impacto.

( ) Efecto. 

( X) Producto. 

Tipo de operación 

estadística
Registro administrativo.

Comentarios 

generales
No hay comentarios.

Fuente: Unidades de Hidrantes de la Subgerencias de GAM y Sistemas Perifericos.

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Desagregación

Clasificación

 


